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RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado “Análisis de la gestión administrativa y su 

influencia en la ejecución presupuestal de los proyectos en camélidos del Instituto de 

Innovación Agraria – INIA en la Región Puno” cuyo objetivo fue determinar el nivel 

de influencia de la gestión administrativa en la ejecución presupuestal de los proyectos 

en camélidos del INIA en la región de Puno, es una investigación de tipo básica, nivel 

de investigación descriptivo – explicativo, con diseño no experimental, donde la 

población está constituida de 13 proyectos en camélidos de la Región de Puno; como 

la población y muestra es bastante pequeña, se usó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia. La metodología usada fue la técnica de recolección de información 

(datos) directamente de los proyectos, para el procesamiento de estos se utilizó el 

Excel. Para el análisis e interpretación se realizó la estadística descriptiva (frecuencias 

y porcentajes). Los resultados obtenidos para programación e incidencia de la 

ejecución presupuestal fueron 75.78%, 71.05%, 87.72%, 91.43%, 83.81%, 75.59% 

para los PI_063, 067, 072, 074, 078 y 133 respectivamente, para nivel de eficacia de 

ejecución de gasto según rango de calificación del MEF fue 0.98, 0.86, 0.70 y 0.48 

para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 respectivamente, finalmente se propuso un 

instructivo interno para la mejora y consecuente implementación en cada proyecto de 

inversión. Se concluye que el nivel de eficacia para el periodo 2016 y 2017 fue muy 

bueno y regular respectivamente, para los periodos 2018 y 2019 fue deficiente. 

Palabras clave: administración, gestión, INIA, presupuesto, proyecto. 
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ABSTRACT 

The research work entitled "Analysis of administrative management and its influence 

on the budgetary execution of projects in camelids of the Institute of Agrarian 

Innovation - INIA in the Puno Region" whose objective was to determine the level of 

influence of administrative management in the execution budgeting of the INIA 

camelid projects in the Puno region, is a basic research, descriptive-explanatory level 

of research, with a non-experimental design, where the population consists of 13 

camelid projects in the Puno Region; since the population and sample is quite small, 

non-probability sampling was used for convenience. The methodology used was the 

technique of collecting information (data) directly from the projects, for the 

processing of these the Excel was used. For analysis and interpretation descriptive 

statistics (frequencies and percentages) were performed. The results obtained for 

programming and incidence of budget execution were 75.78%, 71.05%, 87.72%, 

91.43%, 83.81%, 75.59% for PI_063, 067, 072, 074, 078 and 133 respectively, for 

level of execution efficiency Spending according to the MEF's rating range was 0.98, 

0.86, 0.70, and 0.48 for the years 2016, 2017, 2018, and 2019, respectively, and 

finally an internal instruction was proposed for improvement and consequent 

implementation in each investment project. It is concluded that the level of 

effectiveness for the period 2016 and 2017 was very good and regular respectively, for 

the periods 2018 and 2019 it was deficient. 

Keywords: administration, budget, INIA, management, project. 
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INTRODUCCIÓN 

Los camélidos sudamericanos (CSA) son una riqueza pecuaria y genética de las 

poblaciones andinas. Bajo el termino CSA se incluye dos especies domésticas, la 

alpaca y la llama, y a dos silvestres, la vicuña y el guanaco. 

En el Perú el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), a través del Programa 

Nacional de Innovación Agraria (PNIA), fomenta investigación en la Estación 

Experimental Agraria Illpa, con el objetivo de generar conocimiento científico para 

alcanzar una mejora reproductiva de alpacas y llamas de forma técnica y sostenible. 

Las investigaciones son lideradas por el Programa Nacional de Investigación en 

Camélidos del INIA con sede en el Centro de Investigación y Producción – CIP 

Quimsachata de la EEA Illpa, ubicado en la región Puno (PNIA, 2019). 

 La inversión para los proyectos en camélidos asciende a más de 3 millones de soles 

que ha permitido la ejecución presupuestal en la adquisición de bienes y servicios 

como estudios técnicos, artículos científicos, experimentos relacionados a 

biotecnología reproductiva, desarrollo de protocolos, manuales, tesis, eventos de 

difusión y capacitaciones  (PNIA, 2019). 

El estudio realizado tiene como fin analizar la gestión administrativa y la influencia 

de la ejecución presupuestal en los proyectos de camélidos; como se ha mostrado las 

principales deficiencias en la gestión administrativa, las cuales terminan incidiendo 

negativamente en la ejecución presupuestal de los proyectos en camélidos; es por 

ello la importancia del estudio del presente trabajo con el propósito de desarrollar la 

investigación se ha dividido el trabajo en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Está estructurada por la revisión de literatura, el cual contiene el 

contexto, marco teórico que sirve de base la realización de la investigación; así 

mismo se encuentran las principales definiciones, que se presentan en la 

investigación. 

Capítulo II: Planteamiento del problema, definición del problema, intención de la 

investigación, justificación, los objetivos y la hipótesis de la investigación. 

Capitulo III: Se muestra la metodología, estrategias y registro de datos. 



 

2 

 

Capitulo IV: Resultados de la investigación. Finalmente se presentan conclusiones de 

la investigación, recomendaciones y las referencias bibliográficas consultadas, se 

adjuntan como anexos la matriz de consistencia e información recopilada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Marco teórico 

1.1.1. Gestión Pública 

Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de 

sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas 

gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. En síntesis, la gestión 

(actuaciones) realizada por el personal que brinde servicios en cualquier 

entidad del estado (Castro, 2013). 

1.1.2. Gestión administrativa 

Conjunto de acciones mediante las cuales el funcionario desarrolla sus 

actividades a través de las fases de la administración, como son la 

planificación, organización, dirección, coordinación y control (Castro, 2013). 

La gestión administrativa es una herramienta de gestión que permite la toma de 

decisiones, aporta al control de las diferentes actividades ejecutadas en una 

entidad con el objeto de lograr las metas de la entidad, con la ejecución 

eficiente del presupuesto (Cobo y Díaz, 2019). 

El programa de los proyectos de camélidos tiene como una de las funciones 

gestionar los recursos del programa a través de tres funciones:  

 Gestionar la totalidad de los recursos del programa  

 Administrar y asignar los recursos para la ejecución de los proyectos. 
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 Administrar y asignar los recursos para el apoyo del INIA según el MOP, el 

PNIA se relaciona con el INIA al participar con los técnicos designados por 

el INIA en la conceptualización de los proyectos que recibirán apoyo al 

programa, asignar los recursos para el financiamiento de los proyectos, 

velar por el cumplimiento de las normas; y realizar las evaluaciones de los 

resultados de los proyectos (Escaffi, 2018). 

1.1.3. Instituto Nacional de Innovación Nacional – INIA 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), a través del Programa 

Nacional de Innovación Agraria (PNIA), fomenta investigación en la Estación 

Experimental Agraria Illpa con el objetivo de generar conocimiento científico 

para alcanzar una mejora reproductiva de alpacas y llamas de forma técnica y 

sostenible. Las investigaciones son lideradas por el Programa Nacional de 

Investigación en Camélidos del INIA con sede en el Centro de Investigación y 

Producción – CIP Quimsachata de la EEA Illpa, ubicado en la región Puno 

(PNIA, 2019). 

1.1.3.1.   Visión INIA 

“Al 2021, Perú tiene un agro próspero, competitivo e insertado al 

mercado nacional e internacional, a través de la productividad y calidad 

de sus productos agroalimentarios”. 

1.1.3.2.   Objetivo general 

Contribuir en el incremento de los niveles de producción y 

productividad de la crianza de camélidos, generando alternativas 

tecnológicas para impulsar la crianza sostenible y conservación de la 

biodiversidad genética   Objetivos Estratégicos Institucionales. 

 Generar tecnologías apropiadas para la crianza de camélidos en 

relación a su ecosistema. 

 Promover la crianza de alpacas y llamas de alto rendimiento en 

calidad de fibra, carne, alta tasa reproductiva y resistencia a 

enfermedades. 
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 Contribuir en la producción de reproductores alpacas y llamas con 

valor de cría para los centros de producción de reproductores y 

Bancos de Germoplasma. 

 Transferir tecnología validada a los Proveedores de Asistencia 

Técnica para medir su impacto y adopción (Camélidos, 2002). 

1.1.3.3.   Estructura Orgánica y Funcional  

En cumplimiento al Decreto Ley No 25902, (2008), se crea el INIA, a 

través de la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, así como el 

Decreto Supremo N0 031-2005-AG que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del INIA (vigente a la fecha), el INIA – 

Región Puno, tiene la estructura orgánica, de acuerdo a la Ley 28987 

que restablece la denominación del INIA y precisa sus funciones: 

 Consejo Directivo. Jefatura 

 Gerencia General. Unidad de Imagen Institucional y trámite 

Documentario 

 Oficina de Administración. Unidad de Recursos Humanos, 

Abastecimientos, Patrimonio, contabilidad, Tesorería e 

Informática. 

 Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Unidad de 

Planeamiento y Racionalización, Presupuesto, proyectos e 

Inversión, Cooperación Técnica y Financiera 

 Oficina de Asesoría Jurídica. 

 Jefatura. Dirección de Gestión de la Innovación Agraria, Recursos 

Genéticos, Biotecnología, Desarrollo Tecnológico Agrario, 

Supervisión y Monitoreo en las EEA y Estructura Orgánica de la 

EEA Illpa Puno.  

 Órgano de Dirección. Dirección  

 Órganos de Línea. Unidad de Extensión Agraria (UEA) e de 

Investigación Agraria (UIA). 

1.1.3.4.   Funciones 

 Son funciones del INIA en los proyectos en camélidos: 
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 Formación de núcleos genéticos de élite con valor de cría para la 

producción de reproductores en camélidos sudamericanos 

domésticos. 

 Desarrollo de la biotecnología reproductiva en la mejora genética 

de los camélidos y la producción de reproductores de calidad en 

alpacas y llamas. 

 Desarrollo de alternativas tecnológicas para la prevención, control 

y tratamiento de las enfermedades que influyen negativamente al 

incremento de la producción y productividad en camélidos. 

 Desarrollo de alternativas tecnológicas de nutrición y alimentación 

que contribuyan a mejorar la condición corporal y la eficiencia 

reproductiva en camélidos (Camélidos, 2002). 

El INIA cuenta con las siguientes Investigaciones: 

 Investigación Agraria 

 Investigación en Cultivos 

 Investigación en Recursos Genéticos y Biotecnología  

 La Transferencia de Tecnología Agraria.  

 Investigación en Crianzas. 

1.1.3.5. Centros de Investigación y Producción del INIA 

Centro de Investigación en Crianzas y Producción Quimsachata 

El Programa Nacional en Camélidos realiza sus trabajos de 

investigación de 06 proyectos de camélidos donde cuenta un capital 

pecuario considerable de animales a disposición para realizar los 

experimentos, en el Centro de Investigación y Producción 

Quimsachata, ubicado entre provincias de Lampa y San Román de la 

región Puno, con una extensión de 4280 ha y una altitud promedio de 

4300 m. (Camélidos, 2002). 

También cuenta con 5 laboratorios debidamente equipados, ello 

permite realizar trabajos de investigación básica y aplicada con rigor 

científico. 
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1.1.4. Entidades involucradas en la implementación del Programa - INIA 

El INIA es responsable de la implementación y ejecución total del proyecto de 

camélidos a través de una Unidad Ejecutora del Programa (UE) debidamente 

establecida por las normas legales que le apliquen y, conducida por un Director 

Ejecutivo quien reportara al Jefe del INIA (PNIA, 2014). 

Asimismo, participan en la Ejecución del proyecto en camélidos: 

 Ministerio de Agricultura (MINAGRI), Especialistas en sanidad agraria 

del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, explicaron que 

mediante este tratamiento preventivo se refuerza el sistema inmunológico 

de alpacas y llamas. 

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El perfil del proyecto con 

Código SNIP 25596 Mejoramiento de los servicios Estratégicos del 

Instituto de Innovación Agraria, fue aprobada por la Dirección General de 

Política de Inversiones del MEF Mediante el Informe Técnico N° 061-

2013-EF. 

 El Ministerio del Ambiente MINAM. Su principal interés es plantear 

mejorar las estrategias de gestión de las familias criadoras de alpacas para 

afrontar los riesgos climáticos del CIP Quimsachata y optimizar el manejo 

de recursos tales como agua, suelo, pastos y humedales. 

 Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). El SENASA logró 

aplicar vitaminas y antiparasitarios a animales y capacitó a productores en 

las provincias de Puno. 

 Gobiernos Regionales. Incrementa la productividad de la crianza en 

alpacas en la región de Puno, mejorando los recursos para una crianza 

sostenibles en las Unidades familiares Alpaqueras. 

 Gobiernos Locales. En concordación con el Gobierno Regional, busca 

promover políticas orientadas a generar productividad y competitividad en 

las zonas rurales y urbanas y concertar entre el sector público y privado. 

 Universidades, Centros e Institutos de Investigación publicación y 

Privados. Los proyectos son financiados por el INIA en alianza estratégica 

con la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y la 

Universidad del Pacífico, con el objetivo de desarrollar alternativas 
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tecnológicas que disminuyan los riesgos de las alteraciones del equilibrio 

medioambiental en nuestros camélidos. 

 Las Organizaciones de Productores. A través de este proyecto, el INIA 

ha capacitado y formado a promotores alpaqueros, quienes brindarán 

asistencia técnica a criadores de comunidades campesinas de Puno y 

Ayacucho. 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 15 de abril del 2014 el 

gobierno del Perú suscribió con el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente la 

ejecución del PNIA por un monto de $80 millones de dólares americanos.  

El 16 de abril del 2014 el gobierno del Perú suscribió con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el contrato de préstamo N°3088/OC-PE para 

financiar el Proyecto Mejoramiento de los servicios estratégicos de Innovación 

Agraria del PNIA por un lapso de 05 años (Escaffi, 2018). 

1.1.5. Unidad Ejecutora Administrativa del Programa 

El Programa Nacional de Innovación Agraria PNIA – es la Unidad Ejecutora 

para la ejecución de los Proyectos en camélidos; se implementará una Unidad 

Coordinadora que se constituirá como Unidad Ejecutora la cual, se ceñirá a lo 

establecido en la directiva del SNIP (PNIA, 2014). 

La UEP estará conducida por un Director Ejecutivo del programa y contará 

con un Director de operaciones y con un equipo administrativo y técnico. 

1.1.5.1. Equipo Administrativo  

Es responsable de planear, administrar los recursos financieros, 

humanos y físicos, y de realizar todas las actividades del programa, 

relacionados con la gestión financiera, desembolso, prepara informes 

financieros semestrales y anuales, y asegurara la conformidad de todos 

los contratos celebrados por el programa de conformidad con los 

procedimientos del BID y el Banco Mundial (PNIA, 2014). 

 Este equipo estará bajo la supervisión de la Dirección. 
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 Conducir la ejecución de los proyectos en camélidos. 

1.1.5.2. El Equipo Técnico 

Es responsable de coordinar aspectos técnicos del programa y se 

encargara de:  

 Proponer y supervisar cualquier trabajo analítico relacionado con 

los componentes de los proyectos en camélidos. 

 Formular y evaluar las estrategias y los detalles del diseño para la 

implementación de los componentes de los proyectos en 

camélidos. 

 Trabajaran de cerca con las áreas del INIA y secretaria Técnica. 

 Participara en la preparación e implementación del software 

especializado (https://pip2.pnia.gob.pe/pip2) para el programa con 

la finalidad de realizar el seguimiento de la ejecución físico y 

ejecución financiero de los proyectos en camélidos. 

Este equipo estará bajo la supervisión de la Dirección de operaciones 

(PNIA, 2014). 

1.1.6. Gestión del Programa 

Comprende:  

 Honorarios: implementación de personal para el desarrollo de la gestión 

de los proyectos en camélidos. 

 Equipamiento: compra de bienes para la implementación de la oficina de 

gestión del programa 

 Gastos Recurrentes. Seguros, compra de materiales, pasajes, viáticos, 

servicios generales y gastos para la implementación de la oficina de gestión 

y para las visitas de seguimiento. 

 Estudios externos: consultorías y auditorias para asegurar el cumplimiento 

de los contratos de préstamo relacionados con el programa y los proyectos 

1 y 2, tales como auditoria (PNIA, 2014). 

https://pip2.pnia.gob.pe/pip2
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1.1.7. El Presupuesto 

El presupuesto es el instrumento de gestión principal de política pública, donde 

se fijan los objetivos y estrategias, se identifica a las unidades de ejecución, y 

debe contener principios de competencia, universalidad, unidad, especialidad, 

equilibrio, flexibilidad y publicidad (Escobar et al., 2017). 

Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a 

atender durante el año fiscal, por cada una de las entidades del sector público y 

refleja los ingresos que financia dichos gastos (D.L. N° 1440, 2018). 

El presupuesto comprende: 

 Los gastos que como máximo pueden contraer las entidades durante el año 

fiscal, en función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos 

que financia dichas obligaciones. 

 Las metas de resultados a alcanzar y las metas de productos a lograrse por 

cada una de las entidades con los créditos presupuestarios que el 

presupuesto les aprueba (Alvarado, 2018). 

1.1.8. Fondos Públicos 

Se orientan a la atención de los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, 

independientes de la fuente de financiamiento de donde provenga. Su 

percepción es responsabilidad de las entidades competentes con sujeción a las 

normas de la materia (Bastidas et al., 2009). 

Los fondos se orientan de manera eficiente a las prioridades del desarrollo del 

país.  

1.1.9. Los Gastos Públicos 

Es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector 

público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus 

funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los 

servicios públicos de la sociedad. Así, el gasto público es considerado la 

devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno 
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capta vía ingresos públicos, por medio de su sistema tributario principalmente 

(Ibarra, 2009). 

1.1.10. Proceso Presupuestario   

Es el conjunto de procedimientos secuenciales a través del cual se administra 

en forma adecuada el presupuesto de toda institución pública.  

Comprende 5 fases: 

1.1.10.1. Programación Multianual Presupuestaria 

Durante esta etapa las entidades programan su propuesta de 

presupuesto institucional y el MEF elabora el anteproyecto de 

Presupuesto del Sector Público teniendo en cuenta dichas propuestas. 

La programación presupuestaria es la primera fase del Proceso 

Presupuestario en el que la entidad estima los gastos a ser ejecutados en 

el año fiscal siguiente, en función a los servicios que presta y para el 

logro de resultados (Directiva N°002-2019-EF/50.01). 

1.1.10.2. Formulación Presupuestaria 

En esta fase se determina las metas y se consignan las cadenas de gasto 

y las respectivas fuentes de financiamiento. 

En la formulación presupuestaria los pliegos deben: 

Maximizar eficiencia en la provisión de los servicios y logro de 

resultados priorizados, tomando en consideración los gastos de 

funcionamiento de carácter permanente, como es el caso de las planillas 

del personal activo y cesante; las obligaciones reconocidas de acuerdo a 

la normatividad vigente (D.L. N° 1440, 2018). 

1.1.10.3. Aprobación Presupuestal 

Los Presupuestos Institucionales de Apertura Correspondientes a los 

Pliegos del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de 

diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. Para este fin, los Pliegos 

del Gobierno Nacional publican, en sus respectivos portales 
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institucionales, sus Presupuestos Institucionales de Apertura, dentro de 

los cinco (5) días calendario siguientes de su aprobación.  

1.1.10.4. Ejecución Presupuestal 

comprende un conjunto de actividades destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 

con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, 

calidad y oportunidad previstos en el mismo, este se desarrolla sobre la 

base de las políticas establecidas por el ente rector de la administración 

financiera del Estado  (Mendoza et al., 2018). 

La Programación de Compromisos Anual (PCA) es un instrumento de 

programación del gasto público, de corto plazo, por toda fuente de 

financiamiento, que permite compatibilizar la programación de caja de 

ingresos y gastos, con la real capacidad de financiamiento para el año 

fiscal respectivo, en el marco de las reglas fiscales vigentes. 

 La ejecución de los ingresos públicos se realiza en las etapas 

siguientes: 

 La Estimación. es el cálculo o proyección de los ingresos que por 

todo concepto se espera alcanzar durante el año fiscal. 

 La Determinación. es el acto por el que se establece o identifica 

con precisión el concepto, el monto, la oportunidad y la persona 

natural o jurídica, que debe efectuar un pago o desembolso de 

fondos a favor de una entidad. 

 La Percepción o Recaudación. es el momento en el cual se 

produce la recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso. 

La Ejecución del gasto público comprende las etapas siguientes: 

 Certificación 

 Compromiso 

 Devengado 

 Pago 
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1.1.10.5. Evaluación Presupuestaria 

La Evaluación Presupuestaria es el análisis sistemático y continuo del 

desempeño en la gestión del presupuesto y en el logro de los resultados 

prioritarios y objetivos estratégicos institucionales, con el propósito de 

contribuir a la calidad del gasto público. La Evaluación Presupuestaria 

comprende el seguimiento y la evaluación. 

1.1.11. Fuentes de Financiamiento 

Los recursos que financian el Presupuesto del Sector Público se estiman por 

fuentes de financiamiento. Estas fuentes son: Recursos Ordinarios, Recursos 

Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito, 

Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados.    

1.1.12. Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP) 

El Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos 

(SIAF-RP), es un sistema de registros únicos del uso de los recursos públicos.  

Compone una herramienta informática de gestión que, al usarlo de forma 

oportuna, afianza la solidez y fluidez de los registros vinculados a la ejecución 

de Ingresos y Gastos. Todos los datos que se registran en el SIAF y son 

transferidos al Ministerio de Economía y Finanzas , su objetivo es mejorar la 

gestión financiera obteniendo así la transparencia de los recursos públicos con 

una orientación basada en resultados (Urrutia, 2019). 

1.1.13. Marco conceptual 

 Avance financiero. Estado que permite conocer la evolución de la 

ejecución presupuestal de los ingresos y gastos a un período determinado 

 Avance físico. Estado que permite conocer el grado de cumplimiento de las 

Metas Presupuestarias aprobadas en los Presupuestos Institucionales de las 

entidades, a un período determinado. 

 Genérica de gasto. Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto 

homogéneo, claro y ordenado de los gastos en recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y 

https://www.mef.gob.pe/
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obras públicas que las entidades públicas contratan, adquieren o realizan 

para la consecución de sus objetivos institucionales (Chero, 2011). 

 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Presupuesto inicial de la 

entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos 

presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y 

Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante 

Decreto Supremo. 

 Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Presupuesto institucional 

debe permitir el cumplimiento de los objetivos institucionales y metas 

presupuestadas trazados para el año fiscal respectivo (Soto, 2015). 

 Proyecto. El proyecto implica un esfuerzo de inversión de recursos 

económicos y sociales para generar bienes y servicios y capacidades en el 

futuro. Es decir, es un esfuerzo llevado a su ejecución buscando beneficios, 

los mismos que pueden ser económicos financieros o sociales (León, 2007). 

 Proyecto de Inversión Pública (PIP). Toda intervención limitada en el 

tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de 

crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de 

bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del 

proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos (Morales y 

Trueba, 2011). 

 Plan Operativo Institucional. Es una herramienta de planificación 

institucional de corto plazo, en la que se establecen los objetivos y metas y 

se programan las metas operativas, se aprobaría en el primer trimestre debe 

ajustarse en función a los techos presupuestarios que asigna el MEF a cada 

institución para el próximo año, y que deberían estar alineados con la 

programación multianual que se realiza cada año (Oliva, 2018). 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Trabajos de Investigación Internacionales 

Flores y Flores (2008), el presente artículo trata a cerca de la importancia e 

impacto que tiene el presupuesto público en la economía, desarrollo y en el 
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nivel de vida de los habitantes de cualquier país, muestra una parte esencial de 

la política económica; ya que da pauta a las prioridades y objetivos del 

gobierno a través de los montos asignados a sus ingresos y a sus egresos. El 

proceso de planificación presupuestal es una herramienta fundamental para que 

el gobierno formule, discuta, apruebe, ejecute, controle y evalúe los resultados 

de la estructura de la clasificación del gasto público en cada uno de los rubros 

de tal manera que se refleje en un crecimiento y desarrollo a nivel macro y 

microeconómico. 

Rodríguez et al. (2015), analiza la gestión presupuestaria de las universidades 

cubanas. Se aplicaron los métodos de investigación histórico-lógico para 

conocer las características de la administración financiera y sus 

particularidades en las universidades cubanas, y el análisis y síntesis, que 

permitió establecer las particularidades del objeto de estudio y las condiciones 

apropiadas para su aplicación práctica. El trabajo llena un vacío teórico y 

práctico en la gestión presupuestaria de las universidades cubanas, y define el 

enfoque de riesgos a los efectos de los análisis presupuestarios en un contexto 

donde la pérdida o retiro del financiamiento presupuestario, ante las nuevas 

regulaciones vigentes, puede impactar negativamente en el logro de los 

objetivos institucionales. 

Santana (2016), “La planificación estratégica y la gestión administrativa de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) de 

Tungurahua” muestra la incidencia de la planificación estratégica en la gestión 

administrativa. desarrolló un instrumento de diagnóstico, análisis, reflexión y 

con un enfoque deductivo y exploratorio, a través de la investigación 

tecnológica, instrumento que incorpora el conocimiento científico y 

tecnológico. A través de sus resultados, concluye que la utilización de un 

modelo de planificación estratégica óptimo permite la medición, control y 

evaluación estratégica de los GADM de Tungurahua, ya que la falta de una 

planificación y gestión administrativa adecuada no permiten el cumplimiento 

eficiente y eficaz de las metas y proyectos concebidos por las organizaciones. 

Con eso concluye que las instituciones poseen planes estratégicos que no se 
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cumplen totalmente y, que es necesaria una mayor exigencia para aumentar 

dicho cumplimiento. 

1.8.2. Trabajos de Investigación Nacional 

Alvarez e Hinojosa (2014), "Gestión administrativa y el proceso de ejecución 

presupuestal en la municipalidad distrital de Santa Ana provincia de 

Castrovirreyna, Periodo 2012" en su estudio busco identificar las 

características y la incidencia de la gestión administrativa y el proceso de 

ejecución presupuestal; para su efecto, se hace necesaria con urgencia 

implantar la planeación estratégica para mejorar el proceso de ejecución 

presupuestal, con una adecuada participación de sus autoridades y 

funcionarios, mediante el establecimiento de un sistema de comunicación 

efectivo, por el cual deben darse a conocer los objetivos y metas 

organizacionales, lo cual, conducirá al desarrollo de la población a partir del 

periodo 2013., se tomó como muestra 20 personas de la población en general, 

y concluyéndose: en el 10% manifiesta que la gestión se ubica en el nivel bajo, 

el 70% menciona que se ubica en el nivel medio, mientras que el 20% señala 

que se ubica en el nivel aceptable. En relación a la ejecución presupuestal el 

10% indica un nivel bajo, el 60% en un nivel medio, mientras que 30 hace 

referencia a un nivel aceptable de ejecución presupuestal.   

Calle (2019), “Evaluación de la ejecución del presupuesto y gestión 

administrativa para la optimización de gastos corrientes en la agencia 2 

Cutervo del Banco de la nación” en su investigación enmarca el enfoque 

cuantitativo y descriptivo propositivo, se trabajó con 8 responsables en el área 

de presupuesto, aplico un cuestionario. La investigación permitió determinar 

finalmente el control de la ejecución presupuestal, en la Agencia 2 y 

dependencias del Banco de la Nación de Cutervo es débil, por lo que la 

propuesta de un modelo de control de ejecución presupuestal se constituye en 

una herramienta fundamental para lograr óptimamente la eficiencia en el gasto 

del Banco de la Nación Agencia 2 Cutervo.  

Calloquispe (2018), “Recursos directamente recaudados y su ejecución de 

inversión por administración directa en la Municipalidad Provincial de San 

Martín periodo 2015 – 2017”, se planteó determinar cómo se relaciona los 

recursos directamente recaudados y la ejecución de inversión por 
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administración directa. Se contó con la participación de los colaboradores de la 

entidad municipal y la ejecución de inversión. La investigación fue de tipo no 

experimental y diseño descriptivo correlacional. Los resultados obtenidos 

mediante la correlación de Pearson (0.865), indican que existe una correlación 

significativa entre los recursos directamente recaudados con la ejecución de 

inversión por administración directa con un coeficiente de correlación de 

Pearson de 0.865; por lo tanto, las rentas de propiedad, venta de bienes, multas, 

sanciones y prestaciones de servicios se relacionan directamente en la 

ejecución de inversión por administración directa. concluyéndose que “Los 

recursos directamente recaudados se relaciona significativamente con la 

ejecución de inversión por administración directa en la Municipalidad. 

Chaquila (2016), “Gestión administrativa y el grado de eficiencia de la 

ejecución presupuestal en el área de recursos humanos de la unidad ejecutora 

008 del ministerio público de San Martín – Moyobamba 2015 - 2016”. Analizo 

la relación entre la gestión administrativa y el grado de eficiencia de la 

ejecución presupuestal en el área de recursos, se empleó una metodología no 

experimental, correlacional descriptiva, muestra de 40 trabajadores, teniendo 

como instrumentos ficha de encuesta. Concluyendo que la relación entre la 

gestión administrativa y la eficiencia de la ejecución presupuestal en el área de 

recursos humanos es directa, donde el valor de Chi cuadrado es (9.4877) es 

menor al Chi cuadrado calculado (76.010) y el valor de significancia de la 

correlación es 0.9 valor que indica una relación significativa alta.   

Davila (2019), “Gestión Administrativa y su relación con la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo”. Evalúa el 

proceso de ejecución presupuestal inadecuado incide en el bajo nivel de 

cumplimiento de los indicadores de los proyectos, debido a que los procesos de 

ejecución demoran. Para lo cual, se trabajó con una muestra de 17 funcionarios 

públicos; el estudio fue no experimental con diseño correlacional. Analizadas 

las encuestas, En ese contexto, tanto para la variable, capacidad de Gestión 

Administrativa y la ejecución presupuestal, los datos obtenidos nos indicaron 

que el proceso es “medio”. 

Diaz (2019), “Optimización del gasto presupuestal y ejecución de inversión 

pública de los Gobiernos Regionales Peruanos, período 2011 - 2017” busca 
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explicar ¿Cuál es la diferencia que se observa entre la discrecionalidad 

presupuestal y su nivel de ejecución como inversión pública, en los gobiernos 

regionales en los períodos 2011-2018? Como parte de las interpretaciones y 

bajo los resultados hallados, responden a los problemas específicos, las 

respuestas a los problemas planteados dan una relación existente entre las 

variables en estudio. Para el Presupuesto Institucional de Apertura y el 

Presupuesto Ejecutado presenta una diferencia significativa positiva, con 

respecto al Presupuesto Institucional Modificado y el Presupuesto Ejecutado la 

diferencia significativa que presenta es negativa, a pesar del grado de relación 

mantenido lo que suceda en las variables explicativas van a tener una 

injerencia en la variable explicada. 

López (2018), “Gestión administrativa y proceso presupuestal en el hospital de 

Chancay – 2016”, La presente investigación tiene como metodología de la 

investigación tiene un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo de 

estudio descriptivo, transversal o transaccional y correlacional, población los 

53 trabajadores del área Administrativa, la recolección de datos se llevó a cabo 

a través de un cuestionario para la variable 1 y la variable 2, se aplicó una 

prueba piloto a 30 trabajadores obteniéndose la alfa de Cronbach igual a 0.918 

para la variable 1 y 0.951 para la Variable 2, 0.488 significa que existe una 

moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación 

estadística) p < 0.05, por lo que rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna, existe relación significativa entre gestión administrativa y la ejecución 

del proceso presupuestal. 

Luna (2017), “Proceso de gestión administrativa y ejecución presupuestal de 

los proyectos de inversión del Seguro Social de Salud Lima”, busca determinar 

la relación que existe entre los procesos de gestión administrativa y la 

ejecución presupuestal de los Proyectos de Inversión del Seguro Social de 

Salud 2016. Esta investigación tiene diseño no experimental y es de tipo 

correlacional descriptiva. La población y muestra conformada por los 30 

profesionales de la Gerencia de Estudios de Inversión. Entre los resultados y 

las conclusiones, se han encontrado que existe relación significativa entre los 

procesos de gestión administrativa y la ejecución presupuestal. 
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Obregon y Guia (2011), “Proceso de ejecución presupuestal y su incidencia en 

el nivel de cumplimiento de indicadores de los proyectos de inversión de 

medio ambiente del Gobierno Regional Apurímac”, determina una deficiencia 

en el avance físico y financiero de los proyectos de inversión, la investigación 

demuestra el nivel de cumplimiento en la ejecución de cada proyecto de medio 

ambiente, el avance físico y financiero de acuerdo a las metas y el avance 

financiero más el nivel de cumplimiento de los indicadores de los proyectos 

que son deficientes porque solo representan el 59% de ejecución financiera y 

67% de ejecución física; concluyendo  que el proceso de ejecución 

presupuestal inadecuado incide en el bajo nivel de cumplimiento de los 

indicadores de los proyectos de la función medio ambiente, debido a que los 

procesos de ejecución demoran y no cumplen de manera adecuada para 

mejorar la ejecución para así reflejar un cumplimiento eficiente.  

Palomino y Rodriguez (2016),  “Gestión administrativa y su incidencia en el 

proceso presupuestal en la dirección regional de educación Apurímac periodo 

2016”, determina el grado de incidencia que existe de la gestión administrativa 

en el proceso presupuestal. Es una investigación de tipo básica, nivel de 

investigación descriptivo - explicativo, con diseño no experimental, la 

población está constituida por 70 trabajadores; con muestreo no probabilístico 

por conveniencia. Obteniendo resultado, la gestión administrativa explica el 

proceso presupuestal, en 70.9% de las veces. En ese sentido: La gestión 

administrativa incide de manera significativa en el proceso presupuestal. 

Debido a que la gestión administrativa tiene un alto grado de incidencia sobre 

el proceso presupuestal. 

Peñaloza et al., (2017), buscan proporcionar información confiable acerca de 

la consistencia en el diseño y los avances en la implementación de las 

intervenciones públicas, con el fin de mejorar su gestión y tomar decisiones 

presupuestales informadas. El MEF realiza el seguimiento a la atención de 

estos compromisos y condiciona la revisión de solicitudes de recursos 

presupuestales de las entidades públicas. Más allá de las discrepancias en torno 

a la aplicación de este instrumento, las EDEP y sus matrices de compromisos 

han permitido la utilización de los resultados de las evaluaciones y se han 
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convertido en un mecanismo para generar información válida que permita 

mejorar los servicios públicos en favor de la población. 

Poma y Soto (2018), “La gestión administrativa y el proceso de ejecución 

presupuestal de la municipalidad distrital de Yauli, año 2013”, tiene como 

finalidad optimizar la gestión administrativa para mejorar el proceso de 

ejecución presupuestal, La investigación es de tipo aplicada de nivel 

correlacional, la población conformado por funcionarios, el muestreo aplicado 

fue probabilístico con muestreo aleatorio simple. Se analizaron dos variables, 

que son: (i) La gestión administrativa, (ii) El proceso de ejecución presupuestal 

para poder realizar óptimamente para el bien de la población. Lo anterior 

favoreció para la formulación de conclusiones, las cuales pretenden ayudar al 

Municipio a obtener una visión general de las condiciones actuales en la 

aplicación de un sistema de gestión administrativa de tener una relación directa 

con la eficiencia del proceso de ejecución presupuestal. 

Quintanilla (2017), “Gestión administrativa y ejecución presupuestal en la 

empresa municipal de agua potable y alcantarillado de tambopata, 

departamento de Madre de Dios - 2017”, en el presente trabajo de 

investigación se ha desarrollado con el fin de establecer la relación 

significativa entre la variable gestión administrativa y ejecución presupuestal, 

para ello utilizó la metodología científica, es no experimental con un diseño 

descriptivo de corte transversal. Uso el cuestionario, tablas y gráficos 

descriptivos para determinar el porcentaje de posición de cada variable y 

dimensiones. El total de encuestados fueron de 47 colaboradores, concluyendo 

que se evidencia de una correlación positiva media entre las variables y 

dimensiones; posteriormente plantear sugerencias a manera de 

recomendaciones, donde se sugiere algunos puntos de vista frente a esta 

problemática. 

Rodríguez (2017), “La percepción de la gestión administrativa y percepción de 

la ejecución presupuestal en el Programa Nacional - INABIF-2016”, determina 

la relación que existe entre la Percepción de la gestión administrativa y la 

ejecución presupuestal; con muestreo no probabilístico. La metodología fue 

hipotético deductivo, diseño no experimental de tipo descriptivo y 

correlacional, la población 90 trabajadores de INABIF, muestra de 20 
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trabajadores, de la cual tuvo un resultado de confiabilidad aceptable de los 

resultados de la prueba bajo la técnica del Alfa de Cronbach es de 0.857 

presenta un excelente nivel de confiabilidad en la percepción de la gestión 

administrativa y es de 0.841 presenta un excelente nivel de confiabilidad en la 

percepción de la ejecución presupuestal. En la correlación de Spearman, donde 

la sig. bilateral es igual a 0.000 < 0.01, lo cual indica que existe relación entre 

la percepción de la gestión administrativa y la ejecución presupuestal. 

Saldaña (2018), “Percepción de la gestión de proyectos de Inversión Pública y 

su relación con la Ejecución Presupuestal en el Gobierno Regional de San 

Martín - 2018”, realiza un trabajo de estudio de tipo no experimental, se 

ejecutó sin manipular deliberadamente las variables, con un diseño descriptivo 

- correlacional, muestra de  51 trabajadores, teniendo como resultado el nivel 

de percepción de la gestión de proyectos de inversión, es inadecuado, el 53% 

de los colaboradores señalaron “inadecuada”, el 35% lo califican “regular” y el 

12% lo califican “adecuada”. Por otro lado, el nivel de percepción de la 

ejecución presupuestal, es inadecuada, el 53% de los colaboradores califican 

inadecuada, el 35% lo calificaron regular y el 12% es adecuada. concluye que 

existe relación significativa entre la gestión de proyectos de inversión pública 

y la ejecución presupuestal, como lo indica el coeficiente de correlación del 

estadístico Rho de Spearman (0.858). Asimismo, existe un valor de 

determinación (0.7361) la cual explica el 73.62% de la ejecución presupuestal 

se ve influenciada por la gestión de proyecto de inversión pública. 

Torres (2017), “Gestión de los proyectos de inversión pública y su relación con 

la ejecución presupuestal en los adicionales de obra de la municipalidad 

distrital de la Banda de Shilcayo, periodo 2014 – 2016”, determina la relación 

entre la Gestión de los Proyectos de Inversión Pública y la Ejecución 

Presupuestal, con metodología correlacional no experimental, con muestra de 

34 expedientes de ejecución de obras, los resultados indican la valoración 

eficiente y muy eficiente de indicadores de la gestión de obras de 44.8% y 

41.2% para las modalidades de contrata y administración directa 

respectivamente. concluyendo que, existe relación directa entre relación entre 

la Gestión de los Proyectos de Inversión Pública bajo la modalidad de contrata 

y la Ejecución Presupuestal en los Adicionales de Obra. 
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1.2.2. Trabajos de Investigación Regional y Local 

Luque (2017), “Influencia del proceso presupuestario en la gestión 

administrativa de la unidad de gestión educativa local de Azangaro – Puno, al 

año 2016”, analiza el ciclo presupuestario que influye en la asignación de 

presupuesto tanto en actividades, programas y proyectos de acuerdo a sus 

objetivos y prioridades institucionales en la óptima gestión administrativa. El 

estudio de investigación es descriptivo explicativo, se utilizó la triangulación 

del método cualitativo, cuantitativo (ex post facto) de diseño no experimental; 

con una población de 49 servidores. Obteniendo como resultado final que 

existe una influencia significativa y positiva entre la gestión administrativa y 

las fases del proceso presupuestario; es decir influye de forma positiva las 

fases del proceso presupuestario en el desempeño de la buena gestión 

administrativa y que la intensidad de dicha influencia es de 85.70% a más, que 

evidencia el coeficiente de contingencia de probabilidad. 
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2. CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Identificación del Problema 

En la última década, en el Perú conjuntamente con las instituciones públicas en 

cumplimiento de sus funciones, tiene al presupuesto público como uno de sus 

primordiales instrumentos de Gestión Pública para asignar de una manera eficiente y 

eficaz sus recursos, con el fin de que se puedan cumplir sus metas, prioridades y el 

logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios con 

equidad, eficacia y eficiencia, asimismo permita continuar con la reducción de la 

pobreza y las brechas del desarrollo que afectan a la población (Ugarte, 2010).  

Por una parte, la toma de decisiones sin atender a un proceso de objetivo y 

sistemático, generalmente ocasiona resultados adversos, prácticas que se deben a la 

deficiente gestión administrativa en las instituciones del estado, como resultado tiene 

una deficiente ejecución en las actividades y como consecuencia el proceso 

presupuestal se afecta sustancialmente, lo que lleva a la problemática en las 

instituciones públicas; por lo que, fue necesario llevar a cabo dicha investigación, esta 

tendencia afecta a las instituciones públicas como es el INIA el Programa Nacional de 

Innovación Agraria PNIA en la región de Puno, no es ajeno a esta problemática y por 

ello con esta investigación se promueve las diversas formas de determinar la 

incidencia de la gestión administrativa en la ejecución del presupuesto de los 

proyectos en camélidos. 

Según, Oficina Técnica de apoyo a la mesa directiva de enlace con los gobiernos 

regionales y locales, (2017) en el contexto a nivel nacional la ejecución presupuestal 

del 2017 es de 40%, a nivel local 34% y  a nivel regional 41%, las entidades del sector 
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público no logran los resultados planteados en lo que respecta el tema presupuestal, 

más al contrario continúan revirtiendo los recursos al tesoro público al no lograr el 

100% de ejecución del presupuesto asignado, Identificando los factores que limitan el 

adecuado proceso ejecución presupuestal, para que no se ejecuten según su 

programación. Determinar si la Estimación, Determinación, y la Percepción de los 

fondos públicos influenciaron en los atrasos de ejecución de las Actividades, 

Proyectos, y no se ejecuten según su programación y comparar el Presupuesto 

aprobado con la Ejecución de Actividades y Proyectos del año fiscal 2015 por la 

inadecuada programación del presupuesto PIM, por la demora en la presentación del 

cuadro de necesidades, retraso en la presentación de los requerimientos, falta de 

coordinación del manejo del presupuesto al observar esta situación surge la necesidad 

de estudio sobre la gestión administrativa como una herramienta que permite 

optimizar el uso de los recursos y el rol que juega durante el ejercicio del proceso 

presupuestal en el INIA en los programa de los proyectos de camélidos. 

2.2. Enunciados del Problema 

2.2.1.  Pregunta General 

 ¿Cuál es el nivel de influencia de la gestión administrativa, en la ejecución 

presupuestal de los proyectos en camélidos del INIA en la región de Puno 

2016, 2017, 2018 y 2019?  

2.2.2. Preguntas Específicas 

 ¿De qué manera influye la programación presupuestaria en la ejecución 

presupuestal de los proyectos en camélidos del INIA en la región de Puno 

2016, 2017, 2018 y 2019? 

 ¿Cuál es el nivel de eficacia en la ejecución presupuestaria, respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), para el logro de metas y 

objetivos de los proyectos en camélidos del INIA en la región de Puno 

2016, 2017, 2018 y 2019? 
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2.3. Justificación 

En lo referente al desarrollo de este trabajo, es importante porque nos permite conocer 

el problema sobre la deficiente gestión administrativa y su repercusión en el proceso 

presupuestal en los proyectos de camélidos del INIA.  Y a la vez constituye una 

herramienta de trabajo para todas las personas que laboran dentro de cada una de las 

áreas de la institución y por su importancia ayudan a los trabajadores en el 

cumplimiento de las metas y objetivos. La gestión administrativa es una herramienta 

indispensable que incluye en el proceso de planificación, organización dirección y 

control (Luna, 2016). 

Se proyectará una mejor gestión, tomando en cuenta los factores críticos para una 

eficiencia y efectividad y por consiguiente llegará una competitividad y alcanzar las 

metas y objetivos trazados por parte de los proyectos de camélidos en su 100% en la 

ejecución presupuestal, utilizando métodos y técnicas necesarias que tengan un efecto 

positivo que conlleve a una buena gestión y así poder buscar más financiamiento para 

la ejecución de nuevos proyectos. 

2.4. Objetivos  

2.4.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de influencia de la gestión administrativa en la ejecución 

presupuestal de los proyectos en camélidos del INIA en la región de Puno 2016, 

2017, 2018 y 2019. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la programación presupuestal y la incidencia en la ejecución 

presupuestal de los proyectos en Camélidos del INIA en la región de Puno 

2016, 2017, 2018 y 2019. 

 Determinar el nivel de eficacia de la ejecución presupuestal institucional 

respecto al PIM de los proyectos en camélidos del INIA en la región de 

Puno 2016, 2017, 2018 y 2019. 
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 Proponer las alternativas de solución para una óptima ejecución del 

presupuesto y el logro de las metas y objetivos de los Proyectos en 

Camélidos del INIA en la región de Puno. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

La gestión administrativa influye directamente en el cumplimiento de las metas 

y objetivos de los proyectos en camélidos del INIA en la Región de Puno 

2016, 2017, 2018 y 2019. 

2.5.1. Hipótesis Específicos 

Hipótesis Especifica 1  

La deficiente programación presupuestaria incide de manera negativa en la 

ejecución presupuestaria de los Proyectos en Camélidos del INIA en la Región 

de Puno 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Hipótesis Específica 2 

El nivel de eficacia en la ejecución presupuestaria, respecto al Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM), es menor a lo esperado y que incide 

negativamente en la ejecución presupuestaria de los proyectos en camélidos 

del INIA en la región de Puno 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Hipótesis Específica 3 

La dirección influye en la implementación de un proceso administrativo más 

eficiente para la ejecución del presupuesto de los proyectos en Camélidos del 

INIA en la Región de Puno.   

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de estudio 

El ámbito de estudio se suscribe en la Región de Puno, en la Estación Experimental 

Agraria Illpa del INIA. 

3.2. Población 

La población para la investigación está conformada por 13 proyectos del INIA unidad 

ejecutora el Programa Nacional de Investigación Agraria PNIA. 

3.3. Muestra 

Para definir el tamaño de la muestra se ha seleccionado a seis proyectos en camélidos 

utilizando el método no probabilístico por conveniencia de la investigación, aceptando 

para poblaciones menores. Siendo los siguientes proyectos: 

 063_PI "Estrategias de medidas preventivas para enfrentar el cambio climático en 

la crianza de Alpacas". 

 067_PI, Formación de un Centro de Producción de Reproductores Llamas para 

contribuir a la seguridad alimentaria 

 072_PI, “Evaluación de Blastocitos de Alpaca (Vicuña paco) a 4200 msnm, 

obtenidos bajo un protocolo de reproducción asistida FIV, utilizando semen fresco 

obtenido por vagina artificial” 

 074_PI, "Comportamiento de la eficiencia reproductiva de Alpacas machos 

utilizados para mejorar la calidad de fibra de Alpacas bajo condiciones actuales del 

cambio climático en rebaños de productores" 
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 078_PI, "Determinación de las ventajas del uso de células oviductuales, factores 

embriotroficos y diferentes tensiones de oxígeno en medios de cultivo In Vitro 

convencional para incrementar la tasa de Blastocistos en Alpacas a 4200 msnm" 

 133_PI, “Formación de un núcleo genético elite de alpacas Huacaya reproductores 

para la producción de fibra de alta calidad en el CIP Quimsachata del INIA” 

3.4. Método de la investigación 

3.4.1. Método Analítico Descriptivo 

Por este método se realizó un análisis detallado de todas las características de 

estudio planteadas en el presente trabajo de investigación, en cual nos permitió 

describir, examinar e interpretar minuciosamente los resultados, el que ayuda a 

alcanzar nuestros objetivos y confirmar o rechazar nuestras hipótesis 

propuestas. 

3.5. Descripción detallada de métodos por objetivos específicos 

Para el presente trabajo de investigación se ha utilizado la técnica de recolección de 

información (datos) directamente de los proyectos de camélidos que representa la 

muestra, cabe indicar que las fuentes son hechos o documentos que nos permitió por 

ser parte del trabajo en mención: 

3.5.1. Técnicas para la recolección de datos 

 Técnica Análisis Documental: esta técnica se considera como una forma 

de investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que 

buscan describir y representar los documentos de forma unificada 

sistemática para facilitar su recuperación (García, 2002). 

 Comprende el procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la 

descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, 

indización, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas 

(García, 2002). 

 Técnica Biblioteca Virtual: En este mundo globalizado es cada vez más 

extendido el uso de medios virtuales, junto con la moderna tecnología de 

la computación, hechos que han permitido el incremento en el desarrollo e 

intercambio de información de todo tipo entre los cibernautas.  
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Para el proceso de investigación, internet ofrece recursos de gran 

importancia. Ha representado una gran ayuda en mostrar reportes 

económicos y de ejecución presupuestal. Provee acceso a información que 

nos ayudara a buscar temas relaciones a nuestra investigación. 

 Técnica de Observación Directa: en estos casos el observador entra en 

contacto directo con el fenómeno observado, pudiendo permanecer aislado 

del mismo o participar en él (Muñoz, 1998) En tal sentido el ser parte del 

área de administración de la unidad ejecutora nos permitió observar 

directamente todo el procedimiento para lograr los objetivos 

institucionales. 

3.5.2. Instrumentos para la recolección de datos 

Un instrumento de medición es el recurso que utiliza el investigador para 

registrar información o datos sobre las variables que se va examinar; el 

instrumento adecuado es aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables del investigador tiene en mente, y 

en estos deben reunir los siguientes esenciales: confiabilidad, validez y 

objetividad. 

3.5.3. Técnicas para el procesamiento de datos  

Para el desarrollo del procedimiento y análisis de datos se tuvo en cuenta la 

evaluación y análisis de los datos obtenidos de la unidad ejecutora de los 

proyectos en camélidos. 

El procedimiento que se aplico es el siguiente:  

 Tabulación de datos.  

 Descripción, interpretación y análisis de datos (para obtener la 

interpretación escrita, tabular y grafica) 

 Se aplicó porcentajes, estadísticas y esquemas básicos (utilizando la 

estadística descriptiva) 

 Técnica Estadística  

 Finalmente se explicó los resultados de la investigación  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados 

Después de haber recopilado y procesado la información, en este capítulo se analiza y 

expone los cuadros que fueron elaborados para efectos de nuestra investigación, según 

el orden de los objetivos propuestos, con la finalidad de dar respuesta a cada una de las 

interrogantes planteadas y de esta forma alcanzar nuestros objetivos. 
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Figura 1. Análisis de la programación y ejecución de presupuestal en personal y servicios del 

periodo 2016 - 2019, según código de proyecto. 

Fuente: INIA. 

Análisis de la ejecución presupuestal en Personal y Servicios de los proyectos 

de camélidos del INIA Puno, Periodo 2016 al 2019. La principal y única fuente 

de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) Tal como se muestran a 

continuación. 

La tabla Nro. 01, nos muestra el presupuesto programado, para los 06 proyectos 

es de S/ 932,687.28 soles y se ejecutó S/ 908,990.34 soles que representa el 

97.46% respecto a lo programado; los cálculos porcentuales demuestran en los 

cuatro años de ejecución obteniendo un indicador de eficacia de ingresos 

respecto al (PIM) de 0.97, mostrando según el rango de calificación muy buena 

y si cumple con las metas y objetivos institucionales presupuestarias. 

Interpretación de ejecución presupuestal en personal y servicios. 

Proyecto 063_PI, El presupuesto programado en los años 2016, 2017, 2018 y 

2019 es de S/ 131,017.10 soles, que representa el 100% del total del PIM y el 

gasto en el 2016 es de S/ 16,475.90 soles que representa el 12.58%, para el 2017 

es de S/ 44,381.97 soles que representa el 33.87%, para el 2018 es de S/ 

52,909.01 soles que representa el 40.38% y por ultimo para el 2019 es de S/ 

5,000.00 soles que representa el 3.82%, los cálculos porcentuales demuestran 
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mayor eficiencia en la capacidad de gasto ejecutado respecto al presupuesto 

programado. 

Proyecto 067_PI, El presupuesto programado en los años 2016, 2017, 2018 y 

2019 es de S/ 171,149.36 soles, que representa el 100% del total del PIM y el 

gasto en el 2016 es de S/ 73,410.0 soles que representa el 42,89%, para el 2017 

es de S/ 42,950.00 soles que representa el 25.10%, para el 2018 es de S/ 

54,922.18 soles que representa el 32.09% y por ultimo para el 2019 es de S/ 

5,100.00 soles que representa el 2.98%, los cálculos porcentuales demuestran una 

sobre ejecución de un 3.06% donde se muestra una óptima capacidad de gasto 

ejecutado respecto al presupuesto programado. 

Proyecto 072_PI, El presupuesto programado en los años 2016, 2017, 2018 y 

2019 es de S/ 150,033.33 soles, que representa el 100% del total del presupuesto 

programado y el gasto en el 2016 es de S/ 39,833.33 soles que representa el 

26.55%, para el 2017 es de S/ 65,000.00 soles que representa el 43.32%, para el 

2018 es de S/ 41,000.00 soles que representa el 27.33% y por ultimo para el 

2019 no hubo ejecución presupuestal, los cálculos porcentuales demuestran 

mayor eficiencia en la capacidad de gasto ejecutado respecto al presupuesto 

programado. 

Proyecto 074_PI, El presupuesto programado en los años 2016, 2017, 2018 y 

2019 es de S/ 156,500.00 soles, que representa el 100% del total del PIM y el 

gasto en el 2016 es de S/ 32,600.00 soles que representa el 20.83%, para el 2017 

es de S/ 53,000.00 soles que representa el 33.87%, para el 2018 es de S/ 

58,950.00 soles que representa el 37.67% y por ultimo para el 2019 es de S/ 

8,000.00 soles que representa el 5.11%, los cálculos porcentuales demuestran 

mayor eficiencia en la capacidad de gasto ejecutado respecto al presupuesto 

programado. 

Proyecto 078_PI, El presupuesto programado en los años 2016, 2017, 2018 y 

2019 es de S/ 145,000.00 soles, que representa el 100% del total del PIM y el 

gasto en el 2016 es de S/ 41,559.00 soles que representa el 28.66%, para el 2017 

es de S/ 54,260.00 soles que representa el 37.42%, para el 2018 es de S/ 

40,000.00 soles que representa el 27.59% y por ultimo para el 2019 es de S/ 
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6,500.00 soles que representa el 4.48%, los cálculos porcentuales demuestran 

mayor eficiencia en la capacidad de gasto ejecutado respecto al presupuesto 

programado. 

133_PI, El presupuesto programado en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 es de 

S/ 178,987.49 soles, que representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 

2016 es de S/ 75,979.54 soles que representa el 42.45%, para el 2017 es de S/ 

53,159.41 soles que representa el 29.70%, para el 2018 es de S/ 41,000.00 soles 

que representa el 22.91% y por ultimo para el 2019 es de S/ 3,000.00 soles que 

representa el 1.68%, los cálculos porcentuales demuestran mayor eficiencia en la 

capacidad de gasto ejecutado respecto al presupuesto programado. 
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Figura 2. Análisis de la programación y ejecución de pasajes y viáticos del periodo 2016 - 2019, según 

código de proyecto. 

Fuente: INIA. 

Análisis de la ejecución presupuestal en pasajes y viáticos de los proyectos de 

camélidos del INIA Puno, años 2016 al 2019. La principal y única fuente de 

financiamiento en Recursos Ordinarios (RO) Tal como se muestran a 

continuación. 

La Tabla Nro. 02, nos muestra el presupuesto programado para los 06 proyectos 

es de S/ 233,792.30 soles y se ejecutó S/ 117,441.61 soles que representa el 50.23% 

respecto al programado; cuyo indicador de eficacia fue de 0.50 (menor a la 

unidad), lo que indica un deficiente grado de ejecución frente al (PIM) para los 

cuatro periodos; lo que significa que no cumplieron con las metas 

presupuestarias en este rubro. 

Interpretación de ejecución presupuestal de pasajes y viáticos. 

Proyecto 063_PI, El presupuesto programado es de S/ 53,348.00 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 1,607.00 

soles que representa el 3.01%, para el 2017 es de S/ 9,620.56 soles que 

representa el 18.03%, para el 2018 es de S/ 4,102.93 soles que representa el 

7.63% y por ultimo para el 2019 es de S/ 871.66 soles que representa el 1.63%, 
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los cálculos porcentuales demuestran una deficiente capacidad de gasto 

ejecutado respecto al presupuesto programado. 

Proyecto 067_PI, El presupuesto programado es de S/ 37,926.78 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 6,785.00 

soles que representa el 17.89%, para el 2017 es de S/ 4,493.72 soles que 

representa el 11.85%, para el 2018 es de S/ 6,834.80 soles que representa el 

18.02% y por ultimo para el 2019 es de S/ 1,239.50 soles que representa el 

3.27%, los cálculos porcentuales demuestran una deficiente  capacidad de gasto 

ejecutado respecto al presupuesto programado. 

Proyecto 072_PI, El presupuesto programado es de S/ 29,863.00 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 6,795.00 

soles que representa el 22.75%, para el 2017 es de S/ 16,735.61 soles que 

representa el 56.04%, para el 2018 es de S/ 3,164.28 soles que representa el 

10.60% y por ultimo para el 2019 no hubo ejecución presupuestal, los cálculos 

porcentuales demuestran menor efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto 

al presupuesto programado. 

Proyecto 074_PI, El presupuesto programado es de S/ 24,856.80 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 4,971.00 

soles que representa el 20.00%, para el 2017 es de S/ 8,889.08 soles que 

representa el 35.76%, para el 2018 no hubo ejecución presupuestal y por ultimo 

para el 2019 es de S/ 650.00 soles que representa el 2.61% los cálculos 

porcentuales demuestran una deficiente capacidad de gasto ejecutado respecto al 

presupuesto programado. 

Proyecto 078_PI, El presupuesto programado en los años 2016, 2017, 2018 y 

2019 es de S/ 49,299.84 soles, que representa el 100% del total del PIM y el 

gasto en el 2016 es de S/ 3,151.00 soles que representa el 6.39%, para el 2017 es 

de S/ 11,255.94 soles que representa el 22.83%, para el 2018 es de S/ 2,020.00 

soles que representa el 4.10% y por ultimo para el 2019 no hubo ejecución 

presupuestal, los cálculos porcentuales demuestran una deficiente  capacidad de 

gasto ejecutado respecto al presupuesto programado. 

Proyecto 133_PI, El presupuesto programado en los años 2016, 2017, 2018 y 

2019 es de S/ 38,497.88 soles, que representa el 100% del total del PIM y el 
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gasto en el 2016 es de S/ 8,276,68 soles que representa el 21.50%, para el 2017 

es de S/ 14,241.25 soles que representa el 36.99%, para el 2018 es de S/ 960.00 

soles que representa el 2.49% y por ultimo para el 2019 es de S/ 776.60 soles 

que representa el 2.02%,  los cálculos porcentuales demuestran una deficiente  

capacidad de gasto ejecutado respecto al presupuesto programado. 
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Figura 3. Ejecución presupuestal en bienes y equipos del periodo 2016 - 2019, según código de 

proyecto. 

Fuente: INIA. 

Análisis de la ejecución presupuestal en bienes y equipos de los proyectos de 

Camélidos del INIA - Puno, años 2016 al 2019. La principal y única fuente de 

financiamiento Recursos ordinarios (RO) Tal como se muestran a continuación. 

La tabla Nro. 03, nos muestra el presupuesto programado para los 06 proyectos 

es de S/ 794,146.21 soles y se ejecutó S/ 735,662.92 soles que representa el 

92.64% con respecto a lo programado; los cálculos porcentuales de los cuatro 

años demuestran mayor efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al 

presupuesto programado. 

Interpretación de ejecución presupuestal en bienes y equipos. 

Proyecto 063_PI, El presupuesto programado es de S/ 118,404.00 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 84,160.00 

soles que representa el 71.08%, para el 2017 es de S/ 28,316.00 soles que 

representa el 23.91%, para el 2018 es de S/ 5,928.00 soles que representa el 

5.01% y por ultimo para el 2019 no hubo ejecución presupuestal, los cálculos 

porcentuales demuestran un óptimo grado de ejecución respecto al (PIM). 
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Proyecto 067_PI, El presupuesto programado es de S/ 147,651.50 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 80,011.00 

soles que representa el 54.19%, para el 2017 es de S/ 22,861.30 soles que 

representa el 15.48%, para el 2018 es de S/ 23,469.00 soles que representa el 

15.89% y por ultimo para el 2019 no hubo ejecución presupuestal, los cálculos 

porcentuales demuestran mayor efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto 

al presupuesto programado. 

Proyecto 072_PI, El presupuesto programado es de S/ 116,599.61 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 97,872.50 

soles que representa el 83.94%, para el 2017 es de S/ 7,517.12 soles que 

representa el 6.45%, para el 2018 es de S/ 11,000.00 soles que representa el 

9.43% y por ultimo para el 2019 no hubo ejecución presupuestal, los cálculos 

porcentuales demuestran un óptimo nivel de gasto ejecutado respecto al 

presupuesto programado. 

Proyecto 074_PI, El presupuesto programado es de S/ 135,779.00 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 101,800.00 

soles que representa el 74.97%, para el 2017 es de S/ 11,640.00 soles que 

representa el 8.57%, para el 2018 es de S/ 9,600.00 soles que representa el 

7.07% y por ultimo para el 2019 es de S/ 9,855.00 soles que representa el 7.26%, 

los cálculos porcentuales demuestran mayor efectividad en el nivel de gasto 

ejecutado respecto al presupuesto programado. 

Proyecto 078_PI, El presupuesto programado es de S/ 133,065.00 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 90,640.00 

soles que representa el 68.12%, para el 2017 es de S/ 23,512.0 soles que 

representa el 17.67%, para el 2018 es de S/ 14,800.00 soles que representa el 

11.12% y por ultimo para el 2019 no hubo ejecución presupuestal, los cálculos 

porcentuales demuestran mayor efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto 

al presupuesto programado. 

Proyecto 133_PI, El presupuesto programado es de S/ 142,647.10 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 36,200.00 

soles que representa el 25.38%, para el 2017 es de S/ 64,799.00 soles que 
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representa el 45.43%, para el 2018 es de S/ 11,682.00 soles que representa el 

8.19% y por ultimo para el 2019 no hubo ejecución presupuestal, los cálculos 

porcentuales demuestran un deficiente nivel de gasto ejecutado respecto al 

presupuesto programado. 
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Figura 4. Ejecución presupuestal en insumos y materiales del periodo 2016 – 2019. 

Fuente: INIA. 

Análisis de la ejecución presupuestal en insumos y materiales de los proyectos 

de camélidos del INIA - Puno, años 2016 al 2019. La principal y única fuente de 

financiamiento Recursos ordinarios (RO) Tal como se muestran a continuación. 

La tabla Nro. 04, nos muestra el presupuesto programado para los 06 proyectos 

es de S/ 453,915.44 soles y se ejecutó S/ 387,058.99 soles que representa el 

85.27% con respecto a lo programado; los cálculos porcentuales demuestran 

regular efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto 

programado. 

Interpretación de ejecución presupuestal en insumos y materiales. 

Proyecto 063_PI, El presupuesto programado es de S/ 71,293.60 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 42,243.20 

soles que representa el 59.25%, para el 2017 es de S/ 12,473.00 soles que 

representa el 17.50%, para el 2018 es de S/ 10,550.00 soles que representa el 

14.80% y por ultimo para el 2019 es de S/ 1,100.00 soles que representa el 

1.54%, los cálculos porcentuales demuestran mayor efectividad en el nivel de 

gasto ejecutado respecto al presupuesto programado. 

Proyecto 067_PI, El presupuesto programado es de S/ 89,078.48 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 16,763.25 
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soles que representa el 18.82%, para el 2017 es de S/ 27,419.99 soles que 

representa el 30.78%, para el 2018 es de S/ 15,058.70 soles que representa el 

16.90% y por ultimo para el 2019 es de S/ 14,100.00 soles que representa el 

15.83%, los cálculos porcentuales demuestran regular efectividad en el nivel de 

gasto ejecutado respecto al presupuesto programado. 

Proyecto 072_PI, El presupuesto programado es de S/ 67,255.47 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 10,184.50 

soles que representa el 15.14%, para el 2017 es de S/ 23,126.04 soles que 

representa el 34.39%, para el 2018 es de S/ 27,838.18 soles que representa el 

41.39% y por ultimo para el 2019 es de S/ 4,100.00 soles que representa el 

6.10%, los cálculos porcentuales demuestran mayor efectividad en el nivel de 

gasto ejecutado respecto al presupuesto programado. 

Proyecto 074_PI, El presupuesto programado es de S/ 82,826.57 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 19,492.05 

soles que representa el 23.53%, para el 2017 es de S/ 23,485.22 soles que 

representa el 28.35%, para el 2018 es de S/ 16,296.30 soles que representa el 

19.68% y por ultimo para el 2019 es de S/ 7,080.00 soles que representa el 

8.55%, los cálculos porcentuales demuestran un deficiente nivel de gasto ejecutado 

respecto al presupuesto programado. 

Proyecto 078_PI, El presupuesto programado es de S/ 80,614.30 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 16,856.34 

soles que representa el 20.91%, para el 2017 es de S/ 34,654.90 soles que 

representa el 42.99%, para el 2018 es de S/ 17,722.99 soles que representa el 

21.98% y por ultimo para el 2019 no hubo ejecución presupuestal, los cálculos 

porcentuales demuestran regular efectividad en el nivel de gasto ejecutado 

respecto al presupuesto programado. 

Proyecto 133_PI, El presupuesto programado es de S/ 62,847.02 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 22,766.25 

soles que representa el 36.22%, para el 2017 es de S/ 8,494.98 soles que 

representa el 13.52%, para el 2018 es de S/ 14,783.10 soles lo que representa el 

23.52% y por ultimo para el 2019 es de S/ 470.00 soles lo que representa el 
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0.75%, los cálculos porcentuales demuestran una deficiente efectividad en el nivel 

de gasto ejecutado respecto al presupuesto programado. 
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Figura 5. Ejecución presupuestal en capacitación, divulgación y comunicaciones periodo 2016 – 2019. 

Fuente: INIA. 

Análisis de la ejecución presupuestal en capacitación, divulgación y 

comunicaciones de los proyectos de camélidos del INIA - Puno, años 2016 al 

2019. La principal y única fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) 

Tal como se muestran a continuación. 

La tabla Nro. 05, nos muestra el presupuesto programado para los 06 proyectos 

es de S/ 795,886.04 soles y se ejecutó S/ 444,807.92 soles que representa el 

55.89% con respecto a lo programado; los cálculos porcentuales demuestran una 

deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto 

programado. 

Interpretación de ejecución presupuestal en capacitación, divulgación y 

comunicaciones 

Proyecto 063_PI, El presupuesto programado es de S/ 95,337.30 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 2,918.39 

soles que representa el 3.06%, para el 2017 es de S/ 17,880.66 soles que 

representa el 18.76%, para el 2018 es de S/ 3,541.80 soles que representa el 

3.72% y por ultimo para el 2019 es de S/ 10,570.90 soles que representa el 

11.09%, los cálculos porcentuales demuestran una deficiente efectividad en el 

nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto programado. 
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Proyecto 067_PI, El presupuesto programado es de S/ 152,593.88 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 7,262.29 

soles que representa el 4.76%, para el 2017 es de S/ 11,129.60 soles que 

representa el 7.29%, para el 2018 cero ejecuciones y por ultimo para el 2019 es 

de S/ 11,338.00 soles que representa el 7.43%, los cálculos porcentuales 

demuestran una deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al 

presupuesto programado. 

Proyecto 072_PI, El presupuesto programado es de S/ 102,768.59 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 7,197.74 

soles que representa el 7.00%, para el 2017 es de S/ 5,612.80 soles que 

representa el 5.46%, para el 2018 es de S/ 30,241.30 soles que representa el 

29.43% y por ultimo para el 2019 es de S/ 12,000.72 soles que representa el 

11.68%, los cálculos porcentuales demuestran deficiente efectividad en el nivel de 

gasto ejecutado respecto al presupuesto programado. 

Proyecto 074_PI, El presupuesto programado es de S/ 82,826.57 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 16,915.95 

soles que representa el 11.24%, para el 2017 es de S/ 22,931.70 soles que 

representa el 15.23%, para el 2018 es de S/ 50,839.10 soles que representa el 

33.77% y por ultimo para el 2019 es de S/ 46,270.00 soles que representa el 

30.73%, los cálculos porcentuales demuestran mayor efectividad en el nivel de 

gasto ejecutado respecto al presupuesto programado. 

Proyecto 078_PI, El presupuesto programado es de S/ 132,608.24  soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 21,205.62 

soles que representa el 15.99%, para el 2017 es de S/ 15,450.35 soles que 

representa el 11.65%, para el 2018 es de S/ 30,229.00 soles que representa el 

22.80% y por ultimo para el 2019 es de S/ 29,315.00 soles que representa el 

22.11%, los cálculos porcentuales demuestran deficiente efectividad en el nivel de 

gasto ejecutado respecto al presupuesto programado. 

Proyecto 133_PI, El presupuesto programado es de S/ 162,020.51 soles, que 

representa el 100% del total del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 48,624.98 

soles que representa el 30.01%, para el 2017 es de S/ 1,065.42 soles que 
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representa el 0.66%, para el 2018 es de S/ 18,079.60 soles lo que representa el 

11.16% y por ultimo para el 2019 es de S/ 24,187.00 soles lo que representa el 

14.93%, los cálculos porcentuales demuestran deficiente efectividad en el nivel de 

gasto ejecutado respecto al presupuesto programado. 
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Análisis de la ejecución presupuestal en imprevistos de dos proyectos de 

camélidos del INIA - Puno, periodos 2016 al 2019. La principal y única fuente 

de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) Tal como se muestran a 

continuación. 

La Tabla Nro. 06, nos muestra el presupuesto programado para el 074_PI en el 

año 2016 es de S/ 2,075.00 soles, que representa el 100% del PIM y el gasto en 

el 2016 es de S/ 1,975.00 soles que representa el 95.18%, para el 2017, 2018 y 

por ultimo para el 2019 no hubo ejecución presupuestal, los cálculos 

porcentuales demuestran mayor efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto 

al presupuesto programado. 

Para el 133_PI, el presupuesto programado en el año 2016 es de S/ 2,000.00 

soles, que representa el 100% del PIM y el gasto en el 2016 es de S/ 1,975.00 

soles que representa el 98.75%, para el 2017, 2018 y por ultimo para el 2019 no 

hubo ejecución presupuestal, los cálculos porcentuales demuestran mayor 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto programado. 
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Análisis de la ejecución presupuestal en gestión de proyecto de dos proyectos de 

camélidos del INIA - Puno, periodos 2016 al 2019. Siendo la principal y única 

fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) tal como se muestran a 

continuación. 

La Tabla Nro. 07, nos muestra el presupuesto programado en el rubro de gestión 

de proyectos en soles y porcentajes, en el cual se puede observar que el PIM para 

el proyecto 063_PI en el año 2019 es de S/ 9,500.00 soles y se ejecutó S/ 

9,500.00 soles que representa el 100%; los cálculos porcentuales demuestran un 

óptima capacidad de gasto ejecutado respecto al presupuesto programado y para 

el 133_PI no hubo ejecución con respecto a lo programado; los cálculos 

porcentuales demuestran una deficiente ejecución de gasto respecto al 

presupuesto programado. 

4.1.2. OE2: Determinar el nivel de eficacia de la ejecución presupuestal 

institucional respecto al PIM de los proyectos en camélidos del INIA 

en la región de Puno 2016, 2017, 2018 y 2019 

Tabla 8  

Ejecución presupuestal de los proyectos de camélidos del INIA año 2016. 

PI 

Fuente 

de  

Financ. 

PIM Ejecutado Difer. 

Indicador 

de 

eficacia 

  
S/. % S/. % %  

063 RO 145,760.60 13.78 147,404.49 101.13 1.13 1.01 

067 RO 207,344.44 19.60 184,231.54 88.85 -11.15 0.89 

072 RO 162,115.35 15.32 161,883.07 99.86 -0.14 1.00 

074 RO 178,679.23 16.89 177,754.00 99.48 -0.52 0.99 

078 RO 169,369.18 16.01 173,411.96 102.39 2.39 1.02 

133 RO 194,584.85 18.39 193,822.45 99.61 -0.39 1.00 

TOTAL 1,057,853.65    00.00  1,038,507.51 98.17 1.83 0.98 

Fuente: INIA.  
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Figura 6. Ejecución presupuestal de los proyectos de camélidos del INIA año 2016. 

Fuente: INIA. 

Análisis de la ejecución presupuestal de los proyectos de camélidos del INIA 

Puno, periodo 2016. Siendo la única fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios (RO) Tal como se muestran a continuación: 

La Tabla Nro. 08, nos muestra el presupuesto programado respecto al gasto 

ejecutado por cada proyecto:  

Para el 063_PI su PIM es de S/ 145,760.60 soles y se ejecutó S/ 147,404.49 soles 

que representa el 101.13% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 1.01 lo cual indica una óptima 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 067_PI su PIM es de S/ 207,344.44 soles y se ejecutó S/ 184,231.54 soles 

que representa el 88.85% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.89 lo cual indica una regular 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 072_PI su PIM es de S/ 162,115.35 soles y se ejecutó S/ 161,883.07 soles 

que representa el 99.86% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 1.00 lo cual indica una óptima 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 
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Para el 074_PI su PIM es de S/ 178,679.23 soles y se ejecutó S/ 177,754.00 soles 

que representa el 99.48% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.99 lo cual indica una óptima 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 078_PI su PIM es de S/ 169,369.18 soles y se ejecutó S/ 173,411.96 soles 

que representa el 102.39% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 1.02 lo cual indica una óptima 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 133_PI su PIM es de S/ 194,584.85 soles y se ejecutó S/ 193,822.45 soles 

que representa el 99.61% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 1.00 lo cual indica una óptima 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Tabla 9  

Ejecución presupuestal de los proyectos de camélidos del INIA año 2017. 

PI 

Fuente de  

Financiami

ento  

PIM Ejecutado Difer. 

Indicador 

de  

Eficacia  

  
S/. % S/. % % 

 063 RO   134,524.00  15.63 112,672.19 83.76 -16.24 0.84 

067 RO   123,289.48  14.33 108,854.61 88.29 -11.71 0.88 

072 RO  118,691.16  13.79 117,991.57 99.41 -0.59 0.99 

074 RO  167,865.45  19.51 123,723.00 73.70 -26.30 0.74 

078 RO   166,006.02  19.29 139,133.19 83.81 -16.19 0.84 

133 RO  150,242.58  17.46 141,760.06 94.35 -5.65 0.94 

TOTAL 860,618.69  100.00 S/.744,134.62 86.47 -76.67 0.86 

Fuente: INIA. 
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Figura 7.  Ejecución presupuestal de los proyectos de camélidos del INIA año 2017. 

Fuente: INIA. 

Análisis de la ejecución presupuestal de los 06 seis proyectos de camélidos del 

INIA Puno, periodo 2017. Siendo la única fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios (RO) Tal como se muestran a continuación: 

La Tabla Nro. 09, nos muestra el presupuesto programado respecto al gasto 

ejecutado por cada proyecto:  

Para el 063_PI su PIM es de S/ 134,524.00 soles y se ejecutó S/ 112,672.19 soles 

que representa el 83.76% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.84 lo cual indica una regular 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 067_PI su PIM es de S/ 123,289.48 soles y se ejecutó S/ 108,854.61 soles 

que representa el 88.29% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.88 lo cual indica una regular 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 072_PI su PIM es de S/ 118,691.16 soles y se ejecutó S/ 117,991.57 soles 

que representa el 99.41% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.99 lo cual indica una óptima 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 
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Para el 074_PI su PIM es de S/ 167,865.45 soles y se ejecutó S/ 123,723.00 soles 

que representa el 73.70% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.74 lo cual indica una deficiente 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 078_PI su PIM es de S/ 166,006.02 soles y se ejecutó S/ 139,133.19 soles 

que representa el 83.81% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.84 lo cual indica una regular 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 133_PI su PIM es de S/ 150,242.58 soles y se ejecutó S/ 141,760.06 soles 

que representa el 94.35% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.94 lo cual indica una buena efectividad 

en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Tabla 10  

Ejecución presupuestal de los proyectos de camélidos del INIA año 2018. 

 

PI 

 

PIM Ejecutado Difer. 
Indicador 

de  

Eficacia 

 
S/. % S/. % % 

063 168,377.30 19.01 77,031.74 45.75 -54.25 0.46 

067 141,913.08 16.02 100,284.68 70.67 -29.33 0.71 

072 153,527.60 17.33 113,243.76 73.76 -26.24 0.74 

074 140,843.99 15.90 136,685.40 97.05 -2.95 0.97 

078 157,858.08 17.82 104,711.99 66.33 -33.67 0.66 

133 123,267.65 13.92 89,504.70 72.61 -27.39 0.73 

TOTAL 885,787.70 100.00 621,462.27 70.16 -29.84 0.70 

Fuente: INIA.  
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Figura 8. Ejecución presupuestal de los proyectos de camélidos del INIA año 2018. 

Fuente: INIA. 

Análisis de la ejecución presupuestal de los 06 seis proyectos de camélidos del 

INIA Puno, periodo 2018. Siendo la única fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios (RO) Tal como se muestran a continuación: 

La Tabla Nro. 10, nos muestra el presupuesto programado respecto al gasto 

ejecutado por cada proyecto:  

Para el 063_PI su PIM es de S/ 168,377.30 soles y se ejecutó S/ 77,031.74 soles 

que representa el 45.75% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.46 lo cual indica una deficiente 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 067_PI su PIM es de S/ 141,913.08 soles y se ejecutó S/ 100,284.68 soles 

que representa el 70.67% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.71 lo cual indica una deficiente 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 072_PI su PIM es de S/ 153,527.60 soles y se ejecutó S/ 113,243.76 soles 

que representa el 73.76% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.74 lo cual indica una deficiente 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 
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Para el 074_PI su PIM es de S/ 140,843.99 soles y se ejecutó S/ 136,685.40 soles 

que representa el 97.05% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.97 lo cual indica una buena efectividad 

en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 078_PI su PIM es de S/ 157,858.08 soles y se ejecutó S/ 104,711.99 soles 

que representa el 66.33% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.66 lo cual indica una deficiente 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 133_PI su PIM es de S/ 123,267.65 soles y se ejecutó S/ 89,504.70 soles 

que representa el 72.61% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.73 lo cual indica una buena efectividad 

en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Tabla 11  

Ejecución presupuestal de los proyectos de camélidos del INIA año 2019. 

PI PIM Ejecutado Difer. Indicador 

de  

Eficacia   
 S/.          %           S/.       %      % 

063         30,238.10                6.90  25,802.56          85.33           -14.67            0.85  

067       125,853.00              28.73  31,777.50          25.25           -74.75            0.25  

072         32,185.89                7.35  16,100.72          50.02           -49.98            0.50  

074         70,445.22              16.08  71,855.00        102.00              2.00            1.02  

078         47,354.10              10.81  35,815.00          75.63           -24.37            0.76  

133       131,904.93              30.12  28,433.60          21.56           -78.44            0.22  

TOTAL    437,981.24            100.00  209,784.38          47.90           -52.10            0.48  

Fuente: INIA.  
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Figura 9. Ejecución presupuestal de los proyectos de camélidos del INIA año 2019. 

Fuente: INIA. 

Análisis de la ejecución presupuestal de los 06 seis proyectos de camélidos del 

INIA Puno, periodo 2019. Siendo la única fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios (RO) Tal como se muestran a continuación: 

La Tabla Nro. 11, nos muestra el presupuesto programado respecto al gasto 

ejecutado por cada proyecto:  

Para el 063_PI su PIM es de S/ 30,238.10 soles y se ejecutó S/ 25,802.56 soles 

que representa el 85.33% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.85 lo cual indica una regular 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 067_PI su PIM es de S/ 125,853.00 soles y se ejecutó S/ 31,777.50 soles 

que representa el 25.25% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.25 lo cual indica una deficiente 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 072_PI su PIM es de S/ 32,185.89 soles y se ejecutó S/ 16,100.72 soles 

que representa el 50.02% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.50 lo cual indica una deficiente 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 
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Para el 074_PI su PIM es de S/ 70,445.22 soles y se ejecutó S/ 71,855.00 soles 

que representa el 102.00% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 1.02 lo cual indica una óptima 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 078_PI su PIM es de S/ 47,354.10 soles y se ejecutó S/ 35,815.00 soles 

que representa el 75.63% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.76 lo cual indica una deficiente 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

Para el 133_PI su PIM es de S/ 131,904.93 soles y se ejecutó S/ 28,433.60 soles 

que representa el 21.56% con respecto al programado; los cálculos porcentuales 

demuestran un indicador de eficacia de 0.22 lo cual indica una deficiente 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al presupuesto ejecutado. 

4.1.3. OE3. Proponer las alternativas de solución para una óptima 

ejecución del presupuesto y el logro de las metas y objetivos de los Proyectos 

en Camélidos del INIA en la región de Puno 

Después de haber alcanzado cada uno de los objetivos planteados en el trabajo 

de investigación, a continuación, se propone un instructivo interno para el 

proceso presupuestal aprobado por la dirección de la EEA Illpa Puno del 

Programa Nacional de Investigación Agraria PNIA, para poner al alcance de los 

Investigadores Responsables de cada proyecto de tal manera que permita el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y ejecución de actividades, metas y 

objetivos propuestas en el Plan Operativo Institucional, los cuales se traducen en 

lo siguiente:  

 Permitió conocer la importancia de la implementación del instructivo 

interno.  

 Se diseñó un manual de organización y funciones a todos los trabajadores de 

cada proyecto.  

 Con esta implementación y difusión del POI, el trabajador conoce cuáles son 

los objetivos, metas y actividades que se deberán cumplir como entidad.  
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 Se realizó reuniones con el personal e Investigadores Responsables de cada 

Proyecto para exponer los planes y propuestas que mejoren y fortalezcan a 

las unidades ejecutoras, evitando una posición arbitraria por parte del 

administrador de esta manera se mejorara el desempeño de labores y calidad 

de servicio de las unidades ejecutoras del ministerio del Interior.  

Con la Finalidad de Lograr que las Unidades Ejecutoras pertenecientes al 

Ministerio de Agricultura implementen el instructivo interno como una 

herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y 

transparente.  

4.2. Contrastación de Hipótesis con los Objetivos  

4.2.1. Contrastación de hipótesis general con objetivo general 

¿La gestión administrativa influye directamente en el cumplimiento de las metas 

y objetivos de los proyectos en camélidos del INIA en la Región de Puno 2016, 

2017, 2018 y 2019? 

Habiendo realizado la contratación de las hipótesis especificas 1,2 y 3, podemos 

verificar que, la implementación del instructivo interno índice positivamente en 

la gestión administrativa de los proyectos en camélidos, es importante observar 

que las unidades ejecutoras contaran con un instructivo interno el cual ayudara a 

manejar la información y comunicación de la entidad.  

Es importante precisar que el instructivo es una herramienta diseñado para seguir 

el proceso de ejecución y para asegurar que se alcancen sus objetivos, las 

funciones del mismo son principalmente responsabilidad de los Investigadores 

Responsables del proyecto y el titular de la entidad, la aplicación requiere de 

parte de todos ellos, un compromiso, una planificación sistemática y la 

verificación y Por los hechos expuestos se valida la hipótesis General. 

4.2.2. Contrastación de hipótesis específicos con objetivos específicos: 

Para la hipótesis especifica 1. 
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¿La deficiente programación presupuestaria incide de manera negativa en la 

ejecución presupuestaria de los Proyectos en Camélidos del INIA en la Región 

de Puno 2016, 2017, 2018 y 2019? 

Según los cuadros presentados del (01 al 07) como resultados de nuestra 

investigación podemos demostrar lo siguiente: en lo que respecta a la 

programación del presupuesto en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 de los 06 

proyectos se programó un PIM según los siguientes rubros donde nos muestran 

una deficiente ejecución presupuestal con respecto al presupuesto programado. 

La Tabla Nro. 02, nos muestra el presupuesto programado en pasajes y viáticos 

es de S/ 233,792.30 soles y se ejecutó S/ 117,441.61 soles que representa el 50.23% 

respecto al programado; cuyo indicador de eficacia fue de 0.50 (menor a la 

unidad), lo que indica un deficiente grado de ejecución frente al (PIM) para los 

cuatro periodos; lo que significa que no cumplieron con las metas 

presupuestarias en este rubro.  

La tabla Nro. 04, nos muestra el presupuesto programado en insumos y 

materiales es de S/ 453,915.44 soles y se ejecutó S/ 387,058.99 soles que 

representa el 85.27% con respecto a lo programado; los cálculos porcentuales 

demuestran regular efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto al 

presupuesto programado. 

La tabla Nro. 05, nos muestra el presupuesto programado en capacitación, 

divulgación y comunicaciones es de S/ 795,886.04 soles y se ejecutó S/ 

444,807.92 soles que representa el 55.89% con respecto a lo programado; los 

cálculos porcentuales demuestran una deficiente efectividad en el nivel de gasto 

ejecutado respecto al presupuesto programado. 

La Tabla Nro. 07, nos muestra el presupuesto programado en el 133_PI rubro de 

gestión de proyectos es de S/ 13,000.00 no hubo ejecución con respecto a lo 

programado; los cálculos porcentuales demuestran una deficiente ejecución de 

gasto respecto al presupuesto programado 

Este resultado nos permite confirmar que la hipótesis planteada queda aceptada. 

Siendo la ejecución del gasto es deficiente. 
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Para la hipótesis especifica 2. 

¿El nivel de eficacia en la ejecución presupuestaria, respecto al Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM), es menor a lo esperado y que incide 

negativamente en la ejecución presupuestaria de los proyectos en camélidos del 

INIA en la región de Puno 2016, 2017, 2018 y 2019? 

De acuerdo al rango de calificación normado por la directiva de evaluación del 

Ministerio de Economía y Finanzas con la tabla vigente. 

Tabla 12 

Rango de indicadores de gestión, MEF 

RANGO CALIFICACIÓN 

1.00 - 0.95 MUY BUENO 

0.94 - 0.90 BUENO 

0.89 - 0.85 REGULAR 

0.84 - 0.00 DEFICIENTE 
Fuente: Directiva N° 005-2012-EF/50.01 

Según los cuadros del Nº 08 al Nº 11, se muestran el nivel de eficacia de la 

ejecución presupuestal en cumplimiento de las metas presupuestarias de los 

proyectos en camélidos del INIA, de los cuales observamos que el presupuesto 

programado PIM por proyecto según el siguiente detalle:  

Para el periodo 2016 (Tabla Nro. 08) 

El proyecto 067_PI su PIM es de S/ 207,344.44 soles y se ejecutó S/ 184,231.54 

soles que representa el 99.86%; con un indicador de eficacia de 0.89 lo cual 

indica una regular efectividad en el nivel de gasto ejecutado. 

Periodo 2017 (Tabla Nro. 09) 

Para el 063_PI su PIM es de S/ 134,524.00 soles y se ejecutó S/ 112,672.19 

soles que representa el 83.76%; con un indicador de eficacia de 0.84 el 067_PI 

su PIM es de S/ 123,289.48 soles y se ejecutó S/ 108,854.61 soles que 

representa el 88.29% con un indicador de eficacia de 0.88 y el 078_PI su PIM es 

de S/ 166,006.02 soles y se ejecutó S/ 139,133.19 soles que representa el 83.81%; 
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con un indicador de eficacia de 0.84 lo cual indica para los tres proyectos una 

regular efectividad en el nivel de gasto ejecutado. 

Para el 074_PI su PIM es de S/ 167,865.45 soles y se ejecutó S/ 123,723.00 

soles que representa el 73.70%; con un indicador de eficacia de 0.74 lo cual 

indica una deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado. 

Periodo 2018 (La Tabla Nro. 10)  

Para el 063_PI su PIM es de S/ 168,377.30 soles y se ejecutó S/ 77,031.74 soles 

que representa el 45.75%; con un indicador de eficacia de 0.46, el 067_PI su 

PIM es de S/ 141,913.08 soles y se ejecutó S/ 100,284.68 soles que representa el 

70.67%; con un indicador de eficacia de 0.71, el 072_PI su PIM es de S/ 

153,527.60 soles y se ejecutó S/ 113,243.76 soles que representa el 73.76%; con 

un indicador de eficacia de 0.74 y Para el 078_PI su PIM es de S/ 157,858.08 

soles y se ejecutó S/ 104,711.99 soles que representa el 66.33%; con un indicador 

de eficacia de 0.66 lo cual indica para los cuatro proyectos una deficiente 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado. 

Periodo 2019 (La Tabla Nro. 11) 

Para el 063_PI su PIM es de S/ 30,238.10 soles y se ejecutó S/ 25,802.56 soles 

que representa el 85.33%; con un indicador de eficacia de 0.85 lo cual indica una 

regular efectividad en el nivel de gasto ejecutado. 

Para el 067_PI su PIM es de S/ 125,853.00 soles y se ejecutó S/ 31,777.50 soles 

que representa el 25.25%; con un indicador de eficacia de 0.25, el 072_PI su 

PIM es de S/ 32,185.89 soles y se ejecutó S/ 16,100.72 soles que representa el 

50.02%; con un indicador de eficacia de 0.50, el 078_PI su PIM es de S/ 

47,354.10 soles y se ejecutó S/ 35,815.00 soles que representa el 75.63%; con un 

indicador de eficacia de 0.76 y el 133_PI su PIM es de S/ 131,904.93 soles y se 

ejecutó S/ 28,433.60 soles que representa el 21.56%; con un indicador de eficacia 

de 0.22 lo cual indica para los cuatro proyectos una deficiente efectividad en el 

nivel de gasto ejecutado. 

Por lo tanto, según nuestro resultado el nivel de eficacia en el cumplimiento de 

las metas presupuestarias es deficiente a óptimo a lo esperado y que inciden 
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parcialmente en el presupuesto Institucional de los proyectos en camélidos; 

mediante este resultado nos permite confirmar nuestra Hipótesis planteada 

Para la hipótesis especifica 3. 

¿La dirección influye en la implementación de un proceso administrativo más 

eficiente para la ejecución del presupuesto de los proyectos en Camélidos del 

INIA en la Región de Puno?   

Del resultado obtenido en el trabajo de investigación y en consecuencia de las 

labores de la investigadora, elaborar un instructivo interno que ha permitido la 

implementación de una herramienta para la gestión administrativa de los 

proyectos en camélidos. 

4.3. Discusión  

Teniendo como base el objetivo general de la investigación que fue Determinar el nivel 

de influencia de la gestión administrativa en la ejecución presupuestal de los proyectos 

en camélidos del INIA en la región de Puno, los resultados de la investigación nos 

permiten aceptar la hipótesis general, entendiendo que se ha cumplido con la 

implementación de instructivo interno, el cual es una herramienta eficiente para mejorar 

la gestión administrativa en los proyectos en camélidos y de las unidades ejecutoras, Al 

respecto coincide este resultado con (Santana, 2016) “La planificación estratégica y la 

gestión administrativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

(GADM) de Tungurahua” Al afirmar que se desarrolló un instrumento de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones con la finalidad de clarificar el trayecto que 

deben seguir los municipios en la actualidad y en un futuro; A través del análisis de los 

resultados, se concluyó que la utilización de un modelo de planificación estratégica 

óptimo permite la medición, control y evaluación estratégica de los GADM de 

Tungurahua, ya que la falta de una planificación y gestión administrativa adecuada no 

permiten el cumplimiento eficiente y eficaz de las metas y proyectos concebidos por las 

organizaciones. Con esto se puede concluir que las instituciones poseen planes 

estratégicos que no se cumplen totalmente y, que es necesaria una mayor exigencia para 

aumentar dicho cumplimiento. 
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Asimismo, la investigacion esta de acuerdo con (Chaquila, 2016) “Gestión 

administrativa y el grado de eficiencia de la ejecución presupuestal en el área de 

recursos humanos de la unidad ejecutora 008 del ministerio público de San Martín – 

Moyobamba 2015 - 2016” Al Afirmar los resultados indican que la gestión 

administrativa y la eficiencia de la ejecución presupuestal son deficientes. La conclusión 

determina que la relación entre la gestión administrativa y la eficiencia de la ejecución 

presupuestal en el área de recursos humanos de la unidad ejecutora 008 del Ministerio 

Público de San Martín – Moyobamba 2015 – 2016, es directa, donde el valor de chi 

cuadrado tabulado (9.4877) es menor al chi cuadrado calculado (76.010) y el valor de 

significancia de la correlación es 0.9 valor que indica una relación significativa alta. 

Según Palomino y Rodriguez (2016), “Gestión administrativa y su incidencia en el 

proceso presupuestal en la dirección regional de educación Apurímac periodo 2016” La 

presente investigación tiene como objetivo determinar el grado de incidencia que existe 

de la gestión administrativa en el proceso presupuestal en la Dirección Regional de 

Educación Apurímac - 2016. Es una investigación de tipo básica, nivel de investigación 

descriptivo - explicativo, con diseño no experimental, en donde la población está 

constituida por 70 trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Educación 

Apurímac; como la población de estudio de la DREA es bastante pequeña, se usó el 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Las técnicas usadas fue la encuesta cuyo 

instrumento es el cuestionario, validado a través de juicio de expertos, para el 

procesamiento de datos se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 22.0 y Excel. 

Para el análisis e interpretación se realizó la estadística descriptiva (frecuencias y 

porcentajes), y las tablas y figuras. Para verificar la validez de la hipótesis se empleó la 

Prueba Estadística de la Regresión Lineal. Los resultados del análisis bivariado 

muestran: que el valor p = 0.000 < 0.05, por tanto, la gestión administrativa explica el 

comportamiento del proceso presupuestal, en un 70,9% de las veces. En ese sentido: La 

gestión administrativa incide de manera significativa en el proceso presupuestal en la 

Dirección Regional de Educación Apurímac - 2016. Debido a que la gestión 

administrativa tiene un alto grado de incidencia sobre el proceso presupuestal, se 

recomienda implementar el proceso administrativo de manera más adecuada a través de 

la planeación, organización, dirección y control para así lograr efectos positivos en el 

proceso presupuestal el cual conlleva al logro de los objetivos organizacionales. 
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Según Alvarez & Hinojosa (2014), "Gestión administrativa y el proceso de ejecución 

presupuestal en la municipalidad distrital de Santa Ana provincia de Castrovirreyna, 

Periodo· 2012" El presente trabajo de investigación tiene por finalidad identificar las 

características y la incidencia de la gestión administrativa y el proceso de ejecución 

presupuestal de la municipalidad distrital de Santa Ana de la provincia de 

Castrovirreyna del periodo 2012; para su efecto, se hace necesaria con urgencia 

implantar la planeación estratégica para mejorar el proceso de ejecución presupuestal, 

con una adecuada participación de sus autoridades y funcionarios, mediante el 

establecimiento de un sistema de comunicación efectivo, por el cual deben darse a 

conocer los objetivos y metas organizacionales, para poder comprometer al personal en 

su conjunto en las diferentes tareas, en el logro de dichos objetivos y metas; lo cual, 

conducirá al desarrollo de la población del distrito de Santa Ana de la provincia de 

Castrovirreyna a partir del periodo 2013. Para hacer posible esta investigación, se tomó 

como muestra toda las 20 personas de la población en general, entre la gerencia, 

directivos, personal administrativo y vigilancia de la municipalidad distrital de Santa 

Ana que laboraron en el periodo 2012 y para obtener la información requerida se 

procedió en primera instancia a recopilar datos documentales y teóricos para sustentar el 

estudio, luego para el diagnóstico, se aplicó un cuestionario, el cual se elaboró en 

atención a los objetivos de estudio. Para analizar los resultados se hizo uso de algunos 

parámetros de la estadística descriptiva llegando a la siguiente conclusión: En función a 

la gestión administrativa en la municipalidad distrital de Santa Ana, los resultados de la 

encuesta expresan lo siguiente: el 10% manifiesta que la gestión se ubica en el nivel 

bajo, el 70% menciona que se ubica en el nivel medio, mientras que el 20% señala que 

se ubica en el nivel aceptable. En relación a los niveles de ejecución presupuestal en la 

municipalidad distrital de Santa Ana, se tiene: el 10% indica que se ubica en el nivel 

bajo, el 60% manifiesta que se encuentra en el nivel medio, mientras que el 30 hace 

referencia a un nivel aceptable de ejecución presupuestal.   

Según Luna (2017), “Proceso de gestión administrativa y ejecución presupuestal de los 

proyectos de inversión del Seguro Social de Salud Lima” Esta investigación se realizó 

con el objetivo de identificar la relación que existe entre los procesos de gestión 

administrativa y la ejecución presupuestal de los Proyectos de Inversión del Seguro 

Social de Salud 2016. Esta investigación tiene un diseño no experimental y es de tipo 
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correlacional descriptiva. La población y muestra está conformada por los 30 

profesionales de la Gerencia de Estudios de Inversión de la Gerencia Central de 

Proyecto de Inversiones de Essalud. Se empleó la técnica de la encuesta, utilizando 

como instrumento el cuestionario tipo escala de Likert con preguntas cerradas para la 

recolección de datos. Para la validez del instrumento se aplicó el método de juicio de 

expertos. Asimismo, la prueba estadística Alfa de Crombach del programa SPSS, 

determinó que el instrumento es muy confiable para la investigación porque existe 

consistencia interna entre los ítems que conforman el cuestionario, arrojando como 

resultados 0,939 para la variable proceso de gestión administrativa y 0,759 para la 

variable ejecución presupuestal. Entre los resultados y las conclusiones, se han 

encontrado que existe relación significativa entre los procesos de gestión administrativa 

y la ejecución presupuestal. 

Según Poma y Soto (2018), “La gestión administrativa y el proceso de ejecución 

presupuestal de la municipalidad distrital de Yauli, año 2013” El trabajo de 

investigación, fue ejecutado con la finalidad de optimizar la gestión administrativa para 

mejorar el proceso de ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Yauli - 

Huancavelica, el mismo que consideramos de mucha utilidad , toda vez que percibimos 

una deficiente gestión administrativa, consecuentemente la ejecución presupuestal no 

estaba logrando los frutos como instrumentos de gestión . La aplicación del presupuesto 

público genera cambios en la gestión administrativa planteando reformas en el 

desempeño de las instituciones del Estado fundamentalmente en los gobiernos locales 

llámese Municipalidad Distrital de Yauli con este fin la DNPP como ente rector del 

proceso presupuestario ha establecido los cambios necesarios para darle a este proceso 

un nuevo enfoque. La investigación fue de tipo aplicada de nivel correlacional, siendo el 

objetivo general determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y el 

proceso de ejecución presupuestal. Consecuentemente la población y la muestra 

intencionada estuvo conformado por los funcionarios de la Municipalidad, el muestreo 

aplicado fue probabilístico con muestreo aleatorio simple. En el desarrollo del trabajo 

de investigación se ha encontrado limitaciones, los mismos que han sido superados a 

efecto de logar el objetivo con las acciones de capacitación, actualización de las normas 

legales y administrativas, acciones de planeación, organización y ejecución del proceso 

de ejecución presupuestal, Las conclusiones y recomendaciones ayudarán al Municipio 
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a diseñar estrategias de mejora en el proceso de ejecución presupuestal. La 

investigación se realizó en base a la metodología de estudio de caso, obteniendo 

información de diversas fuentes como, documentos fuentes de la institución, entrevistas, 

encuestas y una revisión de literatura. Se analizaron dos variables a lo largo de la 

investigación, que son: (i) La gestión administrativa acertada que debe cumplir el 

personal de la Municipalidad de Yauli, (ii) El proceso de ejecución presupuestal para 

poder realizar óptimamente para el bien de la población. Lo anterior favoreció para la 

formulación de conclusiones, las cuales pretenden ayudar al Municipio Distrital de 

Yauli a obtener una visión general de las condiciones actuales en la aplicación de un 

sistema de gestión administrativa de tener una relación directa con la eficiencia del 

proceso de ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Yauli.  
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CONCLUSIONES 

- La gestión administrativa de la Unidad Ejecutora 019 del Programa Nacional de 

Innovación Agraria PNIA del INIA Puno nos muestra el programado y ejecutado de 

los 06 proyectos en camélidos en soles y porcentajes en los años 2016, 2017, 2018 

y 2019, en los siguientes rubros: 

Personal y servicios se ha ejecutado 97.46%, con mayor eficiencia en la capacidad 

de gasto ejecutado, Pasajes y viáticos ejecutado en un 50.23%, con una deficiente 

eficiencia en la capacidad de gasto ejecutado, Bienes y equipos se ha ejecutado 

92.64%, con mayor eficiencia en la capacidad de gasto ejecutado; sin embargo el 

133_PI muestra un 78.99% en ejecución que indica una deficiente efectividad en el 

nivel de gasto ejecutado, Insumos y Materiales en un 85.27%, con regular 

eficiencia en la capacidad de gasto ejecutado; sin embargo el 067, 074, 078 y 

133_PI muestran una deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado, 

Capacitación, divulgación y comunicaciones se ha ejecutado 55.89%, con una 

deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado, Imprevistos se ha ejecutado 

96.93%, con una buena efectividad en el nivel de gasto ejecutado y Gestión de 

Proyecto se ha ejecutado 42.22%, con una deficiente efectividad en el nivel de 

gasto ejecutado respecto.  

- La determinación del nivel de eficacia en la ejecución presupuestal institucional 

respecto al PIM de los proyectos en camélidos 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Proyecto 063_PI; año 2016 se ejecutó 101.13%; con un indicador de eficacia 1.01 

indica una óptima efectividad; año 2017 se ejecutó 83.76% con un indicador de 

eficacia 0.84 indica una regular efectividad; año 2018 se ejecutó 45.75% con un 

indicador de eficacia 0.46 indica una deficiente efectividad y en el 2019 se ejecutó 

el 85.33% un indicador de eficacia 0.85 lo cual indica una regular efectividad en el 

nivel de gasto ejecutado. 

Proyecto 067_PI; año 2016 se ejecutó 88.85% con indicador de eficacia 0.89 lo 

cual indica una regular efectividad; año 2017 se ejecutó 88.29% con un indicador 

de eficacia 0.88 lo cual indica una regular efectividad, año 2018 se ejecutó 70.67% 

con un indicador de eficacia 0.71 lo cual indica una deficiente efectividad y en el 
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año 2019 se ejecutó 25.25% con un indicador de eficacia 0.25 lo cual indica una 

deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado. 

Proyecto 072_PI; año 2016 ejecutó 99.86% con un indicador de eficacia 1.00 indica 

una óptima efectividad, año 2017 se ejecutó 99.41% con un indicador eficacia de 

0.99 lo cual indica una óptima efectividad, año 2018 se ejecutó 73.76% con un 

indicador de eficacia 0.74 lo cual indica una deficiente efectividad y en el año 2019 

se ejecutó 50.02% con un indicador eficacia de 0.50 lo cual indica una deficiente 

efectividad en el nivel de gasto ejecutado. 

Proyecto 074_PI se ejecutó 99.48% los cálculos porcentuales demuestran un 

indicador de eficacia 0.99 lo cual indica una óptima efectividad, año 2017 ejecutó 

73.70% con indicador de eficacia 0.74 lo cual indica una deficiente efectividad, año 

2018 se ejecutó 97.05% con indicador de eficacia 0.97 lo cual indica una buena 

efectividad y en el año 2019 se ejecutó 102.00% con un indicador de eficacia 1.02 

lo cual indica una óptima efectividad en el nivel de gasto ejecutado. 

Proyecto 078_PI año 2016 se ejecutó 102.39% con un indicador de eficacia 1.02 lo 

cual indica una óptima efectividad, año 2017 se ejecutó 83.81% con un indicador 

de eficacia 0.84 lo cual indica una regular efectividad, año 2018 se ejecutó 66.33% 

con un indicador de eficacia 0.66 y en el año 2019 se ejecutó en 75.63% con 

indicador de eficacia 0.76 lo cual indica una deficiente efectividad en el nivel de 

gasto ejecutado. 

Proyecto 133_PI; año 2016 se ejecutó 99.61% con un indicador de eficacia 1.00 lo 

cual indica una óptima efectividad, año 2017 se ejecutó 94.35% con un indicador 

de eficacia 0.94 lo cual indica una buena ejecución de gasto y en el año 2018 se 

ejecutó 72.61% con un indicador de eficacia de 0.73 lo cual indica una buena 

efectividad y en el año 2019 se ejecutó 21.56% con un indicador de eficacia de 0.22 

lo cual indica una deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado. 

- Finalmente se concluye que para la unidad ejecutora del PNIA se propone un 

instructivo interno para la mejora y sea consecuente la implementación en cada 

proyecto de inversión y cumplir con los objetivos y para el alcance de los 

Responsables Investigadores de cada Proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

- Se sugiere mejorar la Gestión Administrativa y técnica en la ejecución del 

presupuesto una planificación estratégica para identificar las necesidades o 

problemas reales, la programación debe contener proyectos orientados a la 

atención de problemas identificados en los planes operativos y de desarrollo; la 

elaboración del presupuesto con participación de todos los involucrados de 

administración e Investigadores Responsables de Proyecto; la aprobación debe ser 

consensuada  y formalizada con los actos administrativos de los niveles 

competentes de acuerdo a las directivas y ley de presupuesto; la Ejecución del 

presupuesto este a cargo de las unidades ejecutoras, quienes deben hacerlo respecto 

a los montos aprobados, en caso de modificar deben ser justificados y formalizado 

con los actos y niveles administrativos. 

- Se recomienda para una eficiente Ejecución presupuestal del INIA, se debe elaborar 

el diagnostico de cada proyecto de inversión y aplicar una metodología sencilla 

para la planificación estratégica participativa para priorizar las necesidades, fijando 

políticas, líneas de acción y objetivos formular planes a corto y mediano y largo 

plazo acorde a la realidad de cada proyecto. 

- El INIA debe desarrollar programas pilotos en los proyectos de inversión pública 

para identificar cómo los recursos en los Planes Operativos Anuales (POA) y 

presupuestos institucionales y la planificación pueden ser orientados a lograr 

impactos en los ODS (Perú 2030). Además, en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF), las matrices sectoriales se han vinculado a los 

objetivos del Plan estratégico de Gobierno y a la Visión de País. 

- El INIA debe sistematizar la información financiera y presupuestaria de todos los 

proyectos y programas para la toma de decisiones oportuna y la aprobación de un 

instructivo interno para la mejora e implementación en cada proyecto de inversión. 
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ANEXOS  

Anexo  1. Información presupuestal del proyecto 063_PI 
PROYECTO 063_PI

Consolidado por clasificador por monto

Aporte PNIA :

% Base 

Concurso

S/ Monto límite 

basex

% Programado 

del Proyecto

S/ Monto

programado del

proyecto

Gestion del Proyecto 8 38 472.00 1.98 9 500.00

Insumos y materiales 15 72 135.00 14.83 71 293.60

Bienes y Equipos 25 120 225.00 24.62 118 404.00

Pasajes y viáticos 25 120 225.00 11.09 53 348.00

Capacitación, divulgación y comunicaciones 30 144 270.00 19.82 95 337.30

Personal y Servicios 30 144 270.00 27.24 131 017.10

478 900.00

Consolidado de Objetivos

N° Monto

1 205 658.60

2 154 057.00

3 91 716.30

4 27 468.10

S/ 478 900.00

Nombre

Determinar la influencia de un suplemento con 15% de proteina en madres gestantes en 

ultimo tercio de gestacion sobre el peso de la madre al parto y el peso de la cria al 

nacimiento.

Evaluar el efecto de la suplementacion con calostro artificial en la morbi mortalidad de 

alpacas crias.

Determinar el efecto de productos proveedores de proteina y energia en el peso vivo y 

morbimortalidad de crias

Gestión del Proyecto

Total S/

480,900.00

Rubro

Total S/
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Anexo  2. Información presupuestal del proyecto 067_PI 

PROYECTO 067_PI

Consolidado por clasificador por monto

Aporte PNIA :

% Base 

Concurso

S/ Monto límite 

basex

% Programado 

del Proyecto

S/ Monto

programado del

proyecto

Insumos y materiales 15 89 760.00 14.89 89 078.48

Bienes y Equipos 25 149 600.00 24.67 147 651.50

Pasajes y viáticos 25 149 600.00 6.34 37 926.78

Capacitación, divulgación y comunicaciones 30 179 520.00 25.5 152 593.88

Personal y Servicios 30 179 520.00 28.6 171 149.36

S/ 598 400.00

Consolidado de Objetivos

N° Monto

1 39 515.48

2 30 202.64

3 457 620.14

4 29 759.96

5 41 301.78

S/ 598 400.00

Analizar los efectos genéticos, ambientales y las evaluaciones genéticas para 

características de peso corporal y medidas biométricas en Llamas.

Selección de Llamas reproductores por evaluación genética para formar el CPR y evaluar 

el progreso genético para peso corporal y medidas biométricas.

Total S/

Gestión del Proyecto

598,400.00

Rubro

Total S/

Nombre

Estandarización de la tecnología para la producción de carne ecológica de llama (por 

edades), rendimiento y análisis bromatológico

Describir los cambios en la composición de la leche de Llama (Lama glama) desde el parto 

hasta los 8 meses de lactación

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

Anexo  3. Información presupuestal del proyecto 072_PI 
PROYECTO 072_PI

Consolidado por clasificador por monto

Aporte PNIA :

% Base 

Concurso

S/ Monto límite 

basex

% Programado 

del Proyecto

S/ Monto

programado del

proyecto

Insumos y materiales 15 69 978.00 14.42 67 255.47

Bienes y Equipos 25 116 630.00 24.99 116 599.61

Pasajes y viáticos 25 116 630.00 6.4 29 863.00

Capacitación, divulgación y comunicaciones 30 139 956.00 22.03 102 768.59

Personal y Servicios 30 139 956.00 32.16 150 033.33

S/ 466 520.00

Consolidado de Objetivos

N° Monto

1 60 465.33

2 201 450.71

3 84 789.88

4 117 679.08

5 2 135.00

S/ 466 520.00

Desarrollar un protocolo de fertilización in vitro con semen fresco que permita lograr 

blastocistos transferibles

Evaluar la viabilidad de los blastocistos obtenidos por FIV con semen fresco

Gestión de proyecto

Total S/

466,520.00

Rubro

Total S/

Nombre

Evaluar las características seminales en alpacas colectados por vagina artificial y su 

viabilidad acrosomal

Evaluar el tiempo y uso de hormonas en la maduración de ovocitos
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Anexo  4. Información presupuestal del proyecto 074_PI 
PROYECTO 074_PI

Consolidado por clasificador por monto

Aporte PNIA :

% Base 

Concurso

S/ Monto límite 

basex

% Programado 

del Proyecto

S/ Monto

programado del

proyecto

Imprevistos 5 27 629.75 0.38 2 075.00

Insumos y materiales 15 82 889.25 14.99 82 826.57

Bienes y Equipos 25 138 148.75 24.57 135 779.00

Pasajes y viáticos 25 138 148.75 4.5 24 856.80

Capacitación, divulgación y comunicaciones 30 165 778.50 27.25 150 557.52

Personal y Servicios 30 165 778.50 28.32 156 500.00

S/ 552 594.89

Consolidado de Objetivos

N° Monto

1 178 679.23

2 58 005.75

3 151 712.69

4 162 122.22

5 2 075.00

S/ 552 594.89

Determinar la correlación entre el perfil hormonal de testosterona, tamaño testicular, 

calidad de semen y uso en la biotecnología reproductiva durante todo el año.

Evaluar las características de calidad textil de la fibra de alpaca de reproductores con 

OFDA utilizados como mejoradores del rebaño y su relación con la fertilidad y los niveles 

de testosterona.

Gestión del Proyecto

Total S/

552,595.00

Rubro

Total S/

Nombre

Determinar la eficiencia reproductiva de la alpaca macho en base al tamaño y 

consistencia testicular, sometida a diferentes intensidades de apareamiento a nivel de 

rebaños de las comunidades

Estimar las características físicas de los eyaculados durante y fuera de la estación 

reproductiva y su uso en la inseminación artificial con semen fresco utilizando dilutores 

comerciales.
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Anexo  5. Información presupuestal del proyecto 078_PI 
PROYECTO 078_PI

Consolidado por clasificador por monto

Aporte PNIA :

% Base 

Concurso

S/ Monto límite 

basex

% Programado 

del Proyecto

S/ Monto

programado del

proyecto

Insumos y materiales 15 81 090.00 14.91 80 614.30

Bienes y Equipos 25 135 150.00 24.61 133 065.00

Pasajes y viáticos 25 135 150.00 9.12 49 299.84

Capacitación, divulgación y comunicaciones 30 162 180.00 24.53 132 608.24

Personal y Servicios 30 162 180.00 26.82 145 000.00

S/ 540 587.38

Consolidado de Objetivos

N° Monto

1 157 194.18

2 83 567.32

3 139 868.70

4 21 082.50

5 138 574.68

6 300.00                     

S/ 540 587.38

Determinar el aporte de las células oviductuales y diferentes tensiones de oxígeno en 

cultivo in vitro sobre la tasa de desarrollo embrionario hasta la etapa de blastocisto

Determinar el aporte de los factores embriotroficos y diferentes tensiones de oxígeno en 

cultivo in vitro sobre la tasa de desarrollo embrionario hasta la etapa de blastocisto

Evaluar la viabilidad de los blastocistos para cocultivo y cultivo con factores 

embriotróficos

Total S/

Gestion del proyecto

540,600.00

Rubro

Total S/

Nombre

Establecer un protocolo viable para el aislamiento de células oviductuales de alpaca

Determinar el aporte del factor de crecimiento epidermal (EGF) sobre la tasa de 

maduración in vitro
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Anexo  6. Información presupuestal del proyecto 133_PI 
PROYECTO 133_PI

Consolidado por clasificador por monto

Aporte PNIA :

% Base 

Concurso

S/ Monto límite 

basex

% Programado 

del Proyecto

S/ Monto

programado del

proyecto

Imprevistos 5 30 000.00 0.33 2 000.00

Gestión del Proyecto 8 48 000.00 2.17 13 000.00

Insumos y materiales 15 90 000.00 10.47 62 847.02

Bienes y Equipos 25 150 000.00 23.77 142 647.10

Pasajes y viáticos 25 150 000.00 6.42 38 497.88

Capacitación, divulgación y comunicaciones 30 180 000.00 27 162 020.51

Personal y Servicios 30 180 000.00 29.83 178 987.49

S/ 600 000.00

Consolidado de Objetivos

N° Monto

1 36 182.99

2 487 997.77

3 16 328.96

4 2 600.00

5 56 890.28

S/ 600 000.00

Determinar el valor genético para finura de fibra de las alpacas reproductores

Selección de alpacas reproductores para el núcleo genético élite y evaluación del 

progreso genético de la finura de fibra

Gestión del proyecto

Total S/

600,000.00

Rubro

Total S/

Nombre

Evaluar la estructura genética y poblacional de alpacas Huacaya del banco de 

germoplasma
Evaluar los efectos genéticos y ambientales sobre seis características de la fibra de 

alpacas Huacaya
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Anexo  7. Matriz de consistencia. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOS

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL TIPO  DE INVESTIGACIO N

¿Cuál es el nivel de influencia de la 

gestión administrativa, en la 

ejecución presupuestal de los 

proyectos en camélidos del INIA en 

la región de Puno 2016, 2017, 2018 y 

2019? 

Determinar el nivel de influencia 

de la gestión administrativa en la 

ejecución presupuestal de los 

proyectos en camélidos del INIA 

en la región de Puno 2016, 2017, 

2018 y 2019

La gestión administrativa influye 

directamente en el cumplimiento de las 

metas y objetivos de los proyectos en 

camélidos del INIA en la Región de Puno 

2016, 2017, 2018 y 2019.

VARIABLE 

INDEPENDIENTE        

Gestion administrativa 

VARIABLE 

DEPENDIENTE     

ejecucion presupuestaria

Tipo no experimental

PROBLEMA ESPECIFICO 1 OBJETIVO ESPECIFICO 1 HIPÓTESIS ESPECÍFICO 1 POBLACION MUESTRA

¿De qué manera influye la

programación presupuestaria en la

ejecución presupuestal de los

proyectos en camélidos del INIA en

la región de Puno 2016, 2017, 2018 y

2019?

Analizar la programación

presupuestal y la incidencia en la

ejecución presupuestal de los

proyectos en Camélidos del INIA

en la región de Puno 2016, 2017,

2018 y 2019.

La deficiente programación 

presupuestaria incide de manera negativa 

en la ejecución presupuestaria de los 

Proyectos en Camélidos del INIA en la 

Región de Puno 2016, 2017, 2018 y 2019.

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Programación 

presupuestaria      

VARIABLE 

DEPENDIENTE                       

Ejecución presupuestaria

Población 13 proyectos del 

INIA                                                      

Muestra: 06 proyectos del 

INIA

PROBLEMA ESPECIFICO 2 OBJETIVO ESPECIFICO 2 HIPÓTESIS ESPECÍFICO 2
TECNICAS DE 

INSTRUMENTO

¿Cuál es el nivel de eficacia en la 

ejecución presupuestaria, respecto 

al Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM), para el logro de 

metas y objetivos de los proyectos 

en camélidos del INIA en la región 

de Puno 2016, 2017, 2018 y 2019?

Determinar el nivel de eficacia de

la ejecución presupuestal

institucional respecto al PIM de

los proyectos en camélidos del

INIA en la región de Puno 2016,

2017, 2018 y 2019.

El nivel de eficacia en la ejecución 

presupuestaria, respecto al Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM), es menor 

a lo esperado y que incide negativamente 

en la ejecución presupuestaria de los 

proyectos en camélidos del INIA en la 

región de Puno 2016, 2017, 2018 y 2019.

VARIABLE 

INDEPEDIENTE          

Metas presupuestarias                     

VARIABLE 

DEPENDIENTE                      

Ejecución presupuestaria.

Técnica de recolección de 

información (datos) 

directamente de los 

proyectos de camélidos que 

representa la muestra

PROBLEMA ESPECIFICO 3 OBJETIVO ESPECIFICO 3 HIPÓTESIS ESPECÍFICO 3

Proponer las alternativas de

solución para una óptima

ejecución del presupuesto y el

logro de las metas y objetivos de

los Proyectos en Camélidos del

INIA en la región de Puno.

La dirección influye en la implementación 

de un proceso administrativo más 

eficiente para la ejecución del 

presupuesto de los proyectos en 

Camélidos del INIA en la Región de 

Puno.  

“Análisis de la gestión administrativa y su influencia en la ejecución presupuestal de los proyectos en camélidos 

del Instituto de Innovación Agraria – INIA en la Región Puno”
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