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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “Análisis del proceso de liquidación 

financiera de obras por administración directa en la Universidad Nacional del Altiplano 

periodos 2014 – 2015”, surgió a partir de varias observaciones en la elaboración del 

informe de liquidación de obras realizadas por la Comisión de Liquidación de Obras, por 

lo tanto la investigación se basó en la documentación entregada por dicha Comisión. El 

objetivo general es: Determinar los factores que dificultan el proceso de liquidación 

financiera de obras por administración directa en la Universidad Nacional del Altiplano. 

La población fueron obras liquidadas en los ejercicios 2014 y 2015 que asciende a un 

monto de S/. 32’672,959.44, sin embargo fueron ejecutadas entre los años 2010 y 2013, 

lo cual no está de acuerdo a la Resolución de Contraloría Nº 195-88- CG “Ejecución de 

las obras publicas por administración directa”, donde  manifiesta el plazo de 30 días para 

liquidar las obras; y de ello se extrajo una muestra representativa conformada por tres 

obras ejecutadas y liquidadas. Se utilizó los siguientes métodos: el método descriptivo, 

para los informes de liquidación de obras y el método analítico para cada indicador. Para 

el logro de resultados del objetivo específico Nº 1 se realizó un análisis sobre la 

documentación existente y faltante de los diferentes informes de liquidación de obras: el 

expediente técnico, designación del Supervisor y Residente de Obra, formulación del acta 

de entrega de terreno, inicio, culminación y recepción de la obra, el informe de liquidación 

de obras y el contenido del informe de la liquidación financiera de acuerdo a la directiva. 

Revelándose que se aplica la normativa en el proceso de liquidación de obras, sin embargo 

no se cumple con los plazos establecidos en dicha norma. Para el logro de resultados del 

objetivo específico Nº 2, se tuvo que evaluar si el presupuesto ejecutado es mayor que el 

presupuesto asignado, si el tiempo de ejecución de obra concuerda con lo estipulado en 

el Expediente Técnico, y si existen observaciones en el informe de liquidación de obra. 

Se llegó a la conclusión que la gestión administrativa es favorable en un 50%, siendo un 

factor que dificulta la liquidación financiera de obras. Además se propone acciones para 

efectuar una adecuada liquidación financiera de obras por administración directa en la 

Universidad Nacional del Altiplano. 

 

Palabras claves. 

Administración directa, liquidación financiera, obras, presupuesto, tiempo ejecutado.   
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ABSTRACT 

 

This research work entitled: "Analysis of the process of financial settlement of 

works by direct administration at the National University of the Altiplano periods 2014 - 

2015", arises from several observations in the preparation of the report of settlement of 

works carried out by the Commission of Works Liquidation, therefore the investigation 

was based on the documentation provided by said Commission. The general objective is: 

To determine the factors that hinder the process of financial settlement of works by direct 

administration at the National University of the Altiplano. The population were works 

liquidated in 2014 and 2015, amounting to S /. 32'672,959.44, however they were 

executed between 2010 and 2013, which is not in accordance with the Comptroller's 

Resolution No. 195-88- CG "Execution of public works by direct administration", which 

states the 30-day term to liquidate the works; and from this a representative sample made 

up of three executed and liquidated works was extracted. The following methods were 

used: the descriptive method, for the works settlement reports and the analytical method 

for each indicator. To achieve the results of specific objective No. 1, an analysis was 

carried out on the existing and missing documentation of the different works liquidation 

reports on: the technical file and the Works Liquidation Commission, designation of the 

Supervisor and Resident of the Works, formulation of the act of delivery of the land, 

beginning, completion and reception of the work, the works settlement report and the 

content of the financial settlement report according to the directive. Revealing that the 

regulations are applied in the works liquidation process, however, the deadlines 

established in said regulation are not met. In order to achieve the results of specific 

objective No. 2, it was necessary to evaluate if the executed budget is greater than the 

assigned budget, if the work execution time agrees with what is stipulated in the Technical 

File, and if there are observations in the report of liquidation of work. It was concluded 

that the administrative management is favorable by 50%, being a factor that hinders the 

financial settlement of works. Furthermore, actions are proposed to carry out an adequate 

financial settlement of works by direct administration at the National University of the 

Altiplano. 

 

Keywords. 

Direct administration, financial settlement, works, budget, time executed. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Este trabajo de investigación de determinar los factores que dificultan el proceso 

de liquidación financiera de obras por administración directa de la Universidad Nacional 

del Altiplano, procede de las continuas observaciones de las liquidaciones de obras 

públicas, ya que no se cumple con la Resolución de Contraloría Nº 195-88- CG 

“Ejecución de las obras publicas por administración directa”, causando atraso en la 

presentación del informe de liquidación de obra. 

 

Se pretende contribuir al mejor conocimiento y orientación sobre la aplicación y 

procedimientos para la realización de liquidación financiera de obras, a los funcionarios, 

contadores, ingenieros y público en general, mediante la propuesta de medidas correctivas 

durante el proceso de liquidación de obras, a fin de que las comisiones de liquidaciones 

de obras ejecutadas por la modalidad de administración directa tengan a la mano toda la 

información necesaria para dicho cometido. 

 

La investigación consta de cinco capítulos como sigue: el capítulo uno contiene el 

planteamiento del problema, antecedentes y objetivos de la investigación; el capítulo dos 

abarca  marco teórico, marco conceptual e hipótesis de la investigación; el capítulo tres 

comprende la metodología  de la  investigación; el capítulo cuatro incluye las 

características del área de investigación; y el capítulo cinco consta de la exposición y 

análisis de los resultados; así mismo se expresa las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación.
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La Universidad Nacional del Altiplano UNA-PUNO en la actualidad 

construye edificaciones para el beneficio de los estudiantes, ya que como entidad 

de educación superior debe proveer la infraestructura adecuada, contribuyendo a 

la formación de profesionales de alto nivel, preparados para enfrentar los retos de 

la sociedad. 

Esta actividad de otorgar infraestructura a la población estudiantil se debe 

hacer en el menor tiempo posible, contando con un control de calidad, con la 

racionalización de los recursos y aplicando la normatividad vigente, para evitar 

tomas de local por la no construcción de aulas y laboratorios. 

Cuando una obra se culmina y para que pueda pertenecer al patrimonio de 

la universidad como una edificación necesita un procedimiento de liquidación, por 

lo que se crea la Comisión de Liquidación de Obras, que se encarga de la 

liquidación técnica y financiera de obras. Dicha comisión en los periodos 2014 y 

2015, liquido 22 obras que asciende a un total de S/.  32’672,959.441, sin embargo 

su ejecución abarca desde el año 2009 al 2013, lo que da a entender el 

incumplimiento de la Resolución de Contraloría Nº 195-88- CG “Ejecución de las 

obras publicas por administración directa”, específicamente en el artículo 1 

numeral 11 que menciona: “Concluida la obra, la Entidad designara una 

Comisión para que formule el Acta de recepción de los trabajos, y se encargue de 

la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida 

Acta”. 

En ese sentido, resalta el retraso de la liquidación técnica y financiera de 

obras, debido a la falta de documentos y/o regularización de ellos, deficiente 

 
1 Monto total de las obras liquidadas en la Universidad Nacional del Altiplano de los ejercicios 2014 y 

2015. 
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administración en la utilización de recursos humanos, económicos y otros, la no 

aplicación de la única norma vigente desde el año 1988 en cuanto a la ejecución 

de obras por administración directa y otros dispositivos legales que simplificarían 

el proceso de liquidación de obras. 

Por esta razón se formula las siguientes interrogantes: 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL. 

¿Qué factores dificultan el proceso de liquidación financiera de obras por 

administración directa en la Universidad Nacional del Altiplano periodos 

2014 – 2015? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

• ¿Cómo se encuentra el proceso de liquidación financiera de obras por 

administración directa de la Universidad Nacional del Altiplano según 

la norma legal periodos 2014 - 2015? 

• ¿Cómo influye la administración en el proceso de liquidación 

financiera de obras de la Universidad Nacional del Altiplano periodos 

2014 -2015? 

• ¿Qué acciones se deben efectuar para una adecuada liquidación 

financiera de obras por administración directa en la Universidad 

Nacional del Altiplano?  
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1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

La administración deficiente incide negativamente en el proceso de 

liquidación financiera de obras en la Universidad Nacional del Altiplano 

periodos 2014 -2015. 

 

1.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

• Una deficiente aplicación de la normativa dificulta la liquidación 

financiera de obras por administración directa en la Universidad Nacional 

del Altiplano periodos 2014 -2015. 

• La administración deficiente influye negativamente en el proceso de 

liquidación financiera de obras en la Universidad Nacional del Altiplano 

periodos 2014 -2015. 

 

1.3.3. VARIABLES. 

1.3.3.1. Variables de la hipótesis general. 

− VI: Administración. 

− VD: Liquidación financiera de obras. 

1.3.3.2. Variables de las hipótesis específicas. 

                 Variables de la hipótesis especifica 1. 

− VI:   Aplicación de la normativa. 

− VD: Liquidación financiera de obras. 

        Variables de las hipótesis específica 2. 

− VI: Administración. 

− VD: Liquidación financiera de obras. 
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1.3.4. INDICADORES 

 Indicadores de la hipótesis general  

− Obras liquidadas. 

− Asignación y ejecución presupuestaria y financiera 

− Resoluciones. 

− Actas e informes. 

− Expediente técnico 

− Documentos. 

 

   Indicadores de las hipótesis específicas. 

− Resoluciones. 

− Actas e informes. 

− Documentos. 

− Obras liquidadas. 

− Expediente técnico. 

− Asignación y ejecución presupuestaria y financiera. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

Este trabajo de investigación de determinar qué factores dificultan el 

proceso de liquidación financiera de obras por administración directa de la 

Universidad Nacional del Altiplano surge que actualmente se están llevando a cabo 

diferentes construcciones de infraestructura para el beneficio de la población 

estudiantil. Por lo que, teniendo en cuenta que esta entidad pertenece al estado, ya 

que sus recursos provienen de este, es necesario que se realice una adecuada 
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liquidación financiera de obras, para que después se agregue al patrimonio de la 

universidad. 

 

Se sabe que en toda entidad del sector público, la administración que existe 

es deficiente, lo que repercute en que no se cumpla con las normas vigentes, en este 

caso, las obras se realicen por más tiempo, no se dé un uso adecuado del 

presupuesto, lo que genera que su respectiva liquidación no sea eficiente.  

 

Por lo que esta investigación nos ayudara a saber qué acciones tomar para 

un proceso de liquidación financiera de obras se lleve a cabo según la aplicación de 

la normativa. 

 

1.5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar los factores que dificultan el proceso de liquidación financiera 

de obras por administración directa en la Universidad Nacional del 

Altiplano periodos 2014 -2015. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Analizar el proceso de liquidación financiera de obras por administración 

directa de la Universidad Nacional del Altiplano según la norma legal 

periodos 2014 -2015. 

• Evaluar la influencia de la administración en el proceso de liquidación 

financiera de obras de la Universidad Nacional del Altiplano periodos 

2014 -2015. 
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• Proponer acciones se deben efectuar para una adecuada liquidación 

financiera de obras por administración directa en la Universidad Nacional 

del Altiplano. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

• ZAPANA AGUILAR, Israel en su tesis titulada “Análisis del procedimiento 

de liquidación de obras ejecutadas por administración directa en la Universidad 

Nacional del Altiplano de Puno, periodo 2009” concluye: 

− Existe una inadecuada aplicación de las normas originadas en la parte 

administrativa, oficinas y funcionarios de la Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno. 

− Existen deficiencias en la presentación de documentos técnicos legales 

dificultando el procedimiento de la liquidación técnica de obras, que a 

continuación se detalla: 

o El expediente técnico, carece de Resolución Rectoral, documento 

importante puesto que bien a constituir el presupuesto base para la 

ejecución de obras. 

o La designación del supervisor y residente de obra, carece de 

Resolución Rectoral; por lo que se observa que alguna de las obras 

cuenta con la designación del supervisor y residente de obra a través 

de un memorando. 

o No existen documentos relacionados con el acta de entrega de terreno, 

inicio y culminación de obra, que es la responsabilidad tanto del 

residente como del supervisor de obra: así como de la Oficina de 

Arquitectura y Construcciones que está a cargo de la ejecución de 

obras. 
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− Se llegó a determinar que el comportamiento de la asignación presupuestal 

es deficitaria para la ejecución de obras programadas se ejecuten en mayor 

tiempo y por ende ocasionando mayor gasto a la entidad. 

 

• LAZARO LUNA, Lizeth Ledina en su tesis titulada “Evaluación de liquidación 

financiera de obras ejecutada por la modalidad de administración directa en la 

Universidad Nacional del Altiplano periodos 2008 -  2009” concluye: 

− La Universidad Nacional del Altiplano no cuenta con un proceso óptimo 

de liquidación de obras, pues de acuerdo al estudio realizado, muestra la 

carencia de la normatividad especifica actualizada para el proceso de 

liquidación de obra; a la vez no cumple estrictamente con lo establecido 

en la resolución de contraloría Nº 195-88-CG ni la directiva Nº 001-2006-

UNA-PUNO. 

− No existe un control adecuado a la ejecución física y financiera de las obras 

administradas directamente por la universidad nacional del altiplano, 

existen errores en las partes contabilizadas en el SIAF, se presentan 

faltantes de documentación fuente entre otros errores. 

− La Universidad Nacional del Altiplano no cuenta con una oficina de 

liquidación de obras, solo estableció una comisión de liquidación de obras, 

la cual no es permanente y esto hace que por inconvenientes en apoyo 

financiero y logístico no se cumpla con lo que establece el párrafo Nº 11 

de la Resolución de Contraloría Nº 195-88- CG 
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• CONDORI DURAND, Landy Marleny en su tesis titulada “Análisis del 

procedimiento de liquidación financiera de obras ejecutadas por administración 

directa en la Universidad Nacional del Altiplano 2002” concluye: 

− La entidad no cuenta con normatividad específica para el proceso de 

liquidación financiera de tal modo que las obras se ejecutan de acuerdo al 

criterio profesional de los residentes de obra los cuales por falta de 

presupuesto suficiente tienen serias limitaciones para el cumplimiento de 

metas programadas y normal desempeño de sus funciones repercutiendo 

en un mayor tiempo de ejecución de obras, mayores gastos generales. 

Deterioro de material sobrante de obras ya concluidas pero no liquidadas, 

todo lo cual repercute negativamente en la eficiente y oportuna liquidación 

de obras; en el aspecto financiero y presupuestal se hace más dificultoso 

determinar el monto real de la ejecución por no contar con el total de 

documentos fuente contables por año y obras especificas en algunos años, 

entre otros que sustenten realmente dicha ejecución. 

 

• JARATA QUISPE, Ricardo en su tesis titulada “Liquidación técnica y 

financiera de las obras públicas ejecutadas por administración directa y su 

incidencia en los estados financieros de la Universidad Nacional del Altiplano 

2009 - 2010” concluye: 

− El comportamiento de la asignación presupuestal es inadecuado para la 

ejecución de obras programadas, generando que las obras programadas se 

ejecuten en mayor tiempo a lo establecido en el expediente técnico y por 

ende ocasionando la modificación del expediente técnico y mayor gasto a 

la entidad, de la misma forma la ejecución financiera es mayor al 
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presupuesto base establecido por la entidad, por consiguiente no se cumple 

que la entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por 

administración directa, resulte igual o menor al presupuesto base deducida 

la utilidad. 

− La inoportuna liquidación financiera de las obras públicas ejecutadas por 

administración directa de la Universidad Nacional del Altiplano incide 

negativamente en la formulación de los estados financieros. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO. 

2.2.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

“La administración pública es una organización social generada por la 

voluntad política gubernamental para actuar a su servicio, en orden de los 

intereses que define el poder político del Estado. Constituye un sistema 

global que integra a todo los demás sistemas, que cumple la función de 

gobierno y que es considerado como el cerebro integrador de toda 

organización del Estado”. (Donald, 1990) 

 

2.2.2. SECTOR PÚBLICO. 

“El sector Público es un conjunto de organismos que realizan 

actividades referidas a la gestión gubernamental y organismos que realizan 

las actividades empresariales del Estado.” (Castañeda, 1995) 

 

2.2.2.1. Objetivos. 

− Normar la organización y funcionamiento administrativo estatal, 

en las áreas de su competencia. 
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− Difundir la doctrina del derecho administrativo a fin de facilitar un 

mejor servicio a la nación. 

− Mejorar los procedimientos administrativos, de manera que 

permita a la administración pública un eficiente cumplimiento de 

sus funciones, que se traduce en los servicios Públicos. 

− Engrandecimiento de la imagen la administración pública, ante la 

colectividad nacional y extranjería. (Alvaro, 2006) 

 

2.2.2.2. Características. 

− Tiene carácter Público, porque es una Relación permanente 

reciproca del estado con la colectividad a la que debe servir; pero 

de la que, a su vez, exige respeto, acatamiento y comprensión. 

− Es un fundamento dinámico, está en constante acción normativa y 

operativa. Debe tener siempre a evolucionar y perfeccionarse en 

armonía y con la coherencia y la oportunidad que exigen los 

conceptos necesidades del momento. 

− Tiene un contenido humanista, porque toda su acción y su 

desarrollo emana de los seres humanos, donde funcionarios y 

servidores, con sus necesidades y frustraciones, sus conocimientos 

y experiencias, virtudes y defectos, actúan a través de su potestad 

reglada y su potestad discrecional. 
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2.2.3. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

PERUANO. 

La Administración Financiera del sector público Peruano, según lo 

establecido en la Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público, está constituida por el conjunto de derechos 

y obligaciones de contenido económico y financiero, cuya titularidad 

corresponde al Estado, a través de las entidades competentes. 

Está orientada a viabilizar la gestión de los fondos públicos, conforme a 

las disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado 

funcionamiento de sus sistemas conformantes, y se circunscribe a los 

principios de transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia. 

 

La Administración Financiera del sector público se sujeta a la regla 

de la centralización normativa y descentralización operativa en un marco 

de integración de los cuatro sistemas que la conforman, los cuales son los 

siguientes: 

• El Sistema Nacional de Presupuesto 

• El Sistema Nacional de Tesorería  

• El Sistema Nacional de Endeudamiento  

• El Sistema Nacional de Contabilidad 

 

2.2.3.1. El Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que 

conducen el proceso presupuestario de todas las entidades del 

sector público en todas sus fases (programación, formulación, 
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aprobación, ejecución y evaluación); está integrado por la 

Dirección General de Presupuesto Público, dependiente del 

Viceministerio de Hacienda, y por las unidades ejecutoras a través 

de las oficinas o dependencias en las cuales se conducen los 

procesos relacionados con el sistema, a nivel de todas las entidades 

y organismos del sector público que administran fondos públicos, 

las mismas que son las responsables de velar por el cumplimiento 

de las normas y procedimientos que emita el órgano rector. 

 

2.2.3.1.1. Fuentes de financiamiento. 

 (Ministerio de Economia y Finanzas, 2017) 

 

1. Recursos ordinarios. 

Corresponden a los ingresos provenientes de la 

recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas 

correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios 

bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y 

constituyen fondos disponibles de libre programación.  

Asimismo, comprende los fondos por la monetización de 

productos, entre los cuales se considera los alimentos en el 

marco del convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a 

través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) - 

Ley Pública N° 480.  

 

2. Recursos directamente recaudados. 
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Comprende los ingresos generados por las Entidades 

Públicas y administrados directamente por éstas, entre los 

cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, 

Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así 

como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de 

balance de años fiscales anteriores.  

  

3. Recursos por operaciones oficiales de crédito. 

Comprende los fondos de fuente interna y externa 

provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el 

Estado con Instituciones, Organismos Internacionales y 

Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de 

Crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de 

operaciones realizadas por el Estado en el mercado 

internacional de capitales.  

Los intereses generados por créditos externos en el 

Gobierno Nacional se incorporan en la fuente de 

financiamiento Recursos Ordinarios, salvo los que se 

incorporan conforme al 42.2 del artículo 42º de la Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto. En el caso de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales dichos intereses se 

incorporan conforme al numeral 43.2 del artículo 43° de la Ley 

General antes citada.  
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Incluye el diferencial cambiario, así como los saldos de 

balance de años fiscales anteriores. 

 

4. Donaciones y transferencias. 

Comprende los fondos financieros no reembolsables 

recibidos por el gobierno proveniente de Agencias 

Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y 

Organismos Internacionales, así como de otras personas 

naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran 

las transferencias provenientes de las Entidades Públicas y 

Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye el 

rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los 

saldos de balance de años fiscales anteriores. 

 

5. Recursos determinados. 

• Contribuciones a Fondos: Considera los fondos provenientes 

de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de 

acuerdo a la normatividad vigente, así como los aportes 

obligatorios realizados por los empleadores al régimen de 

prestaciones de salud del Seguro Social de Salud. Se incluyen 

las transferencias de fondos del Fondo Consolidado de 

Reservas Previsionales así como aquellas que por disposición 

legal constituyen fondos para Reservas Previsionales. Incluye 

el rendimiento financiero así como los saldos de balance de 

años fiscales anteriores. 
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• Fondo de Compensación Municipal: Comprende los ingresos 

provenientes del rendimiento del impuesto de Promoción 

Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las 

Embarcaciones de Recreo. Incluye el rendimiento financiero 

así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 

• Impuestos Municipales: Son los tributos a favor de los 

Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. 

Dichos tributos son los siguientes:  

− Impuesto Predial  

− Impuesto de Alcabala  

− Impuesto al Patrimonio Vehicular  

− Impuesto a las Apuestas  

− Impuestos a los Juegos  

− Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos  

− Impuestos a los Juegos de Casino  

− Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas  

 Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance 

de años fiscales anteriores. 

• Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones: Corresponde a los ingresos que deben recibir los 

Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación 

Económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. 

Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los 



28 

 

recursos por Participación en Rentas de Aduanas provenientes de 

las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, 

fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación 

correspondiente, así como las transferencias por eliminación de 

exoneraciones tributarias.  

Además, considera los recursos correspondientes a los 

fideicomisos regionales, transferencias del FONIPREL, así como 

otros recursos de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el 

rendimiento financiero así como los saldos de balance de años 

fiscales anteriores.  

. 

2.2.3.2. Sistema Nacional de Contabilidad. 

El Sistema de Contabilidad, es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos y técnicas ajustados a los usos y 

costumbres de prácticas contables orientados a mostrar 

razonablemente la situación financiera y económica del sector 

público, por lo tanto a través del sistema se registran resumen, se 

analizan e interpretan las operaciones financieras y presupuestales 

del estado, sobre operaciones y hechos económicos ejecutados 

durante un periodo anual y establece la simultaneidad y paralelismo 

en el registro e información de los procesos presupuestario y 

financiero.  (Alvarez & Silva, 2006) 
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2.2.3.2.1. Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. 

EL SIAF es un Sistema de Ejecución, no de Formulación 

Presupuestal ni de Asignaciones (Trimestral y Mensual), que es 

otro Sistema. Sí toma como referencia estricta el Marco 

Presupuestal y sus Tablas. 

 

El SIAF ha sido diseñado como una herramienta muy ligada 

a la Gestión Financiera del Tesoro Público en su relación con las 

denominadas Unidades Ejecutoras (UEs). 

 

 El registro, al nivel de las Unidades Ejecutoras, está 

organizado en 2 partes: 

• Registro Administrativo (Fases Compromiso, Devengado, 

Girado). 

• Registro Contable (contabilización de las Fases así como 

Notas Contables). 

El Registro Contable requiere que, previamente, se haya 

realizado el Registro Administrativo. Puede realizarse 

inmediatamente después de cada Fase, pero no es requisito para el 

registro de la Fase siguiente. 

 

A diferencia de otros sistemas, la contabilización no está 

completamente automatizada. Esto, que podría ser una desventaja, ha 

facilitado la implantación pues el Contador participa en el proceso. 
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A partir de enero de 1999 el SIAF se ha constituido en un 

Sistema Oficial de registro de las operaciones de Gasto e Ingreso de 

las Unidades Ejecutoras, sustituyendo diversos registros y reportes de 

la Dirección Nacional de Presupuesto Público y la Dirección General 

del Tesoro Público y la Contaduría Pública de la Nación. 

• Cada mes las Unidades Ejecutoras reciben, a través del SIAF, su 

Calendario de Compromisos (CALCOM) elaborado por la 

Dirección Nacional de Presupuesto Público. 

• Las Unidades Ejecutoras registran en el SIAF sus operaciones de 

gastos e ingresos, información que luego es transmitida al MEF 

para su verificación y aprobación. 

• En el Ciclo de Gasto las Unidades Ejecutoras registran sus 

operaciones (expedientes), cada una de las cuales incluye las Fases 

de Compromiso, Devengado y Girado. 

− El registro del Compromiso implica el uso de un Clasificador 

de Gasto a nivel de Específica, una Fuente de Financiamiento 

y la Meta correspondiente asociada a ese gasto. El sistema 

verificará si esa operación está acorde al CALCOM aplicando 

el criterio de techo presupuestal. La Unidad Ejecutora sólo 

puede comprometer dentro del mes de vigencia del Calendario. 

− El registro del Devengado está asociado a la verificación del 

cumplimiento de la obligación por parte del proveedor, esto es 

la entrega de bienes. Esta fase requiere un Compromiso previo 

que a su vez establece techos y otros criterios. El Devengado 
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puede darse en el mismo mes o en otro posterior al registro del 

Compromiso. 

− El registro del Girado requiere no sólo un Devengado previo 

(que a su vez establece techos) sino la correspondiente 

Autorización de Giro por parte de la Dirección General del 

Tesoro Público, que aplica el criterio de Mejor Fecha. El 

Girado puede darse en el mismo mes o en otro posterior al 

registro del Devengado. 

− La Dirección General del Tesoro Público emite la 

Autorización de Pago de los Girados (cheques, cartas órdenes) 

de las Unidades Ejecutoras, transmitiéndose al Banco de la 

Nación, quien actualiza sus archivos con cada lote enviado, 

atendiendo a los beneficiarios de los Girados. 

− El registro de la Fase Pagado en la Unidad Ejecutora es 

procesado automáticamente por el Sistema, con la información 

de los cheques y cartas órdenes pagados remitida por el Banco 

de la Nación. 

• En el Ciclo de Ingreso, las Unidades Ejecutoras registran las Fases de 

Determinado y Recaudado. 

• Las operaciones de gastos, ingresos y otras, complementarias, son 

contabilizadas utilizando la Tabla de Operaciones (TO SIAF), matriz 

que relaciona los Clasificadores Presupuestales con los Cuentas del 

Plan Contable Gubernamental. Estos registros son procesados por el 

Sistema, permitiendo la obtención de los Estados Financieros y 

Presupuestarios exigidos por el Ente Rector Contaduría Pública de la 
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Nación (CPN) en el marco de la elaboración de la Cuenta General de 

la República. 

 

2.2.4. OBRA PÚBLICA. 

Son los trabajos y actividades desarrolladas en construcción civil que 

requieren: dirección técnica, expediente técnico aprobado, mano de obra, 

materiales e insumos, servicios varios, así como el equipo necesario para 

ejecutarlos con cargo a las partidas presupuestarias que estén aprobadas y 

asignadas independientemente del origen de los recursos financieros, para 

la construcción, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de 

bienes inmuebles; así como la ejecución de obras de infraestructura, tanto 

urbana como rural y otras construcciones necesarias para el cumplimiento 

de objetivos señalados en los proyectos de inversión aprobados por el 

SNIP. Se considera también los desembolsos que se incurren en servicios 

profesionales relacionados con la misma, como proyectos, diseños, 

estudios, consultoría y cualquier otro de naturaleza intangible que 

preliminarmente se consideró como un estudio o de naturaleza análoga.  

(Salinas & Álvarez, 2013) 

 

Por tanto para la ejecución de obras públicas, la entidad deberá 

verificar los siguientes aspectos: 

 

• Que exista el financiamiento aprobado en el presupuesto institucional 

que garantice la ejecución de la obra y provea el normal flujo de fondos. 
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• Que el proyecto se encuentre aprobado por el SNIP (declaratoria de 

viabilidad). 

• Que el proyecto se ejecute en conformidad con los documentos del 

diseño. 

• Que los trabajos se cumplan de acuerdo con el cronograma de obras y 

previsiones del costo y gastos necesarios para su culminación 

• Que se presenten y analicen, en forma regular, los informes de ejecución 

y avance de obra. 

• Que se determinen las causas y, de ser el caso, las responsabilidades en 

las desviaciones de la ejecución de obras. 

• Que los recursos públicos asignados a la ejecución de las obras por 

administración directa, se utilicen adecuadamente. 

 

2.2.4.1. Modalidades de ejecución de obras públicas. 

Para la ejecución de obras públicas, la entidad decidirá si la 

obra se realizará por administración directa, obras por contrata u 

obras por encargo, basándose en un análisis preliminar de 

fortalezas y debilidades para la ejecución de obras públicas en el 

ámbito de actividades, funciones y competencias de la entidad, de 

su capacidad técnica, la infraestructura necesaria para ejecutarla, la 

disponibilidad administrativa, la disponibilidad de recursos 

humanos-Dirección técnica y personal operativo, recursos 

financieros necesarios, así como en el estudio comparativo del 

factor costo-beneficio entre las alternativas de ejecutar obras por 

administración directa u obras por contrata, que es lo que más 
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conviene a la entidad desde el punto de vista de las ventajas 

comparativas y competitivas. Por tanto, las modalidades de 

ejecución de obras públicas son:  

a) Obras por administración directa  

b) Obras por contrata 

c) Obras por encargo. (Salinas & Álvarez, 2013) 

 

2.2.4.1.1. Obras por administración directa  

Se entiende obras por administración directa aquellas 

ejecutadas directamente por la entidad, bajo la aplicación de la 

Resolución de la Contraloría General de la República N° 195-88- 

CG de Julio de 1988, que emplea: Dirección técnica, personal 

técnico operativo, mano de obra directa e indirecta, personal 

administrativo, maquinaria y equipo, alquiler de maquinaria y 

equipo necesario y otros elementos necesarios para llevar a cabo la 

construcción y puesta en marcha de las obras públicas; por tanto, 

las entidades públicas podrán realizar obras por administración 

directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos 

necesarios para tal efecto: personal de obra, maquinaria y equipo 

necesario de construcción, personal técnico, dirección técnica y 

materiales de construcción que se requieran para el desarrollo de 

los trabajos respectivos debiendo contar también con toda la 

documentación necesaria, tales como el expediente técnico y otros 

que aprueben su ejecución. (Salinas & Álvarez, 2013) 
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2.2.4.1.2. Obras por contrata. 

Se entiende obras por contrata aquellas ejecutadas por 

terceros, por un lado contratistas que a través de un contrato 

celebrado entre el contratista y la entidad ejecutan una obra 

determinada y por otro lado la entidad se compromete a pagar el 

valor de la obra ejecutada que previamente ha sido adjudicado 

mediante un proceso de selección y se encuentra incluida en los 

lineamientos de la Ley de Contrataciones del Estado D. Leg. Nº 

1017 y su Reglamento D.S. Nº 184-2008-EF y sus modificatorias: 

Ley Nº 29873 y el D.S. Nº 138-2012-EF, vigentes desde el 20-09-

2012. 

El contratista, que puede ser una persona natural o jurídica, 

debe requerir el pago proporcional de acuerdo al avance físico de 

la obra ejecutada por medio de valorizaciones que proporcionara 

este. 

 

2.2.4.1.3. Obras por encargo. 

Las obras por encargo constituyen una modalidad de 

ejecución indirecta de obras públicas, las que serán ejecutadas por 

otra entidad denominada “Encargada” por petición de otra entidad 

denominada “Encargante”, quien proporcionara los recursos 

financieros para la construcción de la misma, Por otro lado, la ley 

del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411 en su artículo 59º 

señala que las obras por encargo constituyen una modalidad de 

ejecución presupuestaria indirecta; y se refiere a la ejecución de 
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una obra o un proyecto que ejecuta una entidad distinta al pliego o 

unidad ejecutora. Para estos casos, la norma señala la formalización 

del encargo a través de un convenio entre las partes, indicando con 

claridad el objeto principal, es decir, la ejecución presupuestal en 

sí misma y la unidad ejecutora encargante.  

 

2.2.5. LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 

Base legal (Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, 1988) 

Que, es función de la Contraloría General dictar las disposiciones 

necesarias que aseguren el proceso integral de control, siendo necesario 

normar sobre la ejecución de las obras por Administración Directa, ya que 

estas comprometen el uso de ingentes recursos financieros del Estado, 

cuya cautela es atribución del Organismo de Control. Que, mediante 

Memorándum múltiple Nº 90-88-CG/SC de 20.Jun.88, el Despacho del 

Controlador General así designó una Comisión Ad-Hoc encargada de 

revisar y actualizar las Normas relativas al Control de Obras Públicas, 

teniendo como referencia las Normas Técnicas de Control y demás 

disposiciones vigentes sobre el particular. Que, como resultado de la 

misión encomendada, la citada comisión ha formulado el proyecto de 

Normas que contiene el documento de vistos, que regulan exclusivamente 

la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa. Estando a lo 

acordado, en uso de las facultades contenidas en los incisos b) y k) del 

Artículo 12º e inciso e) del Artículo 16º de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control. 

Se resuelve:  
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Artículo 1º.- aprobar las siguientes normas que regulan la ejecución de las 

Obras Públicas por Administración Directa.  

1. Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta 

modalidad, deben contar con: la asignación presupuestal 

correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos 

necesarios. 

2. Los Convenios que celebren las Entidades, para encargar la ejecución 

de Obras por Administración Directa, deben precisar la capacidad 

operativa que dispone la Entidad Ejecutora a fin de asegurar el 

cumplimiento de las metas previstas. 

3. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con 

el "Expediente Técnico", aprobado por el nivel competente, el mismo 

que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su 

análisis de costos y cronograma de adquisiciones de materiales y de 

ejecución de obra. En los casos que existan normas específicas 

referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o 

entidad que corresponda 

4. La entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por 

administración directa, resulte igual o menor al presupuesto base 

deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación 

de la obra.  

5. En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de 

Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará; la fecha 

de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los 
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avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de 

materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los 

problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas 

establecidos y las constancias de supervisión de la obra 

6. La entidad contará con una "Unidad Orgánica" responsable de cautelar 

la Supervisión de las Obras Programadas.  

7. La entidad designará: al Ingeniero Residente responsable de la 

ejecución de la obra, en aquellos casos cuyo costo total de la misma 

sea igual o mayor al monto previsto en la Ley Anual del Presupuesto 

para la contratación mediante Concurso Público de Precios; o al 

Ingeniero Inspector, cuando se trate de obras cuyo costo total sea 

inferior a lo señalado precedentemente.  

8. El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un 

informe detallado al nivel correspondiente, sobre el avance físico 

valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las 

recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las 

medidas respectivas.  

9. Durante la ejecución de las obras se realizarán pruebas de: control de 

calidad de los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las 

instalaciones, conforme a las Especificaciones Técnicas 

correspondientes.  

10. Los egresos que se efectúen en estas obras, deben ser concordantes con 

el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de Acuerdo a la 

normatividad vigente; anotándose los gastos de jornales, materiales, 
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equipo y otros, en registros auxiliares por cada obra que comprenda el 

proyecto.  

11. Concluida la obra, la entidad designara una comisión para que formule 

el Acta de recepción de los trabajos, y se encargue de la liquidación 

técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida Acta. 

La misma comisión revisara la Memoria Descriptiva elaborada por el 

Ing. Residente y/o Inspector de Obra, que servirá de base para la 

tramitación de la Declaratoria de Fabrica por parte de la entidad, de ser 

el caso.  

12. Posteriormente a la liquidación, se procederá a la entrega de la obra a 

la entidad respectiva o Unidad Orgánica especializada, la cual se 

encargara de su operación y mantenimiento, asegurando el adecuado 

funcionamiento de las instalaciones. (RC 195-88-CG, 1988) 

 

2.2.6. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DIRECTA. 

(DIRECTIVA Nº 001-2006-UNA- PUNO, 2006) 

Toda obra ejecutada por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria 

Directa, se origina cuando la Universidad Nacional del Altiplano mediante 

la Oficina de Arquitectura y Construcciones ejecuta obras públicas con su 

personal, infraestructura y logística; es el ejecutor directo de dicha obra 

pública. 
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2.2.6.1. Definición. 

Liquidación de obra es el procedimiento ordenado, 

secuencial, lógico, aplicación de normas legales, técnicas y 

financieras vigentes, con la finalidad de cuantificar el avance físico 

real de obra valorizándola y determinar el gasto (costo) real 

(exacto) de la obra por asignaciones presupuestales. 

Para tal efecto la entidad designará la Comisión de Recepción 

y Liquidación de Obras; conformada por un Ingeniero Civil hábil 

y colegiado quien actuará como Presidente de la Comisión, Un 

Contador Público Colegiado quien participará como Miembro y el 

Ingeniero Residente y/o Supervisor intervendrán como asesores. 

 

2.2.6.2. Finalidad. 

Establecer las Normas y los Procedimientos a seguir para la 

elaboración del Informe Final de Liquidación Técnica y Financiera 

determinando una estructura básica para su elaboración. 

 

2.2.6.3. Objetivo. 

• Determinar el Costo Final de la Obra. (Liquidación Financiera) 

para descargar la cuenta 337 Construcciones en Curso. 

• Determinar el avance físico real de obra y sus características 

técnicas en concordancia al Expediente Técnico aprobado. 

(Liquidación Técnica). 

• Tramitar la Declaratoria de Fábrica e Inscripción en Registros 

Públicos y pertenecer al Sistema Nacional de Bienes del Estado. 
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• Culminar con la fase de inversión, relativa a la Ejecución 

(construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o 

mantenimiento). 

• Entregar la obra a la Unidad Operativa y/o Facultad a la que está 

destinada su uso. 

 

2.2.6.4. Comisión de liquidación de obras. 

La Universidad Nacional del Altiplano representada por su 

Rector, a través de resolución Rectoral designará la Comisión que 

se encargada de la Recepción y Liquidación Técnica Financiera de 

la obra. 

Esta Comisión estará conformada por. 

• 01 Ingeniero Civil hábil y colegiado con experiencia profesional 

mínima de 05años que no haya participado en la ejecución de la 

obra, quien actuará como Presidente de la Comisión. 

• 01 Contador Público hábil y colegiado con experiencia 

profesional mínima de05 años, quien participará como 

Miembro. 

• El Ingeniero residente y/o Supervisor intervendrán como 

asesores. 

  LA COMISION nombrada por resolución, recibirá de la 

Oficina de Arquitectura y Construcciones toda la documentación 

requerida en el Informe Final de Obra. Además de recibir la 

logística necesaria. 
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Los asesores de la comisión son los representantes y 

responsables de la entidad; entre sus obligaciones esta comunicar, 

advertir, sustentar, respaldar el proceso de ejecución de obra; 

además facilitar cualquier consulta que origine la Comisión, 

debiendo inclusive propiciar reuniones de trabajo para la 

consecución del objetivo. Debe entenderse que, esta participación 

es bajo responsabilidad para dar conformidad a los trabajos 

realizados. 

 

La entidad dispondrá que, a través de la OFICINA DE 

GESTION FINANCIERA y sus Unidades correspondientes, se 

ponga a disposición de LA COMISIÓN todos los libros y registros 

contables, así como la documentación sustentatoria ordenada y 

foliada (originales), para su verificación, cotejo y fotocopiado, la 

misma que será autenticada por el Secretario General de la Entidad. 

 

2.2.6.5. Obligaciones del Jefe de la Oficina de Arquitectura y 

Construcciones. 

Es obligación del Jefe de la Oficina de Arquitectura y 

Construcciones entregar a LA COMISIÓN la documentación 

necesaria que constará básicamente de: 

• El Expediente Técnico y su Resolución de aprobación. 

• Documento de designación del Ingeniero Residente responsable de 

la obra. 

• Documento que designa al Supervisor de obra. 
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• El Informe Final de Obra, tal y como lo indica el numeral (2.1) de 

la presente Directiva. 

• Disponer que el Residente de Obra, para el proceso de Liquidación 

de Obra, mediante Cuaderno de Obra solicite al Supervisor la 

recepción de la obra, indicando fecha de culminación y grado de 

cumplimiento. Además de la presentación del Informe de 

Conclusión de Obra; ANEXO Nº 01. 

• Disponer que el Administrador de la Oficina de Arquitectura y 

Construcciones, para el proceso de Liquidación de Obra debe 

entregar al Ing. Residente el Informe Financiero final de obra, de 

tal manera que se pueda consolidar el Informe Final de Obra. 

• Dotar a LA COMISIÓN de un ambiente físico para que realice sus 

funciones, aclarándose que LA COMISIÓN realizará su trabajo en 

el interior de la UNA cuidando el acervo documentario de la 

Entidad. 

 

2.2.6.6. Obligaciones del Supervisor de Obra. 

El Supervisor es el responsable de la Entidad de ejercer el 

control técnico y supervisión de la ejecución de obras. Entre sus 

obligaciones se encuentra el efectuar la evaluación del Informe 

Final elaborado por la Oficina de Arquitectura y Construcciones a 

través del Residente de Obra, pronunciándose bajo responsabilidad 

sobre la CONFORMIDAD de las obras y trabajos ejecutados.  
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Durante el acto de recepción y Liquidación de Obra, 

asesorará a LA COMISIÓN debiendo dar recomendaciones para 

superar cualquier deficiencia técnica. 

 

2.2.6.7. Obligaciones de la Comisión de Liquidación de Obra. 

LA COMISION tiene la obligación de recepcionar la obra 

teniendo como base el Informe final de Obra. Para la recepción de 

obra la comisión se desplazará a la obra y verificará las metas 

logradas pronunciándose sobre el nivel de cumplimiento del 

numeral (4) de la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG que 

establece ”La entidad debe demostrar que el costo de la obra a 

ejecutarse por administración directa, resulte igual o menor al 

presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá 

reflejarse en la liquidación de la obra.”, comprobará la calidad de 

obra, y si corresponde formulará observaciones que considere 

pertinentes y de ser subsanables otorgará un plazo perentorio para 

la enmienda correspondiente. Para este caso únicamente se 

levantará el acta de verificación física constatada en obra. 

Corregidas las observaciones se levantará el Acta de Recepción y 

entrega de obra, quedando cumplido este requisito; se procederá 

luego a la elaboración del informe final de liquidación de obra, en 

plazo de 30 días posterior a la suscripción del acta referida. Se 

aclara que, las funciones del personal designado en la Comisión 

son intransferibles e indelegables. 
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LA COMISION revisará la memoria presentada en el 

informe final de obra y toda documentación que concierne al 

informe final de obra. 

 

LA COMISION es responsable de dar la conformidad a los 

trabajos ejecutados para lo cual tendrá presente lo siguiente: 

• De existir observaciones de tipo técnico, legal, documentario, 

administrativo y/o financiero estas deben ser levantadas en el plazo 

de 15días hábiles por los ejecutores de la obra. 

• De existir algunas partidas contempladas en el expediente técnico 

y que, por motivos ajenos a los responsables del proyecto, no se 

hubieran ejecutado; entonces los responsables deben justificar con 

documentos a la reversión del monto que representa las partidas no 

ejecutadas. 

• Culminada la verificación, se levantará el acta de recepción de 

obra, que será firmada por los integrantes de la Comisión, el 

Supervisor y veedores si hubiese. El acta será llenada de acuerdo 

al anexo Nº 02; en original y tres copias. 

• La Comisión no es responsable por los vicios ocultos que hubiera 

en la ejecución de obra; siendo responsables los ejecutores dentro 

del alcance de sus funciones. 

• En el caso que, no se levanten las observaciones la Comisión 

realizará las acciones siguientes: cuando no se haya subsanado la 

observación técnica, se procederá a determinar el valor total de las 

partidas observadas; valor que no será considerada en la 
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Valorización Técnica Final. El valor observado será imputado a los 

ejecutores de la obra.; cuando corresponda a la Observación 

Financiera, se determinará el valor de la documentación observada 

(evidencia), luego se restará del total de la Rendición de Cuenta 

Documentada y se procederá a practicar la liquidación, 

considerando el último valor determinado. El valor de la 

Documentación observada se imputará al Residente y 

Administrador. 

• Verificados los correctivos por LA COMISIÓN, se levantará el 

Acta de Recepción. En caso no se haya levantado las 

observaciones, LACOMISIÓN no recepcionará la Obra, pero si la 

liquidará; deduciendo las observaciones que no fueron corregidas, 

descontando dicho costo en el monto final de la obra y haciendo 

constar en el Informe de Liquidación Técnica Financiera. 

• LA COMISIÓN tendrá un plazo no mayor de 30 días para efectuar 

la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra, plazo contado a 

partir de la fecha de la formulación del Acta de Recepción de Obra 

sin observaciones. 

• LA COMISION entregará al Vicerrectorado Administrativo para 

que, a través de la Comisión Permanente de Arquitectura y 

Construcción es nominada por Concejo Universitario de su 

conformidad del contenido del Informe Final. 

2.2.6.8. Presentación del Informe Final de Liquidación de Obra. 

El Informe Final de Liquidación de Obra ejecutada por la 

modalidad de Ejecución Presupuestaria directa, será presentado por 



47 

 

LA COMISIÓN al Vicerrectorado Administrativo de la Entidad en 

03 ejemplares (el original quedará en custodia de Secretaría 

General, un ejemplar será destinado a la Contaduría General y el 

otro a la Oficina de Arquitectura y Construcciones). 

 

LA COMISIÓN elaborará el documento utilizando 

Software compatible y su contenido sin ser limitativo será el 

siguiente: 

• Un volumen (Informe Final de Liquidación de Obra Técnica 

Financiera), de conformidad a los numerales establecidos en la 

presente directiva. 

• Un volumen Anexo de toda la documentación técnica presentada 

por el órgano ejecutor; documentos originados en todo el proceso 

constructivo hasta el final. 

• Un volumen anexo de cuadros sustentatorios. 

• Un volumen anexo de toda la documentación financiera (C/P, O/C, 

O/S, planillas, documentos fuente, etc.) 

 

Este informe final debe contener: 

• Informe Técnico. 

− Índice General. 

− Memoria Descriptiva Valorizada, en ella deberá detallar la 

descripción de la obra, el avance final de la obra. 

− Especificaciones Técnicas 

− Planilla de Metrados reales de obra. 
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− Valorización Física de Obra 

− Diagrama de barras del control de obra. 

− Movimiento de Almacén. 

− Reportes de horas maquina atizadas en obra. 

− Estipulaciones finales las que contendrán las ocurrencias, 

observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

Informe Financiero. 

− Se establecerá la ejecución presupuestal. 

− Ejecución financiera, para esto se debe adjuntar la documentación 

siguiente: Balance Financiero Final, Balance de obra ajustado, 

Reporte Financiero sustentado en Comprobantes de Pago, Órdenes de 

Compra, planilla de obreros y personal administrativo, ordenes de 

trabajo, pago de obligaciones Sociales, PECOSAS, además de las 

actas de material sobrante en cancha, acta de entrada o internamiento 

de materiales, Requerimiento de materiales, mano de obra y equipo 

entre otros. 

Anexos. 

− Expediente técnico. 

− Informes Mensuales. 

− Registro fotográfico de toda la secuencia de ejecución de obra. 

− Planos post construcción. (si hubiese cambios efectuados durante el 

proceso de construcción). 

− Controles de Calidad y funcionamiento. 

− Resolución de Aprobación del Expediente Técnico. 
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− Documento de designación del Residente de Obra. 

− Documento de designación del Supervisor de Obra. 

− Copia del Acta de Entrega del Terreno. 

− Copia del Acta de Inicio de Obra y apertura de cuaderno de obra. 

− Copia del Acta de culminación de la obra. 

− Cuaderno de obra (original). 

− Planes de mantenimiento. 

− Otros afines. 

 

2.2.6.9. Aprobación de la Liquidación de Obra. 

El Rectorado habiendo recepcionado el Oficio de la 

Comisión Permanente de Arquitectura y Construcciones donde se 

pronuncian favorablemente a la presentación del Informe Final de 

Liquidación de Obra y adjuntando todos los volúmenes presentado 

por la Comisión de Liquidación de Obras. El Rector de la 

Universidad remitirá el documento a la oficina de Secretaría 

General para que pase al Consejo Universitario y sea refrendada su 

aprobación mediante Resolución Rectoral. 

 

La Memoria descriptiva y los planos post construcción 

servirán para la tramitación de la Declaratoria de Fábrica. 

 

Posterior a la Liquidación de Obra se procederá a la entrega 

de la obra a la entidad, facultad y/o Carrera Profesional que 

corresponda a quien se le encargará de su operación y 
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mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las 

instalaciones. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

Acta de inicio de obra. 

Documento escrito y elaborado al inicio de los trabajos, suscrito por los 

ingenieros residentes y supervisor que marca el inicio de la obra, este se redactará 

en el cuaderno de obra. 

 

Acta de entrega de terreno.    

Documento suscrito por la unidad de patrimonio de la una y el ingeniero residente 

con participación de los beneficiarios, mediante el cual se entrega los terrenos 

donde se ejecutará la obra.   

 

Acta de recepción de obra.    

Documento público, escrito y elaborado por los integrantes de la comisión de 

recepción y liquidación de obra;   que acredita que la obra ha sido ejecutada de 

acuerdo a las especificaciones técnicas y planos del expediente técnico aprobado.   

 

Comprobante de pago 

El comprobante de pago es el documento que acredita la   transferencia de bienes, 

la entrega en uso o la prestación de servicios. 
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Costo directo. 

Se llama al conjunto de las erogaciones en las que incurre cualquier empresa, sin 

importar el giro, que están directamente relacionados a la obtención del producto 

o servicio en torno al cual gira el desempeño de la empresa. 

 

Costo final. 

Es el monto total ejecutado por concepto de las actividades realizadas en la obra 

por la modalidad de ejecución presupuestaria directa. 

 

Costo indirecto. 

Es aquel coste que afecta al proceso productivo en general de uno o más 

productos, por lo que no se puede asignar directamente a un solo producto sin 

usar algún criterio de asignación. 

 

Cuaderno de obra. 

Es el documento técnico debidamente legalizado en todos sus tomos en que se 

anotará y registrará cronológicamente todas las incidencias y ocurrencias que se 

consideren convenientes como el avance de los trabajos, las modificaciones que 

se produzcan, las consultas, órdenes y todo lo relacionado con la permanencia 

del personal, ingreso de los materiales y horas de uso de equipos que intervienen 

en la obra. 

 

Ejecución presupuestal.  

Es la información que mide la actividad económica de la obra en un determinado 

periodo. 
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Informe mensual. 

Documento técnico sobre la ejecución de la obra que prepara mensualmente el 

residente, revisado y avalado por el supervisor para dar cuenta de los resultados 

técnicos y financieros alcanzados en el periodo.   

 

Informe final de obra. 

Documento obligatorio, que será preparado por el ing. residente, presentado a la 

jefatura de la oficina de arquitectura y construcciones a la finalización de la obra, 

y/o finalización del ejercicio, en el caso que la obra abarque más de un ejercicio 

presupuestal. 

 

Inventario. 

Relación detallada de los componentes del activo, pasivo y patrimonio de una 

obra a una fecha determinada.   

 

Inventario físico. 

Es un registro sistemático del movimiento de materiales utilizados en la obra 

ejecutada, permite conocer y calificar de manera permanente el ingreso, salida y 

saldo de materiales.   

 

Modalidad por ejecución presupuestaria directa.  

Se define modalidad de ejecución presupuestaria directa cuando la entidad, en 

este caso la universidad nacional del altiplano, ejecuta obras utilizando su 

capacidad operativa de la que dispone; su infraestructura,  personal profesional, 

técnico, administrativo y obrero; usa el equipo pesado y liviano que posee; 
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además adquiere directamente los materiales de acuerdo a cronograma y 

actividades del expediente técnico de la obra, en concordancia con el T.U.O. de 

la ley de contrataciones del estado y su reglamento.   

 

Modalidad por contrata. 

Se refiere cuando la entidad para ejecutar una obra, celebra un contrato con una 

empresa contratista de conformidad a los términos de referencia y cláusulas 

arregladas a la necesidad del contratante y expediente técnico. A esta modalidad 

se le denomina también modalidad de ejecución presupuestal indirecta.   

 

Nota de entrada almacén (NEA). 

Documento mediante el cual se registra el ingreso de bienes al Almacén Central 

por concepto distinto a la adquisición efectuada a los proveedores estas pueden 

ser donaciones, transferencias, alta de bienes, reingreso de bienes, devoluciones 

y sobrantes de inventario debidamente sustentados; acción que tiene incidencia 

contable. 

 

Obra. 

Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y 

habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, pistas, 

veredas, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, 

mano de obra, materiales y/o equipos. 
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Pedido comprobante de salida (PECOSA). 

Documento a través del cual se materializa la distribución de los bienes que salen 

del Almacén Central con destino al usuario final, acción que tiene incidencia 

contable definitiva.  

 

Presupuesto analítico. 

Documento mediante el cual se considera el presupuesto para los servicios 

específicos de la obra en función al clasificador gasto público aprobado para el 

año fiscal vigente. 

 

Presupuesto de obra. 

Lo definen como la tasación o estimación económica “a priori” de un producto o 

servicio. Se basa en la previsión del total de los costos involucrados en la obra de 

construcción. 

 

SIAF. 

Es el sistema de Administración Financiera donde se registran todos los gastos 

efectuados en la ejecución de una obra pública, tanto de bienes como de servicios. 

 

Tarjetas Kardex. 

Tienen como finalidad suministrar información sobre el movimiento de entrada 

y salida de bienes en almacén, así como, mostrar el valor unitario y acumulado 

de estos bienes. Llevar el registro actualizado de los bienes en este documento 

es obligatorio 
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Valorización. 

Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra 

realizada por el ingeniero residente y revisada por el supervisor en un periodo 

determinado. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO. 

Puno es efectivamente una de las regiones más difíciles por la diversidad de 

su geografía y por la irregularidad en la altitud que alcanza (que generalmente 

oscila entre los 3,850 m.s.n.m. a los 4000 m.s.n.m.), cuya extensión es de 72,643 

km2 (el 5.81% del territorio nacional) y abarca hasta tres unidades geográficas  (la 

Circunlacustre, Intermedia o la del Altiplano, la Cordillerana), en el mismo 

espacio alberga al lago Titicaca (que tiene una superficie aproximada de 8,100 

km2 , siendo su profundidad de 270 km.) 

 

En esta ciudad se encuentra la Universidad Nacional del Altiplano que ha 

logrado una solidez académica reflejada en nuestros estudiantes, tiene el claro 

compromiso de seguir creciendo y poder aportar mejores soluciones a la región y 

el país. 

 

La Universidad Nacional del Altiplano de Puno es persona jurídica de 

derecho público interno, autónoma por mandato de la Constitución Política del 

Perú; es una comunidad académica orientada a la formación profesional y a la 

investigación científica, con una clara conciencia de la realidad de nuestro país 

multicultural; adopta el concepto de educación de calidad como derecho 

fundamental y de servicio público esencial. Está integrada por docentes, 

estudiantes y graduados. 
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Tiene su sede en la ciudad de Puno; en cuanto a sus centros de investigación, 

producción de bienes y servicios, y programas académicos de extensión se 

encuentran en la región de Puno y en otras regiones del país. 

 

Finalidad de la Universidad: 

De acuerdo al estatuto universitario, son fines de la Universidad: 

• Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia histórica, 

científica, tecnológica, cultural, deportiva y artística de la humanidad. 

• Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido 

de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país en el marco de 

un modelo educativo fundado en valores para el desarrollo. 

• Preparar y capacitar permanentemente a sus docentes dedicados a la 

enseñanza, investigación, extensión, bienestar y proyección social. 

• Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y 

desarrollo. 

• Participar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de 

derecho y la inclusión social. 

• Promover, realizar y difundir la investigación científica, tecnológica y 

humanística, la creación intelectual y artística, con sentido de responsabilidad 

social. 

• Difundir críticamente el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 

• Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales de la región y del país. 

• Promover el desarrollo humano y sostenible con altos criterios de 

interdisciplinariedad en el ámbito local, regional, nacional y mundial. 

• Servir a la comunidad y al desarrollo integral con perspectiva de 
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• interculturalidad. 

• Formar personas libres en una sociedad libre. 

• Fomentar la preservación, conservación y defensa del ambiente, desde 

espacios académicos, de investigación y de extensión. 

• Fomentar el emprendimiento. 

 

Por lo que se necesita de infraestructura para desarrollar este fundamento, 

por lo cual el presente trabajo se realizara específicamente en la Comisión de 

Liquidación de Obras de la Universidad Nacional del Altiplano. 

 

Base Legal. 

− La Constitución Política del Perú. 

− La Ley Universitaria N° 30220. 

− Estatuto Universitario. 

− La Ley General de Procedimientos Administrativos N° 27444 y otras normas 

conexas. 
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Estructura Orgánica 
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3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO. 

 

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO. 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con las siguientes técnicas 

de recolección de datos:  

ACTIVIDAD    /         

PERIODO 
2015 2016 2018 

 Nov Dic Ene Feb Mar Jun 

Planteamiento del problema           

Elección del tema de 

investigación 

 ----         

Formulación del problema  ----       

Sistematización del problema  ----      

Redacción de los antecedentes          ----       

Justificación del trabajo de 

investigación 

            -----       

Marco teórico        

Búsqueda bibliográfica   ----     

Selección de la información  ----     

Elaboración del marco teórico  -----     

Elaboración del marco conceptual   -----     

Formulación del objetivo general 

y específicos 

   ----     

Formulación de hipótesis y 

variables 

      

Formulación de hipótesis y 

variables 

            -

--- 

    

Selección de indicadores 
             -

--- 

    

Comprobación de las hipótesis   ------ ----- -----  

Análisis e informe de los 

resultados 

       ------  

Análisis de los resultados        ------  

Elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones 

       ------  

Sustentación del trabajo de 

investigación 

     ------ 
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• Análisis documental: que fueron proporcionados por la entidad en estudio, con 

la finalidad de conocer a profundidad el enfoque general a ésta y los hechos 

importantes que se registraron en su oportunidad. 

• Entrevistas: a las personas representantes de la entidad en estudio, con el fin 

de saber los problemas y dificultades que aquejan a la administración de dicha 

entidad. 

• Observación directa: consistió en el uso del sentido visual en la búsqueda de 

datos que se necesitaron para resolver el problema de investigación. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Los métodos que se utilizaron en el trabajo de investigación son: 

− Método inductivo: mediante este método se analizó lo particular para 

llegar a conclusiones generales. 

− Método descriptivo: se utilizó este método para examinar los expedientes 

técnicos, y la asignación presupuestal de las obras. 

− Método analítico: este método permitió el análisis de la normatividad 

documentaria de cada componente de la muestra.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO. 

3.4.1. POBLACIÓN. 

Para el presente trabajo de investigación, la población está 

conformada por la totalidad de las obras liquidadas en la Universidad 

Nacional del Altiplano de Puno de los periodos 2014 y 2015. 
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Obras liquidadas en el ejercicio 2014 

 Nº OBRAS EJERCICIO SNIP 
EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
COSTO 

INVERSIÓN 

1 

Construcción de Aulas de 

la Escuela Profesional de 

Mecánica Eléctrica  

2010-2011 123513 1'570,267.00 1'570,263.89 1'550,435.96 

2 

Construcción e 

Implementación de Aulas y 

Laboratorios de la Escuela 

Profesional de Arquitectura 

y Urbanismo  

2010-2011 123861 2'624,455.83 2'825,934.79 2'772,731.29 

3 

Ampliación de los 

Servicios Complementarios 

de la Facultad de Ingeniería 

de Minas 

2013 201075 656,551.00 638,279.42 640,771.08 

4 

Construcción e 

Implementación de Aulas y 

Laboratorios de la Escuela 

Profesional de 

Antropología 

2012-2013 173673 1'196,080.00 1'195,958.97 1'196,305.09 

5 

Construcción de Aulas y 

Laboratorios Virtuales de 

la Escuela de Post Grado 

2010-2011 122645 4'027,714.00 4'104,684.97 4'069,675.19 

6 

Construcción e 

Implementación de 

Servicios Complementarios 

de la Facultad de Ingeniería 

Económica 

2010-2011 88303 702,849.86 829,220.69 816,562.78 

7 

Construcción e 

Implementación del 

Pabellón de la Escuela 

Profesional de Sociología 

2010-2011 83435 1'716,065.23 1'714,677.57 1'648,151.73 

8 

Ampliación y 

Mejoramiento de la 

Construcción del Pabellón 

de la Facultad de Ingeniería 

de Minas 

2010-2011 89139 650,227.00 643,073.66 633,317.81 

FUENTE: Oficina de Arquitectura y Construcciones. 

Elaborado por el equipo de trabajo. 
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Obras liquidadas en el ejercicio 2015 

Nº NOMBRE DE LA OBRA EJERCICIO SNIP 
EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
COSTO 

INVERSIÓN 

1 
Remodelación del Auditorio 

Magno 
2012-2013 173690 1'579,531,17 1'576,210,93 1'552,978,14 

2 

Mejoramiento y Ampliación 

de los Servicios Académicos 

en la Facultad de Ciencias 

Biológicas 

2013-2014 215545 886,153,65 878,065,22 864,753,10 

3 

Ampliación y Mejoramiento 

de Laboratorios de la Escuela 

Profesional de Educación 

Física  

2013-2014 201233 1,792,067,49 1,919,310,45 1,872,522.67 

4 

Construcción de la Clínica 

Veterinaria de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 

2012-2014 173721 1,782,006.62 1,939,129.00 1,925,242.40 

5 

Recuperación del Servicio de 

Laboratorio y Aulas 

Académicas de la Escuela 

Profesional de Turismo 

2013-2014 202869 1,928,225.58 1,920,831.71 1,931,002.05 

6 

Construcción e 

Implementación de Servicios 

Complementarios de la 

Facultad de Ciencias Agrarias 

2012-2013 173749 1,024,444.82 1,130,369.53  1,139,369.13  

7 
Construcción del Edificio 

Administrativo  
2010-2013 30497 2,156,220.00 3,021,022.70 3,093,861.33 

8 

Mejoramiento de los 

Servicios Complementarios 

de la Escuela Profesional de 

Derecho 

2013 203647 394,516,52 392,540.03  389,961.03  

9 

Ampliación de la 

Infraestructura de la Escuela 

Profesional de Nutrición 

Humana 

2010-2011 122814 1,173,922,94 1,110,431,67 1,144,502,38 

10 

Mejoramiento  de Servicios 

Complementarios de la 

Escuela Profesional de 

Ciencias  de la Comunicación 

Social  

2013 209536 446,442.90 424,808.31 418,961.41 

11 

Construcción de Aulas de la 

Escuela Profesional de 

Odontología  

2009-2010 83429 1,003,014,60 939,766.63 908,544.29 

12 

Construcción de 

Infraestructura y 

Equipamiento en CIP 

"Chucuito" 

2009-2010 59536 1,513,692.07 1,623,466,11 1,421,965.30 

13 

Construcción de 

Infraestructura y 

Equipamiento en CIP 

"Chuquibambilla" 

2011-2013 59536 900,687,24 1,036,807.50 1,015,853.52 

14 

Construcción de 

Infraestructura y 

Equipamiento en CIP 

"Tambopata" 

2009-2011 59536 1,822,993.94 1,817,859.41 1,665,491.76 

FUENTE: Oficina de Arquitectura y Construcciones. 

Elaborado por el equipo de trabajo. 
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3.4.2. MUESTRA. 

 

Elaborado por el equipo de trabajo. 

 

 

3.5. DISEÑO ESTADÍSTICO. 

En el presente trabajo de investigación se recurrió al muestreo probabilístico 

intencional, consistente en decidir voluntariamente la selección: 

Para esto se aplicó la siguiente formula:  

 

𝑛 =
𝑍∝/2 

2 𝑃𝑄𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍∝/2 
2 𝑃𝑄

 

Dónde:  

n: muestra 

N: Población 

Z: valor obtenido de la distribución normal a un nivel de confianza 

α: nivel de significancia 

P: proporción de la población que tiene característica de interés 

Q: proporción de la población que no tiene característica de interés 

Nº 
NOMBRE DE LA 

OBRA 
EJERCICIO SNIP 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

COSTO 

INVERSIÓN 

1 

Mejoramiento de los 

Servicios 

Complementarios de 

la Escuela 

Profesional de 

Derecho 

2013 203647 394,516,52 392,540.03  389,961.03  

2 

Ampliación de la 

Infraestructura de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición Humana 

2010-2011 122814 1,173,922,94 1,110,431,67 1,144,502,38 

3 

Construcción e 

Implementación del 

Pabellón de la 

Escuela Profesional 

de Sociología 

2010-2011 83435 1'716,065.23 1'714,677.57 1'648,151.73 



65 

 

e: error al estimar la media poblacional 

 

𝑛 =
(1.96) 

2(0.05)(0.05)22

(0.05)2(22 − 1) + (1.96) 
2(0.05)(0.05)

 

𝑛 = 3.402 

 

3.6. PROCEDIMIENTO. 

− Ordenamiento de datos: los datos seleccionados se dispusieron 

metódicamente para su análisis según variables. 

− Clasificación de datos: se realizó el proceso de agrupar los datos según su 

naturaleza de acuerdo a la hipótesis y variables planteadas. 

− Determinación de porcentajes: para efectos de análisis de cumplimiento de 

normas y ejecución de presupuesto de obras, se utilizó procedimientos 

estadísticos de distribución normal de porcentajes. 

 

3.7. VARIABLES. 

3.7.1. VARIABLES DE LA HIPÓTESIS GENERAL. 

• VI: Administración. 

• VD: Liquidación financiera de obras. 

3.7.2. VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

      Variables de la hipótesis especifica 1. 

• VI:   Aplicación de la normativa. 

• VD: Liquidación financiera de obras. 
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 Variables de la hipótesis específica 2. 

• VI: Administración. 

• VD: Liquidación financiera de obras. 

 

3.7.3. INDICADORES 

 Indicadores de la hipótesis general  

• Obras liquidadas. 

• Asignación y ejecución presupuestaria y financiera 

• Resoluciones. 

• Actas e informes. 

• Expediente técnico 

• Documentos. 

   Indicadores de las hipótesis específicas. 

• Resoluciones. 

• Actas e informes. 

• Documentos. 

• Obras liquidadas. 

• Expediente técnico. 

• Asignación y ejecución presupuestaria y financiera. 

 

3.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Para lograr un profundo análisis de resultados se llevó a cabo lo siguiente: 

• Forma de análisis de resultados: los resultados obtenidos se sometieron a 

un análisis de contrastación con el marco teórico y las hipótesis. 
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• Tabulación de datos: en este proceso se estableció la realización de 

cuadros estadísticos para luego a través de ellos obtener los resultados 

correspondientes. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS. 

 

Se presentara el análisis y los comentarios de los resultados de la 

investigación realizada, en base a los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación, como producto de la verificación de las correspondientes hipótesis. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 1. 

Analizar el proceso de liquidación financiera de obras por 

administración directa de la Universidad Nacional del Altiplano según la 

norma legal periodos 2014 -2015. 

 

Para alcanzar este objetivo se elaboró el Instrumento Nº 01 que contiene los 

siguientes criterios de análisis. 

• ¿Se dio el cumplimiento de normas en cuanto al expediente técnico y de 

la Comisión de Liquidación de Obras? Tabla 01 

• ¿Se designaron al Supervisor y Residente de Obras? Tabla 02 

• ¿Se formuló el acta de entrega de terreno, inicio, culminación y recepción 

de la obras? Tabla 03 

• ¿Se realizó el informe de liquidación de la obras? Tabla 04 

• ¿El Contenido del informe de la liquidación financiera está de acuerdo a 

la directiva? Tabla 05 
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CALIFICACION DEL INSTRUMENTO Nº 01. Se ha tomado el siguiente 

criterio: 

− Aplicación correcta: el llenado será con la documentación 

correspondiente. 

− Aplicación incorrecta: el llenado será en blanco (). 

  

Tabla 1  

Cumplimiento de normas, expediente técnico y de la comisión de liquidación de obras 

ejecutadas en la Universidad Nacional del Altiplano 2014 – 2015 

FUENTE: análisis documental 

Elaborado por el equipo de trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, Art. 1 inciso 3 dice 

específicamente lo siguiente “es requisito indispensable para la ejecución de estas obras 

contar con el expediente técnico aprobado por el nivel competente”. Asimismo en el Art. 

1 inciso 11 declara que: “Concluida la obra, la Entidad designara una Comisión para 

que formule el Acta de recepción de los trabajos, y se encargue de la liquidación técnica 

y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta” 

OBRAS EJECUTADAS 

EXPEDIENTE 

TECNICO APROBADO 

NOMINA DE 

COMISION DE 

LIQUIDACION DE 

OBRA 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

Construcción e Implementación del Pabellón de la 

Escuela Profesional De Sociología 
X  X  

Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la 

Escuela Profesional de Derecho 
X  X  

Ampliación de la Infraestructura de la Escuela 

Profesional de Nutrición Humana 
X  X  

SUB TOTAL 100% 0% 100% 0% 

TOTAL 100% 100% 
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De la Tabla 01, se analiza la “resolución de aprobación del expediente técnico” 

para cada una de las obras materia de estudio; la misma es como sigue: “Construcción e 

Implementación del Pabellón de la Escuela Profesional De Sociología” fue aprobada 

mediante Resolución Rectoral Nº 0694-2010-R-UNA con fecha 05/04/2010, la obra 

“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la Escuela Profesional de Derecho” 

aprobada con la Resolución Rectoral Nº 1069-2013-R-UNA con fecha 02/04/2013 y la 

obra Ampliación de la Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición Humana con 

la Resolución Rectoral Nº 1051-2010-R-UNA con fecha 19/05/2017. 

Asimismo en la Tabla 01, se analiza la conformación de la “comisión de liquidación 

de obras” en la que se designa al presidente, miembro y asesor, se tiene que para la obra 

“Construcción e Implementación del Pabellón de la Escuela Profesional De Sociología”, 

se nombra la comisión mediante Resolución Rectoral Nº 0958-2014-R-UNA con fecha 

24/03/2014, “Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la Escuela Profesional 

de Derecho” se nombra la comisión con la Resolución Rectoral Nº 1046-2015-R-UNA  

con fecha de 10/04/2015 y “Ampliación de la Infraestructura de la Escuela Profesional de 

Nutrición Humana” con la Resolución Rectoral Nº 1046-2015-R-UNA con fecha 

10/04/2015. Cabe destacar que las obras materia de estudio todas cuentan con la 

designación del presidente, miembro y asesor. 

Según la Tabla 01 de las 03 obras que se tiene como muestra se determina que en 

un 100% cumplieron con el expediente técnico aprobado y la nómina de la Comisión de 

Liquidación de obra. Lo que significa que se dio cumplimiento al inciso 3 y 11 de la 

Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG 
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Tabla 2  

Designación del supervisor y residente de la obras ejecutadas en la Universidad 

Nacional del Altiplano 2014 – 2015 

 

FUENTE: Análisis Documental 

Elaborado por el equipo de trabajo 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG articulo Nº 1 inciso 7 que manifiesta, 

“La entidad designara al ingeniero residente responsable de la ejecución de la obra, en 

aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al costo previsto en la Ley 

Anual del Presupuesto para la contratación mediante concurso público de precios; o al 

Ingeniero Inspector, cuando se trate de obras cuyo costo total sea inferior a los señalado 

precedentemente.” 

En la Tabla 02; se analiza la “designación del supervisor de la obra”, en ese sentido: 

la obra “Construcción e Implementación del Pabellón de la Escuela Profesional de 

Sociología” posee el Memorando Nº 004-2010-US/R-UNA-PUNO que designa al 

supervisor de obra; la obra “Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la 

Escuela Profesional de Derecho” cuenta con el Memorando Nº 392-2013-J-OAC-UNAP 

OBRAS EJECUTADAS 
SUPERVISOR RESIDENTE 

SI CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
SI CUMPLE NO CUMPLE 

Construcción e Implementación del 

Pabellón de la Escuela Profesional de 

Sociología 

X  X  

Mejoramiento de los Servicios 

Complementarios de la Escuela 

Profesional de Derecho 

X  X  

Ampliación de la Infraestructura de la 

Escuela Profesional de Nutrición Humana 
X  X  

SUB TOTAL 100% 0% 100% 0% 

TOTAL 100% 100% 
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y la obra “Ampliación de la Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición 

Humana” tiene el Memorando Nº 002 -2010-US/R-UNA-PUNO. 

En el mismo cuadro N° 2; se observa la “designación del residente de obra”, en ese 

sentido: la obra “Construcción e Implementación del Pabellón de la Escuela Profesional 

de Sociología” posee el Memorando Nº 276-2010-J-OAC/UNAP que designa al residente 

de obra; la obra “Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la Escuela 

Profesional de Derecho” tiene el Memorando Nº 200-2013-J-OAC-UNAP y el 

Memorando Nº 403-2013-J-OAC-UNAP, donde no menciona la razón del cambio de 

residente y si se realizó la entrega de cargo con la documentación correspondiente  y la 

obra “Ampliación de la Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición Humana” 

tiene el Memorando Nº 285-2010-J-OAC-UNAP.           

Entonces en la Tabla 02 se determina que en un 100% cuenta con la designación 

del supervisor y residente de obra designados con los memorándums correspondientes. 
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Tabla 3  

Formulación de acta de entrega de terreno, inicio, culminación y recepción de las obras 

ejecutadas en la Universidad Nacional del Altiplano 2014 – 2015 

 

FUENTE: Análisis Documental 

Elaborado por el equipo de trabajo 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la Tabla 03; se analiza las obras materia de estudio, referente al “acta de 

entrega de terreno” indicamos que si tiene la referida acta la siguiente obra: 

“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la Escuela Profesional de Derecho”. 

Las obras “Construcción e Implementación del Pabellón de la Escuela Profesional De 

Sociología” y “Ampliación de la Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición 

Humana” no existe la documentación formal del Acta de entrega de terreno. 

Siguiendo la Tabla 03 en lo que se refiere “al acta de inicio y culminación de 

obra”, señalamos que si tienen su respectiva acta de inicio y culminación las obras: 

“Construcción e Implementación del Pabellón de la Escuela Profesional De Sociología”, 

 ACTA DE: RECEPCION DE OBRA 

OBRAS 
ENTREGA INICIO CULMINACION COMISION ACTA 

SI 

TIENE 

NO 

TIENE 

SI 

TIENE 

NO 

TIENE 

SI 

TIENE 

NO 

TIENE 

SI 

TIENE 

NO 

TIENE 

SI 

TIENE 

NO 

TIENE 

Construcción e 

Implementación del 

Pabellón de la Escuela 

Profesional De 

Sociología 

 X X  X  X  X  

Mejoramiento de los 

Servicios 

Complementarios de la 

Escuela Profesional de 

Derecho 

X  X  X  X  X  

Ampliación de la 

Infraestructura de la 

Escuela Profesional de 

Nutrición Humana 

 X X  X  X    X 

SUB TOTAL 33.33% 66.67% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 66.67% 33.33% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la Escuela Profesional de Derecho” 

y “Ampliación de la Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición Humana”. 

Por lo tanto referente al “acta de entrega de terreno” e “inicio de obra”, se 

menciona en el numeral 5 del art. 1° de la RC N° 195-88-CG, indica: “la Entidad 

dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado en el que se anotara 

la fecha de inicio y termino de los trabajos…”. Por lo tanto se da cumplimiento en un 

33.33% referente a la acta de entrega de terreno y al 100% con el acta de inicio de obra. 

Finalmente en la Tabla 03 referente “al acta de recepción de obra”, en la 

Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, en su art. 1° numeral 11, indica que: 

“concluida la obra la entidad designara una comisión para que formule el acta de 

recepción y se encargue de la liquidación técnica y financiera en un plazo de 30 días de 

suscrita la referida acta…”. Donde se aprecia que las obras: “Construcción e 

Implementación del Pabellón de la Escuela Profesional De Sociología” cuenta con la 

Resolución Rectoral Nº 2255-2011-R-UNA de la Comisión de Recepción de Obra, 

“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la Escuela Profesional de Derecho” 

tiene la Resolución Rectoral Nº 0471-2014-R-UNA y “Ampliación de la Infraestructura 

de la Escuela Profesional de Nutrición Humana” posee la Resolución Rectoral Nº 0998-

2011-R-UNA. En su totalidad, las obras “Construcción e Implementación del Pabellón 

de la Escuela Profesional De Sociología” y “Mejoramiento de los Servicios 

Complementarios de la Escuela Profesional de Derecho” cuentan con el acta de recepción 

de obra, y la obra “Ampliación de la Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición 

Humana” no cuenta con la respectiva acta de recepción de obra. 

Entonces, se da cumplimiento en un 100% con la Comisión de Recepción de obra 

y en un 66.67% se cumple con el acta de recepción de obra. 
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Es necesario precisar que en el acta de recepción de las obras ejecutadas y que  

cuentan con la respectiva acta de culminación de obra, la comisión de liquidación de obras 

participa directamente en la revisión de documentos, especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva del expediente técnico y demás documentos técnicos legales financieros de la 

obra y previa constatación física de los trabajos, así como la absolución de observaciones 

se da conformidad de ejecución de obra, conjuntamente con el supervisor y residente de 

obra. 

Tabla 4  

Informe de liquidación de las obras ejecutadas en la Universidad Nacional del Altiplano 

2014 – 2015 

 

 

 

FUENTE: Análisis Documental 

Elaborado por el equipo de trabajo 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la Tabla 04, se analiza la presentación del “informe de liquidación de obra”, 

así como el respectivo “informe técnico y financiero”, elaborado por la comisión de 

OBRAS EJECUTADAS 

INFORME DE 

LIQUIDACION 
INFORMACION 

SI TIENE 
NO 

TIENE 

TECNICA FINANCIERA 

SI TIENE 
NO 

TIENE 
SI TIENE 

NO 

TIENE 

Construcción e Implementación 

del Pabellón de la Escuela 

Profesional De Sociología 

X  X  X  

Mejoramiento de los Servicios 

Complementarios de la Escuela 

Profesional de Derecho 

X  X  X  

Ampliación de la Infraestructura 

de la Escuela Profesional de 

Nutrición Humana 

X  X  X  

SUB TOTAL 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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liquidación de obra, por lo que las obras “Construcción e Implementación del Pabellón 

de la Escuela Profesional De Sociología”, “Mejoramiento de los Servicios 

Complementarios de la Escuela Profesional de Derecho” y “Ampliación de la 

Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición Humana”, tienen el respectivo 

informe de liquidación de obra. 

Según este cuadro, se da cumplimiento al 100% con el informe de liquidación de 

obras, contando con la información técnica y financiera de las obras. 

El “informe de liquidación de obra” es un documento elaborado por la Comisión 

de Liquidación de Obra debidamente designado mediante Resolución Rectoral, tal como 

se puede apreciar en el cuadro N°1, esta Comisión de Liquidación de Obra, tiene la 

obligación de entregar este informe al Vicerrectorado Administrativo para que a través 

de la Oficina De Arquitectura y Construcciones nominada por consejo universitario de su 

conformidad del contenido del informe final. 

Estando conforme el informe final de liquidación de obra, la Oficina de 

Arquitectura y Construcciones se pronuncia mediante oficio de comunicación y 

conformidad al Rectorado de la universidad, a consecuencia que se expida la Resolución 

Rectoral de aprobación del mencionado documento además de dar cuenta a consejo 

universitario. 
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Tabla 5  

Contenido de la liquidación financiera de las obras ejecutadas en la Universidad 

Nacional del Altiplano 2014 – 2015 

OBRAS EJECUTADAS 

LIQUIDACION FINANCIERA 

MANIFIESTO 

DE GASTOS 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 

EJECUCION DE 

GASTOS 
ANEXOS 

SI 

TIENE 

NO 

TIENE 

SI 

TIENE 

NO 

TIENE 

SI 

TIENE  

NO 

TIENE 

SI 

TIENE 

NO 

TIENE 

Construcción e Implementación del 

Pabellón de la Escuela Profesional De 

Sociología 

X  X  X  X  

Mejoramiento de los Servicios 

Complementarios de la Escuela 

Profesional de Derecho 

X  X  X  X  

Ampliación de la Infraestructura de la 

Escuela Profesional de Nutrición 

Humana 

X  X  X  X  

SUB TOTAL 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

FUENTE: Análisis Documental 

Elaborado por el equipo de trabajo 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la Tabla 05; se analizan los ítems que conforman “la liquidación financiera de 

obra”, se cumplen satisfactoriamente en un 100% en las obras “Construcción e 

Implementación del Pabellón de la Escuela Profesional De Sociología”, “Mejoramiento 

de los Servicios Complementarios de la Escuela Profesional de Derecho” y “Ampliación 

de la Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición Humana” , en sus respectivas 

liquidaciones financieras contienen, la documentación siguiente: el manifiesto de gastos, 

la ejecución presupuestaria total, la ejecución total por costos y el respectivo anexo. 

Cabe indicar que el manifiesto de gastos es un documento elaborado por la 

Comisión de Liquidación de Obra, en el que se precisa de manera resumida la adquisición 

de bienes así como la prestación de servicios, indicando para ello el nombre del 

proveedor, el detalle de la compra, y el respectivo importe consignado en el registro SIAF. 
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También es necesario señalar que los anexos que se adjuntan al informe de 

liquidación financiera de obra, vienen a estar conformado por fotocopias simples de toda 

la documentación fuente, que en este básicamente viene a estar dado por documentos 

financieros como son comprobantes de pago elaborados por el Área de Tesorería, 

facturas, boletas de venta, recibos por honorarios, órdenes de compra, ordenes de trabajo, 

planillas y entre otros documentos necesarios para sustentar los gastos efectuados para 

cada obra ejecutada. 

 

Tabla 6  

Consolidado del procedimiento de la liquidación financiera de la obras ejecutadas en la 

Universidad Nacional del Altiplano 2014 – 2015 
 

OBRAS EJECUTADAS 
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P
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E
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U
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A
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N

  
D

E
 O
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R

A
 

PROCEDIMIENTO 

FAVORABLE 
PROCEDIMIENTO 

NO FAVORABLE 
TOTAL 

PROCEDIMIENTO  

SUB 

TOTAL 
% 

SUB 

TOTAL 
% TOTAL % 

Construcción e 

Implementación del Pabellón 

de la Escuela Profesional De 

Sociología 

X X X  X X X X 7 87.5% 1 12.5% 8 100% 

Mejoramiento de los 

Servicios Complementarios 

de la Escuela Profesional de 

Derecho 

X X X X X X X X 8 100% 0 0% 8 100% 

Ampliación de la 

Infraestructura de la Escuela 

Profesional de Nutrición 

Humana 

X X X  X X  X 6 75% 2 25% 8 100% 

FUENTE: Análisis Documental 

Elaborado por el equipo de trabajo 
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INTERPRETACIÓN. 

En la Tabla 06, se observa que la obra “Mejoramiento de los Servicios 

Complementarios de la Escuela Profesional de Derecho”, cumple con la respectiva 

documentación en un 100% del procedimiento favorable, esto significa que se tiene la 

resolución rectoral de “aprobación del expediente técnico”, con la resolución rectoral de 

“ conformación de la comisión de liquidación de obra, con la respectiva “acta de entrega 

de terreno”, “acta de inicio de obra”, “acta de culminación de obra” y “ el acta de 

recepción de la obra” de acuerdo a la Resolución de Contraloría Nº 195-88- CG 

“Ejecución de las obras publicas por administración directa” . 

Para la obra “Construcción e Implementación del Pabellón de la Escuela 

Profesional De Sociología” se observa que cumple en un 87.50% del procedimiento 

favorable y la obra “Ampliación de la Infraestructura de la Escuela Profesional de 

Nutrición Humana”, en un 75% cumple con la documentación requerida, lo que resalta 

es que en la mayoría de la documentación son regularizados a destiempo, donde se 

presume para cumplir con la Resolución de Contraloría Nº 195-88- CG “Ejecución de las 

obras publicas por administración directa”. 



80 

 

 

Figura 1. Escala de calificación 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Según el análisis del cumplimiento de especificaciones establecidas por la 

Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, presentado en la Tabla 06 “Consolidado del 

procedimiento de la liquidación financiera de la obras ejecutadas en la Universidad 

Nacional del Altiplano 2014 – 2015”, se da  cumplimiento con la normativa  en un 87.50% 

con la obra: “Construcción e Implementación del Pabellón de la Escuela Profesional De 

Sociología”, mientras que la obra “Mejoramiento de los Servicios Complementarios de 

la Escuela Profesional de Derecho”, cumple en un 100% con la documentación requerida. 

La obra: “Ampliación de la Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición 

Humana” cuenta con un 75% de lo estipulado por la Resolución de Contraloría. 

Con esto se manifiesta, que del total de las obras se cumple en un 87.5% con la 

documentación estipulada en la Resolución de Contraloría Nº 195-88- CG “Ejecución de 

las obras publicas por administración directa”. Sin embargo, cabe mencionar que no se 
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dio cumplimiento en los plazos establecidos al numeral 11 que declara: “Concluida la 

obra, la Entidad designara una Comisión para que formule el Acta de recepción de los 

trabajos, y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de 

suscrita la referida acta”. En la obra “Construcción e Implementación del Pabellón de la 

Escuela Profesional De Sociología”, se suscribe la referida acta de recepción de obra el 

día 24 de Abril del 2012 y se presenta el informe de liquidación de obra en Abril del 2014, 

siendo 02 años la elaboración de dicho informe. El acta de recepción de obra de 

“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la Escuela Profesional de Derecho”, 

se suscribe el día 11 de Abril del 2014 y la presentación del informe de liquidación de 

obra se realiza en el mes de Julio del 2015, en un plazo de 15 meses posteriores. Y la obra 

“Ampliación de la Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición Humana” no 

existe el Acta de recepción de obra, revisando el Acta de culminación de obra la fecha 

que se suscribió es el 29 de mayo del 2011 y se elabora un Acta de Constatación Física 

de Obra, suscribiéndose el día 08 de Julio del 2015 y en el mismo mes se presenta la 

Liquidación de Obra, lo cual significa que hay observaciones en dicha obra al no haber la 

documentación correspondiente. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2. 

Evaluar la influencia de la administración en el proceso de liquidación financiera de 

obras de la Universidad Nacional del Altiplano periodos 2014 -2015. 

Para lograr este objetivo se elaboró el Instrumento Nº 02 que contiene los siguientes 

criterios de análisis. 

• ¿El presupuesto ejecutado es mayor que el presupuesto asignado? Tabla 07 

• ¿El tiempo de ejecución de obra concuerda con lo estipulado en el Expediente 

Técnico? Tabla 08 
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• ¿Existen observaciones en el informe de liquidación de obra? Tabla 09 – Criterio 

de verificación. 

 

CALIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO Nº 02. Se ha tomado el siguiente criterio: 

− Aplicación correcta: la variación será positiva o igual a cero. 

− Aplicación incorrecta: la variación será negativa. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La asignación presupuestal para la ejecución de las obras de la Universidad 

Nacional del Altiplano, proviene del tesoro público, así como el canon y sobrecanon, 

Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones. 

Según se observa en la Tabla 07 referente a la asignación de presupuesto se tiene 

el monto aprobado para la obra “Construcción e Implementación del Pabellón de la 

Escuela Profesional De Sociología” fue de S/. 1’716,065.23, mientras que su presupuesto 

ejecutado fue de S/. 1’714,677.57, presentándose una diferencia del 0.08%. Para la obra 

“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la Escuela Profesional de Derecho”, 

el presupuesto aprobado fue de s/. 394,516.52 y su presupuesto ejecutado fue de S/. 

392,540.03, presentándose una diferencia del 0.50%. Para la obra “Ampliación de la 

Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición Humana”, su presupuesto aprobado 

fue de S/.1’564,312.00, mientras que su presupuesto ejecutado fue de S/.1’110,431.67, 

presentándose una diferencia de 29.01%. 

La diferencia entre el presupuesto aprobado y ejecutado, refleja claramente que el 

presupuesto que asigna la Universidad Nacional del Altiplano es el adecuado según la  

Resolución de Contraloría Nº 195-88- CG “Ejecución de las obras publicas por 

administración directa”, en el numeral 4 menciona: “La entidad debe demostrar que el 

costo total de la obra a ejecutarse por administración directa, resulta igual o menor al 

presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de 

la obra”.
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la Tabla 08 referente al tiempo de ejecución de las obras de la 

Universidad Nacional del Altiplano se tiene que el plazo de ejecución programado para 

la obra “Construcción e Implementación del Pabellón de la Escuela Profesional De 

Sociología” fue de 330 días, mientras que su plazo de ejecución real fue de 442 días, 

ampliándose 112 días, el cual no se encontró el trámite de la Ampliación Nº 02. Para la 

obra “Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la Escuela Profesional de 

Derecho”, el plazo de ejecución programado fue de 90 días y su plazo ejecutado real fue 

de 139 días, presentándose una ampliación de plazo de 39 días, no posee aprobación de 

la ampliación de plazo. Para la obra “Ampliación de la Infraestructura de la Escuela 

Profesional de Nutrición Humana”, su plazo de ejecución programado fue de 240 días, 

mientras que su plazo de ejecución real fue de 309 días, ampliándose 69 días, no 

existiendo el trámite de la ampliación Nº 02. 

La diferencia entre el plazo de ejecución programado y el plazo de ejecución real 

indica que los plazos que se especifican en los expedientes técnicos que maneja la 

Universidad Nacional del Altiplano no es el adecuado. 
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Tabla 9  

Consolidado de la evaluación de la administración en el proceso de liquidación 

financiera de obras de la Universidad Nacional del Altiplano periodos 2014 -2015. 

 

FUENTE: Análisis Documental 

Elaborado por el equipo de trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la Tabla 09, se observa que las obras “Construcción e Implementación del 

Pabellón de la Escuela Profesional De Sociología”, “Mejoramiento de los Servicios 

Complementarios de la Escuela Profesional de Derecho” y “Ampliación de la 

Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición Humana”, cumplen con el 50% de 

la administración favorable, esto significa que respeta a la asignación presupuestal, sin 

embargo en el plazo de ejecución no se cumple con lo establecido.
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PROCEDIMIENTO  

SUB 

TOTAL 
% 

SUB 

TOTAL 
% TOTAL % 

Construcción e 

Implementación del Pabellón 

de la Escuela Profesional De 

Sociología 

SI NO 1  50% 1  50% 2 100% 

Mejoramiento de los Servicios 

Complementarios de la 

Escuela Profesional de 

Derecho 

SI NO 1  50% 1  50% 2 100% 

Ampliación de la 

Infraestructura de la Escuela 

Profesional de Nutrición 

Humana 

SI NO 1  50% 1  50% 2 100% 
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Figura 2. Escala de calificación 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Según el análisis de la influencia de la administración en el proceso de liquidación 

financiera de las obras ejecutadas por la Universidad Nacional del Altiplano, presentado 

en la Tabla 09 “Consolidado del administración en el proceso de liquidación financiera”, 

la gestión administrativa es favorable en un 50%, corroborado por la Tabla 10: 

“Observaciones en el Informe de Liquidación de obras de las obras ejecutadas por la 

Universidad Nacional del Altiplano”. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la Tabla 10: Observaciones en el Informe de Liquidación de obras 

ejecutadas por la Universidad Nacional del Altiplano, se tiene 06 observaciones en la obra 

“Construcción e Implementación del Pabellón de la Escuela Profesional De Sociología”, 

04 observaciones para la obra “Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la 

Escuela Profesional de Derecho”, y 07 observaciones en la obra “Ampliación de la 

Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición Humana. Lo cual refleja una 

deficiente administración por parte de la Universidad Nacional del Altiplano y la no 

aplicación de las recomendaciones estipuladas en cada informe de liquidación de obras. 

Lo cual se propone acciones correctivas para estas observaciones, en el desarrollo del 

objetivo específico Nº 03, 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 3. 

 

Proponer acciones se deben efectuar para una adecuada liquidación financiera de 

obras por administración directa en la Universidad Nacional del Altiplano. 

 

La Universidad Nacional del Altiplano en los periodos 2014 - 2015 presenta 

diferentes problemas e inconvenientes en la administración directa de los presupuestos 

asignados para las diferentes obras y proyectos de inversión pública, los cuales llevan a 

un ineficiente cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, por tal razón se 

plantean algunos lineamientos que permitan mejorar los procedimientos y mecanismos 

de gestión:  

• El área encargada de realizar el Estudio de Perfil de Proyectos debe contar con un 

profesional que sepa evaluar dichos perfiles y además debe coordinar con la 

Oficina de Abastecimientos y la Oficina de Personal para tener cierto 
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conocimiento de los costos en promedio para la ejecución de una obra. El referido 

documento debe ser tramitado con la colaboración del profesional que hizo la 

evaluación del perfil. 

• Los expedientes técnicos se realicen con más exactitud teniendo en consideración 

las partidas a utilizar y los montos adecuados. Así mismo se deben realizar 

oportunamente las reformulaciones de los expedientes técnicos, de acuerdo a las 

partidas a emplearse. 

• Los adicionales cuenten con los expedientes técnicos y con las respectivas 

Resoluciones de aprobación en las que deben estar transcritas todas las partidas 

necesarias y sus importes, esto con la finalidad de que si hubiera modificaciones 

a los mismos se cumpla con hacerlo mediante aprobación de Rectorado. 

• Las áreas implicadas en la ejecución de la obra deben elevar informes sobre la 

ejecución y control de cada obra, generalmente se ha tomado como suficiente el 

informe del Residente de Obra y los Cuadernos de Obra; el actuar de estas áreas 

y de los resultados que se obtienen en las obras debe ser alcanzado a la Comisión 

de Liquidaciones; como por ejemplo se debe tener un informe del Área de 

Abastecimiento - Almacenes sobre los saldos de materiales posterior a la 

culminación de la obra, siendo un informe detallado por parte del almacenero de 

obra y revisado por el funcionario correspondiente dentro del Área, esta relación 

de materiales debe contener mínimamente lo siguiente: entrada de materiales, 

salida de materiales y saldo. 

• Los almaceneros lleven buen control de los materiales utilizando el bincard. 

Además hacer conciliaciones con la salida de materiales del cuaderno de obra y el 

kardex según fecha de salida de material. Los kardex deben estar firmados por el 

Asistente Administrativo, Almacenero, V°B° del Residente y Supervisor, debe 
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tener conocimiento que la liquidación es posible de revisión por parte del órgano 

de control interno quien puede solicitarles información detallada de faltantes y/o 

sobrantes de materiales. 

• En cuanto a los Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA) de transferencia se 

deben tramitar inmediatamente y hacer seguimiento para la Resolución y 

elaboración de la PECOSA de transferencia. 

• Cuando se termine la obra, se debe hacer la entrega de los sobrantes de materiales.  

Inmediatamente hacer el trámite para la Resolución y hacer seguimiento para la 

elaboración Nota de Entrada de Almacén (NEA). 

• Los vales de combustible y partes diarios deben presentarse con el V°B° del 

Ingeniero Supervisor y el Residente de Obra, legibles y sin borrones. 

• Los asistentes administrativos deben llevar en forma correcta el control de sus 

presupuestos, para ello tienen que realizar las coordinaciones con la Oficina de 

Presupuesto y evitar los préstamos de material. 

• Aunque la identificación y los documentos respectivos se tienen dentro de la 

Oficina de Arquitectura y Construcciones, es necesario tener en cuenta que 

muchos residentes, asistentes administrativos y almaceneros de obra por varias 

razones abandonan sus cargos y las obras, sin comunicar a su debido tiempo, 

incluso llevándose cierta documentación (cuadernos de obras, informes, 

rendiciones, etc.) haciéndose necesario contar con algún instrumento que nos 

faculte la exigibilidad del cumplimiento de sus funciones y entrega completa de 

cualquier documento que obre en el poder de estos. Dicho instrumento es 

inequívocamente un contrato pero no como hasta ahora sucede con los contratos 

de locación de servicios o servicios no personales que implica que el trabajador 

solo está obligado a presentar el producto y/o cumplir con brindar el servicio razón 
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del contrato por no existir ninguna relación de dependencia; no sucede  con los 

contratos de trabajo sujetos a modalidad el cual obliga al trabajador a cumplir con 

el trabajo asignado y entregar toda documentación que está en su cargo. 

• Se debe alcanzar a la Comisión de Liquidación de Obras todos los documentos 

que muestran exactamente los recursos y asignaciones con las que contara la obra 

a ejecutar como son Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM), el expediente técnico, las resoluciones que 

aprueban las ampliaciones, donaciones, etc. 

• En el acta de recepción de obra es obligatorio que se entregue los planos originales 

y post-construcción, y la planilla de metrados de la obra como saldo de materiales 

con la respectiva Nota de Entrada de Almacén (NEA). 

• Cuando la obra culmine, y se haya cumplido con todos los compromisos de pago 

como es pago a proveedores, planillas y servicios se comunique a la Oficina de 

Presupuesto, para que no se realice más afectaciones a cargo de esta obra. 

• En cuanto a las adquisiciones de equipos como mezcladora, vibradora, teodolito, 

electrobomba y otros sea considerado como bienes de capital, y no como hasta la 

fecha se ha considerado como bienes de consumo. 

• Las rendiciones deben realizarse en su totalidad no por partes, con firma del 

asistente administrativo y con el VºBº del Residente de Obra y Supervisor de Obra. 

• Los asistentes administrativos deben contar con una copia de la rendición para que 

estos puedan adjuntar en la pre-liquidación. Esta información deberá contar con 

el resumen de la rendición conteniendo la siguiente información como: nombre 

del proveedor, detalle, Nº del documento, monto, partidas específicas y Nº de 

facturas, como boletas o ticket y a su vez estas sean legibles y sin borrones. Si se 

presentan ilegibles o con borrones no serán consideradas en la liquidación. 
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• Un mes antes de que inicie la obra se deberá contratar los servicios del asistente 

administrativo y residente de obra, para que éstos realicen los trámites en cuanto 

a adquisiciones u otros y también evitar los préstamos de materiales. 

• Los asistentes administrativos y almaceneros deberán presentar en el informe 

final: el kardex, PECOSAS, PECOSAS de transferencia y estar debidamente 

foliado. 

• Los supervisores de obra deben tomar especial atención en cuanto a bienes y 

presupuestos de las obras así como el correcto llevado de los documentos, kardex, 

rendiciones, vales de combustibles, debiendo informar oportunamente para evitar 

posteriores responsabilidades administrativas y /o penales. 

• Se deberá entregar el expediente técnico original y reformulado (si se contara con 

el reformulado), a la Comisión de Liquidación de Obra, esto en cumplimiento a 

las Normas de la Contraloría General de la República. 

• La documentación que presenten los asistentes administrativos y almaceneros 

deben contar con nombres y firmas completas, ya que en algunos casos no se 

observan estos requisitos. 

• Es necesario que el asistente administrativo haga entrega de toda la 

documentación que se emitió durante la ejecución de la obra ya sea técnica, 

administrativa y financiera, es decir más del 90% de la relación debidamente 

ordenada, foliada y clasificada para que pueda realizar sus funciones en forma 

óptima el liquidador. 
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4.2. DISCUSIÓN 

Para la contrastación de las hipótesis propuestas en el presente trabajo de 

investigación, se procedió a exponer de acuerdo a los resultados obtenidos, el 

cual se detalla: 

 

PARA LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1. 

El proceso de liquidación de obras ejecutadas por la Universidad Nacional 

del Altiplano por la modalidad administración directa, se comprobó que se aplica 

la normativa en un 87.5% con la documentación estipulada en la norma más 

importante, la Resolución de Contraloría Nº 195-88- CG “Ejecución de las obras 

publicas por administración directa”. 

De acuerdo al Artículo 1 inciso 3 dice específicamente lo siguiente “es 

requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el expediente 

técnico aprobado por el nivel competente”, lo cual las 03 obras cumplen con tal 

requerimiento. 

  Asimismo en el Art. 1 inciso 11 declara que: “Concluida la obra, la 

Entidad designara una Comisión para que formule el Acta de recepción de los 

trabajos, y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 

días de suscrita la referida acta”. Solo la obra “Mejoramiento de los Servicios 

Complementarios de la Escuela Profesional de Derecho”. Sin embargo, cabe 

mencionar que no se dio cumplimiento en los plazos establecidos en cuanto a la 

liquidación técnica y financiera de las obras. En la obra “Construcción e 

Implementación del Pabellón de la Escuela Profesional De Sociología”, se 

suscribe la referida acta de recepción de obra el día 24 de Abril del 2012 y se 

presenta el informe de liquidación de obra en Abril del 2014, siendo 02 años la 
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elaboración de dicho informe. El acta de recepción de obra de “Mejoramiento de 

los Servicios Complementarios de la Escuela Profesional de Derecho”, se suscribe 

el día 11 de Abril del 2014 y la presentación del informe de liquidación de obra 

se realiza en el mes de Julio del 2015, en un plazo de 15 meses posteriores. Y la 

obra “Ampliación de la Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición 

Humana” no existe el Acta de recepción de obra, revisando el Acta de culminación 

de obra la fecha que se suscribió es el 29 de mayo del 2011 y se elabora un Acta 

de Constatación Física de Obra, suscribiéndose el día 08 de Julio del 2015 y en el 

mismo mes se presenta la Liquidación de Obra, lo cual significa que hay 

observaciones en dicha obra al no haber la documentación correspondiente. 

En el artículo Nº 1 inciso 7 que manifiesta, “La entidad designara al 

ingeniero residente responsable de la ejecución de la obra, en aquellos casos cuyo 

costo total de la misma sea igual o mayor al costo previsto en la Ley Anual del 

Presupuesto para la contratación mediante concurso público de precios; o al 

Ingeniero Inspector, cuando se trate de obras cuyo costo total sea inferior a los 

señalado precedentemente”. Se cumple con este requisito, sin embargo en la obra 

“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la Escuela Profesional de 

Derecho”, se observó que presenta un cambio de residente de obra, lo cual no 

especifica el motivo, pero que afecto a la liquidación de obra, ya que no realizo la 

entrega de cargo con la documentación correspondiente. 

En el numeral 5 del art. 1° de la RC N° 195-88-CG, indica: “la Entidad 

dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado en el que se 

anotara la fecha de inicio y termino de los trabajos…”, se da cumplimiento a este 

requisito, que consta en el informe de liquidación de obra. 
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También se analizó la presentación del “informe de liquidación de obra”, 

así como el respectivo “informe técnico y financiero”, elaborado por la comisión 

de liquidación de obra, que se encuentra en la Directiva Nº 001-2006-UNA- 

PUNO “Procedimiento para la Liquidación de Obras Ejecutadas por la Modalidad 

de Ejecución Presupuestaria Directa”. 

Por tanto la hipótesis planteada no queda comprobada, ya que resulta que 

el 87.5% cumple con la normatividad correspondiente. Sin embargo es necesario 

mencionar que el cumplimiento no se da durante los plazos establecidos, 

dificultando la liquidación de obras.  Lo cual resulta lo siguiente: La no aplicación 

de la normativa en los plazos establecidos dificulta la liquidación financiera de 

obras por administración directa en la Universidad Nacional del Altiplano 

periodos 2014 -2015. 

 

PARA LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2. 

Según el análisis de la influencia de la administración en el proceso de 

liquidación financiera de las obras ejecutadas por la Universidad Nacional del 

Altiplano, la gestión administrativa es favorable en un 50%, por lo que se 

comprueba la hipótesis especifica 2. 

Para el análisis del presente trabajo de investigación, se utilizó 02 

indicadores: ejecución presupuestal y tiempo de ejecución. Lo cual resulto lo 

siguiente: la diferencia entre el presupuesto aprobado y ejecutado, refleja 

claramente que el presupuesto que asigna la Universidad Nacional del Altiplano 

es la adecuada. Mientras que la diferencia entre el plazo de ejecución programado 

y el plazo de ejecución real indica que los plazos que se especifican en los 
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expedientes técnicos que maneja la Universidad Nacional del Altiplano no es la 

adecuada, sin cumplir con el trámite correspondiente en las ampliaciones de plazo. 

 

PARA LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3. 

Existen dificultades para la liquidación financiera de las obras ejecutadas 

por administración directa en la Universidad Nacional del Altiplano, por la 

ausencia de los lineamientos específicos. 

En el presente trabajo de investigación se propone lineamientos y 

estrategias para mejorar y superar las dificultades que existen en la liquidación de 

obras de la Universidad Nacional del Altiplano realizadas en los periodos 2014 y 

2015; por lo tanto se espera en los siguientes ejercicios cumplir lo recomendado. 

Entonces se dará por aceptada la hipótesis planteada. 
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V. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La Universidad Nacional del Altiplano, de acuerdo al estudio realizado, cumple 

con la normatividad específica en un 87.50% para el proceso de liquidación de 

obras; a la vez no cumple con los plazos establecidos por la Resolución de 

Contraloría Nº 195-88-CG y a la Directiva Nº 001-2006-UNA-PUNO aprobada 

en el año 2006. Se realiza regularizaciones de documentos fuera de plazo, lo cual 

es un factor que dificulta la liquidación financiera de obra. 

2. El plazo de ejecución de las obras no cumple con lo estipulado en el expediente 

técnico. Se realizaron ampliaciones de plazo, sin cumplir con el trámite 

correspondiente. Siendo considerado una administración deficiente, afectando al 

proceso de liquidación financiera de obras. 

3. Además muestra observaciones en los informes de liquidación de obras, donde se 

comprueba que si se cumple la normativa pero existen varias fallas, lo que causa 

una deficiente administración y repercute en el proceso de liquidación financiera 

de obras. 

4. La Universidad Nacional del Altiplano, no cuenta con una oficina de liquidación 

de obras, solo estableció una comisión, la cual no es permanente, lo que causa que 

no se cumpla con lo establecido en el numeral 11 de la Resolución de Contraloría 

Nº 195-88-CG, que manifiesta “… se encargue de la liquidación técnica y 

financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta”. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. La Universidad Nacional del Altiplano deberá continuar cumpliendo con la 

normativa respecto a la liquidación financiera de obras: la Resolución de 

Contraloría Nº 195-88-CG y la Directiva Nº 001-2006-UNA-PUNO, así mismo 

cumplir con los plazos establecidos y los documentos requeridos. 

2. Antes de iniciar cualquier obra, la autoridad rectora debe ordenar al supervisor y 

residente de obra revisar el expediente técnico y hacer alcance de cualquier 

observación que pudiese existir; de esta forma evitar algún inconveniente con los 

plazos de ejecución. Además cualquier ampliación de plazo deberá ser tramitado 

y aprobado por la autoridad competente. 

3. En la ejecución de obras, se deberá cumplir con los lineamientos propuestos en el 

presente trabajo de investigación, ya que se mejorara con la administración de la 

Universidad Nacional del Altiplano respecto a obras, y el proceso de liquidación 

de obras será de manera más eficiente. 

4. Implementar la Oficina de Liquidación de Obras de manera permanente para 

efectuar los informes de liquidación de obra dentro del plazo establecido y cumplir 

con todo lo requerido en la normativa. 
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