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RESUMEN 

La presente investigación estudia la actual forma de cálculo del coeficiente de reajuste 

normalizada por el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 

complementarias, no representa todos los elementos del presupuesto base de obra, por lo 

cual, el reajuste y deducción de adelantos no se aproximan al valor real. El objetivo es 

determinar la diferencia entre el cálculo de coeficiente de reajuste (K) convencional y el 

coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los índices unificados de precios. El nivel 

de investigación es descriptivo, con diseño no experimental y aplicando un método 

cuantitativo. La muestra para el estudio es no probabilístico por conveniencia, siendo el 

número de obras seleccionadas de diez (10) obras. Determinando la diferencia promedio 

del coeficiente de reajuste (K) convencional y el coeficiente de reajuste (Ki) con todos 

los índices unificados de precios objetivo de estudio (-0.008, -0.015, -0.007, -0.006, -

0.004, -0.006, 0.003, -0.003, -0.002, -0.004). Se concluye que el 90% tiene una diferencia 

K>Ki a favor de la Entidad y el 10% tiene una diferencia K<Ki a favor del Contratista. 

Palabras Clave:  Coeficiente, Deducción, Directo, Reajuste, Material.  
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ABSTRACT 

The present investigation studies the current mode of calculation o of the coefficient 

readjustment normalized by Supreme Decree N°011-79-VC and its amendments, 

additions and supplements, does not represent all the elements of the base construction 

budget, therefore, the readjustment and deduction of eadvances do not approximate the 

actual valu. The objective is to determine the difference between the calculation of the 

readjustment coefficient (K) conventional and the readjustment coefficient (Ki) proposed 

with all the unified price índices. The level of research is descriptive, with a non-

experimental design and applying a quantitative method. The sample for the study is non-

probabilistic by convenience, being the number of works selected from ten (10) works. 

Determining the average difference of the readjustment coefficient (K) conventional and 

the readjustment coefficient (Ki) with all the unified price índices objective of study (-

0.008, -0.015, -0.007, -0.006, -0.004, -0.006, 0.003, -0.003, -0.002, -0.004). It is 

concluded that 90% have a difference K>Ki in favor of the Entity and the 10% has a 

difference K<Ki in favor of the Contractor. 

Keywords: Coefficient, Deduction, Direct, Adjustment, Material. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La obtención del coeficiente de reajuste, tiene como propósito representar la 

variación de precios correspondiente a cada recurso de la obra; y asi, tanto contratista y 

entidad, no se vean afectados por la varación de precios ocurridos en el área geográfica 

N° 6. En el Perú, se cálcula el coeficiente de reajuste por el metodo de cálculo basado en 

el uso de fórmulas polinómicas, y actualmente normado por el D.S. N° 011-79-VC (y sus 

modificatorias). No obstante, la forma actual de cálculo del coeficiente de reajuste no 

representa el total de indices unificados del presupuesto base, lo cual impide aproximarse 

al reajuste y deducción real, lo que genera que no se logre representar adecuadamente la 

variación de precios del presupuesto base. Con el fin de proponer una actualización, se 

plantea realizar el cálculo del coeficiente de reajuste con su real incidencia de índices 

unificados, con lo cual se buscara hallar la diferencia entre el cálculo de coeficiente de 

reajuste convencial contra el coeficiente de reajuste con su real incidencia de índicices 

unificados en obras por contrata, asi tambien hallar la diferencia que le genera al reajuste 

y deducción (directo y materiales e insumos), se realizo el cálculo del coeficiente de 

reajuste de diez (10) obras ejecutadas por contrata, usando los dos métodos de cálculo 

envaluados en el presente estudio; y a su vez, se identifica las diferencia entre los 

resulatdos obtenidos, para que puedan ser conparados y concluir con la diferencia de 

resultados entre ambos métodos de cálculo en obras por contrata. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El cálculo del coeficiente de reajuste es mediante “la elaboración de la fórmula 

polinómica debe considerarse el índice de precio correspondiente a cada recurso de la 

obra (mano de obra, materiales, equipos, gastos generales, etc.) a efectos que su 



24 

 

aplicación pueda reflejar adecuadamente la variación de precios que se aprecie en el 

mercado; no obstante ello, existe casos como el de los materiales e insumos, en los que, 

considerando la amplia variedad de materiales e insumos que intervienen en la ejecución 

de una obra, el monomio correspondiente puede considerarse el índice del insumo más 

representativo o puede consignarse el promedio ponderado de los índices de hasta tres (3) 

insumos como máximo; por lo tanto, no todos los índices de los materiales e insumos 

utilizados en la ejecución de una obra se encontrarán expresamente señalados en la 

fórmula polinómica, si no que pueden verse agrupados en el índice más representativo o 

ser empleado para obtener un promedio ponderado.” (Opinión N°018-2017/DNT, 2017). 

Actualmente el cálculo del coeficiente de reajustes esta normado por el Decreto 

Supremo N°011-79-VC y sus modificaciones ampliaciones y complementarias, el cual 

está en vigencia desde el año mil novecientos setentainueve (1979) hasta la actualidad. 

No habiéndose actualizado sustancialmente, por lo cual, impiden aproximarse al reajuste 

real “considerando que la aplicación de las fórmulas de reajuste tiene como finalidad 

cubrir la variación del precio de las prestaciones” (Opinión N°035-2016/DTN, 2016) y 

deducción real “del procedimiento de selección pueden establecer los siguientes 

adelantos: a) directos, los que en ningún caso exceden en conjunto el diez por ciento 

(10%) del monto del contrato original. b) Para materiales o insumos, los que en conjunto 

no superen el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original.” (MEF, 2018).  

De continuar realizando el cálculo del coeficiente de reajuste de forma 

convencional, no representa los índices unificados del presupuesto base, en consecuencia, 

el costo de reajuste y deducción de las obras ejecutadas por la modalidad de contrata, no 

se aproximan al valor real, De esta manera no se podrá tener un equilibrio económico 

entre el contratista y la entidad. 
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Por lo expuesto, se requiere una actualización del cálculo del coeficiente de 

reajuste, considerando el total de índices de precio del presupuesto base. Este 

procedimiento de cálculo de coeficiente de reajuste logre aproximarse al reajuste y 

deducción real. 

Para que el método de cálculo de coeficiente de reajuste con su real incidencia de 

precios pueda ser una opción para la actualización del Decreto Supremo N°011-79-VC, 

debe compararse con el cálculo de coeficiente de reajuste convencional. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la diferencia entre el resultado del coeficiente de reajuste (K) 

convencional y el coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los índices unificados 

de precios? 

1.2.2. Problema Específicos 

• ¿Cuánto se diferencia el resultado de reajuste de obra de forma 

convencional y el reajuste con todos los índices unificados de precios? 

• ¿Cuál es la diferencia entre el resultado de la deducción que no corresponde 

por adelanto directo calculado de forma convencional, comparado con la 

aplicación del coeficiente de reajuste (Ki) con todos los índices unificados 

de precios? 

• ¿Cuánto difiere el resultado de la deducción que no corresponde por 

adelanto para materiales e insumos calculado de forma convencional, 

comparado con la aplicación del coeficiente de reajuste (Ki) con todos los 

índices unificados de precios? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la diferencia entre el resultado del coeficiente de reajuste (K) 

convencional y el coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los índices unificados 

de precios. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la diferencia entre el resultado de reajuste de obra de forma 

convencional y el reajuste de obra con todos los índices unificados de 

precios. 

• Determinar la diferencia entre el resultado de la deducción que no 

corresponde por adelanto directo cálculo de forma convencional, comparado 

con la aplicación del coeficiente de reajuste (Ki) con todos los índices 

unificados de precios. 

• Determinar la diferencia entre el resultado de la deducción que no 

corresponde por adelanto para materiales e insumos calculado de forma 

convencional, comparado con la aplicación del coeficiente de reajuste (Ki) 

con todos los índices unificados de precios. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

En nuestro país el cálculo del reajuste de obra está basado al Decreto Supremo 

N°011-79-VC y sus modificaciones, ampliaciones y complementarias el cual fue 

publicado en el Diario el Peruano el 01 de marzo de 1979, no habiéndose actualizado 

sustancialmente, por lo cual, existen limitaciones para poder aproximarse al reajuste de 

obra real, por lo cual se propone el cálculo del coeficiente de reajuste (Ki) con 
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participación total de índices unificados de precios, para suprimir las limitaciones al 

cálculo del coeficiente de reajuste. 

La problemática existente permite plantear el cálculo de coeficiente de reajuste 

(Ki) con participación total de índices unificados de precios, este planteamiento pretende 

aproximarse al cálculo del reajuste de obra real. Es conveniente analizar el impacto que 

genere la modificación del cálculo de coeficiente de reajuste (Ki) con el total de índices 

unificados, al adelanto directo y adelanto para materiales e insumos. Finalmente, el 

presente proyecto de investigación servirá como antecedente para proponer la mejora al 

cálculo de coeficiente de reajuste, con la finalidad de aproximarse al reajuste de obra real. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Según Lopéz (2017), “Concluye ajustar el precio del contrato para que represente 

fielmente las condiciones del mundo real. Este ajuste se realiza teniendo en cuenta el 

equilibrio económico y financiero del contrato, que sirve de conexión entre los conceptos 

de activos inmateriales y distribución equitativa de las responsabilidades públicas. Del 

mismo modo, el reajuste de precios tiene el potencial de perjudicar o beneficiar a 

cualquiera de las partes implicadas en el acuerdo. El contrato de trabajo, por sus 

características sinalagmáticas, onerosas y conmutativas, requiere una consecuencia justa 

y equitativa”. 

El estudio realizado por González (2017), con el objetivo de “El presente estudio 

pretende investigar los factores contextuales a los que se enfrentan las empresas 

constructoras para determinar el equilibrio económico de los contratos realizados para el 

Estado costarricense. Este análisis se realizará mediante el examen de las leyes y fórmulas 

existentes que regulan los reajustes de precios. El presente estudio emplea un enfoque de 

investigación aplicada y descriptiva. Con base en el diagnóstico realizado, se determina 

que existen importantes oportunidades de mejora en la gestión de los reajustes en los 

proyectos de la empresa constructora. Esto se evidencia en la insuficiente información 

disponible sobre el tema, así como en la inconsistencia de la documentación y la falta de 

estandarización en el proceso de elaboración de los reajustes. Estas discrepancias se 

observan en los diferentes proyectos y en las instituciones responsables”. 
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La investigación realizada por Paredes & Gutierrez (2010), “Este estudio pretende 

realizar un análisis exhaustivo del sistema de reajuste de precios, examinando los posibles 

problemas que pueden surgir y explorando posibles soluciones. El análisis también 

incluye un examen comparativo de los sistemas internacionales empleados en países 

como Venezuela, Colombia y Perú. En última instancia, este estudio concluye que el 

sistema de reajuste de precios surgió como una respuesta necesaria de los contratistas 

debido a la importante inestabilidad económica experimentada en el país durante la 

década de 1960. Desde sus inicios hasta el marco legislativo actual, el sistema de reajuste 

de precios en Ecuador ha sido objeto de examen en cuanto a sus fundamentos jurídicos, 

lo que ha dado lugar a mejoras en la aplicación de los reajustes de precios. A pesar de los 

cambios experimentados desde sus inicios, las normas legales que regulan el sistema de 

reajuste de precios aún presentan varios vacíos legales que requieren de una profunda 

revisión para establecer un sistema que refleje fielmente la realidad económica dentro de 

las relaciones contractuales”. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

El estudio realizado por Araujo (2017), “El objetivo de este estudio es comparar 

los resultados totales de las valoraciones de obra obtenidos utilizando diferentes fórmulas 

polinómicas: la fórmula polinómica convencional K, la fórmula polinómica Kpp con 

partición del presupuesto de obra, una nueva fórmula polinómica de cálculo de 

coeficientes Q para el reajuste automático de precios, y un procedimiento basado en el 

reajuste de los precios unitarios base del presupuesto de obra. El objetivo es determinar 

si estas propuestas se justifican o no en las obras de la muestra de este estudio no 

experimental, retrospectivo y transversal. El enfoque de la investigación es cuantitativo y 

el nivel de investigación es descriptivo. Los resultados de este estudio indican que los 

resultados totales de los reajustes de trabajo obtenidos mediante la actual fórmula 
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polinómica contractual K, con una tasa del 67%, presentan diferencias significativas 

cuando se comparan con los obtenidos mediante la fórmula polinómica Kpp, que 

incorpora la participación del presupuesto de trabajo con una tasa del 75%. Además, estos 

resultados también difieren significativamente de los obtenidos mediante la nueva 

fórmula polinómica Q. Adicionalmente, los resultados obtenidos mediante el 

procedimiento basado en el reajuste de los precios unitarios base del presupuesto de obra 

difieren significativamente de todas las demás fórmulas, con una diferencia del 100%. 

Estas diferencias significativas justifican la aplicación de estas fórmulas propuestas en las 

obras de la muestra examinadas en esta investigación”. 

La investigación realizada por Sánchez (2018), “El objetivo del presente estudio 

es investigar la variabilidad en la aplicación de la fórmula polinómica, específicamente 

en relación a los requisitos señalados en el D.S. 11-79-V.C. El estudio de investigación 

empleó un diseño de investigación no experimental para investigar cuatro proyectos de 

infraestructura educativa en el gobierno regional de Lambayeque. El estudio tuvo como 

objetivo determinar la variación entre la Fórmula Polinómica consignada en los 

expedientes técnicos y la Fórmula Polinómica propuesta de acuerdo al Decreto Supremo 

N° 011 - 79 VC, que incluye el índice N° 39, índice general de precios al consumidor. 

Los hallazgos revelaron que la omisión del índice 39 generó una pérdida para el 

contratista, que ascendió a S/. 786,12 soles en el primer caso y a S/. 8 323,02 soles en el 

segundo. Adicionalmente, se encontró que la entidad pagó en exceso S/. 230.29 soles en 

el tercer caso y S/. 4,692.00 soles en el cuarto caso”. 

El estudio realizado por Luque (2021), “tiene como objetivo comparar los 

reajustes en la liquidación del contrato de obra, con las fórmulas polinómicas planteadas, 

concluye que se comparó los reajustes en la liquidación del contrato de obra, con las 
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fórmulas polinómicas planteadas, de determinó si los reajustes calculados con la fórmula 

polinómicas plateadas difieren entre sí”. 

La investigación realizada por Layza (2022), con el objetivo de “El presente 

estudio tiene como objetivo establecer la correlación entre los deducibles y los reajustes 

de precios de las obras viales en el Perú para el año 2021, utilizando fórmulas polinómicas 

específicas para las obras viales. El presente estudio utilizó un diseño de investigación no 

experimental y de corte transversal para examinar un conjunto de obras seleccionadas. La 

investigación se realizó a nivel explicativo y tuvo carácter aplicativo. Los resultados 

indicaron una correlación significativa y moderada (0,912, 1,000 y 0,989) entre la 

variable denominada "deducibles" y las tres obras analizadas. Este hallazgo demuestra 

que las franquicias tienen un papel significativo a la hora de influir en los reajustes de 

precios de las reparaciones de carreteras”. 

Según la tesis de grado realizado por Chaiña (2014), “Para evaluar el grado de 

variación de la contradicción resultante de la aplicación de uno de los tres métodos de 

reajuste expuestos en los artículos 2 y 3 del DS-11-79-VC unificado, este estudio emplea 

un diseño de investigación aplicativo con un enfoque experimental. La investigación se 

centra en dos obras seleccionadas como muestra. Los resultados indican que las 

deducciones no relacionadas con el reajuste del Anticipo de Materiales presentan mayores 

variaciones en el análisis cuando se considera el uso mensual de insumos”. 

2.2. ANTECEDENTES NORMATIVOS NACIONALES 

(MEF, 2018), Mediante el D.S. N° 344-2018-EF y su reglamento de la Ley N° 

30225 “actualmente vigente, en el caso de contratos de obras pactados en moneda 

nacional, los documentos del proceso de selección establecen las fórmulas de reajustes. 

Las valorizaciones que se efectúan a precios originales del contrato y sus ampliaciones 
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son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste K que se obtenga 

de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la 

Construcción que se publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, 

correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los 

índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 

regularizaciones necesarias”. 

(Decreto Ley N° 21825, 1977), indica que, “las entidades del Sector Público 

Nacional que liciten y/o contraten la ejecución de obras de construcción, incorporación, 

a partir del presente año, en las Bases de Licitación que convoquen y en los contratos que 

suscriban, fórmulas polinómicas de reajuste automático de los precios, en las que se 

aplicarán los índices de variación de precios que establezcan periódicamente el Consejo 

de Reajuste de Precios de la Construcción”. 

(D.S. N° 031-77-VC, 1977), “indica que, con el objetivo de cubrir los mayores 

costos de la obra, derivados del aumento de precio de los elementos de la misma, las 

Entidades Públicas Contratantes preverán la inclusión de los montos necesarios en sus 

Presupuestos, en base a cálculos estimados utilizando al efecto las propias fórmulas 

polinómicas. A su vez el mediante el D.S. N°031-77-VC reglamenta el Decreto Ley 

N°21825”. 

(D.S. N° 011-79-VC, 1979), que, por “D.S. N°011-79-VC del 01 de marzo, se 

implementa y adecuaron los alcances del D.S. N° 031-77-VC, reglamentado del Decreto 

Ley N° 21825, relativo a la aplicación de las fórmulas polinómicas”. 

Bedoya (1986), Que, por “Decreto Supremo No. 006-86-VC del 25 de marzo de 

1986, se precisa los alcances del inciso E) del artículo 7.0. del Decreto Supremo No. 011-

79-VC, de acuerdo a la naturaleza de los adelantos que conforme al numeral 5.2.1 del 
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Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, se otorgan a los 

Contratistas”. 

2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. Presupuesto de Obra 

“Costos y presupuestos son dos términos estrechamente relacionados dado que no 

puede haber presupuesto sin costos y un costo por sí solo, aplicado a una cantidad o 

metrado, de determinada unidad, constituye ya un presupuesto”. Salinas  (2008)  

En el contexto de una obra, puede contemplarse el siguiente sistema: 

Figura 1. 

Esquema de la elaboración de un presupuesto de obra 

 

Fuente. Adaptado de Costos y Presupuesto en Edificaciones (p. 09), por Ing. Jesús Ramos 

Salazar. 
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2.3.2. Costo Directo 

“El costo directo es la suma de los costos de materiales, mano de obra (incluyendo 

leyes sociales), equipos, herramientas, y todos los elementos requeridos para la ejecución 

de una obra.” (CAPECO, 2003) 

2.3.2.1.  Metrado  

“En términos generales podemos definir a los metrados como el cálculo o 

cuantificación por partidas, de la cantidad de obra a ejecutar.” (Salinas Seminario, 2008) 

 “Se define así al conjunto ordenado de datos obtenidos o logrados mediante 

lecturas acotadas, preferentemente, y con excepción con lecturas a escala, es decir, 

utilizando el escalímetro. Los metrados se realizan con el objetivo de calcular la cantidad 

de obra a realizar y que al ser multiplicado por el respectivo costo unitario y sumados 

obtendremos el costo directo.” (CAPECO, 2003) 

2.3.2.2. Costo Unitario 

“Los costos unitarios están definidos por la sumatoria siguiente: Costo Unitario = 

Mano de Obra + Materiales + Equipo/Herramientas.” Salinas (2008) 

2.3.3. Costo Indirecto 

“Se puede definir los costos directos como gastos que se pueden aplicar a una 

partida determinada y los costos indirectos como todos aquellos gastos que no pueden 

aplicarse a una partida determinada, sino al conjunto de la obra.” Ramos (2015) 

 “Definiremos los costos indirectos como todos aquellos costos que no pueden 

aplicarse a una partida específica, sino tiene incidencia sobre todo el costo de obra.”  

Salinas (2008) 
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2.3.3.1. Gastos Generales 

“Son aquéllos que debe efectuar el contratista durante la construcción, derivados 

de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro 

de las partidas de la obra. Comprenden gastos efectuados directamente en obra y 

proporcionalmente en oficina, tales como sueldos, jornales, alquileres, teléfonos, útiles, 

etc.” (D.S. N° 011-79-VC, 1979) 

2.3.3.2. Utilidad 

“Utilidad es un monto percibido por el contratista, porcentaje del Costo Directo 

del Presupuesto, y que forma parte del movimiento económico general de la empresa con 

el objetivo de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la misma 

utilidad e incluso cubrir perdidas de otras obras.” Ramos (2015) 

2.3.4. Valorización 

“Las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último 

día de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista. Es 

la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra realizada en 

un periodo determinado.” (MEF, 2018) 

2.3.5. Cálculo de Coeficiente de Reajuste de Forma Convencional 

2.3.5.1.  Fórmula Polinómica 

“El sistema de fórmulas polinómicas constituye un medio de reconocimiento 

práctico e inmediato de los mayores costos, por la constante fluctuación de los precios de 

los elementos que determinen el valor de las obras, especialmente en épocas 

inflacionarias, en estos períodos la falta de reconocimiento oportuno de mayores costos, 
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desequilibra la estructura económica del proceso constructivo, afectando el cumplimiento 

de los plazos de ejecución de obra.” (D.S. N° 011-79-VC, 1979) 

“Las fórmulas de reajuste para los contratos de obras negociados en moneda local 

se establecen en los documentos del proceso de selección. Las valorizaciones realizadas 

a los precios iniciales del contrato y sus prórrogas son objeto de reajuste multiplicándolas 

por el coeficiente de reajuste K correspondiente. Este coeficiente se obtiene aplicando la 

fórmula o fórmulas polinómicas a los Índices Unificados de Precios de la Construcción 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El índice 

utilizado corresponde al mes de vencimiento del pago de la valorización. Tras la 

publicación de los índices asociados a los respectivos meses de pago, se aplican las 

modificaciones requeridas”. (MEF, 2018) 

2.3.5.1.1. Partes de la Fórmula Polinómica 

Según el D.S. N° 011-79-VC, las fórmulas Polinómicas adoptan la siguiente 

forma: 

 

 En la cual: 

• K: El coeficiente de reajuste se refiere al factor de ajuste utilizado para 

trabajar los valores en respuesta a los cambios en los precios de los artículos 

utilizados en la construcción. El valor se redondeará a la milésima más 

próxima. 

• a, b, c, d, e: Los números proporcionados son valores decimales redondeados 

a la milésima más próxima, que representan los coeficientes de incidencia en 

el coste de varios componentes que intervienen en la actividad, como la mano 

K = a Jr/Jo + b Mr/Mo + c Er/Eo + d Vr/Vo + e GUr/GUo 
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de obra, los materiales, el equipo de construcción, los gastos accesorios, los 

gastos generales y los beneficios. 

• Jo, Mo, Eo, Vo, GUo: Los índices de precios de los elementos, mano de obra, 

materiales, equipos de construcción, gastos accesorios y generales, y 

beneficio, respectivamente, en la fecha del presupuesto base, se mantienen 

constantes durante toda la duración del proyecto. 

El término "presupuesto base vigente" se refiere al presupuesto que ha sido 

formulado dentro de un período de treinta (30) días anteriores a la publicación del llamado 

a licitación. Las bases de licitación deberán especificar la fecha de vigencia de los precios 

contenidos en dicho presupuesto. 

La expresión "presupuesto base" se refiere al presupuesto que es contratado por 

un organismo público en situaciones en las que no se dispone del presupuesto base 

correspondiente. 

• Jr, Mr, Er, Vr, GUr: Los índices de precios aquí indicados representan los 

valores de elementos idénticos en el momento de sus respectivos reajustes. 

El índice de precios utilizado en cada monomio, tanto para la fecha del 

presupuesto inicial como para la fecha del reajuste, podrá ser el índice de precios del 

elemento más significativo o la media ponderada de los índices de un máximo de tres (3) 

componentes. 

Queda prohibida la sustitución de componentes representativos con posterioridad 

a la firma del contrato. Jr/Jo + Mr/Mo + Er/Eo + Vr/Vo + GUr/GUo = son los cocientes 

de índices que expresan la variación de precios. 
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El resultado de multiplicar el coeficiente de incidencia por el cociente de índices 

debe presentarse como un número decimal redondeado a la milésima más próxima. A 

continuación, este valor deberá redondearse a la unidad inmediatamente superior. 

Al aproximar a la milésima, es importante tener en cuenta que cualquier fracción 

igual o superior a cinco diezmilésimas debe redondearse a la unidad inmediatamente 

superior. 

2.3.5.1.2. Condiciones para elaborar la Fórmula Polinómica   

Según el D.S. N° 011-79-VC, las fórmulas Polinómicas tienen las siguientes 

condiciones: 

• “Cada monomio de la forma general básica de que trata de subdividirse en 

dos (2) o más monomios con el propósito de alcanzar mayor aproximación 

en los, reajustes, a condición de que el número total de monomios que 

componen la fórmula polinómica no exceda de ocho (8) y que el coeficiente 

de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05)”. 

• “Cada obra podrá tener hasta un máximo de cuatro (4) fórmulas 

polinómicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, 

solo podrá emplearse hasta ocho (8) fórmulas polinómicas”. 

• “Por cada parte del Presupuesto a la cual corresponda una fórmula de 

reajuste, deberá elaborarse su respectivo Calendario de Avance, cuando la 

modalidad de contratación así lo requiera. En las bases correspondientes, se 

indicarán las partidas comprendidas en cada fórmula, así como la relación 

de materiales que; junto con él o los materiales fijados como Elementos 

Representativos; determinan la incidencia de éste o, éstos dentro del 

Monomio respectivo”. 
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2.3.5.1.3. Los Índices Unificados de Precios del INEI 

Los Índices Unificados de Precios del INEI “son aplicados todos los meses en EL 

PERUANO, entre el 15 y el 20 de cada mes, y corresponde a la variación de precios de 

los diversos recursos de la construcción (mano de obra, materiales, equipo, etc.) del mes 

anterior al de su publicación. Los índices unificados no se pueden prorratear en función 

a periodos de tiempo, los índices unificados son válidos para todo el mes”. (Salinas, 2008) 

2.3.6. Cálculo de Coeficiente de Reajuste (Ki) con Todos los Índices Unificados de 

Precios 

El procedimiento del cálculo de coeficiente de reajuste (Ki) con todos los índices 

unificados de precios propuestas por el investigador será el siguiente: 

• Para las obras por contrata, se requiere la lista de insumos del expediente 

técnico, para poder identificar los índices unificados de precios de cada 

insumo que participan en el presupuesto base. 

• El presupuesto del costo indirecto que no están en la lista de insumos, son 

los Gastos Generales y Utilidad. 

• Realizado la identificación de índices unificados de precios de la lista de 

insumos, se realiza la agrupación de índices unificados de precios al cual 

correspondan. 

• Se cálculo el coeficiente de incidencia real de cada índice unificado de 

precios, la cual la sumatoria de los coeficientes de incidencia real es igual a 

la unidad (01). 

•  Se recolecta la información de los índices unificados de precios del 

presupuesto base y las valorizaciones de obra. 
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• Con los datos obtenidos se calcula el coeficiente de reajuste (Ki) con todos 

los índices unificados de precios. 

2.3.7. Adelanto Directo 

“En el caso que en las bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, 

el contratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, puede 

solicitarse formalmente la entrega del mismo, adjuntado a su solicitud la garantía y el 

comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.” 

(MEF, 2018) 

Adelantos directos, los que ningún caso excedan en conjunto el diez por ciento 

(10%) del monto del contrato original. 

2.3.7.1. Amortización del Adelanto Directo 

“Los adelantos directos son montos otorgados por la entidad al contratista para 

facilitar la ejecución de las prestaciones del contrato. Estos son devueltos a la entidad 

mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales o valorizaciones 

que corresponda al contratista.” (Opinión N° 119-2021-DTN, 2021) 

“La amortización del adelanto directo se realiza mediante descuentos 

proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.” (MEF, 2018) 

2.3.7.2. Deducción que no Corresponde por el Adelanto Directo 

(CAPECO, 1986), “A cada valorización mensual reajustado se le deducirá el 

reajuste que le correspondería al adelanto efectivo, a esa misma fecha, aplicando la 

siguiente fórmula”: 

 



41 

 

 

Donde. 

Vcr  : Monto de la valorización mensual reajustado, corregido por la  

 deducción del reajuste generado por el adelanto en efectivo. 

V  : Monto de la valorización mensual. 

K  : Coeficiente de reajuste del mes de la valorización de obra,   

 obtenido por la aplicación de la fórmula polinómica. 

Ka  : Coeficiente de reajuste que corresponde al mes en que se    

 canceló el adelanto en efectivo, obtenido en la misma fórmula   

 polinómica empleado para K. 

A  : Monto del adelanto del adelanto en efectivo otorgado. 

C  : Monto del contrato principal 

2.3.8. Adelanto Para Materiales e Insumos 

“La entidad establece en los documentos del procedimiento de selección el plazo 

en el cual el contratista solicita el adelanto, así como el plazo en el cual se entregue el 

adelanto, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos 

en la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos.” 

(MEF, 2018) 

Para adelantos para materiales e insumos, los que en conjunto no superan el veinte 

por ciento (20%) del monto del contrato original.  

 

Vcr = V x K – AV/C (K/Ka – 1) 
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2.3.8.1.  Solicitud de Adelanto para Materiales e Insumos 

“El monto máximo de adelanto específico para la compra de materiales agrupados 

bajo cada elemento representativo que podrá solicitar el contratista, no deberá exceder al 

producto del coeficiente de incidencia del elemento representativo correspondiente (por 

el saldo bruto de obra por valorizar), en el instante de hacerse efectivo el adelanto, 

afectado a su vez por el factor de relación entre el índice de precio del citado elemento 

representativo a la fecha del adelanto, y el que tuvo en la fecha del presupuesto base.” 

(D.S. N° 011-79-VC, 1979) 

 El monto máximo de adelanto para materiales e insumos se representa por la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 Ima : Es el índice del mismo elemento representativo, a la fecha efectiva  

  del Adelanto. 

 Imo : Es el índice a la fecha del presupuesto base, del elemento   

  representativo dentro del que se encuentre el material o materiales para los 

  cuales  se otorgó el adelanto. 

2.3.8.2. Amortización de Adelanto para Materiales e Insumos 

“La amortización de los adelantos específicos se efectuará en cada valorización 

de un monto igual al material utilizado en ellas afectando por el factor de relación entre 

el índice de precio del elemento a la fecha del adelanto y el que tuvo a la fecha del 

presupuesto base.” (CAPECO, 2003) 

Monto Máximo = Coeficiente de Incidencia x Saldo Bruto x Ima/Imo 
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El monto de amortización de adelanto para materiales e insumos se representa por 

la siguiente fórmula. 

 

 

 

Donde: 

A  : Amortización 

Ima  : Es el índice del mismo elemento representativo, a la fecha efectiva del 

 Adelanto. 

Imo  : Es el índice a la fecha del presupuesto base, del elemento representativo 

 dentro del que se encuentre el material o materiales para los cuales se 

 otorgó el adelanto. 

2.3.8.3. Deducción que no Corresponde por Adelanto para Materiales e insumos 

(D.S. N° 011-79-VC, 1979), “Como la valorización reajustada corresponde 

siempre a la valorización del avance real, se está considerando en exceso un reajuste para 

el material con adelanto específico, desde el momento en que este fue otorgado. Para 

regularizar este exceso de la valorización reajustada se deducirá el monto la siguiente 

fórmula de deducción”: 

 

 

 

A = Material Utilizado x Ima / Imo 

Material Utilizado = Coeficiente de Incidencia del Material x Valorización del mes 

correspondiente 
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Donde: 

A  : Amortización 

Ima  : Es el índice del mismo elemento representativo, a la fecha efectiva  

 del Adelanto. 

Imo  : Es el índice a la fecha del presupuesto base, del elemento   

 representativo dentro del que se encuentre el material o materiales  

 para los cuales se otorgó el adelanto. 

Imr  : Es el índice del mismo elemento representativo, a la fecha del   

 reajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = A x (Imr – Ima) / Imo 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ENFOQUE, TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Enfoque de Investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativa. “En las investigaciones 

cuantitativas se trabajan con hechos de la realidad frente a los que se asume una 

determinada teoría con la intentamos explicarlo previamente. En otras palabras, es un 

parte de la realidad que pretendemos conocer a través del método científico. A esa parte 

de la realidad es a la que nosotros denominamos hecho, es decir, es el punto de referencia 

de la investigación”. Charaja (2011) 

3.1.2. Tipo de Investigación 

“El tipo de investigación es aplicativa, se distingue por tener propósitos prácticos 

inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o 

producir cambios en un determinado sector de la realidad”. Carrasco (2006) 

3.1.3. Nivel de Investigación 

“El nivel de investigación es descriptivo, tienen como finalidad especificar 

propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables, o hechos en un contexto 

determinado”. (Hérnadez Sampieri, 2018) 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

“El diseño de investigación es no experimental, son aquellos cuyas variables 

independientes carecen de manipulación intencional, y no poseen grupo de control, ni 
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mucho menos experimental. Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad 

después de su ocurrencia”. Carrasco (2006) 

“El tipo de diseño de investigación es transeccional correlacional, estos diseños 

tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de 

hechos y fenómenos de la realidad (variables), para conocer su nivel de influencia o 

ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre variables que se estudia”. 

(Carrasco Díaz, 2006) 

3.3. POBLACIÓN  

La población para la investigación serán obras ejecutadas por la modalidad de 

contrata, en el área 6: Cusco, Puno, Apurimac y Madre de Dios, que contaban con 

expediente técnico y valorizaciones mensuales. 

3.4. MUESTRA 

Por la naturaleza de la población, la muestra para el estudio fue no probabilístico 

por conveniencia, siendo el número de obras seleccionas de diez (10) obras ubicadas en 

el área 6. 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de técnica de investigación es la recolección de investigación mediante el 

análisis documental, Carrasco (2006) 

3.5.1. Documentación Analizada 

La documentación analizada son documentos escritos, “dentro de este rubro 

consideramos todo escrito realizado sobre papel, CD-ROM, etc., o cualquier otro material 

que puede ser: libros, textos, enciclopedias, proclamas, cartas, memorias, informes 
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científicos, proyectos, informes oficiales, como: revistas, resoluciones, decretos, leyes, 

directivas, circulares, boletines, etc. También pueden considerarse archivos oficiales y 

privados, correspondiente, diarios, e-mail, etc”. Carrasco (2006) 

La documentación recolectada para la investigación se obtuvo de las siguientes 

fuentes: 

• Infobras es un sistema de información que facilita el uso eficaz de los recursos 

públicos asignados a la ejecución de proyectos de infraestructuras públicas. 

Para ello, permite el registro, la coordinación y la difusión de información por 

parte de las instituciones responsables de la gestión de los proyectos. Además, 

Infobras pretende fomentar la participación ciudadana en forma de control 

social. La adquisición de valores mensuales a lo largo de la ejecución de 

proyectos de infraestructuras públicas en nuestra muestra seleccionada. 

• El seace, o Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, es un motor de 

búsqueda de acceso público que facilita el descubrimiento de métodos de 

selección iniciados por organismos públicos. Estos procedimientos incluyen 

la licitación pública, el concurso público, la adjudicación racionalizada, la 

comparación de precios, la subasta inversa electrónica, la contratación directa 

y otros procesos similares. El objetivo principal de esta tecnología de acceso 

público es mejorar la accesibilidad de la información para proveedores, 

empresas y el público en general. Adquirir la documentación técnica relativa 

a los proyectos de infraestructuras públicas. 
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3.6.  INFORMACIÓN DE LAS MUESTRAS 

• Muestra 1 (M1)  

Código de la muestra : M1. 

Nombre del proyecto : “Mejoramiento de Servicio de Transpirabilidad 

Vehicular y Peatonal de los Jirones Atahualpa 

Tramo (Jr. Nueve de Octubre – Av. 

Circunvalación) y Juan Velasco Alvarado tramo 

(Av. Tacna – Jr. Atahualpa) de la ciudad de 

Juliaca, provincia de San Román – Puno”. 

Tipo de obra : Vías Urbanas 

Entidad : Municipalidad Distrital de San Román. 

Sistema de contratación : Precios unitarios. 

Fecha de inicio de ejecución : 27 de diciembre del 2019. 

Fecha de culminación : 25 de abril del 2020. 

Número de valorizaciones : 04. 

Presupuesto contractual : S/ 1’530,506.49 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto directo : S/ 153,050.65 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto de materiales : S/ 306,101.30 (Incluye I.G.V.). 

Área geográfica : 6. 

Fecha del presupuesto base : Marzo del 2019. 

Número de Fórmulas Pol. : 1. 

• Muestra 2 (M2)  

Código de la muestra : M2. 
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Nombre del proyecto : “Mejoramiento del Servicio de Transpirabilidad 

Vehicular y Peatonal del Jr. Vilcanota (Av. 

Circunvalación – Av. Emancipación) de la 

Urbanización y Anexo Mariano Melgar de la 

Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román – 

Puno”. 

Tipo de obra : Vías Urbanas 

Entidad : Municipalidad Distrital de San Miguel. 

Sistema de contratación : Precios unitarios. 

Fecha de inicio de ejecución : 02 de setiembre del 2020. 

Fecha de culminación : 04 de marzo del 2021. 

Número de valorizaciones : 07. 

Presupuesto contractual : S/ 1’615,786.22 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto directo : S/ 161,578.62 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto de materiales : S/ 323,157.24 (Incluye I.G.V.). 

Área geográfica : 6. 

Fecha del presupuesto base : Agosto del 2019. 

Número de Fórmulas Pol. : 1. 

• Muestra 3 (M3)  

Código de la muestra : M3. 

Nombre del proyecto : Mejoramiento del Servicio de Transpirabilidad 

Vehicular y Peatonal en la Urbanización San 

Francisco de San Miguel – Provincia de San 

Román – Departamento de Puno. 
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Tipo de obra : Vías Urbanas 

Entidad : Municipalidad Distrital de San Miguel. 

Sistema de contratación : Precios unitarios. 

Fecha de inicio de ejecución : 16 de Diciembre del 2020. 

Fecha de culminación : 13 de Junio del 2021. 

Número de valorizaciones : 06. 

Presupuesto contractual : S/ 1’903,025.01 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto directo : S/ 190,302.50 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto de materiales : S/ 380,605.00 (Incluye I.G.V.). 

Área geográfica : 6. 

Fecha del presupuesto base : Mayo del 2021. 

Número de Fórmulas Pol. : 1. 

• Muestra 4 (M4)  

Código de la muestra : M4. 

Nombre del proyecto : “Mejoramiento del Servicio de Transpirabilidad 

Vehicular y Peatonal en los Jr. Naciones Unidas y 

Collao, Tramo Jr. Huayna Capac – Av. 

Independencia en la Urb. Cincuentenario 

Miraflores del Distrito de San Miguel, Provincia 

de San Román – Puno”. 

Tipo de obra : Vías Urbanas 

Entidad : Municipalidad Distrital de San Miguel. 

Sistema de contratación : Precios unitarios. 

Fecha de inicio de ejecución : 03 de Febrero del 2020. 



51 

 

Fecha de culminación : 01 de Agosto del 2020. 

Número de valorizaciones : 07. 

Presupuesto contractual : S/ 2’459,620.88 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto directo : S/ 245,962.09 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto de materiales : S/ 491,924.18 (Incluye I.G.V.). 

Área geográfica : 6. 

Fecha del presupuesto base : Julio del 2019. 

Número de Fórmulas Pol. : 2. 

• Muestra 5 (M5)  

Código de la muestra : M5. 

Nombre del proyecto : Mejoramiento de Pistas y Veredas III Etapa 

Ámbito Urbano del, Distrito de Cabana – San 

Román - Puno. 

Tipo de obra : Vías Urbanas 

Entidad : Municipalidad Distrital de Cabana. 

Sistema de contratación : Precios unitarios. 

Fecha de inicio de ejecución : 19 de Octubre del 2020. 

Fecha de culminación : 07 de Setiembre del 2021. 

Número de valorizaciones : 11. 

Presupuesto contractual : S/ 3’694,685.92 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto directo : S/ 369,468.59 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto de materiales : S/ 738,937.18 (Incluye I.G.V.). 

Área geográfica : 6. 

Fecha del presupuesto base : Julio del 2020. 
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Número de Fórmulas Pol. : 1. 

• Muestra 6 (M6)  

Código de la muestra : M6. 

Nombre del proyecto : “Mejoramiento de Infraestructura Vial de las 

Principales Calles del Barrio Miraflores, Distrito 

de Putina, Provincia San Antonio de Putina – 

Puno”. 

Tipo de obra : Vías Urbanas 

Entidad : Municipalidad Provincial de San Antonio de 

Putina. 

Sistema de contratación : Precios unitarios. 

Fecha de inicio de ejecución : 20 de Octubre del 2020. 

Fecha de culminación : 15 de Julio del 2021. 

Número de valorizaciones : 08. 

Presupuesto contractual : S/ 3’694,685.92 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto directo : S/ 369,468.59 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto de materiales : S/ 738,937.18 (Incluye I.G.V.). 

Área geográfica : 6. 

Fecha del presupuesto base : Setiembre del 2019. 

Número de Fórmulas Pol. : 1. 

• Muestra 7 (M7)  

Código de la muestra : M7. 

Nombre del proyecto : Mejoramiento de la Transpirabilidad Vehicular y 

Peatonal de la Calles Saez Peña, Tarapaca, 
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Augusto B. Leguía Rosello, Tupac Amaru, San 

Gerónimo, Jorge Chávez, Azángaro, Santa Cruz y 

Vías Conexas, de la Localidad de Asillo, Distrito 

de Asillo – Azángaro - Puno 

Tipo de obra : Pistas y Veredas 

Entidad : Municipalidad Distrital de Asillo  

Sistema de contratación : Precios unitarios. 

Fecha de inicio de ejecución : 25 de Setiembre del 2020. 

Fecha de culminación : 06 de Abril del 2021. 

Número de valorizaciones : 09. 

Presupuesto contractual : S/ 4’567,399.65 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto directo : S/ 456,739.97 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto de materiales : S/ 913,479.93 (Incluye I.G.V.). 

Área geográfica : 6. 

Fecha del presupuesto base : Marzo del 2020. 

Número de Fórmulas Pol. : 1. 

• Muestra 8 (M8)  

Código de la muestra : M8. 

Nombre del proyecto : Creación de Cerco Perimétrico en la Sede 

Ayabacas de la Universidad Nacional de Juliaca. 

Tipo de obra : Cerco Perimétrico 

Entidad : Universidad Nacional de Juliaca 

Sistema de contratación : Suma Alzada 

Fecha de inicio de ejecución : 07 de Setiembre del 2020. 
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Fecha de culminación : 25 de Abril del 2021. 

Número de valorizaciones : 08. 

Presupuesto contractual : S/ 6’720,890.04 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto directo : S/ 672,089.00 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto de materiales : S/ 1’344,178.01 (Incluye I.G.V.). 

Área geográfica : 6. 

Fecha del presupuesto base : Junio del 2020. 

Número de Fórmulas Pol. : 2. 

• Muestra 9 (M9)  

Código de la muestra : M9. 

Nombre del proyecto : “Mejoramiento del Servicio de Transpirabilidad 

de las Urbanizaciones Urbano Marginales Ciudad 

Nueva, Alan García y los Ángeles del Centro 

Poblado de Alto Puno, Provincia de Puno – Puno”. 

Tipo de obra : Vías Urbanas 

Entidad : Municipalidad Provincial de Puno 

Sistema de contratación : Precios Unitarios 

Fecha de inicio de ejecución : 30 de Diciembre del 2020. 

Fecha de culminación : 27 de Agosto del 2021. 

Número de valorizaciones : 08. 

Presupuesto contractual : S/ 4’567,629.44 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto directo : S/ 456,762.94 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto de materiales : S/ 913,525.89 (Incluye I.G.V.). 

Área geográfica : 6. 
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Fecha del presupuesto base : Abril del 2020. 

Número de Fórmulas Pol. : 1. 

• Muestra 10 (M10)  

Código de la muestra : M10. 

Nombre del proyecto : “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana 

de la Av. Ramón E. Gutiérrez Paz (Tramo: Av. El 

Triunfo – Av. Huancané) del Distrito de San 

Miguel, Provincia de San Román – Puno”. 

Tipo de obra : Vías Urbanas 

Entidad : Municipalidad Distrital de San Miguel 

Sistema de contratación : Precios Unitarios 

Fecha de inicio de ejecución : 08 de Mayo del 2021. 

Fecha de culminación : 16 de Febrero del 2022. 

Número de valorizaciones : 10. 

Presupuesto contractual : S/ 3’621,919.77 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto directo : S/ 362,191.98 (Incluye I.G.V.). 

Adelanto de materiales : S/ 724,383.95 (Incluye I.G.V.). 

Área geográfica : 6. 

Fecha del presupuesto base : Abril del 2020. 

Número de Fórmulas Pol. : 1. 

3.7. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos requeridos para la investigación, para realizar el cálculo de coeficiente 

de reajuste (K) y cálculo del coeficiente de reajuste (Ki) con participación total de índices 

unificados de precios, son obtenidos mediante los expedientes técnicos de obra y las 

valorizaciones mensuales de obras. 
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3.7.1. Datos de muestra 1 (M1) 

3.7.1.1. Fórmula Polinómica M1 

El expediente técnico integra una (01) fórmula polinómica, cuya estructura se 

muestra en la Tabla 01. el documento de la fórmula polinómica contractual se muestra 

en el Anexo 01. 

Tabla 1  

Fórmula Polinómica de la Muestra 1. 

Fórmula Polinómica (M1) 

𝐾 = 0.165 × (
𝐽𝑟

𝐽𝑜
) + 0.423 × (

𝐶𝑟

𝐶𝑜
) + 0.055 × (

𝐴𝐴𝑟

𝐴𝐴𝑜
) + 0.060 × (

𝐷𝑟

𝐷𝑜
) +

0.152 × (
𝑀𝑄𝑟

𝑀𝑄𝑜
) + 0.145 𝑋 (

𝐺𝐺𝑈𝑟

𝐺𝐺𝑈𝑜
)  

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.165 100.00% J 47 Mano de obra 

2 0.423 100.00% C 21 Cemento portland tipo I 

3 0.039 70.91% AA 4 Agregado fino 

 0.016 29.09%  5 Agregado grueso 

4 0.060 100.00% D 30 
Dólar más inflación de mercado 

USA 

5 0.152 100.00% MQ 47 Maquinaria y equipo importado 

6 0.145 100.00% GGU 39 
Índice general de precios al 

consumidor 

3.7.1.1. Valorizaciones Mensuales M1 

Las valorizaciones de obra contemplan cuatro (04) valorizaciones mensuales 

presentadas por el contratista, desde el inicio de obra (mes enero del 2020) hasta la 

culminación (mes de setiembre del 2020), los datos obtenidos se muestran en el Anexo 

02, y se muestra el resumen en la Tabla 02. 
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Tabla 2  

Resumen de Valorizaciones de Obra de la Muestra 1. 

N° Periodo Sub Total I.G.V. Presupuesto Total 

1 Enero del 2020 196,139.94 35,305.19 231,445.13 

2 Julio del 2020 197,204.14 35,496.75 232,700.89 

3 Agosto del 2020 279,883.99 50,343.12 330,027.11 

4 Setiembre del 2020 545,442.03 98,179.57 643,621.60 

3.7.1.2. Identificación de los IUPC con su Real Incidencia M1 

El expediente técnico integra una (01) lista de insumos, donde la documentación 

se muestra en la Anexo 03. se identificación los IUPC con su real incidencia la estructura 

se muestra en la Tabla 03. 

Tabla 3  

Identificación de los IUPC con su real incidencia de la Muestra 1. 

Identificación de los IUPC con su real incidencia (M1) 

IU Factor (%) Descripción 

2 0.0014 100.00% Acero de construcción liso 

3 0.0043 100.00% Acero de construcción corrugado 

4 0.0140 100.00% Agregado fino 

5 0.0315 100.00% Agregado grueso 

13 0.0050 100.00% Asfalto 

21 0.0641 100.00% Cemento portland tipo I 

30 0.0217 100.00% Dólar más inflación del mercado 

31 0.0009 100.00% Ducto de concreto  

37 0.0056 100.00% Herramienta manual 

38 0.0095 100.00% Hormigón 

39 0.1465 100.00% Índice general de precios al consumidor 

43 0.0111 100.00% Madera nacional para encofrado y carpintería 

47 0.1652 100.00% Mano de obra 
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Identificación de los IUPC con su real incidencia (M1) 

IU Factor (%) Descripción 

49 0.1438 100.00% Maquinaria y equipo importado 

50 0.0034 100.00% Marco y tapa de fierro fundido 

53 0.0005 100.00% Petróleo diésel 

54 0.0026 100.00% Pintura látex 

60 0.0039 100.00% Plancha de poliuretano 

72 0.0079 100.00% Tubería PVC 

80 0.3572 100.00% Concreto premezclado 

3.7.1.3. Amortización del Adelanto Directo M1 

Las amortizaciones del adelanto directo de obra contemplan cuatro (04) 

Amortizaciones mensuales, desde el inicio de obra hasta la amortización total del adelanto 

directo, los datos obtenidos se muestran en el Anexo 04, y se muestra el resumen en la 

Tabla 04. 

Tabla 4  

Resumen de amortización del adelanto directo de la Muestra 1. 

Amortización del Adelanto Directo (M1) 

Periodo Amortización (Sin IGV) 

Enero del 2020 19,613.99 

Julio del 2020 19,720.41 

Agosto del 2020 27,988.40 

Setiembre del 2020 62,381.13 

3.7.1.4.Amortización del Adelanto Para Materiales e Insumos M1 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (convencional) 

se muestra en el Anexo 05, y se muestra el resumen en la Tabla 05. 
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Tabla 5  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (convencional) de la 

Muestra 1. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M1 

Valorización  Material 

Amortización (S/IGV) 
N° Mes IU Descripción 

2 Julio del 2020 
21 Cemento portland tipo I 83,606.68 

4 Agregado grueso 7,543.06 

3 Agosto del 2020 
21 Cemento portland tipo I 83,606.68 

4 Agregado grueso 7,543.06 

4 Setiembre del 2020 
21 Cemento portland tipo I 83,606.68 

4 Agregado grueso 7,543.06 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (con todos los 

IUPC) se muestra en el Anexo 06, y se muestra el resumen en la Tabla 06. 

Tabla 6  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) 

de la Muestra 1. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) M1 

Valorización  Material 
Amortizar (S/IGV) 

N° Mes IU Descripción 

2 Julio del 2020 

4  Agregado fino 2,685.80 

5 Agregado grueso 4,775.45 

21 Cemento portland tipo I 12,512.57 

80 Concreto premezclado 69,480.22 

3 
Agosto del 

2020 

4  Agregado fino 3,811.85 

5 Agregado grueso 0.00 

21 Cemento portland tipo I 17,758.60 

80 Concreto premezclado 98,610.51 
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Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) M1 

Valorización  Material 
Amortizar (S/IGV) 

N° Mes IU Descripción 

4 
Setiembre del 

2020 

4  Agregado fino 8,726.89 

5 Agregado grueso 0.00 

21 Cemento portland tipo I 40,656.71 

80 Concreto premezclado 389.27 

3.7.1.5. Índices Unificados de Precios de la Construcción M1 

Los índices unificados de precios de la construcción para el cálculo del coeficiente 

de reajuste (K) convencional y el coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los 

índices unificados de precios de la muestra 1, son los que correspondan al mes del 

presupuesto base (marzo del 2019), meses valorizados (desde el mes de enero del 2020 

al mes de setiembre del 2020). El Anexo 07 incluye las publicaciones del diario oficial el 

peruano. 

3.7.2. Datos de muestra 2 (M2) 

3.7.2.1. Fórmula Polinómica M2 

El expediente técnico integra una (01) fórmula polinómica, cuya estructura se 

muestra en la Tabla 07. el documento de la fórmula polinómica contractual se muestra 

en el Anexo 08. 
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Tabla 7  

Fórmula Polinómica de la Muestra 2. 

Fórmula Polinómica (M2) 

𝐾 = 0.271 × (𝑀𝑟/𝑀𝑜) + 0.197 × (𝐶𝑟/𝐶𝑜) + 0.140 × (𝐴𝑟/𝐴𝑜) + 0.117 × (𝑀𝑀𝑟/

𝑀𝑀𝑜) + 0.108 × (𝐻𝑟/𝐻𝑜) + 0.167 𝑋 (𝐼𝑟/𝐼𝑜)  

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.271 100.00% M 47 
Mano de obra inc. Leyes 

sociales 

2 0.197 100.00% C 21 Cemento portland tipo I 

3 0.140 100.00% A 03 
Acero corrugado fy=4200 

kg/cm2 

4 0.117 20.513% MM 43 
Madera nacional para encof. Y 

carpint. 

  79.487%  48 Maquinaria y equipo nacional 

5 0.108 100.00% H 38 Hormigón 

6 0.167 100.00% I 39 
Índice general de precios al 

consumidor 

3.7.2.2. Valorizaciones Mensuales M2 

Las valorizaciones de obra contemplan siete (07) valorizaciones mensuales 

presentadas por el contratista, desde el inicio de obra (mes setiembre del 2020) hasta la 

culminación (mes de marzo del 2021), los datos obtenidos se muestran en el Anexo 09, y 

se muestra el resumen en la Tabla 08. 
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Tabla 8  

Resumen de Valorizaciones de Obra de la Muestra 2. 

N° Periodo Sub Total I.G.V. Presupuesto Total 

01 Setiembre del 2020 175,969.06 31,674.43 207,643.49 

02 Octubre del 2020 194,930.87 35,087.56 230,018.43 

03 Noviembre del 2020 483,443.09 87,019.76 570,462.85 

04 Diciembre del 2020 364,402.66 65,592.48 429,995.14 

05 Enero del 2021 15,698.88 2,825.80 18,524.68 

06 Febrero del 2021 32,861.18 5,915.01 38,776.19 

07 Marzo del 2021 11,546.30 2,078.33 13,624.63 

3.7.2.3.  Identificación de los IUPC con su Real Incidencia M2 

El expediente técnico integra una (01) lista de insumos, donde la documentación 

se muestra en la Anexo 10 se identificación los IUPC con su real incidencia la estructura 

se muestra en la Tabla 09. 

Tabla 9  

Identificación de los IUPC con su real incidencia de la Muestra 2. 

Identificación de los IUPC con su real incidencia (M2) 

IU Factor (%) Descripción 

2 0.0050 100.00% Acero de construcción liso 

3 0.0017 100.00% Acero de construcción corrugado 

4 0.0039 100.00% Agregado fino 

5 0.0909 100.00% Agregado grueso 

13 0.0143 100.00% Asfalto 

17 0.0008 100.00% Bloque y ladrillos 

21 0.2293 100.00% Cemento portland tipo I 

30 0.0379 100.00% Dólar más inflación del mercado 

31 0.0016 100.00% Ducto de concreto  

32 0.0022 100.00% Flete terrestre 

37 0.0076 100.00% Herramienta manual 
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Identificación de los IUPC con su real incidencia (M2) 

IU Factor (%) Descripción 

38 0.0342 100.00% Hormigón 

39 0.1332 100.00% Índice general de precios al consumidor 

43 0.0375 100.00% Madera nacional para encofrado y carpintería 

47 0.2525 100.00% Mano de obra 

48 0.0470 100.00% Maquinaria y equipo importado 

49 0.0725 100.00% Maquinaria y equipo importado 

54 0.0043 100.00% Pintura látex 

60 0.0129 100.00% Plancha de poliuretano 

71 0.0010 100.00% Tubería de fierro fundido 

72 0.0086 100.00% Tubería de PVC 

3.7.2.4. Amortización del Adelanto Directo M2 

Las amortizaciones del adelanto directo de obra contemplan siete (07) 

Amortizaciones mensuales, desde el inicio de obra hasta la amortización total del adelanto 

directo, los datos obtenidos se muestran en el Anexo 11, y se muestra el resumen en la 

Tabla 10. 

Tabla 10  

Resumen de amortización del adelanto directo de la Muestra 2. 

Amortización del Adelanto Directo (M2) 

Periodo Amortización (Sin IGV) 

Setiembre del 2020 17,596.91 

Octubre del 2020 19,493.09 

Noviembre del 2020 48,344.31 

Diciembre del 2020 36,440.27 

Enero del 2021 1,568.99 

Febrero del 2021 3,286.12 

Marzo del 2021 10,201.36 
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3.7.2.5. Amortización del Adelanto Para Materiales e Insumos (M2) 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (convencional) 

se muestra en el Anexo 12, y se muestra el resumen en la Tabla 11. 

Tabla 11 

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (convencional) de la 

Muestra 2. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M2 

Valorización  Material Amortizar 

(S/IGV) N° Mes IU Descripción 

2 Octubre del 2020 

21 Cemento portland tipo I 38,753.33 

3 
Acero corrugado 

fy=4200 kg/cm2 
28,710.72 

3 Noviembre del 2020 

21 Cemento portland tipo I 96,111.15 

3 
Acero corrugado 

fy=4200 kg/cm2 
71,289.28 

4 Diciembre del 2020 

21 Cemento portland tipo I 38,997.59 

3 
Acero corrugado 

fy=4200 kg/cm2 
0.00 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (con todos los 

IUPC) se muestra en el Anexo 13, y se muestra el resumen en la Tabla 12. 
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Tabla 12  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) 

de la Muestra 2. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos 

Valorización  Material Amortizar 

(S/IGV) N° Mes IU Descripción 

2 Octubre del 2020 

3 Acero de construcción corrugado 349.06 

5 Agregado grueso 17,764.00 

21 Cemento portland tipo I 45,102.82 

3 Noviembre del 2020 

3 Acero de construcción corrugado 865.69 

5 Agregado grueso 44,056.04 

21 Cemento portland tipo I 111,858.35 

4 Diciembre del 2020 

3 Acero de construcción corrugado 652.53 

5 Agregado grueso 44.056.04 

21 Cemento portland tipo I 111,858.35 

5 Enero del 2021 

3 Acero de construcción corrugado 28.10 

5 Agregado grueso 1,429.81 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

6 Febrero del 2021 

3 Acero de construcción corrugado 241.52 

5 Agregado grueso 1,405.35 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

3.7.2.6. Índices Unificados de Precios M2 

Los índices unificados de precios de la construcción para el cálculo del coeficiente 

de reajuste (K) convencional y el coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los 

índices unificados de precios de la muestra 2, son los que correspondan al mes del 

presupuesto base (agosto del 2019), meses valorizados (desde el mes de setiembre del 

2020 al mes de marzo del 2021). El Anexo 14 incluye las publicaciones del diario oficial 

el peruano. 
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3.7.3. Datos de muestra 3 (M3) 

3.7.3.1. Fórmula Polinómica M3 

El expediente técnico integra una (01) fórmula polinómica, cuya estructura se 

muestra en la Tabla 13. el documento de la fórmula polinómica contractual se muestra 

en el Anexo 15. 

Tabla 13  

Fórmula Polinómica de la Muestra 3. 

Fórmula Polinómica (M3) 

𝐾 = 0.270 × (𝑀𝑂𝑟/𝑀𝑂𝑜) + 0.140 × (𝐴𝐴𝑟/𝐴𝐴𝑜) + 0.231 × (𝐶𝐸𝑟/𝐶𝐸𝑜) +

0.063 × (𝐷𝑂𝑟/𝐷𝑂𝑜) + 0.189 × (𝑀𝑄𝑟/𝑀𝑄𝑜) + 0.107 𝑋 (𝐺𝐺𝑈𝑟/𝐺𝐺𝑈𝑜)  

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.270 100.00% MO 47 Mano de obra inc. Leyes sociales 

2 0.140 55.714% AA 04 Agregado fino 

  44.286%  05 Agregado grueso 

3 0.231 100.00% CE 21 Cemento portland tipo I 

4 0.063 100.00% DO 30 
Dólar más inflación del mercado 

USA 

5 0.189 100.00% MQ 49 Maquinaria y equipo importado 

6 0.107 100.00% GGU 39 
Índice general de precios al 

consumidor 

3.7.3.2. Valorizaciones Mensuales M3 

Las valorizaciones de obra contemplan seis (06) valorizaciones mensuales 

presentadas por el contratista, desde el inicio de obra (mes diciembre del 2021) hasta la 

culminación (mes de junio del 2022), los datos obtenidos se muestran en el Anexo 16, y 

se muestra el resumen en la Tabla 14. 
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Tabla 14  

Resumen de Valorizaciones de Obra de la Muestra 3. 

N° Periodo Sub Total I.G.V. Presupuesto Total 

01 Diciembre del 2021 134,615.95 24,230.87 158,846.82 

02 Enero del 2022 193,098.07 34,757.65 227,855.72 

03 Marzo del 2022 288,982.75 52,016.90 340,999.65 

04 Abril del 2022 472,120.72 84,981.73 557,102.45 

05 Mayo del 2022 316,904.80 57,042.86 373,947.66 

06 Junio del 2022 200,594.35 35,105.98 238,701.33 

3.7.3.3.  Identificación de los IUPC con su Real Incidencia M3 

El expediente técnico integra una (01) lista de insumos, donde la documentación 

se muestra en la Anexo 17 se identificación los IUPC con su real incidencia la estructura 

se muestra en la Tabla 15. 

Tabla 15  

Identificación de los IUPC con su real incidencia de la Muestra 3. 

Identificación de los IU con su real incidencia (M3) 

IU Factor (%) Descripción 

2 0.0029 100.00% Acero de construcción liso 

3 0.0049 100.00% Acero de construcción corrugado 

4 0.0266 100.00% Agregado fino 

5 0.1044 100.00% Agregado grueso 

13 0.0030 100.00% Asfalto 

21 0.2302 100.00% Cemento portland tipo I 

30 0.0105 100.00% Dólar más inflación del mercado 

37 0.0091 100.00% Herramienta manual 

38 0.0124 100.00% Hormigón 

39 0.1276 100.00% Índice general de precios al consumidor 

43 0.0135 100.00% Madera nacional para encofrado y carpintería 
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Identificación de los IU con su real incidencia (M3) 

IU Factor (%) Descripción 

47 0.2735 100.00% Mano de obra 

48 0.0710 100.00% Maquinaria y equipo nacional 

49 0.1017 100.00% Maquinaria y equipo importado 

53 0.0014 100.00% Petróleo diésel 

54 0.0026 100.00% Pintura látex 

60 0.0047 100.00% Plancha de poliuretano 

3.7.3.4. Amortización del Adelanto Directo M3 

Las amortizaciones del adelanto directo de obra contemplan seis (06) 

amortizaciones mensuales, desde el inicio de obra hasta la amortización total del adelanto 

directo, los datos obtenidos se muestran en el Anexo 18, y se muestra el resumen en la 

Tabla 16. 

Tabla 16  

Resumen de amortización del adelanto directo de la Muestra 3. 

Amortización del Adelanto Directo (M3) 

Periodo Amortización (Sin IGV) 

Diciembre del 2021 13,461.60 

Enero del 2022 19,309.81 

Marzo del 2022 28,898.28 

Abril del 2022 47,212.07 

Mayo del 2022 31,690.48 

Junio del 2022 20,701.08 

3.7.3.5. Amortización del Adelanto Para Materiales e Insumos (M3) 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (convencional) 

se muestra en el Anexo 19, y se muestra el resumen en la Tabla 17. 
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Tabla 17  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (convencional) de la 

Muestra 3. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M3 

Valorización  Material 

Amortizar (S/IGV) 
N° Mes IU Descripción 

2 Enero del 2022 

4 Agregado fino 16,092.20 

5 Agregado grueso 13,074.66 

21 Cemento portland tipo I 47,646.56 

3 Marzo del 2022 

4 Agregado fino 24,082.94 

5 Agregado grueso 19,567.01 

21 Cemento portland tipo I 71,305.91 

4 Abril del 2022 

4 Agregado fino 39,345.10 

5 Agregado grueso 17,358.32 

21 Cemento portland tipo I 73,594.13 

5 Mayo del 2022 

4 Agregado fino 479,77 

5 Agregado grueso 0.00 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (con todos los 

IUPC) se muestra en el Anexo 20, y se muestra el resumen en la Tabla 18. 
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Tabla 18  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) 

de la Muestra 3. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) M3 
 

Valorización  Material 

Amortizar (S/IGV) 
N° Mes IU Descripción 

2 Enero del 2022 

4 Agregado fino 5,442.00 

5 Agregado grueso 21,038.83 

21 Cemento portland tipo I 47,474.29 

3 Marzo del 2022 

4 Agregado fino 8,144.28 

5 Agregado grueso 31,485.86 

21 Cemento portland tipo I 71,048.10 

4 Abril del 2022 

4 Agregado fino 13,305.58 

5 Agregado grueso 35,818.16 

21 Cemento portland tipo I 74,024.22 

5 Mayo del 2022 

4 Agregado fino 14,765.29 

5 Agregado grueso 0.00 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

3.7.3.6. Índices Unificados de Precios M3 

 Los índices unificados de precios de la construcción para el cálculo del coeficiente 

de reajuste (K) convencional y el coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los 

índices unificados de precios de la muestra 3, son los que correspondan al mes del 

presupuesto base (mayo del 2020), meses valorizados (desde el mes de diciembre del 

2021 al mes de junio del 2022). El Anexo 21 incluye las publicaciones del diario oficial 

el peruano. 
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3.7.4. Datos de muestra 4 (M4) 

3.7.4.1. Fórmula Polinómica M4 

El expediente técnico integra dos (02) fórmulas polinómicas, cuya estructura se 

muestra en la Tabla 19. el documento de la fórmula polinómica contractual se muestra 

en el Anexo 22. 

Tabla 19  

Fórmulas Polinómicas de la Muestra 4. 

Fórmula Polinómica 01 (M4) 

𝐾 = 0.170 × (𝑀𝑟/𝑀𝑜) + 0.452 × (𝐶𝐴𝐶𝑟/𝐶𝐴𝐶𝑜) + 0.057 × (𝐷𝑀𝑀𝑟/𝐷𝑀𝑀𝑜) +

0.186 × (𝑀𝑟/𝑀𝑜) + 0.135 × (𝐼𝑟/𝐼𝑜) +  

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.170 100.00% M 47 
Mano de obra inc. leyes 

sociales 

2 0.452 25.221% CAC 05 Agregado grueso 

  15.708%  21 Cemento portland tipo I 

  59.071%  80 Concreto premezclado 

3 0.057 61.404% DMM 30 Dólar (general ponderado) 

  22.807%  43 
Madera nacional para encof. y 

carpint. 

  15.789%  50 Marco y tapa de fierro fundido 

4 0.186 100.00% M 49 Maquinaria y equipo importado 

5 0.135 100.00% I 39 
Índice general de precios al 

consumidor 

 

 

 

 

 



72 

 

Fórmula Polinómica 02 (M4) 

𝐾 = 0.158 × (𝑀𝑟/𝑀𝑜) + 0.463 × (𝐶𝐴𝐶𝑟/𝐶𝐴𝐶𝑜) + 0.050 × (𝐷𝑀𝑀𝑟/𝐷𝑀𝑀𝑜) +

0.194 × (𝑀𝑟/𝑀𝑜) + 0.135 × (𝐼𝑟/𝐼𝑜) +  

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.158 100.00% M 47 
Mano de obra inc. Leyes 

sociales 

2 0.463 25.270% CAC 05 Agregado grueso 

  14.687%  21 Cemento portland tipo I 

  60.043%  80 Concreto premezclado 

3 0.050 62.000% DMM 30 Dólar (general ponderado) 

  22.000%  43 
Madera nacional para encof. y 

carpint. 

  16.000%  50 Marco y tapa de fierro fundido 

4 0.194 100.00% M 49 Maquinaria y equipo importado 

5 0.135 100.00% I 39 
Índice general de precios al 

consumidor 

3.7.4.2. Valorizaciones Mensuales M4 

Las valorizaciones de obra contemplan siete (07) valorizaciones mensuales 

presentadas por el contratista, desde el inicio de obra (mes febrero del 2020) hasta la 

culminación (mes de diciembre del 2020), los datos obtenidos se muestran en el Anexo 

23, y se muestra el resumen en la Tabla 20. 
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Tabla 20  

Resumen de Valorizaciones de Obra de la Muestra 4. 

N° Periodo Sub Total  I.G.V. Presupuesto Total 

01 Febrero del 2020 11,398.35 2,051.70 13,450.05 

02 Julio del 2020 214,441.72 38,599.51 253,041.23 

03 Agosto del 2020 403,208.99 72,590.58 475,871.57 

04 Setiembre del 2020 331,323.45 59,638.22 390,961.67 

05 Octubre del 2020 730,289.40 131,452.09 861,741.49 

06 Noviembre del 2020 304,097.82 54,737.61 358,835.43 

07 Diciembre del 2020 89,592.75 16,126.70 105,719.45 

3.7.4.3. Identificación de los IUPC con su Real Incidencia M4 

El expediente técnico integra dos (02) lista de insumos, donde la documentación 

se muestra en la Anexo 24 se identificación los IUPC con su real incidencia la estructura 

se muestra en la Tabla 21. 

Tabla 21  

Identificación de los IUPC con su real incidencia de la Muestra 4. 

Identificación de los IUPC (01) con su real incidencia (M4) 

IU Factor (%) Descripción 

2 0.0026 100.00% Acero de construcción liso 

3 0.0008 100.00% Acero de construcción corrugado 

4 0.0079 100.00% Agregado fino 

5 0.0998 100.00% Agregado grueso 

13 0.0071 100.00% Asfalto 

21 0.0670 100.00% Cemento portland tipo I 

30 0.0268 100.00% Dólar más inflación del mercado 

31 0.0012 100.00% Ducto de concreto  

32 0.0026 100.00% Flete terrestre 

37 0.0074 100.00% Herramienta manual 

38 0.0072 100.00% Hormigón 
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Identificación de los IUPC (01) con su real incidencia (M4) 

IU Factor (%) Descripción 

39 0.1251 100.00% Índice general de precios al consumidor 

43 0.0103 100.00% Madera nacional para encofrado y carpintería 

44 0.0022 100.00% Madera terciada para encofrado y carpintería 

47 0.1717 100.00% Mano de obra 

48 0.0728 100.00% Maquinaria y equipo importado 

49 0.1044 100.00% Maquinaria y equipo importado 

50 0.0050 100.00% Marco y tapa de fierro fundido 

54 0.0047 100.00% Pintura látex 

72 0.0086 100.00% Tubería de PVC 

80 0.2713 100.00% Concreto premezclado 

 

Identificación de los IUPC (02) con su real incidencia (M4) 

IU Factor (%) Descripción 

2 0.0017 100.00% Acero de construcción liso 

3 0.0009 100.00% Acero de construcción corrugado 

4 0.0060 100.00% Agregado fino 

5 0.1042 100.00% Agregado grueso 

13 0.0074 100.00% Asfalto 

21 0.0644 100.00% Cemento portland tipo I 

30 0.0229 100.00% Dólar más inflación del mercado 

31 0.0013 100.00% Ducto de concreto  

32 0.0031 100.00% Flete terrestre 

37 0.0067 100.00% Herramienta manual 

39 0.1251 100.00% Índice general de precios al consumidor 

43 0.0077 100.00% Madera nacional para encofrado y carpintería 

44 0.0024 100.00% Madera terciada para encofrado y carpintería 

47 0.1603 100.00% Mano de obra 

48 0.0761 100.00% Maquinaria y equipo importado 

49 0.1095 100.00% Maquinaria y equipo importado 

50 0.0057 100.00% Marco y tapa de fierro fundido 

54 0.0050 100.00% Pintura látex 
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Identificación de los IUPC (02) con su real incidencia (M4) 

IU Factor (%) Descripción 

72 0.0020 100.00% Tubería de PVC 

80 0.2806 100.00% Concreto premezclado 

3.7.4.4.Amortización del Adelanto Directo M4 

Las amortizaciones del adelanto directo de obra contemplan siete (07) 

Amortizaciones mensuales, desde el inicio de obra hasta la amortización total del adelanto 

directo, los datos obtenidos se muestran en el Anexo 25, y se muestra el resumen en la 

Tabla 22. 

Tabla 22  

Resumen de amortización del adelanto directo de la Muestra 4. 

Amortización del Adelanto Directo (M4) 

Periodo Amortización (Sin IGV) 

Febrero del 2020 1,139.83 

Julio del 2020 21,444.17 

Agosto del 2020 40,328.10 

Setiembre del 2020 33,132.35 

Octubre del 2020 73,028.94 

Noviembre del 2020 30,409.78 

Diciembre del 2020 8,960.65 

3.7.4.5.Amortización del Adelanto Para Materiales e Insumos (M4) 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (convencional) 

se muestra en el Anexo 26, y se muestra el resumen en la Tabla 23. 
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Tabla 23  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (convencional) de la 

Muestra 4. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M4 

Valorización  Material Amortizar 

(S/IGV) N° Mes IU Descripción 

2 Julio del 2020 

5 Agregado grueso 11,112.46 

21 Cemento portland tipo I 6,920.87 

80 Concreto premezclado 25,946.34 

30 Dólar (general ponderado) 3,528.30 

43 
Madera nacional para encof. y 

carpint. 
1,316.13 

3 Agosto del 2020 

5 Agregado grueso 25,365.98 

21 Cemento portland tipo I 15,798.00 

80 Concreto premezclado 59,226.74 

30 Dólar (general ponderado) 8,053.92 

43 
Madera nacional para encof. y 

carpint. 
3,004.28 

4 Setiembre del 2020 

5 Agregado grueso 9,612.42 

21 Cemento portland tipo I 5,986.64 

80 Concreto premezclado 22,443.92 

30 Dólar (general ponderado) 3,052.03 

43 
Madera nacional para encof. y 

carpint. 
1,138.47 

5 Octubre del 2020 

5 Agregado grueso 42,404.97 

21 Cemento portland tipo I 21,294.49 

80 Concreto premezclado 99,010.88 

30 Dólar (general ponderado) 13,463.95 

43 
Madera nacional para encof. y 

carpint. 
4,541.11 
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 Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M4 

Valorización  Material Amortizar 

(S/IGV) N° Mes IU Descripción 

6 Noviembre del 2020 

5 Agregado grueso 1,504.17 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

80 Concreto premezclado 30,257.01 

30 Dólar (general ponderado) 1,901.80 

43 
Madera nacional para encof. y 

carpint. 
0.00 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (con todos los 

IUPC) se muestra en el Anexo 27, y se muestra el resumen en la Tabla 24. 

Tabla 24  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) 

de la Muestra 4. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M4 

Valorización  Material Amortizar 

(S/IGV) N° Mes IU Descripción 

2 
Julio del 

2020 

5 Agregado grueso 9,725.48 

21 Cemento portland tipo I 6,532.81 

30 Dólar (general ponderado) 2,705.40 

43 
Madera nacional para encof. y 

carpint. 
1,046.90 

80 Concreto premezclado 26,363.54 
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Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M4 

Valorización  Material Amortizar 

(S/IGV) N° Mes IU Descripción 

3 Agosto del 2020 

5 Agregado grueso 22,199.98 

21 Cemento portland tipo I 14,912.21 

30 Dólar (general ponderado) 6,175.52 

43 
Madera nacional para encof. 

y carpint. 
2,389.73 

80 Concreto premezclado 60,179.06 

4 
Setiembre del 

2020 

5 Agregado grueso 8,412.66 

21 Cemento portland tipo I 5,650.97 

30 Dólar (general ponderado) 2,340.21 

43 
Madera nacional para encof. 

y carpint. 
905.59 

80 Concreto premezclado 22,804.80 

5 
Octubre del 

2020 

5 Agregado grueso 37,112.29 

21 Cemento portland tipo I 22,904.02 

30 Dólar (general ponderado) 10,323.77 

43 
Madera nacional para encof. 

y carpint. 
3,994.97 

80 Concreto premezclado 100,602.89 

6 
Noviembre del 

2020 

5 Agregado grueso 12,549.59 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

30 Dólar (general ponderado) 8,123.58 

43 
Madera nacional para encof. 

y carpint. 
1,918.76 

80 Concreto premezclado 26,934.61 

7 
Diciembre del 

2020 

5 Agregado grueso 0.00 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

30 Dólar (general ponderado) 66.94 

43 
Madera nacional para encof. 

y carpint. 
0.00 

80 Concreto premezclado 0.00 
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3.7.4.6.  Índices Unificados de Precios M4 

Los índices unificados de precios de la construcción para el cálculo del coeficiente 

de reajuste (K) convencional y el coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los 

índices unificados de precios de la muestra 4, son los que correspondan al mes del 

presupuesto base (julio del 2019), meses valorizados (desde el mes de febrero del 2020 

al mes de diciembre del 2020). El Anexo 28 incluye las publicaciones del diario oficial 

el peruano. 

3.7.5. Datos de muestra 5 (M5) 

3.7.5.1. Fórmula Polinómica M5 

El expediente técnico integra una (01) fórmula polinómica, cuya estructura se 

muestra en la Tabla 25. el documento de la fórmula polinómica contractual se muestra 

en el Anexo 29. 
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Tabla 25  

Fórmula Polinómica de la Muestra 5. 

Fórmula Polinómica (M5) 

𝐾 = 0.134 × (𝐴𝑊𝑟/𝐴𝑊𝑜) + 0.274 × (𝐶𝐸𝑟/𝐶𝐸𝑜) + 0.155 × (𝐼𝑁𝑟/𝐼𝑁𝑜) +

0.304 × (𝑀𝑌𝑟/𝑀𝑌𝑜) + 0.133 × (𝑀𝑊𝑟/𝑀𝑊𝑜) +  

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.134 88.54% AW 5 Agregado grueso 

  1.04%  4 Agregado fino 

  10.42%  3 Acero de construcción corrugado 

2 0.274 83.94% CE 21 Cemento portland tipo I 

  1.46%  29 Ocre 

  14.60%  31 Ducto de concreto 

3 0.155 61.40% IN 39 
Índice general de precios al 

consumidor (INEI) 

  22.80%  30 Dólar  

4 0.186 97.04% MY 47 Mano de obra (incluido leyes sociales) 

  2.96%  37 Herramienta manual 

5 0.135 64.66% MW 49 Maquinaria y equipo importado 

  33.08%  48 Maquinaria y equipo nacional 

  2.26%  54 Pintura latex 

3.7.5.2. Valorizaciones Mensuales M5 

Las valorizaciones de obra contemplan once (11) valorizaciones mensuales 

presentadas por el contratista, desde el inicio de obra (mes octubre del 2020) hasta la 

culminación (mes de setiembre del 2021), los datos obtenidos se muestran en el Anexo 

30, y se muestra el resumen en la Tabla 26. 
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Tabla 26  

Resumen de Valorizaciones de Obra de la Muestra 5. 

N° Periodo Sub Total I.G.V. Presupuesto Total 

01 Octubre del 2020 22,465.41 4,043.77 26,509.18 

02 Noviembre del 2020 246,209.71 44,317.75 290,527.46 

03 Diciembre del 2020 226,737.08 40,812.67 267,549.75 

04 Febrero del 2021 341,623.63 61,492.25 403,115.88 

05 Marzo del 2021 169,030.50 30,425.49 199,455.99 

06 Abril del 2021 46,431.04 8,357.59 54,788.63 

07 Mayo del 2021 409,501.14 73,710.21 483,211.35 

08 Junio del 2021 296,581.11 53,384.60 349,965.71 

09 Julio del 2021 914,615.63 164,630.81 1’079,246.44 

10 Agosto del 2021 134,857.28 24,274.31 159,131.59 

11 Setiembre del 2021 191,828.34 34,529.10 226,357.44 

3.7.5.3. Identificación de los IUPC con su Real Incidencia M5 

El expediente técnico integra una (01) lista de insumos, donde la documentación 

se muestra en la Anexo 31 se identificación los IUPC con su real incidencia la 

estructura se muestra en la Tabla 27. 

Tabla 27  

Identificación de los IUPC con su real incidencia de la Muestra 5. 

Identificación de los IUPC con su real incidencia (M5) 

IU Factor (%) Descripción 

2 0.0035 100.00% Acero de construcción liso 

4 0.0005 100.00% Agregado fino 

5 0.1193 100.00% Agregado grueso 

13 0.0030 100.00% Asfalto 

21 0.2303 100.00% Cemento portland tipo I 

30 0.0168 100.00% Dólar más inflación del mercado 

32 0.0215 100.00% Flete terrestre 
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Identificación de los IUPC con su real incidencia (M5) 

IU Factor (%) Descripción 

37 0.0092 100.00% Herramienta manual 

39 0.1345 100.00% Índice general de precios al consumidor 

43 0.0393 100.00% Madera nacional para encofrado y carpintería 

47 0.2949 100.00% Mano de obra 

48 0.0512 100.00% Maquinaria y equipo importado 

49 0.0618 100.00% Maquinaria y equipo importado 

50 0.0106 100.00% Marco y tapa de fierro fundido 

54 0.0027 100.00% Pintura latex 

62 0.0011 100.00% Poste de concreto 

3.7.5.4. Amortización del Adelanto Directo M5 

Las amortizaciones del adelanto directo de obra contemplan once (11) 

Amortizaciones mensuales, desde el inicio de obra hasta la amortización total del adelanto 

directo, los datos obtenidos se muestran en el Anexo 32, y se muestra el resumen en la 

Tabla 28. 
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Tabla 28  

Resumen de amortización del adelanto directo de la Muestra 5. 

Amortización del Adelanto Directo (M5) 

Periodo Amortización (Sin IGV) 

Octubre del 2020 2,246.54 

Noviembre del 2020 24,620.97 

Diciembre del 2020 22,673.71 

Febrero del 2021 34,162.36 

Marzo del 2021 16,903.05 

Abril del 2021 4,643.10 

Mayo del 2021 40,950.11 

Junio del 2021 29,657.77 

Julio del 2021 91,461.56 

Agosto del 2021 13,485.73 

Setiembre del 2021 32,304.72 

3.7.5.5. Amortización del Adelanto Para Materiales e Insumos (M5) 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (convencional) 

se muestra en el Anexo 33, y se muestra el resumen en la Tabla 29. 

Tabla 29  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (convencional) de la 

Muestra 5. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M5 

Valorización  Material 
Amortizar (S/IGV) 

N° Mes IU Descripción 

2 Noviembre del 2020 
5 Agregado grueso 29,740.61 

21 Cemento portland tipo I 56,628.23 

3 Diciembre del 2020 
5 Agregado grueso 27,388.43 

21 Cemento portland tipo I 52,149.53 
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Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M5 

Valorización  Material 
Amortizar (S/IGV) 

N° Mes IU Descripción 

4 Febrero del 2021 
5 Agregado grueso 41,266.02 

21 Cemento portland tipo I 78,573.43 

5 Marzo del 2021 
5 Agregado grueso 20,417.84 

21 Cemento portland tipo I 38,877.02 

6 Abril del 2021 
5 Agregado grueso 5,608.58 

21 Cemento portland tipo I 10,679.14 

7 Mayo del 2021 
5 Agregado grueso 25,578.52 

21 Cemento portland tipo I 94,185.26 

8 Junio del 2021 
5 Agregado grueso 0.00 

21 Cemento portland tipo I 68,211.36 

9 Julio del 2021 
5 Agregado grueso 0.00 

21 Cemento portland tipo I 76,913.98 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (con todos los 

IUPC) se muestra en el Anexo 34, y se muestra el resumen en la Tabla 30. 

Tabla 30  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) 

de la Muestra 5. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUP) M5 

Valorización  Material 
Amortizar 

(S/IGV) N° Mes IU Descripción 

2 Noviembre del 2020 
5 Agregado grueso 29,827.43 

21 Cemento portland tipo I 56,708.08 

3 Diciembre del 2020 
5 Agregado grueso 27,468.39 

21 Cemento portland tipo I 52,223.06 

4 Febrero del 2021 
5 Agregado grueso 41,386.49 

21 Cemento portland tipo I 78,684.23 
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Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUP) M5 

Valorización  Material Amortizar 

(S/IGV) N° Mes IU Descripción 

5 Marzo del 2021 
5 Agregado grueso 20,477.45 

21 Cemento portland tipo I 38,931.83 

6 Abril del 2021 
5 Agregado grueso 5,624.96 

21 Cemento portland tipo I 10,694.20 

7 Mayo del 2021 
5 Agregado grueso 25,215.28 

21 Cemento portland tipo I 94,318.07 

8 Junio del 2021 
5 Agregado grueso 0.00 

21 Cemento portland tipo I 144,658.48 

3.7.5.6. Índices Unificados de Precios M5 

Los índices unificados de precios de la construcción para el cálculo del coeficiente 

de reajuste (K) convencional y el coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los 

índices unificados de precios de la muestra 5, son los que correspondan al mes del 

presupuesto base (julio del 2020), meses valorizados (desde el mes de octubre del 2020 

al mes de setiembre del 2021). El Anexo 35 incluye las publicaciones del diario oficial el 

peruano. 

3.7.6. Datos de muestra 6 (M6) 

3.7.6.1. Fórmula Polinómica M6 

El expediente técnico integra una (01) fórmula polinómica, cuya estructura se 

muestra en la Tabla 31. el documento de la fórmula polinómica contractual se muestra 

en el Anexo 36. 
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Tabla 31  

Fórmula Polinómica de la Muestra 6. 

Fórmula Polinómica (M6) 

𝐾 = 0.284 × (𝐽𝑟/𝐽𝑜) + 0.185 × (𝐶𝑟/𝐶𝑜) + 0.176 × (𝑀𝑟/𝑀𝑜) + 0.108 × (𝐴𝑟/

𝐴𝑜) + 0.081 × (𝐴𝑀𝐹𝑟/𝐴𝑀𝐹𝑜) +  0.166 × (𝐺𝑟/𝐺𝑜)  

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.284 100.00% J 47 
Mano de obra (incluido leyes 

sociales) 

2 0.185 100.00% C 21 Cemento portland tipo I 

3 0.176 100.00% M 49 Maquinaria y equipo importado 

4 0.108 100.00% A 05 Agregado grueso 

5 0.034 41.98% AMF 03 Acero de construcción corrugado 

 0.032 39.51%  43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 

 0.015 18.52%  32 Flete terrestre 

6 0.168 100.00% G 39 
Índice general de precios al 

consumidor 

3.7.6.2. Valorizaciones Mensuales M6 

Las valorizaciones de obra contemplan ocho (08) valorizaciones mensuales 

presentadas por el contratista, desde el inicio de obra (mes octubre del 2020) hasta la 

culminación (mes de junio del 2021), los datos obtenidos se muestran en el Anexo 37, y 

se muestra el resumen en la Tabla 32. 
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Tabla 32 

Resumen de Valorizaciones de Obra de la Muestra 6. 

N° Periodo Sub Total I.G.V. Presupuesto Total 

01 Octubre del 2020 66,510.78 11,971.94 78,482.72 

02 Noviembre del 2020 176,614.41 31,790.59 208,405.00 

03 Diciembre del 2020 433,895.98 78,101.28 511,997.26 

04 Febrero del 2021 355,831.41 64,049.65 419,881.06 

05 Marzo del 2021 407,802.80 62,207.21 407,802.80 

06 Abril del 2021 1’022,752.33 184,095.42 1’206.847.75 

07 Mayo del 2021 131,152.69 23,607.48 154,760.17 

08 Junio del 2021 402,034.40 72,366.19 474,400.59 

3.7.6.3.Identificación de los IUPC con su Real Incidencia M6 

El expediente técnico integra una (01) lista de insumos, donde la documentación 

se muestra en la Anexo 38 se identificación los IUPC con su real incidencia la estructura 

se muestra en la Tabla 33. 

Tabla 33  

Identificación de los IUPC con su real incidencia de la Muestra 6. 

Identificación de los IUPC con su real incidencia (M6) 

IU Factor (%) Descripción 

2 0.0032 100.00% Acero de construcción liso 

3 0.0220 100.00% Acero de construcción corrugado 

4 0.0370 100.00% Agregado fino 

5 0.0702 100.00% Agregado grueso 

13 0.0023 100.00% Asfalto 

17 0.0081 100.00% Bloques y ladrillos 

21 0.1846 100.00% Cemento portland tipo I 

30 0.0078 100.00% Dólar más inflación del mercado 

32 0.0144 100.00% Flete terrestre 
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Identificación de los IUPC con su real incidencia (M6) 

IU Factor (%) Descripción 

37 0.0155 100.00% Herramienta manual 

39 0.1351 100.00% Índice general de precios al consumidor 

43 0.0376 100.00% Madera nacional para encofrado y carpintería 

47 0.2901 100.00% Mano de obra 

48 0.0748 100.00% Maquinaria y equipo importado 

49 0.0806 100.00% Maquinaria y equipo importado 

51 0.0026 100.00% Perfil de acero liviano 

52 0.0004 100.00% Perfil de aluminio 

54 0.0067 100.00% Pintura látex 

60 0.0029 100.00% Plancha de poliuretano 

72 0.0041 100.00% Tubería PVC 

3.7.6.4. Amortización del Adelanto Directo M6 

Las amortizaciones del adelanto directo de obra contemplan ocho (08) 

Amortizaciones mensuales, desde el inicio de obra hasta la amortización total del adelanto 

directo, los datos obtenidos se muestran en el Anexo 39, y se muestra el resumen en la 

Tabla 34. 
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Tabla 34  

Resumen de amortización del adelanto directo de la Muestra 6. 

Amortización del Adelanto Directo (M6) 

Periodo Amortización (Sin IGV) 

Octubre del 2020 6,651.08 

Noviembre del 2020 17,661.44 

Diciembre del 2020 43,389.60 

Febrero del 2021 35,583.14 

Marzo del 2021 40,780.28 

Abril del 2021 102,275.23 

Mayo del 2021 13,115.27 

Junio del 2021 106,878.62 

3.7.6.5. Amortización del Adelanto Para Materiales e Insumos (M6) 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (convencional) 

se muestra en el Anexo 40, y se muestra el resumen en la Tabla 35. 

Tabla 35  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (convencional) de la 

Muestra 6. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M6 

Valorización  Material Amortizar 

(S/IGV) N° Mes IU Descripción 

2 Noviembre del 2020 

21 Cemento portland tipo I 33,048.65 

5 Agregado grueso 18,951.83 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
6,344.41 

3 Diciembre del 2020 

21 Cemento portland tipo I 81,191.98 

5 Agregado grueso 46,559.76 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
15,586.58 
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Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M6 

Valorización  Material Amortizar 

(S/IGV) N° Mes IU Descripción 

4 Marzo del 2021 

21 Cemento portland tipo I 66,584.30 

5 Agregado grueso 38,182.94 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
10,738.33 

5 Abril del 2021 

21 Cemento portland tipo I 76,309.35 

5 Agregado grueso 43,759.80 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
0.00 

6 Mayo del 2021 

21 Cemento portland tipo I 242,865.73 

5 Agregado grueso 52,545.67 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
0.00 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (con todos los 

IUPC) se muestra en el Anexo 41, y se muestra el resumen en la Tabla 36. 

Tabla 36  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) 

de la Muestra 6. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUP) M6 

Valorización  Material Amortizar 

(S/IGV) N° Mes IU Descripción 

2 Noviembre del 2020 

21 Cemento portland tipo I 12,313.18 

5 Agregado grueso 32,997.21 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
7,456.21 
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Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUP) M6 

Valorización  Material Amortizar 

(S/IGV) N° Mes IU Descripción 

3 Diciembre del 2020 

21 Cemento portland tipo I 30,251.26 

5 Agregado grueso 81,016.49 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
18,317.85 

4 Marzo del 2021 

21 Cemento portland tipo I 24,808.59 

5 Agregado grueso 66,440.37 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
6,895.31 

5 Abril del 2021 

21 Cemento portland tipo I 28,432.04 

5 Agregado grueso 76,144.40 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
0.00 

6 Mayo del 2021 

21 Cemento portland tipo I 71,306.37 

5 Agregado grueso 243,421.53 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
0.00 

7 Junio del 2021 

21 Cemento portland tipo I 32,888.17 

5 Agregado grueso 0.00 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
0.00 

3.7.6.6. Índices Unificados de Precios M6 

Los índices unificados de precios de la construcción para el cálculo del coeficiente 

de reajuste (K) convencional y el coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los 

índices unificados de precios de la muestra 6, son los que correspondan al mes del 

presupuesto base (setiembre del 2019), meses valorizados (desde el mes de octubre del 

2020 al mes de julio del 2021). El Anexo 42 incluye las publicaciones del diario oficial 

el peruano. 
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3.7.7. Datos de muestra 7 (M7) 

3.7.7.1. Fórmula Polinómica M7 

El expediente técnico integra una (01) fórmula polinómica, cuya estructura se 

muestra en la Tabla 37. el documento de la fórmula polinómica contractual se muestra 

en el Anexo 43. 

Tabla 37  

Fórmula Polinómica de la Muestra 7. 

Fórmula Polinómica (M7) 

𝐾 = 0.315 × (𝑀𝑟/𝑀𝑜) + 0.170 × (𝐶𝑟/𝐶𝑜) + 0.129 × (𝑀𝑟/𝑀𝑜) + 0.104 × (𝐻𝑟/

𝐻𝑜) + 0.101 × (𝐴𝑟/𝐴𝑜) +  0.106 × (𝐷𝑟/𝐷𝑜) + 0.075 × (𝐼𝑟/𝐼𝑜)  

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.315 100.00% M 47 
Mano de obra (incluido leyes 

sociales) 

2 0.170 100.00% C 21 Cemento portland tipo I 

3 0.129 100.00% M 49 Maquinaria y equipo importado 

4 0.104 100.00% H 38 Hormigón 

5 0.101 100.00% A 05 Agregado grueso 

6 0.106 100.00% D 29 Dólar 

7 0.075 100.00% I 39 
Índice general de precios al 

consumidor 

3.7.7.2. Valorizaciones Mensuales M7 

Las valorizaciones de obra contemplan nueve (09) valorizaciones mensuales 

presentadas por el contratista, desde el inicio de obra (mes setiembre del 2020) hasta la 

culminación (mes de julio del 2021), los datos obtenidos se muestran en el Anexo 44, y 

se muestra el resumen en la Tabla 38. 
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Tabla 38  

Resumen de Valorizaciones de Obra de la Muestra 7. 

N° Periodo Sub Total I.G.V. Presupuesto Total 

01 Setiembre del 2020 304,000.88 54,720.16 358,721.04 

02 Octubre del 2020 243,332.30 43,799.81 287,132.11 

03 Noviembre del 2020 604,712.00 108,848.16 713,560.16 

04 Diciembre del 2020 627,823.92 113,008.31 740,832.22 

05 Enero del 2021 253,916.46 45,704.96 299,621.42 

06 Abril del 2021 637,411.17 114,734.01 752,145.18 

07 Mayo del 2021 743,458.87 133,822.60 877,281.47 

08 Junio del 2021 179,156.83 32,248.23 211,405.06 

09 Julio del 2021 311,436.84 56,058.63 367,495.47 

3.7.7.3. Identificación de los IUPC con su Real Incidencia M7 

El expediente técnico integra una (01) lista de insumos, donde la documentación 

se muestra en la Anexo 45 se identificación los IUPC con su real incidencia la estructura 

se muestra en la Tabla 39. 

Tabla 39  

Identificación de los IUPC con su real incidencia de la Muestra 7. 

Identificación de los IUPC con su real incidencia (M7) 

IU Factor (%) Descripción 

2 0.0107 100.00% Acero de construcción liso 

3 0.0172 100.00% Acero de construcción corrugado 

4 0.0304 100.00% Agregado fino 

5 0.1102 100.00% Agregado grueso 

13 0.0046 100.00% Asfalto 

21 0.1647 100.00% Cemento portland tipo I 

30 0.0115 100.00% Dólar más inflación del mercado 

32 0.0304 100.00% Flete terrestre 

37 0.0088 100.00% Herramienta manual 
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Identificación de los IUPC con su real incidencia (M7) 

IU Factor (%) Descripción 

38 0.0210 100.00% Hormigón 

39 0.1546 100.00% Índice general de precios al consumidor 

43 0.0364 100.00% Madera nacional para encofrado y carpintería 

47 0.2891 100.00% Mano de obra 

48 0.0344 100.00% Maquinaria y equipo importado 

49 0.0686 100.00% Maquinaria y equipo importado 

54 0.0061 100.00% Pintura látex 

72 0.0014 100.00% Tubería PVC 

3.7.7.4. Amortización del Adelanto Directo M7 

Las amortizaciones del adelanto directo de obra contemplan nueve (09) 

Amortizaciones mensuales, desde el inicio de obra hasta la amortización total del adelanto 

directo, los datos obtenidos se muestran en el Anexo 46, y se muestra el resumen en la 

Tabla 40. 

Tabla 40  

Resumen de amortización del adelanto directo de la Muestra 7. 

Amortización del Adelanto Directo (M7) 

Periodo Amortización (Sin IGV) 

Setiembre del 2020 26,413.49 

Octubre del 2020 21,173.33 

Noviembre del 2020 52,584.80 

Diciembre del 2020 54,593.38 

Enero del 2021 22,079.69 

Abril del 2021 55,427.06 

Mayo del 2021 61,648.60 

Junio del 2021 15,578.86 

Julio del 2021 77,568.56 
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3.7.7.5. Amortización del Adelanto Para Materiales e Insumos (M7) 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (convencional) 

se muestra en el Anexo 47, y se muestra el resumen en la Tabla 41. 

Tabla 41  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (convencional) de la 

Muestra 7. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M7 

Valorización  Material 
Amortizar (S/IGV) 

N° Mes IU Descripción 

2 Octubre del 2020 
21 Cemento portland tipo I 35,994.66 

5 Agregado grueso 21,524.34 

3 Noviembre del 2020 
21 Cemento portland tipo I 89,394.15 

5 Agregado grueso 53,456.55 

4 Diciembre del 2020 
21 Cemento portland tipo I 92,808.75 

5 Agregado grueso 55,498.44 

5 Enero del 2021 
21 Cemento portland tipo I 37,535.48 

5 Agregado grueso 22,445.73 

6 Abril del 2021 
21 Cemento portland tipo I 94,226.00 

5 Agregado grueso 56,345.93 

7 Mayo del 2021 
21 Cemento portland tipo I 80,040.96 

5 Agregado grueso 62,670.61 

8 Junio del 2021 
21 Cemento portland tipo I 0.00 

5 Agregado grueso 15,837.12 

9 Julio del 2021 
21 Cemento portland tipo I 0.00 

5 Agregado grueso 56,356.79 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (con todos los 

IUPC) se muestra en el Anexo 48, y se muestra el resumen en la Tabla 42. 
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Tabla 42  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) 

de la Muestra 7. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUP) M7 

Valorización  Material 
Amortizar (S/IGV) 

N° Mes IU Descripción 

2 Octubre del 2020 

4 Agregado fino 6,495.84 

5 Agregado grueso 23,491.60 

21 Cemento portland tipo I 34,867.26 

3 Noviembre del 2020 

4 Agregado fino 16,123.68 

5 Agregado grueso 58,342.31 

21 Cemento portland tipo I 86,594.21 

4 Diciembre del 2020 

4 Agregado fino 16,748.90 

5 Agregado grueso 60,570.82 

21 Cemento portland tipo I 89,901.86 

5 Enero del 2021 

4 Agregado fino 6,773.91 

5 Agregado grueso 24,497.20 

21 Cemento portland tipo I 36,359.81 

6 Abril del 2021 

4 Agregado fino 17,004.67 

5 Agregado grueso 61,495.77 

21 Cemento portland tipo I 91,274.71 

7 Mayo del 2021 

4 Agregado fino 13,035.57 

5 Agregado grueso 65,312.46 

21 Cemento portland tipo I 91,002.15 

3.7.7.6. Índices Unificados de Precios M7 

Los índices unificados de precios de la construcción para el cálculo del coeficiente 

de reajuste (K) convencional y el coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los 

índices unificados de precios de la muestra 7, son los que correspondan al mes del 

presupuesto base (marzo del 2020), meses valorizados (desde el mes de setiembre del 
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2020 al mes de julio del 2021). El Anexo 49 incluye las publicaciones del diario oficial 

el peruano. 

3.7.8. Datos de muestra 8 (M8) 

3.7.8.1. Fórmula Polinómica M8 

El expediente técnico integra dos (02) fórmulas polinómicas, cuya estructura se 

muestra en la Tabla 43. el documento de la fórmula polinómica contractual se muestra 

en el Anexo 50. 

Tabla 43  

Fórmula Polinómica de la Muestra 8. 

Fórmula Polinómica (01) (M8) 

𝐾 = 0.070 × (𝐴𝑆𝑟/𝐴𝑆𝑜) + 0.099 × (𝐴𝐺𝑟/𝐴𝐺𝑜) + 0.124 × (𝐵𝐿𝑟/𝐵𝐿𝑜) +

0.099 × (𝐶𝐸𝑟/𝐶𝐸𝑜) + 0.127 × (𝐺𝑈𝑟/𝐺𝑈𝑜) +  0.431 × (𝑀𝑂𝑟/𝑀𝑂𝑜) +

0.050 × (𝑀𝑄𝑟/𝑀𝑄𝑜)  

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.070 65.71% AS 03 Acero de construcción corrugado 

  32.86%  02 Acero de construcción liso 

  1.43%  56 Plancha de acero LAC 

2 0.099 76.77% AG 05 Agregado grueso 

  23.23%  38 Hormigón 

3 0.124 45.82% BL 17 Bloque de ladrillo  

  54.18%  43 
Madera nacional para encof. Y 

carp. 

4 0.099 100.00% CE 21 Cemento portland tipo I 

5 0.127 94.08% GU 39 
Índice general de precios al 

consumidor 

  5.92%  30 Dólar 

6 0.431 100.00% MO 47 
Mano de obra (incluido leyes 

sociales) 
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Fórmula Polinómica (01) (M8) 

𝐾 = 0.070 × (𝐴𝑆𝑟/𝐴𝑆𝑜) + 0.099 × (𝐴𝐺𝑟/𝐴𝐺𝑜) + 0.124 × (𝐵𝐿𝑟/𝐵𝐿𝑜) +

0.099 × (𝐶𝐸𝑟/𝐶𝐸𝑜) + 0.127 × (𝐺𝑈𝑟/𝐺𝑈𝑜) +  0.431 × (𝑀𝑂𝑟/𝑀𝑂𝑜) +

0.050 × (𝑀𝑄𝑟/𝑀𝑄𝑜)  

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

7 0.050 36.00% MQ 49 Maquinaria y equipo importados 

  16.00%  48 Maquinaria y equipo nacional 

  48.00%  37 Herramientas manuales 

 

Fórmula Polinómica (02) (M8) 

𝐾 = 0.149 × (𝐴𝐺𝑟/𝐴𝐺𝑜) + 0.119 × (𝐶𝐸𝑟/𝐶𝐸𝑜) + 0.135 × (𝐺𝑈𝑟/𝐺𝑈𝑜) +

0.376 × (𝑀𝑂𝑟/𝑀𝑂𝑜) + 0.078 × (𝑀𝑄𝑟/𝑀𝑄𝑜) +  0.143 × (𝑀𝑇𝑟/𝑀𝑇𝑜) +  

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.149 86.58% AG 05 Agregado grueso 

  13.42%  04 Agregado fino 

2 0.119 100.00% CE 21 Cemento portland tipo I 

3 0.135 96.01% GU 39 
Índice general de precios al 

consumidor 

  3.99%  30 Dólar 

4 0.376 100.00% MO 47 
Mano de obra (incluido leyes 

sociales) 

5 0.127 38.66% MQ 49 Maquinaria y equipo importados 

  29.12%  48 Maquinaria y equipo nacional 

  32.22%  37 Herramientas manuales 

6 0.143 27.97% MT 51 Perfil de acero liviano 

  27.97%  03 Acero de construcción corrugado 

  44.06%  43 
Madera nacional para encof. Y 

carp. 

3.7.8.2. Valorizaciones Mensuales M8 

Las valorizaciones de obra contemplan ocho (08) valorizaciones mensuales 

presentadas por el contratista, desde el inicio de obra (mes setiembre del 2020) hasta la 
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culminación (mes de mayo del 2021), los datos obtenidos se muestran en el Anexo 51, y 

se muestra el resumen en la Tabla 44. 

Tabla 44  

Resumen de Valorizaciones de Obra de la Muestra 8. 

N° Periodo Sub Total I.G.V. Presupuesto Total 

01 Setiembre del 2020 289.259.84 52,066.77 341,326.61 

02 Octubre del 2020 1’443,716.72 259,869.01 1’703,585.73 

03 Noviembre del 2020 1’357,529.05 244,355.23 1’601,884.28 

04 Diciembre del 2020 1’366,079.92 245,894.39 1’611.974.31 

05 Enero del 2021 101,903.60 18,342.65 120,246.25 

06 Marzo del 2021 120,718.39 21,729.31 142,447.70 

07 Abril del 2021 193,815.03 34,886.70 228,701.73 

08 Mayo del 2021 560,565.43 100,901.78 661,467.21 

3.7.8.3. Identificación de los IUPC con su Real Incidencia M8 

El expediente técnico integra dos (02) listas de insumos, donde la documentación 

se muestra en la Anexo 52 se identificación los IUPC con su real incidencia la estructura 

se muestra en la Tabla 45. 

Tabla 45  

Identificación de los IUPC con su real incidencia de la Muestra 8. 

Identificación de los IUPC (01) con su real incidencia (M8) 

IU Factor (%) Descripción 

2 0.0086 100.00% Acero de construcción liso 

3 0.0478 100.00% Acero de construcción corrugado 

4 0.0097 100.00% Agregado fino 

5 0.0790 100.00% Agregado grueso 

17 0.0592 100.00% Bloques y ladrillos 

21 0.1027 100.00% Cemento portland tipo I 
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Identificación de los IUPC (01) con su real incidencia (M8) 

IU Factor (%) Descripción 

30 0.0143 100.00% Dólar más inflación del mercado 

32 0.0032 100.00% Flete terrestre 

37 0.0161 100.00% Herramienta manual 

38 0.0140 100.00% Hormigón 

39 0.0840 100.00% Índice general de precios al consumidor 

43 0.0522 100.00% Madera nacional para encofrado y carpintería 

47 0.4493 100.00% Mano de obra 

48 0.0074 100.00% Maquinaria y equipo importado 

49 0.0193 100.00% Maquinaria y equipo importado 

54 0.0173 100.00% Pintura látex 

56 0.0157 100.00% Plancha de acero LAC 

60 0.0003 100.00% Plancha de poliuretano 

 

Identificación de los IUPC (02) con su real incidencia (M8) 

IU Factor (%) Descripción 

2 0.0046 100.00% Acero de construcción liso 

3 0.0271 100.00% Acero de construcción corrugado 

4 0.0113 100.00% Agregado fino 

5 0.1076 100.00% Agregado grueso 

17 0.0266 100.00% Bloques y ladrillos 

21 0.0266 100.00% Cemento portland tipo I 

24 0.0013 100.00% Cerámicas esmaltadas y sin esmaltar 

30 0.0367 100.00% Dólar más inflación del mercado 

32 0.0003 100.00% Flete terrestre 

37 0.0199 100.00% Herramienta manual 

38 0.0046 100.00% Hormigón 

39 0.2589 100.00% Índice general de precios al consumidor 

43 0.0225 100.00% Madera nacional para encofrado y carpintería 

47 0.3225 100.00% Mano de obra 

48 0.0064 100.00% Maquinaria y equipo importado 

49 0.0266 100.00% Maquinaria y equipo importado 
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Identificación de los IUPC (02) con su real incidencia (M8) 

IU Factor (%) Descripción 

54 0.0030 100.00% Pintura látex 

56 0.0016 100.00% Plancha de acero LAC 

60 0.0012 100.00% Tubería PVC 

3.7.8.4. Amortización del Adelanto Directo M8 

Las amortizaciones del adelanto directo de obra contemplan ocho (08) 

Amortizaciones mensuales, desde el inicio de obra hasta la amortización total del adelanto 

directo, los datos obtenidos se muestran en el Anexo 53, y se muestra el resumen en la 

Tabla 46. 

Tabla 46  

Resumen de amortización del adelanto directo de la Muestra 8. 

Amortización del Adelanto Directo (M8) 

Periodo Amortización (Sin IGV) 

Setiembre del 2020 24,735.97 

Octubre del 2020 169,108.94 

Noviembre del 2020 304,863.07 

Diciembre del 2020 421,683.45 

Enero del 2021 431,873.45 

Marzo del 2021 443,945.40 

Abril del 2021 463,327.08 

Mayo del 2021 569,566.95 

3.7.8.5. Amortización del Adelanto Para Materiales e Insumos (M8) 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (convencional) 

se muestra en el Anexo 54, y se muestra el resumen en la Tabla 47. 
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Tabla 47  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (convencional) de la 

Muestra 8. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M8 

Valorización  Material 
Amortizar (S/IGV) 

N° Mes IU Descripción 

2 Octubre del 2020 

03 Acero de construcción corrugado 62,249.25 

02 Acero de construcción liso 31,141.84 

05 Agregado grueso  101,509.62 

38 Hormigón 30,526.14 

21 Cemento portland tipo I 130,303.40 

3 Noviembre del 2020 

03 Acero de construcción corrugado 126,659.93 

02 Acero de construcción liso 63,364.90 

05 Agregado grueso  204,929.59 

38 Hormigón 61,709.50 

21 Cemento portland tipo I 263,594.37 

4 Diciembre del 2020 

03 Acero de construcción corrugado 55,886.81 

02 Acero de construcción liso 26,635.10 

05 Agregado grueso  89,733.74 

38 Hormigón 27,056.67 

21 Cemento portland tipo I 115,651.73 

5 Enero del 2021 

03 Acero de construcción corrugado 3,463.12 

02 Acero de construcción liso 0.00 

05 Agregado grueso  0.00 

38 Hormigón 167,.82 

21 Cemento portland tipo I 717,32 

6 Marzo del 2021 

03 Acero de construcción corrugado 3,303.81 

02 Acero de construcción liso 0.00 

05 Agregado grueso  0.00 

38 Hormigón 1,599.49 

21 Cemento portland tipo I 6,836.89 
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Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M8 

Valorización  Material 
Amortizar (S/IGV) 

N° Mes IU Descripción 

7 Abril del 2021 

03 Acero de construcción corrugado 20,339.70 

02 Acero de construcción liso 0.00 

05 Agregado grueso  0.00 

38 Hormigón 7,789.92 

21 Cemento portland tipo I 45,167.05 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (con todos los 

IUPC) se muestra en el Anexo 55, y se muestra el resumen en la Tabla 48. 

Tabla 48  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) 

de la Muestra 8. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) M8 

Valorización  Material 

Amortizar (S/IGV) 
N° Mes IU Descripción 

2 Octubre del 2020 

03 Acero de construcción corrugado 11,686.38 

02 Acero de construcción liso 64,703.38 

05 Agregado grueso  105,464.63 

21 Cemento portland tipo I 135,189.39 

38 Hormigón 18,602.18 

43 Madera nacional para encof. y carp. 71,954.43 
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Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) M8 

Valorización  Material 
Amortizar 

(S/IGV) N° Mes IU Descripción 

3 Noviembre del 2020 

03 Acero de construcción corrugado 11,954.32 

02 Acero de construcción liso 66,186.89 

05 Agregado grueso  107,882.70 

21 Cemento portland tipo I 138,288.99 

38 Hormigón 19,028.69 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
6,747.03 

4 Diciembre del 2020 

03 Acero de construcción corrugado 10,372.33 

02 Acero de construcción liso 57,427.96 

05 Agregado grueso  86,652.67 

21 Cemento portland tipo I 119,988.32 

38 Hormigón 16,510.50 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
0.00 

5 Enero del 2021 

03 Acero de construcción corrugado 642.74 

02 Acero de construcción liso 3,558.62 

05 Agregado grueso  0.00 

21 Cemento portland tipo I 7,435.28 

38 Hormigón 1,023.10 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
0.00 

6 Marzo del 2021 

03 Acero de construcción corrugado 64.33 

02 Acero de construcción liso 356.19 

05 Agregado grueso  0.00 

21 Cemento portland tipo I 744.22 

38 Hormigón 102.40 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
0.00 
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Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) M8 

Valorización  Material 

Amortizar (S/IGV) 
N° Mes IU Descripción 

7 Abril del 2021 

03 Acero de construcción corrugado 613.17 

02 Acero de construcción liso 3,394.92 

05 Agregado grueso  0.00 

21 Cemento portland tipo I 7,093.25 

38 Hormigón 976.04 

43 Madera nacional para encof. y carp. 0.00 

8 Mayo del 2021 

03 Acero de construcción corrugado 7,609.57 

02 Acero de construcción liso 14,372.04 

05 Agregado grueso  0.00 

21 Cemento portland tipo I 30,394.47 

38 Hormigón 12,112.78 

43 Madera nacional para encof. y carp. 0.00 

3.7.8.6. Índices Unificados de Precios M8 

Los índices unificados de precios de la construcción para el cálculo del coeficiente 

de reajuste (K) convencional y el coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los 

índices unificados de precios de la muestra 8, son los que correspondan al mes del 

presupuesto base (junio del 2020), meses valorizados (desde el mes de setiembre del 2020 

al mes de mayo del 2021). El Anexo 56 incluye las publicaciones del diario oficial el 

peruano. 

3.7.9. Datos de muestra 9 (M9) 

3.7.9.1. Fórmula Polinómica M9 

El expediente técnico integra una (01) fórmula polinómica, cuya estructura se 

muestra en la Tabla 49. el documento de la fórmula polinómica contractual se muestra 

en el Anexo 57. 
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Tabla 49  

Fórmula Polinómica de la Muestra 9. 

Fórmula Polinómica (M9) 

𝐾 = 0.238 × (𝑀𝑟/𝑀𝑜) + 0.196 × (𝐴𝑟/𝐴𝑜) + 0.151 × (𝐶𝑟/𝐶𝑜) + 0.092 × (𝑀𝑟/

𝑀𝑜) + 0.181 × (𝑀𝑟/𝑀𝑜) +  0.142 × (𝐼𝑟/𝐼𝑜)  

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.070 100.00% M 47 Mano de obra inc. Leyes sociales 

2 0.099 100.00% A 05 Agregado grueso 

3 0.124 100.00% C 21 Cemento portland tipo I 

4 0.099 100.00% M 43 
Madera nacional para encof. y 

carpint. 

5 0.127 100.00% M 48 Maquinaria y equipo nacional 

6 0.431 100.00% I 39 
Índice general de precios al 

consumidor 

3.7.9.2.Valorizaciones Mensuales M9 

Las valorizaciones de obra contemplan cuatro (09) valorizaciones mensuales 

presentadas por el contratista, desde el inicio de obra (mes diciembre del 2020) hasta la 

culminación (mes de agosto del 2021), los datos obtenidos se muestran en el Anexo 58, 

y se muestra el resumen en la Tabla 50. 
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Tabla 50  

Resumen de Valorizaciones de Obra de la Muestra 9. 

N° Periodo Sub Total I.G.V. Presupuesto Total 

01 Diciembre del 2020 6,017.97 1,083.23 7,101.20 

02 Enero del 2021 466,768.06 84,018.25 550,786.31 

03 Febrero del 2021 212,650.62 38,277.11 250,927.73 

04 Marzo del 2021 926,338.17 166,740.87 1’093,079.04 

05 Abril del 2021 614,950.49 110,691.09 725,641.58 

06 Mayo del 2021 451,057.84 81,190.41 532,248.25 

07 Junio del 2021 386,326.59 69,538.79 455,865.38 

08 Julio del 2021 455,865.38 37,521.31 245,973.03 

09 Agosto del 2021 307,791.49 55,402.47 363,193.96 

3.7.9.3. Identificación de los IUPC con su Real Incidencia M9 

El expediente técnico integra una (01) lista de insumos, donde la documentación 

se muestra en la Anexo 59 se identificación los IUPC con su real incidencia la estructura 

se muestra en la Tabla 51. 

Tabla 51  

Identificación de los IUPC con su real incidencia de la Muestra 9. 

Identificación de los IUPC con su real incidencia (M9) 

IU Factor (%) Descripción 

2 0.0039 100.00% Acero de construcción liso 

3 0.0034 100.00% Acero de construcción corrugado 

4 0.0248 100.00% Agregado fino 

5 0.1188 100.00% Agregado grueso 

13 0.0008 100.00% Asfalto 

21 0.2144 100.00% Cemento portland tipo I 

30 0.0309 100.00% Dólar más inflación del mercado 
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Identificación de los IUPC con su real incidencia (M9) 

IU Factor (%) Descripción 

32 0.0009 100.00% Flete terrestre 

37 0.0140 100.00% Herramienta manual 

39 0.1482 100.00% Índice general de precios al consumidor 

43 0.0413 100.00% Madera nacional para encofrado y carpintería 

47 0.2934 100.00% Mano de obra 

48 0.0447 100.00% Maquinaria y equipo importado 

49 0.0591 100.00% Maquinaria y equipo importado 

54 0.0013 100.00% Pintura látex 

3.7.9.4. Amortización del Adelanto Directo M9 

Las amortizaciones del adelanto directo de obra contemplan nueve (09) 

Amortizaciones mensuales, desde el inicio de obra hasta la amortización total del adelanto 

directo, los datos obtenidos se muestran en el Anexo 60, y se muestra el resumen en la 

Tabla 52. 

Tabla 52  

Resumen de amortización del adelanto directo de la Muestra 9. 

Amortización del Adelanto Directo (M9) 

Periodo Amortización (Sin IGV) 

Diciembre del 2020 601.80 

Enero del 2021 46,676.81 

Febrero del 2021 21,265.06 

Marzo del 2021 92,633.82 

Abril del 2021 61,495.05 

Mayo del 2021 45,105.78 

Junio del 2021 38,632.66 

Julio del 2021 20,845.17 

Agosto del 2021 59,831.09 
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3.7.9.5. Amortización del Adelanto Para Materiales e Insumos (M9) 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (convencional) 

se muestra en el Anexo 61, y se muestra el resumen en la Tabla 53. 

Tabla 53  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (convencional) de la 

Muestra 9. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M9 

Valorización  Material Amortizar 

(S/IGV) N° Mes IU Descripción 

3 Febrero del 2021 

05 Agregado grueso 43,041.80 

21 Cemento portland tipo I 32,110.24 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
23,289.42 

4 Marzo del 2021 

05 Agregado grueso 187,496.57 

21 Cemento portland tipo I 139,877.06 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
101,452.23 

5 Abril del 2021 

05 Agregado grueso 69,461.63 

21 Cemento portland tipo I 92,857.52 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
49,432.83 

6 Mayo del 2021 

05 Agregado grueso 0.00 

21 Cemento portland tipo I 35,155.17 

43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 
0.00 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (con todos los 

IUPC) se muestra en el Anexo 62, y se muestra el resumen en la Tabla 54. 
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Tabla 54  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) 

de la Muestra 9. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) M9 

Valorización  Material 
Amortizar (S/IGV) 

N° Mes IU Descripción 

3 Febrero del 2021 

02 Acero de construcción liso 1,010.78 

05 Agregado grueso 26,080.61 

21 Cemento portland tipo I 45,596.38 

43 Madera nacional para encof. y carp. 10,463.34 

4 Marzo del 2021 

02 Acero de construcción liso 4,403.13 

05 Agregado grueso 113,611.09 

21 Cemento portland tipo I 198,624.72 

43 Madera nacional para encof. y carp. 45,579.89 

5 Abril del 2021 

02 Acero de construcción liso 1,559.85 

05 Agregado grueso 75,420.83 

21 Cemento portland tipo I 55,778.90 

43 Madera nacional para encof. y carp. 30,258.26 

6 Mayo del 2021 

02 Acero de construcción liso 0.00 

05 Agregado grueso 55,320.16 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

43 Madera nacional para encof. y carp. 22,194.02 

7 Junio del 2021 

02 Acero de construcción liso 0.00 

05 Agregado grueso 29,567.31 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

43 Madera nacional para encof. y carp. 19,008.96 

8 Julio del 2021 

02 Acero de construcción liso 0.00 

05 Agregado grueso 0.00 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

43 Madera nacional para encof. y carp. 10,256.74 
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Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) M9 

Valorización  Material 
Amortizar (S/IGV) 

N° Mes IU Descripción 

9 Agosto del 2021 

02 Acero de construcción liso 0.00 

05 Agregado grueso 0.00 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

43 Madera nacional para encof. y carp. 29,439.52 

3.7.9.6. Índices Unificados de Precios M9 

Los índices unificados de precios de la construcción para el cálculo del coeficiente 

de reajuste (K) convencional y el coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los 

índices unificados de precios de la muestra 9, son los que correspondan al mes del 

presupuesto base (abril del 2020), meses valorizados (desde el mes de diciembre del 2020 

al mes de agosto del 2021). El Anexo 63 incluye las publicaciones del diario oficial el 

peruano. 

3.7.10. Datos de muestra 10 (M10) 

3.7.10.1. Fórmula Polinómica M10 

El expediente técnico integra una (01) fórmula polinómica, cuya estructura se 

muestra en la Tabla 55. el documento de la fórmula polinómica contractual se muestra 

en el Anexo 64. 
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Tabla 55  

Fórmula Polinómica de la Muestra 10. 

Fórmula Polinómica (M10) 

𝐾 = 0.158 × (𝑀𝑟/𝑀𝑜) + 0.463 × (𝐶𝐴𝐶𝑟/𝐶𝐴𝐶𝑜) + 0.050 × (𝐷𝑀𝑀𝑟/𝐷𝑀𝑀𝑜)

+ 0.194 × (𝑀𝑟/𝑀𝑜) + 0.135 × (𝐼𝑟/𝐼𝑜) 

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.158 100.00% M 47 
Mano de obra inc. Leyes 

sociales 

2 0.463 25.270% CAC 05 Agregado grueso 

  14.687%  21 Cemento portland tipo I 

  60.043%  80 Concreto premezclado 

3 0.050 62.00% DMM 30 Dólar (general ponderado) 

  22.00%  43 
Madera nacional para encof. y 

carp. 

  16.00%  50 
Marco de tapa de fierro 

fundido 

4 0.194 100.00% M 49 
Maquinaria y equipo 

importado 

5 0.135 100.00% I 39 
Índice general de precios al 

consumidor 

3.7.10.2. Valorizaciones Mensuales M10 

Las valorizaciones de obra contemplan nueve (09) valorizaciones mensuales 

presentadas por el contratista, desde el inicio de obra (mes mayo del 2021) hasta la 

culminación (mes de febrero del 2022), los datos obtenidos se muestran en el Anexo 65, 

y se muestra el resumen en la Tabla 56. 

 



113 

 

Tabla 56  

Resumen de Valorizaciones de Obra de la Muestra 10. 

N° Periodo Sub Total I.G.V. Presupuesto Total 

01 Mayo del 2021 336,557.67 60,580.38 397,138.05 

02 Junio del 2021 175,488.20 31,587.88 207,076.08 

03 Julio del 2021 272,289.76 49,012.16 321,301.92 

04 Agosto del 2021 228,439.63 41,119.13 269,558.76 

05 Setiembre del 2021 388,619.60 69,951.53 458,571.13 

06 Octubre del 2021 552,290.75 99,412.33 651,703.08 

07 Noviembre del 2021 169,747.69 30,554.58 200,302.27 

08 Diciembre del 2021 48,655.92 8,758.07 57,413.98 

09 Febrero del 2022 250,077.22 45,013.90 295,001.12 

3.7.10.3. Identificación de los IUPC con su Real Incidencia M10 

El expediente técnico integra una (01) lista de insumos, donde la documentación 

se muestra en la Anexo 66 se identificación los IUPC con su real incidencia la estructura 

se muestra en la Tabla 57. 

Tabla 57  

Identificación de los IUPC con su real incidencia de la Muestra 10. 

Identificación de los IUPC con su real incidencia (M10) 

IU Factor (%) Descripción 

2 0.0032 100.00% Acero de construcción liso 

3 0.0111 100.00% Acero de construcción corrugado 

4 0.0079 100.00% Agregado fino 

5 0.0566 100.00% Agregado grueso 

13 0.0055 100.00% Asfalto 

21 0.0525 100.00% Cemento portland tipo I 

30 0.0419 100.00% Dólar más inflación del mercado 

32 0.0031 100.00% Flete terrestre 

37 0.0075 100.00% Herramienta manual 
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Identificación de los IUPC con su real incidencia (M10) 

IU Factor (%) Descripción 

38 0.0053 100.00% Hormigón 

39 0.2331 100.00% Índice general de precios al consumidor 

43 0.0169 100.00% Madera nacional para encofrado y carpintería 

44 0.0038 100.00% Madera terciada para encofrado y carpintería 

47 0.1497 100.00% Mano de obra 

48 0.0539 100.00% Maquinaria y equipo importado 

49 0.0940 100.00% Maquinaria y equipo importado 

50 0.0038 100.00% Marco de tapa de fierro fundido 

54 0.0041 100.00% Pintura látex 

71 0.0007 100.00% Tubería de fierro fundido 

80 0.2453 100.00% Concreto premezclado 

3.7.10.4. Amortización del Adelanto Directo M10 

Las amortizaciones del adelanto directo de obra contemplan nueve (09) 

Amortizaciones mensuales, desde el inicio de obra hasta la amortización total del adelanto 

directo, los datos obtenidos se muestran en el Anexo 67, y se muestra el resumen en la 

Tabla 58. 
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Tabla 58  

Resumen de amortización del adelanto directo de la Muestra 10. 

Amortización del Adelanto Directo (M10) 

Periodo Amortización (Sin IGV) 

Mayo del 2021 33,655.77 

Junio del 2021 17,548.82 

Julio del 2021 27,228.98 

Agosto del 2021 22,843.96 

Setiembre del 2021 38,861.96 

Octubre del 2021 55,229.08 

Noviembre del 2021 16,974.77 

Diciembre del 2021 63,230.12 

Febrero del 2022 89,733.43 

3.7.10.5. Amortización del Adelanto Para Materiales e Insumos (M10) 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (convencional) 

se muestra en el Anexo 68, y se muestra el resumen en la Tabla 59. 

Tabla 59  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (convencional) de la 

Muestra 10. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M10 

Valorización  Material 

Amortizar (S/IGV) 
N° Mes IU Descripción 

2 Junio del 2021 

05 Agregado grueso 22,069.82 

21 Cemento portland tipo I 11,933.34 

80 Concreto premezclado 49,323.86 

3 Julio del 2021 

05 Agregado grueso 34,243.81 

21 Cemento portland tipo I 18,515.92 

80 Concreto premezclado 76,531.55 
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Amortización de adelanto para materiales e insumos (convencional) M10 

Valorización  Material 

Amortizar (S/IGV) 
N° Mes IU Descripción 

4 Agosto del 2021 

05 Agregado grueso 28,729.12 

21 Cemento portland tipo I 15,534.08 

80 Concreto premezclado 64,206.74 

5 Setiembre del 2021 

05 Agregado grueso 48,873.74 

21 Cemento portland tipo I 24,016.66 

80 Concreto premezclado 109,227.97 

6 Octubre del 2021 

05 Agregado grueso 46,083.51 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

80 Concreto premezclado 64,594.58 

Las amortizaciones del adelanto para materiales e insumos de obra (con todos los 

IUPC) se muestra en el Anexo 69, y se muestra el resumen en la Tabla 60. 

Tabla 60  

Resumen de amortización del adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) 

de la Muestra 10. 

Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) M10 

Valorización  Material 
Amortizar (S/IGV) 

N° Mes IU Descripción 

2 Junio del 2021 

04 Agregado fino 1,462.47 

05 Agregado grueso 10,601.34 

21 Cemento portland tipo I 9,215.55 

80 Concreto premezclado 43,333.79 

3 Julio del 2021 

04 Agregado fino 2,269.18 

05 Agregado grueso 16,449.17 

21 Cemento portland tipo I 14,298.27 

80 Concreto premezclado 67,237.27 
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Amortización de adelanto para materiales e insumos (con todos los IUPC) M10 

Valorización  Material 
Amortizar (S/IGV) 

N° Mes IU Descripción 

4 Agosto del 2021 

04 Agregado fino 1,903.75 

05 Agregado grueso 13,800.16 

21 Cemento portland tipo I 11,996.23 

80 Concreto premezclado 56,409.24 

5 Setiembre del 2021 

04 Agregado fino 3,238.64 

05 Agregado grueso 23,476.72 

21 Cemento portland tipo I 20,407.89 

80 Concreto premezclado 95,962.92 

6 Octubre del 2021 

04 Agregado fino 4,602.62 

05 Agregado grueso 33,364.19 

21 Cemento portland tipo I 14,081.37 

80 Concreto premezclado 100,941.48 

7 Noviembre del 2021 

04 Agregado fino 1,414.63 

05 Agregado grueso 10,254.55 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

80 Concreto premezclado 0.00 

8 Diciembre del 2021 

04 Agregado fino 14.79 

05 Agregado grueso 38,197.67 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

80 Concreto premezclado 0.00 

9 Febrero del 2022 

04 Agregado fino 0.00 

05 Agregado grueso 18,950.12 

21 Cemento portland tipo I 0.00 

80 Concreto premezclado 0.00 

3.7.10.6. Índices Unificados de Precios M10 

Los índices unificados de precios de la construcción para el cálculo del coeficiente 

de reajuste (K) convencional y el coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los 

índices unificados de precios de la muestra 10, son los que correspondan al mes del 
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presupuesto base (abril del 2020), meses valorizados (desde el mes de diciembre del 2020 

al mes de febrero del 2022). El Anexo 70 incluye las publicaciones del diario oficial el 

peruano. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Resultados de la Muestra 01  

4.1.1.1. Resultados del Coeficiente de Reajuste M1 

El cálculo del coeficiente de reajuste convencional se muestra en el Anexo 71 y 

el cálculo de coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los índices unificados de 

precios se muestra en el Anexo 72 a la muestra 1, se detallada los resultados obtenidos 

en la Tabla 61. 

Tabla 61  

Resumen del coeficiente de reajuste (K) convencional y (Ki) con todos los IUPC M1. 

N° Periodo K  Ki  Diferencia 

1 Enero del 2020 1.011 1.004 -0.007 

2 Julio del 2020 1.026 1.016 -0.010 

3 Agosto del 2020 1.029 1.021 -0.008 

4 Setiembre del 2020 1.034 1.026 -0.008 

 Diferencia Promedio -0.008 
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Figura 2  

Comparación del coeficiente de reajuste de la muestra M1 (convencional vs todos 

IUPC). 

 

4.1.1.2. Resultados del Reajuste M1 

El cálculo del reajuste convencional se muestra en el Anexo 73 y el cálculo de 

reajuste con todos los índices unificados de precios se muestra en el Anexo 74 a la 

muestra 1, se detalla los resultados obtenidos en la Tabla 62. 

Tabla 62  

Resumen del reajuste convencional (R) y reajuste con todos los IUPC (Ri) M1. 

N° Periodo R Ri Diferencia 

1 Enero del 2020 2,157.54 784.56 -1,372.98 

2 Julio del 2020 5,127.31 3,155.27 -1,972.04 

3 Agosto del 2020 8,116.64 5,877.56 -2,239.07 

4 Setiembre del 2020 18,545.03 14,181.49 -4,363.54 

Total (sin IGV) 33,946.51 23,998.88 -9,947.62 
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Figura 3  

Comparación del reajuste de la muestra M1 (convencional vs todos IUPC). 

 

4.1.1.3. Resultados de Deducción que no Corresponde por el Adelanto Directo M1 

El cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional 

se muestra en el Anexo 75 y el cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto 

directo con todos los índices unificados de precios se muestra en el Anexo 76 a la muestra 

1, se detalla los resultados obtenidos en el Tabla 63. 

Tabla 63  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional 

(DAD) y con todos los IUPC (DADi) M1. 

N° Periodo DAD DADi Diferencia 

1 Enero del 2020 77.91 -19.52 -97.43 

2 Julio del 2020 372.08 215.85 -156.23 

3 Agosto del 2020 611.46 445.59 -165.87 

4 Setiembre del 2020 1,672.58 1,303.49 -369.09 

Total 2,734.04 1,945.40 -788.64 
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Figura 4  

Comparación de la deducción que no corresponde por adelanto directo de la muestra 

M1 (convencional vs todos IUPC). 

 

4.1.1.4. Resultados de Deducción que no Corresponde por el Adelanto Para 

Materiales e Insumos M1 

El cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional se muestra en el Anexo 77 y el cálculo de deducción que no 

corresponde por el adelanto para materiales e insumos con todos los índices unificados 

de precios se muestra en el Anexo 78 a la muestra 1, se detalla los resultados obtenidos 

en la Tabla 64. 
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Tabla 64  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional (DAMI) y con todos los IUPC (DAMIi) M1. 

N° Periodo DAMI DAMIi Diferencia 

1 Enero del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Julio del 2020 111.97 -145.84 -257.81 

3 Agosto del 2020 129.98 554.77 166.98 

4 Setiembre del 2020 18.13 646.34 795.19 

Total 260.08 1,055.27 795.19 

Figura 5  

Comparación de la Deducción que no corresponde por adelanto directo M1 

(convencional vs todos IUPC). 
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4.1.2. Resultados de la Muestra 02  

4.1.2.1.  Resultados del Coeficiente de Reajuste M2 

El cálculo del coeficiente de reajuste convencional se muestra en el Anexo 79 y 

el cálculo de coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los índices unificados de 

precios se muestra en el Anexo 80 a la muestra 2, se detallada los resultados obtenidos 

en la Tabla 65. 

Tabla 65  

Resumen del coeficiente de reajuste (K) convencional y (Ki) con todos los IUPC M2. 

N° Periodo K  Ki  Diferencia 

1 Setiembre del 2020 1.022 1.021 -0.001  

2 Octubre del 2020 1.025 1.024 -0.001  

3 Noviembre del 2020 1.028 1.029  0.001  

4 Diciembre del 2020 1.040 1.032 -0.008  

5 Enero del 2021 1.062 1.039 -0.023  

6 Febrero del 2021 1.082 1.044 -0.038  

7 Marzo del 2021 1.087 1.050 -0.037  

Diferencia Promedio -0.015 
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Figura 6  

Comparación del coeficiente de reajuste de la muestra M2 (convencional vs todos 

IUPC). 

 

4.1.2.2. Resultados del Reajuste M2 

El cálculo del reajuste convencional se muestra en el Anexo 81 y el cálculo de 
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Total   41,607.06 36,689.54 -4,917.52 

 0.980

 1.000

 1.020

 1.040

 1.060

 1.080

 1.100

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

1
.0

2
2

 

1
.0

2
5

 

1
.0

2
8

 

1
.0

4
0

 

1
.0

6
2

 

1
.0

8
2

 

1
.0

8
7

 

1
.0

2
1

1
.0

2
4

1
.0

2
9

1
.0

3
2

1
.0

3
9

1
.0

4
4

1
.0

5
0

Comparación del Coeficiente de Reajuste M2

Coeficiente de Reajuste Convencional Coeficiente de Reajuste con Todos los IUPC



126 

 

Figura 7  

Comparación del reajuste de la muestra M2 (convencional vs todos IUPC). 
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Tabla 67  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional 

(DAD) y con todos los IUPC (DADi) M2. 

N° Periodo DAD DADi Diferencia 

1 Setiembre del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Octubre del 2020 62.10 57.28 -4.83 

3 Noviembre del 2020 319.36 378.80 54.61 

4 Diciembre del 2020 658.84 392.60 -211.64 

5 Enero del 2021 62.50 27.66 -246.48 

6 Febrero del 2021 193.97 74.03 -366.42 

7 Marzo del 2021 653.52 289.75 -730.18 

Total   1,950.30 1,220.12 -730.18 

Figura 8  

Comparación de la deducción que no corresponde por adelanto directo de la muestra 

M2 (convencional vs todos IUPC). 
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4.1.2.4. Resultados de Deducción que no Corresponde por el Adelanto Para 

Materiales e Insumos M2 

El cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional se muestra en el Anexo 85 y el cálculo de deducción que no 

corresponde por el adelanto para materiales e insumos con todos los índices unificados 

de precios se muestra en el Anexo 86 a la muestra 2, se detalla los resultados obtenidos 

en la Tabla 68. 

Tabla 68  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional (DAMI) y con todos los IUPC (DAMIi) M2. 

N° Periodo DAMI DAMIi Diferencia 

1 Setiembre del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Octubre del 2020 348.27 -67.32 -415.59 

3 Noviembre del 2020 1205.66 471.67 -734.00 

4 Diciembre del 2020 0.00 623.35 -623.35 

5 Enero del 2021 0.00 39.05 39.05 

6 Febrero del 2021 0.00 128.94 128.94 

7 Marzo del 2021 0.00 0.00 0.00 

Total   1,553.93 1,195.69 -358.24 
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Figura 9  

Comparación de la Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e 

insumos M2 (convencional vs todos IUPC). 
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Tabla 69  

Resumen del coeficiente de reajuste (K) convencional y (Ki) con todos los IUPC M3. 

N° Periodo K  Ki  Diferencia 

1 Diciembre del 2021 1.070 1.055 -0.015  

2 Enero del 2022 1.061 1.051 -0.010  

3 Marzo del 2022 1.063 1.058 -0.005  

4 Abril del 2022 1.086 1.083 -0.003  

5 Mayo del 2022 1.087 1.084 -0.003  

6 Junio del 2022 1.091 1.085 -0.006  

Diferencia Promedio -0.007 

Figura 10  

Comparación del coeficiente de reajuste de la muestra M3 (convencional vs todos 

IUPC). 
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Tabla 70  

Resumen del reajuste convencional (R) y reajuste con todos los IUPC (Ri) M3. 

N° Periodo R Ri Diferencia 

1 Diciembre del 2021 9,430.75 7,403.88 -2,026.87  

2 Enero del 2022 11,756.69 9,848.00 -1,908.69  

3 Marzo del 2022 18,136.95 16,761.00 -1,375.95  

4 Abril del 2022 40,464.59 39,186.02 -1,278.57  

5 Mayo del 2022 27,607.60 26,620.00 -987.60  

6 Junio del 2022 18,158.20 17,050.52 -1,107.68  

Total 125,554.77 116,869.42 8,685.35 

Figura 11  

Comparación del reajuste de la muestra M3 (convencional vs todos IUPC). 
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Tabla 71  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional 

(DAD) y con todos los IUPC (DADi) M3. 

N° Periodo DAD DADi Diferencia 

1 Diciembre del 2021 0.00 0.00 0.00 

2 Enero del 2022 -165.52 -73.21 92.31 

3 Marzo del 2022 -197.02 82.18 279.2 

4 Abril del 2022 690.56 1,253.02 562.46 

5 Mayo del 2022 505.23 871.11 365.88 

6 Junio del 2022 395.92 588.66 192.74 

Total   1,229.17 2,721.75 1,492.59 

Figura 12  

Comparación de la deducción que no corresponde por adelanto directo de la muestra 

M3 (convencional vs todos IUPC). 
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corresponde por el adelanto para materiales e insumos con todos los índices unificados 

de precios se muestra en el Anexo 94 a la muestra 3, se detalla los resultados obtenidos 

en la Tabla 72. 

Tabla 72  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional (DAMI) y con todos los IUPC (DAMI) M3. 

N° Periodo DAMI DAMIi Diferencia 

1 Diciembre del 2021 0.00 0.00 0.00 

2 Enero del 2022 145.67 31.94 -113.73 

3 Marzo del 2022 1,355.41 1,618.38 262.97 

4 Abril del 2022 7,602.05 8,103.27 501.22 

5 Mayo del 2022 4.21 276.50 272.29 

6 Junio del 2022 0.00 0.00 0.00 

Total   9,107.34 10,030.10 922.75 

Figura 13  

Comparación de la Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e 

insumos M3 (convencional vs todos IUPC). 
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4.1.4. Resultados de la Muestra 04 

4.1.4.1. Resultados del Coeficiente de Reajuste M4 

El cálculo del coeficiente de reajuste convencional se muestra en el Anexo 95 y 

el cálculo de coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los índices unificados de 

precios se muestra en el Anexo 96 a la muestra 4, se detallada los resultados obtenidos 

en la Tabla 73, por lo cual el componente 1 representa el 54.25% y el componente 2 

representa 45.75% del presupuesto de obra, por lo cual se tiene una representación de la 

diferencia promedio del coeficiente de reajuste de la muestra 6 igual a -0.006.  

Tabla 73  

Resumen del coeficiente de reajuste (K) convencional y (Ki) con todos los IUPC M4. 

N° Periodo 
K Ki  Diferencia 

C1 C2 C1 C2 C1 C2 

1 Febrero del 2020 1.016 1.016 1.013 1.013 -0.003  -0.003  

2 Julio del 2020 1.021 1.021 1.016 1.015 -0.005  -0.006  

3 Agosto del 2020 1.028 1.028 1.021 1.021 -0.007  -0.007  

4 Setiembre del 2020 1.033 1.032 1.026 1.026 -0.007  -0.006  

5 Octubre del 2020 1.036 1.036 1.029 1.028 -0.007  -0.008  

6 Noviembre del 2020 1.042 1.042 1.035 1.034 -0.007  -0.008  

7 Diciembre del 2020 1.044 1.043 1.037 1.036 -0.006  -0.006  

Diferencia Promedio -0.006 -0.006 
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Figura 14  

Comparación del coeficiente de reajuste de la muestra M4 comp. 01 (convencional vs 

todos IUPC). 

 

Figura 15  

Comparación del coeficiente de reajuste de la muestra M4 comp. 02 (convencional vs 

todos IUPC). 
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4.1.4.2. Resultados del Reajuste M4 

El cálculo del reajuste convencional se muestra en el Anexo 97 y el cálculo de 

reajuste con todos los índices unificados de precios se muestra en el Anexo 98 a la 

muestra 4, se detalla los resultados obtenidos en la Tabla 74. 

Tabla 74  

Resumen del reajuste convencional (R) y reajuste con todos los IUPC (Ri) M4. 

N° Periodo R Ri Diferencia 

1 Febrero del 2020 179.78 148.18 -31.61 

2 Julio del 2020 4,554.66 3,313.88 -1,240.77 

3 Agosto del 2020 11,168.79 8,468.90 -2,699.89 

4 Setiembre del 2020 10,735.73 8,614.41 -2,121.22 

5 Octubre del 2020 26,373.43 20,819.23 -5,554.20 

6 Noviembre del 2020 12,906.99 10,631.36 -2,275.63 

7 Diciembre del 2020 3,928.09 3,283.70 -644.40 

Total  69,847.48 55,279.66 -14,567.82 

Figura 16  

Comparación del reajuste de la muestra M4 (convencional vs todos IUPC). 
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4.1.4.3. Resultados de Deducción que no Corresponde por el Adelanto Directo M4 

El cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional 

se muestra en el Anexo 99 y el cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto 

directo con todos los índices unificados de precios se muestra en el Anexo 100 a la 

muestra 4, se detalla los resultados obtenidos en el Tabla 75. 

Tabla 75  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional 

(DAD) y con todos los IUPC (DADi) M4. 

  Periodo DAD DADi Diferencia 

1 Febrero del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Julio del 2020 116.14 51.94 -64.20 

3 Agosto del 2020 473.35 318.48 -154.87 

4 Setiembre del 2020 545.89 425.19 -120.69 

5 Octubre del 2020 1,463.53 1,118.01 -345.52 

6 Noviembre del 2020 794.07 659.24 -134.84 

7 Diciembre del 2020 247.36 209.25 -38.11 

Total  3,640.35 2,782.12 -858.23 



138 

 

Figura 17  

Comparación de la deducción que no corresponde por adelanto directo de la muestra 

M4 (convencional vs todos IUPC). 
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Tabla 76  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional (DAMI) y con todos los IUPC (DAMIi) M4. 

N° Periodo DAMI DAMIi Diferencia 

1 Febrero del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Julio del 2020 -369.97 -384.86 -14.15 

3 Agosto del 2020 -42.29 -146.38 -98.94 

4 Setiembre del 2020 130.07 72.69 -54.54 

5 Octubre del 2020 848.03 570.37 -309.01 

6 Noviembre del 2020 287.91 1158.26 726.88 

7 Diciembre del 2020 0.00 5.11 169.17 

Total   853.75 1,275.20 421.45 

Figura 18  

Comparación de la Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e 

insumos M4 (convencional vs todos IUPC). 
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4.1.5. Resultados de la Muestra 05 

4.1.5.1. Resultados del Coeficiente de Reajuste M5 

El cálculo del coeficiente de reajuste convencional se muestra en el Anexo 103 y 

el cálculo de coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los índices unificados de 

precios se muestra en el Anexo 104 a la muestra 5, se detallada los resultados obtenidos 

en la Tabla 77. 

Tabla 77  

Resumen del coeficiente de reajuste (K) convencional y (Ki) con todos los IUPC M5. 

N° Periodo K  Ki Diferencia 

1 Octubre del 2020 1.015 1.015 0.000 

2 Noviembre del 2020 1.020 1.020 0.000 

3 Diciembre del 2020 1.023 1.022 -0.001 

4 Febrero del 2021 1.035 1.031 -0.004 

5 Marzo del 2021 1.039 1.035 -0.004 

6 Abril del 2021 1.040 1.036 -0.004 

7 Mayo del 2021 1.048 1.043 -0.005 

8 Junio del 2021 1.056 1.050 -0.006 

9 Julio del 2021 1.061 1.054 -0.007 

10 Agosto del 2021 1.073 1.065 -0.008 

11 Setiembre del 2021 1.089 1.082 -0.007 

Diferencia Promedio -0.004 
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Figura 19  

Comparación del coeficiente de reajuste de la muestra M5 (convencional vs todos 

IUPC). 
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N° Periodo R Ri Diferencia 

8 Junio del 2021 16,620.60  14,828.56  - 1,792.04  

9 Julio del 2021 55,405.02  49,389.24  - 6,015.78  

10 Agosto del 2021 9,806.31  8,765.72  - 1,040.59  

11 Setiembre del 2021 17,140.55  15,729.92  -  1,410.63  

Total   149,331.47 134,646.33 -14,685.14 

Figura 20  

Comparación del reajuste de la muestra M5 (convencional vs todos IUPC). 
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Tabla 79  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional 

(DAD) y con todos los IUPC (DADi) M5. 

N° Periodo DAD DADi Diferencia 

1 Octubre del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Noviembre del 2020 116.22 116.46 0.24 

3 Diciembre del 2020 173.15 160.87 -12.28 

4 Febrero del 2021 660.24 545.36 -114.88 

5 Marzo del 2021 402.65 336.46 -66.18 

6 Abril del 2021 115.64 97.00 -18.64 

7 Mayo del 2021 1,307.79 1,137.95 -169.84 

8 Junio del 2021 1193.99 1,028.71 -165.29 

9 Julio del 2021 4,090.80 3,533.00 -557.80 

10 Agosto del 2021 764.43 667.11 -97.32 

11 Setiembre del 2021 2,360.61 2,139.22 -221.39 

Total   11,185.50 9,762.14 -1,423.37 

Figura 21  

Comparación de la deducción que no corresponde por adelanto directo de la muestra 

M5 (convencional vs todos IUPC). 

 

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0
.0

0

1
1

6
.2

2

1
7

3
.1

5

6
6

0
.2

4

4
0

2
.6

5

1
1

5
.6

4

1
,3

0
7

.7
9

1
,1

9
3

.9
9

4
,0

9
0

.8
0

7
6

4
.4

3

2
,3

6
0

.6
1

0
.0

0

1
1

6
.4

6

1
6

0
.8

7

5
4

5
.3

6

3
3

6
.4

6

9
7

.0
0

1
,1

3
7

.9
5

1
,0

2
8

.7
1

3
,5

3
3

.0
0

6
6

7
.1

1

2
,1

3
9

.2
2

Comparación de Deducción que no Corresponde por 
Adelanto Directo M5

Deducción por Adelanto Directo Convencional Deducción por Adelanto Directo con Todos los IUPC



144 

 

4.1.5.4. Resultados de Deducción que no Corresponde por el Adelanto Para 

Materiales e Insumos M5 

El cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional se muestra en el Anexo 109 y el cálculo de deducción que no 

corresponde por el adelanto para materiales e insumos con todos los índices unificados 

de precios se muestra en el Anexo 110 a la muestra 5, se detalla los resultados obtenidos 

en la Tabla 80. 

Tabla 80  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional (DAMI) y con todos los IUPC (DAMIi) M5. 

N° Periodo DAMI DAMIi Diferencia 

1 Octubre del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Noviembre del 2020 435.27 436.54 1.27 

3 Diciembre del 2020 592.59 594.32 1.73 

4 Febrero del 2021 1,644.26 1,649.06 4.80 

5 Marzo del 2021 720.36 722.46 2.10 

6 Abril del 2021 233.13 233.81 0.68 

7 Mayo del 2021 1,590.48 1,567.89 -22.59 

8 Junio del 2021 0.00 0.00 0.00 

9 Julio del 2021 0.00 0.00 0.00 

10 Agosto del 2021 0.00 0.00 0.00 

11 Setiembre del 2021 0.00 0.00 0.00 

Total   5,216.08 5,204.08 -12.00 
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Figura 22  

Comparación de la Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e 

insumos M5 (convencional vs todos IUPC). 
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Tabla 81  

Resumen del coeficiente de reajuste (K) convencional y (Ki) con todos los IUPC M6. 

N° Periodo K  Ki  Diferencia 

1 Octubre del 2020 1.031 1.029 -0.002 

2 Noviembre del 2020 1.038 1.033 -0.005 

3 Diciembre del 2020 1.042 1.038 -0.004 

4 Marzo del 2021 1.063 1.059 -0.004 

5 Abril del 2021 1.064 1.060 -0.004 

6 Mayo del 2021 1.073 1.066 -0.007 

7 Junio del 2021 1.085 1.075 -0.010 

8 Julio del 2021 1.090 1.080 -0.010 

Diferencia Promedio -0.006 

Figura 23  

Comparación del coeficiente de reajuste de la muestra M6 (convencional vs todos 

IUPC). 
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Tabla 82  

Resumen del reajuste convencional (R) y reajuste con todos los IUPC (Ri) M6. 

N° Periodo R Ri Diferencia 

1 Octubre del 2020 2,061.83 1,928.81 -133.02 

2 Noviembre del 2020 6,711.35 5,828.28 -883.07 

3 Diciembre del 2020 18,223.63 16,488.05 -1,735.58 

4 Marzo del 2021 22,417.38 20,994.05 -1,423.33 

5 Abril del 2021 26,126.21 24,468.17 -1,652.31 

6 Mayo del 2021 74,660.92 67,501.65 -7,159.27 

7 Junio del 2021 11,147.98 9,836.45 -1,311.53 

8 Julio del 2021 36,183.10 32,162.7 -4,020.34 

Total   197,532.39 179,208.21 -18,324.18 

Figura 24  

Comparación del reajuste de la muestra M6 (convencional vs todos IUPC). 

 

 -

 10,000.00

 20,000.00

 30,000.00

 40,000.00

 50,000.00

 60,000.00

 70,000.00

 80,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8

2
,0

6
1

.8
3

 

6
,7

1
1

.3
5

 

1
8

,2
2

3
.6

3
 

2
2

,4
1

7
.3

8
 

2
6

,1
2

6
.2

1
 

7
4

,6
6

0
.9

2
 

1
1

,1
4

7
.9

8
 

3
6

,1
8

3
.1

0
 

1
,9

2
8

.8
1

 

5
,8

2
8

.2
8

 1
6

,4
8

8
.0

5
 

2
0

,9
9

4
.0

5
 

2
4

,4
6

8
.1

7
 

6
7

,5
0

1
.6

5
 

9
,8

3
6

.4
5

 

3
2

,1
6

2
.7

5
 

Comparación del Reajuste M6  

 Reajuste Convencional  Reajuste con Todos los IUPC



148 

 

4.1.6.3. Resultados de Deducción que no Corresponde por el Adelanto Directo M6 

El cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional 

se muestra en el Anexo 115 y el cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto 

directo con todos los índices unificados de precios se muestra en el Anexo 116 a la 

muestra 6, se detalla los resultados obtenidos en el Tabla 83. 

Tabla 83  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional (R) 

y con todos los IUPC (Ri) M6. 

N° Periodo DAD DADi Diferencia 

1 Octubre del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Noviembre del 2020 119.91 68.65 -51.26  

3 Diciembre del 2020 462.93 379.50 -83.43  

4 Marzo del 2021 1,104.42 1,037.41 -67.01  

5 Abril del 2021 1,307.89 1,228.56 -78.77  

6 Mayo del 2021 4,166.40 3,677.54 -488.87  

7 Junio del 2021 686.93 586.30 -100.63  

8 Julio del 2021 6,116.24 5,297.19 -819.04  

Total   13,964.72 12,275.15 -1,689.57 
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Figura 25  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo (convencional) y 

(con todos los IUPC) M6. 
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Tabla 84  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional (DAMI) y con todos los IUPC (DAMIi) M6. 

N° Periodo DAMI DAMIi Diferencia 

1 Octubre del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Noviembre del 2020 554.01 508.43 -45.59  

3 Diciembre del 2020 2,117.05 1,969.85 -147.20  

4 Marzo del 2021 2,994.01 1,916.77 -1,077.24  

5 Abril del 2021 1,780.45 1,156.81 -623.64  

6 Mayo del 2021 3,198.10 4,339.94  1,141.84  

7 Junio del 2021 0.00 2,266.80  2,266.80  

8 Julio del 2021 0.00 0.00 0.00 

Total   10,643.63 12,158.61 1,514.97 

Figura 26  

Comparación de la Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e 

insumos M6 (convencional vs todos IUPC). 
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4.1.7. Resultados de la Muestra 07 

4.1.7.1.  Resultados del Coeficiente de Reajuste M7 

El cálculo del coeficiente de reajuste convencional se muestra en el Anexo 119 y 

el cálculo de coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los índices unificados de 

precios se muestra en el Anexo 120 a la muestra 7, se detallada los resultados obtenidos 

en la Tabla 85 y se muestra en la Figura 27. 

Tabla 85  

Resumen del coeficiente de reajuste (K) convencional y (Ki) con todos los IUPC M7. 

N° Periodo K  Ki  Diferencia 

1 Setiembre del 2020 1.014 1.012 -0.002  

2 Octubre del 2020 1.016 1.015 -0.001  

3 Noviembre del 2020 1.020 1.020  0.000  

4 Diciembre del 2020 1.023 1.025  0.002  

5 Enero del 2021 1.028 1.034  0.006  

6 Abril del 2021 1.037 1.046  0.009  

7 Mayo del 2021 1.047 1.053  0.006  

8 Junio del 2021 1.059 1.061  0.002  

9 Julio del 2021 1.064 1.065  0.001  

Diferencia Promedio 0.003 
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Figura 27  

Comparación del coeficiente de reajuste de la muestra M7 (convencional vs todos 

IUPC). 
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Tabla 86  

Resumen del reajuste convencional (R) y reajuste con todos los IUPC (Ri) M7. 

N° Periodo R Ri Diferencia 

1 Setiembre del 2020 3,658.28 3,169.62 -488.66  

2 Octubre del 2020 3,475.56 3,176.00 -299.56  

3 Noviembre del 2020 10,414.23 10,516.96  102.73  

4 Diciembre del 2020 12,446.89 13,648.35  1,201.45  

5 Enero del 2021 6,094.38 7,507.10  1,412.72  

6 Abril del 2021 20,636.74 25,496.45  4,859.70  

7 Mayo del 2021 28,835.08 32,673.76  3,838.67  

8 Junio del 2021 9,206.74 9,503.10  296.36  

9 Julio del 2021 17,268.35 17,602.95  334.60  

Total   112,036.26 123,294.28 11,258.01 

Figura 28  

Resumen del reajuste (convencional) y reajuste (con todos los IUPC) M7. 
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4.1.7.3. Resultados de Deducción que no Corresponde por el Adelanto Directo M7 

El cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional 

se muestra en el Anexo 123 y el cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto 

directo con todos los índices unificados de precios se muestra en el Anexo 124 a la 

muestra 7, se detalla los resultados obtenidos en el Tabla 87. 

Tabla 87  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional 

(DAD) y con todos los IUPC (DADi) M7. 

N° Periodo DAD DADi Diferencia 

1 Setiembre del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Octubre del 2020 53.56 62.77 9.20 

3 Noviembre del 2020 308.84 415.69 106.85 

4 Diciembre del 2020 481.89 701.30 219.40 

5 Enero del 2021 299.49 479.99 180.51 

6 Abril del 2021 1,278.30 1,862.17 583.87 

7 Mayo del 2021 2,001.95 2,497.62 495.68 

8 Junio del 2021 695.28 754.31 59.04 

9 Julio del 2021 3,818.90 4,062.39 243.49 

Total   8,938.21 10,836.24 1,898.03 
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Figura 29  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo (convencional) y 

(con todos los IUPC) M7. 
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Tabla 88  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional (DAD) y con todos los IUPC (DADi) M7. 

N° Periodo DAD DADi Diferencia 

1 Setiembre del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Octubre del 2020 -87.01 79.94  7.07  

3 Noviembre del 2020 556.54 800.64  244.10  

4 Diciembre del 2020 961.52 1,496.94  535.42  

5 Enero del 2021 525.34 865.30  339.96  

6 Abril del 2021 2,085.28 3,093.06  1,007.78  

7 Mayo del 2021 3,595.14 3,198.32 -396.82  

8 Junio del 2021 1,037.31 0.00 -1,037.31  

9 Julio del 2021 3,866.69 0.00 -3,866.69  

Total   12,540.82 9,374.32 -3,166.49 

Figura 30  

Comparación de la Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e 

insumos M7 (convencional vs todos IUPC). 
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4.1.8. Resultados de la Muestra 08 

4.1.8.1. Resultados del Coeficiente de Reajuste M8 

El cálculo del coeficiente de reajuste convencional se muestra en el Anexo 127 y 

el cálculo de coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los índices unificados de 

precios se muestra en el Anexo 128 a la muestra 8, se detallada los resultados obtenidos 

en la Tabla 89, por lo cual el componente 1 representa el 85.62% y el componente 2 

representa 14.38% del presupuesto de obra, por lo cual se tiene una representación de la 

diferencia promedio del coeficiente de reajuste de la muestra 8 igual a -0.003.  

Tabla 89  

Resumen del coeficiente de reajuste (K) convencional y (Ki) con todos los IUPC M8. 

N° Periodo 
K  Ki  Diferencia 

C1 C2 C1 C2 C1 C2 

1 Setiembre del 2020 1.019 1.016 1.019 1.015 -0.000  -0.001  

2 Octubre del 2020 1.024 1.019 1.023 1.017 -0.001  -0.002  

3 Noviembre del 2020 1.031 1.026 1.029 1.023 -0.002  -0.003  

4 Diciembre del 2020 1.039 1.035 1.037 1.029 -0.002  -0.006  

5 Enero del 2021 1.054 1.052 1.053 1.041  0.003  -0.011  

6 Marzo del 2021 1.068 1.068 1.066 1.054 -0.002  -0.014  

7 Abril del 2021 1.071 1.066 1.067 1.054 -0.004  -0.012  

8 Mayo del 2021 1.077 1.072 1.074 1.060 -0.003  -0.012  

Diferencia Promedio -0.002 -0.008 
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Figura 31  

Comparación del coeficiente de reajuste de la muestra M8 comp. 01 (convencional vs 

todos IUPC). 

 

Figura 32  

Comparación del coeficiente de reajuste de la muestra M8 comp. 02 (convencional vs 

todos IUPC). 
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4.1.8.2. Resultados del Reajuste M8 

El cálculo del reajuste convencional se muestra en el Anexo 129 y el cálculo de 

reajuste con todos los índices unificados de precios se muestra en el Anexo 130 a la 

muestra 8, se detalla los resultados obtenidos en la Tabla 90. 

Tabla 90  

Resumen del reajuste convencional (R) y reajuste con todos los IUPC (Ri) M8. 

N° Periodo R Ri Diferencia 

1 Setiembre del 2020  4,738.37   4,699.83  -38.53  

2 Octubre del 2020  34,590.40   32,440.58  -2,149.82  

3 Noviembre del 2020  42,206.58   39,301.69  -2,904.89  

4 Diciembre del 2020  45,886.13   43,223.37  -2,662.75  

5 Enero del 2021  5,489.94   5,046.76 -443.18  

6 Marzo del 2021  8,260.59   6,605.80  -1,654.79  

7 Abril del 2021  13,775.58   11,363.88  -2,411.70  

8 Mayo del 2021  43,056.57   38,976.69  -4,079.88  

Total 198,004.16 181,658.61 -16,345.55 

Figura 33  

Resumen del reajuste (convencional) y reajuste (con todos los IUPC) M8. 
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4.1.8.3. Resultados de Deducción que no Corresponde por el Adelanto Directo M8 

El cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional 

se muestra en el Anexo 131 y el cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto 

directo con todos los índices unificados de precios se muestra en el Anexo 132 a la 

muestra 8, se detalla los resultados obtenidos en el Tabla 91. 

Tabla 91  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional 

(DAD) y con todos los IUPC (DADi) M8. 

N° Periodo DAD DADi Diferencia 

1 Setiembre del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Octubre del 2020  661.53   541.79  -119.73  

3 Noviembre del 2020  1,588.09   1,330.07  -258.02  

4 Diciembre del 2020  2,306.65   2,063.55  -243.10  

5 Enero del 2021  350.87   317.14  -33.73 

6 Marzo del 2021  615.96   469.43  -146.53  

7 Abril del 2021  969.23   804.67  -164.57  

8 Mayo del 2021  5,938.02   5,316.12  -621.90  

Total 12,430.35 10,842.77 -1,587.58 
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Figura 34  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo (convencional) y 

(con todos los IUPC) M8. 

 

4.1.8.4. Resultados de Deducción que no Corresponde por el Adelanto Para 

Materiales e Insumos M8 

El cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional se muestra en el Anexo 133 y el cálculo de deducción que no 

corresponde por el adelanto para materiales e insumos con todos los índices unificados 

de precios se muestra en el Anexo 134 a la muestra 8, se detalla los resultados obtenidos 

en la Tabla 92. 

 

 

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

1 2 3 4 5 6 7 8

0
.0

0 6
6

1
.5

3
 

1
,5

8
8

.0
9

 

2
,3

0
6

.6
5

 

3
5

0
.8

7
 

6
1

5
.9

6
 

9
6

9
.2

3
 

5
,9

3
8

.0
2

 

0
.0

0 5
4

1
.7

9
 

1
,3

3
0

.0
7

 

2
,0

6
3

.5
5

 

3
1

7
.1

4
 

4
6

9
.4

3
 

8
0

4
.6

7
 

5
,3

1
6

.1
2

 

Comparación de Deducción que no Corresponde por 
Adelanto Directo M8

Deducción por Adelanto Directo Convencional Deducción por Adelanto Directo con Todos los IUPC



162 

 

Tabla 92 

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional (DAMI) y con todos los IUPC (DAMIi) M8. 

N° Periodo DAMI DAMIi Diferencia 

1 Setiembre del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Octubre del 2020 651.44 651.44 0.00 

3 Noviembre del 2020 2,412.84 3,202.43 789.58 

4 Diciembre del 2020 8,205.24 7,171.69 -1,033.55 

5 Enero del 2021 872.33 856.53 -15.80 

6 Marzo del 2021 125.06 144.17 19.11 

7 Abril del 2021 1,163.70 1,410.28 246.58 

8 Mayo del 2021 7,403.83 8,385.74 981.91 

Total 20,834.46 21,822.29 987.83 

Figura 35  

Comparación de la Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e 

insumos M8 (convencional vs todos IUPC). 
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4.1.9. Resultados de la Muestra 09 

4.1.9.1.  Resultados del Coeficiente de Reajuste M9 

El cálculo del coeficiente de reajuste convencional se muestra en el Anexo 135 y 

el cálculo de coeficiente de reajuste (Ki) propuesto con todos los índices unificados de 

precios se muestra en el Anexo 136 a la muestra 9, se detallada los resultados obtenidos 

en la Tabla 93. 

Tabla 93  

Resumen del coeficiente de reajuste (K) convencional y (Ki) con todos los IUPC M9. 

N° Periodo K  Ki  Diferencia 

1 Diciembre del 2020 1.030 1.027 -0.003  

2 Enero del 2021 1.037 1.033 -0.004  

3 Febrero del 2021 1.041 1.037 -0.004  

4 Marzo del 2021 1.045 1.041 -0.004  

5 Abril del 2021 1.046 1.043 -0.003  

6 Mayo del 2021 1.054 1.050 -0.004  

7 Junio del 2021 1.058 1.057 -0.001  

8 Julio del 2021 1.061 1.062  0.001  

9 Agosto del 2021 1.068 1.073  0.005  

Diferencia Promedio -0.002 
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Figura 36  

Comparación del coeficiente de reajuste de la muestra M9 (convencional vs todos 

IUPC). 
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N° Periodo R Ri Diferencia 

8 Julio del 2021 12,687.44 12,924.01  236.57  

9 Agosto del 2021 20,936.89 22,468.78  1,531.89  

Total 175,823.32 167,822.93 -8,000.38 

Figura 37  

Resumen del reajuste (convencional) y reajuste (con todos los IUPC) M9. 
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Tabla 95  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional 

(DAD) y con todos los IUPC (DADi) M9. 

N° Periodo DAD DADi Diferencia 

1 Diciembre del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Enero del 2021 303.58 272.70 -30.88  

3 Febrero del 2021 236.28 207.06 -29.22  

4 Marzo del 2021 1,332.85 1,262.78 -70.07  

5 Abril del 2021 965.50 958.05 -7.45  

6 Mayo del 2021 1,046.43 1,010.16 -36.28  

7 Junio del 2021 1,054.07 1,128.51  74.44  

8 Julio del 2021 628.62 710.40  81.78  

9 Agosto del 2021 2,220.17 2,679.87  459.71  

Total   7,787.50 8,229.53 442.04 

Figura 38  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo (convencional) y 

(con todos los IUPC) M9. 
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4.1.9.4. Resultados de Deducción que no Corresponde por el Adelanto Para 

Materiales e Insumos (Convencional) M9 

El cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional se muestra en el Anexo 141 y el cálculo de deducción que no 

corresponde por el adelanto para materiales e insumos con todos los índices unificados 

de precios se muestra en el Anexo 142 a la muestra 9, se detalla los resultados obtenidos 

en la Tabla 96. 

Tabla 96  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional (DAMI) y con todos los IUPC (DAMIi) M9. 

N° Periodo DAMI DAMIi Diferencia 

1 Diciembre del 2020 0.00 0.00 0.00 

2 Enero del 2021 0.00 0.00 0.00 

3 Febrero del 2021 1,031.05 583.86 -447.19 

4 Marzo del 2021 5,425.68 2,939.82 -2485.85 

5 Abril del 2021 3,115.48 2,626.97 -488.51 

6 Mayo del 2021 0.00 3,296.07 3296.07 

7 Junio del 2021 0.00 2,711.42 2711.42 

8 Julio del 2021 0.00 807.40 807.40 

9 Agosto del 2021 0.00 2,418.67 2418.67 

Total   9,572.21 15,384.21 5,812.00 
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Figura 39  

Comparación de la Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e 

insumos M9 (convencional vs todos IUPC). 
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Tabla 97  

Resumen del coeficiente de reajuste (K) convencional y (Ki) con todos los IUPC M10 

N° Periodo K  Ki  Diferencia 

1 Mayo del 2021 1.050 1.050  0.000  

2 Junio del 2021 1.064 1.061 -0.003  

3 Julio del 2021 1.071 1.069 -0.002  

4 Agosto del 2021 1.087 1.081 -0.006  

5 Setiembre del 2021 1.093 1.087 -0.006  

6 Octubre del 2021 1.094 1.088 -0.006  

7 Noviembre del 2021 1.104 1.097 -0.007  

8 Diciembre del 2021 1.114 1.106 -0.008  

9 Febrero del 2022 1.012 1.100 -0.002  

Diferencia Promedio -0.004 

Figura 40  

Comparación del coeficiente de reajuste de la muestra M10 (convencional vs todos 

IUPC). 
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4.1.10.2. Resultados del Reajuste M10 

El cálculo del reajuste convencional se muestra en el Anexo 145 y el cálculo de 

reajuste con todos los índices unificados de precios se muestra en el Anexo 146 a la 

muestra 10, se detalla los resultados obtenidos en la Tabla 98. 

Tabla 98  

Resumen del reajuste convencional (R) y reajuste con todos los IUPC (Ri) M10. 

N° Periodo R Ri Diferencia 

1 Mayo del 2021 16,767.04 16,827.88  60.84  

2 Junio del 2021 11,294.19 10,704.78 -589.41  

3 Julio del 2021 19,391.33 18,787.99 -603.34  

4 Agosto del 2021 19,795.45 18,503.61 -1,291.84  

5 Setiembre del 2021 36,281.90 33,809.91 -2,471.99  

6 Octubre del 2021 51,831.13 48,601.59 -3,229.54  

7 Noviembre del 2021 17,695.05 16,465.53 -1,229.53  

8 Diciembre del 2021 71,824.28 67,023.93 -4,800.35  

9 Febrero del 2022 25,426.72 25,007.72 -419.00  

Total   270,307.11 255,732.94 -14,574.17 
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Figura 41  

Resumen del reajuste (convencional) y reajuste (con todos los IUPC) M10. 
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Tabla 99  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo convencional 

(DAD) y con todos los IUPC (DADi) M10. 

N° Periodo DAD DADi Diferencia 

1 Mayo del 2021 0.00 0.00 0.00  

2 Junio del 2021 243.04 183.84 -59.20  

3 Julio del 2021 554.96 492.71 -62.24  

4 Agosto del 2021 801.54 674.44 -127.10  

5 Setiembre del 2021 1,611.82 1,369.42 -242.40  

6 Octubre del 2021 2,316.25 1,998.77 -317.48  

7 Noviembre del 2021 879.99 759.82 -120.17  

8 Diciembre del 2021 3,841.00 3,372.27 -468.72  

9 Febrero del 2022 4,432.42 4,273.02 -159.40  

Total   14,681.02 13,124.31 -1,556.72 

Figura 42  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto directo (convencional) y 

(con todos los IUPC) M10. 
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4.1.10.4. Resultados de Deducción que no Corresponde por el Adelanto Para 

Materiales e Insumos M10 

El cálculo de deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional se muestra en el Anexo 149 y el cálculo de deducción que no 

corresponde por el adelanto para materiales e insumos con todos los índices unificados 

de precios se muestra en el Anexo 150 a la muestra 10, se detalla los resultados obtenidos 

en la Tabla 100. 

Tabla 100  

Resumen de la deducción que no corresponde por el adelanto para materiales e 

insumos convencional (DAMI) y con todos los IUPC (DAMIi) M10. 

N° Periodo DAMI DAMIi Diferencia 

1 Mayo del 2021 0.00 0.00 0.00  

2 Junio del 2021 0.00 282.91 282.91  

3 Julio del 2021 829.90 868.18 38.28  

4 Agosto del 2021 1,808.08 1,044.65 -763.43  

5 Setiembre del 2021 519.39 900.36 380.97  

6 Octubre del 2021 762.48 2,152.25 1,389.77  

7 Noviembre del 2021 0.00 447.88 447.88  

8 Diciembre del 2021 0.00 1,783.30 1,783.30  

9 Febrero del 2022 0.00 841.28 841.28  

Total   3,919.85 8,320.81 4,400.96 
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Figura 43  

Comparación de la Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e 

insumos M10 (convencional vs todos IUPC). 
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Para la presente investigación se analizaron diez (10) obras que pertenezcan al 

área geográfica 6 planteadas en la muestra de la presente investigación siendo analizadas 

por objetivos, tal como se muestra a continuación: 

Objetivo general 

Del procesamiento de la información, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 101  

Resumen del resultado del coeficiente de reajuste. 

Muestra K Prom. Ki Prom. Diferencia Indicador 

M-1 1.023 1.017 -0.008 Menor 

M-2 1.049 1.034 -0.015 Menor 

M-3 1.076 1.069 -0.007 Menor 

M-4 1.032 1.025 -0.006 Menor 

M-5 1.045 1.041 -0.004 Menor 

M-6 1.061 1.055 -0.006 Menor 

M-7 1.034 1.037 0.003 Mayor 

M-8 1.047 1.045 -0.003 Menor 

M-9 1.049 1.047 -0.002 Menor 

M-10 1.086 1.082 -0.004 Menor 
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Figura 44  

Porcentaje del resultado de diferencia del coeficiente de reajuste de las muestras 
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Del procesamiento de la información, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 102  

Resumen del resultado reajuste. 

Muestra Rr. Ri. Diferencia Indicador 

M-1 33,946.51 23,998.88 -9,947.63 Menor 

M-2 41,607.06 36,689.54 -4,917.52 Menor 

M-3 125,554.77 116,869.42 -8,685.35 Menor 

M-4 69,847.48 55,279.66 -14,567.82 Menor 

M-5 149,331.47 134,646.33 -14,685.14 Menor 

M-6 197,532.39 179,208.21 -18,324.18 Menor 

M-7 112,036.26 123,294.28 11,258.01 Mayor 

M-8 198,004.16 181,658.61 -16,345.55 Menor 

M-9 175,823.32 167,822.93 -8,000.38 Menor 

M-10 270,307.11 255,732.94 -14,574.17 Menor 

10%

90%

DIFERENCIA DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE  

Diferencia mayor al covencional Diferencia menor al convencional
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Figura 45  

Porcentaje del resultado de diferencia del de reajuste de las muestras 

 

Objetivo específico 2 

Del procesamiento de la información, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 103  

Resumen del resultado de la deducción que no corresponde por adelanto directo. 

Muestra DADr. DADi. Diferencia Indicador 

M-1 2,734.04 1,945.40 -788.64 Menor 

M-2 1,950.30 1,220.12 -730.18 Menor 

M-3 1,229.17 2,721.75 1,492.59 Mayor 

M-4 3,748.35 2,782.12 -858.23 Menor 

M-5 11,185.50 9,762.14 -1,423.37 Menor 

M-6 13,964.72 12,275.15 -1,689.57 Menor 

M-7 8,938.21 10,836.24 1,898.03 Mayor 

M-8 12,430.35 10,842.77 -1,587.58 Menor 

M-9 7,787.50 8,229.53 442.04 Mayor 

M-10 14,681.02 13,124.31 -1,556.72 Menor 

10%

90%

DIFERENCIA DE REAJUSTE  

Diferencia mayor al covencional Diferencia menor al convencional



178 

 

Figura 46  

Porcentaje del resultado de diferencia de deducción que no corresponde por adelanto 

directo de las muestras 

 

Objetivo específico 3 

Del procesamiento de la información, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 104  

Resumen del resultado de la deducción que no corresponde por adelanto para 

materiales e insumos. 

Muestra DAMI. DAMIi. Diferencia Indicador 

M-1 260.08 1,055.27 795.19 Mayor 

M-2 1,553.93 1,195.69 -358.24 Menor 

M-3 9,107.34 10,030.10 922.75 Mayor 

M-4 853.74 1,275.20 421.45 Mayor 

M-5 5,216.08 5,204.08 -12.00 Menor 

M-6 10,158.63 12,158.61 1514.97 Mayor 

M-7 12,540.82 9,374.32 -3,166.49 Menor 

M-8 20,834.46 21,822.29 987.83 Mayor 

30%

70%

DIFERENCIA DE DEDUCCIÓN QUE NO CORRESPONDE POR 
ADELANTO DIRECTO

Diferencia mayor al covencional Diferencia menor al convencional
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Muestra DAMI. DAMIi. Diferencia Indicador 

M-9 9,572.21 15,384.21 5,812.00 Mayor 

M-10 3,919.85 8,320.81 4,400.96 Mayor 

Figura 47  

Porcentaje del resultado de diferencia de deducción que no corresponde por adelanto 

directo de las muestras 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la presente sección, se procede a analizar los resultados obtenidos a partir de 

la contrastación con otras investigaciones y teorías referentes con el objetivo general y 

los objetivos específicos de la investigación. los resultados obtenidos (sección 4.2), 

mediante los indicadores: Coeficiente de reajuste, reajuste, deducción que no corresponde 

por adelanto directo y deducción que no corresponde por adelanto para materiales e 

insumos, se ha desarrollado de acuerdo al Decreto Supremo N° 011-79-VC. 

70%

30%

DIFERENCIA DE DEDUCCIÓN QUE NO CORRESPODE POR 
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

Diferencia mayor al covencional Diferencia menor al convencional
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4.3.1. Discusión del Objetivo Principal 

Los coeficientes de reajuste obtenidos con la fórmula polinómica K convencional 

y el coeficiente de reajuste Ki con real incidencia de índices unificados de precisos, se 

muestra en la Tabla 101, determinando que el 90% de la muestra tiene una diferencia 

K>Ki a favor de la entidad y el 10% de la muestra K<Ki a favor del contratista, 

coincidiendo con, Araujo (2017), quien concluyó, “existen diferencias significativas entre 

resultados de los reajustes de obra obtenidos por la fórmula polinómica K contractual 

vigente, con los reajustes de obra obtenidos por la formula polinómica Q propuesta en la 

presente investigación, en la cual intervengan todos los índices de precios de los 

elementos de la obra, con su real incidencia. En el 75% de la muestra, las diferencias son 

significativas”, discrepando con Sánchez (2018), quien concluyó, “que mediante los 

cálculos se logró determinar la variación existente entre la fórmula de los expedientes 

técnicos y la fórmula polinómica planteada de acuerdo con el Decreto Supremo N° 011-

79VC y que incluye es su estructura al índice N° 39, índice general al consumidor en los 

cuatro casos de estudio se logró determinar que la omisión del índice 39 puede generar 

un perjuicio para el contratista por un monto S/. 786.12 soles, y de S/. 8,323.02 soles 

como lo fue en el primer y segundo caso respectivamente; también se determinó que la 

entidad pago de más las sumas de S/. 230.29 soles y de S/. 4,692.00 soles como lo 

demuestra el tercer y cuarto caso respectivamente”. 

4.3.2. Discusión del Objetivo Específico N° 01 

Los reajustes obtenidos por la forma convencional (R) y los reajustes obtenidos 

con la real incidencia de índices unificados de precios (Ri), se muestra en la Tabla 102, 

determinando que el 90% de la muestra tiene una diferencia R>Ri a favor de la Entidad 

y el 10% de muestra tiene una diferencia R<Ri a favor del Contratista, coincidiendo con, 



181 

 

Lopéz (2017), quien concluyó, “debe reajustarse el precio del contrato para ajustarlo a la 

realidad extracontractual considerando las peculiaridades coyunturales y garantizando en 

todo momento el equilibrio económico y financiero del contrato como correlato de los 

principios de integridad patrimonial y justa distribución de las cargas públicas. Y en ese 

mismo sentido, el reajuste de precios puede y debe operarse en perjuicio o en beneficio 

de cualquiera de las partes contratantes. Como consecuencia justa y necesaria del carácter 

sinalagmático, oneroso y conmutativo del contrato de obra”. Coincidiendo con, González 

(2017), quien concluyó, “al compararse el modelo de reajuste nacional con los modelos 

y fórmulas empleadas en Perú y Ecuador, se evidencia que en general en los países de 

Latinoamérica, aún queda mucho trabajo para lograr que estas metodologías, 

efectivamente promueven el equilibrio económico en los contratos de obra pública. 

Concuerdo con, Paredes & Gutierrez (2010), quienes concluyeron, la normativa legal rige 

el sistema de reajuste de precios, a pesar de haber sufrido mejoras desde su inicio, 

mantiene aún muchos vacíos legales que deben ser revisados para lograr un sistema que 

realmente represente la realidad económica dentro de la relación contractual”. Discrepo 

con, Luque (2021), quien concluyó, “se optimizo el reajuste por costos, esto se realiza en 

2 etapas: a) identificado los costos de insumos con menor porcentaje de incidencia para 

asignarlos a otros índices unificados con mayor costo y con crecimiento promedio 

superior. b) identificando los valores del factor K y asignándoles mayor costo en las 

valorizaciones recalculadas en los meses donde el valor del factor K es mayor, si y solo 

si es justificado”. 

4.3.3. Discusión del Objetivo Específico N° 02 

La deducción que no corresponde por adelanto directo obtenida de forma 

convencional (DAD) y la deducción que no corresponde por adelanto directo obtenidos 

con la real incidencia de índices unificados de precios (DADi), se muestra en la Tabla 
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103, determinando que el 70% de la muestra tiene una diferencia DAD>DADi a favor del 

Contratista y el 30% de la muestra tiene una diferencia DAD<DADi a favor de la Entidad, 

concuerdo con, Loayza (2022), quien concluyó, “se determinó que la variable 

denominada “deductivos” tiene una correlación modera fuerte para las tres (03) obras 

objeto de estudio (0.912, 1.000 y 0.989). esto demuestra que los deductivos de obra 

influyen directamente en los reajustes de precios de obras viales”. 

4.3.4. Discusión del Objetivo Específico N° 03 

La deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos obtenida 

de forma convencional (DAM) y la deducción que no corresponde por adelanto para 

materiales e insumos obtenidos con la real incidencia de índices unificados de precios 

(DAMi), se muestra en la Tabla 104, determinando que el 70% de la muestra tiene una 

diferencia DAD>DADi a favor del Contratista y el 30% de la muestra tiene una diferencia 

DAD<DADi a favor de la Entidad, coincido con, Chaiña (2014), quien concluyó, “de las 

deducciones que no corresponden por reajuste del adelanto de materiales, se obtienen 

variaciones mayores, en el análisis la utilización del insumo por mes”. 

 

 

 

 

 

  



183 

 

V. CONCLUSIONES 

• Se determinó la diferencia entre resultados del coeficiente de reajuste (K) 

convencional y el coeficiente de reajuste (Ki) con todos los índices unificados de 

precios de las diez (10) obras objeto de estudio (-0.008, -0.015, -0.007, -0.006, -

0.004, -0.006, 0.003, -0.003, -0.002, -0.004). Esto demuestra que el 90% de la 

muestra tiene una diferencia K>Ki a favor de la entidad y el 10% de la muestra 

tiene una diferencia K<Ki a favor del contratista. 

• Se determinó que la diferencia entre resultados del reajuste (R) convencional y el 

reajuste (Ri) con todos los índices unificados de precios de las diez (10) obras 

objeto de estudio (-9,947.63; -4,917.52; -8,685.35; -14,567.82; -14,685.14; -

18,324.18; 11,258.01; -16,345.55; -8,000.38; -14,574.17). Esto demuestra que el 

90% de la muestra tiene una diferencia R>Ri a favor de la entidad y el 10% de la 

muestra tiene una diferencia R<Ri a favor del contratista. 

• Se determinó que la diferencia entre resultados de la deducción que no 

corresponde por adelanto directo convencional (DAD) y todos los índices 

unificados de precios (DADi) de las diez (10) obras objetivo de estudio (-788.64; 

-730.18; 1,492.59; -858.23; -1,423.37; -1,689.57; 1,898.03; -1,587.58; 442.04; -

1,556.72). Esto demuestra que el 70% de la muestra tiene una diferencia 

DAD>DADi a favor del contratista y el 30% de la muestra tiene una diferencia 

DAD<DADi A favor de la entidad. 

• Se determinó que la diferencia entre resultados de la deducción que no 

corresponde por adelanto para materiales e insumos convencional (DAM) y todos 

los índices unificados de precios (DAMi) de las diez (10) obras objetivo de estudio 

(795.19; -358.24; 922.75; 421.45; -12.00; 1,514.97; -3,166.49; 987.83; 5,812.00; 

4,400.96). Esto demuestra que el 30% de la muestra tiene una diferencia 
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DAM>DAMi a favor del Contratista y el 70% de la muestra tienen una diferencia 

DAD<DADi a favor de la Entidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas la actualización de la norma 

vigente que rige el cálculo del coeficiente de reajuste, considerando la diferencia 

entre el coeficiente de reajuste, reajuste, deducción que no corresponde por 

adelanto directo y deducción que no corresponde por adelanto para materiales e 

insumos de los resultados obtenidos en la investigación. 

• Se recomienda aplicar el coeficiente de reajuste con todos los índices unificados 

de precios en adicionales por mayores metrados y partidas nuevas. 
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  (DAMi) de la M2 

Anexo 87: Coeficiente de reajuste (K) de la M3 

Anexo 88: Coeficiente de reajuste (Ki) de la M3 

Anexo 89: Reajuste (R) de la M3 

Anexo 90: Reajuste (Ri) de la M3 

Anexo 91: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DAD) de la M3 

Anexo 92: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DADi) de la M3 

Anexo 93: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAM) de la M3 
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Anexo 94: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAMi) de la M3 

Anexo 95: Coeficiente de reajuste (K) de la M4 

Anexo 96: Coeficiente de reajuste (Ki) de la M4 

Anexo 97: Reajuste (R) de la M4 

Anexo 98: Reajuste (Ri) de la M4 

Anexo 99: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DAD) de la M4 

Anexo 100: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DADi) de la M4 

Anexo 101: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAM) de la M4 

Anexo 102: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAMi) de la M4 

Anexo 103: Coeficiente de reajuste (K) de la M5 

Anexo 104: Coeficiente de reajuste (Ki) de la M5 

Anexo 105: Reajuste (R) de la M5 

Anexo 106: Reajuste (Ri) de la M5 

Anexo 107: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DAD) de la M5 

Anexo 108: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DADi) de la M5 

Anexo 109: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAM) de la M5 
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Anexo 110: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAMi) de la M5 

Anexo 111: Coeficiente de reajuste (K) de la M6 

Anexo 112: Coeficiente de reajuste (Ki) de la M6 

Anexo 113: Reajuste (R) de la M6 

Anexo 114: Reajuste (Ri) de la M6 

Anexo 115: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DAD) de la M6 

Anexo 116: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DADi) de la M6 

Anexo 117: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAM) de la M6 

Anexo 118: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAMi) de la M6 

Anexo 119: Coeficiente de reajuste (K) de la M7 

Anexo 120: Coeficiente de reajuste (Ki) de la M7 

Anexo 121: Reajuste (R) de la M7 

Anexo 122: Reajuste (Ri) de la M7 

Anexo 123: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DAD) de la M7 

Anexo 124: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DADi) de la M7 

Anexo 125: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAM) de la M7 
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Anexo 126: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAMi) de la M7 

Anexo 127: Coeficiente de reajuste (K) de la M8 

Anexo 128: Coeficiente de reajuste (Ki) de la M8 

Anexo 129: Reajuste (R) de la M8 

Anexo 130: Reajuste (Ri) de la M8 

Anexo 131: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DAD) de la M8 

Anexo 132: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DADi) de la M8 

Anexo 133: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAM) de la M8 

Anexo 134: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAMi) de la M8 

Anexo 135: Coeficiente de reajuste (K) de la M9 

Anexo 136: Coeficiente de reajuste (Ki) de la M9 

Anexo 137: Reajuste (R) de la M9 

Anexo 138: Reajuste (Ri) de la M9 

Anexo 139: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DAD) de la M9 

Anexo 140: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DADi) de la M9 

Anexo 141: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAM) de la M9 
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Anexo 142: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAMi) de la M9 

Anexo 143: Coeficiente de reajuste (K) de la M10 

Anexo 144: Coeficiente de reajuste (Ki) de la M10 

Anexo 145: Reajuste (R) de la M10 

Anexo 146: Reajuste (Ri) de la M10 

Anexo 147: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DAD) de la M10 

Anexo 148: Deducción que no corresponde por adelanto directo (DADi) de la M10 

Anexo 149: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAM) de la M10 

Anexo 150: Deducción que no corresponde por adelanto para materiales e insumos  

  (DAMi) de la M10 
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