
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA 

 

 

 

 

“ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE,  
MOLLENDO – 2010” 

 

 
INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

PRESENTADO POR: 

José Vicente Wilber Carnero Riveros 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO ECONOMISTA 

 

PUNO – PERÚ 

2017 



2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA 

"ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, MOLLENDO - 2010" 

INFORME DE: 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Presentado a la Coordinación de Investigación de la Facultad de Ingeniería Económica 
como requisito para optar el Título de: 

INGENIERO ECONOMISTA 

PRESIDENTE 

PRIMER MIEMBRO 

: �� . 
UIVEL LOZA 

. HUARACHI COILA 

SEGUNDO MIEMBRO 

DIRECTOR 

Dr. Alfre elayo CALATAYUD MENDOZA 

..... , . 

Área : Economía regional y local 
Tema : Finanzas y presupuesto municipal 

Repositorio Institucional UNA-PUNO 
No olvide citar esta tesis 



DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con eterna gratitud y cariño a mis profesores y 

trabajadores administrativos de la Facultad de 

Ingeniería Económica de la UNA – Puno, quienes 

compartieron conmigo sus conocimientos para 

hoy ser un gran profesional 

A la Facultad de Ingeniería Económica de la 

Universidad Nacional del Altiplano – Puno, y al 

M.Sc. Nestor Collantes Menis por su permanente 

apoyo que hicieron posible la cristalización del 

presente informe profesional. 

A mis compañeros de la Facultad de Ingeniería 

Económica, con quienes compartí momentos 

inolvidables  



ÍNDICE 

ÍNDICE ................................................................................................................................... 1 

ÍNDICE DE CUADROS…………………………………………………………………….3 

ÍNDICE DE GRÁFICOS……………………………………………………………………8 

RESUMEN ............................................................................................................................. 9 

ABSTRACT .......................................................................................................................... 11 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 13 

I.REPORTE DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL .......................................................... 15 

1.1Listado de cargos y breve descripción de labores realizadas. ...................................... 15 

1.2Descripción de la Institución motivo del Informe Profesional .................................... 15 

1.2.1Características de la institución motivo del Informe Profesional .......................... 15 

1.2.1.1 Proceso histórico del desarrollo de JAST. S.R.Ltda. CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS GENERALE ......................................................................................... 15 

1.2.1.2Misión, visión y aspecto generales de JAST S.R.Ltda. .................................. 20 

1.2.1.3Análisis del entorno general  de JAST S.R.Ltda. ........................................... 20 

1.2.1.4Análisis del entorno especifico de JAST S.R.L. ............................................. 22 

1.2.1.5Análisis operacional de JAST S.R.L............................................................... 23 

1.2.1.6Diagnostico operacional de las zonal Mollendo ............................................. 30 

1.2.1.7Caracterización del distrito de Mollendo ........................................................ 31 

1.2.1.8Política de Calidad, seguridad y medio ambiente ........................................... 41 

1.2.2.Ubicación .............................................................................................................. 42 

1.2.3 Organización ......................................................................................................... 45 

1.2.3.1Organización de JAST S.R.Ltda. .................................................................... 45 

1.2.4Objetivos Institucionales 2013 – 2017 .................................................................. 50 

1.2.5Objetivos Institucionales de JAST S.R.Ltda. ........................................................ 51 

II. EXPOSICION ANALITICA DEL INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL55 



2 

 

2.1Descripción analítica  y Problemática del tema Objeto del Informe Profesional….....55 

2.2Objetivos ...................................................................................................................... 59 

2.3Antecedentes y marco conceptual ................................................................................ 60 

2.4Métodos para la operacionalización de los objetivos ................................................... 68 

2.5Análisis de la información y resultados ....................................................................... 70 

2.5.1Análisis de la ejecución presupuestal de la ampliación y mejoramiento de la planta de 

tratamiento de agua potable, distrito de Mollendo – 2010……………………………..70 

2.5.2Un análisis de los costos unitarios del proyecto de ampliación y mejoramiento de la 

planta de tratamiento de agua potable, distrito de Mollendo………………………….124 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………179 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………………...180 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………….…..181 

ANEXOS……………………………………………………………………………….…..182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO N° 1   Cargos desempeñados según fecha …………………….….…...………………15 

CUADRO N° 2   Aspectos societarios conformantes de JAST S.R.L…….….………………...…22 

CUADRO N° 3   Fuentes de captación de agua – Arequipa……………….…………………...…24 

CUADRO N° 4   Indicadores Básicos de Mollendo y Matarani según periodos….….………...…30 

CUADRO N° 5   Población distrito de Molledo – Islay……………………………………..……31 

CUADRO N° 6   Población urbana y rural…………………………………………………..……32 

CUADRO N° 7   Pobreza total y pobreza extrema distrito de Mollendo………………..…...……33 

CUADRO N° 8   Índice de Desarrollo Humano 2012……………………………...………..……34 

CUADRO N° 9   Acceso a servicios de agua potable distrito de Mollendo 2007 – 2013………….35 

CUADRO N° 10 Cobertura de agua potable y alcantarillado……………………………….....…62 

CUADRO N° 11  Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales (%)…...………………..….…62 

CUADRO N° 12  Metas de Gestión Promedio en el Ámbito Empresarial 2005-2015……...…….63 

CUADRO N° 13  Ejecución de presupuestos de obras preliminares………………………...……71 

CUADRO N° 14  Ejecución de presupuesto de sala de dosificación y almacén según cronograma 

y avance presupuestario..…………………………………………………...…72 

CUADRO N° 15  Ejecución de presupuesto de trabajos preliminares según cronograma y avance 

presupuestario…………………………………………………………………73 

CUADRO N° 16  Ejecución de presupuesto de movimiento de tierras según cronograma y avance 

presupuestario…………………………………………………………………74 

CUADRO N° 17  Ejecución de presupuesto de obras de concreto simple según cronograma y 

avance presupuestario…………………………………………………………75 

CUADRO N° 18  Ejecución de presupuesto de obras de concreto armado según cronograma y 

avance presupuestario…………………………………………………………77 

CUADRO N° 19  Ejecución de presupuesto de obras de muros de albañilería, según cronograma 

y avance presupuestario………………………………………….……………79 

CUADRO N° 20  Ejecución de presupuesto de revoques enlucidos y molduras según cronograma 

y avance presupuestario…………………………………….…………………80 

CUADRO N° 21  Ejecución de presupuesto de cielo raso con mezcla según cronograma y avance 

presupuestario…………………………………………………………………81 

CUADRO N° 22  Ejecución de presupuesto de pisos y pavimentos según cronograma y avance 

presupuestario…………………………………………………………………82 



4 

 

CUADRO N° 23  Ejecución de presupuesto de zócalos contra zócalos y enchapes según 

cronograma y avance presupuestario…………………………………….……83 

CUADRO N° 24  Ejecución de presupuesto de cerrajería según cronograma y avance 

presupuestario…………………………………………………………....……84 

CUADRO N° 25  Ejecución de presupuesto de carpintería metálica según cronograma y avance 

presupuestario…………………………………………………………………85 

CUADRO N° 26  Ejecución presupuestaria de pintura según cronograma y avance 

presupuestario…………………………………………………………………86 

CUADRO N° 27  Ejecución presupuestal varios según cronograma y avance presupuestario….87 

CUADRO N° 28  Ejecución de presupuesto de instalaciones sanitarias según cronograma y avance 

presupuestario…………………………………………………………………88 

CUADRO N° 29  Ejecución de presupuestos de instalaciones eléctricas según cronograma y 

avance presupuestario…………………………………………………………91 

CUADRO N° 30  Ejecución de presupuestos de obras de agua y desagüe exterior de almacén...93 

CUADRO N° 31  Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras de redes de agua según 

cronograma y ejecución de presupuestos………………..……………………94 

CUADRO N° 32  Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras de colectores de desagüe 

según cronograma y avance presupuestario………………………...…………95 

CUADRO N° 33  Ejecución de presupuestos de redes de distribución de agua según cronograma 

y avance presupuestario………..…………………………...…………………96 

CUADRO N° 34  Ejecución de presupuestos de redes colectoras de desagüe según cronograma y 

avance presupuestario…………………..………………………………..……97 

CUADRO N° 35  Ejecución de presupuestos de desagüe y de floculador, decantador y filtro…98 

CUADRO N° 36  Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras según cronograma y avance 

presupuestario…………………………………………………………………99 

CUADRO N° 37  Ejecución de presupuestos de tuberías desagüe según cronograma y avance 

presupuestario………………………………………...….…………………..100 

CUADRO N° 38  Ejecución de presupuestos de buzones según cronograma y avance 

presupuestario……………………………………………………………..…101 

CUADRO N° 39  Ejecución de presupuestos de canal de ingreso a planta de tratamiento de 

agua…..………………………………………………………………………102 

CUADRO N° 40  Ejecución de presupuestos trabajos preliminares según cronograma y avance 

presupuestario………………………………………………………………..103 

CUADRO N° 41  Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras según cronograma y avance 

presupuestario………………………………………………………………..104 



5 

 

CUADRO N° 42  Ejecución de presupuestos de concreto simple según cronograma y avance 

presupuestario………………………………………………………………..105 

CUADRO N° 43  Ejecución de presupuestos de concreto armado según cronograma y avance 

presupuestario………………………………………………………………..106 

CUADRO N° 44  Ejecución de presupuestos de carpintería metálica según cronograma y avance 

presupuestario………………………………………………………………..107 

CUADRO N° 45  Ejecución de presupuestos de instalaciones eléctricas según cronograma y 

ejecución de presupuestos……………………………….…………………...108 

CUADRO N° 46  Ejecución de presupuestos de tarrajeo de canales según cronograma y avance 

presupuestario………………………………………………………………..109 

CUADRO N° 47  Ejecución de presupuestos de floculador, decantador y filtro…..…………..110 

CUADRO N° 48  Ejecución de presupuestos de trabajos preliminares según cronograma y avance 

presupuestario………………………………………………………………..111 

CUADRO N° 49  Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras según cronograma y avance 

presupuestario………………………………………………………………..112 

CUADRO N° 50  Ejecución de presupuestos de obras de concreto simple según cronograma y 

avance presupuestario………………………………………………………..113 

CUADRO N° 51  Ejecución de presupuestos de obras concreto armado según cronograma y 

avance presupuestario………………………………………………………..114 

CUADRO N° 52  Ejecución de presupuestos de revoques enlucidos y molduras según cronograma 

y avance presupuestario……………………………………………………...115 

CUADRO N° 53  Ejecución de presupuestos de instalaciones sanitarias según cronograma y 

avance presupuestario………………………………………………………..117 

CUADRO N° 54  Ejecución de presupuestos de carpintería metálica según cronograma y ejecución 

de presupuestos………………………………………….…………………...119 

CUADRO N° 55  Ejecución de presupuestos de válvulas y grifos según cronograma y avance 

presupuestario………………………………………………………………..120 

CUADRO N° 56  Gastos generales relacionados con la obra……………...…………..………..123 

CUADRO N° 57  Gastos no generales relacionados con la obra…………..…………...………..123 

CUADRO N° 58  Costos unitarios de sala de dosificación y almacén……..…………..………..125 

CUADRO N° 59  Costos unitarios de trabajos preliminares…………………………..….……..126 

CUADRO N° 60  Costos unitarios de movimiento de tierras……………...…………..………..127 

CUADRO N° 61  Costos unitarios de obras de concreto simple…………..…………...………..128 

CUADRO N° 62  Costos unitarios obras de concreto armado ………………………...………...129 



6 

 

CUADRO N° 63  Costos unitarios de obras de muros de albañilería……...……………..…...…132 

CUADRO N° 64  Costos unitarios de revoques enlucidos y molduras…………………….....…133 

CUADRO N° 65  Costos unitarios de cielo raso con mezcla……………………………………134 

CUADRO N° 66  Costos unitarios de pisos y pavimentos………………………………………135 

CUADRO N° 67  Costos unitarios de zócalos contra zócalos y enchapes…………….…………136 

CUADRO N° 68  Costos unitarios de cerrajería…………………………...……………………137 

CUADRO N° 69  Costos unitarios de carpintería metálica………………..……………….……138 

CUADRO N° 70  Costos unitarios de pintura……………………………...……………………139 

CUADRO N° 71  Costos unitarios de varios…………………………...…….…………………140 

CUADRO N° 72  Costos unitarios de instalaciones sanitarias………………..…………………142 

CUADRO N° 73  Costos unitarios de instalaciones eléctricas………………..…………………145 

CUADRO N° 74  Costos unitarios de movimiento de tierras de redes de agua……….…………147 

CUADRO N° 75  Costos unitarios de movimiento de tierras de colectores de desagüe............…148 

CUADRO N° 76  Costos unitarios de redes de distribución de agua………………………….…149 

CUADRO N° 77  Costos unitarios de redes colectoras de desagüe………..…………………….150 

CUADRO N° 78  Costos unitarios de movimiento de tierras……………...…….………………152 

CUADRO N° 79  Costos unitarios de tuberías desagüe………………….…..…….……………153 

CUADRO N° 80  Costos unitarios de buzones…………………………….……………………154 

CUADRO N° 81  Costos unitarios de trabajos preliminares……………….……………………155 

CUADRO N° 82  Costos unitarios de movimiento de tierras……………...……………….……156 

CUADRO N° 83  Costos unitarios de concreto simple…………………….……………………157 

CUADRO N° 84  Costos unitarios de concreto armado…………………………………………158 

CUADRO N° 85  Costos unitarios de carpintería metálica…………………...…………………159 

CUADRO N° 86  Costos unitarios de instalaciones eléctricas………………..…………………160 

CUADRO N° 87  Costos unitarios de tarrajeo de canales…………………….…………………161 

CUADRO N° 88  Costos unitarios de trabajos preliminares………………….…………………162 

CUADRO N° 89  Costos unitarios de movimiento de tierras…………….…...…………………163 

CUADRO N° 90  Costo unitario de obras de concreto simple………………..…………………164 

CUADRO N° 91  Costos unitarios de obras concreto armado………………...………...………166 



7 

 

CUADRO N° 92  Costos unitarios de revoques enlucidos y molduras……………………….....167 

CUADRO N° 93  Costos unitarios de instalaciones sanitarias……………....…………………..168 

CUADRO N° 94  Costos unitarios de carpintería metálica………………...……………………169 

CUADRO N° 95  Costos unitarios de válvulas y grifos…………………………………………170 

CUADRO N° 96  Costos unitarios de gastos en personal profesional y técnico…........…………173 

CUADRO N° 97  Costos unitarios de gastos en personal administrativo auxiliar…….…………174 

CUADRO N° 98  Costos unitarios de gastos en personal administrativo auxiliar……….………175 

CUADRO N° 99  Costos unitarios de gasto en derecho y seguros de uso………….……………176 

CUADRO N° 100 Costos unitarios de gastos generales de oficina central…………………...…177 

CUADRO N° 101 Costos unitarios de gastos generales no relacionados con la mano de obra….178 

CUADRO N° 102 Costos unitarios de utilidad de costo directo……………………………...…178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO N° 1 Fuente de abastecimiento de agua potable Arequipa…………………..………..19 

GRÁFICO N° 2 Tramos de la interoceánica que unen los puertos de desarrollo de Arequipa……36 

GRÁFICO N° 3 Proceso de actividad portuaria y actividades complementarias……..…………..40 

GRÁFICO N° 4 Ámbito de Servicios Región de Arequipa…………………………..…………..41 

GRÁFICO N° 5 Ubicación geográfica del distrito de Mollendo - Islay………………....………..44 

GRÁFICO N° 6 Estructura orgánica integral y analítica 2013 de JAST S.R.Ltda….…...………..45 

GRÁFICO N° 7 Estructura orgánica funcional y específica 2013 de JAST S.R.Ltda………..…...46 

GRÁFICO N° 8 Mapa estratégico por objetivos 2013 – 2017 de JAST S.R.Ltda…..………..…...51 

GRÁFICO N° 9 Gestión de calidad del proyecto…..….…..……………………………..……….65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de informe de experiencia profesional intitulado “ANÁLISIS DE LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE,  MOLLENDO – 2010”, sistematiza y analiza las 

diferentes actividades desarrolladas en la empresa JAST S.R.Ltda. CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS GENERALES, en mi condición de Administrador de obra, cargo que me toco 

desempeñar, durante mi permanencia en la referida empresa de servicio de saneamiento. 

 

La unidad de análisis del presente informe de experiencias profesional es la empresa JAST 

S.R.Ltda. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES, una empresa especializada en la 

construcción y servicios generales, creada con el objeto de brindar servicios de construcción en el 

distrito de Mollendo. 

 

El proceso ordenado, seguido por el presente informe, obedece a la estructura de 

presentación exigida por la Facultad de Ingeniería Económica y la Universidad Nacional del 

Altiplano, el mismo que se detalla a continuación: 

 

 En le primera parte se presenta el REPORTE DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL, en 

el que destaca la identificación del problema y el planteamiento del mismo, las características de 

la empresa JAST S.R.Ltda. objeto de estudio, las funciones inherentes al cargo que desempeñé, 
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seguidamente se precisan la Misión y Visión de la empresa así como la estructura orgánica del 

mismo. 

 

En la segunda parte, se presenta la EXPOSICIÓN ANALITICA DEL INFORME 

PROFESIONAL, en el que proceso ordenado seguido en la sistematización del presente informe 

se precisa lo significativo de los hechos generales y particulares a partir de una relación de 

causalidad en sus elementos , como la descripción de las características de la problemática del 

ámbito de la empresa en referencia, luego se presentan los objetivos generales y específicos de la 

experiencia profesional, seguidamente los antecedes y marco conceptual, la operacionalización de 

los objetivos y el método. Seguidamente se analizan la ejecución presupuestal, costos unitarios así 

como el nivel de impacto social que implica el proyecto de ampliación y mejoramiento de la planta 

de tratamiento de agua potable en el distrito de Mollendo, provincia de Islay. Finalmente se 

presentan las principales conclusiones y recomendaciones a los que se arribaron luego del análisis 

y discusión de los objetivos, adicionalmente se incluyen la bibliografía consultada para la 

sistematización del Informe de Experiencia Profesional. 
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ABSTRACT 

The present work report of professional experience entitled "ANALYSIS OF THE 

BUDGET EXECUTION OF THE EXTENSION AND IMPROVEMENT OF THE 

TREATMENT PLANT OF DRINKING WATER, MOLLENDO - 2010", systematizes and 

analyzes the different activities developed in the company JAST S.R.Ltda. CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS GENERALES, in my capacity as Project Manager, position that I had to play, during 

my stay in the mentioned sanitation service company. 

 

The unit of analysis of this report of professional experience is the company JAST 

S.R.Ltda. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES, a company specialized in 

construction and general services, created with the purpose of providing construction services in 

the district of Mollendo. 

 

The orderly process, followed by the present report, is due to the presentation structure 

required by the Faculty of Economic Engineering and the National University of the Altiplano, 

which is detailed below: 

 

 The first part presents the REPORT OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY, in which the 

identification of the problem and the approach of the same, the characteristics of the company 

JAST S.R.Ltda stands out. Object of study, the functions inherent to the position I held, then the 

Mission and Vision of the company as well as its organizational structure are specified. 
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In the second part, we present the ANALYTICAL EXPOSURE OF THE 

PROFESSIONAL REPORT, in which orderly process followed in the systematization of the 

present report it is necessary to specify the general and particular facts from a causal relation in its 

elements, as the description Of the characteristics of the problem of the scope of the company in 

reference, then the general and specific objectives of the professional experience are presented, 

next the antecedents and conceptual framework, the operationalization of the objectives and the 

method. The budget execution, unit costs and the level of social impact of the project to expand 

and improve the drinking water treatment plant in the district of Mollendo, in the province of Islay, 

are analyzed. Finally, we present the main conclusions and recommendations that were reached 

after the analysis and discussion of the objectives, in addition to the bibliography consulted for the 

systematization of the Professional Experience Report. 
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INTRODUCCIÓN 

Los temas del agua y del saneamiento en general son cada vez más importantes en la agenda 

mundial y en las políticas públicas del Perú y el mundo, por ello las Naciones Unidas  señala entre 

las metas del Milenio: reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje de personas sin agua 

potable y alcantarillado. 

 

La falta de agua y alcantarillado afecta la salud, nutrición, capital humano, escolaridad, 

economía familiar, productividad, acceso de programas sociales y dignidad de las personas, para 

todo ello enfrentamos un grave problema de escasez de agua dado que: en el año 2008 las reservas 

de agua dulce en el mundo son apenas de 6000 m3 por persona, uno de cada dos ríos está 

contaminado, uno de cada cinco habitantes en el mundo no tiene agua potable.  

 

Sin embargo, el problema se puede convertir en una oportunidad y se puede pasar del 

“estrés” hídrico a la oportunidad hídrica a partir de:  

 

Una política de estado clara en materia de saneamiento, que asegure la universalización de 

acceso a servicio de saneamiento de calidad y sostenible, una estrategia de implementación 

incluyendo una política financiera para su atención y la participación del estado en todo sus niveles 

de gobierno, nacional, regional y local; así mismo asegure los mecanismos que garanticen servicios 

para el suministro de la dotación de agua para subsistencia y de eliminación sanitaria de excretas 

a la población en extrema pobreza, catastrada y asignada por el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, lo propio se asegure los programas de inversiones y mecanismos de acceso a 
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financiamiento para atender el atraso de inversiones en sistemas existentes  y para inversiones en 

infraestructura sanitaria alineados a planes de desarrollo, de crecimiento y sostenibilidad urbana. 

 

Asegurando la competitividad de las ciudades como una palanca para su desarrollo y 

finalmente debe asegurarse, tarifas racionales por cada servicio que se brinda y asegurar que el 

subsidio a los extremadamente pobres sea asumido en forma directa por el estado y los demás 

debemos pagar el precio justo. 

 

Los rubros más representativos en el presupuesto se destaca a: floculador, decantador y 

filtro  que se encuentra en el rubro 03 con S/. 996, 690.13nuevo soles una representación de 43,23% 

del presupuesto total, también se destaca a gastos generales con S/. 240,196.41 con una 

representación de 10.42% del presupuesto total en cual se detalla con mayor presupuesto los gastos 

generales relacionados con la obra, las  instalaciones sanitarias que se encuentra en el rubro 08 

también se destaca con S/.116, 489.2116 nuevos soles con una representación  5.05% del 

presupuesto total. 
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I. REPORTE DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

1.1 Listado de cargos y breve descripción de labores realizadas. 

 

Cuadro Nº 1 

Cargos desempeñados según fecha 

Cargo Fecha 

-     Administrador de obra    Del 01/01/06 al 30/12/12 

    Fuente : JAST. S.R.Ltda. 

    Elaboración : Propio 

 

 

1.2 Descripción de la Institución motivo del Informe Profesional 

1.2.1 Características de la institución motivo del Informe Profesional 

1.2.1.1 Proceso histórico del desarrollo de JAST. S.R.Ltda.  

 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES 

 

Desde su fundación, la ciudad de Arequipa se abasteció de agua del río 

Chili a través de acequias de regadío y de los manantiales cercanos. 

 

En 1923 el presidente Leguía contrató los estudios The Fundation Co., una 

empresa norteamericana especialista en obras de saneamiento, quien se encargó 

de ejecutar obras para poner en servicio el agua potable en Arequipa a través de 

conexiones domiciliarias, con sus medidores. En 1930 la indicada compañía 

entregó la administración del servicio al Concejo Provincial. 
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En el año 1952 se construyó la planta de tratamiento de agua potable La 

Tomilla, que fue inaugurada el 15 de agosto del mismo año, alcanzando a producir 

160 l/seg., utilizando el agua del río Chili, habiendo cumplido el 15 de agosto del 

2002, 50 años al servicio de la colectividad. 

 

El 19 de enero de 1961, mediante la Ley No. 13499, se creó la Corporación 

de Saneamiento de Arequipa, organismo autónomo permanente y con personería 

Jurídica de Derecho Público Interno. Su objetivo fue el de realizar íntegramente 

el Plan General de Saneamiento Urbano de Arequipa y aledaños y después en todo 

el departamento. Además administrar el servicio de agua potable y desagüe. El 

capital de la corporación fue de s/. 153 000 000,00. 

 

El 2 de junio de 1961 la Corporación contrató con el Bid un préstamo de 

s/. 66 millones US$ 1 450 000,00, para financiar las obras del Plan Pflucker. El 

crecimiento explosivo e inorgánico de Arequipa urbana hace que las previsiones 

del Plan Pflucker, quedasen cortas frente a las demandas de la realidad, lo que 

obligó en 1963 y 1965 a realizar un estudio ampliatorio de dicho plan, denominado 

"Ampliación del Plan Integral de Saneamiento"; éstas obras se ejecutaron con el 

Plan Integral de Saneamiento a cargo del Ministerio de Vivienda y Construcción, 

con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

En 1969, la Corporación se convierte en Empresa de Saneamiento de 

Arequipa - ESAR, como Organismo Público descentralizado del sector vivienda 
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y construcción; mediante Ley Nro. 17528; la nueva entidad, tenía una jurisdicción 

más amplia y se extendía a algunas provincias de Arequipa. En 1976, tal 

jurisdicción a todo el departamento. 

 

En 1969-1970, ESAR colaboro con la Dirección Regional del Ministerio 

de Vivienda y Orden Arequipa, en la preparación del Plan Director de Arequipa, 

en este estudio se había proyectado el crecimiento urbano de la ciudad con 

proyección al año 2010, permitiendo pensar en un planeamiento con no menos de 

30 años de proyección, analizando los factores de desarrollo urbano, sus 

requerimientos de agua para entonces, y evaluando los sistemas de agua y desagüe 

se podía obtener un nuevo plan para atender las necesidad de expansión y 

densificación y a los requerimientos industriales. 

 

El 27 de marzo de 1980 se suscribió el convenio entre la República Federal 

de Alemania y el Gobierno de la República del Perú y el 25 de abril de 1980, se 

firmó el contrato de aporte financiero entre KFW y ESAR de Arequipa, por el cual 

la República Federal de Alemania donó por intermedio del KFW, la importante 

suma de dm 1 150 000.00. 

 

Uno de los logros más importantes ha sido la Suscripción del Contrato de 

Crédito entre JAST. S.R.Ltda. y el kreditantstalf Für Wiederaubau de la República 

Federal de Alemania por un monto de dm 47 966 414, y una contrapartida de 

JAST. S.R.Ltda. De dm 20 millones, lo que significa una inversión total de $ 42 
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386,250, para la elaboración de los estudios definitivos y ejecución de las obras 

emisor y lagunas de oxidación para tratar las aguas servidas de Arequipa. 

 

En el mes de junio del 2000, JAST. S.R.Ltda. fue premiada como la mejor 

empresa de Saneamiento Ambiental del País, por la magnitud del Proyecto Pampa 

Estrellas Arequipa III, por la asociación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - 

UNI. 

 

Igualmente por este importante proyecto, nuevamente la empresa es 

premiada recibiendo el trofeo verde, de parte de la Asociación Áreas Verdes, por 

su contribución al saneamiento ambiental. 

 

Entre sus políticas de la empresa orientadas a solucionar los grandes 

problemas de abastecimiento del servicio de agua potable y alcantarillado a las 

zonas que carecen del servicio, priorizando fundamentalmente el cono norte y 

obras en provincias. 

 

En el año 2001 la Gestión de Inversiones estuvo orientada principalmente 

a la ampliación de cobertura y mejora de los servicios existentes, habiéndose 

ejecutado proyectos con recursos propios en Arequipa y provincias. 

 

Cabe mencionar los importantes Proyectos Institucionales ejecutados 

como es el caso de: el Proyecto SISCOM-Sistema Comercial, Implementación de 
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Hardware, Culminación del Levantamiento Catastral, y los trámites ante KFW de 

Alemania, para utilizar el saldo no desembolsado de Arequipa II, requiriendo de 

JAST. S.R.Ltda.  una inversión de recursos propios del 25% del monto total 

presupuestado. 

 

El año 2001 se destacó por la implementación de un Programa de 

Medición, instalándose al cierre del IV Trimestre 16,500 medidores, de los 26,500 

medidores adquiridos. 

 

El proyecto adquisición e instalación de 57,700 medidores de 15mm, fue 

anulado en dos licitaciones, posteriormente, se procedió de acuerdo a Ley a una 

Adjudicación Directa Selectiva. 

 

Gráfico Nº 1 

Fuente de abastecimiento de agua potable Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente  : JAST. S.R.Ltda. 

Elaboración : JAST. S.R.Ltda. 
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1.2.1.2 Misión, visión y aspecto generales de JAST S.R.Ltda. 

 

Misión 

“Brindar a nuestros clientes un servicio de construcción de calidad, con seguridad 

y a tiempo, generando utilidades para mantener la solidez y lograr el crecimiento 

de nuestra empresa, contribuyendo al desarrollo de nuestros trabajadores” 

 

Visión 

“Ser reconocida como una de las empresas constructoras líderes en el mercado 

Nacional.” 

 

1.2.1.3 Análisis del entorno general  de JAST S.R.Ltda. 

 

La Región Arequipa se encuentra ubicada en la región centro occidental 

del continente sudamericano y en el sur oeste del Perú, dentro del cinturón de 

fuego del pacifico, forma parte de la zona de influencia y de alto riesgo del desierto 

de Atacama, zona critica en el mapa de desertificación. 

 

De acuerdo al censo del año 2007 la Región Arequipa tiene 1 177 330 

habitantes que representa el 4.17% de la población total del Perú. 
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La provincia de Arequipa se constituye como la más poblada luego de 

Lima Metropolitana con 864 250 habitantes según el censo del 2007 seguida por 

Trujillo, Chiclayo, Piura, Maynas, Huancayo, Santa, Cusco, Coronel Portillo e Ica. 

 

Desde 1981 a 1993 la población del Departamento de Arequipa registro 

una tasa de crecimiento de 1.5% y de 1993 a 2007 registro una tasa de crecimiento 

de 1.6%. 

 

En la provincia de Arequipa la población tuvo una tasa de crecimiento de 

1.7% de 1981 a 1993 y de 1.8% de 1993 a 2007. 

 

Arequipa metropolitana ha crecido vertiginosamente, con tasas de 

crecimiento superiores a la nacional, siendo el más alto en el periodo intercensal 

72-81 de 5.3% que descendió a 2.5% en el periodo 81-93 y en el periodo 93-07 se 

tuvo una tasa negativa de -1.8 %. 

 

Según el INEI al año 2007 la tasa de pobreza total para el Departamento 

de Arequipa fue de 23.8% y de población en extrema pobreza de 3.7%. 

 

La tasa de pobreza a nivel nacional para el mismo periodo fue de 39.3% y 

la tasa de pobreza extrema a nivel nacional fue de 13.7%. 
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El 88% de la población del ámbito de jurisdicción de JAST S.R.Ltda. 

Pertenece a Arequipa Metropolitana seguido por las provincias de Islay y Camaná. 

 

1.2.1.4 Análisis del entorno especifico de JAST S.R.L. 

 

Aspectos Societarios 

JAST S.R.L. tiene 33 Municipalidades socias, la composición del accionariado 

es el siguiente: 

 

Cuadro Nº 2 

Aspectos societarios conformantes de JAST S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  : Plan Estratégico 2013 - JAST S.R.L. 

Elaboración : JAST S.R.L. 
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División Territorial 

JAST S.R.L. mantiene una estructura orgánica territorial centralizada; la 

oficina principal se ubica en la ciudad de Arequipa en Virgen del Pilar N° 1701, 

donde se desarrollan actividades comerciales y administrativas, tiene otra oficina 

en la calle Unión Nº 407, del distrito de Miraflores sede de las actividades 

operativas, planta de Tratamiento “La Tomilla” en el distrito de Cayma y la de 

Aguas Residuales “Chilpina” en el distrito de Socabaya. Para efectos de 

administración zonal, se tienen tres oficinas descentralizadas: Zona Sur, Zona 

Norte y Zona Centro que administran en total 18 localidades aledañas. 

 

1.2.1.5 Análisis operacional de JAST S.R.L. 

 

Diagnóstico del servicio de agua potable – Ciudad Arequipa Metropolitana 

Las fuentes de captación de agua para abastecer de agua potable a 

Arequipa Metropolitana son: 
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Cuadro Nº 3 

Fuentes de captación de agua - Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente  : Reportes producción 2011 

     Elaboración : JAST S.R.L. 

 

Las dos fuentes principales con que actualmente es abastecida el área 

Metropolitana de Arequipa son: el río Chili y el manantial La Bedoya. 

 

Las demás fuentes de abastecimiento de agua potable, atienden a 

urbanizaciones cercanas en la periférica del casco urbano. 

 

Captación La Tomilla 

Actualmente se captan en promedio 1 415 l/s del río Chili para 

abastecimiento de agua potable del canal Zamacola en el punto denominado Toma 

la Tomilla. 
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La Toma se encuentra a 2,2 Km. de la planta ubicada en la quebrada de 

Los Tucos a 2495 msnm.; en el distrito de Cayma. Su ingreso es a través de una 

trocha estrecha en estado regular. 

 

La Toma fue construida en 1952 a la salida del túnel Zamácola y ha pasado 

por modificaciones y ampliaciones, siendo las últimas obras efectuadas entre el 

periodo 1986/1991, con la ejecución de la Etapa 1-A Reducida del Plan Maestro 

de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa, teniendo actualmente una 

capacidad nominal de conducción de 1500 l/s. 

 

Actualmente es posible captar 3000 l/s más para ser tratados en la Planta 

II de Agua Potable. 

 

La Bedoya 

Ubicada al Sur – Este de Arequipa, se ubica en la cuenca del Andamayo, 

ladera izquierda del rio Chiguata en la zona de Tilumpaya- Chiguata. Es la toma 

más antigua del sistema actual de Arequipa, construida en el año de 1928 y fue 

reconstruida entre los años 1962/64. 

 

La fuente es de tipo manante-artesiana, independiente del funcionamiento 

de la cuenca hidrológica en la que se encuentra. Esta fuente produce un caudal 

permanente de 201 l/s, ubicado en una zona con un acuífero definido. 



26 

 

El agua de esta fuente es apta para el consumo humano pero es altamente 

corrosiva, y el tratamiento tiene como objetivo su neutralización para proteger las 

tuberías. Presentan un PH < 6, con altos porcentajes de dióxido de carbono. El 

agua de este manantial es de buena calidad, con datos promedios de conductividad 

de 870 ms/cm-1, turbiedad de 0.2 NTU y un pH de 7.0. 

 

El agua de este manantial es llevada por una línea de conducción por 

gravedad a la Planta de San Bernardo, donde se airea para eliminar su alto 

contenido de CO2 y evitar que esta agua sea corrosiva. 

 

El tratamiento: se realiza los procesos de neutralización con hidróxido de 

calcio o cal hidratada con una dosis de 8 mg/l y desinfección con cloro líquido con 

una dosis de 1.0 mg/l. En casos de emergencia se aplica hipoclorito de calcio al 

65%. 

 

Tingo 

Está constituida por un manantial que rinde 63 l/s y desde el cual el agua 

llega por gravedad a dos reservorios donde es tratado con cloro, de este sistema se 

abastece a los distritos de Tiabaya y Congata. 

 

El agua de esta galería filtrante es de buena calidad, con datos promedios 

de conductividad de 820 ms/cm-1, turbiedad de 0.25 NTU y un pH de 7.0 
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Tratamiento: se aplica el proceso de desinfección con cloro líquido, 

aplicado con un clorador de inyección directa con una dosis de 1.0 mg/l, y en caso 

de emergencia se utiliza Hipoclorito de Calcio al 65%. 

 

Esta fuente reemplaza a las fuentes de Congata y Tiabaya ya que estas 

tenían un alto contenido de nitratos en su composición. 

 

Sachaca 

Esta fuente consta de una galería filtrante que rinde 13 l/s que que por 

gravedad es llevada a un cisterna de donde se bombean con un caudal de 20 l/s 

durante 17 horas promedio al día al reservorio, en la caseta se aplica cloro como 

tratamiento. De este sistema se abastece al distrito de Sachaca. 

 

Tratamiento: en la cámara de bombeo se realiza el proceso de desinfección 

con cloro líquido, aplicado con un clorador de inyección directa, con una dosis de 

1.3 mg/l, durante el bombeo, en caso de emergencia se utiliza Hipoclorito de 

Calcio al 65%. 

 

El agua de esta galería filtrante es de buena calidad, con datos promedios 

de conductividad de 728 ms/cm-1, turbiedad de 0.2 NTU y un pH de 7.0 
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Sabandía 

Es una toma directa de un manantial que tiene 11.76 l/s de rendimiento, el 

sistema consiste en una caseta de bombeo, línea de impulsión, aereador y 

reservorio del que se abastece la población de Sabandia. 

 

Charcani 

Consiste en la captación de agua mediante Galerías Filtrantes en la Zona 

de Santuario alto Cayma, cuyo rendimiento es de 7 l/s el sistema consiste en una 

línea de impulsión y reservorio del que se abastece la población de Alto Cayma. 

 

Diagnostico comercial de JAST S.R.L. 

Conexiones 

Al 31 de diciembre del 2012 a nivel de EPS tuvimos una cobertura de 

85.6% y el 72.3% de cobertura de agua potable y de alcantarillado 

respectivamente, lo que se explica en 240 319 conexiones totales de agua potable 

y 216 789 conexiones totales de alcantarillado. 

 

En Arequipa Metropolitana tuvimos una cobertura de agua potable de 

88.4% y de alcantarillado de 77.4%, con un total de conexiones de 205 024 de 

agua potable y 191 481 de alcantarillado. 
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En provincias la cobertura al cierre del 2012 fue de 70.7% y 45.3% de agua 

y alcantarillado respectivamente con un total de conexiones de agua potable de 35 

295 y de alcantarillado de 25 328. 

 

Las conexiones activas de agua potable a nivel de EPS al cierre del 2012 

fue de 221 315 y 197 253 de alcantarillado, que representan el 93.93%. En 

Arequipa metropolitana al cierre del 2012 fue de 95.80%. 

 

Facturación y Cobranza 

La facturación por todo concepto de Arequipa Metropolitana al cierre del 

2012 fue de S/. 99 138 449.03, siendo la recaudación por todo concepto del mismo 

periodo S/. 96 195 437.27. 

 

La facturación de todas las Zonales por todo concepto al cierre del 2012 

fue de S/. 11 136 101.96 y la recaudación fue de 8 490 195.75. 

 

Micromedición y Agua no Facturada 

La micromedición a nivel de EPS al cierre del 2012 fue de 92.26%. 

 

En Arequipa Metropolitana la micro medición al cierre del 2012 fue 

95.70% y en Zona Centro fue de 75.95%, Zona Sur fue de 69.73% y en Zona 

Norte fue de 72.28%. 
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El porcentaje de Agua no Facturada a nivel de EPS fue 29.13%, en 

Arequipa Metropolitana fue 26.71%, Zona Centro fue 43.66%, Zona Sur fue 

49.26% y Zona Norte fue 28.78%. 

 

Si bien es cierto en Arequipa se obtienen niveles aceptables en provincias 

(Zona Centro y Zona Sur) es importante su reducción. 

 

1.2.1.6 Diagnostico operacional de las zonal Mollendo 

Ciudad de Mollendo - Matarani (Provincia: Islay) 

 

Cuadro Nº 4 

Indicadores Básicos de Mollendo y Matarani según periodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente  : Plan estratégico 2013 

Elaboración : JAST S.R.Ltda. 
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1.2.1.7 Caracterización del distrito de Mollendo 

 

Población 

El Distrito de Mollendo es el segundo con mayor extensión superficial de 

960 Km2, en 2014 asciende a 22 703 habitantes siendo esta la capital de provincia 

más poblada con 43.02% de la provincia de Islay, según los censos y estimaciones 

de INEI tiene el distrito tiene una tasa de crecimiento negativo, para el 2014 se 

registra -0.81. 

 

Cuadro Nº 5 

Población distrito de Molledo - Islay 

Ámbito 

Población Tasa de Crecimiento 

1981 1993 2007 2014 
1981 – 

1993 

1993 – 

2007 

2007 - 

2014 

Distrito Mollendo 21563 25434 24028 22703 1.39 -0.41 -0.81 

Provincia Islay 43078 50039 52264 52776 1.26 0.31 0.14 

% de Pobl. Mollendo 50.06% 50.83% 45.97% 43.02%       

Fuente : Censos Nacionales 2007: XI de poblacion y VI de vivienda/ Perú: 

Estimaciones y Proyecciones de población por sexo, según 

departamento 2000 – 2015 

Elaboración : Propia  

 

Según las últimas cifras del INEI, la población urbana del distrito de 

Mollendo representa el 94.84%, es el tercer distrito con mayor concentración 

poblacional urbana en la provincia de Islay, esto debido a la capital de la provincia.  
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Cuadro Nº 6 

Población urbana y rural 

Ámbito 

1993 2007 

Pob. 

Total 

% Pob. 

Urbana 

% Pob. 

Rural 

Pob. 

Total 

% Pob. 

Urbana 

% Pob. 

Rural 

Distrito Mollendo 25434 92.01% 7.99% 24028 94.84% 5.16% 

Provincia Islay 50039 84.54% 15.46% 52264 90.70% 9.30% 

Fuente         : Censos Nacionales 1993 y 2007. INEI 

Elaboración: Propia 

 

Pobreza  

En el siguiente cuadro se puede observar que el total de la pobreza de la 

provincia está representada por el 24.8% de la población, el distrito de Mollendo 

es el segundo distrito con menos pobreza (12.6%) y extrema pobreza (1.6%), 

como se puede ver en el siguiente cuadro el distrito de Mollendo redujo la pobreza 

en 5 puntos porcentuales y pobreza extrema en 0.1 puntos porcentuales. Como 

capital provincial presenta una mayor concentración de servicios básicos, 

financieros, de salud, educativos, etc., lo que sustentaría mejores condiciones y 

posibilidades para reducir la pobreza en su población. 
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Cuadro Nº 7 

Pobreza total y pobreza extrema distrito de Mollendo 

Ámbito Periodo   

2007 2009 

Total 

Total 

Pobres 

(%) 

Extremo 

(%) 

No 

extremo 

(%) 

No 

Pobre 

(%) 

Total 

Total 

Pobres 

(%) 

Extremo 

(%) 

No 

extremo 

(%) 

No 

Pobre 

(%) 

Distrito Mollendo 25434 17.2 1.7 15.4 82.8 24028 12.6 1.6 11 87.4 

Provincia Islay 50039 24.3 3.7 20.6 75.7 52264 24.8 4.9 19.2 75.2 

Fuente : INEI. Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007 – 2009 

Elaboración  : Propia 

 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)  

Un criterio de uso mundial para examinar la calidad de vida de la población 

es el grado de desarrollo de capacidades humanas básicas, medido por un 

indicador denominado Índice de Desarrollo Humano (IDH) que relaciona y 

pondera los logros en términos de período de vida de la gente, de logro educativo 

y nivel de ingreso económico. 

 

Según los informes del PNUD, la provincia de Islay ha transitado desde el 

periodo 2003 en que se hallaba con un IDH de 0.4364 que lo ubicada en condición 

de Desarrollo Humano Bajo a 0.5579 en el 2012 ubicándose como de Medio 

Desarrollo Humano.   
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Según el ranking la provincia de Islay se ubica en 15 lugar a nivel de 

Provincias del Perú y a nivel de los distritos Mollendo en el 84 lugar con un Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) medio. 

 

La esperanza de vida al nacer para el distrito de Mollendo  en el 2012 es 

de 73.2 años ubica con un índice alto, hay algunos que en 2014 la esperanza de 

vida ascienda a 76 años.  EL 86.48% de la población tiene secundaria completa 

con 11 años de educación en promedio, con ingresos por encima de salario mínimo 

vital.  

 

Cuadro Nº 8 

Índice de Desarrollo Humano 2012 

Ámbito 

Índice de 

Desarrollo 

Humano (IDH) 

Esperanza 

de Vida al 

Nacer 

Población con 

secundaria 

completa 

Años de 

educación 

(Pob. 25 y mas) 

Ingreso 

Percapita 

IDH 
Ran

king 
Años 

Ran

king 
% 

Ran

king 
Años 

Ran

king 

N.S. 

mes 

Ran

king 

Distrito 

Mollendo 
0.59 84 73.2 930 86.5 54 11 67 874.6 98 

Provincia 

Islay 
0.558 15 74 74 81.6 5 10.1 13 791.7 16 

Fuente: Índice de Desarrollo Humano departamental, provincial y distrital 2003 – 2012 

                  Elaboración: Propia 
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Servicios  

Agua potable 

JAST S.R.Ltda. es la empresa encargada del abastecimiento de agua 

potable en la provincia de Islay, para efectos de administración zonal, se tiene una 

oficina descentralizada en Mollendo (Zona Sur). 

 

El distrito de Mollendo tiene cobertura al 96.9% es el distrito con mayor 

cobertura en la Provincia de Islay. 

 

Cuadro Nº 9 

Acceso a servicios de agua potable distrito de Mollendo 2007 – 2013 

Ámbito  Periodo  

2007 2013 

Red Pública de 

Agua Potable 

% 

Cobertura 

Red Pública de 

Agua Potable 

% 

Cobertura 

Provincia Islay 10227 83.11 16,747 86.63 

Mollendo 5382 94.52 9133 96.2 

Islay 746 92.99 1327 62 

Mejía 231 61.5 1026 92.8 

Cocachacra 1664 68.55 2036 90.8 

Deán Valdivia 746 92.99 1140 80.02 

Punta de Bombón 1458 88.23 2132 97.1 

Fuente : Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 / Reporte 2020. 

Módulo de Catastro mes de Diciembre 2013. Sub-Gerencia de 

Planeamiento y Desarrollo Empresarial. JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : JAST S.R.Ltda. 
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Actividades económicas  

La economía de la provincia de Islay y en particular de la ciudad de 

Mollendo viene siendo fuertemente dinamizada por la carretera Interoceánica 

(Tramo 5 del Proyecto IIRSA) que, constituye uno de los más importantes ejes de 

transporte, y porque a través de esta vía se producen las principales relaciones 

económico –espaciales en el ámbito de influencia de la provincia, teniendo a 

Matarani (Terminal TISUR) como centro de convergencia de los flujos de carga 

de exportación e importación.  

 

Gráfico Nº 2 

Tramos de la interoceánica que unen los puertos de desarrollo de Arequipa 

 

Fuente  : Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de 

Vivienda 

Elaboración : JAST S.R.Ltda. 

 



37 

 

La ciudad de Mollendo y los centros urbanos de Matarani, Cocachacra, 

Punta de Bombón y Mejía son espacios económicos que se sustentan en el 

desarrollo de actividades como el comercio y servicios como actividades 

derivadas de la actividad Agrícola, Portuaria (en el caso de Matarani) y turismo 

recreativo (en el caso de Mejía) que hacen de estos los espacios urbanos más 

dinámicos en la economía provincial. 

 

Una característica que se debe destacar es el hecho de que la actividad 

comercial ha venido actuando como amortiguador al problema de la desocupación 

y el subempleo. En efecto, gran parte del subempleo no registrado se esconde en 

el sector del comercio informal, donde se ha refugiado gran cantidad de las 

personas que pierden su trabajo o aquéllas que no pueden conseguir empleo en 

oficios o profesiones para los que se han preparado. 

 

Según el Censo Económico del año 2008, en la provincia habían 2,884 

establecimientos que representaba el 4.7% respecto al total de existentes en la 

región. Desde el punto de vista de su distribución espacial, es posible advertir que 

el  53.7% de los establecimientos se localizan en la Ciudad de Mollendo; seguida 

por Cocachacra con el 16.1%, Matarani con el 12.2% y Punta de Bombón con el 

11.5%.  
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Actividad agropecuaria 

La actividad agrícola se desarrolla en una superficie de 14575.78 Has  en 

todo la provincia de Islay  de los cuales Mollendo Representa el 12.5%equivalente 

a 1 814.72 Has, los principales cultivos que se cultivan de la provincia con 

superficie sembrada, representa la Alfalfa (19.6%), Ajo (14.7%), Caña de Azúcar 

(9.8%), Papa Blanca (9.2%), otros cultivos representan el 25.2%. el valor bruto de 

la producción asciende a S/. 34 241 170 nuevos soles, 12.5% de la producción de 

la provincia de Islay. 

 

La actividad pecuaria del distrito de Mollendo se sustenta en la crianza de 

aves ( de carne y postura) ganado vacuno, ovino, porcino y caprino. El valor bruto 

de la producción pecuaria asciende a S/.  S/.  54, 222,143.01 nuevos soles  30% 

del valor bruto de la producción de la Provincia de Islay, los cuales el 83.3% 

corresponde al valor generado por la actividad avícola; seguida por el VBP de la 

producción vacuna que llega a 9,3%. 

 

Los destinos finales de la producción comercializada, son los siguientes: 

 Destinos de la producción agrícola: 39% a la ciudad de Lima; 38% a la 

ciudad de Arequipa; 12% para Moquegua y Tacna; 8% para Puno y Cusco; 

3% para el mercado local (venta en los cinco distritos).  
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 Destinos de la producción pecuaria: 70% a la ciudad de Arequipa; 11% para 

Puno; 12% para Cusco; 2% para Moquegua/Tacna; y 5% para el mercado 

local. 

  

Actividad portuaria 

(TISUR, empresas que brindan servicios logísticos, etc). La actividad 

portuaria y sus actividades complementarias demandan un sin número de 

actividades complementarias como servicios logísticos, servicios hoteleros, 

restaurantes, vivienda, productos comerciales, etc que se constituyen nichos de 

inversión y por consiguiente en actividades que atraen apoblación y ven en estas 

actividades una oportunidad de trabajo. 
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Gráfico Nº 3 

Proceso de actividad portuaria y actividades complementarias 

Fuente   : Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Elaboración : JAST S.R.Ltda. 

 

En el año 2008, la carga sólida a granel representó el 72% del total 

movilizado por el Terminal Portuario de Matarani, porcentaje que se desagrega en 

47% exportaciones, 22% importaciones, 2% transbordo y1% cabotaje. Para el año 

2011 la carga a granel varió ligeramente la proporción al 73.9%: mientras que la 

carga movilizada en contenedores representó el 11.9% 

 

La actividad turística de playa 

Los principales atractivos del distrito de Mollendo, se ubica además el 

Complejo Turístico Playa Uno, bastante próximo de la ciudad. Este sitio de 

esparcimiento cuenta con áreas como circuito de piscinas, canchas deportivas, 
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además de restaurantes y discotecas bastante próximos al mar de Mollendo. Otro 

sitio similar es el Parque Acuático, donde se encuentran distintas piscinas, así 

como 15 tipos de toboganes pensados en el entretenimiento del visitante, el muelle 

actualmente está en desuso. Entre sus playas más concurridas tenemos: playa uno, 

playa dos y playa tres, playa Albatros, playa Las Rocas. 

 

El año 2004 el 64.5% correspondían a los arribos en los meses 

mencionados; mientras que el año 2009 representó el 59% (sin considerar los 

arribos del mes de diciembre). El total de arribo el año 2004 fue de 4,608 visitantes 

de los cuales el 79.5% eran nacionales; mientras que para el año 2009 esta 

proporción se incrementó al 98.7%. 

 

1.2.1.8 Política de Calidad, seguridad y medio ambiente 

 

Política de calidad  

Todos nuestros trabajos están realizados bajo una política de calidad 

basada en el servicio al cliente y el respeto al marco legal en el que se encuadra la 

actividad de nuestra empresa, algo que incide directamente en el resultado de 

nuestra labor y en la consecuente satisfacción de nuestros clientes. 

 

Política de seguridad 

En JAST primero es la Seguridad. Es compromiso de todo nuestro 

personal, el mantener cero accidentes en todas nuestras operaciones, por ello, 
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desarrollamos nuestros estándares a fin de controlar los riesgos que puedan 

originar un evento no deseado. 

 

Es tarea de todos cumplir con la legislación vigente aplicando mejora 

continua en el desarrollo de nuestra prevención de riesgos. Comuníquese y 

difúndase. 

 

Política medio ambiental 

En JAST somos conscientes de la necesidad de respetar y proteger el 

medio ambiente. En consecuencia la empresa se compromete a desarrollar una 

actitud responsable con el entorno natural, exigible a todos los miembros de 

nuestra organización. 

 

Orientamos nuestros esfuerzos a un desarrollo sustentable y durable en el 

tiempo. El entorno es un factor fundamental que tenemos en cuenta en nuestras 

operaciones. 

 

1.2.2 Ubicación 

 

Mollendo se encuentra en el extremo sur occidental del Perú, en la Provincia 

de Islay, en el Departamento de Arequipa, al norte con el Distrito de Matarani, al 

sur con el Distrito de Mejía, al este con la Provincia de Arequipa y al oeste con el 

Océano Pacífico. 
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La ciudad fue fundada Oficialmente el 6 de enero de 1871. Se fundó bajo 

denominación de Puerto Mayor de Mollendo, ya que Don José de San Martín y 

Simón Bolívar, reconocieron como Puerto Mayor a la ciudad. 

 

Mollendo constituye un importante centro económico, su puerto, Matarani, 

considerado el principal puerto del Perú meridional. Es uno de los puertos 

escogidos, junto con Marcona e Ilo, que permite la comercialización a través de la 

Carretera Interoceanica que une el océano Atlántico en Brasil, con el océano 

Pacifico en Perú. 

 

Gráfico Nº 4 

Ámbito de Servicios Región de Arequipa 

 

Fuente  : www.inei.gob.pe 

Elaboración  : www.inei.gob.pe 

 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
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Gráfico Nº 5 

Ubicación geográfica del distrito de Mollendo - Islay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  : www.inei.gob.pe 

 Elaboración  : www.inei.gob.pe 

 

 

 

 

 

 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
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1.2.3 Organización  

1.2.3.1 Organización de JAST S.R.Ltda. 

 

Gráfico Nº 6 

Estructura orgánica integral y analítica 2013 de JAST S.R.Ltda. 

 

 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : JAST S.R.Ltda. 
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Gráfico Nº 7 

Estructura orgánica funcional y específica 2013 de JAST S.R.Ltda.  

 

 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : JAST S.R.Ltda. 

 

Funciones y responsabilidades 

Asistente administrativo 

a. Naturaleza del cargo 

Elabora la correspondencia interna y externa, recepciona, registra, 

organiza. distribuye y controla la documentación; realiza el trámite documentarlo, 
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lleva los archivos, dinarniza el flujo de la información, la atención al público y el 

despacho del Jefe de Departamento de Promoción y Ventas. 

 

b. Funciones del cargo 

1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación o 

correspondencia recibida y emitida del despacho del Departamento de 

Promoción y Ventas. 

2. Dar soporte administrativo al área correspondiente 

3. Redactar informes, oficios y otros documentos. de acuerdo a instrucciones 

verbales y/o referencias, o basándose en los informes de las áreas del 

Departamento de Promoción y Ventas en consulta con el Jefe Inmediato 

Superior 

4. Realizar una atención oportuna. eficiente y cortes a los clientes de la 

empresa, al público en general y al personal de la organización. 

5. Digitar informes y cuadros estadísticos. 

6. Registrar, formular y tramitar cargos de la correspondencia del 

Departamento. 

7. Preparar el despacho de documentos y/o expedientes recibidos, de acuerdo 

a procedimientos establecidos y presentarlo al Jefe del Departamento para 

su decisión Y adopción de acciones. 
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8. Orientar a los clientes, en sus reclamos o información que soliciten, 

derivándolos al área pertinente para su atención. 

9. Realizar trabajos de cómputo, de acuerdo a las necesidades del 

Departamento de Promoción y Ventas. 

10. Efectuar seguimiento y control de los requerimientos del Departamento. 

para la atención oportuna de los expedientes. 

11. Realizar los requerimientos de personal y material de oficina del 

Departamento de Promoción y Ventas y dependencias a su cargo en 

concordancia con las directivas que se establezcan para tal fin, 

12. Mantener un Back Up informático y de personal según corresponda. 

13. Organizar y mantener debidamente ordenado y clasificado el archivo 

documentarlo e informático que respalda las actividades realizadas, 

cuidando de su seguridad Y conservación. 

14. Cumplir y hacer cumplir con las normas de control interno establecidas en 

la empresa así como las disposiciones legales y administrativas vigentes. 

15. Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe de Departamento de 

Promoción y Ventas. 
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c. Autoridad y responsabilidad 

1. Realiza su labor bajo la supervisión directa del Jefe de Departamento de 

Promoción y Ventas. 

2. Coordina las actividades del Departamento de Promoción y Ventas con las 

otras áreas funcionales de la Empresa y público en general, dentro de las 

funciones inherentes a su cargo. 

3. Es responsable del cumplimiento de las funciones de su cargo, de la 

recepción. organización, registro, trámite y control de los expedientes 

recibidos y los emitidos por el Departamento Promoción y Ventas. 

4. Mantiene reserva y confidencialidad de la información y documentación a 

su cargo. 

5. Su labor se evalúa por la calidad, la oportunidad y eficacia de sus 

actividades funcionales y por su esmero en la atención de los clientes. 

6. Es responsable de la conservación y seguridad de los archivos que 

contienen la documentación sustentatoria de sus actividades. 
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Formación Capacidades 

 Secretariado,

 Administración, Estudios 

Técnicas afines relacionados al 

cargo. 

 Estudios Post Secundario en 

Educación Técnico Productivo-

ciclo Medio. 

 70 Experiencia de 6 meses en el 

desempeño de funciones afines al 

cargo. 

 Conocimientos de ofimática a 

nivel básico. 

 Supervisión permanente a 

trabajos. que requieren un margen 

de discrecionalidad. 

 Detectar con cierta dificultad el 

error que ocasionaría perjuicios 

leves. 

 Superar esporádicamente las 

tareas que ocasionan cierta 

tensión nerviosa. 

 Concentración de atención 

frecuente, durante la mitad de la 

jornada de trabajo. 

 

1.2.4 Objetivos Institucionales 2013 – 2017  

1. Lograr la satisfacción del cliente a través del mejoramiento y ampliación del 

servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

2. Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa 

3. Mejorar la Gestión Empresarial 

4. Mejorar la Imagen empresarial 

5. Mejorar el Clima Laboral y Estilo de Liderazgo 

 

Mapa Estratégico 2013-2017 JAST S.R.Ltda. 

Para el caso de nuestra empresa JAST S.R.Ltda. Que es una empresa netamente 

de servicios se considera que la perspectiva más importante para nuestro caso es la 
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perspectiva de clientes, dado que el fin primordial de la organización es la prestación 

de servicios de calidad. 

 

Gráfico Nº 8 

Mapa estratégico por objetivos 2013 – 2017 de JAST S.R.Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  : Plan estratégico 2013 – 2017 JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : JAST S.R.Ltda. 

 

 

1.2.5 Objetivos Institucionales de JAST S.R.Ltda. 

1. Lograr la satisfacción del cliente a través del mejoramiento y ampliación 

del servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

- Gestión de fuentes de financiamiento con entidades del estado y organismos 

internacionales para financiar el banco de proyectos viables 

- Gestión de tarifas necesarias para asegura la operación y mantenimiento de 

las nuevas PTAR 



52 

 

- Utilizar la disponibilidad financiera para financiar proyectos de servicios de 

saneamiento 

- Coordinación con Gobierno central y regional la ejecución de proyectos de 

inversión 

- Renovar Redes de distribución de agua potable y alcantarillado que influye 

en el indicador de agua no facturada y en la prestación optima del servicio 

- Elaborar el Plan Maestro de Saneamiento de las Localidades administradas. 

- Ampliar y mejorar el Mejoramiento de Infraestructura de uso administrativo 

de Arequipa Metropolitana y Provincias 

- Solicitar a los Gobiernos Locales la ejecución del alcantarillado pluvial 

- Gestionar políticas de conservación de las cuencas hidrológicas en respuesta 

al calentamiento global 

- Ampliación de capacidad del sistema de Alcantarillado en zonas de 

edificaciones verticales 

- Participar en la programación de proyectos de Gobierno Regional y 

Gobiernos locales con la participación de grupos de interés externos a fin de 

lograr adecuada inversión en obras de saneamiento 

 

2. Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa 

- Satisfacer la demanda de los servicios de agua potable utilizando la 

ampliación de infraestructura de producción 

- Gestionar financiamiento para ejecutar inversiones de elevado presupuesto 

en localidades con problemas de calidad de fuente de agua 
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3. Mejorar la Gestión Empresarial 

- Automatización de sistemas de distribución de Agua Potable y 

Alcantarillado en Arequipa Metropolitana y Provincias 

- Ejecución de proyectos de Catastro declarados viables 

- Re-adecuación de estructura orgánica y herramientas de gestión 

- Reestructuración de área de elaboración de expedientes y ejecución de 

proyectos por procesos. 

- Reestructuración de área de logística por procesos. 

- Buscar la certificación del laboratorio de control de calidad NTP 17025 

- Tercerizar Cortes, reparto de recibos y algunas actividades operacionales. 

- Mejorar el Sistema de información comercial 

- Implementar del Sistema de Control Interno 

- Implementar sistemas de tecnologías informáticas en áreas con contacto con 

el cliente, como la Gerencia de Operaciones. 

- Fortalecer el área de Tecnología de la Información. 

- Implementar y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

(Desarrollo y puesta en marcha de sistemas de información a nivel EPS) 

- Aplicación de normatividad de vertimientos máximos admisibles 

- Desarrollar planes de emergencia y defensa civil ante desastres naturales 

- Participar en la programación de proyectos de Gobierno Regional y 

Gobiernos locales con la participación de grupos de interés externos a fin de 

lograr adecuada inversión en obras de saneamiento 

- Generar y difundir Políticas empresariales 
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- Proponer Políticas empresariales de sanciones respecto a los elevados 

índices de clandestinajes 

- Desarrollar acciones para fortalecer la Gerencia de Proyectos y desarrollo 

técnico. 

 

4. Mejorar la Imagen empresarial 

- Dar a conocer procesos de la empresa y características del producto ofrecido 

mediante campañas de MKT 

- Ejecución de campañas de educación sanitaria 

 

5. Mejorar el Clima Laboral y Estilo de Liderazgo 

- Aplicación de Plan de Fortalecimiento de Capacidades al personal de la EPS 

- Realizar alianzas estrategias con empresas nacionales internacionales para 

pasantías e intercambio de experiencias 

- Aprovechar la nueva ley de modernización del sector saneamiento para 

lograr mejoras remunerativas. 

- Desarrollar el estilo de liderazgo a través de un proceso de coaching. 
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II. EXPOSICION ANALITICA DEL INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

2.1 Descripción analítica y Problemática del tema Objeto del Informe Profesional  

Los temas del agua y del saneamiento en general son cada vez más importantes en 

la agenda mundial y en las políticas públicas del Perú y el mundo, por ello las Naciones 

Unidas  señala entre las metas del Milenio: reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje 

de personas sin agua potable y alcantarillado. 

 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), sostiene que superar la 

pobreza requiere de inclusión social: a) crecimiento económico alto, sostenido y de calidad, 

b) políticas sociales con fuerte inversión en capital humano y c) voluntad política y 

fortalecimiento institucional. 

 

La falta de agua y alcantarillado afecta la salud, nutrición, capital humano, 

escolaridad, economía familiar, productividad, acceso de programas sociales y dignidad de 

las personas, para todo ello enfrentamos un grave problema de escasez de agua dado que: 

en el año 2008 las reservas de agua dulce en el mundo son apenas de 6000 m3 por persona, 

uno de cada dos ríos está contaminado, uno de cada cinco habitantes en el mundo no tiene 

agua potable.  

 

En cuanto a la disponibilidad de los recursos hídricos a nivel mundial, del 100% del 

agua disponible en el mundo solo el 0.12% es disponible para el consumo humano y las 
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actividades productivas (agua superficial y atmosférica y las aguas subterráneas) 

Organización de las Naciones Unidas – ONU. 

 

Sin embargo, este gran problema se puede convertir en una oportunidad y podemos 

pasar del “estrés” hídrico a la oportunidad hídrica a partir de:  

 

Una política de estado clara en materia de saneamiento, que asegure la 

universalización de acceso a servicio de saneamiento de calidad y sostenible, una estrategia 

de implementación incluyendo una política financiera para su atención y la participación 

del estado en todo sus niveles de gobierno, nacional, regional y local; así mismo asegure 

los mecanismos que garanticen servicios para el suministro de la dotación de agua para 

subsistencia y de eliminación sanitaria de excretas a la población en extrema pobreza, 

catastrada y asignada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lo propio se 

asegure los programas de inversiones y mecanismos de acceso a financiamiento para 

atender el atraso de inversiones en sistemas existentes  y para inversiones en infraestructura 

sanitaria alineados a planes de desarrollo, de crecimiento y sostenibilidad urbana. 

 

Asegurando la competitividad de las ciudades como una palanca para su desarrollo 

y finalmente debe asegurarse, tarifas racionales por cada servicio que se brinda y asegurar 

que el subsidio a los extremadamente pobres sea asumido en forma directa por el estado y 

los demás debemos pagar el precio justo. 
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De otro lado se requieren la implementación de políticas de estado para: planes 

nacionales, regionales, locales de comunicación para el cambio de actitud de la población 

respecto a la valorización de los servicios de agua así como la incorporación de la 

educación sanitaria en la formación de niños y jóvenes a través del Ministerio de 

Educación; la gestión ambiental y de recursos hídricos exige asegurar la prioridad de 

atender las necesidades humanas sin conflicto con otros, seguidamente, se debe establecer 

una política de impuestos para los servicios de agua y saneamiento en forma diferenciada 

por segmento de población y por el que se aplica a productos que generan lucro, finalmente 

se debe establecer una asignación porcentual de recursos provenientes del Canon por 

recursos naturales destinados a servicio de agua y saneamiento y no solo para inversiones 

de ampliación de servicios, sino también para mejoramiento y sostenibilidad de los 

servicios existentes. 

 

Por la ausencia de los aspectos señalados en líneas arriba, particularmente en la 

ciudad de Arequipa, en el mes de setiembre del 2014 se evaluó la posibilidad de declarar 

en emergencia el servicio de agua potable, por tener este servicio en malas condiciones, tal 

es así que el agua en Arequipa tenía un olor y sabor desagradable y que las autoridades 

advirtieron que las infecciones estomacales aumentaron entre los consumidores por los que 

los padres de familia amenazaron con no pagar las tarifas; por su parte la Municipalidad 

Provincial de Arequipa evaluaba también la posibilidad de declarar en emergencia a la 

ciudad Blanca debido a que en el mes de setiembre del 2014 el suministro de agua potable 

que se recibe en las viviendas tienen un olor fétido y un sabor desagradable. 
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Así lo anuncio la Alcaldesa Provincial encargada Paola Carpio Pérez, quien 

argumento que dicha medida permitirá obtener mayores recursos económicos para hacer la 

limpieza de las represas, sobre todo la del Panel y otros. 

 

Así mismo en el distrito de Mollendo, la ejecución de las obras de infraestructura 

de saneamiento presenta limitaciones en cuanto a plazos y fechas de vencimiento para su 

entrega, hecho que trae altos costos de oportunidad no solo a la empresa sino también a la 

comunidad beneficiara así como a las instituciones públicas, como la municipalidad 

distrital de Mollendo; estos retrasos se deben a varios factores, tales como: 

 

Que los desembolsos para la ejecución de los proyectos no van a la par con el avance 

físico de los proyectos, existen variaciones en los costos de los insumos y/o materiales de 

construcción así como de la mano de obra, lo que hace que el presupuesto varié en función 

a su presupuesto original y consecuentemente a ello los costos unitarios de los servicios 

y/o materiales varían (suben), en todo ello en desmedro de la empresa JAST S.R.Ltda. y la 

comunidad en general. 
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Planteamiento del problema: 

 ¿Cómo fue la ejecución presupuestal del proyecto, en el tiempo, avance físico de obra 

y el cronograma de desembolso del recurso financiero en la concreción de la 

Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de agua potable en el distrito 

de Mollendo? 

 ¿Cómo fue el comportamiento de los costos unitarios, durante el periodo de ejecución 

de la obra de Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de agua potable 

en el distrito de Mollendo? 

 

2.2 Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar y analizar la ejecución presupuestal de la ampliación y mejoramiento de la 

planta de tratamiento de agua potable, tomando en consideración sus etapas y costos 

unitarios en el distrito de Mollendo, provincia de Islay – 2010. 

 

Objetivos específicos 

- Analizar y explicar la ejecución presupuestal de la ampliación y mejoramiento de la 

planta de tratamiento de agua potable en el distrito de Mollendo. 

- Determinar y explicar los costos unitarios de la ampliación y mejoramiento de la planta 

de tratamiento de agua potable en el distrito de Mollendo. 
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2.3 Antecedentes y marco conceptual  

Antecedentes 

Ministerio de vivienda construcción y saneamiento – Perú, (2012); plan nacional de 

saneamiento 2006 – 2015, dice: “…define políticas de Estado para el Sector, a través del 

Viceministerio de Construcción y Saneamiento y la Dirección Nacional de Saneamiento; 

las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento en su calidad de ente regulador. 

 

El ANA es el organismo responsable de normar, supervisar, evaluar y autorizar el uso de 

las aguas residuales y los vertimientos de las mismas, así como aprobar los proyectos de 

sistemas de tratamiento de efluentes. Las Direcciones de Salud actúan como su contraparte 

regional, y los centros y puestos de salud, administrados por las redes y micro redes de 

salud, como sus contrapartes locales. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas también participa en el sector en los aspectos de 

planificación económica sectorial y normativa relacionada a las finanzas. 

 

Los prestadores de servicios de saneamiento del País son SEDAPAL y las Empresas 

Prestadoras de Servicios Municipales que tienen bajo su jurisdicción el 62% de la población 

total del país, Organizaciones Comunales que tienen bajo su responsabilidad al 29% de la 
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población principalmente asentada en el ámbito rural; y Municipalidades pequeñas (490) 

que albergan al 9% de la población total.” 

 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Perú (2012), plan nacional de 

saneamiento 2006 – 2015. Dice: El Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 que define 

la orientación del Sector considera como Objetivo General: 

 

“Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de 

agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas” y 

como objetivos específicos: 

 

1. Modernizar la gestión del Sector Saneamiento 

2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. 

3. Mejorar la calidad de los servicios. 

4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. 

5. Incrementar el acceso a los servicios. 

 

Las metas que considera el Plan en lo referente a cobertura de agua potable y alcantarillado 

se muestran en el cuadro a continuación:  
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Cuadro Nº 10 

Cobertura de agua potable y alcantarillado 

Fuente  : Plan nacional de saneamiento 2006 – 2015  

Elaboración : Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

En lo referente a la cobertura de tratamiento de aguas servidas se prevé lograr al 

año 2015 una cobertura al 100% en el ámbito urbano, cuyo detalle se muestra a 

continuación: 

Cuadro Nº 11 

Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales (%) 

 

 

Fuente  : Plan nacional de saneamiento 2006 – 2015  

Elaboración : Propia 
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Servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa – Perú (2013); Plan Estratégico 

JAST S.R.Ltda. 2013 – 2017. Dice: En el ámbito urbano se enfatiza la mejora en la gestión 

empresarial, orientada a incrementar la viabilidad financiera la calidad de servicios y 

sostenibilidad de sus inversiones. Las metas consideradas se muestran a continuación 

 

Cuadro Nº 12 

Metas de Gestión Promedio en el Ámbito Empresarial 2005-2015 

 

 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

Para JAST S.R.Ltda. este Marco de Política se encuentra previsto se viabilice a 

través del Plan Maestro Optimizado que en sus Metas debe contribuir al logro de estos 

objetivos. 

 

Asimismo en los últimos años el Gobierno Central promueve diversos programas 

para abastecer de servicios de agua potable y alcantarillado, a los cuales la empresa podría 

obtener financiamiento para algunos proyectos. 
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BASE TEÓRICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

La gestión de los proyectos, según el PMI1, incluye tres aspectos fundamentales: 

- La línea base del Alcance, la cual incluye detalles del enunciado del alcance del 

proyecto y de la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) que se utilizan para 

definir las actividades, estimar la duración y gestionar el cronograma. 

- La línea base de Tiempo, documenta las medidas aceptadas del desempeño del 

cronograma, incluidas las fechas de inicio y finalización. 

- La línea base de Costos, es la versión aprobada del presupuesto por fases del 

proyecto, excluida cualquier reserva de gestión. 

Sin embargo, aun cuando el proyecto incluya el alcance acordado con los 

interesados, se realice en el tiempo planificado y bajo el presupuesto aprobado, no 

necesariamente el resultado puede tener la Calidad esperada. 

 

Sin calidad, un producto o servicio no genera ningún beneficio. La calidad no se 

puede inyectar al final del proyecto, sino que debe ser parte del proceso de construcción de 

los entregables. Muchas veces, se construye un entregable y, al año de uso, el cliente se 

percata de que el mismo no es tan bueno, pero el equipo del proyecto ya no está. Es por 

ello, que el plan del proyecto debe reflejar las tareas referidas a este aspecto y ser ejecutadas 

a lo largo del mismo. 

                                                           
1 PMI: Project Management Institute (PMI) es la asociación profesional sin fines de lucro más importante y de mayor 

crecimiento a nivel mundial que tiene como misión convertir a la gerencia de proyectos como la actividad indispensable 

para obtener resultados en cualquier actividad de negocios. 
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Gráfico 09: 

Gestión de calidad del proyecto 

 

Fuente: https://crislealblog.wordpress.com 

 

 

Marco conceptual 

 

Aguas residuales: Las agua de composición variada, proveniente de las descargas de usos 

municipales, industriales, comerciales y de servicios domésticos, así como la mezcla de 

ellas. 

 

Alcantarillado: Infraestructura necesaria para recibir, conducir y evacuar la aguas 

residuales provenientes de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales y 

de servicios domésticos, así como la mezcla de ellas. 
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Beneficiarios: Integrantes de una localidad que son atendidos directamente o por medio 

de organismos operadores u otras instancias que mediante el apoyo de los programas de 

JAST S.R.Ltda., obtienen la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y/o 

saneamiento y desinfección del agua así como las personas físicas o morales apoyadas con 

recursos de los programas hidro agricolas. 

 

Abastecimientos: Suministro de agua potable a un predio a través de un sola conexión. 

 

Agua potable: Agua con características físicas, químicas y bacteriológicas, apta para el 

consumo humano, procedente de fuentes superficiales y/o subterráneas. 

Facturación: Procedimiento mediante el cual se establece el importe del volumen de 

consumo del cliente y se prepara el comprobante de pago, por los servicios que brinda la 

empresa. 

 

Predio: Terreno, edificación o conjuntos de ambos 

 

Saneamiento: Infraestructura y acciones para la recolección, conducción, tratamiento y 

disposición de las aguas residuales generadas en los centros de población. Incluye también 

la recolección, tratamiento y dispersión de los lodos producidos durante el proceso de 

tratamiento, así como la producción y captación de biogás. 
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Agua: Es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico 

para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que las 

sustentan y la seguridad de la nación. 

 

Políticas públicas: Son las respuestas que el estado puede dar a las demandas de la 

sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones y bienes públicos o servicios. 

 

Presupuesto: Es el cálculo anticipado del costo de una obra o un servicio, es también un 

conjunto de gastos e ingresos previstos para un determinado periodo de tiempo. 

 

Presupuesto de obra: Es aquel que por medio de mediciones y valoraciones da a conocer 

el costo de la obra en ejecutar, la valoración económica de la obra acerca de la realidad 

aunque el costo final puede variar del presupuesto de obra inicial. 

 

Proyecto de inversión pública: Toda inversión limitada en el tiempo que utiliza total o 

parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o 

recuperar la capacidad productiva de bienes o servicios cuyos beneficios se generan durante 

la vida útil del proyecto y estos sean independientes de los otros proyectos. 
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Proyecto: Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas, para alcanzar objetivos específicos dentro de 

los límites que imponen su presupuesto. 

 

2.4 Métodos para la operacionalización de los objetivos 

 

Con la finalidad de lograr los objetivos específicos plasmados y por ende el objetivo 

general cabe precisar y analizar el proceso de ejecución presupuestal de la ampliación y 

mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable,  Mollendo – 2010”, por lo que 

hace necesario utilizar el método Analítico Sintético, así como algunas técnicas e 

instrumentos que permitan el recojo de los datos pertinentes para ser sometidos al análisis 

respectivo, para el cual que se requerirá los métodos de análisis estadístico, a fin de ser 

analizados e interpretados y lograr conclusiones acordes a la realidad. 

 

Método 

Dada las características del presente informe de experiencia profesional y para 

seguir un proceso ordenado y establecer lo significativo de los hechos generales y 

particulares, con el fin de alcanzar los objetivos del informe se utilizará el método Analítico 

Sintético.  
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Se denomina Método Analítico Sintético, a aquel método que consiste en la 

desmembración de un todo concreto en sus partes y que trata de describir las causas, la 

naturaleza de los efectos de un todo descomponiéndolos en sus partes, el fin es conocer con 

exactitud en todos sus detalles y características, el objeto del presente informe. 

 

Metodología 

Implica el proceso ordenado y secuencial que debe seguirse con la finalidad de 

sistematizar el informe de experiencia profesional a partir de la información que dispone 

la empresa de servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa - JAST S.R.Ltda., para 

el que se utiliza las diferentes fuentes de información. 

 

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

Análisis documental: Esta técnica permitió hacer el levantamiento de los datos de JAST 

S.R.Ltda., a fin de determinar el proceso de ejecución presupuestal de la ampliación y 

mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable en el distrito de Mollendo. 

Esta técnica se materializó en los diversos documentos de primera mano que son 

confiables en sus resultados. 
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Materiales: la fuente de los materiales y/o información estadística, para la realización del 

presente informe de experiencia profesional, es la empresa de servicio de agua potable y 

alcantarillado de Arequipa – JAST S.R.Ltda., y estos son: 

- El expediente técnico para la construcción de la ampliación y mejoramiento de la 

planta de tratamiento de agua potable en Mollendo 

- El plan estratégico 2013 – 2017 de JAST S.R.Ltda. 

- Memoria anual 2013 de JAST S.R.Ltda. 

- Manual de Organización y Funciones de JAST S.R.Ltda. 

- El Instituto Nacional de Estadística e Informática, entre otros documentos. 

 

2.5 Análisis de la información y resultados 

2.5.1 Análisis de la ejecución presupuestal de la ampliación y mejoramiento de la 

planta de tratamiento de agua potable, distrito de Mollendo – 2010 

 

Presupuesto 

El presupuesto del proyecto total asciende s/. 2, 305,725.41nuevos soles, la 

ejecución de la misma se realizó en los 150 días calendarios de acuerdo programación 

y asignación los cuales se detalla por rubros: 
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Caseta de almacén y obras exteriores 

a. Obras preliminares  

El presupuesto de Obras Preliminares ascendió a S/. 242456.09nuevos 

soles que representa el 10.52% del presupuesto total, en el rubro los más 

representativos se encuentran a: OBRAS DE CONCRETO ARMADO, 

INSTALACIONES ELECTRICAS y SALA DE DOSIFICACION Y ALMACEN 

con S/. 82,728.03, S/. 27,722.61 y S/. 15,627.48nuevos soles respectivamente, los 

cuales se detallan por rubros en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 13 

Ejecución de presupuestos de obras preliminares 

Código Rubro Presupuesto 

1 Obras preliminares S/. 242 456.09 

1.01 sala de dosificación y almacén 15,627.48 

1.02 trabajos preliminares 501.18  

1.03 movimiento de tierras 11,411.94 

1.04 obras de concreto simple 14,585.96 

1.05 obras de concreto armado 82,728.03 

1.07 muros de albañilería 13,674.95 

1.1 revoques enlucidos y molduras 14,525.11 

1.11 cielorraso con mezcla 5,822.77 

1.12 pisos y pavimentos 6,696.94 

1.14 zócalos contra zócalos y enchapes 2,017.58 

1.17 cerrajería 630.34 

1.18 carpintería metálica 13,954.38 

1.22 pintura 5,869.86 

1.23 varios 12,008.93 

1.24 instalaciones sanitarias 14,678.05 

1.28 instalaciones eléctricas 27,722.61 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 
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 Sala de dosificación y almacén 

El presupuesto de Dosificación y Almacén que se encuentra dentro de la 

OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/. 15,627. 48 nuevos soles que 

representa el 0.68% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó 

de acuerdo a la asignación y programación (150 días calendarios),en el rubro 

los más representativos fueron: TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO MENOR, CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O 

DEPOSITO (P/RESERVORIO)con S/. 8,987.04 y S/. 4,800.00 nuevos soles 

respectivamente, el cual se detallado en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 14 

Ejecución de presupuesto de sala de dosificación y almacén según cronograma y 

avance presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 30 días 
60 

días 

90 

días 

120 

días 
150 días 

1.01 
sala de dosificación y 

almacén 
242456.09 8,093.96 640 640 880 5,373.52 

01.01.01 
cartel de identificación de 

la obra de 3.60x2.40m 
1,040.44 1,040.44         

01.01.02 

caseta adicional 

p/guardianía y/o deposito 

(p/reservorio) 
4,800.00 2,400.00 480 480 720 720 

01.01.03 
energía eléctrica 

provisional  y agua potable 
800 160 160 160 160 160 

01.01.04 
transporte de herramientas 

y equipo menor 
8,987.04 4,493.52       4,493.52 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 
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 Trabajos preliminares 

El presupuesto de Trabajos Preliminares que se encuentra dentro de la 

OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/. 501.18 nuevos soles que 

representa el 0.02% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó 

de acuerdo a la asignación y programación (primer mes calendario) , dentro 

del cual se encuentra a TRAZO NIVELES Y REPLANTEO con una 

representación de S/. 501.18 nuevos soles el cual se detalla en la siguiente 

tabla: 

                                                       Cuadro Nº 15 

Ejecución de presupuesto de trabajos preliminares según 

cronograma y avance presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

dias 

60 

dias 

90 

dias 

120 

dias 

150 

dias 

1.02 
trabajos 

preliminares 
 501.18 501.18 - - - - 

01.02.01 
trazo niveles y 

replanteo 
501.18 501.18 - - - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

 Movimiento de tierras  

El presupuesto de Movimiento de Tierras que se encuentra dentro de la 

OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/. 15,627. 48 nuevos soles  que 

representa el 0.49% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó 

de acuerdo a la asignación y programación (30 días calendarios), en el rubro 

los más representativos fueron: RELLENO COMPACTADO CON 
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MATERIAL DE PRESTAMO, RELLENO Y COMPACTACION CON 

MATERIAL DE PRESTAMO DE 4" y EXCAVACION DE ZANJAS 

PARA CIMIENTOS con S/. 3,841.74, S/. 2,101.51, y 1,901.37nuevos soles 

respectivamente, el cual se detalla en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 16 

Ejecución de presupuesto de movimiento de tierras según cronograma y 

avance presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 30 días 
60 

días 

90 

días 

120 

días 

150 

días 

01.03.00 movimiento de tierras 
    

- - - - 
11,411.94 11,411.94 

01.03.01 
excavación de zanjas 

para cimientos 
1,901.37 1,901.37 - - - - 

01.03.02 

Excavación para 

cimientos y zapatas en 

terreno rocoso 

c/explosov. 

780.89 780.89 - - - - 

01.03.03 

Transporte local de 

material excedente 

50m. 

991.34 991.34 - - - - 

01.03.04 
relleno con material 

propio seleccionado 
304.7 304.7 - - - - 

01.03.05 

eliminación de exceso 

de corte con volquete, 

carguío a mano 

1,490.39 1,490.39 - - - - 

01.03.06 

relleno y compactación 

con material de 

préstamo de 4" 

2,101.51 2,101.51 - - - - 

01.03.07 
relleno compactado con 

material de préstamo 
3,841.74 3,841.74 - - - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 
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 Obras de concreto simple  

El presupuesto de Obras de Concreto Simple que se encuentra dentro de la 

OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/. 14,585.96 nuevos soles que 

representa el 0.63% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó 

de acuerdo a la asignación y programación (90 días calendarios), en el rubro 

los más representativos fueron: FALSO PISO DE CONCRETO FC=140 

KG/CM2, CIMIENTOS CONCRETO FC=140KG/CM2+30% DE P.G. y 

SUBCIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO 1:10+30% P.G. con S/. 

5,894.55, S/. 5,206.79 y 2,580.15nuevos soles respectivamente,  el cual se 

detalla  en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 17 

Ejecución de presupuesto de obras de concreto simple según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 30 días 60 días 90 días 
120 

días 

150 

días 

1.04 obras de concreto simple 14,585.96 3,278.18 5,413.22 5,894.55 - - 

01.04.01 
solado para zapatas de 4" concreto 

1:10 
698.03 698.03 - - - - 

01.04.02 
subcimiento de concreto ciclopeo 

1:10+30% p.g. 
2,580.15 2,580.15 - - - - 

01.04.03 
cimientos concreto 

fc=140kg/cm2+30% de p.g. 
5,206.79 - 5,206.79 - - - 

01.04.04 
gradas de concreto fc=140kg/cm2 

cemen-horm 
134.1 - 134.1 - - - 

01.04.05 
gradas encofrado y desencofrado 

(apoyadas sobre terreno) 
72.33 - 72.33 - - - 

01.04.06 
falso piso de concreto fc=140 

kg/cm2 
5,894.55 - - 5,894.55 - - 

Fuente : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : JAST S.R.Ltda. 
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 Obras de concreto armado 

El presupuesto de Obras Concreto Armado que se encuentra dentro de la 

OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/. 82,728.03 nuevos soles que 

representa el 3.59% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó 

de acuerdo a la asignación y programación (60 días calendarios), en el rubro 

los más representativos fueron: LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO NORMAL, LOSAS ALIGERADAS CONCRETO 

F'C=210 KG/CM2 y VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO con S/. 7,862.43, S/. 6,514.99y 6,465.84nuevos soles 

respectivamente, el cual se detalla en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 18 

Ejecución de presupuesto de obras de concreto armado según cronograma y avance 

presupuestario 

        

Código Rubro Presupuesto 30 días 60 días 
90 

días 

120 

días 

150 

días 

1.05 obras de concreto armado 82,728.03 2,411.99 80,316.05 - - - 

01.05.01 
zapatas - concreto fc=210 

kg/cm2 ip 
1,898.95 1,898.95 - - - - 

01.05.02 zapatas – acero 513.04 513.04 - - - - 

01.05.03 
sobrecimiento reforzado 

concreto f'c= 175 kg/cm2 
59.03 - 59.03 - - - 

01.05.04 
sobrecimiento de 0.30 a 0.60 

mt encofrado y desencof. 
94.58 - 94.58 - - - 

01.05.05 
sobrecimiento reforzado 

acero estructural grado 60 
53.13 - 53.13 - - - 

01.05.06 
vigas de cimentacion 

concreto f'c= 210 kg/cm2 
5,753.39 - 5,753.39 - - - 

01.05.07 
vigas de cimentacion 

encofrado y desencofrado 
6,465.84 - 6,465.84 - - - 

01.05.08 
vigas de cimentacion acero 

estructural fy=4200 
2,982.05 - 2,982.05 - - - 

01.05.09 
columnas - concreto fc=210 

kg/cm2 
2,244.36 - 2,244.36 - - - 

01.05.10 
columnas - encofrado y 

desencofrado 
2,565.44 - 2,565.44 - - - 

01.05.11 columnas – acero 3,695.74 - 3,695.74 - - - 

01.05.12 

muros tabiques y placas 

concreto f'c= 210 kg/cm2 c/c 

t.ip 

3,438.22 - 3,438.22 - - - 

01.05.13 
muros tabiques y placas 

encofrado y desencofrado 
1,687.41 - 1,687.41 - - - 

01.05.14 
muros tabiques y placas 

acero grado 60 
3,055.56 - 3,055.56 - - - 

01.05.15 
vigas - concreto fc=210 

kg/cm2 c/c t.ip 
4,333.31 - 4,333.31 - - - 

01.05.16 
vigas - encofrado y 

desencofrado 
4,199.27 - 4,199.27 - - - 
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01.05.17 
vigas - acero corrugado 

fy=4200 kg/cm2 
5,553.29 - 5,553.29 - - - 

01.05.18 
losas macizas concreto  

f'c=210 kg/cm2 
497.53 - 497.53 - - - 

01.05.19 
losas macizas encofrado y 

desencofrado  
391.54 - 391.54 - - - 

01.05.20 
losas macizas acero 

corrugado grado 60  
393.95 - 393.95 - - - 

01.05.21 
losas aligeradas concreto 

f'c=210 kg/cm2 
6,514.99 - 6,514.99 - - - 

01.05.22 
losas aligeradas encofrado y 

desencofrado normal  
7,862.43 - 7,862.43 - - - 

01.05.23 
losas aligeradas acero 

corrugado grado 60  
3,557.07 - 3,557.07 - - - 

01.05.24 
losa aligerada, ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm  
4,045.58 - 4,045.58 - - - 

01.05.25 
losa aligerada, ladrillo hueco 

de arcilla 12x30x30 cm  
554.4 - 554.4 - - - 

01.05.26 
cisterna  concreto f'c=210 

kg/cm2 c/impermeabilizante 
4,985.17 - 4,985.17 - - - 

01.05.27 
cisterna  encofrado y 

desencofrado interior  
2,450.02 - 2,450.02 - - - 

01.05.28 cisterna  acero grado 60  2,391.77 - 2,391.77 - - - 

01.05.29 
escaleras, concreto  f'c=210 

kg/cm2 
201.68 - 201.68 - - - 

01.05.30 
escaleras, encofrado y 

desencofrado normal  
212.87 - 212.87 - - - 

01.05.31 
escaleras, acero corrugado 

grado 60  
76.43 - 76.43 - - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

 Muros de albañilería  

El presupuesto de muros de albañilería que se encuentra dentro de la 

OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/.13,674.95nuevos soles que 

representa el 0.59% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó 
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de acuerdo a la asignación y programación (2do mes calendario), en este 

rubro que represento todo el presupuesto fue: MURO DE CABEZA 

LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA con 

S/.13,674.95nuevos soles, el cual se detalla en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 19 

Ejecución de presupuesto de obras de muros de albañilería, según cronograma y 

avance presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 
60 días 

90 

días 

120 

días 

150 

días 

1.07 muros de albañileria  13,674.95 - 13,674.95 - - - 

01.07.01 

muro de cabeza 

ladrillo king-kong 

con cemento-arena 

13,674.95 - 13,674.95 - - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

 

 Revoques enlucidos y molduras 

El presupuesto de revoques enlucidos y molduras que se encuentra dentro 

de la OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/.14,525.11nuevos soles que 

representa el 0.63% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó 

de acuerdo a la asignación y programación (tercer mes calendario), en el 

rubro los más representativos fueron: TARRAJEO EN INTERIORES 

ACABADO CON CEMENTO-ARENA, TARRAJEO EN EXTERIORES 

CON CEMENTO-ARENA y TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
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DE MUROS EN RESERVORIO APOYADO con S/. 4,550.97, S/. 4,517.80 

y 3,225.33nuevos soles respectivamente, el cual se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

Cuadro Nº 20 

Ejecución de presupuesto de revoques enlucidos y molduras según 

cronograma y avance presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

1.1 
revoques enlucidos y 

molduras 
14,525.11 - - 14,525.11 - - 

01.10.01 

tarrajeo en interiores 

acabado con cemento-

arena 

4,550.97 - - 4,550.97 - - 

01.10.02 
tarrajeo en exteriores 

con cemento-arena 
4,517.80 - - 4,517.80 - - 

01.10.03 

tarrajeo con 

impermeabilizante de 

muros en reservorio 

apoyad 

3,225.33 - - 3,225.33 - - 

01.10.04 

tarrajeo de superf. vigas 

peraltadas-independ.(en 

interiores 

454.09 - - 454.09 - - 

01.10.05 

tarrajeo de superf. 

columnas 

independientes (en 

interiores) 

220.64 - - 220.64 - - 

01.10.07 
vestidura de derrames 

en veredas 
1,219.69 - - 1,219.69 - - 

01.10.08 

tarrajeo del tipo rayado 

o primario c/mortero 

1:5 

336.6 - - 336.6 - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 
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 Cielo raso con mezcla  

El presupuesto de cielorraso con mezcla que se encuentra dentro de la 

OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/.5,822.77nuevos soles que 

representa el 0.25% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó 

de acuerdo a la asignación y programación (tercer mes calendario), en el 

rubro los más representativos fueron: CIELORRASOS CON MEZCLA DE 

CEMENTO-ARENA Y VESTIDURA FONDO DE ESCALERA C:A  1:5 

e=2cm   con S/. 5,792.64 y S/. 30.13nuevos soles respectivamente, el cual 

se detalla en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 21 

Ejecución de presupuesto de cielo raso con mezcla según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

1.11 cieloraso con mezcla 5,822.77 - - 5,822.77 - - 

01.11.01 
cielorrasos con mezcla 

de cemento-arena 
5,792.64 - - 5,792.64 - - 

01.11.02 
vestidura fondo de 

escalera c:a  1:5 e=2cm  
30.13 - - 30.13 - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

 Pisos y pavimentos 

El presupuesto de pisos y pavimentos que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES ascendió a S/.6,696.94nuevos soles que representa el 
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0.29% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo 

a la asignación y programación (cuarto mes calendario), en el rubro los más 

representativos fueron: CONTRAPISO DE CEMENTO 48 MM y 

VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10CM., 

PASTA 1:2 C/C T.V. con S/. 3,359.84 y S/. 3,063.56nuevos soles 

respectivamente,  el cual se detalla  en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 22 

Ejecución de presupuesto de pisos y pavimentos según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 

90 

días 
120 días 

150 

días 

1.12 pisos y pavimentos 6,696.94 - - - 6,696.94 - 

01.12.01 
contrapiso de cemento 48 

mm. 
3,359.84 - - - 3,359.84 - 

01.12.02 

forjado y revestim. de gradas 

y escaleras paso y contrapaso 

de cem. y frotacha 

273.54 - - - 273.54 - 

01.12.03 

vereda rigida de concreto 

f'c=140 kg/cm2 

e=10cm.,pasta 1:2 c/c t.v. 

3,063.56 - - - 3,063.56 - 

Fuente : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

 

 Zócalos contra zócalos y enchapes 

El presupuesto de zócalos contra zócalos y enchapes que se encuentra 

dentro de la OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/.2,017.58 nuevos soles 

que representa el 0.09% del presupuesto total, la ejecución de la misma se 
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realizó de acuerdo a la asignación y programación (tercer y cuarto mes 

calendario), en el rubro se encuentran a ZOCALO DE CERAMICO DE 

30X30 S/COLOR y CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 

10 CM, con S/. 1,083.60, S/. 933.98nuevos soles respectivamente, el cual se 

detalla en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 23 

Ejecución de presupuesto de zócalos contra zócalos y enchapes según 

cronograma y avance presupuestario 

código rubro presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 120 días 

150 

días 

1.14 
zocalos contrazocalos 

y enchapes 
2,017.58 - - 933.98 1,083.60 - 

01.14.01 
contrazocalo cemento 

s/colorear h = 10 cm 
933.98 - - 933.98 - - 

01.14.02 
zócalo de cerámico de 

30x30 s/color 
1,083.60 - - - 1,083.60 - 

Fuente   : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

 Cerrajería  

El presupuesto de cerrajería que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES ascendió a S/.630.34nuevos soles que representa el 

0.03% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo 

a la asignación y programación (cuarto mes calendario), en el rubro los más 

representativos se encuentran a:CHAPA PARA EXTERIOR, CON 

LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES y BISAGRA TIPO PIN 
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DE 6" con S/. 307.96 y S/. 169.80nuevos soles respectivamente,  el cual se 

detalla  en la siguiente tabla: 

  

Cuadro Nº 24 

Ejecución de presupuesto de cerrajería según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 

90 

días 

120 

días 

150 

días 

1.17 cerrajería 630.34 - - - 630.34 - 

01.17.01 bisagra tipo pin de 6" 169.8 - - - 169.8 - 

01.17.02 

chapa para exterior, 

con llaves interior y 

exterior 2 golpes 

307.96 - - - 307.96 - 

01.17.03 
picaporte de fierro 

galv. de  4" 
152.58 - - - 152.58 - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

 Carpintería metálica 

El presupuesto de carpintería metálica que se encuentra dentro de la 

OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/.13,954.38nuevos soles que 

representa el 0.61% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó 

de acuerdo a la asignación y programación (cuarto mes calendario), en el 

rubro los más representativos se encuentran a: PUERTA METAL LAC 

1/16" C/MARCO 2"X2"X1/4" Y REFUERZOS y PUERTA METALICA 

DE Fo Ga 2", Y MALLA GALVANIZADA con S/. 5,744.68 y S/. 

4,254.32nuevos soles respectivamente, el cual se detalla en la siguiente 

tabla: 



85 

 

Cuadro Nº 25 

Ejecución de presupuesto de carpintería metálica según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 

90 

días 
120 días 

150 

días 

1.18 carpintería metálica 13,954.38 - - - 13,954.38 - 

01.18.01 

Ventana metálica t. 

reja c/fe ang 1"  fe 

cuad. 3/4"x3/4" s/d 

3,955.38 - - - 3,955.38 - 

01.18.02 

puerta metal lac 1/16" 

c/marco 2"x2"x1/4" y 

refuerzos 

5,744.68 - - - 5,744.68 - 

01.18.03 

puerta metálica de fo 

ga 2", y malla 

galvanizada 

4,254.32 - - - 4,254.32 - 

Fuente : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

 Pintura 

El presupuesto de pintura que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES ascendió a S/.5,869.86nuevos soles que representa el 

0.25% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo 

a la asignación y programación (cuarto mes calendario), en el rubro los más 

representativos se encuentran a: PINTURA LATEX EN MUROS 

EXTERIORES 2 MANOS C/I y PINTADO DE CIELO RASO C/LATEX 

VINILICO (VINILATEX O SIMILAR) con S/. 3,933.72y S/. 

1,340.71nuevos soles respectivamente, el cual se detalla en la siguiente 

tabla: 
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Cuadro Nº 26 

Ejecución presupuestaria de pintura según cronograma y avance presupuestario 

código rubro presupuesto 
30 

días 

60 

días 

90 

días 
120 días 

150 

días 

1.22 pintura 5,869.86 - - - 5,869.86 - 

01.22.01 
pintado de cielo raso c/látex 

vinilico (vinilatex o similar) 
1,340.71 - - - 1,340.71 - 

01.22.02 
pintura látex  en muros 

exteriores 2 manos c/i 
3,933.72 - - - 3,933.72 - 

01.22.03 
pintura esmalte en 

carpintería metálica 
595.43 - - - 595.43 - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

 Varios 

El presupuesto de varios que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES ascendió a S/.12,008.93nuevos soles que representa el 

0.52% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo 

a la asignación y programación (cuarto mes calendario), en el rubro los más 

representativos se encuentran a: COBERTURA DE LADRILLO 

PASTELERO ASENTADO C/BARRO, SUMINISTRO E INSTALACION 

DE RIELES DE 90LB C/ANCLAJES y IMPRIMACION CON ASFALTO 

RC-250 con S/. 7,595.52, S/. 2,333.73 y S/. 1,733.94nuevos soles 

respectivamente, el cual se detalla en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 27 

Ejecución presupuestal varios según cronograma y avance presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 

90 

días 
120 días 

150 

días 

1.23 varios 12,008.93 - - - 12,008.93 - 

01.23.01 
imprimacion con 

asfalto rc-250 
1,733.94 - - - 1,733.94 - 

01.23.02 

cobertura de ladrillo 

pastelero asentado 

c/barro 

7,595.52 - - - 7,595.52 - 

01.23.03 
limpieza final de 

obra 
345.75 - - - 345.75 - 

01.23.04 

suministro e 

instalación de rieles 

de 90lb c/anclajes 

2,333.73       2,333.73   

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

 Instalaciones sanitarias  

El presupuesto de instalaciones sanitarias que se encuentra dentro de la 

OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/.14,678.05nuevos soles que 

representa el 0.64%del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó 

de acuerdo a la asignación y programación (tercer mes calendario), en el 

rubro los más representativos se encuentran a: ACCESORIOS 

INSTALACION ELECTROBOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, 

VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" y ASPERSOR DE BAJA 

PRESION ESTÁNDAR con S/. 6,511.26, S/. 1,906.92y S/. 1,025.84nuevos 

soles respectivamente,  el cual se detalla  en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 28 

Ejecución de presupuesto de instalaciones sanitarias según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

1.24 instalaciones sanitarias 14,678.05 - - 14,678.05 - - 

01.24.01 
válvula  compuerta de bronce 

de 2" 
1,906.92 - - 1,906.92 - - 

01.24.02 
válvula  compuerta de bronce 

de 1 1/2" 
196.48 - - 196.48 - - 

01.24.03 
válvula compuerta bronce 1 

1/4" 
547.2 - - 547.2 - - 

01.24.04 
válvula compuerta bronce de 

unión roscada de 1/2" 
69.36 - - 69.36 - - 

01.24.05 
válvula globo de bronce de 

unión roscada de 1" 
23 - - 23 - - 

01.24.06 válvula tipo grifo 1/2" 55.16 - - 55.16 - - 

01.24.07 
válvula check de pie bronce de 

1 12" c/canastilla 
440 - - 440 - - 

01.24.08 niple pasamuro fo ga de 2"  73.84 - - 73.84 - - 

01.24.09 niple pasamuro fo ga de 1 1/4"  93.84 - - 93.84 - - 

01.24.10 
Suministro e instal. tuberia de 

fo ga de 2" 
291.33 - - 291.33 - - 

01.24.11 
Suministro e instal. tuberia de 

fo ga de 1 1/2" 
432.9 - - 432.9 - - 

01.24.12 

Tuberia fierro galvanizado 

1"(25mm) instal.inc.prueba 

hidr. 

128.54 - - 128.54 - - 

01.24.13 tee fo ga.  2" 9 - - 9 - - 
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01.24.14 tee fo ga.  1 1/2" 36 - - 36 - - 

01.24.15 tee fo ga.  1" 36 - - 36 - - 

01.24.16 
codo de fierro galvanizado 

union roscada de 2" 
9 - - 9 - - 

01.24.17 
codo de fierro galvanizado 

union roscada de 1 1/2" 
8 - - 8 - - 

01.24.18 
codo de fierro galvanizado 

union roscada de 1" 
9.2 - - 9.2 - - 

01.24.19 
aspersor de baja presion 

estándar 
1,025.84 - - 1,025.84 - - 

01.24.20 
soporte metalico t/abrazadera 

p/tub. de diametro 1"-3" 
669.6 - - 669.6 - - 

01.24.21 

accesorios instalacion 

electrobomba dosificadora de 

cloro 

6,511.26 - - 6,511.26 - - 

01.24.22 tuberia de pvc desague sal 6" 499.59 - - 499.59 - - 

01.24.23 
caja de registro de desague 

12" x 24 concreto c.tv. 
992.72 - - 992.72 - - 

01.24.24 
excavacion de zanja de 

0.50x0.90 
373.07 - - 373.07 - - 

01.24.25 relleno de zanjas de 50x90 cm 240.2 - - 240.2 - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 
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 Instalaciones eléctricas 

El presupuesto de instalaciones eléctricas que se encuentra dentro de la 

OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/.27,722.61nuevos soles que 

representa el 1.20% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó 

de acuerdo a la asignación y programación (segundo, tercer y cuarto mes 

calendario), en el rubro los más representativos se encuentran a: 

ELECTROBOMBA DOSIFICADORA BOOSTER DE 3.5 HP TRIFASIC, 

TABLERO ELECTRICO GRAL.ARRANQUE Y PARADA PARA 1 y 

ELECTROBOMBA DOSIFICADORA DE 1HP MONOF. con S/. 

7,776.68, S/. 5,081.76 y S/. 4,353.36nuevos soles respectivamente, el cual 

se detalla en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 29 

Ejecución de presupuestos de instalaciones eléctricas según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 
60 días 90 días 120 días 

150 

días 

1.28 
instalaciones 

eléctricas 
27,722.61   5,709.23 2,655.94 19,357.47   

01.28.01 
tablero eléctrico 

distribución 30 polos 
1,168.38   584.19   584.19   

01.28.02 
Tablero de distribución 

monofásica 6 interrup. 
561.48   280.74   280.74   

01.28.03 

Tablero eléctrico Gral. 

Arranque y parada para 

1  electrob. 

5,081.76   2,540.88   2,540.88   

01.28.04 
tuberías de pvc sap 

(eléctricas)  d=40mm 
137.13   68.57 68.57     

01.28.05 cable thw 10mm2 425.04   212.52 212.52     

01.28.06 cable thw 16mm2 128.52   64.26 64.26     

01.28.07 

salida de techo c/cable 

awg tw 2.5mm(14)+d 

pvc sel 19mm(3/4) 

2,085.48   1,042.74 1,042.74     

01.28.08 

salida de para luz de 

emergencia pvc sel 

20mm 

170.6   85.3 85.3     

01.28.09 
salida de fuerza para 

pvc y caja oct. 
359.76   179.88 179.88     

01.28.10 salida para interruptor 89.42   44.71 44.71     

01.28.11 
salida para interruptor 

doble 
96.82   48.41 48.41     

01.28.12 

caja de fierro 

galvanizado 

150x150x75 mm. inc. 

tapa 

33   16.5 16.5     

01.28.13 

salida para 

tomacorriente bipolar 

doble con pvc 

1,081.05   540.53 540.53     
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01.28.14 
artefacto adosado tcw 

596/lamp 1tld 36w 
2,967.30       2,967.30   

01.28.15 

pozo-conexion a tierra 

en sistema 

c/eq.bombeo c/tapa 

705.03     352.52 352.52   

01.28.16 
artefacto de luz de 

emergencia 
501.8       501.8   

01.28.17 

electrobomba 

dosificadora de 1hp  

monof.  

4,353.36       4,353.36   

01.28.18 

electrobomba 

dosificadora booster de 

3.5 hp trifasica  

7,776.68       7,776.68   

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

b. OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN 

El presupuesto de obras de agua y desagüe exterior de almacén asciende a 

S/. 61,918.77 nuevos soles, con una representación de 2.69% del presupuesto total, 

la ejecución de presupuesto se realizó al 100% de acuerdo al cronograma y el 

avance presupuestario, en el rubro los más representativos se encuentran a: 

MOVIMIENTO DE TIERRAS DE REDES DE AGUA, REDES COLECTORAS 

DESAGUE y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA con S/. 22,425.23, S/. 

18,324.55 y S/. 11,415.98. los cuales se detalla en la siguiente tabla. 

 

 

 

 



93 

 

Cuadro Nº 30 

Ejecución de presupuestos de obras de agua y desagüe exterior de almacén 

Código Rubro Presupuesto 

2 obras de agua y desagüe exterior de almacén 61,918.77 

2.02 movimiento de tierras de redes de agua 22,425.23 

2.03 movimiento de tierras de colectores desagüe 9,753.02 

2.25 redes de distribución de agua 11,415.98 

2.26 redes colectoras desagüe 18,324.55 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

b.1. Movimiento de tierras de redes de agua 

El presupuesto de movimiento de tierras de redes de agua que se 

encuentra dentro de la OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE 

ALMACEN ascendió a S/.22,425.23nuevos soles que representa el 0.97%del 

presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación 

y programación (segundo mes calendario), en el rubro los más representativos 

se encuentran a: EXCAVACION DE ZANJA DE 0.50X0.90, RELLENO DE 

ZANJAS DE 50X90 CM y CAMA DE ARENA EN TERRENO NORMAL 

P/TUB. AGUA 25-50mmcon S/. 9,412.74, S/. 6,060.34y S/. 4,055.42nuevos 

soles respectivamente,  el cual se detalla  en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 31 

Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras de redes de agua según 

cronograma y ejecución de presupuestos 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 
60 días 

90 

días 

120 

días 

150 

días 

2.02 
movimiento de tierras 

de redes de agua 
22,425.23 - 22,425.23 - - - 

02.02.01 
excavación de zanja de 

0.50x0.90 
9,412.74 - 9,412.74 - - - 

02.02.02 
refine y nivelación en 

terreno normal 
2,896.73 - 2,896.73 - - - 

02.02.03 

Cama de arena  en 

terreno normal p/tub. 

agua  25-50mm 

4,055.42 - 4,055.42 - - - 

02.02.04 
relleno de zanjas de 

50x90 cm 
6,060.34 - 6,060.34 - - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

b.2. Movimiento de tierras de colectores de desagüe 

El presupuesto de movimiento de tierras de colectores de desagüe que se 

encuentra dentro de la OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE 

ALMACEN ascendió a S/.9,753.02nuevos soles que representa el 0.42%del 

presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación 

y programación (tercer mes calendario), en el rubro los más representativos se 

encuentran a: EXCAVACIONES C/I TERRENO NORMAL P/TUB 8-10" 

HASTA 1.40M PROF, RELLENO PROTECTOR EN TERRENO NORMAL 

P/TUB. DESAGUE 200 - 250mm yCAMA DE ARENA EN TERRENO 

NORMAL P/TUB. DESAGUE 8 - 10"con S/. 4,311.45, S/. 3,019.59y S/. 

1,311.58nuevos soles respectivamente,  el cual se detalla  en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 32 

Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras de colectores de desagüe 

según cronograma y avance presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

2.03 
movimiento de tierras 

de colectores desagüe 
9,753.02 - - 9,753.02 - - 

02.03.01 

excavaciones c/i terreno 

normal p/tub 8-10" hasta 

1.40m prof 

4,311.45 - - 4,311.45 - - 

02.03.02 

Refine y nivelación zanja 

terr.normal"c" para tub. 

8"-10" 

1,110.40 - - 1,110.40 - - 

02.03.03 

Cama de arena en terreno 

normal p/tub. desague  8 - 

10" 

1,311.58 - - 1,311.58 - - 

02.03.04 

Relleno protector en 

terreno normal p/tub. 

desagüe  200 - 250mm 

3,019.59 - - 3,019.59 - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

b.3. Redes de distribución de agua 

El presupuesto de redes de distribución de agua que se encuentra dentro 

de la OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN ascendió 

a S/.11,415.98nuevos soles que representa el 0.50% del presupuesto total, la 

ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y programación 

(segundo mes calendario), en el rubro los más representativos se encuentran a: 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE  2" PVC-SAP,  RED DE 

DISTRIBUCION TUBERIA DE  1 1/4" PVC-SAP y PRUEBA HIDRAULICA 
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TUB.1-2"(50MM) A ZANJA TAPADA con S/. 7,889.13, S/. 1,985.83 y S/. 

672.46nuevos soles respectivamente, el cual se detalla en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 33 

Ejecución de presupuestos de redes de distribución de agua según cronograma y 

avance presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 
60 días 

90 

días 

120 

días 

150 

días 

02.25.00 
redes de distribución de 

agua 
11,415.98 - 11,415.98 - - - 

02.25.01 
red de distribucion tuberia 

de  2" pvc-sap 
7,889.13 - 7,889.13 - - - 

02.25.02 
red de distribucion tuberia 

de  1 1/4" pvc-sap 
1,985.83 - 1,985.83 - - - 

02.25.03 tee pvc-sap 2"* 2" 69.84 - 69.84 - - - 

02.25.04 tee pvc-sap 1 1/4" 376.72 - 376.72 - - - 

02.25.05 codo pvc-sap 2" * 90 43.46 - 43.46 - - - 

02.25.06 codo pvc-sap 1 1/4" * 90 378.54 - 378.54 - - - 

02.25.07 
prueba hidraulica tub.1-

2"(50mm) a zanja tapada 
672.46 - 672.46 - - - 

Fuente : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

b.4. Redes colectoras de desagüe  

El presupuesto de redes colectoras de desagüe que se encuentra dentro 

de la OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN ascendió 

a S/.18,324.55nuevos soles que representa el 0.79% del presupuesto total, la 

ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y programación 
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(tercer mes calendario), en el rubro los más representativos se encuentran a: 

BUZON TIPO V TERR.NORMAL E.D. C/CARG.+VOLQ.HASTA 1.20M, 

TUBERIA PVC DESAGUE  DN 200mm ISO 4435 SERIE 20 y  

ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, CARGUIO A 

MANO con S/. 8,600.22, S/. 7,161.42y S/. 2,207.89nuevos soles 

respectivamente, el cual se detalla en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 34 

Ejecución de presupuestos de redes colectoras de desagüe según cronograma y 

avance presupuestario 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

 

 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

02.26.00 redes colectoras desagüe 18,324.55 - - 18,324.55 - - 

02.26.01 
tubería pvc desagüe  dn 

200mm iso 4435 serie 20  
7,161.42 - - 7,161.42 - - 

02.26.02 

buzón tipo v terr. normal 

e.d. c/carg.+volq.hasta 

1.20m 

8,600.22 - - 8,600.22 - - 

02.26.03 
prueba a zanja abierta  

p/tubería desagüe  8" 
355.01 - - 355.01 - - 

02.26.24 

eliminación de exceso de 

corte con volquete, 

carguio a mano 

2,207.89 - - 2,207.89 - - 
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b.5. Desagüe y de floculador, decantador y filtro 

El presupuesto de desagüe y de floculador, decantador y filtro asciende 

a S/. 32,201.47nuevos soles, con una representación de 1.40% del presupuesto 

total, la ejecución de presupuesto se realizó al 100% de acuerdo al cronograma 

y el avance presupuestario, en el rubro los más representativos se encuentran a: 

MOVIMIENTO DE TIERRAS, BUZONES y TUBERIAS DESAGUE con S/. 

22,425.23, S/. 16,550.00y S/. 9,753.02. los cuales se detalla en la siguiente tabla. 

 

Cuadro Nº 35 

Ejecución de presupuestos de desagüe y de floculador, decantador y filtro 

Código Rubro Presupuesto 

3 
desagüe y de floculador, 

decantador y filtro 
32,201.47 

3.02 movimiento de tierras 22,425.23 

3.03 tuberías desagüe 9,753.02 

3.04 buzones 16,550.00 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

b.6. Movimiento de tierras 

El presupuesto de movimiento de tierras que se encuentra dentro de la 

OBRA DESAGUE Y DE FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO 

ascendió a S/.12,160.20nuevos soles que representa el 0.53% del presupuesto 

total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y 

programación (tercer mes calendario), en el rubro los más representativos se 
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encuentran a: EXCAVACION DE TERRENO ROCOSO C/EXCAVADORA 

C/EXPLOSIV, RELLENO PROTECTOR EN TERRENO ROCOSO P/TUB. 

DESAGUE 250 - 350mm y REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO 

ROCOSO P/TUB. 12"-14con S/. 9,314.67, S/. 1,721.20y S/. 452.82nuevos soles 

respectivamente, el cual se detalla en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 36 

Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

3.02 movimiento de tierras 1,216,020 - - 1,216,020 - - 

03.02.01 

excavación de zanja, 

terreno conglomerado, 

c/retroexcavadora 

349.45 - - 349.45 - - 

03.02.02 

Excavación de terreno 

rocoso c/excavadora 

c/explosiv. 

9,314.67 - - 9,314.67 - - 

03.02.03 

Refine y nivelación 

zanja terreno rocoso 

p/tub. 12"-14" 

452.82 - - 452.82 - - 

03.02.04 

Cama de arena  en 

terreno normal p/tub. 

desague  12 - 14" 

322.06 - - 322.06 - - 

03.02.06 

Relleno protector  en 

terreno rocoso p/tub. 

desague  250 - 350mm 

1,721.20 - - 1,721.20 - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 
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b.7. Tuberías desagüe 

El presupuesto de tuberías desagüe que se encuentra dentro de la OBRA 

DESAGUE Y DE FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO ascendió a 

S/.3,491.28nuevos soles que representa el 0.15% del presupuesto total, la 

ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y programación 

(tercer mes calendario), en el rubro los más representativos se encuentran a: 

SUMINIST. E INSTALACION TUBERIA PVC-UF 4435 S-20 350mm + 

PRUEB.HIDR y SUMINIST. E INSTALACION TUBERIA PVC-UF 4435 S-

20 250mm + PRUEB.HIDR con S/. 2,953.17 y S/. 451.43nuevos soles 

respectivamente, el cual se detalla en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 37 

Ejecución de presupuestos de tuberías desagüe según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

3.03 tuberías desagüe 3,491.28 - - 3,491.28 - - 

03.03.01 

suminist. e instalación 

tuberia pvc-uf 4435 s-

20 250mm + prueb.hidr 

451.43 - - 451.43 - - 

03.03.02 

suminist. e instalación 

tubería pvc-uf 4435 s-

20 350mm + prueb.hidr 

2,953.17 - - 2,953.17 - - 

03.03.04 

eliminación de exceso 

de corte con volquete, 

carguio a mano 

86.67 - - 86.67 - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 
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b.8. Buzones  

El presupuesto de buzones que se encuentra dentro de la OBRA 

DESAGUE Y DE FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO ascendió a 

S/.16,550.00nuevos soles que representa el 0.72 % del presupuesto total, la 

ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y programación 

(tercer mes calendario), en el rubro se encuentra a: BUZON TIPO I 

TERR.ROCOSO E.D. C/CARG.+VOLQ.HASTA 3.50M C/T.V y BUZON 

TIPO I TERR.ROCOSO E.D.  C/CARG.+VOLQ. HASTA 2.50M C/T.V.  con  

S/. 8,869.00 y S/. 7,681.00nuevos soles respectivamente,  el cual se detalla  en 

la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 38 

Ejecución de presupuestos de buzones según cronograma y avance 

presupuestario. 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

03.04.00 buzones  16,550.00 - -  16,550.00 - - 

03.04.01 

buzón tipo i terr.rocoso 

e.d. c/carg.+volq. hasta 

3.50m c/t.v 

8,869.00 - - 8,869.00 - - 

03.04.02 

buzón tipo i terr.rocoso 

e.d. c/carg.+volq. hasta 

2.50m c/t.v. 

7,681.00 - - 7,681.00 - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 
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c. Canal de ingreso a planta de tratamiento de agua 

El presupuesto de canal de ingreso a planta de tratamiento de agua 

asciende a S/. 18, 385.419nuevos soles, con una representación de 0.80% del 

presupuesto total, la ejecución de presupuesto se realizó al 100% de acuerdo al 

cronograma y el avance presupuestario, en el rubro los más representativos se 

encuentran a: CONCRETO SIMPLE, TARRAJEO DE CANALES y 

MOVIMIENTO DE TIERRAS con S/. 12,455.07, S/. 2,344.22y S/. 1,448.81. los 

cuales se detalla en la siguiente tabla. 

 

Cuadro Nº 39 

Ejecución de presupuestos de canal de ingreso a planta de 

tratamiento de agua 

Código Rubro Presupuesto 

4 
canal de ingreso a planta 

de tratamiento de agua 

S/. 

18,385.42 

4.01 trabajos preliminares 90.37 

4.02 movimiento de tierras 1,448.81 

4.03 concreto simple 722.96 

4.04 concreto armado 12,455.07 

4.05 carpintería metálica 905.28 

4.06 accesorios varios 509.08 

4.07 tarrajeo de canales 2,344.22 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

 

 



103 

 

c.1. Trabajos preliminares 

El presupuesto de trabajos preliminares que se encuentra dentro de la 

obra canal de ingreso a planta de tratamiento de agua ascendió a S/.90.37nuevos 

soles que representa el 0.0039% del presupuesto total, la ejecución de la misma 

se realizó de acuerdo a la asignación y programación (tercer mes calendario), en 

el rubro se encuentra a: trazo y replanteo y demolición de canal de concreto con 

S/. 77.89 y S/. 12.48nuevos soles respectivamente, el cual se detalla en la 

siguiente tabla: 

Cuadro Nº 40 

Ejecución de presupuestos trabajos preliminares según cronograma y avance 

presupuestario. 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 

90 

días 

120 

días 

150 

días 

4.01 trabajos preliminares  90.37 - -  90.37 - - 

04.01.01 trazo y replanteo 77.89 - - 77.89 - - 

04.01.02 
demolición de canal de 

concreto 
12.48 - - 12.48 - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

c.2. Movimiento de tierras 

El presupuesto de movimiento de tierras que se encuentra dentro de la 

OBRA CANAL DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA ascendió a S/.1,448.81nuevos soles que representa el 0.06% del 

presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación 

y programación (tercer mes calendario), en el rubro los más representativos se 
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encuentran a: EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA (A MANO)  

e ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 

M3/DIA con S/. 830.91 y S/. 493.19nuevos soles respectivamente, el cual se 

detalla en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 41 

Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras según cronograma 

y avance presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

4.02 movimiento de tierras 1,448.81 - - 1,448.81 - - 

04.02.01 

excavación de caja de 

canal en tierra ( a 

mano) 

830.91 - - 830.91 - - 

04.02.02 
relleno compactado  a 

mano 
124.71 - - 124.71 - - 

04.02.03 

eliminación con 

transporte (carguío a 

mano) ren.=25 m3/dia 

493.19 - - 493.19 - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

c.3. Concreto simple 

El presupuesto de concreto simple que se encuentra dentro de la OBRA 

CANAL DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA ascendió 

a S/.722.96 nuevos soles que representa el 0.03 % del presupuesto total, la 

ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y programación 

(tercer mes calendario), en el rubro se encuentra a: SOLADO PARA ZAPATAS 



105 

 

DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON con S/.722.96 nuevos soles 

respectivamente,  el cual se detalla  en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 42 

Ejecución de presupuestos de concreto simple según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

4.03 concreto simple  722.96 - -  722.96 - - 

04.03.01 

solado para zapatas 

de 2" mezcla 1:12 

cemento-hormigon 

722.96 - - 722.96 - - 

Fuente : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

c.4. Concreto armado 

El presupuesto de concreto armado que se encuentra dentro de la OBRA 

CANAL DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA  

ascendió a S/.12,455.07nuevos soles que representa el 0.54 % del presupuesto 

total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y 

programación (tercer mes calendario), en el rubro los más representativos se 

encuentran a:: MUROS REFORZADOS CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 C/C 

T.V y MUROS TABIQUES Y PLACAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

con S/. 5,732.69 y S/. 5,180.47nuevos soles respectivamente, el cual se detalla 

en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 43 

Ejecución de presupuestos de concreto armado según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

4.04 concreto armado 12,455.07 - - 12,455.07 - - 

04.04.01 

muros reforzados 

concreto f'c= 210 

kg/cm2 c/c t.v 

5,732.69 - - 5,732.69 - - 

04.04.02 

muros tabiques y 

placas encofrado y 

desencofrado 

5,180.47 - - 5,180.47 - - 

04.04.03 
muros reforzados 

acero grado 60 
1,541.91 - - 1,541.91 - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

c.5. Carpintería metálica 

El presupuesto de carpintería metálica que se encuentra dentro de la 

OBRA CANAL DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA  ascendió a S/.905.28nuevos soles que representa el 0.04 % del 

presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación 

y programación (tercer mes calendario), en el rubro se encuentra a: 

COMPUERTA DESLIZ. ARMCO MOD 5.00 h-10 de 22X20"  H=3PIES con 

S/.905.28nuevos soles,  el cual se detalla  en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 44  

Ejecución de presupuestos de carpintería metálica según cronograma y 

avance presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

4.05 carpintería metálica  905.28 - -  905.28 - - 

04.05.01 

compuerta desliz. 

armco mod 5.00 h-10 

de 22x20"  h=3pies 

905.28 - - 905.28 - - 

Fuente : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

c.6. Accesorios varios 

El presupuesto de accesorios varios que se encuentra dentro de la OBRA 

CANAL DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA ascendió 

a S/.509.08nuevos soles que representa el 0.02% del presupuesto total, la 

ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y programación 

(tercer mes calendario), en el rubro se encuentra a: JUNTA WATER STOP DE 

6" y JUNTA DE 1" DE POLIURETANO con S/.347.38 y S/. 161.70nuevos 

soles,  el cual se detalla  en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 45 

Ejecución de presupuestos de instalaciones eléctricas según 

cronograma y ejecución de presupuestos 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

4.06 
accesorios 

varios 
 509.08 - -  509.08 - - 

04.06.01 
junta water 

stop de 6" 
347.38 - - 347.38 - - 

04.06.02 
junta de 1" de 

poliuretano 
161.7 - - 161.7 - - 

Fuente : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

c.7. Tarrajeo de canales 

El presupuesto de tarrajeo de canales que se encuentra dentro de la 

OBRA  CANAL DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA ascendió a S/. 2,344.22nuevos soles que representa el 0.10 % del 

presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación 

y programación (tercer mes calendario), en el rubro se encuentra a: TARRAJEO 

CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS (INCL. VERTEDERO)  con 

S/.2,344.22nuevos soles, el cual se detalla en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 46 

Ejecución de presupuestos de tarrajeo de canales según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

4.07 
tarrajeo de 

canales 
 2,344.22 - -  2,344.22 - - 

04.07.01 

tarrajeo con 

impermeabilizante 

de muros (incl. 

vertedero) 

2,344.22 - - 2,344.22 - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

d. FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO  

El presupuesto de floculador, decantador yfiltroasciende a S/. 

996,690.13nuevos soles, es el rubro con mayor representación presupuestal el cual 

ascendió a43.23% del presupuesto total, la ejecución de presupuesto se realizó al 

100% de acuerdo al cronograma y el avance presupuestario, en el rubro los más 

representativos se encuentran a: CONCRETO ARMADO, MOVIMIENTO DE 

TIERRAS y REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAScon S/. 661,089.15, S/. 

183,777.13y S/. 103,298.64. los cuales se detalla en la siguiente tabla. 
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Cuadro Nº 47 

Ejecución de presupuestos de floculador, decantador y filtro 

Código Rubro Presupuesto 

3B floculador, decantador y filtro 996, 690.13 

3.01 trabajos preliminares 1,413.74 

3.02 movimiento de tierras 183,777.13 

3.03 obras de concreto simple 47,111.48 

3.04 concreto armado 661,089.15 

3.05 revoques enlucidos y molduras 103,298.64 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

d.1. Trabajos preliminares 

El presupuesto de trabajos preliminares que se encuentra dentro de la 

OBRA  FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO ascendió a 

S/. 1,413.74nuevos soles que representa el 0.06% del presupuesto total, la 

ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y programación 

(tercer mes calendario), en el rubro se encuentra a: RAZO NIVELES Y 

REPLANTEO con S/.1,413.74nuevos soles, el cual se detalla en la siguiente 

tabla: 
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Cuadro Nº 48 

Ejecución de presupuestos de trabajos preliminares según cronograma y 

avance presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 

120 

días 

150 

días 

3 
trabajos 

preliminares 
 1,413.74 - -  1,413.74 - - 

3.01 
trazo niveles 

y replanteo 
1,413.74 - - 1,413.74 - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

d.2. Movimiento de tierras 

El presupuesto de movimiento de tierras que se encuentra dentro de la 

OBRA  FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO ascendió a 

S/. 183,777.13nuevos soles que representa el 7.97 % del presupuesto total, la 

ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y programación 

(primer mes calendario), en el rubro los más representativos se encuentran a: 

EXCAVACION DE TERRENO ROCOSO C/EXCAVADORA C/EXPLOSIV, 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 3 KM y 

EXCAVACION DE ZANJA, TERRENO CONGLOMERADO, 

C/RETROEXCAVADORA con S/.149,716.23, S/. 19,396.79 y 11,141.5 

9nuevos soles, el cual se detalla en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 49 

Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 30 días 
60 

días 

90 

días 

120 

días 

150 

días 

3.02 
movimiento de 

tierras 

    
- - - - 

183,777.13 183,777.13 

03.02.01 

excavación de 

zanja,terreno 

conglomerado, 

c/retroexcavadora 

11,141.59 11,141.59 - - - - 

03.02.02 

excavación de terreno 

rocoso c/excavadora 

c/explosiv. 

149,716.23 149,716.23 - - - - 

03.02.03 
relleno compactado 

con material propio 
3,522.53 3,522.53 - - - - 

03.02.04 

eliminación de 

material excedente 

con equipo 3 km. 

19,396.79 19,396.79 - - - - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

d.3. Obras de concreto simple 

El presupuesto de obras de concreto simple que se encuentra dentro de 

la OBRA  FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO ascendió a 

S/.  47,111.48nuevos soles que representa el 2.04 % del presupuesto total, la 

ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y programación 

(segundo, tercer y cuarto mes calendario), en el rubro los más representativos se 

encuentran a: CONCRETO CICLOPEO FC=100 KG/CM2 + 30 % PG, 

SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:12 CEMENTO - HORMIGON 

y CONCRETO F'C=175 KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE con 
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S/.21,112.70, S/. 15,084.85 y 5,647.77 nuevos soles, el cual se detalla en la 

siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 50 

Ejecución de presupuestos de obras de concreto simple según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 
60 días 90 días 120 días 

150 

días 

3.03 
obras de concreto 

simple 
 47,111.48 - 24,692.83 16,013.32 6,405.33 - 

03.03.01 

solado para zapatas 

de 3" mezcla 1:12 

cemento-hormigon 

15,084.85 - 15,084.85 - - - 

03.03.02 
concreto f'c=175 

kg/cm2  
1,515.68 - 454.7 757.84 303.14 - 

03.03.03 

relleno con piedra 

grande de 10" 

acomodada 

3,750.48 - 1,125.14 1,875.24 750.1 - 

03.03.04 

concreto f'c=175 

kg/cm2 

c/impermeabilizante 

5,647.77 - 1,694.33 2,823.89 1,129.55 - 

03.03.05 

concreto ciclopeo  

fc=100 kg/cm2  + 

30 % pg. 

21,112.70 - 6,333.81 10,556.35 4,222.54   

Fuente : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

d.4. Obras concreto armado 

El presupuesto de obras concreto armado que se encuentra dentro de la 

OBRA  FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO ascendió a 

S/.  661,089.15nuevos soles que representa el 28.67 % del presupuesto total, la 
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ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y programación 

(segundo, tercer y cuarto mes calendario), en el rubro los más representativos se 

encuentran a: CISTERNA SUBTERRANEA CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

C/IMPERMEABILIZANTE C/C T.V, CISTERNA SUBTERRANEA ACERO 

GRADO 60 y CISTERNA SUBTERRANEA ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO INTERIOR con S/.268,771.40, S/. 182,635.46 y 169,269.17 

nuevos soles,  el cual se detalla  en la siguiente tabla: 

  

Cuadro Nº 51 

Ejecución de presupuestos de obras concreto armado según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 
60 días 90 días 120 días 

150 

días 

3.04 concreto armado  661,089.15 - 124,135.20 323,519.34 213,434.60 - 

03.04.01 

cisterna subterranea 

concreto f'c=210 kg/cm2 

c/impermeabilizante c/c 

t.v 

268,771.40 - 53,754.28 134,385.70 80,631.42 - 

03.04.02 

cisterna subterranea 

encofrado y 

desencofrado interior  

169,269.17 - 33,853.83 84,634.59 50,780.75 - 

03.04.03 
cisterna subterranea 

acero grado 60  
182,635.46 - 36,527.09 91,317.73 54,790.64 - 

03.04.04 
placa de concreto 

prefabricada e=5cm. 
26,362.65 - - 13,181.32 13,181.32 - 

03.04.05 
tapa de concreto 

prefabricada e=7cm. 
3,502.89 - - - 3,502.89 - 

03.04.06 
vigueta prefabricada 

c/perforaciones 
10,547.58 - - - 10,547.58 - 

Fuente : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 
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d.5. Revoques enlucidos y molduras 

El presupuesto de revoques enlucidos y molduras que se encuentra dentro 

de la OBRA  FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO ascendió a 

S/.  103,298.64nuevos soles que representa el 4.48 % del presupuesto total, la 

ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y programación 

(tercer y cuarto mes calendario), en el rubro los más representativos se 

encuentran a: TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS 

(INCL. VERTEDERO) con S/.103,298.64nuevos soles,  el cual se detalla  en la 

siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 52 

Ejecución de presupuestos de revoques enlucidos y molduras según cronograma y 

avance presupuestario 

código rubro presupuesto 
30 

días 

60 

días 
90 días 120 días 

150 

días 

03.05.00 
revoques enlucidos 

y molduras 
 103,298.64 - - 51,649.32 51,649.32 - 

03.05.01 

tarrajeo con 

impermeabilizante 

de muros (incl. 

vertedero) 

103,298.64 - - 51,649.32 51,649.32 - 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 
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e. INSTALACIONES SANITARIAS 

El presupuesto de obras instalaciones sanitarias ascendió a 

S/.  116,489.21nuevos soles que representa el 5.05% del presupuesto total, la 

ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y programación 

(segundo, tercer, cuarto y quinto mes calendario), en el rubro los más 

representativos se encuentran a: LONA DE VINILO C/MARCO, ANTRACITA 

PARA FILTRO y TABIQUE DE MADERA PINO OREGON 

C/TRATAMIENTO HIDRAULICO con S/.61,482.01, S/. 38,259.64 y S/. 

4,800.96nuevos soles, los cuales se detalla en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 53  

Ejecución de presupuestos de instalaciones sanitarias según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro Presupuesto 
30 

días 
60 días 90 días 120 días 150 días 

8 
instalaciones 

sanitarias 
 116,489.21 - 2,051.91 2,051.91 2,546.99 109,838.40 

8.01 
junta water 

stop de 6" 
4,103.82 - 2,051.91 2,051.91 - - 

8.02 

junta de 1" 

de 

poliuretano 

1,910.27 - - - 1,910.27 - 

8.03 

junta de 3/4" 

de 

poliuretano 

636.72 - - - 636.72 - 

8.04 

lona de 

vinilo 

c/marco 

61,482.01 - - - - 61,482.01 

8.05 

grava 

selecionada 

para filtro 

3,775.81 - - - - 3,775.81 

8.06 

arena 

selecionada 

para filtro 

1,519.98 - - - - 1,519.98 

8.07 
antracita para 

filtro 
38,259.64 - - - - 38,259.64 

8.08 

tabique de 

madera pino 

oregon 

c/tratamiento 

hidraulico 

4,800.96 - - - - 4,800.96 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 
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f.CARPINTERÍA METÁLICA 

El presupuesto de carpintería metálica ascendió a S/.  116,489.21nuevos 

soles que representa el 1.74% del presupuesto total, la ejecución de la misma se 

realizó de acuerdo a la asignación y programación (segundo, tercer, cuarto y 

quinto mes calendario), en el rubro los más representativos se encuentran a: 

CANALETA DE PLATINA FE A. INOX. C/ANCLAJE, BARANDA DE FO NE 

DE 1 1/2" H= 0.90 M y TAPA METALICA DE FE L 1"X3/16 Y PL 1/20"con 

S/.28,567.73, S/. 6,291.71 y S/. 1,642.79nuevos soles, los cuales se detalla en la 

siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 54  

Ejecución de presupuestos de carpintería metálica según cronograma y ejecución de 

presupuestos 

CÓDIGO RUBRO 
PRESUP

UESTO 

30 

DIAS 
60 DIAS 90 DIAS 

120 

DIAS 

150 

DIAS 

9 
CARPINTERIA 

METALICA 
 40,157.82 - 14,283.86 15,105.25 4,973.65 5,795.04 

9.01 

TUBERIA FIERRO 

GALVANIZADO 2" 

(50MM) NIPLES 

SUM/INSTAL. 

1,565.34 - - - 782.67 782.67 

9.02 

ESCALERA DE 

GATO DE FO GA  

1" 

1,118.26 - - - 559.13 559.13 

9.03 

BARANDA DE FO 

NE DE 1 1/2" H= 

0.90 M 

6,291.71 - - - 3,145.85 3,145.85 

9.04 

PINTURA 

ESMALTE EN 

CARPINTERIA 

METALICA, 

LIJADO 

972 - - - 486 486 

9.05 

CANALETA DE 

PLATINA FE A. 

INOX. C/ANCLAJE 

28,567.73 - 14,283.86 14,283.86 - - 

9.06 

TAPA METALICA 

DE FE L 1"X3/16 Y 

PL 1/20" 

1,642.79 - - 821.39 - 821.39 

Fuente : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 
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g. VÁLVULAS Y GRIFOS 

El presupuesto de válvulas y grifos ascendió a S/.  92,920.10nuevos soles 

que representa el 4.03% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó 

de acuerdo a la asignación y programación (segundo, tercer y cuarto mes 

calendario), en el rubro los más representativos se encuentran a: VALVULA 

MARIPOSA H.D. BB DN=300mm, VALVULA MARIPOSA H.D BB 

DN=500mm y TUBERIA PVC CLASE C-15/AGUA 

DN=250mm+PERFORACIONES con S/.16,880.00, S/. 13,796.00 y S/. 

12,567.42nuevos soles, los cuales se detalla en la siguiente tabla: 

Cuadro Nº 55 

Ejecución de presupuestos de válvulas y grifos según cronograma y avance 

presupuestario 

Código Rubro 
Presupues

to 

30 

días 
60 días 90 días 120 días 

150 

días 

10 valvulas y grifos  92,920.10 - 10,411.00 40,649.10 41,860.00 - 

10.01 
valvula compuerta de 

h.d. bb de 100 mm 
3,984.00 - - - 3,984.00 - 

10.02 
valvula compuerta de 

h.d.  bb de 250 mm 
9,088.00 - - - 9,088.00 - 

10.03 
valvula mariposa h.d. bb 

dn=300mm 
16,880.00 - - - 16,880.00 - 

10.04 
valvula mariposa h.d. bb 

dn=350mm 
9,432.00 - - - 9,432.00 - 

10.05 
valvula mariposa h.d bb 

dn=500mm 
13,796.00 - 6,898.00 6,898.00 - - 

10.06 
niple rompeagua bridado 

an dn 100mm l=400mm 
1,872.00 - 936 936 - - 

10.07 
niple rompeagua bridado 

an dn 100mm l=1230mm 
652 - 326 326 - - 
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10.08 
niple rompeagua bridado 

an dn 100mm l=2950mm 
310 - 155 155 - - 

10.09 
niple rompeagua bridado 

an dn 250mm l=500mm 
2,048.00 - 1,024.00 1,024.00 - - 

10.1 
niple bridado an dn 

300mm l=500mm 
2,144.00 - 1,072.00 1,072.00 - - 

10.11 
tubo pasamuro an bb dn 

350mm l=560mm 
2,716.00 - - 2,716.00 - - 

10.12 
tubo pasamuro an bb dn 

500mm l=500mm 
3,720.00 - - 3,720.00 - - 

10.13 
niple bridado an dn 

350mm l=400mm 
2,476.00 - - - 2,476.00 - 

10.14 

transicion de fierro 

fundido campana brida 

de 14" (350mm.) 

1,510.00 - - - - - 

10.15 
codo de h.d. bridado 90 

dn (100mm.) 
252 - - 252 - - 

10.16 

compuerta desliz. armco 

mod 5.00 h-10 de 14x14" 

h=4pies 

1,810.56 - - 1,810.56 - - 

10.17 

tuberia pvc clase c-

15/agua 

dn=250mm+perforacione

s 

12,567.42 - - 12,567.42 - - 

10.18 

tuberia de a-c clase a-10 

de 

14"(350mm)+elem.union

+2%desper 

3,640.21 - - 3,640.21 - - 

10.19 

suminist. e instalacion 

tuberia pvc-uf 4435 s-20 

500mm + prueb.hidr 

4,021.91 - - 4,021.91 - - 

Fuente : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 
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 Gastos generales  

Los gastos generales ascendió a S/.  240,196.41nuevos soles que 

representa el 10.42%  del presupuesto total, dentro de ellos se encuentra a 

GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON LA OBRA Y GASTOS NO 

RELACIONADOS CON LA MANO DE OBRA, CON S/. 224,376.21 y S/. 

15,820.21 nuevos soles. 

 

a) Gastos generales relacionados con la obra 

Los gastos generales relacionados con la obra ascendió a 

S/.  224,376.21nuevos soles que representa el 9.73%  del presupuesto total, 

los gasto más representativos en este rubro fueron: PERSONAL 

ADMINISTRATIVO AUXILIAR ,GASTOS GENERALES DE OFICINA 

CENTRAL y  PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO, los cuales se 

detallan en la siguiente tabla. 
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Cuadro Nº 56 

Gastos generales relacionados con la obra 

 

Rubro Presupuesto 

gastos generales relacionados con la obra 224,376.21 

dirección técnica administrativa 224,376.21 

  a) personal profesional y técnico s/. 46,750.00 

  b) personal administrativo auxiliar s/. 50,500.00 

  c) equipo de oficina de obra   s/. 34,500.00 

  d) seguros y derechos de uso s/. 15,000.00 

  d) gastos generales de oficina central s/. 48,875.00 

  e) gastos financieros s/. 28,751.21 

Fuente : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 

 

b) Gasto generales no relacionados con el tiempo de obra 

Los gastos generales no relacionados con la obra ascendió a 

S/.  15,820.21 nuevos soles que representa el 0.69% del presupuesto total, 

donde se realizaron GASTOS VARIOS, GASTOS DE LICITACION Y 

CONTRATACION con S/.6,320.21 y S/. 9,500.00, los cuales se detallan en 

la siguiente tabla. 

Cuadro Nº 57 

Gastos no generales relacionados con la obra 

Rubro Presupuesto 

gasto generales no relacionados con el tiempo de obra 15,820.21 

gastos varios 6,320.21 

gastos de licitación y contratación 9,500.00 

Fuente  : JAST S.R.Ltda. 

Elaboración : Propia 
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Así mismo utilidad del costo directo ascendió a S/.  96,078.57 nuevos y el 

IGV ascendió S/. 368141.03 

 

2.5.2 Un análisis de los costos unitarios del proyecto de ampliación y mejoramiento 

de la planta de tratamiento de agua potable, distrito de Mollendo 

 

Caseta de almacén y obras exteriores 

a. OBRAS PRELIMINARES  

a.1. Sala de dosificación y almacén 

La Sala Dosificación y Almacén que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 15,627. 48 nuevos soles con 

una representación del 0.68% del presupuesto total, el costo unitario del mismo 

es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El 

promedio del costo unitario del rubro asciende S/.a 694.57 nuevos soles, en los 

que se destaca a TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR 

y S/.CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M con S/. 

1,497.84 y S/. 1,040.44 nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la 

siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 58 

Costos unitarios de sala de dosificación y almacén 

Código Rubro 
Unidad de 

medida 
Metrado C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.01 
sala de 

dosificación y 

almacén 

        15,627.48 15,627.48 

01.01.01 

cartel de 

identificación de 

la obra de 

3.60x2.40m 

und 1 1,040.44 1,040.44     

01.01.02 

caseta adicional 

p/guardianía y/o 

deposito 

(p/reservorio) 

m2 60 80 4,800.00     

01.01.03 

energía eléctrica 

provisional  y 

agua potable 

mes 5 160 800     

01.01.04 

transporte de 

herramientas y 

equipo menor 

GLB 6 1,497.84 8,987.04     

Fuente : Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable 

Mollendo 2010 

Elaboración: Propia. 

 

a.2. Trabajos preliminares 

Los Trabajos Preliminares que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 501.18 nuevos soles con una 

representación del 0.02% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es 

expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio 
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del costo unitario del rubro asciende S/. 501.18 nuevos soles el cual se detalla en 

la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 59  

Costos unitarios de trabajos preliminares  

Código Rubro 
Unidad de 

medida 
Metrado C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.02 
trabajos 

preliminares 
        501.18 501.2 

01.02.01 
trazo niveles 

y replanteo 
m2 317.2 1.6 501.18     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable 

Mollendo 2010 - Elaboración Propia. 

 

a.3. Movimiento de tierras  

El Movimiento de Tierras que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 11,411.94nuevos soles con 

una representación del 0.49% del presupuesto total, el costo unitario del mismo 

es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El 

promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 38.71 nuevos soles, en los que 

se destaca a: EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS EN 

TERRENO ROCOSO C/EXPLOSOV, RELLENO COMPACTADO CON 

MATERIAL DE PRESTAMO y EXCAVACION DE ZANJAS PARA 

CIMIENTOS con S/. 109.89, S/. 60.98 y S/. 29.18 nuevos soles respectivamente 

los cuales se detallan en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 60 

Costos unitarios de movimiento de tierras  

Código Rubro 
Unidad de 

medida 
Metrado C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

01.03.00 
movimiento de 

tierras 
        11,411.94 11,411.94 

01.03.01 
excavación de zanjas 

para cimientos 
m3 65.16 29.18 1,901.37     

01.03.02 

excavación para 

cimientos y zapatas 

en terreno rocoso 

c/explosov. 

m3 7.11 109.9 780.89     

01.03.03 

transporte local de 

material excedente 

50m. 

m3 51.93 19.09 991.34     

01.03.04 
relleno con material 

propio seleccionado 
m3 23.62 12.9 304.7     

01.03.05 

eliminación de 

exceso de corte con 

volquete, carguío a 

mano 

m3 51.93 28.7 1,490.39     

01.03.06 

relleno y 

compactación con 

material de préstamo 

de 4" 

m2 206.03 10.2 2,101.51     

01.03.07 

relleno compactado 

con material de 

préstamo 

m3 63 60.98 3,841.74     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 2010 

- Elaboración Propia. 
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a.4.Obras de concreto simple  

Las Obras de Concreto Simple que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 14,585.96 nuevos soles con 

una representación del 0.63% del presupuesto total, el costo unitario del mismo 

es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El 

promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 108.29 nuevos soles, en los 

que se destaca a: CIMIENTOS CONCRETO FC=140KG/CM2+30% DE P.G, 

GRADAS DE CONCRETO FC=140KG/CM2 CEMEN-HORM y 

SUBCIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO 1:10+30% P.G con S/. 199.76, 

S/. 187.36 y S/.162.12 respectivamente nuevos soles los cuales se detallan en la 

siguiente tabla: 

Cuadro Nº 61 

Costos unitarios de obras de concreto simple 

Código Rubro 
Unidad de 

medida 
Metrado C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.04 obras de concreto simple         14,585.96 14585.95 

01.04.01 
solado para zapatas de 4" 

concreto 1:10 
m3 34.59 20.18 698.03     

01.04.02 
subcimiento de concreto 

ciclopeo 1:10+30% p.g. 
m3 15.92 162.12 2,580.15     

01.04.03 
cimientos concreto 

fc=140kg/cm2+30% de p.g. 
m3 26.06 199.76 5,206.79     

01.04.04 
gradas de concreto 

fc=140kg/cm2 cemen-horm 
m3 0.72 187.36 134.1     

01.04.05 

gradas encofrado y 

desencofrado (apoyadas 

sobre terreno) 

m2 1.79 40.52 72.33     

01.04.06 
falso piso de concreto fc=140 

kg/cm2 
m2 148.03 39.82 5,894.55     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 
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a.5. Obras de concreto armado 

Las Obras Concreto Armado que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 82,728.03 nuevos soles con 

una representación del 3.59% del presupuesto total, el costo unitario del mismo 

es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El 

promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 131.04 nuevos soles, en los 

que se destaca a: ESCALERAS, CONCRETO F’C=210 KG/CM2, MUROS 

TABIQUES Y PLACAS CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 C/C T.IP y 

CISTERNA CONCRETO F'C=210 KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE con 

S/. 448.18, S/. 441.86 y S/.430.78nuevos soles respectivamente los cuales se 

detallan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 62 

Costos unitarios obras de concreto armado  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.05 
obras de concreto 

armado 
        82,728.03 82728.03 

01.05.01 
zapatas - concreto 

fc=210 kg/cm2 ip 
m3 6.67 284.84 1,898.95     

01.05.02 zapatas – acero Kg 147.85 3.47 513.04     

01.05.03 

sobrecimiento 

reforzado concreto 

f'c= 175 kg/cm2 

m3 0.18 327.93 59.03     

01.05.04 

sobrecimiento de 

0.30 a 0.60 mt 

encofrado y 

desencof. 

m2 2.4 39.41 94.58     
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01.05.05 

sobrecimiento 

reforzado acero 

estructural grado 60 

Kg 15.31 3.47 53.13     

01.05.06 

vigas de 

cimentacion 

concreto f'c= 210 

kg/cm2 

m3 19 302.75 5,753.39     

01.05.07 

vigas de 

cimentacion 

encofrado y 

desencofrado 

m2 152.03 42.53 6,465.84     

01.05.08 

vigas de 

cimentacion acero 

estructural fy=4200 

Kg 859.38 3.47 2,982.05     

01.05.09 
columnas - concreto 

fc=210 kg/cm2 
m3 5.66 396.46 2,244.36     

01.05.10 

columnas - 

encofrado y 

desencofrado 

m2 52.7 48.68 2,565.44     

01.05.11 columnas – acero Kg 1,038.13 3.56 3,695.74     

01.05.12 

muros tabiques y 

placas concreto f'c= 

210 kg/cm2 c/c t.ip 

m3 7.78 441.86 3,438.22     

01.05.13 

muros tabiques y 

placas encofrado y 

desencofrado 

m2 37.39 45.13 1,687.41     

01.05.14 

muros tabiques y 

placas acero grado 

60 

Kg 893.44 3.42 3,055.56     

01.05.15 

vigas - concreto 

fc=210 kg/cm2 c/c 

t.ip 

m3 14.04 308.61 4,333.31     

01.05.16 
vigas - encofrado y 

desencofrado 
m2 90.56 46.37 4,199.27     

01.05.17 

vigas - acero 

corrugado fy=4200 

kg/cm2 

Kg 1,609.65 3.45 5,553.29     

01.05.18 

losas macizas 

concreto  f'c=210 

kg/cm2 

m3 1.48 336.74 497.53     
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01.05.19 

losas macizas 

encofrado y 

desencofrado 

m2 9.85 39.75 391.54     

01.05.20 
losas macizas acero 

corrugado grado 60 
Kg 115.19 3.42 393.95     

01.05.21 

losas aligeradas 

concreto f'c=210 

kg/cm2 

m3 19.8 329.12 6,514.99     

01.05.22 

losas aligeradas 

encofrado y 

desencofrado 

normal 

m2 205.5 38.26 7,862.43     

01.05.23 

losas aligeradas 

acero corrugado 

grado 60 

Kg 1,040.08 3.42 3,557.07     

01.05.24 

losa aligerada, 

ladrillo hueco de 

arcilla 15x30x30 cm 

Und. 1,562.00 2.59 4,045.58     

01.05.25 

losa aligerada, 

ladrillo hueco de 

arcilla 12x30x30 cm 

Und. 246.4 2.25 554.4     

01.05.26 

cisterna  concreto 

f'c=210 kg/cm2 

c/impermeabilizante 

m3 11.57 430.78 4,985.17     

01.05.27 

cisterna  encofrado 

y desencofrado 

interior 

m2 56.4 43.44 2,450.02     

01.05.28 
cisterna  acero grado 

60 
Kg 697.31 3.43 2,391.77     

01.05.29 
escaleras, concreto  

f'c=210 kg/cm2 
m3 0.45 448.18 201.68     

01.05.30 

escaleras, encofrado 

y desencofrado 

normal 

m2 2.95 72.16 212.87     

01.05.31 
escaleras, acero 

corrugado grado 60 
Kg 22.48 3.4 76.43     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010  

Elaboración: Propia. 
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a.6. Muros de albañilería  

Los muros de albañilería que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 13,674.95 nuevos soles con 

una representación del 0.59% del presupuesto total, el costo unitario del mismo 

es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El 

promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 131.04 nuevos soles el cual se 

detalla en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 63 

Costos unitarios de obras de muros de albañilería 

Código Rubro 
Unidad de 

medida 
Metrado C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.07 
muros de 

albañilería 
        13,674.95 13674.954 

01.07.01 

muro de cabeza 

ladrillo king-kong 

con cemento-arena 

m2 155.08 88.2 13,674.95     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 2009 

 Elaboración: Propia. 

 

a.7. Revoques enlucidos y molduras 

Los revoques enlucidos y molduras que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 14,525.11nuevos soles con 

una representación  del 0.63% del presupuesto total, el costo unitario del mismo  

es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El 

promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 22.86 nuevos soles, en los que 

se destaca a: TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS EN 
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RESERVORIO APOYADO, TARRAJEO DE SUPERF. COLUMNAS 

INDEPENDIENTES (EN INTERIORES) y TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS 

PERALTADAS-INDEPEND.(EN INTERIORES  con S/. 42.89, S/. 25.14 y 

S/.24.95 nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 64 

Costos unitarios de revoques enlucidos y molduras  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.1 
revoques enlucidos 

y molduras 
        14,525.11 14525.11 

01.10.01 

tarrajeo en 

interiores acabado 

con cemento-arena 

m2 217.23 20.95 4,550.97     

01.10.02 

tarrajeo en 

exteriores con 

cemento-arena 

m2 206.0075 21.93 4,517.80     

01.10.03 

tarrajeo con 

impermeabilizante 

de muros en 

reservorio apoyad 

m2 75.2 42.89 3,225.33     

01.10.04 

tarrajeo de superf. 

vigas peraltadas-

independ.(en 

interiores 

m2 18.2 24.95 454.09     

01.10.05 

tarrajeo de superf. 

columnas 

independientes (en 

interiores) 

m2 8.78 25.14 220.64     

01.10.07 
vestidura de 

derrames en veredas 
m2 148.2 8.23 1,219.69     

01.10.08 

tarrajeo del tipo 

rayado o primario 

c/mortero 1:5 

m2 21.09 15.96 336.6     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010 - Elaboración Propia. 
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a.8. Cielo raso con mezcla  

El cielorraso con mezcla que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 5,822.77nuevos soles con 

una representación del 0.25% del presupuesto total, el costo unitario del mismo 

es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El 

promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 27.14 nuevos soles, en los que 

se destaca a: VESTIDURA FONDO DE ESCALERA C:A  1:5 e=2cm y   

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA con S/. 27.39 y 

S/.26.88 nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 65 

Costos unitarios de cielo raso con mezcla  

Código Rubro 
Unidad de 

medida 
Metrado C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.11 cieloraso con mezcla         5,822.77 5822.77 

01.11.01 
cielorrasos con mezcla 

de cemento-arena 
m2 215.5 26.9 5,792.64     

01.11.02 
vestidura fondo de 

escalera c:a  1:5 e=2cm  
m2 1.1 27.4 30.13     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 2010 

- Elaboración Propia. 
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a.9. Pisos y pavimentos 

Los   pisos y pavimentos que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 6,696.94nuevos soles con 

una representación del 0.29% del presupuesto total, el costo unitario del mismo 

es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El 

promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 32.95 nuevos soles, en los que 

se destaca a: VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 

E=10CM.,PASTA 1:2 C/C T.V. y   FORJADO Y REVESTIM. DE GRADAS 

Y ESCALERAS PASO Y CONTRAPASO DE CEM. Y FROTACHA con S/. 

52.82 y S/.23.28 nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la 

siguiente tabla: 

Cuadro Nº 66 

Costos unitarios de pisos y pavimentos  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.12 pisos y pavimentos         6,696.94 6696.94 

01.12.01 
contrapiso de 

cemento 48 mm. 
m2 147.75 22.7 3,359.84     

01.12.02 

forjado y revestim. 

de gradas y 

escaleras paso y 

contrapaso de cem. 

y frotacha 

ml. 11.75 23.3 273.54     

01.12.03 

vereda rigida de 

concreto f'c=140 

kg/cm2 

e=10cm.,pasta 1:2 

c/c t.v. 

m2 58 52.8 3,063.56     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010 - Elaboración Propia. 
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a.10. Zócalos contra zócalos y enchapes 

Los   zócalos contra zócalos y enchapes que se encuentra dentro de la 

OBRAS PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 2,017.58 nuevos 

soles con una representación del 0.09% del presupuesto total, el costo unitario 

del mismo es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. 

El promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 32.95 nuevos soles, en los 

que se destaca a: VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 

E=10CM., PASTA 1:2 C/C T.V. y   FORJADO Y REVESTIM. DE GRADAS 

Y ESCALERAS PASO Y CONTRAPASO DE CEM. Y FROTACHA con S/. 

52.82 y S/.23.28 nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 67 

Costos unitarios de zócalos contra zócalos y enchapes  

Código Rubro 
Unidad de 

medida 
Metrado C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.14 
zócalos contra 

zócalos y enchapes 
        2,017.58 2017.584 

01.14.01 

contra zócalo 

cemento s/colorear h 

= 10 cm 

ml. 134 6.97 933.98     

01.14.02 
zócalo de cerámico 

de 30x30 s/color 
m2 21.09 51.4 1,083.60     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010 - Elaboración Propia. 
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a.11. Cerrajería 

La cerrajería que se encuentra dentro de la OBRAS PRELIMINARES 

según presupuesto ascendió a S/. 630.34nuevos soles con una representación del 

0.03% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos 

soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del 

rubro asciende S/. 38.86 nuevos soles, en los que se destaca a: CHAPA PARA 

EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES y   

PICAPORTE DE FIERRO GALV. DE 4"con S/. 76.99y S/.25.43nuevos soles 

respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 68 

Costos unitarios de cerrajería  

Código Rubro 
Unidad de 

medida 
Metrado C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.17 cerrajería         630.34 630.3 

01.17.01 bisagra tipo pin de 6" und 12 14.2 169.8     

01.17.02 

chapa para exterior, 

con llaves interior y 

exterior 2 golpes 

und 4 77 307.96     

01.17.03 
Picaporte de fierro 

galv. de  4" 
und 6 25.4 152.58     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010 - Elaboración Propia. 

 

 

 



138 

 

a.12 Carpintería metálica 

La carpintería metálica que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 13,954.38nuevos soles con 

una representación del 0.61% del presupuesto total, el costo unitario del mismo 

es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El 

promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 365.14 nuevos soles, en los 

que se destaca a: PUERTA METAL LAC 1/16" C/MARCO 2"X2"X1/4" Y 

REFUERZOS y   PUERTA METALICA DE Fo Ga 2", Y MALLA 

GALVANIZADA con S/. 683.89y S/.259.41 nuevos soles respectivamente los 

cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 69 

Costos unitarios de carpintería metálica  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.18 
carpintería 

metálica 
        13,954.38 13954.4 

01.18.01 

ventana metálica  t. 

reja c/fe ang 1"  fe 

cuad. 3/4"x3/4" s/d 

m2 26 152.1 3,955.38     

01.18.02 

puerta metal lac 

1/16" c/marco 

2"x2"x1/4" y 

refuerzos 

m2 8.4 683.9 5,744.68     

01.18.03 

puerta metalica de 

fo ga 2", y malla 

galvanizada 

m2 16.4 259.4 4,254.32     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010 - Elaboración Propia. 
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a.13. Pintura 

La pintura que se encuentra dentro de la OBRAS PRELIMINARES 

según presupuesto ascendió a S/. 5,869.86nuevos soles con una representación 

del 0.25% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en 

nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo 

unitario del rubro asciende S/. 8.30 nuevos soles, en los que se destaca a: 

PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA y   PINTURA LATEX 

EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS C/Icon S/. 10.52y S/.8.66nuevos soles 

respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 70 

Costos unitarios de pintura  

Código Rubro 
Unidad de 

medida 
Metrado C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.22 pintura         5,869.86 5869.858 

01.22.01 

pintado de cielo 

raso c/latex 

vinilico (vinilatex 

o similar) 

m2 234.8 5.71 1,340.71     

01.22.02 

pintura latex  en 

muros exteriores 

2 manos c/i 

m2 454.24 8.66 3,933.72     

01.22.03 

pintura esmalte en 

carpintería 

metálica 

m2 56.6 10.5 595.43     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010 - Elaboración Propia. 
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a.14. Varios 

Los presupuestos varios que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 12,008.93nuevos soles con 

una representación del 0.52% del presupuesto total, el costo unitario del mismo 

es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El 

promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 87.52 nuevos soles, en los 

que se destaca a: SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES DE 90LB 

C/ANCLAJES y   COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 

ASENTADO C/BARRO con S/. 222.26y S/.32.81nuevos soles 

respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 71 

Costos unitarios de varios  

Código Rubro 
Unidad de 

medida 
Metrado C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.23 varios         12,008.93 12008.93 

01.23.01 
imprimación con 

asfalto rc-250 
m2 231.5 7.49 1,733.94     

01.23.02 

cobertura de 

ladrillo pastelero 

asentado c/barro 

m2 231.5 32.81 7,595.52     

01.23.03 
limpieza final de 

obra 
      345.75     

01.23.04 

suministro e 

instalación de 

rieles de 90lb 

c/anclajes 

ml. 10.5 222.3 2,333.73     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010 - Elaboración Propia. 
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a.15. Instalaciones sanitarias  

Las instalaciones sanitarias que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 14,678.05nuevos soles con 

una representación del 0.64% del presupuesto total, el costo unitario del mismo 

es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El 

promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 318.68 nuevos soles, en los 

que se destaca a: ACCESORIOS INSTALACION ELECTROBOMBA 

DOSIFICADORA DE CLORO y   CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" 

X 24 CONCRETO C.TV con S/. 6,511.26y S/.248.18 nuevos soles 

respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

Cuadro Nº 72 

Costos unitarios de instalaciones sanitarias  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.24 
instalaciones 

sanitarias 
        14,678.05 14678.05 

01.24.01 

válvula  

compuerta de 

bronce de 2" 

UND 9 211.88 1,906.92     

01.24.02 

válvula  

compuerta de 

bronce de 1 1/2" 

UND 1 196.48 196.48     

01.24.03 

valvula 

compuerta 

bronce 1 1/4" 

UND 4 136.8 547.2     

01.24.04 

válvula 

compuerta 

bronce de unión 

roscada de 1/2" 

UND 1 69.36 69.36     

01.24.05 

válvula globo de 

bronce de unión 

roscada de 1" 

UND 1 23 23     

01.24.06 
válvula tipo grifo 

1/2" 
UND 1 55.16 55.16     

01.24.07 

válvula check de 

pie bronce de 1 

12" c/canastilla 

UND 4 110 440     

01.24.08 
niple pasamuro 

fo ga de 2"  
UND 4 18.46 73.84     

01.24.09 
niple pasamuro 

fo ga de 1 1/4"  
UND 4 23.46 93.84     

01.24.10 

suministro e 

instal. tuberia de 

fo ga de 2" 

M 9 32.37 291.33     

01.24.11 

suministro e 

instal. tuberia de 

fo ga de 1 1/2" 

M 17.8 24.32 432.9     

01.24.12 

tuberia fierro 

galvanizado 

1"(25mm)instal.i

nc.prueba hidr. 

M 7.8 16.48 128.54     
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01.24.13 tee fo ga.  2" UND 1 9 9     

01.24.14 tee fo ga.  1 1/2" UND 4 9 36     

01.24.15 tee fo ga.  1" UND 4 9 36     

01.24.16 

codo de fierro 

galvanizado 

unión roscada de 

2" 

UND 1 9 9     

01.24.17 

codo de fierro 

galvanizado 

unión roscada de 

1 1/2" 

UND 2 4 8     

01.24.18 

codo de fierro 

galvanizado 

unión roscada de 

1" 

UND 4 2.3 9.2     

01.24.19 
aspersor de baja 

presión estándar 
UND 8 128.23 1,025.84     

01.24.20 

soporte metálico 

t/abrazadera 

p/tub. de 

diámetro 1"-3" 

UND 12 55.8 669.6     

01.24.21 

accesorios 

instalación 

electrobomba 

dosificadora de 

cloro 

UND 1 6,511.26 6,511.26     

01.24.22 
tubería de pvc 

desagüe sal 6" 
M 12.6 39.65 499.59     

01.24.23 

caja de registro 

de desagüe 12" x 

24 concreto c.tv. 

UND 4 248.18 992.72     

01.24.24 

excavación de 

zanja de 

0.50x0.90 

ml. 25.8 14.46 373.07     

01.24.25 
relleno de zanjas 

de 50x90 cm 
ml. 25.8 9.31 240.2     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010 - Elaboración Propia. 
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a.16. Instalaciones eléctricas 

Las instalaciones eléctricas que se encuentra dentro de la OBRAS 

PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 27,722.61nuevos soles con 

una representación del 1.20% del presupuesto total, el costo unitario del mismo 

es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El 

promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 502.12 nuevos soles, en los 

que se destaca a: ELECTROBOMBA DOSIFICADORA BOOSTER DE 3.5 HP 

TRIFASICA y   CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24 CONCRETO 

C.TV con S/. 3,888.34y S/.1,168.38nuevo soles respectivamente los cuales se 

detallan en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 73 

Costos unitarios de instalaciones eléctricas  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

1.28 
instalaciones 

eléctricas 
        27,722.61 27722.6 

01.28.01 

tablero 

eléctrico 

distribución 30 

polos 

UND 1 1,168.38 1,168.38     

01.28.02 

tablero de 

distribución 

monofásica 6 

interrup. 

UND 1 561.48 561.48     

01.28.03 

tablero 

eléctrico gral. 

arranque y 

parada para 1  

electrob. 

UND 6 846.96 5,081.76     

01.28.04 

tuberias de pvc 

sap (electricas)  

d=40mm 

M 21 6.53 137.13     

01.28.05 
cable thw 

10mm2 
M 66 6.44 425.04     

01.28.06 
cable thw 

16mm2 
M 18 7.14 128.52     

01.28.07 

salida de techo 

c/cable awg tw 

2.5mm(14)+d 

pvc sel 

19mm(3/4) 

PTO 27 77.24 2,085.48     

01.28.08 

salida de para 

luz de 

emergencia 

pvc sel 20mm 

PTO 2 85.3 170.6     

01.28.09 

salida de 

fuerza para pvc 

y caja oct. 

PTO 6 59.96 359.76     

01.28.10 
salida para 

interruptor 
PTO 2 44.71 89.42     
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01.28.11 

salida para 

interruptor 

doble 

PTO 2 48.41 96.82     

01.28.12 

caja de fierro 

galvanizado 

150x150x75 

mm. inc. tapa 

UND 3 11 33     

01.28.13 

salida para 

tomacorriente 

bipolar doble 

con pvc 

PTO 15 72.07 1,081.05     

01.28.14 

artefacto 

adosado tcw 

596/lamp 1tld 

36w 

UND 27 109.9 2,967.30     

01.28.15 

pozo-conexion 

a tierra en 

sistema 

c/eq.bombeo 

c/tapa 

UND 1 705.03 705.03     

01.28.16 
artefacto de luz 

de emergencia 
UND 2 250.9 501.8     

01.28.17 

electrobomba 

dosificadora de 

1hp  monof.  

UND 4 1,088.34 4,353.36     

01.28.18 

electrobomba 

dosificadora 

booster de 3.5 

hp trifasica  

UND 2 3,888.34 7,776.68     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010 - Elaboración Propia. 

 

b. OBRAS DE AGUA Y DESAGÜE EXTERIOR DE ALMACÉN 

b.1. Movimiento de tierras de redes de agua 

El movimiento de tierras de redes de agua que se encuentra dentro de las 

OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN según 
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presupuesto ascendió a S/.22,425.23nuevos soles  con una representación  del 

0.97 % del presupuesto total, el costo unitario del mismo  es expresado en nuevos 

soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del 

rubro asciende S/. 8.61 nuevos soles, en los que se destaca a: EXCAVACION 

DE ZANJA DE 0.50X0.90y   RELLENO DE ZANJAS DE 50X90 CM con S/. 

14.46y S/.9.31nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la siguiente 

tabla: 

Cuadro Nº 74 

Costos unitarios de movimiento de tierras de redes de agua  

Código Rubro 
Unidad de 

medida 
Metrado C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

2.02 
movimiento de 

tierras de redes de 

agua 

        22,425.23 22425.228 

02.02.01 
excavación de zanja 

de 0.50x0.90 
ml. 650.95 14.5 9,412.74     

02.02.02 
refine y nivelación 

en terreno normal 
ml. 650.95 4.45 2,896.73     

02.02.03 

cama de arena  en 

terreno normal 

p/tub. agua  25-

50mm 

ml. 650.95 6.23 4,055.42     

02.02.04 
relleno de zanjas de 

50x90 cm 
ml. 650.95 9.31 6,060.34     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 
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b.2. Movimiento de tierras de colectores de desagüe 

El movimiento de tierras de colectores de desagüe que se encuentra 

dentro de las OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN 

según presupuesto ascendió a S/. 9,753.02nuevos soles con una representación 

del 0.42 % del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en 

nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo 

unitario del rubro asciende S/. 12.36 nuevos soles, en los que se destaca a: 

EXCAVACIONES C/I TERRENO NORMAL P/TUB 8-10" HASTA 1.40M 

PROF y RELLENO PROTECTOR EN TERRENO NORMAL P/TUB. 

DESAGUE 200 - 250mm con S/. 21.86y S/.15.31nuevos soles respectivamente 

los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 75 

Costos unitarios de movimiento de tierras de colectores de desagüe  

Código Rubro 
Unidad de 

medida 

Metrad

o 
C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

2.03 
movimiento de tierras de 

colectores desagüe 
        9,753.02 9753.024 

02.03.01 

excavaciones c/i terreno 

normal p/tub 8-10" hasta 

1.40m prof 

M 197.23 21.9 4,311.45     

02.03.02 
refine y nivelación zanja terr. 

normal"c" para tub. 8"-10" 
ml. 197.23 5.63 1,110.40     

02.03.03 
cama de arena  en terreno 

normal p/tub. desagüe  8 - 10" 
ml. 197.23 6.65 1,311.58     

02.03.04 

relleno protector  en terreno 

normal p/tub. desagüe  200 - 

250mm 

ml. 197.23 15.3 3,019.59     

Fuente  : Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable 

Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 
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b.3 Redes de distribución de agua 

Las redes de distribución de agua que se encuentra dentro de las OBRAS 

DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN según presupuesto 

ascendió a S/. 11,415.98nuevos soles con una representación del 0.50% del 

presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos soles, 

previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del rubro 

asciende S/. 16.74 nuevos soles, en los que se destaca a: TEE PVC-SAP 2"* 2” 

y TEE PVC-SAP 1 1/4" con S/. 23.28 y S/.22.16 nuevos soles respectivamente 

los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 76 

Costos unitarios de redes de distribución de agua  

Código Rubro 
Unidad de 

medida 
Metrado C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

02.25.00 
redes de 

distribucion de agua 
        11,415.98 11415.977 

02.25.01 
red de distribucion 

tuberia de  2" pvc-sap 
ml. 489.4 16.1 7,889.13     

02.25.02 

red de distribucion 

tuberia de  1 1/4" 

pvc-sap 

ml. 189.85 10.5 1,985.83     

02.25.03 tee pvc-sap 2"* 2" UND 3 23.3 69.84     

02.25.04 tee pvc-sap 1 1/4" UND 17 22.2 376.72     

02.25.05 codo pvc-sap 2" * 90 UND 2 21.7 43.46     

02.25.06 
codo pvc-sap 1 1/4" * 

90 
UND 18 21 378.54     

02.25.07 

prueba hidraulica 

tub.1-2"(50mm) a 

zanja tapada 

ml. 679.25 0.99 672.46     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 2010   

Elaboración: Propia. 
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b.4 Redes colectoras de desagüe  

Las redes colectoras de desagüe que se encuentra dentro de las OBRAS 

DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN según presupuesto 

ascendió a S/. 18,324.55nuevos soles nuevos soles con una representación del 

0.79% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos 

soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del 

rubro asciende S/. 375.05 nuevos soles, en los que se destaca a: BUZON TIPO 

V TERR.NORMAL E.D. C/CARG.+VOLQ.HASTA 1.20M y TUBERIA PVC 

DESAGUE DN 200mm ISO 4435 SERIE 20 con S/. 1,433.37y S/.36.31nuevos 

soles respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 77 

Costos unitarios de redes colectoras de desagüe 

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

02.26.00 
redes colectoras 

desagüe 
        18,324.55 18324.546 

02.26.01 
tubería pvc desagüe  dn 

200mm iso 4435 serie 20  
ml. 197.23 36.31 7,161.42     

02.26.02 

buzón tipo v terr.normal 

e.d. c/carg.+volq.hasta 

1.20m 

PZA 6 1,433.37 8,600.22     

02.26.03 
prueba a zanja abierta  

p/tubería desagüe  8" 
ml. 197.23 1.8 355.01     

02.26.24 

eliminación de exceso de 

corte con volquete, 

carguío a mano 

M3 76.93 28.7 2,207.89     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010  

Elaboración: Propia. 
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c. Desagüe y de floculador, decantador y filtro 

c.1. Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras que se encuentra dentro de las OBRA 

DESAGUE Y DE FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO  según 

presupuesto ascendió a S/. 12,160.20 nuevos soles nuevos soles con una 

representación del 0.53% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es 

expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio 

del costo unitario del rubro asciende S/. 31.62 nuevos soles, en los que se destaca 

a: EXCAVACION DE TERRENO ROCOSO C/EXCAVADORA 

C/EXPLOSIV y RELLENO PROTECTOR EN TERRENO ROCOSO P/TUB. 

DESAGUE 250 - 350mm con S/. 121.09y S/.22.38nuevos soles respectivamente 

los cuales se detallan en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 78 

Costos unitarios de movimiento de tierras  

Código Rubro 
Unidad de 

medida 
Metrado C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

3.02 movimiento de tierras         12,160.20 12160.2 

03.02.01 

excavación de zanja, 

terreno conglomerado, 

c/retroexcavadora 

M3 76.93 4.54 349.45     

03.02.02 

excavación de terreno 

rocoso c/excavadora 

c/explosiv. 

M3 76.93 121.1 9,314.67     

03.02.03 

refine y nivelación 

zanja terreno rocoso 

p/tub. 12"-14" 

ml. 76.93 5.89 452.82     

03.02.04 

cama de arena  en 

terreno normal p/tub. 

desagüe  12 - 14" 

ml. 76.93 4.19 322.06     

03.02.06 

relleno protector  en 

terreno rocoso p/tub. 

desagüe  250 - 350mm 

ml. 76.93 22.38 1,721.20     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010  

Elaboración: Propia. 

 

c.2. Tuberías desagüe 

Las  tuberías de desagüe que se encuentra dentro de las OBRA 

DESAGUE Y DE FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO  según 

presupuesto ascendió a S/. 3,491.28 nuevos soles nuevos soles con una 

representación del 0.15% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es 

expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio 



153 

 

del costo unitario del rubro asciende S/. 50.62 nuevos soles, en los que se destaca 

a: SUMINIST. E INSTALACION TUBERIA PVC-UF 4435 S-20 350mm + 

PRUEB.HIDR y SUMINIST. E INSTALACION TUBERIA PVC-UF 4435 S-

20 250mm + PRUEB.HIDR con S/. 75.80y S/.47.67nuevos soles 

respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 79 

Costos unitarios de tuberías desagüe  

Código Rubro 
Unidad de 

medida 
Metrado C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

3.03 tuberías desagüe         3,491.28 3491.277 

03.03.01 

suminist. e instalación 

tuberia pvc-uf 4435 s-

20 250mm + 

prueb.hidr 

ml. 9.47 47.7 451.43     

03.03.02 

suminist. e instalación 

tuberia pvc-uf 4435 s-

20 350mm + 

prueb.hidr 

ml. 38.96 75.8 2,953.17     

03.03.04 

eliminación de exceso 

de corte con volquete, 

carguío a mano 

M3 3.02 28.7 86.67     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 



154 

 

c.3. Buzones  

Los buzones que se encuentra dentro de las OBRAS DESAGUE Y 

DE FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO según presupuesto ascendió 

a S/. 16,550.00 nuevos soles nuevos soles con una representación del 0.72% del 

presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos soles, 

previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del rubro 

asciende S/. 4,137.50nuevos soles, en los que se destaca a: BUZON TIPO I 

TERR.ROCOSO E.D. C/CARG.+VOLQ.HASTA 3.50M C/T.V y BUZON 

TIPO I TERR.ROCOSO E.D. C/CARG.+VOLQ.HASTA 3.50M C/T.V con S/. 

4,434.50y S/.3,840.50nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la 

siguiente tabla: 

Cuadro Nº 80 

Costos unitarios de buzones  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metra

do 
C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

03.04.00 buzones         16,550.00 16550 

03.04.01 

buzon tipo i terr.rocoso 

e.d. c/carg.+volq.hasta 

3.50m c/t.v 

PZA 2 4,434.50 8,869.00     

03.04.02 

buzon tipo i terr.rocoso 

e.d. c/carg.+volq. hasta 

2.50m c/t.v. 

PZA 2 3,840.50 7,681.00     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010  

Elaboración Propia. 

 

 



155 

 

d. CANAL DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

d.1. Trabajos preliminares 

Los trabajos preliminares que se encuentra dentro de la OBRACANAL 

DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA según presupuesto 

ascendió a S/. 90.37 nuevos soles nuevos soles con una representación del 

0.0039% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en 

nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo 

unitario del rubro asciende S/. 43.85nuevos soles, en los que se destaca a: 

DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO y TRAZO Y REPLANTEO con 

S/. 86.67y S/.1.03nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 81 

Costos unitarios de trabajos preliminares 

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

4.01 
trabajos 

preliminares 
        90.37 90.4 

04.01.01 
trazo y 

replanteo 
m2 75.62 1.03 77.89     

04.01.02 

demolición de 

canal de 

concreto 

m3 0.14 86.7 12.48     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable 

Mollendo 2010   

Elaboración: Propia. 
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d.2. Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras que se encuentra dentro de la OBRACANAL 

DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA según presupuesto 

ascendió a S/. 1,448.81nuevos soles nuevos soles con una representación del 

0.06% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos 

soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del 

rubro asciende S/. 36.78nuevos soles, en los que se destaca a: EXCAVACION 

DE CAJA DE CANAL EN TIERRA (A MANO) y ELIMINACION CON 

TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 M3/DIA con S/. 51.07y 

S/.36.85nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

 

Cuadro Nº 82 

Costos unitarios de movimiento de tierras  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

4.02 movimiento de tierras         1,448.81 1448.8 

04.02.01 
excavación de caja de 

canal en tierra ( a mano) 
m3 16.27 51.1 830.9     

04.02.02 
relleno compactado  a 

mano 
m3 5.56 22.4 124.7     

04.02.03 

eliminación con 

transporte (carguío a 

mano) ren.=25 m3/dia 

m3 13.38 36.9 493.2     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010  

 Elaboración: Propia. 
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d.3. Concreto simple 

El concreto simple que se encuentra dentro de la OBRACANAL DE 

INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA según presupuesto 

ascendió a S/. 722.96nuevos soles nuevos soles con una representación del 

0.03% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos 

soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del 

rubro asciende S/. 19.71 nuevos soles, el cual es detallado en la siguiente tabla 

 

Cuadro Nº 83 

Costos unitarios de concreto simple  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

4.03 concreto simple         723 723 

04.03.01 

solado para zapatas 

de 2" mezcla 1:12 

cemento-hormigón 

m2 36.68 19.7 723     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable 

Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 
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d.4. Concreto armado 

El concreto armado que se encuentra dentro de la OBRACANAL DE 

INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA según presupuesto 

ascendió a S/. 12,455.07nuevos soles nuevos soles con una representación del 

0.54 % del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos 

soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del 

rubro asciende S/. 170.74 nuevos soles, en los que se destaca a: MUROS 

REFORZADOS CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 C/C T.V MUROS 

TABIQUES Y PLACAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO con S/. 463.66y 

S/.45.13nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 84 

Costos unitarios de concreto armado  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

4.04 concreto armado         12,455.07 12455.1 

04.04.01 

muros reforzados 

concreto f'c= 210 

kg/cm2 c/c t.v 

m3 12.36 463.7 5,732.69     

04.04.02 

muros tabiques y 

placas encofrado 

y desencofrado 

m2 114.79 45.13 5,180.47     

04.04.03 
muros reforzados 

acero grado 60 
kg 450.85 3.42 1,541.91     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010  

Elaboración: Propia. 
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d.5. Carpintería metálica 

El carpintería metálica que se encuentra dentro de la OBRACANAL DE 

INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA según presupuesto 

ascendió a S/. 905.28 nuevos soles nuevos soles con una representación del 

0.04% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos 

soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del 

rubro asciende S/. 452.64 nuevos soles, en los que se destaca a: COMPUERTA 

DESLIZ. ARMCO MOD 5.00 h-10 de 22X20” H=3PIES con S/. 452.64nuevos 

soles el cual es detallado en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 85 

Costos unitarios de carpintería metálica  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

4.05 
carpintería 

metálica 
        905.3 905.3 

04.05.01 

compuerta 

desliz. 

armco mod 

5.00 h-10 

de 22x20"  

h=3pies 

und 2 452.6 905.3     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable 

Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 
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d.6. Accesorios varios 

Los accesorios varios que se encuentra dentro de la OBRACANAL DE 

INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA según presupuesto 

ascendió a S/. 509.08 nuevos soles nuevos soles con una representación del 

0.02% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos 

soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del 

rubro asciende S/. 23.14nuevos soles, en los que se destaca a: JUNTA WATER 

STOP DE 6" y JUNTA DE 1" DE POLIURETANO con S/. 31.58y 

S/.14.70nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 86 

Costos unitarios de instalaciones eléctricas  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

4.06 
accesorios 

varios 
        509.1 509.1 

04.06.01 
junta water 

stop de 6" 
ml 11 31.6 347.4     

04.06.02 
junta de 1" de 

poliuretano 
ml 11 14.7 161.7     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable 

Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 
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d.7. Tarrajeo de canales 

El tarrajeo de canales que se encuentra dentro de la OBRACANAL DE 

INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA según presupuesto 

ascendió a S/. 2,344.22 nuevos soles nuevos soles con una representación del 

0.10% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos 

soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del 

rubro asciende S/. 32.98 nuevos soles, en los que se destaca a: TARRAJEO CON 

IMPERMEABILIZANTE DE MUROS (INCL. VERTEDERO) con S/. 32.98 

nuevos soles en cual se encuentra detallado en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 87 

Costos unitarios de tarrajeo de canales 

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

4.07 
tarrajeo de 

canales 
        2,344.22 2344.2 

04.07.01 

tarrajeo con 

impermeabilizante 

de muros (incl. 

vertedero) 

m2 71.08 32.98 2,344.22     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable 

Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 
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e. FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO  

e.1. Trabajos preliminares 

Los trabajos preliminares que se encuentra dentro de la OBRA 

FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO   según presupuesto ascendió a 

S/. 1,413.74 nuevos soles nuevos soles con una representación del 0.06% del 

presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos soles, 

previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del rubro 

asciende S/. 1.58nuevos soles el cual se encuentra detallado en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 88 

Costos unitarios de trabajos preliminares 

 

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable 

Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 

 

e.2. Movimiento de tierras 

Los movimiento de tierras que se encuentra dentro de la OBRA 

FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO   según presupuesto ascendió a 

S/. 183,777.13 nuevos soles nuevos soles con una representación del 7.97 % del 

presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos soles, 

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

3 
trabajos 

preliminares 
        1,413.74 1413.7 

3.01 
trazo niveles 

y replanteo 
m2 894.77 1.58 1,413.74     
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previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del rubro 

asciende S/. 3.28 nuevos soles, en los que se destaca a: EXCAVACION DE 

TERRENO ROCOSO C/EXCAVADORA C/EXPLOSIV y RELLENO 

COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO con S/. 104.53 y S/. 25.68nuevos 

soles respectivamente los cuales se encuentran detallados en la siguiente tabla: 

 

 

 Cuadro Nº 89 

Costos unitarios de movimiento de tierras  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

3.02 
movimiento de 

tierras 
        183,777.13 183777.1 

03.02.01 

excavación de zanja, 

terreno 

conglomerado, 

c/retroexcavadora 

m3 741.29 15.03 11,141.59     

03.02.02 

excavación de 

terreno rocoso 

c/excavadora 

c/explosiv. 

m3 1,432.28 104.5 149,716.23     

03.02.03 
relleno compactado 

con material propio 
m3 137.17 25.68 3,522.53     

03.02.04 

eliminación de 

material excedente 

con equipo 3 km. 

m3 2,545.51 7.62 19,396.79     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2009  

Elaboración: Propia. 
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e.3. Obras de concreto simple 

Las obras de concreto simple que se encuentra dentro de la OBRA 

FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO   según presupuesto ascendió a 

S/. 47,111.48nuevos soles nuevos soles con una representación del 2.04% del 

presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos soles, 

previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del rubro 

asciende S/. 203.74 nuevos soles, en los que se destaca a: CONCRETO F'C=175 

KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE y CONCRETO F'C=175 KG/CM2con 

S/. 406.85 y S/. 341.06 nuevos soles respectivamente los cuales se encuentran 

detallados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 90 

Costo unitario de obras de concreto simple 

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

3.03 
obras de concreto 

simple 
        47,111.48 47111.5 

03.03.01 

solado para zapatas 

de 3" mezcla 1:12 

cemento-hormigón 

m2 843.2 17.89 15,084.85     

03.03.02 
concreto f'c=175 

kg/cm2  
m3 4.44 341.06 1,515.68     

03.03.03 

relleno con piedra 

grande de 10" 

acomodada 

m3 53.38 70.26 3,750.48     

03.03.04 

concreto f'c=175 

kg/cm2 

c/impermeabilizante 

m3 13.88 406.85 5,647.77     

03.03.05 

concreto ciclopeo  

fc=100 kg/cm2  + 

30 % pg. 

m3 115.61 182.62 21,112.70     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010  

Elaboración: Propia. 
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e.4. Obras concreto armado 

Las obras concreto armado que se encuentra dentro de la OBRA 

FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO   según presupuesto ascendió a 

S/. 661,089.15 nuevos soles nuevos soles con una representación del 28.67 % 

del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos soles, 

previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del rubro 

asciende S/. 128.63 nuevos soles, en los que se destaca a: CISTERNA 

SUBTERRANEA CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

C/IMPERMEABILIZANTE C/C T.V y TAPA DE CONCRETO 

PREFABRICADA E=7CM.con S/. 421.90 y S/. 139.30 nuevos soles 

respectivamente los cuales se encuentran detallados en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 91 

Costos unitarios de obras concreto armado 

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

3.04 concreto armado         661,089.15 661089.2 

03.04.01 

cisterna subterránea 

concreto f'c=210 

kg/cm2 

c/impermeabilizante 

c/c t.v 

m3 637.05 422 268,771.40     

03.04.02 

cisterna subterránea 

encofrado y 

desencofrado 

interior  

m2 3,896.62 43.4 169,269.17     

03.04.03 
cisterna subterránea 

acero grado 60  
Kg. 53,246.49 3.43 182,635.46     

03.04.04 

placa de concreto 

prefabricada 

e=5cm. 

m2 342.55 77 26,362.65     

03.04.05 

tapa de concreto 

prefabricada 

e=7cm. 

m2 25.15 139 3,502.89     

03.04.06 
vigueta prefabricada 

c/perforaciones 
ml 121.6 86.7 10,547.58     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable 

Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 

 

e.5. Revoques enlucidos y molduras 

Los revoques enlucidos y molduras que se encuentra dentro de la OBRA 

FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO   según presupuesto ascendió a 

S/. 103,298.64 nuevos soles nuevos soles con una representación del 4.48% del 

presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos soles, 
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previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del rubro 

asciende S/. 32.98 nuevos soles, en los que se destaca a: TARRAJEO CON 

IMPERMEABILIZANTE DE MUROS (INCL. VERTEDERO) con S/. 32.98 

nuevos soles el cual se encuentra detallado en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 92 

Costos unitarios de revoques enlucidos y molduras  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

03.05.00 
revoques 

enlucidos y 

molduras 

        103,298.64 103298.6 

03.05.01 

tarrajeo con 

impermeabiliz

ante de muros 

(incl. 

vertedero) 

m2 3,132.16 33 103,298.64     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable 

Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 

 

f. INSTALACIONES SANITARIAS 

Las instalaciones sanitarias ascendió a S/. 116,489.21nuevos soles nuevos 

soles con una representación del 5.05% del presupuesto total, el costo unitario del 

mismo es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El 

promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 361.25 nuevos soles, en los que 

se destaca a: ANTRACITA PARA FILTRO y GRAVA SELECIONADA PARA 
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FILTRO con S/. 2,374.57 y S/. 224.37 nuevos soles respectivamente los cuales se 

encuentran detallados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 93 

Costos unitarios de instalaciones sanitarias  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

8 
instalaciones 

sanitarias 
        116,489.21 116489.2 

8.01 
junta water stop de 

6" 
ml. 129.95 31.58 4,103.82     

8.02 
junta de 1" de 

poliuretano 
ml. 129.95 14.7 1,910.27     

8.03 
junta de 3/4" de 

poliuretano 
ml. 63.8 9.98 636.72     

8.04 
lona de vinilo 

c/marco 
M2 1,436.16 42.81 61,482.01     

8.05 
grava seleccionada 

para filtro 
M3 16.83 224.37 3,775.81     

8.06 
arena seleccionada 

para filtro 
M3 8.95 169.81 1,519.98     

8.07 antracita para filtro M3 16.11 2,374.57 38,259.64     

8.08 

tabique de madera 

pino oregon 

c/tratamiento 

hidráulico 

P2 216.65 22.16 4,800.96     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010  

Elaboración: Propia. 

 

g. CARPINTERÍA METÁLICA 

La carpintería metálica según presupuesto ascendió a S/. 40,157.82nuevos 

soles nuevos soles con una representación del 1.74% del presupuesto total, el costo 

unitario del mismo es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y 
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metrado. El promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 298.34nuevos soles, 

en los que se destaca a: ANTRACITA PARA FILTRO y GRAVA 

SELECIONADA PARA FILTRO con S/. TAPA METALICA DE FE L 1"X3/16 

Y PL 1/20"y S/. BARANDA DE FO NE DE 1 1/2" H= 0.90 M con S/. 1,521.10 

y S/. 84.17nuevos soles respectivamente los cuales se encuentran detallados en la 

siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 94 

Costos unitarios de carpintería metálica  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Metrado C/u 
Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

9 carpintería metálica         40,157.82 40157.8 

9.01 

Tubería fierro 

galvanizado 2" 

(50mm) niples 

sum/instal. 

PZ 35.2 44.47 1,565.34     

9.02 
escalera de gato de fo 

ga  1" 
PZ 17 65.78 1,118.26     

9.03 
baranda de fo ne de 1 

1/2" h= 0.90 m 
ml. 74.75 84.17 6,291.71     

9.04 

pintura esmalte en 

carpintería metálica, 

lijado 

M2 53.26 18.25 972     

9.05 
canaleta de platina fe 

a. inox. c/anclaje 
ml. 507.6 56.28 28,567.73     

9.06 
tapa metálica de fe l 

1"x3/16 y pl 1/20" 
ml. 1.08 1,521.10 1,642.79     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 

2010  

Elaboración: Propia. 
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h. VÁLVULAS Y GRIFOS 

Las válvulas y grifos según presupuesto ascendió a S/. 92,920.10 nuevos 

soles nuevos soles con una representación del 4.03% del presupuesto total, el costo 

unitario del mismo es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y 

metrado. El promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 1425.85 nuevos 

soles, en los que se destaca a: VALVULA MARIPOSA H.D BB DN=500mm y 

VALVULA MARIPOSA H.D. BB DN=350mm y con S/. 6,898.00y S/. 

4,716.00nuevos soles respectivamente los cuales se encuentran detallados en la 

siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 95 

Costos unitarios de válvulas y grifos  

Código Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Met

rado 
C/u 

Precio 

parcial 

Costo 

parcial 
Total 

10 válvulas y grifos         92,920.10 92920 

10.01 
válvula compuerta de 

h.d. bb de 100 mm 
PZ 8 498 3,984.00     

10.02 
válvula compuerta de 

h.d.  bb de 250 mm 
PZ 4 2,272.00 9,088.00     

10.03 
válvula mariposa h.d. bb 

dn=300mm 
PZ 4 4,220.00 16,880.00     

10.04 
válvula mariposa h.d. bb 

dn=350mm 
PZ 2 4,716.00 9,432.00     

10.05 
válvula mariposa h.d bb 

dn=500mm 
PZ 2 6,898.00 13,796.00     

10.06 
niple rompeagua bridado 

an dn 100mm l=400mm 
PZ 4 468 1,872.00     

10.07 
niple rompeagua bridado 

an dn 100mm l=1230mm 
PZ 4 163 652     
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10.08 
niple rompeagua bridado 

an dn 100mm l=2950mm 
PZ 1 310 310     

10.09 
niple rompeagua bridado 

an dn 250mm l=500mm 
PZ 4 512 2,048.00     

10.1 
niple bridado an dn 

300mm l=500mm 
PZ 4 536 2,144.00     

10.11 
tubo pasamuro an bb dn 

350mm l=560mm 
PZ 2 1,358.00 2,716.00     

10.12 
tubo pasamuro an bb dn 

500mm l=500mm 
PZ 2 1,860.00 3,720.00     

10.13 
niple bridado an dn 

350mm l=400mm 
PZ 2 1,238.00 2,476.00     

10.14 

transicion de fierro 

fundido campana brida 

de 14" (350mm.) 

PZ 2 755 1,510.00     

10.15 
codo de h.d. bridado 90 

dn (100mm.) 
PZ 1 252 252     

10.16 

compuerta desliz. armco 

mod 5.00 h-10 de 14x14" 

h=4pies 

PZ 4 452.64 1,810.56     

10.17 

tuberia pvc clase c-

15/agua 

dn=250mm+perforacione

s 

ml. 61.2 205.35 12,567.42     

10.18 

tuberia de a-c clase a-10 

de 

14"(350mm)+elem.union

+2%desper 

ml. 17.6 206.83 3,640.21     

10.19 

suminist. e instalacion 

tuberia pvc-uf 4435 s-20 

500mm + prueb.hidr 

ml. 23.6 170.42 4,021.91     

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable 

Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 
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 Gastos generales  

Las gastos generales según presupuesto ascendió a S/. 92,920.10 

nuevos soles nuevos soles con una representación del 10.42% del presupuesto 

total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos soles, cantidad de 

personal y el salario, dentro de los gastos generales encontramos a: Gastos 

generales relacionados con la obra y gastos no relacionados con la mano de 

obra, con S/. 224,376.21 y S/. 15,820.21 nuevos soles, los cuales se encuentran 

detallados en el rubro. 

 

i. GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON LA MANO DE OBRA 

i.1. Dirección técnica administrativa 

a) Personal Profesional y Técnico 

Dentro de la dirección técnica administrativa se encuentra a personal 

profesional y técnico, en el cual se destaca al Ingeniero Residente e Ing. 

Asistente de Residente los cuales laboraron durante cinco meses con un 

sueldo de 5, 500.00 nuevos soles, el total del gasto asciende a 46, 750 nuevo 

soles con una representación de 2.92% del gasto general total, los cuales se 

encuentra detallado en la siguiente tabla. 
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Cuadro Nº 96 

Costos unitarios de gastos en personal profesional y técnico 

Personal Meses Haber 
Número de 

personal 
Factor Total s/. 

Ing. Residente  5.5 5,500.00 1 1 30,250.00 

Ing. Asistente de 

Residente  
5.5 3,000.00 1 1 16,500.00 

SUBTOTAL S/. 
        

46,750.00 

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable 

Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 

 

b) Personal Administrativo Auxiliar 

El gasto en Personal Administrativo Auxiliar ascendió a S/. 50.500.00 

nuevos soles   que represento el 3.15% del gasto general, en el rubro los más 

representativos se encuentra a Administrador, Chofer y Almacenero con un 

costo unitario de S/. 3.000.00, S/. 2,400.00 y 2,200.00 nuevos soles 

respectivamente, los cuales se encuentran detallados en la siguiente tabla. 
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Cuadro Nº 97 

Costos unitarios de gastos en personal administrativo auxiliar 

Personal Meses Haber 
Número de 

personal 
Factor Total s/. 

Administrador 5 3,000.00 1 1 15,000.00 

Almacenero 5 2,200.00 1 1 11,000.00 

Chofer 5 2,400.00 1 1 12,000.00 

Guardián 5 2,100.00 1 1 10,500.00 

Custodia de 

explosivos 
1 1,000.00 2 1 2,000.00 

SUBTOTAL S/.         50,500.00 

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua 

potable Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 

 

c) Equipo de oficina de obra  

El gasto en los equipos de oficina ascendió a S/. 34,500.00nuevos 

soles   que represento el 2.15% del gasto general, en el rubro los más 

representativos se encuentra a Camioneta, Pruebas de Control de calidad y 

Equipo de oficina Almacenero con un costo unitario de S/. 3.000.00, S/. 

1,800.00y S/.1,500.00nuevos soles respectivamente, los cuales se encuentran 

detallados en la siguiente tabla. 
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Cuadro Nº 98 

Costos unitarios de gastos en personal administrativo auxiliar 

Personal Meses Haber 
Número de 

personal 
Factor Total s/. 

Camioneta 5 3,000.00 1 1 15,000.00 

Equipo de oficina 5 1,500.00 1 1 7,500.00 

Pruebas de Control de 

calidad  
5 1,800.00 1 1 9,000.00 

Equipo de seguridad 

personal 
5 600 1 1 3,000.00 

SUBTOTAL S/.         34,500.00 

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua 

potable Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 

 

d) Derechos y seguros de uso 

El gasto en derechos y seguros de uso ascendió a S/. 15,000.00nuevos 

soles   que represento el 0.94% del gasto general, en el rubro los más 

representativos se encuentra a Seguros de accidentes y vida y Seguro de daño 

a terceros con un costo unitario de S/. 1,200.00y S/. 1,200.00nuevos soles 

respectivamente, los cuales se encuentran detallados en la siguiente tabla. 
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Cuadro Nº 99 

Costos unitarios de gasto en derecho y seguros de uso 

Personal Meses Haber 
Número de 

personal 
Factor Total s/. 

Seguros de 

accidentes y vida 
5 1,200.00 1 1 6,000.00 

Seguros de 

accidentes 

individuales a 

ingenieros y 

técnicos 

5 600 1 1 3,000.00 

Seguro de daño a 

terceros 
5 1,200.00 1 1 6,000.00 

SUBTOTAL S/.         15,000.00 

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua 

potable Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 

 

e) Gastos generales de oficina central 

Los gastos generales de oficina central ascendió a S/. 

48,875.00nuevos soles   que represento el 3.05% del gasto general, en el rubro 

los más representativos se encuentra a Personal Administrativo, 

Amortización de equipos y vida y Alquileres y servicios con un costo unitario 

de S/. 4000, S/. 3,900.00 y S/. 3,500.00 nuevos soles respectivamente, los 

cuales se encuentran detallados en la siguiente tabla. 
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Cuadro Nº 100 

Costos unitarios de gastos generales de oficina central 

Personal Meses Haber 
Número de 

personal 
Factor Total s/. 

Personal 

Administrativo 
5 4000 4 0.25 20,000.00 

Amortización de 

equipos 
5 3900 4 0.25 19,500.00 

Alquileres y servicios 5 3500 1 0.25 4,375.00 

Suscripción seguros 5 2000 1 0.25 2,500.00 

Artículos de consumo 5 2000 1 0.25 2,500.00 

SUBTOTAL S/.         48,875.00 

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua 

potable Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 

 

f.  Gastos financieros 

Los gastos financieros ascendió a S/. 28, 750.21 nuevos soles   con una 

representación del1.80% del gasto general, estos gastos destacados en Cartas 

fianzas, gastos notariales, ITF. 

 

j. Gastos generales no relacionados con la mano de obra 

Los gastos generales no relacionados con la mano de obra ascendió a S/. 

15,820.21 nuevos soles representando el 0.99% del gasto general, en este rubro se 

encuentra a gastos varios, gastos de licitación y contratación, tal como se detalla 

en la siguiente tabla. 
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Cuadro Nº 101 

Costos unitarios de gastos generales no relacionados con la mano de obra 

Descripción Monto 

Gastos varios 6,320.21 

Gastos de licitación y contratación 9,500.00 

sub total 15,820.21 

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable 

Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 

 

k. Utilidad de costo directo 

Las utilidades de costo directo del proyecto ascendieron a 96,078.57 nuevo 

soles el cual represento el 6 % del costo directo, el cual se muestra en la siguiente 

tabla. 

Cuadro Nº 102 

Costos unitarios de utilidad de costo directo 

Descripción CD % Total 

utilidad 6% del costo 

directo 
1,601,309.45 6% 96,078.57 

Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua 

potable Mollendo 2010  

Elaboración: Propia. 

 

 

Por otro lado se destaca que el I.G.V.  el 19%  equivalente a S/. 36, 8141.0311 

nuevos soles. 
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CONCLUSIONES 

 

 El presupuesto del proyecto “Mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de agua 

potable del distrito de Mollendo” ascendió a S/. 2, 305,725.41, la ejecución de la misma se 

realizó de acuerdo a la programación y asignación en los 150 días, lo cual se dio 

cumplimiento al 100%. 

 

 Los rubros más representativos en el presupuesto se destaca a: floculador, decantador y filtro 

que se encuentra en el rubro 03 con S/. 996, 690.13nuevo soles una representación de 43,23% 

del presupuesto total, también se destaca a gastos generales con S/. 240,196.41 con una 

representación de 10.42% del presupuesto total en cual se detalla con mayor presupuesto los 

gastos generales relacionados con la obra, las  instalaciones sanitarias que se encuentra en 

el rubro 08 también se destaca con S/.116, 489.2116 nuevos soles con una representación  

5.05% del presupuesto total. 

 

 Los costos unitarios ha sido expresados por el valor de cada unidad por metrado, el promedio 

de costo unitario alcanzo a S/. 506.62 nuevo soles. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En el proceso de ejecución de las obras de Saneamiento el desembolso del presupuesto debe 

estar a la par con el avance del Físico de la obra, para evitar retrasos, incremento del 

Presupuestos por variación de precio de los materiales y otros; que permitan culminar la obra 

en los plazos y costos plasmados en el presupuesto original. 

 

 Para el financiamiento de las obras de Agua Potable y Saneamiento que son servicios básicos 

del hombre; se debe establecer una asignación presupuestal de recursos provenientes del 

Canon Por Recursos Naturales. 

 

 Se requieren la implementación de Política de Estado para el Planteamiento Nacional, 

regional y local de Comunicación para el cambio de actitud de la Población respecto a la 

valorización de los servicios de agua, así como la incorporación de la educación sanitaria en 

la formación de niños y jóvenes, a través del Ministerio de Educación. 

 

 Se hace necesario una gestión Ambiental y de recursos hídricos eficientes, lo que permitirá 

asegurar la prioridad de atender las necesidades humanas sin conflicto con otros en la Región 

Arequipa y concretamente en el Distrito de Mollendo. 

 

 



181 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – Perú (2012), Plan Nacional de 

Saneamiento 2006 – 2015. 

 Servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa SEDAPAR – Perú (2013), Plan 

estratégico 2014. 

 Servicios de agua potable y alcantarillado de Arequipa – SEDAPAR. (2014) Memoria Anual 

 JAST S.R.tda; Tecnología en la Construcción (2014); Plan Estratégico 2013 – 2017. 

 JAST S.R.tda; Tecnología en la Construcción (2014); Memoria Anual 2013 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); Censo Nacional de Población. 2008 

 Luis Fernando Valeriano Ortiz – 1998; Planteamiento Empresarial; Ed. San Marcos, 217 Pág. 

 Congreso de la República del Perú 2010, 2011, 2012 Ley del Presupuesto Público. 

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEP), 2014 Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. (SNIP). 

 Nassir Sapag Chain/Reinaldo Sapag Chain; 1995 Preparación y Evaluación de Proyectos. 

 Nassir Sapag Chain/Reinaldo Sapag Chain; 1998 Fundamentos de Preparación y Evaluación 

de Proyectos. 

 Murray R. Spiebel (1998) Estadística. 



182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

. 



A
n

ex
o
 N

º 
0
1

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A

ná
lis

is
 d

e 
Ej

ec
uc

ió
n 

Pr
es

up
ue

st
ar

ia
, s

eg
ún

 c
ro

no
gr

am
a 

y 
as

ig
na

ci
ón

 
 

 
 

 
PR

O
YE

CT
O

: 
M

EJ
O

R
A

M
IE

N
TO

 Y
 A

M
PL

IA
CI

O
N

 D
E 

LA
 P

LA
N

TA
 D

E 
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

A
G

U
A

 P
O

TA
BL

E 
D

E 
M

O
LL

EN
D

O
 

 
 

 
 

 
 

 
PL

A
ZO

 E
J.

: 
15

0 
D

IA
S 

CA
LE

N
D

A
R

IO
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CO
D

IG
O

 
D

ES
CR

IP
CI

O
N

 
30

 D
IA

S 
60

 D
IA

S 
90

 D
IA

S 
12

0 
D

IA
S 

15
0 

D
IA

S 
P.

PA
R

CI
A

L 
CO

ST
O

 
PA

R
CI

A
L 

To
ta

l 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
CA

SE
TA

 D
E 

A
LM

A
CE

N
 Y

 O
B

R
A

S 
EX

TE
R

IO
R

ES
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

0 
O

B
R

A
S 

PR
EL

IM
IN

A
R

ES
 

  
  

  
  

  
  

24
2.

45
6,

09
61

 
24

24
56

,0
96

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

1 
SA

LA
 D

E 
D

O
SI

FI
CA

CI
O

N
 Y

 A
LM

A
CE

N
 

8.
09

3,
96

 
64

0,
00

 
64

0,
00

 
88

0,
00

 
5.

37
3,

52
 

  
15

.6
27

,4
8 

15
.6

27
,4

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

1.
01

 
CA

R
TE

L 
D

E 
ID

EN
TI

FI
CA

CI
O

N
 D

E 
LA

 O
BR

A
 D

E 
3.

60
X2

.4
0M

 
1.

04
0,

44
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
04

0,
44

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

1.
02

 
CA

SE
TA

 A
D

IC
IO

N
A

L 
P/

G
U

A
R

D
IA

N
IA

 Y
/O

 D
EP

O
SI

TO
 (P

/R
ES

ER
V

O
R

IO
) 

2.
40

0,
00

 
48

0,
00

 
48

0,
00

 
72

0,
00

 
72

0,
00

 
4.

80
0,

00
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

1.
03

 
EN

ER
G

IA
 E

LE
CT

R
IC

A
 P

RO
V

IS
IO

N
A

L 
 Y

 A
G

U
A

 P
Ò

TA
BL

E 
16

0,
00

 
16

0,
00

 
16

0,
00

 
16

0,
00

 
16

0,
00

 
80

0,
00

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

1.
04

 
TR

A
N

SP
O

R
TE

 D
E 

H
ER

R
A

M
IE

N
TA

S 
Y 

EQ
U

IP
O

 M
EN

O
R 

4.
49

3,
52

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

4.
49

3,
52

 
8.

98
7,

04
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

2 
TR

A
B

A
JO

S 
PR

EL
IM

IN
A

R
ES

 
50

1,
18

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
  

50
1,

18
 

50
1,

18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

2.
01

 
TR

A
ZO

 N
IV

EL
ES

 Y
 R

EP
LA

N
TE

O
 

50
1,

18
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

50
1,

18
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

3.
00

 
M

O
V

IM
IE

N
TO

 D
E 

TI
ER

R
A

S 
11

.4
11

,9
4 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

  
11

.4
11

,9
4 

11
.4

11
,9

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

3.
01

 
EX

CA
V

A
CI

O
N

 D
E 

ZA
N

JA
S 

PA
R

A
 C

IM
IE

N
TO

S 
1.

90
1,

37
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
90

1,
37

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

3.
02

 
EX

CA
V

A
CI

O
N

 P
A

R
A

 C
IM

IE
N

TO
S 

Y 
ZA

PA
TA

S 
EN

 T
ER

R
EN

O
 R

O
CO

SO
 

C/
EX

PL
O

SO
V

. 
78

0,
89

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
78

0,
89

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

3.
03

 
TR

A
N

SP
O

R
TE

 L
O

CA
L 

D
E 

M
A

TE
R

IA
L 

EX
CE

D
EN

TE
 5

0M
. 

99
1,

34
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

99
1,

34
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

3.
04

 
R

EL
LE

N
O

 C
O

N
 M

A
TE

RI
A

L 
PR

O
PI

O
 S

EL
EC

CI
O

N
A

D
O

 
30

4,
70

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
30

4,
70

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

3.
05

 
EL

IM
IN

A
CI

O
N

 D
E 

EX
CE

SO
 D

E 
CO

RT
E 

CO
N

 V
O

LQ
U

ET
E,

 C
A

R
G

U
IO

 A
 M

A
N

O
 

1.
49

0,
39

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
1.

49
0,

39
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

3.
06

 
R

EL
LE

N
O

 Y
 C

O
M

PA
CT

A
CI

O
N

 C
O

N
 M

A
TE

R
IA

L 
D

E 
PR

ES
TA

M
O

 D
E 

4"
 

2.
10

1,
51

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
2.

10
1,

51
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

3.
07

 
R

EL
LE

N
O

 C
O

M
PA

CT
A

D
O

 C
O

N
 M

A
TE

R
IA

L 
D

E 
PR

ES
TA

M
O

 
3.

84
1,

74
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

3.
84

1,
74

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

4 
O

B
R

A
S 

D
E 

CO
N

CR
ET

O
 S

IM
PL

E 
3.

27
8,

18
 

5.
41

3,
22

 
5.

89
4,

55
 

0,
00

 
0,

00
 

  
14

.5
85

,9
6 

14
58

5,
95

71
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

4.
01

 
SO

LA
D

O
 P

A
R

A
 Z

A
PA

TA
S 

D
E 

4"
 C

O
N

CR
ET

O
 1

:1
0 

69
8,

03
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

69
8,

03
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

4.
02

 
SU

BC
IM

IE
N

TO
 D

E 
CO

N
CR

ET
O

 C
IC

LO
PE

O
 1

:1
0+

30
%

 P
.G

. 
2.

58
0,

15
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

2.
58

0,
15

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

4.
03

 
CI

M
IE

N
TO

S 
CO

N
CR

ET
O

 F
C=

14
0K

G
/C

M
2+

30
%

 D
E 

P.
G

. 
0,

00
 

5.
20

6,
79

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

5.
20

6,
79

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

4.
04

 
G

R
A

D
A

S 
D

E 
CO

N
CR

ET
O

 F
C=

14
0K

G
/C

M
2 

CE
M

EN
-H

O
R

M
 

0,
00

 
13

4,
10

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

13
4,

10
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



18
4 

 

01
.0

4.
05

 
G

RA
D

A
S 

EN
CO

FR
A

D
O

 Y
 D

ES
EN

CO
FR

A
D

O
 (A

PO
YA

D
A

S 
SO

BR
E 

TE
RR

EN
O

) 
0,

00
 

72
,3

3 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

72
,3

3 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

4.
06

 
FA

LS
O

 P
IS

O
 D

E 
CO

N
CR

ET
O

 F
C=

14
0 

KG
/C

M
2 

0,
00

 
0,

00
 

5.
89

4,
55

 
0,

00
 

0,
00

 
5.

89
4,

55
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

5 
O

BR
A

S 
D

E 
CO

N
CR

ET
O

 A
RM

A
D

O
 

2.
41

1,
99

 
80

.3
16

,0
5 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
  

82
.7

28
,0

3 
82

72
8,

02
96

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
01

 
ZA

PA
TA

S 
- C

O
N

CR
ET

O
 F

C=
21

0 
KG

/C
M

2 
IP

 
1.

89
8,

95
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
89

8,
95

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
02

 
ZA

PA
TA

S 
- A

CE
RO

 
51

3,
04

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
51

3,
04

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
03

 
SO

BR
EC

IM
IE

N
TO

 R
EF

O
RZ

A
D

O
 C

O
N

CR
ET

O
 F

'C
= 

17
5 

KG
/C

M
2 

0,
00

 
59

,0
3 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
59

,0
3 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

5.
04

 
SO

BR
EC

IM
IE

N
TO

 D
E 

0.
30

 A
 0

.6
0 

M
T 

EN
CO

FR
A

D
O

 Y
 D

ES
EN

CO
F.

 
0,

00
 

94
,5

8 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

94
,5

8 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
05

 
SO

BR
EC

IM
IE

N
TO

 R
EF

O
RZ

A
D

O
 A

CE
RO

 E
ST

RU
CT

U
RA

L 
G

RA
D

O
 6

0 
0,

00
 

53
,1

3 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

53
,1

3 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
06

 
V

IG
A

S 
D

E 
CI

M
EN

TA
CI

O
N

 C
O

N
CR

ET
O

 F
'C

= 
21

0 
KG

/C
M

2 
0,

00
 

5.
75

3,
39

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

5.
75

3,
39

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
07

 
V

IG
A

S 
D

E 
CI

M
EN

TA
CI

O
N

 E
N

CO
FR

A
D

O
 Y

 D
ES

EN
CO

FR
A

D
O

 
0,

00
 

6.
46

5,
84

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

6.
46

5,
84

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
08

 
V

IG
A

S 
D

E 
CI

M
EN

TA
CI

O
N

 A
CE

RO
 E

ST
RU

CT
U

RA
L 

FY
=4

20
0 

0,
00

 
2.

98
2,

05
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
2.

98
2,

05
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

5.
09

 
CO

LU
M

N
A

S 
- C

O
N

CR
ET

O
 F

C=
21

0 
KG

/C
M

2 
0,

00
 

2.
24

4,
36

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

2.
24

4,
36

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
10

 
CO

LU
M

N
A

S 
- E

N
CO

FR
A

D
O

 Y
 D

ES
EN

CO
FR

A
D

O
 

0,
00

 
2.

56
5,

44
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
2.

56
5,

44
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

5.
11

 
CO

LU
M

N
A

S 
- A

CE
RO

 
0,

00
 

3.
69

5,
74

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

3.
69

5,
74

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
12

 
M

U
RO

S 
TA

BI
Q

U
ES

 Y
 P

LA
CA

S 
CO

N
CR

ET
O

 F
'C

= 
21

0 
KG

/C
M

2 
C/

C 
T.

IP
 

0,
00

 
3.

43
8,

22
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
3.

43
8,

22
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

5.
13

 
M

U
RO

S 
TA

BI
Q

U
ES

 Y
 P

LA
CA

S 
EN

CO
FR

A
D

O
 Y

 D
ES

EN
CO

FR
A

D
O

 
0,

00
 

1.
68

7,
41

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
68

7,
41

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
14

 
M

U
RO

S 
TA

BI
Q

U
ES

 Y
 P

LA
CA

S 
A

CE
RO

 G
RA

D
O

 6
0 

0,
00

 
3.

05
5,

56
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
3.

05
5,

56
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

5.
15

 
V

IG
A

S 
- C

O
N

CR
ET

O
 F

C=
21

0 
KG

/C
M

2 
C/

C 
T.

IP
 

0,
00

 
4.

33
3,

31
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
4.

33
3,

31
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

5.
16

 
V

IG
A

S 
- E

N
CO

FR
A

D
O

 Y
 D

ES
EN

CO
FR

A
D

O
 

0,
00

 
4.

19
9,

27
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
4.

19
9,

27
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

5.
17

 
V

IG
A

S 
- A

CE
RO

 C
O

RR
U

G
A

D
O

 F
Y=

42
00

 K
G

/C
M

2 
0,

00
 

5.
55

3,
29

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

5.
55

3,
29

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
18

 
LO

SA
S 

M
A

CI
ZA

S 
CO

N
CR

ET
O

  F
'C

=2
10

 K
G

/C
M

2 
0,

00
 

49
7,

53
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
49

7,
53

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
19

 
LO

SA
S 

M
A

CI
ZA

S 
EN

CO
FR

A
D

O
 Y

 D
ES

EN
CO

FR
A

D
O

  
0,

00
 

39
1,

54
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
39

1,
54

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
20

 
LO

SA
S 

M
A

CI
ZA

S 
A

CE
RO

 C
O

RR
U

G
A

D
O

 G
RA

D
O

 6
0 

 
0,

00
 

39
3,

95
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
39

3,
95

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
21

 
LO

SA
S 

A
LI

G
ER

A
D

A
S 

CO
N

CR
ET

O
 F

'C
=2

10
 K

G
/C

M
2 

0,
00

 
6.

51
4,

99
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
6.

51
4,

99
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

5.
22

 
LO

SA
S 

A
LI

G
ER

A
D

A
S 

EN
CO

FR
A

D
O

 Y
 D

ES
EN

CO
FR

A
D

O
 N

O
RM

A
L 

 
0,

00
 

7.
86

2,
43

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

7.
86

2,
43

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
23

 
LO

SA
S 

A
LI

G
ER

A
D

A
S 

A
CE

RO
 C

O
RR

U
G

A
D

O
 G

RA
D

O
 6

0 
 

0,
00

 
3.

55
7,

07
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
3.

55
7,

07
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

5.
24

 
LO

SA
 A

LI
G

ER
A

D
A

, L
A

D
RI

LL
O

 H
U

EC
O

 D
E 

A
RC

IL
LA

 1
5X

30
X3

0 
CM

  
0,

00
 

4.
04

5,
58

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

4.
04

5,
58

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
25

 
LO

SA
 A

LI
G

ER
A

D
A

, L
A

D
RI

LL
O

 H
U

EC
O

 D
E 

A
RC

IL
LA

 1
2X

30
X3

0 
CM

  
0,

00
 

55
4,

40
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
55

4,
40

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

5.
26

 
CI

ST
ER

N
A

  C
O

N
CR

ET
O

 F
'C

=2
10

 K
G

/C
M

2 
C/

IM
PE

RM
EA

BI
LI

ZA
N

TE
 

0,
00

 
4.

98
5,

17
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
4.

98
5,

17
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

5.
27

 
CI

ST
ER

N
A

  E
N

CO
FR

A
D

O
 Y

 D
ES

EN
CO

FR
A

D
O

 IN
TE

RI
O

R 
 

0,
00

 
2.

45
0,

02
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
2.

45
0,

02
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



1
8

5
 

 

01
.0

5.
28

 
CI

ST
ER

N
A

  A
CE

R
O

 G
R

A
D

O
 6

0 
 

0,
00

 
2.

39
1,

77
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
2.

39
1,

77
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

5.
29

 
ES

CA
LE

R
A

S,
 C

O
N

CR
ET

O
  F

'C
=2

10
 K

G
/C

M
2 

0,
00

 
20

1,
68

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

20
1,

68
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

5.
30

 
ES

CA
LE

R
A

S,
 E

N
CO

FR
A

D
O

 Y
 D

ES
EN

CO
FR

A
D

O
 N

O
R

M
A

L 
 

0,
00

 
21

2,
87

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

21
2,

87
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.0

5.
31

 
ES

CA
LE

R
A

S,
 A

CE
R

O
 C

O
RR

U
G

A
D

O
 G

R
A

D
O

 6
0 

 
0,

00
 

76
,4

3 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

76
,4

3 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

7 
M

U
R

O
S 

D
E 

A
LB

A
Ñ

IL
ER

IA
 

0,
00

 
13

.6
74

,9
5 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
  

13
.6

74
,9

5 
13

67
4,

95
44

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.0

7.
01

 
M

U
R

O
 D

E 
CA

B
EZ

A
 L

A
D

R
IL

LO
 K

IN
G

-K
O

N
G

 C
O

N
 C

EM
EN

TO
-A

R
EN

A
 

0,
00

 
13

.6
74

,9
5 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
13

.6
74

,9
5 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.1

0 
R

EV
O

Q
U

ES
 E

N
LU

CI
D

O
S 

Y 
M

O
LD

U
R

A
S 

0,
00

 
0,

00
 

14
.5

25
,1

2 
0,

00
 

0,
00

 
  

14
.5

25
,1

1 
14

52
5,

10
96

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.1

0.
01

 
TA

R
R

A
JE

O
 E

N
 IN

TE
R

IO
R

ES
 A

CA
B

A
D

O
 C

O
N

 C
EM

EN
TO

-A
R

EN
A

 
0,

00
 

0,
00

 
4.

55
0,

97
 

0,
00

 
0,

00
 

4.
55

0,
97

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.1

0.
02

 
TA

R
R

A
JE

O
 E

N
 E

XT
ER

IO
RE

S 
CO

N
 C

EM
EN

TO
-A

R
EN

A
 

0,
00

 
0,

00
 

4.
51

7,
80

 
0,

00
 

0,
00

 
4.

51
7,

80
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.1

0.
03

 
TA

R
R

A
JE

O
 C

O
N

 IM
PE

R
M

EA
B

IL
IZ

A
N

TE
 D

E 
M

U
R

O
S 

EN
 R

ES
ER

V
O

R
IO

 A
PO

YA
D

 
0,

00
 

0,
00

 
3.

22
5,

33
 

0,
00

 
0,

00
 

3.
22

5,
33

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.1

0.
04

 
TA

R
R

A
JE

O
 D

E 
SU

PE
R

F.
 V

IG
A

S 
PE

RA
LT

A
D

A
S-

IN
D

EP
EN

D
.(

EN
 IN

TE
R

IO
R

ES
 

0,
00

 
0,

00
 

45
4,

09
 

0,
00

 
0,

00
 

45
4,

09
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.1

0.
05

 
TA

R
R

A
JE

O
 D

E 
SU

PE
R

F.
 C

O
LU

M
N

A
S 

IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE

S 
(E

N
 IN

TE
R

IO
R

ES
) 

0,
00

 
0,

00
 

22
0,

64
 

0,
00

 
0,

00
 

22
0,

64
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.1

0.
07

 
V

ES
TI

D
U

R
A

 D
E 

D
ER

R
A

M
ES

 E
N

 V
ER

ED
A

S 
0,

00
 

0,
00

 
1.

21
9,

69
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
21

9,
69

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.1

0.
08

 
TA

R
R

A
JE

O
 D

EL
 T

IP
O

 R
A

YA
D

O
 O

 P
R

IM
A

R
IO

 C
/M

O
RT

ER
O

 1
:5

 
0,

00
 

0,
00

 
33

6,
60

 
0,

00
 

0,
00

 
33

6,
60

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.1

1 
CI

EL
O

R
A

SO
 C

O
N

 M
EZ

CL
A

 
0,

00
 

0,
00

 
5.

82
2,

77
 

0,
00

 
0,

00
 

  
5.

82
2,

77
 

58
22

,7
69

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.1

1.
01

 
CI

EL
O

R
R

A
SO

S 
CO

N
 M

EZ
CL

A
 D

E 
CE

M
EN

TO
-A

R
EN

A
 

0,
00

 
0,

00
 

5.
79

2,
64

 
0,

00
 

0,
00

 
5.

79
2,

64
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.1

1.
02

 
V

ES
TI

D
U

R
A

 F
O

N
D

O
 D

E 
ES

CA
LE

R
A

 C
:A

  1
:5

 e
=2

cm
  

0,
00

 
0,

00
 

30
,1

3 
0,

00
 

0,
00

 
30

,1
3 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.1

2 
PI

SO
S 

Y 
PA

V
IM

EN
TO

S 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

6.
69

6,
94

 
0,

00
 

  
6.

69
6,

94
 

66
96

,9
35

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
CO

N
TR

A
PI

SO
 D

E 
CE

M
EN

TO
 4

8 
M

M
. 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
3.

35
9,

84
 

0,
00

 
3.

35
9,

84
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.1

2.
02

 
FO

R
JA

D
O

 Y
 R

EV
ES

TI
M

. D
E 

G
R

A
D

A
S 

Y 
ES

CA
LE

R
A

S 
PA

SO
 Y

 C
O

N
TR

A
PA

SO
 D

E 
CE

M
. Y

 F
R

O
TA

CH
A

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

27
3,

54
 

0,
00

 
27

3,
54

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.1

2.
03

 
V

ER
ED

A
 R

IG
ID

A
 D

E 
CO

N
CR

ET
O

 F
'C

=1
40

 K
G

/C
M

2 
E=

10
CM

.,P
A

ST
A

 1
:2

 C
/C

 T
.V

. 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

3.
06

3,
56

 
0,

00
 

3.
06

3,
56

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.1

4 
ZO

CA
LO

S 
CO

N
TR

A
ZO

CA
LO

S 
Y 

EN
CH

A
PE

S 
0,

00
 

0,
00

 
93

3,
98

 
1.

08
3,

60
 

0,
00

 
  

2.
01

7,
58

 
20

17
,5

84
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.1

4.
01

 
CO

N
TR

A
ZO

CA
LO

 C
EM

EN
TO

 S
/C

O
LO

R
EA

R
 H

 =
 1

0 
CM

 
0,

00
 

0,
00

 
93

3,
98

 
0,

00
 

0,
00

 
93

3,
98

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.1

4.
02

 
ZO

CA
LO

 D
E 

CE
R

A
M

IC
O

 D
E 

30
X3

0 
S/

CO
LO

R
 

  
  

  
1.

08
3,

60
 

  
1.

08
3,

60
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.1

7 
CE

R
R

A
JE

R
IA

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

63
0,

34
 

0,
00

 
  

63
0,

34
 

63
0,

34
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.1

7.
01

 
B

IS
A

G
R

A
 T

IP
O

 P
IN

 D
E 

6"
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
16

9,
80

 
0,

00
 

16
9,

80
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.1

7.
02

 
CH

A
PA

 P
A

R
A

 E
XT

ER
IO

R
, C

O
N

 L
LA

V
ES

 IN
TE

R
IO

R
 Y

 E
XT

ER
IO

R
 2

 G
O

LP
ES

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

30
7,

96
 

0,
00

 
30

7,
96

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.1

7.
03

 
PI

CA
PO

R
TE

 D
E 

FI
ER

R
O

 G
A

LV
. D

E 
 4

" 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

15
2,

58
 

0,
00

 
15

2,
58

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.1

8 
CA

R
PI

N
TE

R
IA

 M
ET

A
LI

CA
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
13

.9
54

,3
8 

0,
00

 
  

13
.9

54
,3

8 
13

95
4,

38
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



1
8

6
 

 

01
.1

8.
01

 
V

EN
TA

N
A

 M
ET

A
LI

CA
  T

. R
EJ

A
 C

/F
E 

A
N

G
 1

" 
 F

E 
CU

A
D

. 3
/4

"X
3/

4"
 S

/D
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
3.

95
5,

38
 

0,
00

 
3.

95
5,

38
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.1

8.
02

 
PU

ER
TA

 M
ET

A
L 

LA
C 

1/
16

" 
C/

M
A

R
CO

 2
"X

2"
X1

/4
" 

Y 
RE

FU
ER

ZO
S 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
5.

74
4,

68
 

0,
00

 
5.

74
4,

68
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.1

8.
03

 
PU

ER
TA

 M
ET

A
LI

CA
 D

E 
Fo

 G
a 

2"
, Y

 M
A

LL
A

 G
A

LV
A

N
IZ

A
D

A
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
4.

25
4,

32
 

0,
00

 
4.

25
4,

32
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

2 
PI

N
TU

R
A

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

5.
86

9,
86

 
0,

00
 

  
5.

86
9,

86
 

58
69

,8
58

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

2.
01

 
PI

N
TA

D
O

 D
E 

CI
EL

O
 R

A
SO

 C
/L

A
TE

X 
V

IN
IL

IC
O

 (V
IN

IL
A

TE
X 

O
 S

IM
IL

A
R)

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
34

0,
71

 
0,

00
 

1.
34

0,
71

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

2.
02

 
PI

N
TU

RA
 L

A
TE

X 
 E

N
 M

U
R

O
S 

EX
TE

R
IO

R
ES

 2
 M

A
N

O
S 

C/
I 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
3.

93
3,

72
 

0,
00

 
3.

93
3,

72
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

2.
03

 
PI

N
TU

RA
 E

SM
A

LT
E 

EN
 C

A
R

PI
N

TE
R

IA
 M

ET
A

LI
CA

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

59
5,

43
 

0,
00

 
59

5,
43

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

3 
V

A
R

IO
S 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
12

.0
08

,9
4 

0,
00

 
  

12
.0

08
,9

3 
12

00
8,

92
8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

3.
01

 
IM

PR
IM

A
CI

O
N

 C
O

N
 A

SF
A

LT
O

 R
C-

25
0 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
1.

73
3,

94
 

0,
00

 
1.

73
3,

94
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

3.
02

 
CO

BE
RT

U
RA

 D
E 

LA
D

RI
LL

O
 P

A
ST

EL
ER

O
 A

SE
N

TA
D

O
 C

/B
A

R
RO

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

7.
59

5,
52

 
0,

00
 

7.
59

5,
52

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

3.
03

 
LI

M
PI

EZ
A

 F
IN

A
L 

D
E 

O
BR

A
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
34

5,
75

 
0,

00
 

34
5,

75
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

3.
04

 
SU

M
IN

IS
TR

O
 E

 IN
ST

A
LA

CI
O

N
 D

E 
R

IE
LE

S 
D

E 
90

LB
 C

/A
N

CL
A

JE
S 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
2.

33
3,

73
 

0,
00

 
2.

33
3,

73
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4 
IN

ST
A

LA
CI

O
N

ES
 S

A
N

IT
A

R
IA

S 
0,

00
 

0,
00

 
14

.6
78

,0
5 

0,
00

 
0,

00
 

  
14

.6
78

,0
5 

14
.6

78
,0

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

4.
01

 
V

A
LV

U
LA

  C
O

M
PU

ER
TA

 D
E 

BR
O

N
CE

 D
E 

2"
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
90

6,
92

 
0,

00
 

0,
00

 
1.

90
6,

92
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
02

 
V

A
LV

U
LA

  C
O

M
PU

ER
TA

 D
E 

BR
O

N
CE

 D
E 

1 
1/

2"
 

0,
00

 
0,

00
 

19
6,

48
 

0,
00

 
0,

00
 

19
6,

48
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
03

 
V

A
LV

U
LA

 C
O

M
PU

ER
TA

 B
R

O
N

CE
 1

 1
/4

" 
0,

00
 

0,
00

 
54

7,
20

 
0,

00
 

0,
00

 
54

7,
20

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

4.
04

 
V

A
LV

U
LA

 C
O

M
PU

ER
TA

 B
R

O
N

CE
 D

E 
U

N
IO

N
 R

O
SC

A
D

A
 D

E 
1/

2"
 

0,
00

 
0,

00
 

69
,3

6 
0,

00
 

0,
00

 
69

,3
6 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
05

 
V

A
LV

U
LA

 G
LO

BO
 D

E 
BR

O
N

CE
 D

E 
U

N
IO

N
 R

O
SC

A
D

A
 D

E 
1"

 
0,

00
 

0,
00

 
23

,0
0 

0,
00

 
0,

00
 

23
,0

0 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

4.
06

 
V

A
LV

U
LA

 T
IP

O
 G

R
IF

O
 1

/2
" 

0,
00

 
0,

00
 

55
,1

6 
0,

00
 

0,
00

 
55

,1
6 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
07

 
V

A
LV

U
LA

 C
H

EC
K 

D
E 

PI
E 

B
RO

N
CE

 D
E 

1 
12

" 
C/

CA
N

A
ST

IL
LA

 
0,

00
 

0,
00

 
44

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
44

0,
00

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

4.
08

 
N

IP
LE

 P
A

SA
M

U
R

O
 F

O
 G

A
 D

E 
2"

  
0,

00
 

0,
00

 
73

,8
4 

0,
00

 
0,

00
 

73
,8

4 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

4.
09

 
N

IP
LE

 P
A

SA
M

U
R

O
 F

O
 G

A
 D

E 
1 

1/
4"

  
0,

00
 

0,
00

 
93

,8
4 

0,
00

 
0,

00
 

93
,8

4 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

4.
10

 
SU

M
IN

IS
TR

O
 E

 IN
ST

A
L.

 T
U

BE
R

IA
 D

E 
FO

 G
A

 D
E 

2"
 

0,
00

 
0,

00
 

29
1,

33
 

0,
00

 
0,

00
 

29
1,

33
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
11

 
SU

M
IN

IS
TR

O
 E

 IN
ST

A
L.

 T
U

BE
R

IA
 D

E 
FO

 G
A

 D
E 

1 
1/

2"
 

0,
00

 
0,

00
 

43
2,

90
 

0,
00

 
0,

00
 

43
2,

90
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
12

 
TU

BE
R

IA
 F

IE
R

RO
 G

A
LV

A
N

IZ
A

D
O

 1
"(

25
M

M
)I

N
ST

A
L.

IN
C.

PR
U

EB
A

 H
ID

R.
 

0,
00

 
0,

00
 

12
8,

54
 

0,
00

 
0,

00
 

12
8,

54
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
13

 
TE

E 
Fo

 G
a.

  2
" 

0,
00

 
0,

00
 

9,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
9,

00
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
14

 
TE

E 
Fo

 G
a.

  1
 1

/2
" 

0,
00

 
0,

00
 

36
,0

0 
0,

00
 

0,
00

 
36

,0
0 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
15

 
TE

E 
Fo

 G
a.

  1
" 

0,
00

 
0,

00
 

36
,0

0 
0,

00
 

0,
00

 
36

,0
0 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
16

 
CO

D
O

 D
E 

FI
ER

RO
 G

A
LV

A
N

IZ
A

D
O

 U
N

IO
N

 R
O

SC
A

D
A

 D
E 

2"
 

0,
00

 
0,

00
 

9,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
9,

00
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
17

 
CO

D
O

 D
E 

FI
ER

RO
 G

A
LV

A
N

IZ
A

D
O

 U
N

IO
N

 R
O

SC
A

D
A

 D
E 

1 
1/

2"
 

0,
00

 
0,

00
 

8,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
8,

00
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
18

 
CO

D
O

 D
E 

FI
ER

RO
 G

A
LV

A
N

IZ
A

D
O

 U
N

IO
N

 R
O

SC
A

D
A

 D
E 

1"
 

0,
00

 
0,

00
 

9,
20

 
0,

00
 

0,
00

 
9,

20
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



18
7 

 

01
.2

4.
19

 
A

SP
ER

SO
R 

D
E 

BA
JA

 P
RE

SI
O

N
 S

TA
N

D
A

R
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
02

5,
84

 
0,

00
 

0,
00

 
1.

02
5,

84
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
20

 
SO

PO
RT

E 
M

ET
A

LI
CO

 T
/A

BR
A

ZA
D

ER
A

 P
/T

U
B.

 D
E 

D
IA

M
ET

RO
 1

"-
3"

 
0,

00
 

0,
00

 
66

9,
60

 
0,

00
 

0,
00

 
66

9,
60

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

4.
21

 
A

CC
ES

O
RI

O
S 

IN
ST

A
LA

CI
O

N
 E

LE
CT

RO
BO

M
BA

 D
O

SI
FI

CA
D

O
RA

 D
E 

CL
O

RO
 

  
  

6.
51

1,
26

 
  

  
6.

51
1,

26
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
22

 
TU

BE
RI

A
 D

E 
PV

C 
D

ES
A

G
U

E 
SA

L 
6"

 
0,

00
 

0,
00

 
49

9,
59

 
0,

00
 

0,
00

 
49

9,
59

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

4.
23

 
CA

JA
 D

E 
RE

G
IS

TR
O

 D
E 

D
ES

A
G

U
E 

12
" 

X 
24

 C
O

N
CR

ET
O

 C
.T

V.
 

0,
00

 
0,

00
 

99
2,

72
 

0,
00

 
0,

00
 

99
2,

72
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
24

 
EX

CA
V

A
CI

O
N

 D
E 

ZA
N

JA
 D

E 
0.

50
X0

.9
0 

0,
00

 
0,

00
 

37
3,

07
 

0,
00

 
0,

00
 

37
3,

07
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

4.
25

 
RE

LL
EN

O
 D

E 
ZA

N
JA

S 
D

E 
50

X9
0 

CM
 

0,
00

 
0,

00
 

24
0,

20
 

0,
00

 
0,

00
 

24
0,

20
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

8 
IN

ST
A

LA
CI

O
N

ES
 E

LE
CT

RI
CA

S 
0,

00
 

5.
70

9,
23

 
2.

65
5,

94
 

19
.3

57
,4

7 
0,

00
 

  
27

.7
22

,6
1 

27
72

2,
61

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

8.
01

 
TA

BL
ER

O
 E

LE
CT

RI
CO

 D
IS

TR
IB

U
CI

O
N

 3
0 

PO
LO

S 
0,

00
 

58
4,

19
 

0,
00

 
58

4,
19

 
0,

00
 

1.
16

8,
38

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

8.
02

 
TA

BL
ER

O
 D

E 
D

IS
TR

IB
U

CI
O

N
 M

O
N

O
FA

SI
CA

 6
 IN

TE
RR

U
P.

 
0,

00
 

28
0,

74
 

0,
00

 
28

0,
74

 
0,

00
 

56
1,

48
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

8.
03

 
TA

BL
ER

O
 E

LE
CT

RI
CO

 G
RA

L.
A

RR
AN

Q
U

E 
Y 

PA
RA

D
A

 P
A

RA
 1

  E
LE

CT
RO

B.
 

0,
00

 
2.

54
0,

88
 

0,
00

 
2.

54
0,

88
 

0,
00

 
5.

08
1,

76
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

8.
04

 
TU

BE
RI

A
S 

D
E 

PV
C 

SA
P 

(E
LE

CT
RI

CA
S)

  D
=4

0M
M

 
0,

00
 

68
,5

7 
68

,5
7 

0,
00

 
0,

00
 

13
7,

13
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

8.
05

 
CA

BL
E 

TH
W

 1
0M

M
2 

0,
00

 
21

2,
52

 
21

2,
52

 
0,

00
 

0,
00

 
42

5,
04

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

8.
06

 
CA

BL
E 

TH
W

 1
6M

M
2 

0,
00

 
64

,2
6 

64
,2

6 
0,

00
 

0,
00

 
12

8,
52

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

8.
07

 
SA

LI
D

A
 D

E 
TE

CH
O

 C
/C

A
BL

E 
A

W
G

 T
W

 2
.5

M
M

(1
4)

+D
 P

V
C 

SE
L 

19
M

M
(3

/4
) 

0,
00

 
1.

04
2,

74
 

1.
04

2,
74

 
0,

00
 

0,
00

 
2.

08
5,

48
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

8.
08

 
SA

LI
D

A
 D

E 
PA

RA
 L

U
Z 

D
E 

EM
ER

G
EN

CI
A

 P
V

C 
SE

L 
20

M
M

 
0,

00
 

85
,3

0 
85

,3
0 

0,
00

 
0,

00
 

17
0,

60
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

8.
09

 
SA

LI
D

A
 D

E 
FU

ER
ZA

 P
A

RA
 P

V
C 

Y 
CA

JA
 O

CT
. 

0,
00

 
17

9,
88

 
17

9,
88

 
0,

00
 

0,
00

 
35

9,
76

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

8.
10

 
SA

LI
D

A
 P

A
RA

 IN
TE

RR
U

PT
O

R 
0,

00
 

44
,7

1 
44

,7
1 

0,
00

 
0,

00
 

89
,4

2 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

8.
11

 
SA

LI
D

A
 P

A
RA

 IN
TE

RR
U

PT
O

R 
D

O
BL

E 
0,

00
 

48
,4

1 
48

,4
1 

0,
00

 
0,

00
 

96
,8

2 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

8.
12

 
CA

JA
 D

E 
FI

ER
RO

 G
A

LV
A

N
IZ

A
D

O
 1

50
X1

50
X7

5 
M

M
. I

N
C.

 T
A

PA
 

0,
00

 
16

,5
0 

16
,5

0 
0,

00
 

0,
00

 
33

,0
0 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

8.
13

 
SA

LI
D

A
 P

A
RA

 T
O

M
A

CO
RR

IE
N

TE
 B

IP
O

LA
R 

D
O

BL
E 

CO
N

 P
V

C 
0,

00
 

54
0,

53
 

54
0,

53
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
08

1,
05

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

8.
14

 
A

RT
EF

A
CT

O
 A

D
O

SA
D

O
 T

CW
 5

96
/L

A
M

P 
1T

LD
 3

6W
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
2.

96
7,

30
 

0,
00

 
2.

96
7,

30
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

8.
15

 
PO

ZO
-C

O
N

EX
IO

N
 A

 T
IE

RR
A

 E
N

 S
IS

TE
M

A
 C

/E
Q

.B
O

M
BE

O
 C

/T
A

PA
 

0,
00

 
0,

00
 

35
2,

52
 

35
2,

52
 

0,
00

 
70

5,
03

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01
.2

8.
16

 
A

RT
EF

A
CT

O
 D

E 
LU

Z 
D

E 
EM

ER
G

EN
CI

A
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
50

1,
80

 
0,

00
 

50
1,

80
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

8.
17

 
EL

EC
TR

O
BO

M
BA

 D
O

SI
FI

CA
D

O
RA

 D
E 

1H
P 

 M
O

N
O

F.
  

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
4.

35
3,

36
 

0,
00

 
4.

35
3,

36
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

01
.2

8.
18

 
EL

EC
TR

O
BO

M
BA

 D
O

SI
FI

CA
D

O
RA

 B
O

O
ST

ER
 D

E 
3.

5 
H

P 
TR

IF
A

SI
CA

  
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

7.
77

6,
68

 
0,

00
 

7.
77

6,
68

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.0

0 
O

BR
A

S 
D

E 
A

G
U

A
 Y

 D
ES

A
G

U
E 

EX
TE

RI
O

R 
D

E 
A

LM
A

CE
N

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

  
  

S/
. 

61
.9

18
,7

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.0

2 
M

O
V

IM
IE

N
TO

 D
E 

TI
ER

RA
S 

D
E 

RE
D

ES
 D

E 
A

G
U

A
 

0,
00

 
22

.4
25

,2
3 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
  

22
.4

25
,2

3 
22

42
5,

22
75

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.0

2.
01

 
EX

CA
V

A
CI

O
N

 D
E 

ZA
N

JA
 D

E 
0.

50
X0

.9
0 

0,
00

 
9.

41
2,

74
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
9.

41
2,

74
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

02
.0

2.
02

 
RE

FI
N

E 
Y 

N
IV

EL
A

CI
O

N
 E

N
 T

ER
RE

N
O

 N
O

RM
A

L 
0,

00
 

2.
89

6,
73

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

2.
89

6,
73

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.0

2.
03

 
CA

M
A

 D
E 

A
RE

N
A

  E
N

 T
ER

RE
N

O
 N

O
RM

A
L 

P/
TU

B.
 A

G
U

A
  2

5-
50

m
m

 
0,

00
 

4.
05

5,
42

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

4.
05

5,
42

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.0

2.
04

 
RE

LL
EN

O
 D

E 
ZA

N
JA

S 
D

E 
50

X9
0 

CM
 

0,
00

 
6.

06
0,

34
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
6.

06
0,

34
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



18
8 

 

02
.0

3 
M

O
V

IM
IE

N
TO

 D
E 

TI
ER

R
A

S 
D

E 
CO

LE
CT

O
R

ES
 D

ES
A

G
U

E 
0,

00
 

0,
00

 
9.

75
3,

02
 

0,
00

 
0,

00
 

  
9.

75
3,

02
 

97
53

,0
23

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.0

3.
01

 
EX

CA
V

A
CI

O
N

ES
 C

/I
 T

ER
RE

N
O

 N
O

RM
A

L 
P/

TU
B 

8-
10

" 
H

A
ST

A
 1

.4
0M

 P
RO

F 
0,

00
 

0,
00

 
4.

31
1,

45
 

0,
00

 
0,

00
 

4.
31

1,
45

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.0

3.
02

 
RE

FI
N

E 
Y 

N
IV

EL
A

CI
O

N
 Z

A
N

JA
 T

ER
R.

N
O

RM
A

L"
C"

 P
A

RA
 T

U
B.

 8
"-

10
" 

0,
00

 
0,

00
 

1.
11

0,
40

 
0,

00
 

0,
00

 
1.

11
0,

40
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

02
.0

3.
03

 
CA

M
A

 D
E 

A
RE

N
A

  E
N

 T
ER

RE
N

O
 N

O
RM

A
L 

P/
TU

B.
 D

ES
A

G
U

E 
 8

 - 
10

" 
0,

00
 

0,
00

 
1.

31
1,

58
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
31

1,
58

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.0

3.
04

 
RE

LL
EN

O
 P

RO
TE

CT
O

R 
 E

N
 T

ER
RE

N
O

 N
O

RM
A

L 
P/

TU
B.

 D
ES

A
G

U
E 

 2
00

 -
 

25
0m

m
 

0,
00

 
0,

00
 

3.
01

9,
59

 
0,

00
 

0,
00

 
3.

01
9,

59
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

02
.2

5.
00

 
R

ED
ES

 D
E 

D
IS

TR
IB

U
CI

O
N

 D
E 

A
G

U
A

 
0,

00
 

11
.4

15
,9

8 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

  
11

.4
15

,9
8 

11
41

5,
97

65
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

02
.2

5.
01

 
RE

D
 D

E 
D

IS
TR

IB
U

CI
O

N
 T

U
BE

RI
A

 D
E 

 2
" 

PV
C

-S
A

P 
  

7.
88

9,
13

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

7.
88

9,
13

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.2

5.
02

 
RE

D
 D

E 
D

IS
TR

IB
U

CI
O

N
 T

U
BE

RI
A

 D
E 

 1
 1

/4
" 

PV
C

-S
A

P 
0,

00
 

1.
98

5,
83

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
98

5,
83

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.2

5.
03

 
TE

E 
PV

C-
SA

P 
2"

* 
2"

 
0,

00
 

69
,8

4 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

69
,8

4 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.2

5.
04

 
TE

E 
PV

C-
SA

P 
1 

1/
4"

 
0,

00
 

37
6,

72
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
37

6,
72

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.2

5.
05

 
CO

D
O

 P
V

C-
SA

P 
2"

 *
 9

0 
0,

00
 

43
,4

6 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

43
,4

6 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.2

5.
06

 
CO

D
O

 P
V

C-
SA

P 
1 

1/
4"

 *
 9

0 
0,

00
 

37
8,

54
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
37

8,
54

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.2

5.
07

 
PR

U
EB

A
 H

ID
RA

U
LI

CA
 T

U
B.

1-
2"

(5
0M

M
) A

 Z
A

N
JA

 T
A

PA
D

A
 

0,
00

 
67

2,
46

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

67
2,

46
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

02
.2

6.
00

 
R

ED
ES

 C
O

LE
CT

O
R

A
S 

D
ES

A
G

U
E 

0,
00

 
0,

00
 

18
.3

24
,5

4 
0,

00
 

0,
00

 
  

18
.3

24
,5

5 
18

32
4,

54
63

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02
.2

6.
01

 
TU

BE
RI

A
 P

V
C 

D
ES

A
G

U
E 

 D
N

 2
00

m
m

 IS
O

 4
43

5 
SE

RI
E 

20
  

0,
00

 
0,

00
 

7.
16

1,
42

 
0,

00
 

0,
00

 
7.

16
1,

42
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

02
.2

6.
02

 
BU

ZO
N

 T
IP

O
 V

 T
ER

R.
N

O
RM

A
L 

E.
D

. C
/C

A
RG

.+
V

O
LQ

.H
A

ST
A

 1
.2

0M
 

0,
00

 
0,

00
 

8.
60

0,
22

 
0,

00
 

0,
00

 
8.

60
0,

22
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

02
.2

6.
03

 
PR

U
EB

A
 A

 Z
A

N
JA

 A
BI

ER
TA

  P
/T

U
BE

RI
A

 D
ES

A
G

U
E 

 8
" 

0,
00

 
0,

00
 

35
5,

01
 

0,
00

 
0,

00
 

35
5,

01
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

02
.2

6.
24

 
EL

IM
IN

A
CI

O
N

 D
E 

EX
CE

SO
 D

E 
CO

RT
E 

CO
N

 V
O

LQ
U

ET
E,

 C
A

RG
U

IO
 A

 M
A

N
O

 
0,

00
 

0,
00

 
2.

20
7,

89
 

0,
00

 
0,

00
 

2.
20

7,
89

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

0 
D

ES
A

G
U

E 
Y 

D
E 

FL
O

CU
LA

D
O

R
, D

EC
A

N
TA

D
O

R
 Y

 F
IL

TR
O

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

  
  

32
.2

01
,4

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

2 
M

O
V

IM
IE

N
TO

 D
E 

TI
ER

R
A

S 
0,

00
 

0,
00

 
12

.1
60

,2
0 

0,
00

 
0,

00
 

  
12

.1
60

,2
0 

12
16

0,
19

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

2.
01

 
EX

CA
V

A
CI

O
N

 D
E 

ZA
N

JA
,T

ER
RE

N
O

 C
O

N
G

LO
M

ER
A

D
O

, C
/R

ET
RO

EX
CA

V
A

D
O

RA
 

0,
00

 
0,

00
 

34
9,

45
 

0,
00

 
0,

00
 

34
9,

45
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

2.
02

 
EX

CA
V

A
CI

O
N

 D
E 

TE
RR

EN
O

 R
O

CO
SO

 C
/E

XC
A

V
A

D
O

RA
 C

/E
XP

LO
SI

V
. 

0,
00

 
0,

00
 

9.
31

4,
67

 
0,

00
 

0,
00

 
9.

31
4,

67
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

2.
03

 
RE

FI
N

E 
Y 

N
IV

EL
A

CI
O

N
 Z

A
N

JA
 T

ER
RE

N
O

 R
O

CO
SO

 P
/T

U
B.

 1
2"

-1
4"

 
0,

00
 

0,
00

 
45

2,
82

 
0,

00
 

0,
00

 
45

2,
82

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

2.
04

 
CA

M
A

 D
E 

A
RE

N
A

  E
N

 T
ER

RE
N

O
 N

O
RM

A
L 

P/
TU

B.
 D

ES
A

G
U

E 
 1

2 
- 1

4"
 

0,
00

 
0,

00
 

32
2,

06
 

0,
00

 
0,

00
 

32
2,

06
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

2.
06

 
RE

LL
EN

O
 P

RO
TE

CT
O

R 
 E

N
 T

ER
RE

N
O

 R
O

CO
SO

 P
/T

U
B.

 D
ES

A
G

U
E 

 2
50

 -
 3

50
m

m
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
72

1,
20

 
0,

00
 

0,
00

 
1.

72
1,

20
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

3 
TU

B
ER

IA
S 

D
ES

A
G

U
E 

0,
00

 
0,

00
 

3.
49

1,
27

 
0,

00
 

0,
00

 
  

3.
49

1,
28

 
34

91
,2

76
9 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

3.
01

 
SU

M
IN

IS
T.

 E
 IN

ST
A

LA
CI

O
N

 T
U

BE
RI

A
 P

V
C-

U
F 

44
35

 S
-2

0 
25

0m
m

 +
 P

RU
EB

.H
ID

R 
0,

00
 

0,
00

 
45

1,
43

 
0,

00
 

0,
00

 
45

1,
43

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

3.
02

 
SU

M
IN

IS
T.

 E
 IN

ST
A

LA
CI

O
N

 T
U

BE
RI

A
 P

V
C-

U
F 

44
35

 S
-2

0 
35

0m
m

 +
 P

RU
EB

.H
ID

R 
0,

00
 

0,
00

 
2.

95
3,

17
 

0,
00

 
0,

00
 

2.
95

3,
17

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

3.
04

 
EL

IM
IN

A
CI

O
N

 D
E 

EX
CE

SO
 D

E 
CO

RT
E 

CO
N

 V
O

LQ
U

ET
E,

 C
A

RG
U

IO
 A

 M
A

N
O

 
0,

00
 

0,
00

 
86

,6
7 

0,
00

 
0,

00
 

86
,6

7 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

4.
00

 
B

U
ZO

N
ES

 
0,

00
 

0,
00

 
16

.5
50

,0
0 

0,
00

 
0,

00
 

  
16

.5
50

,0
0 

16
55

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

4.
01

 
BU

ZO
N

 T
IP

O
 I 

TE
RR

.R
O

CO
SO

 E
.D

. C
/C

A
RG

.+
V

O
LQ

.H
A

ST
A

 3
.5

0M
 C

/T
.V

 
0,

00
 

0,
00

 
8.

86
9,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

8.
86

9,
00

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

4.
02

 
BU

ZO
N

 T
IP

O
 I 

TE
RR

.R
O

CO
SO

 E
.D

. C
/C

A
RG

.+
V

O
LQ

.H
A

ST
A

 2
.5

0M
 C

/T
.V

. 
0,

00
 

0,
00

 
7.

68
1,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

7.
68

1,
00

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



1
8

9
 

 

04
.0

0 
CA

N
A

L 
D

E 
IN

G
R

ES
O

 A
 P

LA
N

TA
 D

E 
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

A
G

U
A

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

  
  

18
38

5,
41

9 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4,
01

 
TR

A
B

A
JO

S 
PR

EL
IM

IN
A

R
ES

 
0,

00
 

0,
00

 
90

,3
7 

0,
00

 
0,

00
 

  
90

,3
7 

90
,3

69
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

04
.0

1.
01

 
TR

A
ZO

 Y
 R

EP
LA

N
TE

O
 

  
0,

00
 

77
,8

9 
0,

00
 

0,
00

 
77

,8
9 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

04
.0

1.
02

 
D

EM
O

LI
CI

O
N

 D
E 

CA
N

A
L 

D
E 

CO
N

CR
ET

O
 

0,
00

 
0,

00
 

12
,4

8 
0,

00
 

0,
00

 
12

,4
8 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4,
02

 
M

O
V

IM
IE

N
TO

 D
E 

TI
ER

R
A

S 
0,

00
 

0,
00

 
1.

44
8,

81
 

0,
00

 
0,

00
 

  
1.

44
8,

81
 

14
48

,8
06

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

04
.0

2.
01

 
EX

CA
V

A
CI

O
N

 D
E 

CA
JA

 D
E 

CA
N

A
L 

EN
 T

IE
RR

A
 ( 

A
 M

A
N

O
) 

0,
00

 
0,

00
 

83
0,

91
 

0,
00

 
0,

00
 

83
0,

91
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

04
.0

2.
02

 
RE

LL
EN

O
 C

O
M

PA
CT

A
D

O
  A

 M
A

N
O

 
0,

00
 

0,
00

 
12

4,
71

 
0,

00
 

0,
00

 
12

4,
71

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

04
.0

2.
03

 
EL

IM
IN

A
CI

O
N

 C
O

N
 T

RA
N

SP
O

RT
E 

(C
A

RG
U

IO
 A

 M
A

N
O

) R
EN

.=
25

 M
3/

D
IA

 
  

0,
00

 
49

3,
19

 
0,

00
 

0,
00

 
49

3,
19

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4,
03

 
CO

N
CR

ET
O

 S
IM

PL
E 

0,
00

 
0,

00
 

72
2,

96
 

0,
00

 
0,

00
 

  
72

2,
96

 
72

2,
96

28
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

04
.0

3.
01

 
SO

LA
D

O
 P

A
RA

 Z
A

PA
TA

S 
D

E 
2"

 M
EZ

CL
A

 1
:1

2 
CE

M
EN

TO
-H

O
RM

IG
O

N
 

  
0,

00
 

72
2,

96
 

0,
00

 
0,

00
 

72
2,

96
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

04
.0

4 
CO

N
CR

ET
O

 A
R

M
A

D
O

 
0,

00
 

0,
00

 
12

.4
55

,0
7 

0,
00

 
0,

00
 

  
12

.4
55

,0
7 

12
45

5,
07

13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

04
.0

4.
01

 
M

U
RO

S 
RE

FO
RZ

A
D

O
S 

CO
N

CR
ET

O
 F

'C
= 

21
0 

KG
/C

M
2 

C/
C 

T.
V

 
0,

00
 

0,
00

 
5.

73
2,

69
 

0,
00

 
0,

00
 

5.
73

2,
69

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

04
.0

4.
02

 
M

U
RO

S 
TA

BI
Q

U
ES

 Y
 P

LA
CA

S 
EN

CO
FR

A
D

O
 Y

 D
ES

EN
CO

FR
A

D
O

 
0,

00
 

0,
00

 
5.

18
0,

47
 

0,
00

 
0,

00
 

5.
18

0,
47

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

04
.0

4.
03

 
M

U
RO

S 
RE

FO
RZ

A
D

O
S 

A
CE

RO
 G

RA
D

O
 6

0 
0,

00
 

0,
00

 
1.

54
1,

91
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
54

1,
91

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

04
.0

5 
CA

R
PI

N
TE

R
IA

 M
ET

A
LI

CA
 

0,
00

 
0,

00
 

90
5,

28
 

0,
00

 
0,

00
 

  
90

5,
28

 
90

5,
28

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

04
.0

5.
01

 
CO

M
PU

ER
TA

 D
ES

LI
Z.

 A
RM

CO
 M

O
D

 5
.0

0 
h-

10
 d

e 
22

X2
0"

  H
=3

PI
ES

 
0,

00
 

0,
00

 
90

5,
28

 
0,

00
 

0,
00

 
90

5,
28

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

04
.0

6 
A

CC
ES

O
R

IO
S 

V
A

R
IO

S 
0,

00
 

0,
00

 
50

9,
08

 
0,

00
 

0,
00

 
  

50
9,

08
 

50
9,

08
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

04
.0

6.
01

 
JU

N
TA

 W
A

TE
R 

ST
O

P 
D

E 
6"

 
0,

00
 

0,
00

 
34

7,
38

 
0,

00
 

0,
00

 
34

7,
38

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

04
.0

6.
02

 
JU

N
TA

 D
E 

1"
 D

E 
PO

LI
U

RE
TA

N
O

 
0,

00
 

0,
00

 
16

1,
70

 
0,

00
 

0,
00

 
16

1,
70

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

04
.0

7 
TA

R
R

A
JE

O
 D

E 
CA

N
A

LE
S 

0,
00

 
0,

00
 

2.
34

4,
22

 
0,

00
 

0,
00

 
  

2.
34

4,
22

 
23

44
,2

18
4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

04
.0

7.
01

 
TA

RR
A

JE
O

 C
O

N
 IM

PE
RM

EA
BI

LI
ZA

N
TE

 D
E 

M
U

RO
S 

(I
N

CL
. V

ER
TE

D
ER

O
) 

0,
00

 
0,

00
 

2.
34

4,
22

 
0,

00
 

0,
00

 
2.

34
4,

22
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
FL

O
CU

LA
D

O
R

, D
EC

A
N

TA
D

O
R

 Y
 F

IL
TR

O
  

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
  

  
99

66
90

,1
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3 
TR

A
B

A
JO

S 
PR

EL
IM

IN
A

R
ES

 
1.

41
3,

74
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

  
1.

41
3,

74
 

14
13

,7
36

6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

1 
TR

A
ZO

 N
IV

EL
ES

 Y
 R

EP
LA

N
TE

O
 

1.
41

3,
74

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
1.

41
3,

74
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

2 
M

O
V

IM
IE

N
TO

 D
E 

TI
ER

R
A

S 
18

3.
77

7,
14

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
  

18
3.

77
7,

13
 

18
37

77
,1

28
9 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

2.
01

 
EX

CA
V

A
CI

O
N

 D
E 

ZA
N

JA
,T

ER
RE

N
O

 C
O

N
G

LO
M

ER
A

D
O

, C
/R

ET
RO

EX
CA

V
A

D
O

RA
 

11
.1

41
,5

9 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
11

.1
41

,5
9 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

2.
02

 
EX

CA
V

A
CI

O
N

 D
E 

TE
RR

EN
O

 R
O

CO
SO

 C
/E

XC
A

V
A

D
O

RA
 C

/E
XP

LO
SI

V
. 

14
9.

71
6,

23
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

14
9.

71
6,

23
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

2.
03

 
RE

LL
EN

O
 C

O
M

PA
CT

A
D

O
 C

O
N

 M
A

TE
RI

A
L 

PR
O

PI
O

 
3.

52
2,

53
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

3.
52

2,
53

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

2.
04

 
EL

IM
IN

A
CI

O
N

 D
E 

M
A

TE
RI

A
L 

EX
CE

D
EN

TE
 C

O
N

 E
Q

U
IP

O
 3

 K
M

. 
19

.3
96

,7
9 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

19
.3

96
,7

9 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

3 
O

B
R

A
S 

D
E 

CO
N

CR
ET

O
 S

IM
PL

E 
0,

00
 

24
.6

92
,8

3 
16

.0
13

,3
2 

6.
40

5,
33

 
0,

00
 

  
47

.1
11

,4
8 

47
11

1,
47

98
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

3.
01

 
SO

LA
D

O
 P

A
RA

 Z
A

PA
TA

S 
D

E 
3"

 M
EZ

CL
A

 1
:1

2 
CE

M
EN

TO
-H

O
RM

IG
O

N
 

0,
00

 
15

.0
84

,8
5 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
15

.0
84

,8
5 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

3.
02

 
CO

N
CR

ET
O

 F
'C

=1
75

 K
G

/C
M

2 
 

0,
00

 
45

4,
70

 
75

7,
84

 
30

3,
14

 
0,

00
 

1.
51

5,
68

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



19
0 

 

03
.0

3.
03

 
RE

LL
EN

O
 C

O
N

 P
IE

D
RA

 G
RA

N
D

E 
D

E 
10

" 
A

CO
M

O
D

A
D

A
 

0,
00

 
1.

12
5,

14
 

1.
87

5,
24

 
75

0,
10

 
0,

00
 

3.
75

0,
48

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

3.
04

 
CO

N
CR

ET
O

 F
'C

=1
75

 K
G

/C
M

2 
C/

IM
PE

RM
EA

BI
LI

ZA
N

TE
 

0,
00

 
1.

69
4,

33
 

2.
82

3,
89

 
1.

12
9,

55
 

0,
00

 
5.

64
7,

77
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

3.
05

 
CO

N
CR

ET
O

 C
IC

LO
PE

O
  F

C=
10

0 
KG

/C
M

2 
 +

 3
0 

%
 P

G
. 

0,
00

 
6.

33
3,

81
 

10
.5

56
,3

5 
4.

22
2,

54
 

0,
00

 
21

.1
12

,7
0 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

4 
CO

N
CR

ET
O

 A
R

M
A

D
O

 
0,

00
 

12
4.

13
5,

20
 

32
3.

51
9,

34
 

21
3.

43
4,

60
 

0,
00

 
  

66
1.

08
9,

15
 

66
10

89
,1

52
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

4.
01

 
CI

ST
ER

N
A

 S
U

BT
ER

RA
N

EA
 C

O
N

CR
ET

O
 F

'C
=2

10
 K

G
/C

M
2 

C/
IM

PE
RM

EA
BI

LI
ZA

N
TE

 C
/C

 T
.V

 
0,

00
 

53
.7

54
,2

8 
13

4.
38

5,
70

 
80

.6
31

,4
2 

0,
00

 
26

8.
77

1,
40

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

4.
02

 
CI

ST
ER

N
A

 S
U

BT
ER

RA
N

EA
 E

N
CO

FR
A

D
O

 Y
 D

ES
EN

CO
FR

A
D

O
 IN

TE
RI

O
R 

 
0,

00
 

33
.8

53
,8

3 
84

.6
34

,5
9 

50
.7

80
,7

5 
0,

00
 

16
9.

26
9,

17
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

4.
03

 
CI

ST
ER

N
A

 S
U

BT
ER

RA
N

EA
 A

CE
RO

 G
RA

D
O

 6
0 

 
0,

00
 

36
.5

27
,0

9 
91

.3
17

,7
3 

54
.7

90
,6

4 
0,

00
 

18
2.

63
5,

46
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

4.
04

 
PL

A
CA

 D
E 

CO
N

CR
ET

O
 P

RE
FA

BR
IC

A
D

A
 E

=5
CM

. 
0,

00
 

0,
00

 
13

.1
81

,3
2 

13
.1

81
,3

2 
0,

00
 

26
.3

62
,6

5 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03
.0

4.
05

 
TA

PA
 D

E 
CO

N
CR

ET
O

 P
RE

FA
BR

IC
A

D
A

 E
=7

CM
. 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
3.

50
2,

89
 

0,
00

 
3.

50
2,

89
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

4.
06

 
V

IG
U

ET
A

 P
RE

FA
BR

IC
A

D
A

 C
/P

ER
FO

RA
CI

O
N

ES
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
10

.5
47

,5
8 

0,
00

 
10

.5
47

,5
8 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

5.
00

 
R

EV
O

Q
U

ES
 E

N
LU

CI
D

O
S 

Y 
M

O
LD

U
R

A
S 

0,
00

 
0,

00
 

51
.6

49
,3

2 
51

.6
49

,3
2 

0,
00

 
  

10
3.

29
8,

64
 

10
32

98
,6

36
8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
.0

5.
01

 
TA

RR
A

JE
O

 C
O

N
 IM

PE
RM

EA
BI

LI
ZA

N
TE

 D
E 

M
U

RO
S 

(IN
CL

. V
ER

TE
D

ER
O

) 
0,

00
 

0,
00

 
51

.6
49

,3
2 

51
.6

49
,3

2 
0,

00
 

10
3.

29
8,

64
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

08
.0

0 
IN

ST
A

LA
CI

O
N

ES
 S

A
N

IT
A

R
IA

S 
0,

00
 

2.
05

1,
91

 
2.

05
1,

91
 

2.
54

6,
99

 
10

9.
83

8,
40

 
  

11
6.

48
9,

21
 

11
64

89
,2

11
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

08
.0

1 
JU

N
TA

 W
A

TE
R 

ST
O

P 
D

E 
6"

 
0,

00
 

2.
05

1,
91

 
2.

05
1,

91
 

0,
00

 
0,

00
 

4.
10

3,
82

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

08
.0

2 
JU

N
TA

 D
E 

1"
 D

E 
PO

LI
U

RE
TA

N
O

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
91

0,
27

 
0,

00
 

1.
91

0,
27

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

08
.0

3 
JU

N
TA

 D
E 

3/
4"

 D
E 

PO
LI

U
RE

TA
N

O
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
63

6,
72

 
0,

00
 

63
6,

72
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

08
.0

4 
LO

N
A

 D
E 

V
IN

IL
O

 C
/M

A
RC

O
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

61
.4

82
,0

1 
61

.4
82

,0
1 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

08
.0

5 
G

RA
V

A
 S

EL
EC

IO
N

A
D

A
 P

A
RA

 F
IL

TR
O

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
3.

77
5,

81
 

3.
77

5,
81

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

08
.0

6 
A

RE
N

A
 S

EL
EC

IO
N

A
D

A
 P

A
RA

 F
IL

TR
O

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
1.

51
9,

98
 

1.
51

9,
98

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

08
.0

7 
A

N
TR

A
CI

TA
 P

A
RA

 F
IL

TR
O

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
38

.2
59

,6
4 

38
.2

59
,6

4 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

08
.0

8 
TA

BI
Q

U
E 

D
E 

M
A

D
ER

A
 P

IN
O

 O
RE

G
O

N
 C

/T
RA

TA
M

IE
N

TO
 H

ID
RA

U
LI

CO
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

4.
80

0,
96

 
4.

80
0,

96
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

09
.0

0 
CA

R
PI

N
TE

R
IA

 M
ET

A
LI

CA
 

0,
00

 
14

.2
83

,8
6 

15
.1

05
,2

5 
4.

97
3,

65
 

5.
79

5,
04

 
  

40
.1

57
,8

2 
40

15
7,

82
05

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

09
.0

1 
TU

BE
RI

A
 F

IE
RR

O
 G

A
LV

A
N

IZ
A

D
O

 2
" 

(5
0M

M
) N

IP
LE

S 
SU

M
/I

N
ST

A
L.

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

78
2,

67
 

78
2,

67
 

1.
56

5,
34

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

09
.0

2 
ES

CA
LE

RA
 D

E 
G

A
TO

 D
E 

FO
 G

A
  1

" 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

55
9,

13
 

55
9,

13
 

1.
11

8,
26

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

09
.0

3 
BA

RA
N

D
A

 D
E 

FO
 N

E 
D

E 
1 

1/
2"

 H
= 

0.
90

 M
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
3.

14
5,

85
 

3.
14

5,
85

 
6.

29
1,

71
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

09
.0

4 
PI

N
TU

RA
 E

SM
A

LT
E 

EN
 C

A
RP

IN
TE

RI
A

 M
ET

A
LI

CA
, L

IJ
A

D
O

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

48
6,

00
 

48
6,

00
 

97
2,

00
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

09
.0

5 
CA

N
A

LE
TA

 D
E 

PL
A

TI
N

A
 F

E 
A

. I
N

O
X.

 C
/A

N
CL

A
JE

 
0,

00
 

14
.2

83
,8

6 
14

.2
83

,8
6 

0,
00

 
0,

00
 

28
.5

67
,7

3 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

09
.0

6 
TA

PA
 M

ET
A

LI
CA

 D
E 

FE
 L

 1
"X

3/
16

 Y
 P

L 
1/

20
" 

0,
00

 
0,

00
 

82
1,

39
 

0,
00

 
82

1,
39

 
1.

64
2,

79
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10
.0

0 
V

A
LV

U
LA

S 
Y 

G
R

IF
O

S 
0,

00
 

10
.4

11
,0

0 
40

.6
49

,1
0 

41
.8

60
,0

0 
0,

00
 

  
92

.9
20

,1
0 

92
92

0,
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10
.0

1 
V

A
LV

U
LA

 C
O

M
PU

ER
TA

 D
E 

H
.D

. B
B 

D
E 

10
0 

m
m

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

3.
98

4,
00

 
0,

00
 

3.
98

4,
00

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
.0

2 
V

A
LV

U
LA

 C
O

M
PU

ER
TA

 D
E 

H
.D

.  
BB

 D
E 

25
0 

m
m

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

9.
08

8,
00

 
0,

00
 

9.
08

8,
00

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
.0

3 
V

A
LV

U
LA

 M
A

RI
PO

SA
 H

.D
. B

B 
D

N
=3

00
m

m
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
16

.8
80

,0
0 

0,
00

 
16

.8
80

,0
0 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



1
9

1
 

 

10
.0

4 
V

A
LV

U
LA

 M
A

RI
PO

SA
 H

.D
. B

B 
D

N
=3

50
m

m
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
9.

43
2,

00
 

0,
00

 
9.

43
2,

00
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10
.0

5 
V

A
LV

U
LA

 M
A

RI
PO

SA
 H

.D
 B

B 
D

N
=5

00
m

m
 

0,
00

 
6.

89
8,

00
 

6.
89

8,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
13

.7
96

,0
0 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10
.0

6 
N

IP
LE

 R
O

M
PE

A
G

U
A

 B
RI

D
A

D
O

 A
N

 D
N

 1
00

m
m

 L
=4

00
m

m
 

0,
00

 
93

6,
00

 
93

6,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
1.

87
2,

00
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10
.0

7 
N

IP
LE

 R
O

M
PE

A
G

U
A

 B
RI

D
A

D
O

 A
N

 D
N

 1
00

m
m

 L
=1

23
0m

m
 

0,
00

 
32

6,
00

 
32

6,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
65

2,
00

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
.0

8 
N

IP
LE

 R
O

M
PE

A
G

U
A

 B
RI

D
A

D
O

 A
N

 D
N

 1
00

m
m

 L
=2

95
0m

m
 

0,
00

 
15

5,
00

 
15

5,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
31

0,
00

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
.0

9 
N

IP
LE

 R
O

M
PE

A
G

U
A

 B
RI

D
A

D
O

 A
N

 D
N

 2
50

m
m

 L
=5

00
m

m
 

0,
00

 
1.

02
4,

00
 

1.
02

4,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
2.

04
8,

00
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10
.1

0 
N

IP
LE

 B
RI

D
A

D
O

 A
N

 D
N

 3
00

m
m

 L
=5

00
m

m
 

0,
00

 
1.

07
2,

00
 

1.
07

2,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
2.

14
4,

00
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10
.1

1 
TU

BO
 P

A
SA

M
U

RO
 A

N
 B

B 
D

N
 3

50
m

m
 L

=5
60

m
m

 
0,

00
 

0,
00

 
2.

71
6,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

2.
71

6,
00

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
.1

2 
TU

BO
 P

A
SA

M
U

RO
 A

N
 B

B 
D

N
 5

00
m

m
 L

=5
00

m
m

 
0,

00
 

0,
00

 
3.

72
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

3.
72

0,
00

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
.1

3 
N

IP
LE

 B
RI

D
A

D
O

 A
N

 D
N

 3
50

m
m

 L
=4

00
m

m
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
2.

47
6,

00
 

0,
00

 
2.

47
6,

00
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10
.1

4 
TR

A
N

SI
CI

O
N

 D
E 

FI
ER

RO
 F

U
N

D
ID

O
 C

A
M

PA
N

A
 B

RI
D

A
 D

E 
14

" 
(3

50
M

M
.)

 
0,

00
 

0,
00

 
1.

51
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
51

0,
00

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
.1

5 
CO

D
O

 D
E 

H
.D

. B
RI

D
A

D
O

 9
0 

D
N

 (1
00

M
M

.)
 

0,
00

 
0,

00
 

25
2,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

25
2,

00
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10
.1

6 
CO

M
PU

ER
TA

 D
ES

LI
Z.

 A
RM

CO
 M

O
D

 5
.0

0 
h-

10
 d

e 
14

X1
4"

 H
=4

PI
ES

 
0,

00
 

0,
00

 
1.

81
0,

56
 

0,
00

 
0,

00
 

1.
81

0,
56

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
.1

7 
TU

BE
RI

A
 P

V
C 

CL
A

SE
 C

-1
5/

A
G

U
A

 D
N

=2
50

m
m

+P
ER

FO
RA

CI
O

N
ES

 
0,

00
 

0,
00

 
12

.5
67

,4
2 

0,
00

 
0,

00
 

12
.5

67
,4

2 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
.1

8 
TU

BE
RI

A
 D

E 
A

-C
 C

LA
SE

 A
-1

0 
D

E 
14

"(
35

0M
M

)+
EL

EM
.U

N
IO

N
+2

%
D

ES
PE

R 
0,

00
 

0,
00

 
3.

64
0,

21
 

0,
00

 
0,

00
 

3.
64

0,
21

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
.1

9 
SU

M
IN

IS
T.

 E
 IN

ST
A

LA
CI

O
N

 T
U

BE
RI

A
 P

V
C-

U
F 

44
35

 S
-2

0 
50

0m
m

 +
 P

RU
EB

.H
ID

R 
0,

00
 

0,
00

 
4.

02
1,

91
 

0,
00

 
0,

00
 

4.
02

1,
91

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A

CU
M

U
LA

D
O

 C
O

ST
O

 D
IR

EC
TO

 
21

0.
88

8,
13

 
31

5.
16

9,
46

 
57

2.
89

3,
47

 
38

1.
35

1,
42

 
12

1.
00

6,
96

 
1.

60
1.

30
9,

40
 

1.
60

1.
30

9,
40

 
1.

60
1.

30
9,

40
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
G

A
ST

O
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

15
%

 
  

  
  

  
  

  
  

24
0.

19
6,

41
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
U

TI
LI

D
A

D
   

6%
 

  
  

  
  

  
  

  
96

.0
78

,5
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
SU

B 
TO

TA
L 

  
  

  
  

  
  

  
1.

93
7.

58
4,

37
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
IG

V
   

19
%

 
  

  
  

  
  

  
  

36
81

41
,0

31
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
PR

ES
U

PU
ES

TO
 T

O
TA

L 
  

  
  

  
  

  
  

2.
30

5.
72

5,
41

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A

V
A

N
CE

 M
EN

SU
A

L 
13

,2
%

 
19

,7
%

 
35

,8
%

 
23

,8
%

 
7,

6%
 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A

V
A

N
CE

 A
CU

M
U

LA
D

O
 

13
,2

%
 

32
,9

%
 

68
,6

%
 

92
,4

%
 

10
0,

0%
 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
23

05
72

5,
40

5 
 

23
05

72
5,

40
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 F
ue

nt
e 

: 
F

ue
nt

e:
 A

m
pl

ia
ci

ón
 y

 m
ej

or
am

ie
nt

o 
d

e 
la

 p
la

nt
a 

de
 t

ra
ta

m
ie

nt
o 

d
e 

ag
u

a 
po

ta
bl

e 
M

ol
le

nd
o 

2
01

0 
 -

 J
A

S
T

 S
.R

 L
td

a 

E
la

bo
ra

ci
ón

: 
P

ro
pi

a.



Anexo Nº 02 

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

 
1,00 GASTO GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE OBRA   

1,1 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

 A) PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO     

 PERSONAL MESES HABER # PERSONAL FACTOR TOTAL S/. 

 Ing. Residente  5,50   5.500,00   1  1 30.250,00 

 

Ing. Asistente de 
Residente  

5,50   3.000,00   1 1 16.500,00 

 SUBTOTAL S/.  
   46.750,00 

 B) PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR   
 

 

 Administrador 5,00   3.000,00   1 1  15.000,00 

 Almacenero 5,00   2.200,00   1 1 11.000,00 

 Chofer 5,00   2.400,00   1 1  12.000,00 

 Guardian 5,00   2.100,00   1 1  10.500,00 

 Custodia de explosivos 1,00   1.000,00   2 1 2.000,00 

 SUBTOTAL S/.     50.500,00 

        

 

C) EQUIPO DE OFICINA 
DE OBRA 

   
 

 

 Camioneta 5,00   3.000,00   1  1  15.000,00 

 Equipo de oficina 5,00   1.500,00   1  1  7.500,00 

 

Pruebas de Control de 
calidad  

5,00   1.800,00   1  1  9.000,00 

 

Equipo de seguridad 
personal 

5,00   600,00   1  1  3.000,00 

 SUBTOTAL S/.  
   34.500,00 

 D) SEGUROS Y DERECHOS DE USO     

 

Seguros de accidentes y 
vida 

5,00   1.200,00   1  1  6.000,00 

 

Seguros de accidentes 
individuales a ingenieros 
y tecnicos 

5,00   600,00   1  1  3.000,00 

 

Seguro de daño a 
terceros 

5,00   1.200,00   1  1  6.000,00 

 SUBTOTAL S/.  
   15.000,00 

 

 E) GASTOS GENERALES DE OFICINA CENTRAL     

 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

5,00   
4000 4 0,25 20.000,00 

 

AMORTIZACION DE 
EQUIPOS 

5,00   
3900 4 0,25 19.500,00 

 ALQUILERES Y SERVCIOS 5,00   3500 1 0,25 4.375,00 

    

        



193 

 

 SUSCRIPCION SEGUROS 5,00   2000 1 0,25 2.500,00 

 ARTICULOS DE CONSUMO 5,00   2000 1 0,25 2.500,00 

 SUBTOTAL S/.     48.875,00 

 F) GASTOS FINANCIEROS     
 

 

Cartas fianzas, gastos 
notariales, ITF. 

   
 

28.751,21 
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Anexo Nº 03 

 

    RESUMEN    

  DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA       

    A) PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO S/.   46.750,00   2,92% 

    B) PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR S/.   50.500,00   3,15% 

    C) EQUIPO DE OFICINA DE OBRA   S/.   34.500,00   2,15% 

    D) SEGUROS Y DERECHOS DE USO S/.   15.000,00   0,94% 

    D) GASTOS GENERALES DE OFICINA CENTRAL S/.   48.875,00   3,05% 

    E) GASTOS FINANCIEROS  S/.     28.751,21   1,80% 

  TOTAL    224.376,21   14,01% 

 

 

Fuente : Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 2010  - JAST S.R Ltda 

Elaboración: Propia 
 
 
 
2,0 GASTO GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE OBRA 

  6.320,21  

 Gastos de licitacion y contratacion    9.500,00  

 sub total    15.820,21 0,99% 

        

      TOTAL 15,00% 

               2,1 UTILIDAD 6% CD      

 DESCRIPCION CD % TOTAL  

 UTILIDAD 6% DEL COSTO DIRECTO 1.601.309,45 6% 
       

96.078,57   
 

 

 


