
Id Nombre de tarea Duración

1 Ejecución de Obra 430 días

2 MEJORAMIENTO DE BOCATOMA EXISTENTE 269 días

3 TRABAJOS PRELIMINARES 154 días

4 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 14 días

5 CASA DE TOMERO 112 días

6 CARTEL DE OBRA 5.0x3.0m 4 días

7 CONTROL TOPOGRÁFICO EN SUPERFICIE 7 días

8 TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2 días

9 TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 154 días

10 APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO 2 días

11 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO 12 días

12 MOVIMIENTO DE TIERRAS 233 días

13 EXPLOTACIÓN DE ROCA EN CANTERA 10 días

14 DESQUINCHE Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA 12 días

15 TRANSPORTE DE ROCA 8 días

16 DESVÍO DE RÍO 16 días

17 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 5 días

18 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO A MÁQUINA 67 días

19 ACARREO DE MATERIAL A MÁQUINA 9 días

20 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 22 días

21 ENROCADO DE PROTECCIÓN 16 días

22 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 15 días

23 OBRAS DE CONCRETO 124 días

24 CONCRETO SIMPLE 124 días

25 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS 11 días

26 CONCRETO f'c=175 kg/cm2+30% PM 113 días

27 CONCRETO ARMADO 38 días

28 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 34 días

29 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día

30 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 81 días

31 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO CARAVISTA 77 días

32 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO CARAVISTA 4 días

33 ACERO DE REFUERZO 36 días

34 ACERO DE REFUERZO 36 días

35 JUNTAS Y SELLOS 1 día

36 JUNTAS WATER STOP DE 6 1 día

37 COMPUERTAS 5 días

38 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COMPUERTA DE LIMPIA CON MECANISMO 
DE IZAJE 3 0 0 90

3 días

39 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COMPUERTA DE REGULACIÓN CON 
MECANISMO DE IZAJE 1 10 0 60

1 día

40 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COMPUERTA DESRIPEADORA TIPO IZAJE 
0 60 0 60

1 día

41 VARIOS 117 días

42 BOMBEO DE AGUA 90 días

43 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 4 días

44 TUBERÍA ROMPE PRESIONES 3 días

45 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESIÓN) 26 días

46 MALLA METÁLICA PROTECTORA N° 10 COCADAS DE 2 1/2x2 1/2 2 días

47 CONSTRUCCIÓN DIQUE ENCAUZAMIENTO 262 días

48 TRABAJOS PRELIMINARES 19 días

49 TRAZO Y REPLANTEO 18 días

50 LIMPIEZA  Y DESBROCE A MÁQUINA 1 día

51 MOVIMIENTO DE TIERRAS 243 días

52 DESVÍO DE RÍO 15 días

53 EXPLOTACIÓN DE ROCA EN CANTERA 31 días

54 DESQUINCHE Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA 17 días

55 TRANSPORTE DE ROCA 12 días

56 EXCAVACIÓN DE UÑA DE CIMENTACIÓN 12 días

57 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LECHO 5 días

58 RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO 2 días

59 COLOCACIÓN Y REACOMODO DE ENROCADO PESADO 14 días

60 TOMA DIRECTA 255 días

61 TRABAJOS PRELIMINARES 37 días

62 CAMPAMENTO 12 días

63 TRAZO Y REPLANTEO 3 días

64 CARTEL DE OBRA 5.0x3.0m (Captación) 2 días

65 TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2 días

66 APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO 13 días

67 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO 7 días

68 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50 días

69 DESVÍO DE RÍO 8 días

70 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO A MÁQUINA 11 días

71 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO A MANO 25 días

72 ACARREO DE MATERIAL A MÁQUINA 2 días

73 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 6 días

74 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE 4 días

75 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 2 días

76 OBRAS DE CONCRETO 93 días

77 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 17 días

78 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 17 días

79 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 49 días

80 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO 36 días

81 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 13 días

82 ACERO DE REFUERZO 27 días

83 ACERO DE REFUERZO 27 días

84 JUNTAS Y SELLOS 1 día

85 JUNTAS WATER STOP DE 6 1 día

86 COMPUERTAS 1 día

87 COMPUERTA DE REGULACIÓN CON MECANISMO DE IZAJE 1.35x0.5m 1 día

88 VARIOS 243 días

89 BOMBEO DE AGUA 90 días

90 LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DEL CAUCE DE TOMA DIRECTA 140 días

91 TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 58 días

92 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 1 día

93 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESIÓN) 28 días

94 CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL 409 días

95 OBRAS PROVISIONALES 47 días

96 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 20 días

97 CARTEL DE OBRA 5.0x3.0 m 4 días

98 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 27 días

99 TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1 día

100 TRABAJOS PRELIMINARES 40 días

101 TRAZO Y REPLANTEO DE CANAL 21 días

102 LIMPIEZA Y DESBROCE A MÁQUINA e=0.20 m 10 días

103 APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO 5 días

104 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO 4 días

105 MOVIMIENTO DE TIERRAS 141 días

106 EXCAVACIÓN DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO A MÁQUINA 15 días

107 EXCAVACIÓN DE PLATAFORMA EN ROCA SUELTA 34 días

108 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO A MÁQUINA CL 25 días

109 EXCAVACIÓN Y REFINE EN CAJA DE CANAL  A MANO EN MATERIAL 
SUELTO

17 días

110 DEMOLICIÓN DE CANAL EXISTENTE 4 días

111 ACOPIO DE MATERIAL DE RELLENO EN CANTERA 21 días

112 ZARANDEO DE MATERIAL DE RELLENO 18 días

113 TRANSPORTE DE MATERIAL COHESIVO 9 días

114 TRANSPORTE DE MATERIAL AGREGADO 14 días

115 TERRAPLÉN COMPACTADO 32 días

116 PERFILADO FINAL Y PROTECCIÓN DE BERMAS CON MATERIAL 
GRANULAR

47 días

117 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE 5 días

118 OBRAS DE CONCRETO 82 días

119 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA REVESTIMIENTO DE CANALES 82 días

120 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES 52 días

121 CERCHAS DE MADERA (CANAL SEMI CIRCULAR) 0 días

122 COLOCACIÓN DE CERCHAS DE MADERA 52 días

123 JUNTAS Y SELLOS 41 días

124 JUNTAS ELASTOMÉRICAS e=3/4 41 días

125 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE 199 días

126 TRABAJOS PRELIMINARES 19 días

127 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE 3 días

128 LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO 16 días

129 MOVIMIENTO DE TIERRAS 52 días

130 EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE OBRAS DE ARTE 13 días

131 RELLENO COMPACTADO DE OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 18 días

132 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE EN OBRAS DE ARTE 1 día

133 CONCRETOS 26 días

134 CONCRETO f'c=140 kg/cm2+30% PM 2 días

135 CONCRETO f'c=175 kg/cm2+30% PM 8 días

136 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 P/OBRAS DE ARTE 11 días

137 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 5 días

138 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 47 días

139 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 42 días

140 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FALSO PUENTE 8 días

141 ACERO DE REFUERZO 26 días

142 ACERO CORTADO Y HABILITADO 26 días

143 JUNTAS Y SELLOS 4 días

144 JUNTAS ELASTOMÉRICAS e=3/4 2 días

145 JUNTAS DE DILATACIÓN e=1 2 días

146 JUNTAS WATER STOP DE 6 2 días

147 VARIOS 31 días

148 COMPUERTA TIPO IZAJE 0.30x0.30m 19 días

149 COMPUERTA TIPO IZAJE 0.35x0.35m 4 días

150 COMPUERTA TIPO IZAJE 0.40x0.40m 1 día

151 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 5 días

152 ENROCADO DE PROTECCIÓN A MANO 1 día

153 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATAGUÍAS 5 días

154 ACARREO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN OBRA 28 días

155 LIMNÍMETRO ACERO GALVANIZADO e=1/16 H=0.49 (ELABORACIÓN E 
INSTALACIÓN)

1 día

156 CONTROL DE CALIDAD 34 días

157 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESIÓN) 28 días

158 PRUEBAS DE CONTROL DE COMPACTACIÓN DE TERRAPLÉN 18 días

159 CONSTRUCCIÓN DE CANAL LATERAL 416 días

160 OBRAS PROVISIONALES 92 días

161 CAMPAMENTO CL 1 día

162 CARTEL DE OBRA 5.0x3.0m (Gigantografía) 1 día

163 TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2 días

164 TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 91 días

165 TRABAJOS PRELIMINARES 30 días

166 TRAZO Y REPLANTEO 7 días

167 LIMPIEZA Y DESBROCE CON EQUIPO h=0.2m 9 días

168 APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO 7 días

169 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO 7 días

170 MOVIMIENTOS DE TIERRA 147 días

171 EXCAVACIÓN DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO A MÁQUINA 4 días

172 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO A MÁQUINA 41 días

173 EXCAVACIÓN Y REFINE DE CAJA DE CANAL A MANO EN LATERAL 
SUELTO

91 días

174 TERRAPLÉN COMPACTADO 28 días

175 PERFILADO FINAL Y PROTECCIÓN DE BERMAS CON MATERIAL 
GRANULAR

69 días

176 CONCRETOS 45 días

177 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 45 días

178 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANALES 0 días

179 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 0 días

180 JUNTAS Y SELLOS 26 días

181 JUNTAS ELASTOMÉRICAS e=3/4 26 días

182 OBRAS DE ARTE 199 días

183 TRABAJOS PRELIMINARES 65 días

184 LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO 56 días

185 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE 9 días

186 MOVIMIENTOS DE TIERRA 134 días

187 EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE OBRAS DE ARTE 57 días

188 RELLENO COMPACTADO DE OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 70 días

189 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE EN OBRAS DE ARTE 3 días

190 ENROCADO DE PROTECCIÓN A MANO 8 días

191 CONCRETOS 62 días

192 CONCRETO f'c=140 kg/cm2+30% PM 8 días

193 CONCRETO f'c=175 kg/cm2+30% PM 21 días

194 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 33 días

195 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 33 días

196 REVOQUES 22 días

197 TARRAJEO DE SUPERFICIES 22 días

198 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 46 días

199 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 46 días

200 ACERO DE REFUERZO 28 días

201 ACERO CORTADO Y HABILITADO 28 días

202 JUNTAS  Y SELLOS 4 días

203 JUNTAS ELASTOMÉRICAS e=3/4 1 día

204 JUNTAS WATER STOP DE 6 3 días

205 VARIOS 36 días

206 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 6 días

207 COMPUERTA LATERAL TIPO TARJETA 0.20x0.20m 3 días

208 COMPUERTA LATERAL TIPO TARJETA 0.25x0.20m 8 días

209 COMPUERTA LATERAL TIPO TARJETA 0.30x0.25m 19 días

210 COMPUERTA LATERAL TIPO TARJETA 0.30x0.30m 3 días

211 TRANSPORTE DE MATERIALES (CANTERAS) 13 días

212 TRANSPORTE DE MATERIAL LIGANTE > 1000m 12 días

213 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1000m 13 días

214 CONTROL DE CALIDAD 99 días

215 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESIÓN) 73 días

216 PRUEBAS DE CONTROL DE COMPACTACIÓN DE TERRAPLÉN 40 días

217 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 414 días

218 PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 414 días

219 REVEGETACIÓN DE CANALES 21 días

220 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS 34 días

221 RESTAURACIÓN DE CANTERA ROCAS 1 día

222 RESTAURACIÓN EN CANTERA DE AGREGADOS 1 día

223 RESTAURACIÓN EN CANTERA DE MATERIAL COHESIVO 1 día

224 PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 120 días

225 CAPACITACIONES 120 días

226 CAPACITACIONES EN CONSERVACIÓN DE RRNN Y AMBIENTE 120 días

227 CAPACITACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1 día

228 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1 día

229 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 24 días

230 ELABORACIÓN DE SPOT RADIAL 1 día

231 DIFUSIÓN 9 días

232 DIFUSIÓN RADIAL 6 días

233 CARTILLAS DE CONSERVACIÓN RRNN Y AMBIENTE 1 día

234 CARTILLAS MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1 día

235 CARTILLAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 día

236 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 100 días

237 MONITOREO AMBIENTAL 100 días

238 PLAN DE CONTINGENCIA 100 días

239 MEDIDAS DE CONTINGENCIA 100 días

240 EQUIPOS DE EMERGENCIA 100 días

241  ADICIONAL DE OBRA N° 01 232 días

242  Inicio de Ejecución de Adicional N° 01 0 días

243  MEJORAMIENTO DE BOCATOMA EXISTENTE 15 días

244   MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días

245  DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 1 día

246   EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO A MÁQUINA 1 día

247   RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL 
PROPIO

1 día

248   ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día

249  OBRAS DE CONCRETO 12 días

250   CONCRETO SIMPLE 12 días

251  CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS 1 día

252  CONCRETO f'c=175 kg/cm2+30% PM 6 días

253  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8 días

254   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO CARAVISTA 8 días

255  CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL 7 días

256   OBRAS DE CONCRETO 6 días

257   CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA REVESTIMIENTO DE CANALES 6 días

258   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES 1 día

259   COLOCACIÓN DE CERCHAS DE MADERA 1 día

260  CONSTRUCCIÓN DE CANAL LATERAL 43 días

261   MOVIMIENTOS DE TIERRA 15 días

262   TERRAPLÉN COMPACTADO 15 días

263   CONCRETOS 15 días

264   CONCRETO f'c=175 kg/cm2 166 días

265  CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL 21 días

266   MOVIMIENTO DE TIERRAS 21 días

267   MEZCLADO DE LIGANTE Y HORMIGON 21 días

268  CONSTRUCCIÓN DE CANAL LATERAL 32 días

269   MOVIMIENTOS DE TIERRA 32 días

270   ACOPIO DE MATERIAL DE RELLENO EN CANTERA 24 días

271   ZARANDEO DE MATERIAL DE RELLENO 21 días

272   TRANSPORTE DE MATERIAL COHESIVO 18 días

273   TRANSPORTE DE MATERIAL AGREGADO 16 días

274   MEZCLADO DE LIGANTE Y HORMIGON 20 días

275   EXPLOTACIÓN DE PIEDRA EN CANTERA 8 días

276   TRANSPORTE DE PIEDRA 6 días

277   ACARREO DE PIEDRA (EN REVERSA) 6 días

278   EXCAVACIÓN PARA PEDRAPLEN 4 días

279   COLOCACIÓN DE PIEDRA 6 días

280   ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (PEDRAPLEN) 3 días

281   CAMINO DE ACCESO - ESTABILIZACION 2 días

282   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANALES 24 días

283   CERCHAS DE MADERA 3 días

284   COLOCACIÓN DE CERCHAS DE MADERA 24 días

285 Fin 0 días
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