
Activity ID Activity Name Actual Total Cost Original
Duration

Start Finish Budgeted Total Cost Total Float %PV %EV PV Cost SPI CPI Actual Cost

Project: CN-1  CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL NProject: CN-1  CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL N401,219.38 309 18-May-15 A 11-May-16 20,982,984.85 -78 1.53% 9.62% 321,756.42 6.28 5.03 401,219.38

WBS: CN-1.-  CANAL NWBS: CN-1.-  CANAL N 401,219.38 309 18-May-15 A 11-May-16 20,982,984.85 -78 1.53% 9.62% 321,756.42 6.28 5.03 401,219.38

WBS: CN-1.-.1  OBRAS PROVISIONALESWBS: CN-1.-.1  OBRAS PROVISIONALES 122,740.70 20 18-May-15 A 09-Jun-15 A 122,740.70 100% 100% 122,740.70 1.00 1.00 122,740.70
A1000 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 116,914.92 20 18-May-15 A 09-Jun-15 A 116,914.92 100% 100% 116,914.92 1.00 1.00 116,914.92
A1010 CARTEL DE OBRA 5,825.78 5 18-May-15 A 22-May-15 A 5,825.78 100% 100% 5,825.78 1.00 1.00 5,825.78

WBS: CN-1.-.2  OBRAS PRELIMINARESWBS: CN-1.-.2  OBRAS PRELIMINARES 93,369.89 237 22-Jun-15 A 23-Mar-16 511,846.44 -36 2.72% 30.63% 13,906.92 11.27 1.68 93,369.89
A1020 APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO 81,690.90 110 27-Jun-15 A 02-Nov-15 A 81,690.90 2.73% 100% 2,227.93 36.67 1.00 81,690.90
A1030 CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO A OBRA 2,337.56 220 22-Jun-15 A 03-Mar-16 64,282.95 -19 3.64% 24.26% 2,337.56 6.67 6.67 2,337.56
A1040 CONTROL TOPOGRAFICO EN SUPERFICIE 9,341.43 235 24-Jun-15 A 23-Mar-16 365,872.59 -78 2.55% 16.26% 9,341.43 6.37 6.37 9,341.43

WBS: CN-1.-.3  SEGURIDAD Y SALUDWBS: CN-1.-.3  SEGURIDAD Y SALUD 42,846.79 265 18-May-15 A 21-Mar-16 298,800.00 -34 14.34% 16.22% 42,846.79 1.13 1.13 42,846.79
A1060 MOVILIDAD EN OBRA 42,846.79 265 18-May-15 A 21-Mar-16 298,800.00 -34 14.34% 16.22% 42,846.79 1.13 1.13 42,846.79

WBS: CN-1.-.4  CONSTRUCCION DE BOCATOMA CORANIWBS: CN-1.-.4  CONSTRUCCION DE BOCATOMA CORANI 79,701.60 270 18-May-15 A 26-Mar-16 7,243,194.29 -39 1.1% 1.81% 79,701.60 1.64 1.64 79,701.60
WBS: CN-1.-.4.1  CASA DEL TOMEROWBS: CN-1.-.4.1  CASA DEL TOMERO 23,296.11 255 18-May-15 A 09-Mar-16 162,147.36 -24 14.37% 6.76% 23,296.11 0.47 0.47 23,296.11

A1050 SEGURIDAD Y SALUD 23,296.11 90 18-May-15 A 29-Aug-15 55,175.00 141 42.22% 16% 23,296.11 0.38 0.38 23,296.11
A1070 CASA DE TOMERO (01 und 7.8x9.30m2) 0.00 70 19-Dec-15 A 09-Mar-16 106,972.36 -24 0% 2% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.4.2  MOVIMIENTO DE TIERRASWBS: CN-1.-.4.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 525.27 233 30-Jun-15 A 26-Mar-16 1,560,361.48 -39 0.03% 7.43% 525.27 220.64 220.64 525.27
A1080 DESVIO DE RíO 525.27 110 30-Jun-15 A 04-Nov-15 57,780.00 -78 0.91% 75% 525.27 82.50 82.50 525.27
A1090 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO H<6m 0.00 135 10-Jul-15 A 14-Dec-15 143,848.58 -78 0% 27% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1100 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO H>6m 0.00 135 10-Jul-15 14-Dec-15 253,147.28 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1110 ACARREO DE MATERIAL MAQ. 0.00 110 04-Aug-15 A 09-Dec-15 167,596.14 54 0% 20.12% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1120 EXPLOTACION DE ROCAS EN CANTERA 0.00 146 03-Aug-15 19-Jan-16 78,095.13 -78 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1130 DESQUINCHE Y ACOPIO DE ROCAS EN CANTERA 0.00 140 10-Aug-15 19-Jan-16 64,691.15 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1140 TRANSPORTE DE ROCAS 0.00 165 15-Aug-15 23-Feb-16 62,455.60 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1150 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 0.00 100 16-Nov-15 10-Mar-16 597,280.50 -25 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1160 ENROCADO DE PROTECCION MAQ. 0.00 80 16-Dec-15 17-Mar-16 33,050.30 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1170 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.00 23 01-Mar-16 26-Mar-16 102,416.80 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.4.3  CONCRETOSWBS: CN-1.-.4.3  CONCRETOS 0.00 96 07-Dec-15 26-Mar-16 1,152,277.64 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1180 CONCRETOFĆ=175KG/CM2 +30%PM Prop. 0.00 96 07-Dec-15 26-Mar-16 852,632.41 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1190 CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2  Prop. 0.00 93 09-Dec-15 25-Mar-16 295,759.57 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1200 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 Prop. 0.00 54 25-Jan-16 26-Mar-16 3,885.66 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADOWBS: CN-1.-.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.00 100 01-Dec-15 25-Mar-16 176,737.20 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1210 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO CARA VISTA 0.00 85 03-Dec-15 10-Mar-16 99,208.41 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1220 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO BARRAJE 0.00 100 01-Dec-15 25-Mar-16 76,146.30 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1230 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO CARA VISTA 0.00 50 21-Dec-15 16-Feb-16 1,382.49 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.4.5  ACERO DE REFUERZOWBS: CN-1.-.4.5  ACERO DE REFUERZO 0.00 118 29-Oct-15 14-Mar-16 158,260.41 -28 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1240 ACERO REFUERZO F´Y=2400KG/CM2 0.00 118 29-Oct-15 14-Mar-16 158,260.41 -28 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.4.6  JUNTAS Y SELLOSWBS: CN-1.-.4.6  JUNTAS Y SELLOS 0.00 88 03-Dec-15 14-Mar-16 6,759.51 -28 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1250 JUNTA WATER STOP 6'' 0.00 88 03-Dec-15 14-Mar-16 6,759.51 -28 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.4.7  COMPUERTASWBS: CN-1.-.4.7  COMPUERTAS 0.00 55 23-Jan-16 26-Mar-16 401,036.66 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1260 FABRICACION Y MONTAJE DE COMPUERTA DE LIMPIA CON MECANISMO DE IZAJE 4.00X1.30m0.00 55 23-Jan-16 26-Mar-16 309,266.07 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1270 FABRICACION Y MONTAJE DE COMPUERTA DE REGULACION CON MECANISMO DE IZAJE  2.00X0.80m0.00 55 23-Jan-16 26-Mar-16 64,953.09 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1280 FABRICACION Y MONTAJE DE COMPUERTA DESRIPEADORA TIPO IZAJE 0.90X0.80m0.00 55 23-Jan-16 26-Mar-16 26,817.50 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.4.8  VARIOSWBS: CN-1.-.4.8  VARIOS 0.00 224 10-Jul-15 A 26-Mar-16 412,626.93 -39 0% 0.97% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1290 BOMBEO DE AGUA 0.00 220 10-Jul-15 A 22-Mar-16 207,585.00 -35 0% 1.93% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1300 BARANDA TUBO GALVANIZADO Ø= 2'' H=1.00 @ 0.80m 0.00 55 23-Jan-16 26-Mar-16 2,312.32 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1310 MALLA METALICA PROTECTORA N°10 COCADA DE 2 1/2"X2 1/2" 0.00 55 23-Jan-16 26-Mar-16 2,930.01 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1320 TUBERIA ROMPE PRESIONES 0.00 95 25-Nov-15 14-Mar-16 5,168.32 -28 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1330 INSTALACION DE GEOMENBRANA HDPE-GEOTEXTIL 0.00 65 09-Dec-15 22-Feb-16 194,631.29 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.4.9  CONSTRUCCIÓN DE DIQUES DE ENCAUZAMIENTOWBS: CN-1.-.4.9  CONSTRUCCIÓN DE DIQUES DE ENCAUZAMIENTO 55,880.21 242 18-May-15 A 23-Feb-16 3,212,987.09 -11 1.74% 0% 55,880.21 0.00 0.00 55,880.21
WBS: CN-1.-.4.9.1  TRABAJOS PRELIMINARESWBS: CN-1.-.4.9.1  TRABAJOS PRELIMINARES 19,711.97 125 18-May-15 A 09-Oct-15 100,192.00 85 19.67% 0% 19,711.97 0.00 0.00 19,711.97

A1350 LIMPIEZA Y DESBROCE A MAQUINA e=0.20M 0.00 19 16-Jul-15 06-Aug-15 35,350.00 140 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1360 DESVIO DE RíO 19,711.97 125 18-May-15 A 09-Oct-15 64,842.00 50 30.4% 0% 19,711.97 0.00 0.00 19,711.97

WBS: CN-1.-.4.9.2  MOVIMIENTO DE TIERRASWBS: CN-1.-.4.9.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 36,168.24 239 21-May-15 A 23-Feb-16 3,112,795.09 -11 1.16% 0% 36,168.24 0.00 0.00 36,168.24
A1370 EXCAVACIÓN DE UÑA DE CIMENTACIÓN 36,168.24 180 21-May-15 A 16-Dec-15 186,008.11 15 19.44% 0% 36,168.24 0.00 0.00 36,168.24
A1380 EXPLOTACION DE ROCAS EN CANTERA 0.00 131 21-Aug-15 20-Jan-16 744,243.75 -78 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1390 DESQUINCHE Y ACOPIO DE ROCAS EN CANTERA 0.00 131 22-Aug-15 21-Jan-16 493,203.48 -78 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1400 TRANSPORTE DE ROCAS 0.00 150 29-Aug-15 19-Feb-16 457,113.37 -11 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1410 RELLENO COMPACTADO EN DIQUE 0.00 130 22-Aug-15 20-Jan-16 359,268.02 15 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1420 RELLENO COMPACTADO DE FILTRO 0.00 130 22-Aug-15 20-Jan-16 289,892.98 15 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1430 COLOCACION Y REACOMODO DE ENROCADO PESADO 0.00 140 10-Sep-15 19-Feb-16 287,187.19 -11 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1440 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.00 23 28-Jan-16 23-Feb-16 295,878.19 -11 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.5  CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN DIRECTA EN EL SECTOR INCALARKAWBS: CN-1.-.5  CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN DIRECTA EN EL SECTOR INCALARKA 17,498.98 290 09-Jun-15 A 11-May-16 439,873.21 -78 3.98% 0% 17,498.98 0.00 0.00 17,498.98
WBS: CN-1.-.5.1  MOVIMIENTO DE TIERRASWBS: CN-1.-.5.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,568.17 229 15-Jun-15 A 07-Mar-16 89,504.95 -22 5.1% 0% 4,568.17 0.00 0.00 4,568.17

A1450 DESVIO DE RíO 2,614.69 55 15-Jun-15 A 02-Nov-15* 10,272.00 -78 25.45% 0% 2,614.69 0.00 0.00 2,614.69
A1460 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO 1,116.12 85 15-Jun-15 A 20-Nov-15 6,776.42 -78 16.47% 0% 1,116.12 0.00 0.00 1,116.12
A1470 ACARREO DE MATERIAL MAQ. 837.36 85 15-Jun-15 A 04-Nov-15 5,083.99 84 16.47% 0% 837.36 0.00 0.00 837.36
A1480 EXPLOTACION DE ROCAS EN CANTERA 0.00 85 29-Jul-15 04-Nov-15 15,281.94 49 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1490 DESQUINCHE Y ACOPIO DE ROCAS EN CANTERA 0.00 85 29-Jul-15 04-Nov-15 8,101.76 49 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1500 TRANSPORTE DE ROCAS 0.00 105 15-Aug-15 15-Dec-15 3,024.76 49 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1510 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 0.00 130 06-Oct-15 04-Mar-16 30,771.68 -22 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1520 ENROCADO DE PROTECCION MAQ. 0.00 130 08-Oct-15 07-Mar-16 4,424.92 -22 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1530 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.00 100 12-Nov-15 07-Mar-16 5,767.49 -22 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.5.2  CONCRETOSWBS: CN-1.-.5.2  CONCRETOS 0.00 155 13-Nov-15 11-May-16 38,593.53 -78 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1540 CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2  Prop. 0.00 155 13-Nov-15 11-May-16 38,593.53 -78 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.5.3  ENCOFRADO Y DESENCOFRADOWBS: CN-1.-.5.3  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.00 150 16-Nov-15 07-May-16 19,210.81 -78 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1550 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO CARA VISTA 0.00 150 16-Nov-15 07-May-16 19,210.81 -78 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.5.4  ACERO DE REFUERZOWBS: CN-1.-.5.4  ACERO DE REFUERZO 0.00 150 16-Nov-15 07-May-16 24,283.95 -78 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1560 ACERO REFUERZO F´Y=4200KG/CM2 0.00 150 16-Nov-15 07-May-16 24,283.95 -78 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.5.5  JUNTAS Y SELLOSWBS: CN-1.-.5.5  JUNTAS Y SELLOS 0.00 140 19-Nov-15 29-Apr-16 236.36 -68 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1570 JUNTA WATER STOP 6'' 0.00 140 19-Nov-15 29-Apr-16 157.39 -68 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1580 JUNTAS ELASTOMERICAS e=3/4'' 0.00 140 19-Nov-15 29-Apr-16 78.98 -68 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.5.6  COMPUERTASWBS: CN-1.-.5.6  COMPUERTAS 0.00 35 26-Mar-16 05-May-16 117,194.32 -73 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1590 FABRICACION Y  MONTAJE DE COMPUERTA DE LIMPIA CON MECANISMO DE IZAJE 2.00X1.00m0.00 35 26-Mar-16 05-May-16 69,190.38 -73 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1600 FABRICACION Y MONTAJE DE COMPUERTA DE REGULACION CON MECANISMO DE IZAJE 1.00X0.50m0.00 35 26-Mar-16 05-May-16 48,003.94 -73 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.5.7  VARIOSWBS: CN-1.-.5.7  VARIOS 12,930.81 285 09-Jun-15 A 05-May-16 150,849.29 -73 8.57% 0% 12,930.81 0.00 0.00 12,930.81
A1610 BOMBEO DE AGUA 12,930.81 220 09-Jun-15 A 29-Mar-16 149,725.13 -41 8.64% 0% 12,930.81 0.00 0.00 12,930.81
A1620 BARANDA TUBO GALVANIZADO Ø= 2'' H=1.00 @ 0.80m 0.00 40 21-Mar-16 05-May-16 1,124.16 -73 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.6  CONSTRUCCIÓN CANAL PRINCIPAL REVESTIDO DE CONCRETOWBS: CN-1.-.6  CONSTRUCCIÓN CANAL PRINCIPAL REVESTIDO DE CONCRETO 8,248.61 248 12-Jun-15 A 26-Mar-16 4,097,952.00 -39 0.2% 15.9% 8,248.61 79.01 79.01 8,248.61
WBS: CN-1.-.6.1  TRABAJOS PRELIMINARESWBS: CN-1.-.6.1  TRABAJOS PRELIMINARES 4,979.46 185 12-Jun-15 A 13-Jan-16 57,575.00 -39 8.65% 70.82% 4,979.46 8.19 8.19 4,979.46

A1630 LIMPIEZA Y DESBROCE A MAQUINA e=0.20M 4,979.46 185 12-Jun-15 A 13-Jan-16 57,575.00 -39 8.65% 70.82% 4,979.46 8.19 8.19 4,979.46
WBS: CN-1.-.6.2  MOVIMIENTO DE TIERRASWBS: CN-1.-.6.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,269.15 248 12-Jun-15 A 26-Mar-16 849,142.29 -39 0.38% 28.49% 3,269.15 74.01 74.01 3,269.15

A1640 EXCAVACION DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO A MAQ. 3,269.15 185 12-Jun-15 A 13-Jan-16 37,799.55 -39 8.65% 77.9% 3,269.15 9.01 9.01 3,269.15
A1650 EXCAVACION DE CAJA CANAL  EN MATERIAL SUELTO A MAQUINA CP 0.00 188 11-Jul-15 15-Feb-16 35,117.56 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1660 EXCAVACION Y REFINE DE CAJA DE CANAL A MANO EN MATERIAL SUELTO 0.00 225 09-Jul-15 26-Mar-16 44,238.11 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1670 EXCAVACION DE MATERIAL  SUELTO Y REEEMPLAZO 0.00 213 23-Jul-15 26-Mar-16 36,962.02 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1680 EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE SUB SUPERFICIAL 0.00 180 31-Aug-15 26-Mar-16 21,642.49 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1690 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA DE DRENAJE 0.00 180 31-Aug-15 26-Mar-16 16,511.28 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1700 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 0.00 150 23-Jul-15 A 13-Jan-16 876.10 24 0% 95.64% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1710 TERRAPLEN COMPACTADO 0.00 180 23-Jul-15 A 17-Feb-16 610,394.61 -39 0% 31.7% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1720 PERFILADO FINAL Y PROTECCION DE BERMAS CON MATERIAL GRANULAR 0.00 40 02-Jan-16 17-Feb-16 18,491.18 -6 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1730 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.00 40 02-Jan-16 A 17-Feb-16 27,109.39 -6 0% 67.06% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.6.3  CERCHADO EN CANALESWBS: CN-1.-.6.3  CERCHADO EN CANALES 0.00 180 23-Jul-15 17-Feb-16 49,658.44 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1740 CERCHA DE MADERA CP(TRAPEZOIDAL) 0.00 170 23-Jul-15 05-Feb-16 13,513.60 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1750 COLOCADO DE CERCHAS DE MADERA 0.00 165 10-Aug-15 17-Feb-16 36,144.83 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.6.4  CONCRETOSWBS: CN-1.-.6.4  CONCRETOS 0.00 188 21-Aug-15 26-Mar-16 667,583.69 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1760 CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2 PARA REVESTIMIENTO DE CANALES CP 0.00 188 21-Aug-15 26-Mar-16 667,583.69 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.6.5  JUNTAS Y SELLOSWBS: CN-1.-.6.5  JUNTAS Y SELLOS 0.00 50 29-Jan-16 26-Mar-16 171,158.48 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1770 JUNTAS ELASTOMERICAS e=3/4'' 0.00 50 29-Jan-16 26-Mar-16 171,158.48 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.6.6  TRANSPORTESWBS: CN-1.-.6.6  TRANSPORTES 0.00 200 17-Jul-15 A 05-Mar-16 1,355,002.80 -24 0% 27.23% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1780 TRANS. DE MATERIAL LIGANTE 0.00 170 17-Jul-15 30-Jan-16 137,142.40 -24 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1790 TRANS. AGREGADO/OBRA 0.00 180 10-Aug-15 05-Mar-16 42,234.50 -24 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1800 TRANS. DE MATERIAL DE RELLENO 0.00 180 23-Jul-15 A 17-Feb-16 1,175,625.91 -39 0% 31.39% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.6.7  OBRAS DE ARTEWBS: CN-1.-.6.7  OBRAS DE ARTE 0.00 158 25-Sep-15 26-Mar-16 745,383.76 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
WBS: CN-1.-.6.7.1  TRABAJOS PRELIMINARESWBS: CN-1.-.6.7.1  TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 110 25-Sep-15 30-Jan-16 3,771.72 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

A1810 LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO 0.00 110 25-Sep-15 30-Jan-16 3,771.72 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
WBS: CN-1.-.6.7.2  MOVIMIENTO DE TIERRASWBS: CN-1.-.6.7.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 156 25-Sep-15 24-Mar-16 112,426.80 -37 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

A1820 EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE OBRAS DE ARTE 0.00 110 25-Sep-15 30-Jan-16 64,824.51 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1830 RELLENO COMPACTADO DE OBRAS DE ARTE Prop. 0.00 130 14-Oct-15 12-Mar-16 32,457.51 -27 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1840 RELLENO COMPACTADO ACCESOS VEHICULARES 0.00 60 15-Jan-16 24-Mar-16 12,244.19 -37 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1850 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.00 70 04-Jan-16 24-Mar-16 2,900.60 -37 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.6.7.3  CONCRETOSWBS: CN-1.-.6.7.3  CONCRETOS 0.00 142 14-Oct-15 26-Mar-16 272,488.12 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1860 MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 E=0.30 0.00 72 04-Jan-16 26-Mar-16 313.47 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1870 SOLADO PARA ESTRUCTURAS E=5CM 0.00 50 19-Oct-15 15-Dec-15 365.86 49 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1880 CONCRETO F'C 140 KG/CM2 + 30% Pm Prop. 0.00 130 14-Oct-15 12-Mar-16 26,281.18 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1890 CONCRETOFĆ=175KG/CM2 +30%PM Prop. 0.00 130 14-Oct-15 12-Mar-16 91,231.71 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1900 CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2  Prop. 0.00 95 24-Nov-15 12-Mar-16 89,417.42 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1910 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 Prop. 0.00 55 09-Jan-16 12-Mar-16 64,878.48 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.6.7.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADOWBS: CN-1.-.6.7.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.00 130 14-Oct-15 12-Mar-16 217,473.84 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1920 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 0.00 130 14-Oct-15 12-Mar-16 217,473.84 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.6.7.5  ACERO DE REFUERZOWBS: CN-1.-.6.7.5  ACERO DE REFUERZO 0.00 130 14-Oct-15 12-Mar-16 118,867.81 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1930 ACERO REFUERZO F´Y=2400KG/CM2 0.00 130 14-Oct-15 12-Mar-16 118,867.81 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.6.7.6  JUNTAS Y SELLOSWBS: CN-1.-.6.7.6  JUNTAS Y SELLOS 0.00 107 24-Nov-15 26-Mar-16 20,355.48 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1940 JUNTAS ELASTOMERICAS e=3/4'' 0.00 107 24-Nov-15 26-Mar-16 10,525.44 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1950 JUNTA DE DILATACIÓN e=1'' 0.00 107 24-Nov-15 26-Mar-16 6,762.81 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1960 JUNTA WATER STOP 6'' 0.00 107 24-Nov-15 26-Mar-16 3,067.23 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.6.8  PROTECCIÓN DE CANAL PRINCIPALWBS: CN-1.-.6.8  PROTECCIÓN DE CANAL PRINCIPAL 0.00 133 24-Oct-15 26-Mar-16 118,921.38 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
WBS: CN-1.-.6.8.1  TRABAJOS PRELIMINARESWBS: CN-1.-.6.8.1  TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 110 03-Nov-15 09-Mar-16 2,536.00 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

A1970 LIMPIEZA Y DESBROCE A MAQUINA e=0.20M 0.00 110 03-Nov-15 09-Mar-16 1,680.00 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1980 DESVIO DE RíO 0.00 110 03-Nov-15 09-Mar-16 856.00 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.6.8.2  MOVIMIENTO DE TIERRASWBS: CN-1.-.6.8.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 133 24-Oct-15 26-Mar-16 116,385.38 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A1990 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION 0.00 110 03-Nov-15 09-Mar-16 7,213.26 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2000 EXPLOTACION DE ROCAS EN CANTERA 0.00 96 24-Oct-15 12-Feb-16 34,378.59 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2010 DESQUINCHE Y ACOPIO DE ROCAS EN CANTERA 0.00 90 03-Nov-15 15-Feb-16 18,225.90 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2020 TRANSPORTE DE ROCAS 0.00 90 03-Nov-15 15-Feb-16 17,596.07 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2030 RELLENO COMPACTADO EN DIQUE 0.00 120 09-Nov-15 26-Mar-16 12,927.73 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2040 RELLENO COMPACTADO DE FILTRO 0.00 120 09-Nov-15 26-Mar-16 3,898.28 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2050 COLOCACION Y REACOMODO DE ENROCADO PESADO 0.00 119 10-Nov-15 26-Mar-16 9,524.23 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2060 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.00 50 29-Jan-16 26-Mar-16 12,621.32 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.6.9  VARIOSWBS: CN-1.-.6.9  VARIOS 0.00 137 20-Oct-15 26-Mar-16 83,526.16 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2070 UNION DE CONCRETO ANTIGUO Y NUEVO 0.00 118 20-Oct-15 04-Mar-16 793.51 -20 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2080 COMPUERTA LATERAL TIPO IZAJE DE 0.30X0.40 M 0.00 50 29-Jan-16 26-Mar-16 16,780.75 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2090 COMPUERTA LATERAL TIPO IZAJE DE 0.30X0.50 M 0.00 50 29-Jan-16 26-Mar-16 2,876.70 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2100 COMPUERTA LATERAL TIPO IZAJE DE 0.30X0.60 M 0.00 50 29-Jan-16 26-Mar-16 10,068.45 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2110 COMPUERTA LATERAL TIPO IZAJE DE 0.40X0.60 M 0.00 50 29-Jan-16 26-Mar-16 3,534.16 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2120 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATAGUIAS DE MADERA e=1'' (CP) 0.00 50 29-Jan-16 26-Mar-16 5,085.30 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2130 BARANDA DE TUBO GALVANIZADO Ø= 1 1/2'' H=0.60 @ 0.80m 0.00 50 29-Jan-16 26-Mar-16 33,867.52 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2140 BARANDA TUBO GALVANIZADO Ø= 2'' H=1.00 @ 0.80m 0.00 50 29-Jan-16 26-Mar-16 4,594.07 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2150 LIMNIMETRO GALVANIZADO DE H=0.50 m 0.00 5 16-Feb-16 20-Feb-16 762.71 -9 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2160 DRENAJE PLUVIAL Ø 2'' 0.00 40 05-Feb-16 22-Mar-16 348.32 -35 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2170 ENROCADO DE PROTECCION A MANO 0.00 80 25-Dec-15 26-Mar-16 4,814.67 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.7  CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALESWBS: CN-1.-.7  CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES 15,391.94 262 12-Jun-15 A 12-Apr-16 6,053,354.62 -53 0.25% 13.77% 15,391.94 54.14 54.14 15,391.94
WBS: CN-1.-.7.1  TRABAJOS PRELIMINARESWBS: CN-1.-.7.1  TRABAJOS PRELIMINARES 13,484.80 190 12-Jun-15 A 19-Jan-16 160,132.00 -53 8.42% 49.88% 13,484.80 5.92 5.92 13,484.80

A2180 LIMPIEZA Y DESBROCE A MAQUINA e=0.30M 13,484.80 190 12-Jun-15 A 19-Jan-16 160,132.00 -53 8.42% 49.88% 13,484.80 5.92 5.92 13,484.80
WBS: CN-1.-.7.2  MOVIMIENTO DE TIERRASWBS: CN-1.-.7.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,907.14 256 12-Jun-15 A 12-Apr-16 3,028,373.53 -53 0.06% 24.88% 1,907.14 395.06 395.06 1,907.14

A2190 EXCAVACION DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO A MAQ. 1,907.14 190 12-Jun-15 A 04-Feb-16 22,647.23 -53 8.42% 9.51% 1,907.14 1.13 1.13 1,907.14
A2200 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL  EN MATERIAL SUELTO A MAQUINA  CL 0.00 186 03-Aug-15 05-Mar-16 56,063.26 -53 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2210 EXCAVACION Y REFINE DE CAJA DE CANAL A MANO EN MATERIAL SUELTO 0.00 187 03-Aug-15 07-Mar-16 149,726.56 -53 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2220 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 0.00 135 17-Jul-15 A 21-Dec-15 2,059.78 -53 0% 97.37% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2230 TRANS. DE MATERIAL DE RELLENO 0.00 180 17-Jul-15 A 11-Feb-16 1,862,953.31 -53 0% 27.91% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2240 TERRAPLEN COMPACTADO 0.00 180 17-Jul-15 A 11-Feb-16 809,049.39 -39 0% 28.12% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2250 PERFILADO FINAL Y PROTECCION DE BERMAS CON MATERIAL GRANULAR 0.00 40 19-Feb-16 05-Apr-16 25,900.00 -47 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2260 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.00 41 09-Feb-16 A 12-Apr-16 99,974.00 -53 0% 1.81% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.7.3  CONCRETOSWBS: CN-1.-.7.3  CONCRETOS 0.00 160 09-Sep-15 12-Mar-16 1,347,277.93 -53 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2270 CONCRETO F́ C=175KG/CM2 PARA REVESTIMIENTO DE CANALES CL 0.00 160 09-Sep-15 12-Mar-16 1,347,277.93 -53 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.7.4  CERCHADO EN CANALESWBS: CN-1.-.7.4  CERCHADO EN CANALES 0.00 196 29-Jul-15 12-Mar-16 149,118.98 -53 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2280 CERCHA DE MADERA CL (SEMI CIRCULAR) 0.00 190 29-Jul-15 05-Mar-16 47,407.40 -53 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2290 CERCHA DE MADERA CL (TRAPEZOIDAL) 0.00 190 30-Jul-15 07-Mar-16 2,186.10 -53 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2300 COLOCADO DE CERCHAS DE MADERA 0.00 155 15-Sep-15 12-Mar-16 99,525.48 -53 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.7.5  JUNTAS Y SELLOSWBS: CN-1.-.7.5  JUNTAS Y SELLOS 0.00 46 19-Feb-16 12-Apr-16 357,217.61 -53 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2310 JUNTAS ELASTOMERICAS e=3/4'' 0.00 46 19-Feb-16 12-Apr-16 357,217.61 -53 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.7.6  OBRAS DE ARTEWBS: CN-1.-.7.6  OBRAS DE ARTE 0.00 168 14-Sep-15 26-Mar-16 1,011,234.56 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
WBS: CN-1.-.7.6.1  TRABAJOS PRELIMINARESWBS: CN-1.-.7.6.1  TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 120 14-Sep-15 30-Jan-16 8,724.34 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

A2320 LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO 0.00 120 14-Sep-15 30-Jan-16 8,724.34 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
WBS: CN-1.-.7.6.2  MOVIMIENTOS DE TIERRASWBS: CN-1.-.7.6.2  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 0.00 168 14-Sep-15 26-Mar-16 96,289.72 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

A2330 EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE OBRAS DE ARTE 0.00 120 14-Sep-15 30-Jan-16 45,241.00 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2340 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 0.00 110 14-Sep-15 19-Jan-16 300.63 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2350 RELLENO COMPACTADO DE OBRAS DE ARTE Prop. 0.00 120 30-Oct-15 17-Mar-16 47,567.63 -31 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2360 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.00 58 20-Jan-16 26-Mar-16 3,180.46 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.7.6.3  CONCRETOSWBS: CN-1.-.7.6.3  CONCRETOS 0.00 128 30-Oct-15 26-Mar-16 300,466.48 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2370 CONCRETOFĆ=175KG/CM2 +30%PM Prop. 0.00 123 30-Oct-15 21-Mar-16 125,986.25 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2380 CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2  Prop. 0.00 126 30-Oct-15 24-Mar-16 145,021.07 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2390 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 Prop. 0.00 62 15-Jan-16 26-Mar-16 29,459.16 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.7.6.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADOSWBS: CN-1.-.7.6.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS 0.00 128 30-Oct-15 26-Mar-16 200,238.51 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2400 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 0.00 128 30-Oct-15 26-Mar-16 197,649.53 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2410 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FALSO PUENTE 0.00 128 30-Oct-15 26-Mar-16 2,588.98 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.7.6.5  ACERO DE REFUERZOWBS: CN-1.-.7.6.5  ACERO DE REFUERZO 0.00 128 30-Oct-15 26-Mar-16 128,681.66 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2420 ACERO REFUERZO F´Y=2400KG/CM2 0.00 128 30-Oct-15 26-Mar-16 128,681.66 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.7.6.6  JUNTAS Y SELLOSWBS: CN-1.-.7.6.6  JUNTAS Y SELLOS 0.00 116 30-Oct-15 12-Mar-16 32,751.65 -27 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2430 JUNTAS ELASTOMERICAS e=3/4'' 0.00 110 30-Oct-15 05-Mar-16 9,827.30 -21 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2440 JUNTA DE DILATACIÓN e=1'' 0.00 110 06-Nov-15 12-Mar-16 12,624.02 -27 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2450 JUNTA WATER STOP 6'' 0.00 110 30-Oct-15 05-Mar-16 10,300.33 -21 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.7.6.7  COMPUERTAS Y ACCESORIOSWBS: CN-1.-.7.6.7  COMPUERTAS Y ACCESORIOS 0.00 53 26-Jan-16 26-Mar-16 244,082.19 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2460 COMPUERTA TIPO IZAJE 0.30X0.30m 0.00 45 01-Feb-16 23-Mar-16 83,850.00 -36 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2470 COMPUERTA TIPO IZAJE 0.40X0.40m 0.00 50 26-Jan-16 23-Mar-16 1,075.00 -36 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2480 BARANDA DE TUBO GALVANIZADO Ø= 1 1/2'' H=0.60 @ 0.80m 0.00 53 26-Jan-16 26-Mar-16 134,389.68 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2490 ENROCADO DE PROTECCION A MANO 0.00 50 29-Jan-16 26-Mar-16 8,045.77 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2500 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ATAGUIAS DE MADERA e=1" (CL) 0.00 50 26-Jan-16 23-Mar-16 16,721.74 -36 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.8  MEJORAMIENTO DE DRENES SUPERFICIALESWBS: CN-1.-.8  MEJORAMIENTO DE DRENES SUPERFICIALES 0.00 203 04-Aug-15 26-Mar-16 1,337,160.77 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
WBS: CN-1.-.8.1  TRABAJOS PRELIMINARESWBS: CN-1.-.8.1  TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 85 16-Dec-15 23-Mar-16 9,721.60 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

A2510 LIMPIEZA Y DESBROCE A MAQUINA e=0.20M 0.00 85 16-Dec-15 23-Mar-16 9,721.60 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
WBS: CN-1.-.8.2  MOVIMIENTO DE TIERRASWBS: CN-1.-.8.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 91 12-Dec-15 26-Mar-16 567,951.93 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

A2520 EXCAVACION DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO A MAQ. 0.00 86 17-Dec-15 25-Mar-16 46,463.97 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2530 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO A MAQUINA  DS 0.00 90 12-Dec-15 25-Mar-16 100,139.29 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2540 EXCAVACION Y REFINE EN CAJA CANAL A MANO EN MATERIAL SUELTO DS 0.00 88 15-Dec-15 25-Mar-16 209,336.40 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2550 TERRAPLEN COMPACTADO 0.00 89 15-Dec-15 26-Mar-16 23,642.82 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2560 PERFILADO FINAL Y PROTECCION DE BERMAS CON MATERIAL GRANULAR 0.00 49 29-Jan-16 25-Mar-16 31,357.50 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2570 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.00 10 16-Mar-16 26-Mar-16 157,011.96 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.8.3  COLOCACIÓN DE CERCHA GUIA PARA CONFORMACIÓN DE CAJAWBS: CN-1.-.8.3  COLOCACIÓN DE CERCHA GUIA PARA CONFORMACIÓN DE CAJA 0.00 90 12-Dec-15 25-Mar-16 29,004.80 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2580 CERCHAS DE MADERA DS (TRAPEZOIDAL) 0.00 85 12-Dec-15 19-Mar-16 7,677.92 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2590 COLOCADO DE CERCHAS DE MADERA 0.00 85 18-Dec-15 25-Mar-16 21,326.88 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.8.4  OBRAS DE ARTEWBS: CN-1.-.8.4  OBRAS DE ARTE 0.00 203 04-Aug-15 26-Mar-16 697,278.59 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
WBS: CN-1.-.8.4.1  TRABAJOS PRELIMINARESWBS: CN-1.-.8.4.1  TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 89 15-Dec-15 26-Mar-16 4,527.46 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

A2600 LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO 0.00 89 15-Dec-15 26-Mar-16 4,527.46 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
WBS: CN-1.-.8.4.2  MOVIMIENTO DE TIERRASWBS: CN-1.-.8.4.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 90 14-Dec-15 26-Mar-16 267,385.89 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

A2610 EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE OBRAS DE ARTE 0.00 87 16-Dec-15 25-Mar-16 63,212.40 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2620 RELLENO COMPACTADO DE OBRAS DE ARTE Prop. 0.00 75 31-Dec-15 26-Mar-16 43,928.89 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2630 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.00 20 04-Mar-16 26-Mar-16 3,091.18 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2640 ENROCADO DE PROTECCION A MANO 0.00 90 14-Dec-15 26-Mar-16 157,153.42 -39 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.8.4.3  CONCRETOWBS: CN-1.-.8.4.3  CONCRETO 0.00 198 04-Aug-15 21-Mar-16 168,862.95 -34 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2650 CONCRETO F'C 140 KG/CM2 + 30% Pm Prop. 0.00 95 02-Dec-15 21-Mar-16 7,509.67 -34 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2660 CONCRETOFĆ=175KG/CM2 +30%PM Prop. 0.00 95 02-Dec-15 21-Mar-16 67,117.27 -34 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2670 CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2  Prop. 0.00 100 04-Aug-15 27-Nov-15 67,228.51 64 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2680 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 Prop. 0.00 45 07-Oct-15 27-Nov-15 27,007.50 64 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.8.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADOWBS: CN-1.-.8.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.00 85 08-Dec-15 15-Mar-16 146,961.75 -29 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2690 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 0.00 85 08-Dec-15 15-Mar-16 146,961.75 -29 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.8.4.5  ACERO DE REFUERZOWBS: CN-1.-.8.4.5  ACERO DE REFUERZO 0.00 85 05-Sep-15 14-Dec-15 107,391.15 51 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2700 ACERO REFUERZO F´Y=2400KG/CM2 0.00 85 05-Sep-15 14-Dec-15 107,391.15 51 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.8.4.6  JUNTAS Y SELLOSWBS: CN-1.-.8.4.6  JUNTAS Y SELLOS 0.00 80 21-Aug-15 21-Nov-15 2,149.39 69 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2710 JUNTAS ELASTOMERICAS e=3/4'' 0.00 80 21-Aug-15 21-Nov-15 2,149.39 69 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.8.5  VARIOSWBS: CN-1.-.8.5  VARIOS 0.00 15 11-Nov-15 27-Nov-15 33,203.84 64 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2720 BARANDA DE TUBO GALVANIZADO Ø= 1 1/2'' H=0.60 @ 0.80m 0.00 15 11-Nov-15 27-Nov-15 33,203.84 64 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.9  PRUEBAS DE CONTROLWBS: CN-1.-.9  PRUEBAS DE CONTROL 0.00 222 21-Aug-15 A 05-May-16 83,279.35 -73 0% 1.84% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2730 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 0.00 170 21-Oct-15 05-May-16 36,394.40 -73 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2740 PRUEBAS DE CONTROL DE COMPACTACION DE TERRAPLEN 0.00 188 21-Aug-15 A 26-Mar-16 46,884.95 -39 0% 3.26% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.10  FLETESWBS: CN-1.-.10  FLETES 11,128.86 250 23-May-15 A 09-Mar-16 421,399.38 -24 2.64% 11.31% 11,128.86 4.28 4.28 11,128.86
WBS: CN-1.-.10.1  FLETE TERRESTREWBS: CN-1.-.10.1  FLETE TERRESTRE 9,586.92 250 23-May-15 A 09-Mar-16 308,323.38 -34 3.11% 11.39% 9,586.92 3.66 3.66 9,586.92

A2750 FLETE TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,598.23 250 23-May-15 A 09-Mar-16 42,410.84 -34 13.2% 50% 5,598.23 3.79 3.79 5,598.23
A2760 FLETE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 3,988.69 200 27-Jun-15 A 15-Feb-16 265,912.54 -34 1.5% 5.23% 3,988.69 3.49 3.49 3,988.69

WBS: CN-1.-.10.2  FLETE RURALWBS: CN-1.-.10.2  FLETE RURAL 1,541.95 220 27-Jun-15 A 09-Mar-16 113,076.00 -24 1.36% 11.11% 1,541.95 8.15 8.15 1,541.95
A2770 ACARREO INTERNO DE MATERIALES Y/O EQUIPOS 1,541.95 220 27-Jun-15 A 09-Mar-16 113,076.00 -24 1.36% 11.11% 1,541.95 8.15 8.15 1,541.95

WBS: CN-1.-.11  COMPONENTE DE MITIGACIÓN AMBIENTALWBS: CN-1.-.11  COMPONENTE DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 10,292.02 245 10-Jun-15 A 21-Mar-16 373,384.09 -34 2.76% 7.03% 10,292.02 2.55 2.55 10,292.02
WBS: CN-1.-.11.1  PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTALWBS: CN-1.-.11.1  PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 518.18 230 27-Jun-15 A 21-Mar-16 262,331.75 -34 0.2% 10% 518.18 50.64 50.64 518.18

A2780 CONSTRUCCIO DE LETRINAS 518.18 55 27-Jun-15 A 29-Aug-15 9,500.00 -34 5.45% 20% 518.18 3.67 3.67 518.18
A2790 VEGETACION EN CANALES 0.00 80 14-Dec-15 15-Mar-16 75,850.00 -34 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2800 RESTAURACION DE CANTERAS EN ROCAS 0.00 19 27-Feb-16 19-Mar-16 25,376.00 -34 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2810 RESTAURACION DE CANTERAS DE AGREGADOS 0.00 20 27-Feb-16 21-Mar-16 16,611.48 -34 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2820 RESTAURACION  DE CANTERA MATERIAL COHESIVO 0.00 20 27-Feb-16 21-Mar-16 11,130.00 -34 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2830 RESTAURACION EN EL AREA DE BOCATOMA 0.00 20 27-Feb-16 21-Mar-16 6,359.96 -34 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2840 RESTAURACION DE CAMINOS, VIAS DE ACCESO 0.00 20 27-Feb-16 21-Mar-16 8,200.00 -34 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2850 MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO (Riego en vias de acceso) 0.00 200 21-Jul-15 A 18-Feb-16 109,304.31 -7 0% 22.27% 0.00 0.00 0.00 0.00

WBS: CN-1.-.11.2  PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTALWBS: CN-1.-.11.2  PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 5,581.68 240 10-Jun-15 A 15-Mar-16 63,800.50 -29 8.75% 0% 5,581.68 0.00 0.00 5,581.68
WBS: CN-1.-.11.2.1  CAPACITACIONESWBS: CN-1.-.11.2.1  CAPACITACIONES 4,384.68 240 10-Jun-15 A 15-Mar-16 59,360.50 -29 7.39% 0% 4,384.68 0.00 0.00 4,384.68

A2860 CAPACITACION EN CONSERVACION DE RRNN Y AMBIENTAL 1,295.65 130 10-Jun-15 A 07-Nov-15 9,357.50 -29 13.85% 0% 1,295.65 0.00 0.00 1,295.65
A2870 CAPACITACION   EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 0.00 170 07-Aug-15 20-Feb-16 11,916.00 -9 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
A2880 CAPACITACION EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1,171.50 240 10-Jun-15 A 15-Mar-16 15,620.00 -29 7.5% 0% 1,171.50 0.00 0.00 1,171.50
A2890 SEÑALIZACION AMBIENTAL PARA LA CAPACITACION 1,452.53 240 10-Jun-15 A 15-Mar-16 19,367.00 -29 7.5% 0% 1,452.53 0.00 0.00 1,452.53
A2900 ELABORACION DE SPORT RADIAL 465.00 120 10-Jun-15 A 27-Oct-15 3,100.00 -29 15% 0% 465.00 0.00 0.00 465.00

WBS: CN-1.-.11.2.2  DIFUSIÓNWBS: CN-1.-.11.2.2  DIFUSIÓN 1,197.00 240 10-Jun-15 A 15-Mar-16 4,440.00 -29 26.96% 0% 1,197.00 0.00 0.00 1,197.00
A2910 DIFUSION RADIAL 45.00 240 10-Jun-15 A 15-Mar-16 600.00 -29 7.5% 0% 45.00 0.00 0.00 45.00
A2920 CARTILLAS DE CONSERVACION DE RRNNY AMBIENTE 96.00 240 10-Jun-15 A 15-Mar-16 1,280.00 -29 7.5% 0% 96.00 0.00 0.00 96.00
A2930 CARTILLAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 960.00 24 10-Jun-15 A 07-Jul-15 1,280.00 -29 75% 0% 960.00 0.00 0.00 960.00
A2940 CARTILLAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 96.00 240 10-Jun-15 A 15-Mar-16 1,280.00 -29 7.5% 0% 96.00 0.00 0.00 96.00

WBS: CN-1.-.11.3  PLAN DE MONITOREO AMBIENTALWBS: CN-1.-.11.3  PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 2,855.09 240 10-Jun-15 A 15-Mar-16 38,067.84 -29 7.5% 0% 2,855.09 0.00 0.00 2,855.09
A2950 MONITOREO  AMBIENTAL 2,855.09 240 10-Jun-15 A 15-Mar-16 38,067.84 -29 7.5% 0% 2,855.09 0.00 0.00 2,855.09

WBS: CN-1.-.11.13  PLAN DE CONTINGENCIAWBS: CN-1.-.11.13  PLAN DE CONTINGENCIA 1,337.07 240 10-Jun-15 A 15-Mar-16 9,184.00 -29 14.56% 0% 1,337.07 0.00 0.00 1,337.07
A2960 MEDIDAS DE CONTINGENCIA 225.75 240 10-Jun-15 A 15-Mar-16 3,010.00 -29 7.5% 0% 225.75 0.00 0.00 225.75
A2970 EQUIPOS DE EMERGENCIA 1,111.32 100 10-Jun-15 A 03-Oct-15 6,174.00 111 18% 0% 1,111.32 0.00 0.00 1,111.32
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11-May-16, Project: CN-1  CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL N

11-May-16, WBS: CN-1.-  CANAL N

09-Jun-15 A, WBS: CN-1.-.1  OBRAS PROVISIONALES
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA

CARTEL DE OBRA
23-Mar-16, WBS: CN-1.-.2  OBRAS PRELIMINARES

APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO
CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO A OBRA

CONTROL TOPOGRAFICO EN SUPERFICIE
21-Mar-16, WBS: CN-1.-.3  SEGURIDAD Y SALUD
MOVILIDAD EN OBRA

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.4  CONSTRUCCION DE BOCATOMA CORANI
09-Mar-16, WBS: CN-1.-.4.1  CASA DEL TOMERO

SEGURIDAD Y SALUD
CASA DE TOMERO (01 und 7.8x9.30m2)

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.4.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESVIO DE RíO

EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO H<6m
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO H>6m

ACARREO DE MATERIAL MAQ.
EXPLOTACION DE ROCAS EN CANTERA
DESQUINCHE Y ACOPIO DE ROCAS EN CANTERA

TRANSPORTE DE ROCAS
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO

ENROCADO DE PROTECCION MAQ.
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
26-Mar-16, WBS: CN-1.-.4.3  CONCRETOS
CONCRETOFĆ=175KG/CM2 +30%PM Prop.

CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2  Prop.
CONCRETO F'C 210 KG/CM2 Prop.

25-Mar-16, WBS: CN-1.-.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO CARA VISTA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO BARRAJE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO CARA VISTA

14-Mar-16, WBS: CN-1.-.4.5  ACERO DE REFUERZO
ACERO REFUERZO F´Y=2400KG/CM2
14-Mar-16, WBS: CN-1.-.4.6  JUNTAS Y SELLOS
JUNTA WATER STOP 6''

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.4.7  COMPUERTAS
FABRICACION Y MONTAJE DE COMPUERTA DE LIMPIA CON MECANISMO DE IZAJE 4.00X1.30m
FABRICACION Y MONTAJE DE COMPUERTA DE REGULACION CON MECANISMO DE IZAJE  2.00X0.80m
FABRICACION Y MONTAJE DE COMPUERTA DESRIPEADORA TIPO IZAJE 0.90X0.80m
26-Mar-16, WBS: CN-1.-.4.8  VARIOS

BOMBEO DE AGUA
BARANDA TUBO GALVANIZADO Ø= 2'' H=1.00 @ 0.80m
MALLA METALICA PROTECTORA N°10 COCADA DE 2 1/2"X2 1/2"

TUBERIA ROMPE PRESIONES
INSTALACION DE GEOMENBRANA HDPE-GEOTEXTIL

23-Feb-16, WBS: CN-1.-.4.9  CONSTRUCCIÓN DE DIQUES DE ENCAUZAMIENTO
09-Oct-15, WBS: CN-1.-.4.9.1  TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA Y DESBROCE A MAQUINA e=0.20M
DESVIO DE RíO

23-Feb-16, WBS: CN-1.-.4.9.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN DE UÑA DE CIMENTACIÓN

EXPLOTACION DE ROCAS EN CANTERA
DESQUINCHE Y ACOPIO DE ROCAS EN CANTERA

TRANSPORTE DE ROCAS
RELLENO COMPACTADO EN DIQUE
RELLENO COMPACTADO DE FILTRO

COLOCACION Y REACOMODO DE ENROCADO PESADO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

11-May-16, WBS: CN-1.-.5  CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN DIRECTA EN EL SECTOR INCALARKA
07-Mar-16, WBS: CN-1.-.5.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESVIO DE RíO
EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO

ACARREO DE MATERIAL MAQ.
EXPLOTACION DE ROCAS EN CANTERA
DESQUINCHE Y ACOPIO DE ROCAS EN CANTERA

TRANSPORTE DE ROCAS
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO

ENROCADO DE PROTECCION MAQ.
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

11-May-16, WBS: CN-1.-.5.2  CONCRETOS
CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2  Prop.

07-May-16, WBS: CN-1.-.5.3  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO CARA VISTA
07-May-16, WBS: CN-1.-.5.4  ACERO DE REFUERZO
ACERO REFUERZO F´Y=4200KG/CM2

29-Apr-16, WBS: CN-1.-.5.5  JUNTAS Y SELLOS
JUNTA WATER STOP 6''
JUNTAS ELASTOMERICAS e=3/4''

05-May-16, WBS: CN-1.-.5.6  COMPUERTAS
FABRICACION Y  MONTAJE DE COMPUERTA DE LIMPIA CON MECANISMO DE IZAJE 2.00X1.00m
FABRICACION Y MONTAJE DE COMPUERTA DE REGULACION CON MECANISMO DE IZAJE 1.00X0.50m
05-May-16, WBS: CN-1.-.5.7  VARIOS

BOMBEO DE AGUA
BARANDA TUBO GALVANIZADO Ø= 2'' H=1.00 @ 0.80m

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.6  CONSTRUCCIÓN CANAL PRINCIPAL REVESTIDO DE CONCRETO
13-Jan-16, WBS: CN-1.-.6.1  TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE A MAQUINA e=0.20M

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.6.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO A MAQ.

EXCAVACION DE CAJA CANAL  EN MATERIAL SUELTO A MAQUINA CP
EXCAVACION Y REFINE DE CAJA DE CANAL A MANO EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION DE MATERIAL  SUELTO Y REEEMPLAZO
EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE SUB SUPERFICIAL
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA DE DRENAJE

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO
TERRAPLEN COMPACTADO
PERFILADO FINAL Y PROTECCION DE BERMAS CON MATERIAL GRANULAR
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
17-Feb-16, WBS: CN-1.-.6.3  CERCHADO EN CANALES

CERCHA DE MADERA CP(TRAPEZOIDAL)
COLOCADO DE CERCHAS DE MADERA

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.6.4  CONCRETOS
CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2 PARA REVESTIMIENTO DE CANALES CP
26-Mar-16, WBS: CN-1.-.6.5  JUNTAS Y SELLOS
JUNTAS ELASTOMERICAS e=3/4''

05-Mar-16, WBS: CN-1.-.6.6  TRANSPORTES
TRANS. DE MATERIAL LIGANTE

TRANS. AGREGADO/OBRA
TRANS. DE MATERIAL DE RELLENO

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.6.7  OBRAS DE ARTE
30-Jan-16, WBS: CN-1.-.6.7.1  TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO

24-Mar-16, WBS: CN-1.-.6.7.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE OBRAS DE ARTE

RELLENO COMPACTADO DE OBRAS DE ARTE Prop.
RELLENO COMPACTADO ACCESOS VEHICULARES
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.6.7.3  CONCRETOS
MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 E=0.30

SOLADO PARA ESTRUCTURAS E=5CM
CONCRETO F'C 140 KG/CM2 + 30% Pm Prop.
CONCRETOFĆ=175KG/CM2 +30%PM Prop.
CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2  Prop.
CONCRETO F'C 210 KG/CM2 Prop.
12-Mar-16, WBS: CN-1.-.6.7.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
12-Mar-16, WBS: CN-1.-.6.7.5  ACERO DE REFUERZO
ACERO REFUERZO F´Y=2400KG/CM2

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.6.7.6  JUNTAS Y SELLOS
JUNTAS ELASTOMERICAS e=3/4''
JUNTA DE DILATACIÓN e=1''
JUNTA WATER STOP 6''
26-Mar-16, WBS: CN-1.-.6.8  PROTECCIÓN DE CANAL PRINCIPAL

09-Mar-16, WBS: CN-1.-.6.8.1  TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE A MAQUINA e=0.20M
DESVIO DE RíO

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.6.8.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION

EXPLOTACION DE ROCAS EN CANTERA
DESQUINCHE Y ACOPIO DE ROCAS EN CANTERA
TRANSPORTE DE ROCAS

RELLENO COMPACTADO EN DIQUE
RELLENO COMPACTADO DE FILTRO
COLOCACION Y REACOMODO DE ENROCADO PESADO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
26-Mar-16, WBS: CN-1.-.6.9  VARIOS

UNION DE CONCRETO ANTIGUO Y NUEVO
COMPUERTA LATERAL TIPO IZAJE DE 0.30X0.40 M
COMPUERTA LATERAL TIPO IZAJE DE 0.30X0.50 M
COMPUERTA LATERAL TIPO IZAJE DE 0.30X0.60 M
COMPUERTA LATERAL TIPO IZAJE DE 0.40X0.60 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATAGUIAS DE MADERA e=1'' (CP)
BARANDA DE TUBO GALVANIZADO Ø= 1 1/2'' H=0.60 @ 0.80m
BARANDA TUBO GALVANIZADO Ø= 2'' H=1.00 @ 0.80m

LIMNIMETRO GALVANIZADO DE H=0.50 m
DRENAJE PLUVIAL Ø 2''

ENROCADO DE PROTECCION A MANO
12-Apr-16, WBS: CN-1.-.7  CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES

19-Jan-16, WBS: CN-1.-.7.1  TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE A MAQUINA e=0.30M

12-Apr-16, WBS: CN-1.-.7.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO A MAQ.

EXCAVACION DE CAJA DE CANAL  EN MATERIAL SUELTO A MAQUINA  CL
EXCAVACION Y REFINE DE CAJA DE CANAL A MANO EN MATERIAL SUELTO

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO
TRANS. DE MATERIAL DE RELLENO
TERRAPLEN COMPACTADO

PERFILADO FINAL Y PROTECCION DE BERMAS CON MATERIAL GRANULAR
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

12-Mar-16, WBS: CN-1.-.7.3  CONCRETOS
CONCRETO F́ C=175KG/CM2 PARA REVESTIMIENTO DE CANALES CL
12-Mar-16, WBS: CN-1.-.7.4  CERCHADO EN CANALES

CERCHA DE MADERA CL (SEMI CIRCULAR)
CERCHA DE MADERA CL (TRAPEZOIDAL)

COLOCADO DE CERCHAS DE MADERA
12-Apr-16, WBS: CN-1.-.7.5  JUNTAS Y SELLOS
JUNTAS ELASTOMERICAS e=3/4''

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.7.6  OBRAS DE ARTE
30-Jan-16, WBS: CN-1.-.7.6.1  TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.7.6.2  MOVIMIENTOS DE TIERRAS
EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE OBRAS DE ARTE

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO
RELLENO COMPACTADO DE OBRAS DE ARTE Prop.

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
26-Mar-16, WBS: CN-1.-.7.6.3  CONCRETOS

CONCRETOFĆ=175KG/CM2 +30%PM Prop.
CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2  Prop.

CONCRETO F'C 210 KG/CM2 Prop.
26-Mar-16, WBS: CN-1.-.7.6.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FALSO PUENTE
26-Mar-16, WBS: CN-1.-.7.6.5  ACERO DE REFUERZO
ACERO REFUERZO F´Y=2400KG/CM2

12-Mar-16, WBS: CN-1.-.7.6.6  JUNTAS Y SELLOS
JUNTAS ELASTOMERICAS e=3/4''

JUNTA DE DILATACIÓN e=1''
JUNTA WATER STOP 6''

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.7.6.7  COMPUERTAS Y ACCESORIOS
COMPUERTA TIPO IZAJE 0.30X0.30m
COMPUERTA TIPO IZAJE 0.40X0.40m

BARANDA DE TUBO GALVANIZADO Ø= 1 1/2'' H=0.60 @ 0.80m
ENROCADO DE PROTECCION A MANO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ATAGUIAS DE MADERA e=1" (CL)
26-Mar-16, WBS: CN-1.-.8  MEJORAMIENTO DE DRENES SUPERFICIALES

23-Mar-16, WBS: CN-1.-.8.1  TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE A MAQUINA e=0.20M

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.8.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO A MAQ.
EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO A MAQUINA  DS
EXCAVACION Y REFINE EN CAJA CANAL A MANO EN MATERIAL SUELTO DS

TERRAPLEN COMPACTADO
PERFILADO FINAL Y PROTECCION DE BERMAS CON MATERIAL GRANULAR

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
25-Mar-16, WBS: CN-1.-.8.3  COLOCACIÓN DE CERCHA GUIA PARA CONFORMACIÓN DE CAJA

CERCHAS DE MADERA DS (TRAPEZOIDAL)
COLOCADO DE CERCHAS DE MADERA

26-Mar-16, WBS: CN-1.-.8.4  OBRAS DE ARTE
26-Mar-16, WBS: CN-1.-.8.4.1  TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO
26-Mar-16, WBS: CN-1.-.8.4.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE OBRAS DE ARTE
RELLENO COMPACTADO DE OBRAS DE ARTE Prop.
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
ENROCADO DE PROTECCION A MANO

21-Mar-16, WBS: CN-1.-.8.4.3  CONCRETO
CONCRETO F'C 140 KG/CM2 + 30% Pm Prop.
CONCRETOFĆ=175KG/CM2 +30%PM Prop.

CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2  Prop.
CONCRETO F'C 210 KG/CM2 Prop.

15-Mar-16, WBS: CN-1.-.8.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

14-Dec-15, WBS: CN-1.-.8.4.5  ACERO DE REFUERZO
ACERO REFUERZO F´Y=2400KG/CM2

21-Nov-15, WBS: CN-1.-.8.4.6  JUNTAS Y SELLOS
JUNTAS ELASTOMERICAS e=3/4''

27-Nov-15, WBS: CN-1.-.8.5  VARIOS
BARANDA DE TUBO GALVANIZADO Ø= 1 1/2'' H=0.60 @ 0.80m

05-May-16, WBS: CN-1.-.9  PRUEBAS DE CONTROL
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)

PRUEBAS DE CONTROL DE COMPACTACION DE TERRAPLEN
09-Mar-16, WBS: CN-1.-.10  FLETES
09-Mar-16, WBS: CN-1.-.10.1  FLETE TERRESTRE
FLETE TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO

FLETE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
09-Mar-16, WBS: CN-1.-.10.2  FLETE RURAL
ACARREO INTERNO DE MATERIALES Y/O EQUIPOS

21-Mar-16, WBS: CN-1.-.11  COMPONENTE DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
21-Mar-16, WBS: CN-1.-.11.1  PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

CONSTRUCCIO DE LETRINAS
VEGETACION EN CANALES

RESTAURACION DE CANTERAS EN ROCAS
RESTAURACION DE CANTERAS DE AGREGADOS
RESTAURACION  DE CANTERA MATERIAL COHESIVO
RESTAURACION EN EL AREA DE BOCATOMA
RESTAURACION DE CAMINOS, VIAS DE ACCESO

MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO (Riego en vias de acceso)
15-Mar-16, WBS: CN-1.-.11.2  PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
15-Mar-16, WBS: CN-1.-.11.2.1  CAPACITACIONES

CAPACITACION EN CONSERVACION DE RRNN Y AMBIENTAL
CAPACITACION   EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

CAPACITACION EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO
SEÑALIZACION AMBIENTAL PARA LA CAPACITACION

ELABORACION DE SPORT RADIAL
15-Mar-16, WBS: CN-1.-.11.2.2  DIFUSIÓN
DIFUSION RADIAL
CARTILLAS DE CONSERVACION DE RRNNY AMBIENTE

CARTILLAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
CARTILLAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
15-Mar-16, WBS: CN-1.-.11.3  PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
MONITOREO  AMBIENTAL
15-Mar-16, WBS: CN-1.-.11.13  PLAN DE CONTINGENCIA
MEDIDAS DE CONTINGENCIA

EQUIPOS DE EMERGENCIA
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Actual Level of Effort
Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone

summary Date Revision Checked Approved
ING. EMILIO CASTILLO ARONI
ING. NESTOR G. FERNANDEZ SILA
ING. AUGUSTO MOLINA CHAVEZ
ING. SAMUEL HUAQUISTO CACERES


