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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación denominado: "LA PROGRAMACIÓN 

Y ACTOS PREPARATORIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANAL DE 

CONTRATACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-

PUNO; PERIODO 2013-2014", realizado en la Oficina de Abastecimiento, 

Oficina General de Gestión Financiera de la Universidad Nacional del 

Altiplano, de la ciudad de Puno, donde se utilizó los instrumentos de 

observación directa, recopilación documental, para determinar y analizar la 

incidencia de la programación y actos preparatorios en la ejecución del Plan 

anual de contrataciones (PAC) para la adquisición de bienes y servicios 

realizados mediante la Oficina de Abastecimiento por procesos de selección 

a cargo de un comité especial en la Universidad Nacional del Altiplano Puno, 

durante los periodos 2013 y 2014. El tipo de estudio aplicado es el 

descriptivo. El método de investigación empleado es la combinación de la 

observación y el análisis. La investigación refleja lo siguiente en respecto a 

la programación y actos preparatorios en la ejecución PAC en las 

adquisiciones: En las adquisiciones mediante proceso de selección en el año 

2013 de un total programado se adjudicó el 48% en la cual no se adjudicó el 

52% por haber problemas en los expedientes por la cual se tuvo el 17% de 

los proceso desierto y el 35% fue declarado nulo de oficio con lo que se 

retrasó las adjudicaciones y en el año 2014 se adjudicó el 54% y dejándose 

de adjudicar el 46% en la cual se declaró desierto el 24%, se declaró nulo de 

oficio el 22% y el 1% fue cancelado. Se llegó a las siguientes conclusiones: 

Las adquisiciones directas de bienes y servicios programados según PAC 
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inicial se adquieren en un gran porcentaje, debido a estas compras no 

necesitan especificaciones técnicas detalladas de bienes y servicios y se 

adquiere en base a POA del área usuaria por lo que los requerimientos no 

necesitan ser incluidos a una nueva versión del PAC para su adquisición. 

Las adquisiciones realizadas mediante procesos de selección no se llega a 

adjudicar al 100% de acuerdo a lo programado en el PAC, debido a que el 

cuadro de necesidades emitido por el área usuaria no se formula 

adecuadamente los Términos de Referencia (TDR) y Especificaciones 

Técnicas (EETT) implicando en el PAC por las modificaciones que sufre 

generando una deficiente programación y como consecuencia el PAC no se 

ejecuta de acuerdo a lo programado, y por ello el área usuaria no logra 

cumplir las metas y objetivo.  

Palabras Clave: Programación, actos, ejecución, adquisiciones, procesos, 

abastecimiento.   
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ABSTRACT 

In the present research work entitled: "PROGRAMMING AND 

PREPARATORY ACTS IN THE EXECUTION OF THE ANAL PLAN OF 

CONTRACTS OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF ALTIPLANO-PUNO, 

PERIOD 2013-2014", carried out in the Supply Office, General Office of 

Financial Management of the National University of the Altiplano, of the city 

of Puno, where the instruments of direct observation, documentary 

compilation were used, to determine and analyze the incidence of the 

programming and preparatory acts in the execution of the Annual Plan of 

hiring (PAC) for the acquisition of goods and services performed by the 

Supply Office through selection processes in charge of a special committee 

at the National University of the Puno Highlands, during the periods 2013 and 

2014, to then propose appropriate guidelines and thus serve the user area 

more efficiently. your requirements The type of study applied is the 

descriptive one. The research method used is the combination of observation 

and analysis. The investigation reflects the following regarding the 

programming and preparatory acts in the execution of the PAC in the 

acquisitions: In the acquisitions through the selection process in 2013 of a 

programmed total, 48% was adjudicated in which 52% was not awarded due 

to problems in the files for which 17% of the processes were abandoned and 

35% was declared null and void, which delayed the adjudications and in 

2014, 54% was adjudicated and the 46 % in which 24% was declared void, 

22% was nullified ex officio and 1% was canceled, the following conclusions 

were reached: Direct purchases of goods and services programmed 
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according to the initial PAC are acquired in a large percentage, due to these 

purchases do not need detailed technical specifications of goods and 

services and is acquired based on POA of the user area, so the requirements 

do not need to be included to a new version of the PAC for its 

acquisition.Acquisitions made through selection processes can not be 

awarded 100% according to the PAC program, due to the fact that the needs 

table issued by the user area does not adequately formulate the Terms of 

Reference (TOR) and Technical Specifications. (EETT) implying in the PAC 

for the modifications that it suffers generating a deficient programming and as 

a consequence the PAC is not executed according to the programmed, and 

for that reason the user area does not achieve the goals and objective. 

Key words: Programming, acts, execution, procurement, processes, supply. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional del Altiplano, siendo una Institución Pública de 

Educación Superior, tiene por finalidad fundamental de desarrollar 

conocimiento científico, tecnológico y humanístico para formar profesionales 

de excelencia académica, contando para su funcionamiento con recursos 

proporcionados por el Estado Recursos Ordinarios y sus recursos generados 

Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencia y 

Recursos Determinados por lo que su Sistema de Abastecimiento debe 

regirse bajo la normatividad respectiva, 

 

La Oficina de Abastecimientos u otra que hagan las mismas funciones en 

toda entidad pública es un cuello de botella por todo lo que se programa en 

el PAC no se ejecuta al 100% siendo deficiente el nivel de ejecución 

presupuestal de la entidad. 

 

Por consiguiente, considero oportuno e importante el desarrollo de la 

presente investigación, ante las crecientes dificultades que enfrentan no 

solamente la universidad sino en general las entidades estatales y de 

manera particular en el sistema de abastecimiento, siendo originados por 

factores como por ejemplo el Personal, ausencia de políticas institucionales, 

capacitación de la norma en el manejo logístico o tal vez por la rutinas que 

se aplican y que a consecuencia no permiten la satisfacción de las 

necesidades a satisfacer del área usuaria de la entidad. 
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CAPITULO I: Planteamiento del problema, en programación de adquisición 

de bienes y servicios; antecedentes que se refieren a las adquisiciones de 

las entidades públicas y objetivos que nos planteamos en nuestra 

investigación. 

 

CAPITULO II: En este capítulo nos enmarcamos un marco teórico referidos a 

las adquisiciones por proceso de selección, como términos básicos que se 

usan en las entidades públicas y las hipótesis que nos planteamos para la 

presente investigación con el fin de dar una posible respuesta. 

 

CAPITULO III: En el capítulo de la metodología de investigación detallamos 

los métodos de investigación, documentos que sustentaran estos y 

población y muestra de investigación. 

 

CAPITULO IV: En las características de las áreas de investigación 

detallamos el organigrama de la Universidad Nacional del Altiplano hasta el 

punto de llegar a la Oficina de Abastecimientos lo que se dedica a la 

programación, adquisición de bienes y servicios para nuestra primera casa 

superior de estudios. 

 

CAPITULO V: En mencionado capitulo exponemos toda nuestra 

investigación para analizarla y llegar a los resultados que están dados en la 

conclusión de nuestra investigación. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las compras que realiza el estado mediante sus entidades indudablemente 

constituye uno de los temas más significativos, por cuanto es uno de los 

principales medios por lo que una entidad pública que cumple con sus metas 

y objetivos, comprometiendo la actuación de agentes públicos y privados de 

quienes se espera un rol eficiente   y   transparente, más   aún   porque   en 

las operaciones contractuales administrativas se utilizan recursos públicos. 

 

En ese sentido la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, 

obligatoriamente realiza contrataciones de bienes y servicio bajo la 

normativa de la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado D. L. Nº 1017 y su reglamento, D.S.Nº184-

2008-EF pero antes, es oportuno mencionar que cada entidad dentro de su 

Estructura Orgánica   y   Funcional   debe   contar   con   una   unidad   de   

logística y/o abastecimientos encargada de realizar adquisiciones mediante 

la ley de contrataciones. 

 

En la Universidad Nacional del Altiplano la Oficina de Abastecimientos es la 

encargada de realizar las adquisiciones de bienes y servicio en forma directa 

o a través de procesos de selección, estos realizándose estas en tres etapas 

denominados Fases de la Contratación Estatal: Actos Preparatorios, 

Proceso de Selección y Ejecución Contractual. 

No  obstante  cabe  señalar  que  en  las  adquisiciones  del  estado  sea 

mediante  compra  directa  o  por  proceso  de  selección  que  realiza la 
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Universidad Nacional del Altiplano tiene serios problemas  durante la 

ejecución de un proceso de selección, con diferentes   resultados negativos; 

estos afectando directamente en el cumplimiento de las metas y objetivos de 

la entidad y todos estos   iniciando desde el planteamiento de necesidades 

de las unidades usuarias, debido a que estas no priorizan sus necesidades 

de acuerdo  al presupuesto institucional, por otro lado el problema viene a 

que el personal de la Oficina de Abastecimientos no se actualiza 

constantemente en temas de contrataciones ya que la Universidad no  les da 

capacitación constate, por consiguiente generando algunas deficiencias en 

materia de contrataciones de bienes y servicios dentro de la Universidad 

Nacional del Altiplano. 

 

La Universidad Nacional de Altiplano no ejecutara su presupuesto en su 

totalidad en materia de contrataciones, por la cual recibe observaciones, por 

parte del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) como 

ente rector de la Ley de Contrataciones del Estado y lo más grave es que se 

tiene el riesgo que se revierta el presupuesto.  

 

Además cabe mencionar que las áreas usuarias deben de requerir los 

bienes y servicios precisando las Especificaciones Técnicas en caso de 

bienes y Términos de Referencia en caso de servicios, con claridad, 

precisión, oportunidad y que sea razonable con los objetivos y metas de la 

entidad, en la Universidad Nacional del Altiplano sus Unidades Usuarias 

hacen sus requerimientos sin tener  conocimiento de los bienes y servicios a 
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adquirir, estableciendo características que ya no existen en el mercado que 

se encuentran desfasados y términos que no corresponden o que sean muy 

generales y los requerimientos no son presentadas en su oportunidad; las 

mismas que debido a los requerimientos mal elaborados, se incurren en 

constantes modificaciones del Plan anual de contrataciones (PAC), 

perjudicando el procedimiento de la adquisición. 

 

Otro de los problemas que afecta el Avance y Ejecución del Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) viene a ser las constantes modificaciones al PAC en 

el desarrollo y ejecución del mismo. Dichas modificaciones es la 

consecuencia del cambio de prioridades de la institución y presión de las 

diferentes áreas usuarias; que por necesidades urgentes u otros motivos 

improvisados excluyen e incluyen procesos de selección que no fueron 

considerados en el PAC inicial. 

 

Por todo lo expuesto, resulta sumamente importante realizar el trabajo de 

investigación sobre, “La programación y Actos Preparatorios en la 

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Universidad Nacional del 

Altiplano Puno – periodos 2013-2014” 

 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con las anteriores consideraciones, el problema de investigación se formula 

a través de la siguiente interrogante: 
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 ¿Cuánto incide la programación y actos preparatorios en la ejecución 

del Plan Anual de Contrataciones de la Universidad Nacional del Altiplano 

Puno periodos 2013 - 2014? 

 

1.1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo influye la programación y actos preparatorios en la Adquisición de 

bienes y servicios en la Universidad Nacional del Altiplano Puno periodos 

2013 – 2014? 

 ¿Cuál es el nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno periodo 2013 - 2014? 

 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

De la revisión de los trabajos de investigación de la facultad de Ciencias 

Contables y Administrativas de la Universidad Nacional del Altiplano, 

relacionados a mí tema de investigación   encontramos investigación sobre: 

ARIAS C. J. (2007), en tesis. “la unidad de abastecimiento y su influencia en 

la gestión administrativa de la UNA-Puno periodos 2005 -2006”, concluye: 

La Ejecución Presupuestal durante los periodos 2005 – 2006 fueron 

aplicadas de manera regular en un 59.10% y 64.40% de efectividad. 

De acuerdo a la ejecución de ingresos en el año 2005 fue de 19’531,986 

soles que representa al 80.24% y en el año 2006 fue de 18’856,306 soles 

que significa el 77.46% en relación al primer año. 

De acuerdo a la ejecución de gastos en el año 2005 fue de 16’934,022.  

Soles que representan al 69.56% y los previstos para el año 2006 fue de 
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18’536,224. Soles que significa el 76.15% demostrando con esto que en el 

año 2005 significaron mayores ingresos y menor gasto y en el año 2006 

menores ingresos y mayores gastos. 

 

LAZO, M. P. (2008), en tesis: “análisis de los procesos técnicos de 

abastecimiento: almacenamiento y distribución de la municipalidad provincial 

de puno periodo 2005 – 2006”, concluye: 

 

En la Municipalidad Provincial de Puno, durante el ejercicio 2005 - 2006, la 

ejecución de los Procesos Técnicos de Abastecimiento, almacenamiento y 

distribución confrontaron serios problemas de implementación al no cumplir 

con las normas, dificultando el cumplimiento de las metas y objetivos 

Institucionales. 

 

No existe en la política de Capacitación y perfeccionamiento permanente de 

la Gestión de Abastecimiento necesario para la correcta aplicación Procesos 

Técnicos, que permitan alcanzar la eficacia necesaria para el cumplimiento 

de sus funciones, en cuanto estos se ejecutan más a criterio del personal. 

Los bienes en los almacenes no son controlados mediante tarjetas de control 

visible; en su oportunidad lo cual no permite conocer la existencia física en 

Almacén de un determinado bien para su atención al usuario. Se ha 

determinado que la distribución de bienes de almacén es mediante pedido 

comprobantes de salida muchas veces sin valorizar; lo que no permite 

conocer el saldo real existente de stock en Almacén y realizar un control 
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cruzado con las tarjetas de existencias valoradas, esto también indica que 

los saldos de inventario no son reales. 

 

Las normas generales de abastecimiento en los procesos técnicos de   

almacenamiento   y   distribución   no   son   cumplidas   en   su totalidad. A 

causa del reducido número de recursos humano con que cuenta el área y la 

falta de capacitación de este lo que no permite cumplir a cabalidad con las 

normas. 

 

El  Proceso Técnico de Distribución principalmente problemas, en la 

distribución de bienes, por la mala formulación de requerimientos de bienes 

y servicio, por parte de las dependencias usuarias, es así que en la 

formulación del pedido la PECOSA es elaborada a destiempo y sin 

considerar la directa y oportuna satisfacción de las necesidades,  existencias 

no informadas dentro ni fuera de la Municipalidad Provincial de Puno la 

distribución de bienes no se sujeta a las normas  del Sistema del 

Abastecimiento porque no hay evidencia de que todas  las adquisiciones se 

hayan registrado en el Kárdex y el Bing Card,  por cuanto existe registros 

desfasados y en otros casos no existen,  afectando consecuentemente al 

cierre del ejercicio. 

El área de abastecimiento y la unidad de almacén no cuentan con un 

organigrama funcional especifico tomando en cuenta solo el organigrama 

general de la Municipalidad Provincial de Puno, que data del año 2004. 
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CHAMBILLA J.W. (2009), en tesis: “los procesos de selección y su 

incidencia en la ejecución del gasto de la universidad nacional del altiplano 

de puno, periodos 2006 - 2007”, concluye: 

 

La Universidad Nacional del Altiplano cuenta con deficiencias respecto a la 

programación y ejecución de los procesos de selección, no cuenta con 

procedimientos y mecanismos para la ejecución de los procesos, por lo que 

inciden en la ejecución del gasto. 

 

Se acepta que la programación de procesos incide en la ejecución de los 

procesos de selección según el análisis de los cuadros Nº 05 y 06. Existe un 

alto porcentaje de procesos de selección no programados en el Plan Anual 

de adquisiciones y contrataciones. Con un 70.18% de procesos no 

programados para el año 2006 y 55.28%   para el 2007, siendo el tipo de 

proceso con mayor porcentaje de no programado el de Adjudicación de 

Menor cuantía. 

 

Se acepta que los procesos de selección inciden en la ejecución del gasto 

según se aprecia en los cuadros Nº 20 y 21. Teniendo implicancia en los 

grupos genéricos de gastos; 3 bienes y servicios, 5 Inversiones y 7 otros 

gastos de capital. Existiendo deficiencias en el  desarrollo de los procesos de 

selección a falta de un área especializada para su ejecución. 
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La  Universidad  Nacional  del  Altiplano  para  la  ejecución  de  los procesos 

de selección no cuenta con una directiva  interna para la ejecución de los 

procesos de selección donde se norme los procedimientos, 

responsabilidades, plazos, cumplimiento de la normatividad entre otros 

aspectos. 

 

Uno de los factores importantes para un eficiente desarrollo de los procesos  

de  selección  son  los  comités  especiales  quienes  son responsables de 

llevar a cabo los procesos de selección cuales no se encuentran 

debidamente capacitados. 

MIRANDA, B. B. (2010). En tesis: “La duración de los procesos de 

contratación de bienes, servicios y su influencia en la ejecución 

presupuestaria de la universidad nacional del altiplano puno, 2008 – 2009”, 

concluye  

 

El análisis de la duración de los procesos de  contratación bajo un régimen 

general en la universidad nacional del altiplano Puno , resultan siendo 

prolongados y extensos , específicamente en las siguientes fases  de 

contratación: Actos Preparatorios, en esta fase las diversas áreas usuarias 

de la entidad  realizan sus respectivos requerimientos  a destiempo sin 

proveer  las diferentes dificultades en la contratación  del bien y/o servicio, 

en algunos casos  las áreas usuarias definen mal sus especificaciones y 

características técnicas dificultando aún más la respectiva contratación. 

Ejecución Contractual, en esta fase la demora se debe a la ampliación de 
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plazos solicitado por los contratistas para la entrega del bien o prestación de 

servicio. Por lo que se concluye que la duración de los tipos de procesos de 

contratación existentes, excede el mes calendario respecto al mes origen 

(Ejecución contractual), por lo que se advierte que no existe una buena 

ejecución presupuestal mensual de los expedientes de contratación.  

La duración delos procesos de contratación bajo un régimen Paralelo en la 

Universidad Nacional de Altiplano – Puno, agiliza la duración de las 

contrataciones de bienes y servicios debido a la reducción de plazos 

establecidos por los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo en 

materia de contratación Pública. 

 

PILCOMAMANI, B. (2014). En tesis: “La declaración de Desierto y Nulidad 

de los procesos de selección y su incidencia en la ejecución del Plan Anual 

de Contrataciones de la sede central del Gobierno Regional de Puno, Año 

Fiscal 2013”, concluye:  

 

Existen diversas situaciones y causas que pueden generar que un proceso 

sea declarado desierto o parcialmente desierto. De acuerdo al análisis de 

procesos desiertos se observa que el 73.33% se debe a ausencia de 

propuestas validas como causales comunes la existencia de diversos 

aspectos de las bases administrativas que representaron barreras, 

principalmente relacionados con el cumplimiento de las características 

técnicos mínimos y los factores de evaluación. 
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Sobre el resultado del cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de 

Contrataciones el 50% de los entrevistados manifiesta que no existe 

seriedad por parte de las unidades de abastecimiento y de las áreas 

usuarias en la planificación del PAC.  Los documentos generados carecen 

de valor, no hay límite para las modificaciones del PAC. Lo que dificulta la 

ejecución total del mismo inicialmente programado puesto que no se hace 

seguimiento a lo programado. 

 

La capacitación recibida, el área Usuaria y los proveedores carecen de 

personal capacitado en materia de contrataciones es decir el 50% indica que 

no está capacitado, un poco más del 30% manifiesta que al menos 01 vez 

ha recibido capacitación (30% área usuaria y 40% Proveedores) en cuanto al 

órgano encargado de las Contrataciones el 80% recibió capacitación en más 

de 04 veces en los últimos tres años. 

 

Del 100% de proyectos programados para ejecutar en favor de la Región 

Puno, solamente el 45.05% de proyectos se llevaron a procesos de 

selección para su atención en materia de bienes, servicios y obras de 

acuerdo a los requerimientos incluidos en el Plan Anual de Contrataciones. 

El 38.48% fueron atendidos por convenio marco, adquisiciones directas. El 

16.48% ni siquiera se había empezado a pesar de ser asignado un 

presupuesto. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia de la fase de Programación y Actos Preparatorios en la  

Ejecución del plan anual de contrataciones de la Universidad Nacional del 

Altiplano, en los periodos 2013 – 2014.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar cómo influye el requerimiento del área usuaria en la 

programación y adquisición de bienes y servicios en la Universidad 

Nacional del Altiplano, en los periodos 2013 – 2014.  

 Evaluar el nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la 

Universidad Nacional del Altiplano, en los periodos 2013-2014. 

 Proponer lineamientos para una efectiva programación y ejecución del 

plan anual de contrataciones. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1 NORMAS APLICABLES A ÑA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Constitución política del Perú 

El artículo 76º de la Constitución Política del Perú dispone que la 

contratación de bienes, servicios u obras con fondos públicos se efectúe 

obligatoriamente por licitación o concurso, de acuerdo con los 

procedimientos y requisitos señalados en la ley. Ello, con la finalidad de 

lograr el mayor grado de eficacia en las contrataciones públicas, esto es, que 

las Entidades obtengan los bienes, servicios u obras necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, al menor precio y con la mejor calidad, de 

forma oportuna‐ y la observancia de principios básicos que aseguren la 

transparencia en las transacciones, la imparcialidad de la Entidad, la libre 

concurrencia de proveedores, así como el trato justo e igualitario. (LA TORRE 

ZEGARRA, 2010) 

  

Decreto Legislativo Nº 1017 ‐ Ley de Contrataciones del Estado, 

Decreto Supremo Nº 184‐2008‐EF ‐ Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado 

El Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado (LCE), en 

adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

184‐2008‐EF, en adelante el Reglamento, constituyen las normas de 

desarrollo del citado precepto constitucional, pues establecen las reglas que 
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deben observar las Entidades en las contrataciones que lleven a cabo 

erogando fondos públicos. 

La Ley entró en vigencia el 01 de febrero de 2009 y derogó la Ley Nº 26850, 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que estuvo vigente más 

de diez años. Tiene como objetivo “establecer las normas orientadas a 

maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que 

realicen las Entidades del Sector Público, de manera que éstas se efectúen 

en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a 

través del cumplimiento de los principios”  que señala la propia Ley. 

 La Ley “contiene las disposiciones y lineamientos que deben 

observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones 

de bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se 

derivan de los mismos” y tanto ella como el Reglamento “prevalecen sobre 

las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le 

sean aplicables”(SALAZAR CHAVEZ, 2011) 

Ley Nº 27444 ‐ Ley del Procedimiento Administrativo General 

La contratación pública es una especialidad dentro del derecho 

administrativo; por tanto, le es aplicable las disposiciones de la Ley Nº 27444 

‐ Ley del Procedimiento Administrativo General; especialmente en lo que 

respecta a sus principios. Entre estos podemos citar el principio de legalidad, 

debido procedimiento, informalismo, presunción de veracidad, verdad 

material y simplicidad 

 

 



   

 

30 

 

Otras normas de derecho público 

Otras normas de derecho público que son aplicables a la contratación 

pública son: 

 La Ley N° 28411 ‐ Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y 

demás disposiciones sobre ejecución del gasto público. 

 La Ley Nº 27785 ‐ Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República y las directivas que emite la 

Contraloría General de la República. 

 La Ley 27806 ‐ Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública. 

 La Ley Nº 28112 ‐ Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público. 

 La Ley Nº 28015 ‐ Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y 

Microempresa. 

 Las leyes anuales de presupuesto del sector público. 

2.1.2.  FASES DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 

El LCE pretende abarcar o regular tres grandes momentos por los que 

debe atravesar la entidad pública a efectos de contratar bienes, 

servicios u obras bajo sus alcances. Estos son: (NUNJA GARCIA, 2010) 

A.   Programación 

En la primera parte de la Ley y el Reglamento, se presenta una serie 

de acciones que debe realizar la entidad pública a efectos de 

programar adecuadamente sus adquisiciones, de manera que se evite 
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la realización de adquisiciones no programadas. Como se 

comprenderá las adquisiciones y contrataciones afectan, en última 

instancia, la ejecución presupuestal de la entidad pública respectiva, 

por lo cual el presupuesto debe ser ejecutado de manera programada. 

B.   Proceso de Selección  

Es la parte por el cual el Comité Especial, desarrolla una serie de 

actividades desde la elaboración de las bases hasta el consentimiento 

del otorgamiento de la Buena Pro 

C.   Ejecución contractual 

Se encuentra, además en la Ley y el Reglamento, disposiciones 

referidas a la formalización del contrato una vez que se determinó con 

quién contratará la entidad pública, el contenido del mismo, las 

particularidades de su ejecución y su liquidación, así como los 

mecanismos para la solución de controversias que puedan derivarse 

del contrato ya celebrado. 
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CUADRO 01  

FASES DE LA CONTRATACIÓN  

PROGRAMACIÓN SELECCIÓN EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 

 Plan Estratégico Inst. 

 Plan Operativo Inst. 

 Determinación de 
necesidades 

 Presupuesto Inst. 

 Plan Anual de 
Contrataciones 

 Expediente de 
Contratación 

 Designación del 
Comité Especial 

 Elaboración de las 
bases 

 Convocatoria 

 Registro de 
Participante 

 Consultas 

 Observaciones 

 Absolución 

 Presentación de 
propuestas 

 Evaluación y 
calificación 

 Otorgamiento de la 
Buena Pro 

 Suscripción 

 Garantías 

 Adelantos 

 Adicionales y 
Reducciones 

 Ampliaciones y 
Prorrogas 

 Subcontratación 

 Resoluciones 

 Penalidades 

 Recepción y 
Conformidad 

 Culminación del 
Contrato 

Fuente: Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado 

 

2.1.3. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

La Unidad de abastecimiento en la administración pública debe 

tener como objetivo suministrar los bienes, servicios y obras en las 

siguientes condiciones 

 En el momento oportuno 

 En las cantidades requeridas 
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 Con la calidad demandada 

 Al mínimo costo 

  PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (P.A.C.) 

 El PAC constituye el instrumento de gestión obligatorio para 

todas las entidades, por lo cual se desarrollará en el presente 

capítulo el procedimiento para su aprobación, ejecución y evaluación 

a fin de que se pueda llevar un adecuado manejo de los recursos del 

Estado. (HUANCA ORTEGA, 2011) 

CONCEPTO DEL P.A.C. 

El Plan Anual de Contrataciones del Estado es un instrumento de 

gestión, a través del cual se programarán las contrataciones que se 

realizarán en un ejercicio presupuestal, a fin de satisfacer las 

necesidades de la entidad, de acuerdo con los objetivos estratégicos 

de cada Pliego, a fin de cumplir con sus metas institucionales. 

 CARACTERÍSTICAS DEL P.A.C. 

Las características del Plan Anual de Contrataciones (PAC) son 

las siguientes:(ALVARADO LEON, 2011) 

Público: la norma de contrataciones públicas exige que el PAC 

se encuentre a disposición y conocimiento del público en general, 

a través de la página web de OSCE-SEACE, la página web de la 
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entidad, si la tuviese, así como en el local de la entidad al valor de 

su reproducción. 

Formal: su aprobación y modificación requiere de documento 

formal, aprobado por el titular de la entidad o el que haga sus 

veces. 

Obligatorio: todas las entidades se encuentran obligadas a 

formular su PAC. 

Integral: El PAC agrupa todas las contrataciones que la entidad 

realizará. 

 ELABORACIÓN DEL PAC 

La elaboración del Plan Anual de Contrataciones se efectúa de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 005-

2009-OSCE/CD, los cuales se detallan a continuación. 

En la fase de programación y formulación del Presupuesto 

Institucional, el titular dela entidad, o el órgano o funcionario al 

que se le haya delegado dicha función, establecerá el plazo 

máximo dentro del cual las diversas áreas usuarias presentarán al 

órgano encargado de las contrataciones, en función de sus metas 

presupuestarias, sus requerimientos de bienes, servicios y obras. 

El órgano encargado de las contrataciones deberá consolidar y/o 

valorizar los requerimientos de todas las áreas usuarias de la 

entidad para su inclusión en el proyecto del PAC, teniendo en 



   

 

35 

 

cuenta las funciones propias de la entidad, en armonía con las 

metas presupuestarias propuestas y respetando el monto 

financiado en el proyecto de presupuesto institucional. 

A efectos de la valorización de los requerimientos, el órgano 

encargado de las contrataciones de la entidad, en coordinación 

con cada una de las áreas usuarias delas cuales provienen los 

requerimientos, deberá efectuar las indagaciones de las 

posibilidades de precios que ofrece el mercado, con la finalidad de 

definir la descripción, la cantidad, las características y las 

especificaciones de los bienes, servicios y obras que van a 

contratarse, así como sus valores estimados y el tipo de proceso 

de selección mediante el cual se realizará, dando como resultado 

de dicha actividad la elaboración del Cuadro Consolidado de 

Necesidades. 

Para el financiamiento de las necesidades, el órgano encargado 

de las contrataciones deberá remitir a la Oficina de Presupuesto 

de la entidad o la que haga sus veces, el Cuadro Consolidado de 

Necesidades, para su conformidad e inclusión en el proyecto de 

presupuesto institucional. 

 Los órganos desconcentrados u otros órganos funcionales de 

la entidad, con facultad para contratar directamente, podrán 

elaborar en el mismo plazo establecido para la entidad, el 
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proyecto del PAC a través de su órgano encargado de las 

contrataciones. (HUANCAUQUI RODRIGUEZ & IREIJO MITSUTA, 2011) 

A) Fase de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. 

Una vez conocido el presupuesto anual asignado a la entidad, el 

órgano encargado de las contrataciones solicitará a las áreas 

usuarias la confirmación y el cronograma de sus requerimientos 

previstos en la fase de programación y formulación presupuestal. 

De haberse reducido el monto de financiamiento del presupuesto 

previsto en la fase de formulación, el Órgano Encargado de las 

Contrataciones (OEC) deberá determinarlos procedimientos de 

selección a ejecutar con cargo a los recursos asignados y con la 

respectiva fuente de financiamiento asignada, determinando cada 

procedimiento de selección según la prioridad de las metas 

presupuestarias en coordinación con la Oficina de Presupuesto de 

la entidad o la que haga sus veces. 

B) Contenido mínimo del P.A.C. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo7º del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, el Plan Anual de Contrataciones 

contendrá, por lo menos, la siguiente información: 

 El objeto de la contratación; 

 La descripción de los bienes, servicios u obras a contratar y el 

correspondiente código asignado en el Catálogo; 
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 El valor estimado de la contratación; 

 El tipo de proceso que corresponde al objeto y su valor 

estimado, así como la modalidad de selección; 

 La fuente de financiamiento; 

 El tipo de moneda; 

 La fecha prevista de la convocatoria. 

Los procesos de selección se determinarán y programarán 

dependiendo del bien, servicio y obra a contratarse, y de su valor 

estimado. 

C) Aprobación del P.A.C 

El Plan Anual de Contrataciones será aprobado dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto 

Institucional y publicado por cada entidad en el SEACE en un plazo 

no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado, incluyendo el 

dispositivo o documento de aprobación. Excepcionalmente y previa 

autorización del OSCE, las entidades que no tengan acceso a 

Internet en su localidad, deberán remitirlos a este organismo por 

medios magnéticos, ópticos u otros que determine el OSCE, según 

el caso. 

La contratación de bienes, servicios y obras, con carácter de 

secreto, secreto militar o por razones de orden interno, contenidos 

en el Decreto Supremo N° 052-2001-PCM, están exceptuados de su 

difusión en el SEACE, mas no de su registro. 
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El PAC deberá ser aprobado mediante instrumento emitido por el 

Titular de la Entidad. Sin embargo, dicha atribución podrá ser 

delegada, mediante resolución expresa, a otro funcionario, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de la Ley de 

Contrataciones del Estado y las normas de organización interna de 

cada entidad. 

En la parte resolutiva del instrumento que aprueba el PAC deberá 

designarse, en forma expresa, al funcionario encargado del 

cumplimiento de dicha publicación. En su defecto, la publicación 

estará a cargo del órgano encargado de las contrataciones.  

D) Modificación del PA.C. 

 El Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado de 

conformidad con la asignación presupuestal o en caso de 

reprogramación de las metas institucionales: cuando se tenga que 

incluir o excluir procesos de selección o el valor referencial difiera en 

más de veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello varíe el 

tipo de proceso de selección. 

La aprobación y difusión de las modificaciones se hará en la forma 

prevista en el artículo 8° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado.  

El titular de la entidad evaluara semestralmente la ejecución del Plan 

Anual de contrataciones, debiendo adoptar las medidas correctivas 
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pertinentes para alcanzar las metas y objetivos previstos en el plan 

operativo institucional y, de corresponder disponer el deslinde de las 

responsabilidades respectivas. Ello sin perjuicio de las evaluaciones 

periódicas que cada entidad considere pertinente efectuar.   

En caso que se modifique el PAC para incluir procesos, el 

documento que aprueba dicha modificación deberá indicar las 

descripción, tipo, objeto, fecha prevista de la convocatoria y el valor 

estimado de los procesos que se desean incluir en a nueva versión.  

El PAC modificado deberá ser publicado en el SEACE en su 

integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

aprobación, a través de los mismos medios con los que se publicó el 

PAC originalmente aprobado 

E) Ejecución del P.A.C. 

 Es responsabilidad del Titular de la Entidad o del funcionario 

encargado de la aprobación y/o modificación del PAC, así como del 

órgano encargado de las contrataciones de la entidad, la ejecución 

de los procesos de selección programados en su PAC. 

El órgano encargado de las contrataciones deberá gestionar, 

oportunamente, la aprobación de la realización de los procesos de 

selección conforme a la programación establecida en el PAC. 

Asimismo, deberá obtener de la Oficina de Presupuesto dela entidad 

o la que haga sus veces, la certificación presupuestal de la 
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existencia de recursos disponibles para la ejecución de cada 

proceso de selección previsto en el PAC por el año fiscal vigente. 

En el caso que las obligaciones de pago a cargo de las entidades se 

devenguen en más de un año fiscal, sea porque los contratos de las 

que se derivan tengan un plazo de ejecución que exceda el año 

fiscal correspondiente a aquel en que se convocó el proceso o 

porque dicho plazo de ejecución recién se inicie en el siguiente año 

fiscal, deberá obtener en la respectiva certificación presupuestal la 

constancia de que el gasto a ser efectuado será considerado en la 

programación y formulación del presupuesto del año fiscal que 

corresponda. 

ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 

Funcionarios y órganos encargados de las contrataciones 

Para los efectos de la aplicación de la Ley y el presente Reglamento, 

están a cargo de las contrataciones los siguientes funcionarios y 

dependencias de la entidad: 

Titular de la Entidad. - Es la más alta autoridad ejecutiva, de 

conformidad con sus normas de organización, que ejerce las 

funciones previstas en la Ley y en el presente Reglamento para la 

aprobación, autorización y supervisión de los procesos de 

contrataciones del Estado. En el caso de las empresas del estado el 

Titular de la Entidad es el Gerente General o el que haga sus veces. 
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Área usuaria. - Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser 

atendidas con determinada contratación, o que, dada su 

especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por 

otras dependencias. 

Órgano encargado de las contrataciones. - Es aquel órgano o 

unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del 

abastecimiento al interior de una entidad. 

Comité Especial. - Es el órgano colegiado encargado de 

seleccionar al proveedor que brindará los bienes, servicios u obras 

requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. 

2.1.4.    EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 Es el conjunto de documentos donde constan todas las 

actuaciones del proceso de contratación pública, desde la decisión 

para adquirir o contratar hasta la culminación del contrato. Incluye la 

información previa, constituida por el requerimiento, las 

características técnicas, la determinación del valor referencial y la 

fuente de financiamiento. Así lo dispone el numeral 23 del Anexo 

Definiciones del Reglamento. (IREIJO, 2011) 

Cuando nos referimos al Expediente de Contratación, debemos 

distinguir dos (02) acepciones: 
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 La primera, es la definición antes señalada, que se refiere, de 

manera amplia, a todas las actuaciones comprendidas en las tres 

(03) fases de todo proceso de contratación pública.  

 La segunda es la referida a la llamada “información previa”. Se 

refiere a los documentos que lo integran y que son necesarios 

para su aprobación: el requerimiento acompañado de las 

características técnicas mínimas, el estudio de posibilidades que 

ofrece el mercado que contiene el valor referencial determinado y 

la verificación de existencia de recursos que consta en la 

disponibilidad presupuestal.  

 DEFINICIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 Todo procedimiento de contratación administrativa sujeto a la Ley 

de Contrataciones del Estado – en adelante, la Ley – requiere de la 

tramitación del respectivo Expediente de Contratación. 

En sentido amplio, el Expediente de Contratación es el conjunto de 

documentos que contiene todas las actuaciones relativas a la 

contratación de bienes, servicios u obras. Se inicia con la formulación 

del requerimiento del área usuaria y concluye con la culminación del 

contrato. 

El Expediente de Contratación se origina en la fase de actos 

preparatorios y sucesivamente irá incorporando documentos, 

dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones, resoluciones, 
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propuestas técnicas y económicas, y demás diligencias hasta su cierre 

en la fase de ejecución contractual, específicamente con la culminación 

del contrato. 

 El artículo 7° de la Ley prescribe lo siguiente: 

“La Entidad llevará un Expediente de Contratación que contendrá 

todas las actuaciones de proceso de contratación, desde el 

requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato, 

debiendo incluir las ofertas no ganadoras. El referido expediente 

quedará bajo custodia del órgano encargado de las 

contrataciones, conforme establezca el Reglamento”. 

En efecto, el órgano encargado de las contrataciones tendrá a su 

cargo la custodia y responsabilidad del expediente de 

contratación, salvo en el período en el que dicha custodia esté a 

cargo del Comité Especial. 

En concordancia con lo antes expuesto, la Dirección Técnico 

Normativa del OSCE, mediante Opinión N° 058‐2009/DTN, señala 

que “El Expediente de Contratación contendrá todas las 

actuaciones del proceso de contratación, desde el requerimiento 

del área usuaria hasta la culminación del contrato, incluyéndose 

las etapas y acciones en donde no interviene el órgano encargado 

de las contrataciones de la Entidad”. 
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De otro lado, conforme lo dispone el artículo 42º de la Ley, el 

Expediente de Contratación se cerrará con la culminación del 

contrato. En el caso de los contratos de bienes y servicios, éstos 

culminan con la conformidad de recepción de la última prestación 

pactada y el pago correspondiente. En los contratos de ejecución 

o consultoría de obras, estos concluyen con la liquidación y el 

pago correspondiente; liquidación que será elaborada y 

presentada a la Entidad por el contratista, conforme los plazos y 

requisitos señalados en el Reglamento. 

En sentido estricto, podemos afirmar que el Expediente de 

Contratación comprende toda aquella documentación técnica y 

económica que debe ser sometida a aprobación previa por el 

funcionario competente de la Entidad, a fin de dar inicio al 

procedimiento de selección de postores para la contratación 

definitiva. 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 En su fase inicial, previo a su aprobación por parte del funcionario 

competente, el Expediente de Contratación debe comprender aspectos 

indispensables, como los que se enumeran a continuación: 

A. Características técnicas de lo que se va a contratar 

B. Estudio de posibilidades que ofrece el mercado 

C. Disponibilidad presupuestal 

D. Fuente de financiamiento 
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Como toda contratación, ésta necesita el respaldo del presupuesto 

para asumir los compromisos asumidos al momento de suscribir el 

contrato. Ahora bien, como es razonable, se debe conocer si se tiene la 

disposición de fondos antes de proyectar la contratación. Así lo ha 

establecido la normativa de contratación pública al disponer que, antes 

de convocar los procesos de selección, la Entidad debe acreditar la 

disponibilidad de los recursos y la fuente de financiamiento. 

CLASES DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 RECURSOS ORDINARIOS.- Son fondos de libre programación 

generados por los ingresos de la recaudación tributaria. Son 

administrados por el Gobierno Central.  

 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.- Son ingresos 

generados y administrados directamente por las Entidades Públicas. 

Por ejemplo, las tasas que cobran por los servicios que prestan.   

 RECURSOS DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.- Son ingresos 

financieros no reembolsables.  

 RECURSOS DETERMINADOS.- Son ingresos que por ley están 

destinados a un fin específico: (i) Canon, sobre canon, regalías, rentas 

de aduanas; (ii) Contribuciones a fondos; (iii) FONCOMUN; (iv) 

Impuestos municipales. 

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN 

 Los procesos de selección mediante las cuales una entidad contrata, 

son las siguientes. 
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a) LICITACIÓN PÚBLICA Y CONCURSO PUBLICO 

La licitación pública se convoca para la contratación de bienes, 

suministros y obras. El concurso público se convoca para la 

contratación de servicios de toda naturaleza. 

En ambos casos, se aplican los márgenes que establece la Ley 

de Presupuesto del Sector Público. 

b)  ADJUDICACIÓN DIRECTA 

La adjudicación directa se aplica para las contrataciones que 

realice la Entidad, dentro de los márgenes que establece la Ley 

de Presupuesto del Sector Público. La adjudicación directa 

puede ser pública o selectiva. El Reglamento señalará la forma, 

requisitos y procedimiento en cada caso. 

c) ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA 

La adjudicación de menor cuantía se aplica a las contrataciones 

que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte 

del límite mínimo establecido por la Ley de Presupuesto del 

Sector Público para los casos de licitación pública y concurso 

público. 

El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades mínimas 

para el desarrollo de los procesos de selección a que se refiere el 

presente artículo. Las Entidades deberán publicar en su portal 

institucional los requerimientos de bienes o servicios a ser 

adquiridos bajo la modalidad de menor cuantía. 
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 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Los tipos de procesos de selección previstos en el artículo anterior, 

podrán sujetarse a las modalidades especiales de Convenio Marco y 

Subasta Inversa. 

 CONVENIO MARCO 

El Convenio Marco es la modalidad por la cual se selecciona a aquellos 

proveedores con los que las Entidades deberán contratar los bienes y 

servicios que requieran y que son ofertados a través del Catálogo 

Electrónico de Convenios Marco. 

SUBASTA INVERSA 

La Subasta Inversa es la modalidad de selección por la cual una 

Entidad realiza la contratación de bienes y servicios comunes a través 

de una convocatoria pública, y en la cual el postor ganador será aquel 

que oferte el menor precio por los bienes o servicios objeto de la 

convocatoria. Esta modalidad de selección puede realizarse de manera 

presencial o electrónica. 

Se consideran bienes o servicios comunes, aquellos respecto de los 

cuales existe más de un proveedor, tienen patrones de calidad y de 

desempeño objetivamente definidos por características o 

especificaciones usuales en el mercado o han sido estandarizados 

como consecuencia de un proceso de homogenización llevado a cabo 
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al interior del Estado, de tal manera que el factor diferenciador entre 

ellos lo constituye el precio al cual se transan. 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Los sistemas de contratación son los siguientes: 

SISTEMA A SUMA ALZADA, aplicable cuando las cantidades, 

magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en las 

especificaciones técnicas. 

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, tarifas o porcentajes, aplicable 

cuando la naturaleza de la prestación no permita conocer con exactitud o 

precisión las cantidades o magnitudes requeridas. 

ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y PRECIOS UNITARIOS, al que 

podrán optar las Entidades si en el Expediente Técnico uno o varios 

componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no 

definidas con precisión, los que podrán ser contratados bajo el sistema de 

precios unitarios, en tanto, los componentes cuyas cantidades y 

magnitudes estén totalmente definidas en el Expediente Técnico, serán 

contratados bajo el sistema de suma alzada. 

 APROBACIÓN DE EXPEDIENTE 

 En la fase inicial, el expediente de contratación debe ser aprobado por 

el funcionario competente para ello. La normativa utiliza el término 

competente debido a que al interior de una EP es posible que el Titular de 

la Entidad, quien es el funcionario al que la Ley le ha otorgado, en 
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principio, todas las competencias y facultades en materia de contratación 

pública, delegue en otro funcionario dicha competencia – la aprobación 

del expediente. 

COMITÉ ESPECIAL 

Grupo de funcionarios que es designado para llevar varios procesos de 

selección 

REQUISITOS LEGALES PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 

ESPECIAL 

 La designación debe realizarse mediante documento escrito firmado 

por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiese 

delegado tal facultad. Puede ser para más de un proceso de selección. 

 Debe designarse tres personas, nominadas con nombre propio y la 

indicación expresa de quien ejercerá como presidente. En el mismo 

documento deberá precisarse el nombre de los suplentes y su 

respectiva correspondencia con los titulares para el caso de 

reemplazo. 

 Uno de los miembros debe pertenecer al área usuaria, otro a Logística 

y cualquiera de los miembros debe tener conocimiento técnico sobre el 

objeto de la convocatoria. 

TIPO DE COMITÉ ESPECIAL 

PERMANENTE: Es nominado para que lleven a cabo las adjudicaciones 

directas y las de menor cuantía que se vayan a convocar en el curso del 

año. 
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AD HOC (PARA UN PROCESO ESPECÍFICO): Se lo nombra para que 

lleven a cabo una licitación pública o un concurso público. En adjudicaciones 

directas y de menor cuantía puede designarse uno cuando sea necesario. 

 DERECHOS DEL COMITÉ ESPECIAL 

 Sus miembros tienen derecho a ser notificados con su nominación, y 

su presidente, a recibir el Expediente de Contratación debidamente 

aprobado. 

 Pueden realizar consultas acerca del contenido del Expediente de 

Contratación, realizar observaciones y sugerir modificaciones. Si se 

aceptara esto último, es necesario que el Expediente de Contratación 

vuelva a aprobarse. 

 El Comité Especial tiene la facultad de exigir la colaboración de 

cualquier oficina orgánica de la Entidad para el mejor desempeño de 

sus actividades. 

 Tiene derecho a su plena autonomía como correlato de la 

responsabilidad que se le asigna. 

 Puede proponer las modificaciones del contenido del Expediente de 

Contratación, aunque su aprobación deberá realizarlas la misma 

autoridad que lo aprobó. 

 Puede observar el valor referencial y comunicar dicha situación a la 

Oficina de Logística. Si esta la acepta debe ser aprobado por el 

funcionario que dio visto bueno al Expediente de Contratación y 

solicitarse la certificación presupuestal. 
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ ESPECIAL 

 El día siguiente de su designación, el presidente del Comité Especial 

debe convocar a los demás miembros para su instalación. 

 Elaborar las bases administrativas del proceso de selección. 

 Conducir el proceso de selección hasta su culminación. 

 Tomar decisiones con la presencia de todos sus miembros, ninguno de 

los cuales puede abstenerse de emitir su voto. Los acuerdos pueden ser 

unánimes o por mayoría. 

 Sus decisiones deben constar en actas. 

 La responsabilidad por las decisiones tomadas alcanza a todos y cada 

uno de los miembros; salvo que alguno de ellos haya votado en contra. 

 Guardar la confidencialidad de la información contenida en el Expediente 

de Contratación y de las propuestas de los postores; en tanto no se 

hubiesen abierto o hecho públicas para su evaluación en la fecha y hora 

prevista en el calendario del proceso de selección. Una vez producido 

este evento, cesa el deber de confidencialidad y aparece el de 

transparencia, en virtud del cual se deberá permitir que cualquier postor 

revise toda la información generada en el transcurso del proceso de 

contratación. 

 Advertencia El comité especial, de oficio – por cuenta propia ‐ no puede 

modificar las bases. 

FUNCIONES DEL COMITÉ ESPECIAL 

 Elaborar las bases administrativas del proceso de selección. 
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 Llevar a cabo el proceso de selección desde su convocatoria hasta su 

culminación, que ocurre en los siguientes supuestos: con la confirmación 

de la buena pro, cancelación del proceso, el postor ganador renuncie a la 

buena pro por causas atribuibles a la entidad y cuando no se firme el 

contrato por razones de recorte presupuestal específicas para el proceso 

o porque haya desaparecido la necesidad 

 A primera vista, las funciones parecen sencillas; sin embargo, ambas 

requieren conocimiento y experiencia en logística y en las normas que 

regulan las contrataciones del Estado; pues, aunque se les provee de 

determinada información, está en sus manos completarla hasta 

convertirla en una oferta válida, firme, seria y, sobre todo, para los fines 

buscados. El ejercicio de la labor como miembro de un Comité Especial 

implica necesariamente el conocimiento de los derechos y deberes; los 

primeros para exigirlos y los otros para cumplirlos. 

2.1.5.   RESULTADOS DE LOS PROCESO DE SELECCIÓN 

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

El otorgamiento de la buena pro se realizará en acto público o 

privado, en la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial 

procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a 

conocer los resultados del proceso de selección, a través de un 

cuadro comparativo, en el que se consignará el orden de prelación y 

el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los 

postores. (VERA NOVOA & JUAN, 2009) 
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El otorgamiento de la buena pro realizado en acto público o 

acto privado se presumirá notificado a todos los postores en la misma 

fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del 

acta y del cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor 

de evaluación, sin perjuicio de que se publiquen en el SEACE. Dicho 

presunción no admite prueba en contrario (IREIJO MITSUTA, INGA HUAMAN, & 

PADILLA BELZUSARRI, 2011). 

DECLARADO DESIERTO 

El proceso de desierto será declarado desierto cuando no 

quede valida ninguna oferta y parcialmente desierto, cuando no quede 

valida ninguna oferta en alguno de los Ítems. 

La declaración de desierto obliga a la Entidad a formular un 

informe que evalué las causas que  motivaron dicha declaratoria, 

debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar 

nuevamente. (IREIJO MITSUTA, PROCESOS DE SELECION, 2011) 

 

NULIDAD DE OFICIO 

El tribunal en  los casos que conozca declarará nulo los actos 

administrativos expedidos por las Entidades, cuando  haya sido 

dictados por órgano incompetente, contravenga las normas legales, 

contengan un imposible jurídico, o prescindan de las normas 

esenciales del procedimiento o de la  forma prescrita por la 

normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida 

la etapa a la que se retrotraerá el proceso. 
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El titular de la entidad podrá declarar de oficio la nulidad del proceso 

de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, 

solo hasta antes de la celebración del contrato, sin perjuicio de que 

pueda ser declarada en la resolución recaída sobre los recursos 

impugnativos. (INGA HUAMAN, 2011) 

 

CANCELACIÓN 

En cualquier estado del proceso, hasta antes del otorgamiento 

de la buena pro,  la entidad puede cancelarlos por razones de fuerza 

mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de adquirir o 

contratar, o cuando, persistiendo la necesidad, el presupuesto 

asignado tenga que destinarse a otros propósitos  de emergencia 

declarados expresamente. En este caso, la Entidad debe reintegrar el 

costo de las bases a quienes las haya adquirido, formalizándose dicha 

cancelación mediante Resolución o acuerdo debidamente motivado, 

del mismo o superior nivel de aquel que dio inicio al expediente de 

contratación. 

Cuando la Entidad decida cancelar un proceso de selección, 

deberá comunicar su decisión dentro del día siguiente y por escrito al 

comité especial, debiendo registrar la resolución cancelatoria en el 

SEACE en el mismo plazo. Adicionalmente, se debe comunicar dicha 

decisión a todos los participantes del proceso, dentro del día 

siguiente, al correo electrónico que hayan consignado al registrarse 

como participante (HUANCAUQUI RODRIGUEZ, CASTILLA TEOBADA, VIGO SALAZAR, & 

CARRILLO AYLLON, 2010) 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

ABASTECIMIENTO 

Apoyo al funcionamiento interno de una organización social, orientada 

a proporcionar los recursos materiales o bienes y las actividades 

complementarias o servicios, para sus operaciones en estado óptimo 

o garantizado.  

ADQUISICIÓN 

La acción orientada a obtener la propiedad o cualquiera de sus 

atributos sobre un bien. 

ÁREA USUARIA 

El área usuaria es la responsable de definir con precisión las 

características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, 

servicios u obras que requiera para el cumplimiento de sus funciones.  

BASES 

Los documentos que contienen los aspectos administrativos, las 

especificaciones técnicas y los términos de referencia o expediente 

técnico, según corresponda, que con el conjunto de condiciones, 

procedimientos establecidos por la Entidad y, cuando corresponda, la 

proforma del contrato, rigen un proceso de selección específico en el 

marco de la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado. 

BIENES 

Son objetos que requiere una entidad para el desarrollo de sus 

actividades y cumplimiento de sus fines. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Descripciones, elaboradas por la Entidad, de las características 

fundamentales de las obras, consultorías, servicios, bienes o 

suministros a ejecutar, contratar o adquirir, respectivamente. 

 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones 

referidas a una determinada contratación, desde la decisión de 

adquirir o contratar hasta la culminación del contrato, incluyendo la 

información previa referida a las características técnicas, valor 

referencial, la disponibilidad presupuestal y su fuente de 

financiamiento. 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Es una modalidad de clasificación presupuestaria de los Ingresos del 

Estado. De acuerdo al origen de los recursos que comprende cada 

Fuente de Financiamiento, se distinguen en: Recursos Ordinarios, 

Canon y Sobrecanon, Participación en Rentas de Aduanas, 

Contribuciones a Fondos, Fondo de Compensación Municipal, Otros 

Impuestos Municipales, Recursos Directamente Recaudados, 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno, Recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito Externo, y, Donaciones y 

Transferencias. 
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GASTO CORRIENTE 

Para efectos presupuestarios, dicho concepto se refiere a pagos no 

recuperables y comprende los gastos en planilla (personal activo y 

cesante), compra de bienes y servicios, y, otros gastos de la misma 

índole. 

GASTO DE CAPITAL 

Para efectos presupuestarios, dicho concepto hace referencia a los 

realizados en adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes 

duraderos que, por su naturaleza, valor unitario o destino, 

incrementan el patrimonio del Estado. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Es un procedimiento administrativo especial conformado por un 

conjunto de actos administrativos, de administración o hechos 

administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural 

o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un 

contrato para la contratación de bienes, servicios o la ejecución de 

una obra. 

PROVEEDOR 

La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta 

servicios generales o de consultoría o ejecuta obras. 

SERVICIOS 

La actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para 

atender una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a 

resultados para considerar terminadas sus prestaciones. 
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2.3. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 HIPÓTESIS GENERAL 

La fase de programación y actos preparatorios incide directamente 

en la ejecución del plan anual de contrataciones y el normal 

desarrollo de las actividades de la entidad.  

 HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

 El desconocimiento del área usuaria en la formulación de 

requerimientos influyen directamente en la programación de 

bienes y servicios en la Universidad Nacional del Altiplano; 

periodo 2013-2014 

 El nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones es 

deficiente debido a una inadecuada formulación del Plan 

Operativo Anual (POA).  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS  

3.1. MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de Investigación titulado “La 

programación y actos preparatorios en la ejecución del plan anual de 

contrataciones de la Universidad Nacional del Altiplano Puno; periodo 

2013-2014”, se utilizaron los métodos deductivo, descriptivo y analítico. 

METODO DEDUCTIVO 

El método deductivo es aquél que parte los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. 

En la presente investigación nuestros datos generales aceptados de 

la Ley de Contrataciones del Estado y las diferentes directivas 

opiniones y pronunciamientos del OSCE, para aplicarlos en casos 

individuales como la programación y la Ejecución de las 

contrataciones en la Oficina de Abastecimiento 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este tipo de estudio, identifica características el universo de 

investigación, establece comportamientos concretos, descubre y 

comprueba asociación entre variables. Busca especificar propiedades, 
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características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Este método tiene como objeto describir y analizar sistemáticamente 

lo que existe con relación a las variaciones o condiciones de una 

situación. 

Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre programación y 

contrataciones del estado sea mediante proceso de selección o 

adquisición directa, aspectos, dimensiones o componente del 

fenómeno ha investigado dentro de la Unidad de Abastecimientos. 

MÉTODO ANALÍTICO 

Este método permitirá identificar cada una de las partes que 

caracterizan la realidad referente a la programación de las 

adquisiciones en la Unidad de Abastecimientos de la Universidad 

Nacional del Altiplano PUNO. 

3.2. POBLACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación, la población está 

comprendida por las oficinas dependientes de la Dirección General de 

Administración y la consolidación de Plan Anual de Contrataciones 

(PAC). De los dos periodos 2013 y 2014.  
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CUADRO  02  

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES, PERIODO 2013 

(Expresado en cantidades) 

Total  P.A.C. INICIAL INCLUSIONES 

AL P.A.C. 

EXCLUSIONES 

AL P.A.C. 

P.A.C. MODIFICADO 

Program.  LP ADP ADS AMC LP ADP ADS AMC 

156 10 12 70 64 208 96 11 31 109 143 

Fuente: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, Siadmin.Net, SIAF y SEACE 

 

CUADRO  03 

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES, PERIODO 2014 

(Expresado en cantidades) 

Total  P.A.C. INICIAL INCLUSIONES 

AL P.A.C. 

EXCLUSIONES 

AL P.A.C. 

P.A.C. MODIFICADO 

Program.  LP ADP ADS AMC LP ADP ADS AMC 

121 7 8 59 47 89 15 12 10 88 86 

Fuente: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, Siadmin.Net, SIAF y SEACE 

3.3. MUESTRA 

Nuestra población para el presente trabajo de investigación se 

realiza con todas las contrataciones de bienes y servicios que están 

representadas por: Licitación Pública, Adjudicación Directa, 

Adjudicación de Menor Cuantía y las adquisiciones sean estas 

programadas o no programadas; existentes para los ejercicios 2013 y 

2014 en la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Gestión 

Financiera de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno. 
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CUADRO  04 

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN PROCESOS DE 

SELECCIÓN, PERIODO 2013 

(Expresado en cantidades) 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

PROCESOS DE SELECCIÓN  

LP ADP ADS AMC TOTAL  

PROCESOS ADJUDICADOS 3 15 73 101 192 

PROCESOS DESIERTOS 1 10 18 29 58 

PROCESOS CON NULIDAD 7 6 18 12 43 

PROCESOS CANCELADOS 0 0 0 1 1 

 TOTAL 11 31 109 143 294 

Fuente: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, Siadmin.Net, SIAF y SEACE 

 

CUADRO  05 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO SEGÚN PROCESO DE 

SELECCIÓN, PERIODO 2014 

(Expresado en cantidades) 

ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS 

PROCESOS DE SELECCIÓN  

LP ADP ADS AMC TOTAL  

PROCESOS ADJUDICADOS 4 4 62 65 135 

PROCESOS DESIERTOS 4 5 16 19 44 

PROCESOS CON NULIDAD 4 1 9 1 15 

PROCESOS CANCELADOS 0 0 1 1 2 

 TOTAL 12 10 88 86 196 

FUENTE: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, Siadmin.Net, SIAF y SEACE 
 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Procedimiento o conjunto de reglas o normas que tienen como objetivo 

obtener un resultado determinado 
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RECOPILACIÓN DOCUMENTAL 

Esta técnica será utilizada en la recopilación de información documental de 

la Oficina de Abastecimiento en lo referido a la programación, adquisiciones, 

procesos de selección y requerimientos de las Unidades Operativas 

OBSERVACIÓN 

Con esta técnica observamos atentamente fenómenos o hechos, en la 

Oficina de Abastecimientos para tomar la información y registrarla para su 

posterior análisis, siendo este un importante apoyo para nuestro proceso de 

investigación en donde obtenemos mayor número de datos en lo referente a 

la programación del Plan Anual de Contrataciones y las adquisiciones 

3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de la información después de efectuar un diagnóstico 

sobre la programación y actos preparatorios en la ejecución del PAC se 

procederá a:  

 La información obtenida se clasificará por medio de fichas bibliografías. 

 La información que se obtenga será exclusivamente relacionada según los 

objetivos del estudio. 

 La información será procesada en una base de datos. 

 La información se tabulará en un cuadro de resumen, gráficos e histogramas 

según sea necesario 

 Análisis de la información: se procederá a analizar los resultados que se 

obtendrá. 

 Interpretar la información: se procederá a interpretar los resultados que se 

obtendrá.  
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3.6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización del proyecto de este trabajo de investigación se encuentra 

ubicada en el distrito, provincia y departamento de Puno, específicamente 

en el Edificio Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano de 

Puno, situado en la Av. El Sol Nº 329 Barrio Bellavista. 

3.7. UBICACIÓN 

La Universidad Nacional del Altiplano, con sede en la Ciudad de Puno, 

capital del departamento de Puno, se ubica en la región Sur Oriental del 

Perú, en la frontera con la República de Bolivia entre 17°17'30'' de latitud 

sur y 71°06'57'' longitud Oeste, por lo cual detallamos algunos aspectos 

respecto a la Región Puno: 

SUPERFICIE. 

La Región de Puno cuenta con una extensión territorial de 66,997 km2, 

esta área incluye 14.5 km2 de superficie insular lacustre de las islas y 

4996.28 km2. Corresponden a la parte peruana del Lago Titicaca. 

POBLACIÓN 

La Población de la Región de Puno según las proyecciones del INEI al 

2016, Puno alberga una población de 1’429,098 habitantes, lo que 

representa el 4.54% de la población nacional.  

CLIMA 

La Región de Puno varía entre frio y cálido. En las orillas del lago y en 

los valles formados por sus afluentes hasta los 4,000 m.s.n.m. es frio, 

aunque, atemperado por la influencia del lago; a mayores alturas es 
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muy frio y glacial; en la selva el clima es cálido con precipitaciones 

pluviales y temperaturas muy superiores a las de la sierra. La 

temperatura promedio máxima es de 22ºC y la mínima de 1,4ºC. Las 

precipitaciones pluviales corresponden a los meses (diciembre a 

marzo); a pesar de determinar las campañas agrícolas, pueden variar 

según las características pluviales, originando inundaciones o sequias, 

así como la presencia de heladas y granizadas.   

3.8. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La Creación de la Universidad en Puno es producto de la exigencia de 

intelectuales y políticos. La sociedad puneña considerada cuna de los 

intelectuales más brillantes del Perú. Los diputados RAMOS, AGUIRRE y 

QUIÑONES, fueron autores de este proyecto de Ley de creación En el año 

de 1856, la convención Nacional dictaminó la Ley No. 406 de creación de la 

Universidad de Puno, promulgada el 23 de agosto de 1856 y firmada el 29 

de agosto del mismo año, por el Presidente de la República Don Ramón 

Castilla. La Ley No. 406 contiene 04 artículos; el primero más resaltante 

señala que, "Se erige en la ciudad de Puno una Universidad, para la 

enseñanza de la Teología, Jurisprudencia, Medicina, Filosofía y Letras, 

Matemáticas y Ciencias Naturales y para que en estas mismas Facultades 

se confieran Grados Académicos". El segundo dispone: "La Universidad 

observará el Reglamento de Instrucción Pública del 07 de abril de 1855". 

Como sucede con toda institución que nace, no se contaba con Estatuto 

propio, local necesario y la respectiva asignación presupuestal. El artículo 

tercero indica que, "se regirá por el Estatuto de la Universidad San Agustín 
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de Arequipa, y que sus funciones universitarias se celebrarán en el Colegio 

Nacional de Puno". Asimismo, dispone que los gastos que originen las 

Cátedras de esta novísima Universidad serán afectados a las rentas del 

Colegio. 

Las razones por las cuales la Universidad dejó de funcionar se relacionan 

con problemas socio-políticos y económicos. 

Otra razón que determinó su cierre oficial es el hecho de que no fue 

considerada en el Reglamento Nacional de Instrucción Pública de 1876. 

Respecto a la actividad y vigencia de la Universidad, indica que desde su 

instalación del 01 de mayo de 1859 hasta su clausura en 1866, registra 

aproximadamente 06 años de vida institucional, Ramos A. señala que la 

duración fue de 17 años con tres meses. Por otro lado, el Ing. Alberto 

Barreda Cuentas, en su primer discurso con motivo de la inauguración de las 

labores académicas, manifestó que la Universidad tuvo vigencia, de 08 años 

de funcionamiento lectivo. 

Respecto al nombre de la Universidad, existe otra confusión; el destacado 

autor del proyecto de Ley de Reapertura de la Universidad de Puno, Ing. 

Enrique Torres Belón, puntualiza que, legalmente no existe la Universidad de 

"San Carlos" de Puno, como se le ha nombrado, en varios Proyectos 

Legislativos. Lo que tiene vida y vigencia legal es la Universidad de Puno. 

 

DATOS DE LA ENTIDAD. 

 RAZÓN SOCIAL. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO –PUNO 
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 AUTORIDADES. 

Rector    : Dr. PORFIRIO ENRIQUEZ SALAS 

Vicerrector Académico : Dr. ROGELIO FLOREZ FRANCO 

Vicerrector Investigación: Dr. WENCESLAO MEDINA ESPINOZA 

 RUC.: 20145496170 

 Dirección.  Ciudad Universitaria  : Av. Floral N° 1153 

Edificio Administrativo  : Av. Sol N° 329 

ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. 

MISIÓN  

Formar profesionales idóneos, que realizan investigación científica, 

tecnológica, humanística, a favor de los estudiantes universitarios con 

identidad cultural y responsabilidad social que contribuya al desarrollo 

sostenible de la Región y del País.  

VISIÓN 

Todos los peruanos acceden a una educación que les permita desarrollar su 

potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran 

su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus 

talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en 

las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y 

del país en su conjunto.  
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GRAFICO  01  

ORGANIGRAMA ESTURCTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

ALTIPLANO 2017 

 

Fuente: http://portal.unap.edu.pe/?q=organigrama 
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FUNCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA – 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO. 

 Programar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar el sistema 

de abastecimiento. 

 Aprobar bases, convocar a procesos de selección para las 

adquisiciones de bienes de servicio. 

 Aprobar altas, bajas y transferencias de bienes. 

 Disponer y aprobar los inventarios físicos de los bienes en almacén. 

 Adquirir recursos materiales de acuerdo al programa de adquisiciones. 

 Disponer la calificación periódica de bienes no utilizables. 

 Suscribir contratos para la obtención de bienes y servicios. 

 Decepcionar, verificar, clasificar, almacenar, distribuir. 

 Distribuir los recursos materiales y proponer criterios para la mejora de 

las actividades relativas al sistema. 

 Otras asignadas en el marco de su competencia por la oficina de 

Gestión Financiera. 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO. 

a)  ÁREA DE PROGRAMACIÓN. 

 Ejecutar la catalogación de bienes. 

 Completar el registro de proveedores y servicios. 

 Programar la adquisición de bienes para las dependencias de la 

Universidad Nacional del Altiplano de acuerdo a los procesos 

técnicos. 
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 Llevar los registros auxiliares y materiales de acuerdo al programa de 

adquisición. 

 Programar la distribución de bienes de la institución entre las 

diferentes unidades operativas. 

 Controlar la existencia y/o stock de almacenes. 

 Coordinar la implementación de los procesos técnicos del sistema de 

abastecimiento y evaluar la ejecución. 

b) ÁREA DE PROCESOS. 

 Ejecución de actividades de apoyo profesional especializado a los 

comités especiales y permanentes, en la conducción y ejecución de 

los procesos de adquisiciones de bienes, servicios y obras. 

 Formular y proponer instrumentos formativos conducentes a la 

nacionalización y optimización de los procesos. 

 Las funciones que se le encarga a esta, área de proceso son: 

participar en la formulación de lineamientos de políticas para optimizar 

los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras en sus 

diferentes modalidades, a fin de facilitar las labores administrativas de 

los comités especiales y permanentes. 

 Brindar orientación y asistencia especializada en asuntos específicos 

en materia de procesos, al Jefe de la Unidad de Abastecimientos. 

 Organizar, analizar y difundir la normatividad legal en materia de 

adquisiciones. 
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 Asistir técnica y administrativamente a los comités especiales y 

permanentes, en el desarrollo de cada una de las etapas de los 

procesos de selección. 

 Supervisar el registro y actualización sistemática de documentos de 

los procesos de selección, así como los contratos derivados de estos, 

llevando un control detallado de los registros de acuerdo a la 

modalidad de adquisición. 

 Supervisar el registro de las actas en cada libro, por cada tipo de 

proceso de selección según sea el caso y mantener la custodia 

respectiva. 

 Supervisar la oportuna comunicación del inicio de cado tipo de 

proceso de selección a las instituciones públicas conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado. 

 Supervisar la elaboración de los cuadros comparativos de las 

evaluaciones técnica y económica. 

 Coordinar una vez otorgado la buena pro se elaboren los reportes con 

los ítems adjudicados, para que estos junto con los documentos 

fuente y otros exigidos según las bases de procesos de selección. 

c) ÁREA DE ADQUISICIONES. 

 Prever y mantener el stock de materiales necesarios para su 

distribución correcta a las diferentes oficinas de la institución. 

 Recepción y revisión de documentos tramitados para su atención 

relacionados a compra de materiales y tramite a las instancias 

respectivas. 
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 Preparar los requerimientos de materiales y suministros para su 

atención, relacionados a compra de materiales y tramite a la instancia 

respectiva. 

 Formulación de solicitud de cotizaciones de acuerdo a la línea y tipo 

de materiales y adquirirse. 

 Formulación de cuadros comparativos de cotizaciones de bienes y 

servicios. 

 Calificación de cuadros comparativos de cotizaciones de bienes y 

servicios. 

 Otorgamiento de la buena pro a los proveedores y/o postores 

ganadores. 

 Coordinación con la unidad de contabilidad, para su compromiso 

presupuestal por fuente de financiamiento. 

 Recojo, internamiento y conformidad de materiales adquiridos en los 

almacenes de la Universidad Nacional del Altiplano. 

 Revisión de la documentación sustentatorias del gasto para su trámite 

a la instancia respectiva y pago correspondiente. 

d) ÁREA DE ALMACÉN. 

 Presenciar, verificar y suscribir la conformidad sobre el ingreso de 

bienes a almacén. 

 Controlar la recepción, almacenamiento, entrega de materiales a 

todas las dependencias que haya solicitado. 
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 Recepcionar los materiales previa verificación de cantidad y precio de 

adquisición, conforme a lo establecido en la orden de compra y nota 

de entrada. 

 Registrar los bienes en la tarjetas de control visible y control de 

existencias valoradas (KARDEX) por cada artículo y/o bien 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En el presente numeral se muestran los resultados de la aplicación de 

datos en tablas y gráficos y la correspondiente descripción y análisis de la 

información obtenida como resultado de aplicación de la técnica de la 

recolección de datos. 

A continuación, daremos detalle de cada uno de nuestros resultados 

obtenidos de acuerdo a nuestros objetivos planteados y así hacer una 

contrastación con nuestras respectivas hipótesis planteadas. 

4.1 OBJETIVO ESPECIFICO 01 

PARA EL OBJETIVO ESPECIFICO 01 “ANALIZAR CÓMO INFLUYE EL 

REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA EN LA PROGRAMACIÓN Y 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO, PERIODOS 2013 Y 2014”.  
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CUADRO  06  

VERSIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2013 

 (Expresados en Cantidades) 

P.A.C. P.A.C. INICIAL 
INCLUSIO

NES AL 

P.A.C. 

EXCLUS

IONES 

AL 

P.A.C. 

P.A.C. MODIFICADO 

VERSI

ON 
LP ADP ADS AMC LP ADP ADS AMC 

1 10 12 70 64 156   10 12 70 64 

2   1   3 4   10 13 70 67 

3       2 2 1 10 13 69 69 

4 1 2 1 3 7 1 11 15 69 72 

5     2 10 12 3 10 15 70 81 

6 1 1 1 3 6   11 16 71 84 

7   3 7 11 21 9 10 17 75 92 

8     9 5 14 10 9 17 83 89 

9     4 7 11 2 9 17 87 94 

10   2 5 6 13 20 8 19 84 89 

11   1 5 2 8   8 20 89 91 

12 1 1 7 6 15   9 21 96 97 

13   1 17 7 25 2 9 22 112 103 

14 2 8 3 18 31 15 10 28 105 119 

15 1 2 11 19 33 20 11 30 110 124 

16   1 1 4 6 7 11 31 109 143 

17 E S  F E  D E  R A T A S  R.R. N°3845-2013-R-UNA/ 12/12/2013 

18           6 11 31 109 143 
Fuente: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, SEACE 
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CUADRO  07  

VERSIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 

 (Expresados en Cantidades) 

P.A.C. P.A.C. INICIAL 
INCLUSI

ONES 

AL 

P.A.C. 

EXCLUS

IONES 

AL 

P.A.C. 

P.A.C. MODIFICADO 

VERSI

ON 
LP ADP ADS AMC LP ADP ADS AMC 

1 7 8 59 47 121   7 8 59 47 

2 2 3 10 12 27   9 11 69 59 

3   1 5 4 10 3 9 12 72 62 

4 2   4 5 11 2 10 11 76 77 

5 2 1   1 4 5 11 11 73 78 

6           4 11 8 71 78 

7 E S  F E  D E  R A T A S  R.R. N°2013-R-UNA/  

8     4 1 5 1 11 8 75 77 

9   1 2   3   11 9 76 77 

10     4 1 5   11 9 80 78 

11     2 3 5   11 9 82 81 

12   1 3 1 5   11 10 85 82 

13 1   5 2 8   12 10 85 84 

14       1 1   12 10 85 85 

15   1 3 1 5   12 10 88 86 

Fuente: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, SEACE 

 

DESCRIPCIÓN: 

Teniendo en consideración que según la Ley de Contrataciones del 

Estado, su reglamento  y el instructivo de formulación de especificaciones 

técnicas y términos de referencia, es responsabilidad del área usuaria 
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formular las especificaciones técnicas y/o términos de referencia al momento 

de hacer sus requerimientos, debiendo estos formularse de acuerdo a lo 

indicado por el instructivo, además de formularse bajo el criterio de 

anualidad (Un solo requerimiento de un mismo bien o servicio para todo el 

año), debiendo existir modificaciones al Plan Anual de Contrataciones del 

Estado (PAC), únicamente por la incorporación de mayores fondos públicos 

y/o cuando se modifique el tipo de proceso de selección producto del estudio 

de mercado; la correcta formulación de las especificaciones técnicas y/o 

términos de referencia debe garantizar el normal desarrollo y conclusión de 

los procesos de selección, sin embargo, en contraste con la realidad, en el 

presente cuadro 06 se aprecia que en el ejercicio económico 2013 el PAC ha 

tenido 18 versiones y en el cuadro 07 del ejercicio 2014 ha tenido 15 

versiones, modificando el PAC por inclusiones y exclusiones de procesos de 

selección y no precisamente por mayores incorporaciones de fondos 

públicos, sino debido a falencias en la formulación de las especificaciones 

técnicas y/o términos de referencia, como son la inadecuada denominación 

del objeto de convocatoria en relación al catálogo (CUBSO), nulidades 

producto de observaciones a las bases que derivan de un direccionamiento 

en las especificaciones técnicas, sobre valoración o subvaluación de los 

requerimientos al momento de formular el Plan Operativo Anual (POA) que 

sirve de base para formular el PAC inicial, modificaciones al POA por 

reformulación de los cuadros de necesidades de las unidades operativas, 

entre otros que van directamente ligados a la formulación de 

especificaciones técnicas y/o términos de referencia. 
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En resumen debido a estas falencias en la formulación de las 

especificaciones técnicas y/o términos de referencia por parte del área 

usuaria, estas derivan en las inclusiones y exclusiones de los procesos de 

selección por causales no contempladas en la Ley y Reglamento de 

Contrataciones del Estado ni la Directiva de formulación del PAC e inciden 

directamente en la programación y adquisición de los bienes y servicios en 

los plazos requeridos. 

CUADRO  08  

RESULTADO DE ADQUISICIONES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, PERIODO 2013 

 (Expresados en Cantidades y Porcentaje) 

ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS 

PROCESOS DE SELECCIÓN    

LP ADP ADS AMC TOTAL  % 

PROCESOS ADJUDICADOS 3 15 73 101 192 65% 

PROCESOS DESIERTOS 1 10 18 29 58 20% 

PROCESOS CON NULIDAD 7 6 18 12 43 15% 

PROCESOS CANCELADOS 0 0 0 1 1 0% 

SUB TOTAL 11 31 109 143 294 100 

Procesos Desiertos, Nulos y 
Cancelados 8 16 36 

42 102 

 

PROCESOS DESIERTO, NULOS Y 
CANCELADO (%) 73% 52% 33% 29% 35% 

 

PROCESO ADJUDICADO 27% 48% 67% 71% 65% 
 

TOTAL (%) 100 100 100 100 100 
 Fuente: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, Siadmin.Net, SIAF y SEACE 
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CUADRO  09  

RESULTADO DE ADQUISICIONES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, PERIDOSO 2014 

 (Expresado en Cantidades y Porcentaje) 

ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS 

PROCESOS DE SELECCIÓN    

LP ADP ADS AMC TOTAL  % 

PROCESOS ADJUDICADOS 4 4 62 65 135 69% 

PROCESOS DESIERTOS 4 5 16 19 44 22% 

PROCESOS CON NULIDAD 4 1 9 1 15 8% 

PROCESOS CANCELADOS 0 0 1 1 2 1% 

SUB TOTAL 12 10 88 86 196 100% 

PROCESOS DESIERTO, NULOS Y 
CANCELADO 

8 6 26 21 61 
 

PROCESOS DESIERTO, NULOS Y 
CANCELADO (%) 

67% 60% 30% 24% 31% 
 

PROCESO ADJUDICADO 33% 40% 70% 76% 69% 
 

  100 100 100 100 100 
 

Fuente: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, Siadmin.Net, SIAF y SEACE 

DESCRIPCIÓN: 

Según el cuadro 08 se observa que de un total de 294 procesos de 

selección entre (LP, ADS, ADP y AMC) programados en el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) llegaron a adjudicarse 192 procesos de selección, 58 

se declararon desierto que representa el 20%, 43 se declararon nulos de 

oficio que representa el 15% y 01 proceso de selección se canceló; al mismo 

tiempo en el cuadro 09 observamos que se convocó un total de 196 

procesos de selección, llegando adjudicarse 135 procesos de selección que 

representa 69%, 44 procesos de selección se declararon desierto que 

representa 22%, se declararon nulos de oficio 15 procesos de selección y 

está representado por el 8% y 1% representa que 2 proceso de selección se 
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canceló,  números que resultan excesivos y que connotan una falencia en su 

formulación debido a factores que serán materia de análisis de la presente 

investigación. 

En resumen del análisis realizado a los procesos de selección que se 

declararon desierto, se desprende que el primer factor es las 

especificaciones técnicas, ya que la pobreza de la definición de su alcance 

limitó la participación de los potenciales postores, debido a la incertidumbre 

por la infinidad de alternativas posibles de los bienes y/o servicios a ofertar y 

que difieren uno del otro en relación al precio, segundo factor es la 

subvaluación de los bienes al determinar el valor referencial del proceso de 

selección que va ligado a las especificaciones técnicas en cuanto se refiere 

a que una especificación pobre puede ser satisfecho por un bien de precio 

10 (Valor hipotético) como también por un bien de precio 100 (Valor 

hipotético) y el tercer factor es el desinterés de los proveedores; de los 

procesos que se declararon nulos de oficio se desprende que le primer factor 

para tal declaratoria de nulidad es debido a las observaciones formuladas 

por los postores, alegando un direccionamiento en las especificaciones 

técnicas hacia una marca determinada, falencia que deviene de la 

formulación de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia; 

postores que al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento solicitan ampliar las mismas a fin de promover la mayor 

participación de potenciales postores, limitando en su actuar a los comités 

especiales, órgano colegiado que a fin de no contravenir con las norma de 

contrataciones, procedió a declarar la nulidad de proceso de selección, el 
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según factor de declaratorio de nulidad es por errores u omisiones del comité 

especial al momento de elaborar las bases del procesos de selección; la 

cancelación de los procesos de selección tiene como único factor la 

reformulación del cuadro de necesidades de las unidades operativas, dicho 

de otro modo, que afirmar ya no requerir un bien y requieren otros en su 

lugar. Por lo expresado se desprende que uno de las factores 

preponderantes para garantizar el normal desarrollo de un proceso de 

selección o su declive, es una adecuada y suficiente formulación de las 

especificaciones técnicas y/o términos de referencia, resultando lo óptimo 

garantizar la conclusión de los procesos de selección, que permitan una 

oportuna atención de bienes y servicios a las unidades operativas de la 

Entidad, ya que la declaratoria de desierto, nulidad y cancelación implicara 

una retraso en la atención de esas necesidades.  

CUADRO  10  

RESULTADO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PERIODO 2013 

 (Expresado en Soles y Porcentajes) 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

PROCESOS DE SELECCIÓN  

LP ADP ADS AMC TOTAL  % 

PROCESOS 
ADJUDICADOS 2,274,750.50 3,974,103.58 6,270,987.05 

7,758,134.54 20,277,975.67 48% 

PROCESOS 
DESIERTOS 463,200.00 3,088,065.38 1,813,842.01 

1,588,846.83 6,953,954.22 17% 

PROCESOS CON 
NULIDAD 10,731,166.61 1,748,016.63 1,487,588.84 

767,700.95 14,734,473.03 35% 

PROCESOS 
CANCELADOS 0.00 0.00 0.00 

15,569.28 15,569.28 0% 

SUB TOTAL 13,469,117.11 8,810,185.59 9,572,417.90 10,130,251.60 41,981,972.20 100% 

PROCESOS 
DESIERTO, NULOS 
Y CANCELADO 

11,194,366.61 4,836,082.01 3,301,430.85 2,372,117.06 21,703,996.53   

P. DESIERTO, 
NULOS Y 
CANCELADO (%) 

83% 55% 34% 23% 21,703,996.53 52% 

PROCESO 
ADJUDICADO (%) 

17% 45% 66% 77% 20,277,975.67 48% 

  100 100 100 100     

    
Diferencia:  1,426,020.86 3.40% 

Fuente: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, Siadmin.Net, SIAF y SEACE 
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CUADRO  11 

 RESULTADO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PERIODO 2014 

 (Expresado en Soles y Porcentaje) 

ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS 

PROCESOS DE SELECCIÓN  

LP ADP ADS AMC TOTAL  % 

PROCESOS 
ADJUDICADOS 2,897,868.25 1,023,534.19 5,276,769.77 

6,474,083.77 15,672,255.98 54% 

PROCESOS DESIERTOS 2,910,424.14 1,588,717.51 1,606,003.35 810,780.33 6,915,925.33 24% 

PROCESOS CON 
NULIDAD 4,775,504.00 204,924.50 1,220,885.85 

39,900.00 6,241,214.35 22% 

PROCESOS 
CANCELADOS 0.00 0.00 119,889.00 

27,360.00 147,249.00 0% 

SUB TOTAL 10,583,796.39 2,817,176.20 8,223,547.97 7,352,124.10 28,976,644.66 100% 

PROCESOS DESIERTO, 
NULOS Y CANCELADO 

7,685,928.14 1,793,642.01 2,946,778.20 878,040.33 13,304,388.68   

P. DESIERTO, NULOS Y 
CANCELADO (%) 

73% 64% 36% 12% 13,304,388.68 46% 

PROCESO 
ADJUDICADO (%) 

27% 36% 64% 88% 15,672,255.98 54% 

  100% 100% 100% 100%     

    
Diferencia:  2,367,867.30 8% 

Fuente: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, Siadmin.Net, SIAF y SEACE 

 

DESCRIPCION 

En el Cuadro 10 se observa que de un monto total de S/. 41, 

981,972.20 soles de procesos de selección (Entre Licitaciones Públicas, 

Adjudicaciones Directas Selectivas, Adjudicaciones Directas Públicas y 

Adjudicaciones de Menor Cuantía) programados en el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) llegaron a adjudicarse procesos de selección por el 

monto S/. 20, 277,975.67 soles que representa el 48%; se declararon 

procesos de selección desierto por el monto de S/. 6, 953,954.22 soles que 

representa el 17%, debido a la falta de una buena formulación de las 

especificaciones técnicas que limita la participación de participantes; 15 

procesos se declararon nulos de oficio que asciende a un monto S/. 

14,734,473.03 soles, que tiene una representación de 35%, procesos que 
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motivaron a la observaciones formuladas por parte de los postores alegando 

direccionamiento hacia una marca determinada, las mismas que solicitan 

ampliar las especificaciones técnicas y/o términos de referencia para 

promover la participación de más postores y otro de los factores que se 

presenta es la mala elaboración de las bases de los procesos de selección 

por parte del comité especial; y 2 proceso de selección se canceló por un 

monto S/. 15,569.28soles, montos que resultan excesivos y que connotan 

una falencia en su formulación debido a factores que serán materia de 

análisis de la presente investigación. 

También podemos observar en el cuadro 11 que los procesos de selección 

se llevaron por un monto total de S/. 28, 976,644.66 soles, adjudicándose 

por la suma de S/. 15, 672,255.98 soles que representa el 54%, quedando 

procesos desiertos por la suma de S/. 6, 915,925.33 soles; que representa 

24%, también los procesos de selección se declararon con nulidad de oficio 

por el monto de S/. 6, 241,214.35 soles; que hace una representación de 

22%, y procesos cancelados por el monto S/. 147,249.00 soles, montos que 

podemos notar que son excesivos que sumados todos los procesos que 

quedaron desiertos, nulo de oficio y procesos que se cancelaron hacen una 

suma total en S/. 13, 304,388.68 y que tiene una representación acumulada 

de un 46%, debido a diferentes factores.  

En resumen, podemos afirmar del análisis realizado a los procesos de 

selección que se declararon desierto; de los procesos que se declararon 

nulos de oficio debido a las observaciones formuladas por los postores, 

alegando direccionamiento en las especificaciones técnicas y/o términos de 
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referencia, postores que al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento solicitan ampliar las mismas a fin de promover la mayor 

participación de postores, limitando en su actuar a los comités especiales, 

que a fin de no contravenir con las norma de contrataciones, el comité 

especial procedió a declarar la nulidad de proceso de selección; la 

cancelación de los procesos de selección tiene como único factor la 

reformulación de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia por 

parte del área usuaria y esto a la vez es necesario realizar el cuadro de 

necesidades de las unidades operativas de la institución, que permitan una 

oportuna atención de bienes y servicios a las unidades operativas de la 

Entidad, ya que la declaratoria de desierto, nulidad y cancelación implicara 

una retraso en la atención de esas necesidades y que afecta al cumplimiento 

de metas.  

GRAFICO  02  

RESULTADO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PERIODO 2013 

 (Expresado en Porcentajes) 

 
Fuente: CUADRO 10 

 

P. Nulos, 
Desiertos y 
Cancelados

52%

P. Adjudicados
48.%

P. DESIERTO, NULOS Y CANCELADO (%) PROCESO ADJUDICADO (%)
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GRAFICO  03  

RESULTADO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PERIODO 2014 

 (Expresado en Porcentajes)  

 
Fuente: CUADRO 11 

 

DESCRIPCIÓN: 

Según el grafico 02 Los procesos de selección convocados que han 

sido adjudicados asciende a un monto total S/. 20’227,975.67 que es 

representado por el 48% y los procesos de selección convocados que fueron 

declarados desierto, nulos de oficio y procesos cancelados está 

representado por 52% que hace un monto total de S/. 21’703,996.53; y en el 

grafico 03 observando que los procesos de selección convocados y que han 

sido adjudicados asciende a un monto total S/. 15’672,255.98 que es 

representado por el 54% y los procesos de selección convocados que fueron 

declarados desierto, nulos de oficio y procesos cancelados está 

representado por 46% que hace un monto total de S/. 13’304,388.68;  

En resumen podemos afirmar que las dependencias no dan mayor 

énfasis a sus adquisiciones, los mismos que lo realizan en los últimos meses 

P. DESIERTO, 
NULOS Y 

CANCELADO 
(%), 46%

PROCESO 
ADJUDICADO 

(%), 54%

P. DESIERTO, NULOS Y CANCELADO (%) PROCESO ADJUDICADO (%)
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del año sus requerimientos en forma apresurada, realizando 

especificaciones técnicas de bienes que son muy pocos comerciales o 

equipos que ya están descontinuados que al memento de publicar en el 

portal del SEACE son observados en la etapa de consultas y observaciones 

generando así que los procesos de selección no llegue a adjudicarse, 

quedando declarado desierto y/o retrotrayendo los procesos hasta la 

formulación de las especificaciones técnicas, perjudicando así que los 

procesos no lleguen a convocarse dentro del plazo establecido en el Plan 

Anual de Contrataciones (PAC) realizando constantes modificaciones que 

perjudican al cumplimiento de metas y objetivos de la entidad.  

4.2 OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 

PARA EL OBJETIVO ESPECIFICO 2 “EVALUAR EL NIVEL DE 

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO PERIODOS 2013 – 

2014”. 

CUADRO  12  

PRESUPUESTO A EJECUTARSE, PERIODO 2013 

(Expresado en Soles y Porcentajes) 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

P.I.A. P.I.M. 
INCREMENTO 

MONTO S/. MONTO S/. 

RECURSOS ORDINARIOS 99,822,185.00 111,957,163.00 12,134,978.00 

RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

25,855,700.00 28,405,700.00 2,550,000.00 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

0.00 17,282,524.00 17,282,524.00 

RECURSOS DETERMINADOS 9,638,992.00 15,219,271.00 5,580,279.00 

TOTALES 135,316,877.00 172,864,658.00 37,547,781.00 

 
INCREMENTO (%) 78 (%) 100 (%) 22 

Fuente: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, Siadmin.Net, SIAF y SEACE 
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GRAFICO  04  

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

DEL AÑO FISCAL 2013 

 (Expresado en Soles) 

 

Fuente: CUADRO 12 

 

DESCRIPCION 

Según el cuadro 12 y el presente grafico 04, observamos los datos 

sobre la asignación de presupuesto para el año fiscal del 2013. 

En resumen podemos afirmar la asignación según Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) se asignó por el monto total de 

135’316,877.00 que se hizo una distribución por diferentes fuente de 

financiamiento, Recursos Ordinarios se asignó el monto de 99’822,185.00 

soles y con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se amplió el 

presupuesto a 111’957,163.00 soles realizando un incremento por 

12’134,978.00 soles; para la fuente de Recursos Directamente Recaudados 

P.I.A., 
135,316,877.00

P.I.M., 
172,864,658.00

P.I.A. P.I.M.
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según PIA se asignó el monto de 25’855,700.00 soles y se hizo un 

incremento de 2’250,000.00 soles haciendo un total del PIM de 

28’405,700.00 soles; Donaciones y Transferencia por PIM se asignó el 

monto de 17’282,524.00 soles; con fuente de Recursos Determinados según 

PIA se asignó el monto de 9’638,992.00 soles, recibiendo un asignación 

adicional por saldos de balance un monto de 5’580279.00 soles haciendo un 

total del según PIM de 15’219,271.00 soles, visualizando con un incremento 

del 22%, presupuesto asignado que la Universidad Nacional del Altiplano  

para el cumplimiento de metas y objetivos con el uso adecuado de los 

recursos del estado y haciendo llegar el beneficio a la población estudiantil.   

CUADRO  13  

PRESUPUESTO A EJECUTARSE, PERIODO 2014 

 (Expresado en Soles y Porcentaje) 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
P.I.A.  P.I.M.  INCREMENTO 

RECURSOS ORDINARIOS 121,279,288.00 122,466,780.00 
1,187,492.00 

RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 
26,955,950.00 34,619,616.00 

7,663,666.00 

DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 
0.00 7,040,798.00 

7,040,798.00 

RECURSOS DETERMINADOS 6,506,978.00 7,458,648.00 
951,670.00 

TOTALES 154,742,216.00 171,585,842.00 
16,843,626.00 

 

INCREMENTO (%) 90 (%) 100 (%) 10 

FUENTE: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, Siadmin.Net, SIAF y SEACE 
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GRAFICO  05  

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

DEL AÑO FISCAL 2014 

(Expresado en Soles) 

 

FUENTE: Cuadro N° 14 

 

 DESCRIPCION 

Según el cuadro 13 y el grafico 05 observamos la asignación de 

presupuesto para el año fiscal del 2014.  

En resumen la asignación según Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) se asignó el monto total de Soles 154,742,216.00que se hizo 

una distribución por diferentes fuente de financiamiento, Recursos Ordinarios 

se asignó el monto de 121’279,288.00 soles y con el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) se amplió el presupuesto a 122’466,780.00 

soles realizando un incremento por el monto de 1’187,492.00 soles; para la 

fuente de Recursos Directamente Recaudados según PIA se asignó el 

monto de 26’955,950.00 soles y se hizo un incremento de 7’663,666.00 

soles haciendo un total del PIM de 34’619,616.00 soles; Donaciones y 

P.I.A. , 
154,742,216.

00

P.I.M. , 
171,585,842.

00

P.I.A. P.I.M.
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Transferencia por PIM se asignó el monto de 7’040,798.00 soles; con fuente 

de Recursos Determinados según PIA se asignó el monto de 6’506,978.00 

soles, recibiendo un asignación adicional por saldos de balance un monto de 

951,670.00 soles haciendo un total del según PIM de 7’458,648.00 soles, 

visualizando con un incremento del 10% para el cumplimiento de metas y 

objetivos con el uso adecuado de los recursos del estado y haciendo llegar 

el beneficio a la población estudiantil.   

CUADRO  14  

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y SUS VERSIONES, 2013 

 (Expresado en Cantidades) 

P.A.C. P.A.C. INICIAL 
INCLUSIONES 

AL P.A.C. 
EXCLUSIONES 

AL P.A.C. 

P.A.C. MODIFICADO 

VERSION LP ADP ADS AMC LP ADP ADS AMC 

1 10 12 70 64 156   10 12 70 64 

2   1   3 4   10 13 70 67 

3       2 2 1 10 13 69 69 

4 1 2 1 3 7 1 11 15 69 72 

5     2 10 12 3 10 15 70 81 

6 1 1 1 3 6   11 16 71 84 

7   3 7 11 21 9 10 17 75 92 

8     9 5 14 10 9 17 83 89 

9     4 7 11 2 9 17 87 94 

10   2 5 6 13 20 8 19 84 89 

11   1 5 2 8   8 20 89 91 

12 1 1 7 6 15   9 21 96 97 

13   1 17 7 25 2 9 22 112 103 

14 2 8 3 18 31 15 10 28 105 119 

15 1 2 11 19 33 20 11 30 110 124 

16   1 1 4 6 7 11 31 109 143 

17 E S  F E  D E  R A T A S  R.R. N°3845-2013-R-UNA/ 12/12/2013 

18           6 11 31 109 143 

Fuente: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, Siadmin.Net, SIAF y SEACE 
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CUADRO  15  

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y SUS VERSIONES, 2014 

(Expresado en Cantidades) 

P.A.C. P.A.C. INICIAL INCLUSIONES 
AL P.A.C. 

EXCLUSIONES 
AL P.A.C. 

P.A.C. MODIFICADO 

VERSION LP ADP ADS AMC LP ADP ADS AMC 

1 7 8 59 47 121   7 8 59 47 

2 2 3 10 12 27   9 11 69 59 

3   1 5 4 10 3 9 12 72 62 

4 2   4 5 11 2 10 11 76 77 

5 2 1   1 4 5 11 11 73 78 

6           4 11 8 71 78 

7 E S  F E  D E  R A T A S  R.R. N°  -2013-R-UNA/  

8     4 1 5 1 11 8 75 77 

9   1 2   3   11 9 76 77 

10     4 1 5   11 9 80 78 

11     2 3 5   11 9 82 81 

12   1 3 1 5   11 10 85 82 

13 1   5 2 8   12 10 85 84 

14       1 1   12 10 85 85 

15   1 3 1 5   12 10 88 86 

Fuente: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, Siadmin.Net, SIAF y SEACE 

 

DESCRIPCIÓN 

Según el cuadro 14 y cuadro 15 al ser el plan anual de contrataciones 

del Estado un instrumento de gestión de carácter obligatorio para las 

entidades públicas para realizar las adquisiciones de bienes y servicios, de 

conformidad con una planificación y programación previamente elaboradas, 

resulta necesario analizar su ejecución para ver la eficacia en la ejecución 

del mismo en los ejercicios económico 2013 y 2014. 
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En resumen podemos observar el cuadro 14 en el PAC inicial se 

incluyeron 156 procesos de selección, que a lo largo del ejercicio económico 

2013 se incluyeron 240 procesos de selección; al mismo tiempo podemos 

observar que en el cuadro 15 en el PAC inicial se incluyeron 121 procesos 

de selección, que a lo largo del ejercicio económico 2014 se incluyeron 89 

procesos de selección evidenciándose que la mayor parte de la ejecución de 

los procesos de selección son por las modificaciones que se van 

incorporando resultado de ajustes a requerimientos y son estos últimos las 

que terminan determinando el mayor porcentaje de ejecución del Plan Anual 

de Contrataciones el Estado (PAC). 

CUADRO  16  

RESUMEN DE ADQUISICIÓN SEGÚN PROCESOS, PERIODO 2013 

 (Expresado en Soles, Cantidades y Porcentaje) 

ADQUISICIÓN 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

PROCESOS DE SELECCIÓN  

LP ADP ADS AMC TOTAL  % 

PROCESOS 
ADJUDICADOS 

2,274,750.50 3,974,103.58 6,270,987.05 
7,758,134.54 20,277,975.67 48% 

3 15 73 101 192   

PROCESOS 
DESIERTOS 

463,200.00 3,088,065.38 1,813,842.01 
1,588,846.83 6,953,954.22 17% 

1 10 18 29 58   

PROCESOS 
CON NULIDAD 

10,731,166.61 1,748,016.63 1,487,588.84 
767,700.95 14,734,473.03 35% 

7 6 18 12 43   

PROCESOS 
CANCELADOS 

0.00 0.00 0.00 
15,569.28 15,569.28 0 

0 0 0 1 1   

SUB TOTAL 
13,469,128.11 8,810,216.59 9,572,526.90 

10,130,394.60 41,982,266.20 100% 

Fuente: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, Siadmin.Net, SIAF y SEACE 
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DESCRIPCIÓN 

Visto el cuadro 16 observar que de un total de 11 procesos de 

selección (S/.13, 469,117.11) programados para ejecutarse median 

Licitación Pública, se adjudicación un total de 3 procesos de selección por la 

suma de (S/. 2, 274,750.50), de un total de 31 procesos de selección(S/. 8, 

810,185.59) programados para ejecutarse mediante Adjudicación Directa 

Pública, se adjudicación un total de 15 procesos de selección (S/. 3, 

974,103.58) que representa un 45% del total programado para este tipo de 

proceso de selección, de un total de 109 procesos de selección (S/. 9, 

572,417.90) programados para ejecutarse median Adjudicación Directa 

Selectiva, se adjudicación un total de 73 procesos de selección(S/. 6, 

270,987.05) que representa un 66% del total programado para este tipo de 

proceso de selección, de un total, de 143 procesos de selección(S/. 10, 

130,251.60) programados para ejecutarse median Adjudicación de Menor 

Cuantía, se adjudicación un total de 101 procesos de selección (S/. 7, 

758,134.54) que representa un 77% del total programado para este tipo de 

proceso de selección; en sumatoria, de los 294 procesos de selección 

programados para ejecutarse en el ejercicio 2013.  

En resumen, podemos mencionar que se adjudicaron un total de 192 

procesos de selección (S/. 20, 277,975.67) que representó un 48% de la 

ejecución de Plan Anual de Contrataciones (PAC) en el ejercicio 2013, 

donde notamos que es un porcentaje menor al 50%, por cuanto es correcto 

afirmar que la ejecución de PAC del ejercicio económico 2013 es deficiente, 

en vista que lo óptimo debe ser la ejecución del 100% del PAC. Situación 
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que deriva de la una insuficiente e inoportuna formulación del Plan Operativo 

Anual (POA), insuficiente porque al momento de formular el POA, esta no 

consolidad todos los requerimientos de la universalidad de unidades 

operativas con la que cuenta la UNA-PUNO, toda vez que aproximadamente 

un 80% de los requerimientos de las proyectos de inversión que ejecuta la 

UNA-PUNO (obras y equipamiento) no son incorporados al PAC inicial que 

se publica en el mes de enero de todos los ejercicio económicos, producto 

de ello es que se realizan incorporación de procesos de selección y por ende 

nuevas versiones del PAC, esto debido a que al momento de aprobar el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se tiene proyectos de inversión 

Pública (PIP) con presupuesto asignado y en muchos casos no tiene 

expediente técnico aprobado imposibilitando que estos requerimientos sean 

incorporados al POA, es inoportuno porque, conforme a la Ley de 

Presupuesto, la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado y la 

Directiva de Formulación del PAC en el primer semestre del ejercicio anterior 

a su ejecución, se debe formular el proyecto del PAC, para que este sirva de 

base para el sustento del presupuesto que se solicita ante el MEF, 

debiéndose únicamente en el mes de enero del ejercicio a ejecutar, realizar 

ajustes al cuadro de necesidades de acuerdo al presupuesto aprobado, esto 

por desconocimiento de la Oficina de Presupuesto, el OEC y las áreas 

usuarias. Además de las razones ya expuestas en el objetivo específico 1, 

como lo es la inadecuada formulación de especificaciones técnicas y 

términos de referencia por parte del área usuaria. 
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CUADRO  17  

RESUMEN DE ADQUISICIÓN SEGÚN PROCESOS, PERIODO 2014 

(Expresado en Soles, Cantidades y Porcentaje) 

ADQUISICIÓN 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

PROCESOS DE SELECCIÓN  

LP ADP ADS AMC TOTAL  % 

PROCESOS 
ADJUDICADOS 

2,897,868.25 1,023,534.19 5,276,769.77 
6,474,083.77 15,672,255.98 54% 

4 4 62 65 135   

PROCESOS 
DESIERTOS 

2,910,424.14 1,588,717.51 1,606,003.35 810,780.33 6,915,925.33 24% 

4 5 16 19 44   

PROCESOS 
CON NULIDAD 

4,775,504.00 204,924.50 1,220,885.85 39,900.00 6,241,214.35 22% 

4 1 9 
1 15   

PROCESOS 
CANCELADOS 

0.00 0.00 119,889.00 
27,360.00 147,249.00 1% 

0 0 1 1 2   

SUB TOTAL 10,583,808.39 2,817,186.20 8,223,635.97 7,352,210.10 28,976,840.66 100% 

Fuente: Datos Extraídos de Expedientes de Contratación, Siadmin.Net, SIAF y SEACE 

 

DESCRIPCIÓN: 

Visto el Cuadro 17 podemos observar que de un total de 12 procesos 

de selección (S/. 10,583,808.39) programados para ejecutarse median 

licitación pública, se adjudicación un total de 4 procesos (S/. 2,897,868.25) 

que representa un 33% del total programado para este tipo de proceso de 

selección, de un total de 10 procesos (S/. 2,817,186.20) programados para 

ejecutarse mediante Adjudicación Directa Pública, se adjudicación un total 

de 4 procesos de selección(S/. 1,023,534.19) que representa un 36% del 

total programado para este tipo de proceso de selección, de un total de 88 

procesos de selección (S/. 8,223,547.97) programados para ejecutarse 

median Adjudicación Directa Selectiva, se adjudicación un total de 62 

procesos de selección (S/. 5,276,769.77) que representa un 64% del total 
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programado para este tipo de proceso de selección, de un total, de 86 

procesos de selección (S/. 7,352,124.10) programados para ejecutarse 

median Adjudicación de Menor Cuantía, se adjudicación un total de 65 

procesos (S/. 6,474,083.77) que representa un 88% del total programado 

para este tipo de proceso de selección.  

En resumen, observamos la sumatoria, de los 196 procesos de 

selección programados para ejecutarse en el ejercicio 2014 se adjudicaron 

un total de 135 procesos de selección (S/. 15,672,255.98) que representó un 

54% de la ejecución de Plan Anual de Contrataciones (PAC) en el ejercicio 

2014, es decir un porcentaje de 46%, por cuanto es correcto afirmar que la 

ejecución de PAC del ejercicio económico 2014 es deficiente, en vista que lo 

óptimo debe ser la ejecución del 100% del PAC. Situación que deriva de la 

una insuficiente e inoportuna formulación del Plan Operativo Anual (POA), 

insuficiente porque al momento de formular el POA, esta no consolidad 

todos los requerimientos de la universalidad de unidades operativas con la 

que cuenta la UNA-PUNO, toda vez que aproximadamente un 80% de los 

requerimientos de las proyectos de inversión que ejecuta la UNA-PUNO 

(obras y equipamiento) no son incorporados al PAC inicial que se publica en 

el mes de enero de todos los ejercicio económicos, producto de ello es que 

se realizan incorporación de procesos de selección y por ende nuevas 

versiones del PAC, esto debido a que al momento de aprobar el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se tiene proyectos de inversión 

Pública (PIP) con presupuesto asignado y en muchos casos no tiene 

expediente técnico aprobado imposibilitando que estos requerimientos sean 
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incorporados al POA, es inoportuno porque, conforme a la Ley de 

Presupuesto, la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado y la 

Directiva de Formulación del PAC en el primer semestre del ejercicio anterior 

a su ejecución, se debe formular el proyecto del PAC, para que este sirva de 

base para el sustento del presupuesto que se solicita ante el MEF, 

debiéndose únicamente en el mes de enero del ejercicio a ejecutar, realizar 

ajustes al cuadro de necesidades de acuerdo al presupuesto aprobado, esto 

por desconocimiento de la Oficina de Presupuesto, el OEC y las áreas 

usuarias. Además de las razones ya expuestas en el objetivo específico 1, 

como lo es la inadecuada formulación de especificaciones técnicas y 

términos de referencia por parte del área usuaria. 

4.3. PROPONER LINEAMIENTOS PARA UNA EFECTIVA 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES 

Luego de haber dado respuesta a nuestros dos primeros objetivos a 

continuación proponemos lo siguiente; 

A fin de garantizar el oportuno abastecimiento con bienes y servicios a 

las unidades operativas para que estos realicen una óptima labor y esto 

conlleve a la consecución de las metas y objetivos de la Universidad 

Nacional del Altiplano resulta necesario establecer lineamientos que 

establezcan una guía a seguir, establezcan plazos para la elaboración 

y remisión de documentos que permitan el normal desarrollo de la 
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formulación, programación y adquisición de los bienes y servicios 

mediante los procesos de selección que correspondan. 

Para poder implementar una guía que establezcan los lineamientos a 

seguir es primordial realizar capacitaciones al Área usuaria en la 

formulación de especificaciones técnicas y/o términos de referencia, 

para que esta formule sus requerimientos conforme al instructivo de 

formulación de especificaciones técnicas y términos de referencia que 

garantice el normal desarrollo de los procesos de selección, que como 

se vio en la demostración del objetivo específico 1, es un factor 

preponderante en la declaración de desierto, nulidad y cancelación de 

los procesos de selección, ya sea por errores, omisiones o 

direccionamiento en la formulación de las especificaciones técnicas, un 

mal uso del catálogo CUBSO, que deviene en observaciones por el 

ente rector (OSCE) que revisa el uso adecuado del catálogo CUBSO; 

puesto que la declaratoria de desierto, nulidad o cancelación ocasionan 

un retraso en la atención oportuna de bienes y servicios a las unidades 

operativas de la Entidad, y por ende el retraso podría ocasionar el 

incumplimiento de metas y objetivos planteados. 

Así mismo, requiere capacitar constantemente al personal del Órgano 

Encargado de las Contrataciones (OEC), con la finalidad de mantener 

actualizado al personal en materia de contrataciones, ya que las 

normas en contrataciones vienen teniendo constantes modificaciones y 

es necesario estar en constante capacitación para evitar cometer 



   

 

99 

 

errores en la toma de decisiones en cuanto a su aplicación e 

interpretación. 

Realizado estas capacitaciones, se estará en la posibilidad de 

establecer una Directiva que establezca un procedimiento estándar a 

seguir en observancia de la Ley de la materia, sea está en la 

formulación de las Especificaciones y/o términos de referencia por 

parte del área usuaria, en la formulación del proyecto de PAC, ajustes 

al PAC, elaboración de los expedientes de contratación, bases y 

desarrollo del proceso de selección por parte del OEC, para que están 

se desarrollen de manera adecuada y en los plazos adecuados y 

oportunos que garanticen una oportuna dotación de bienes y servicios 

que coadyuven a la consecución de las metas y objetivos de la Entidad. 

4.4.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

CON REFERENCIA A LA HIPÓTESIS ESPECIFICO Nª 1. 

“El desconocimiento del área usuaria en la formulación de 

requerimientos influye directamente en la programación de Bienes y 

Servicios en la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Periodos 2013 

– 2014”.     

Partiendo de la premisa que una adecuada formulación de las 

especificaciones técnicas y/o términos de referencia servirá de pilar 

para una adecuada adquisición de bienes y servicios mediante 

procesos de selección en los plazos establecidos y de manera 

oportuna, sin contratiempos y según lo programado, es preciso 
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observar los Cuadros N° 8 y 9 en el que se aprecia que el periodo 2013 

de un total de 294 procesos de selección (Entre Licitaciones Públicas, 

Adjudicaciones Directas Selectivas, Adjudicaciones Directas Públicas y 

Adjudicaciones de Menor Cuantía) programados en el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) llegaron a adjudicarse 192 procesos de 

selección, 58 se declararon desierto, 43 se declararon nulos de oficio y 

01 proceso de selección se canceló y en el periodo 2014 de un total de 

196 procesos de selección (Entre Licitaciones Públicas, Adjudicaciones 

Directas Selectivas, Adjudicaciones Directas Públicas y Adjudicaciones 

de Menor Cuantía) programados en el Plan Anual de Contrataciones 

(PAC) llegaron a adjudicarse 135 procesos de selección, 44 se 

declararon desierto, 15 se declararon nulos de oficio y 02 procesos de 

selección se canceló, números que resultan excesivos y que connotan 

una falencia en su formulación debido a factores que van desde una 

pobre formulación de las especificaciones técnicas y/o términos de 

referencia (Primer factor que determina la declaratoria de desierto) , 

direccionamiento hacia una determinada marca al momento de su 

formulación (Primer factor que ocasiona la declaratoria de nulidad) o 

por una reformulación de las necesidades del área usuaria (desestimar 

un bien para requerir otro), representado incluso casi un 50% de los 

procesos de selección programados en los ejercicios económicos 2013 

y 2014; por lo mismo, se demuestra que la inadecuada formulación de 

las especificaciones técnicas y/o términos de referencia por 

desconocimiento del área usuaria, situación que es verificable viendo el 
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requerimiento de una cara que presenta el área usuaria, cuando el 

instructivo de formulación de especificaciones técnicas y términos de 

referencia establece una serie de especificaciones que debe precisar el 

área usuaria al momento de formular sus requerimientos, conllevan a la 

declaratoria de desiertos, nulidades de oficio y cancelaciones de los 

procesos de selección, hecho que incluye a una adecuada 

programación y adquisición de bienes y servicios de la UNA-PUNO en 

los periodos 2013 y 2014; POR LO TANTO LA HIPÓTESIS ES 

ACEPTADA. 

CON REFERENCIA A LA HIPÓTESIS ESPECIFICO Nº 2. 

“El nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones es deficiente 

debido a las constantes modificaciones al Plan Anual de 

Contrataciones”. 

De los Cuadros 16 y 17podemos afirmar que en el ejercicio económico 

2013 de un total de 294 procesos de selección (S/. 41,981,972.00) al 

término del ejercicio llegaron a adjudicarse 192 procesos de selección 

(S/. 20,277,975.67), es decir se llegó a un 65% de la ejecución del Plan 

Anual de Contrataciones (PAC), así mismo, en el ejercicio económico 

2014 de un total de 196 procesos de selección (S/. 28,976,644.66) al 

termino del ejercicio llegaron a adjudicarse 135 procesos de selección 

(S/. 15,672,255.98), alcanzando un 69% de ejecución del PAC, 

porcentajes que indican una deficiente ejecución del Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) en los ejercicios económicos 2013 y 2014, 
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siendo lo óptimo llegar al 100% de su ejecución. Situación que deriva 

de a una insuficiente e inoportuna formulación del Plan Operativo Anual 

(POA), insuficiente porque además de que las especificaciones 

técnicas y términos de referencia imposibilitan una buena formulación 

del PAC (El POA sirve de base para formular el PAC) y el normal 

desarrollo de los procesos de selección como se expuso y demostró en 

el objetivo específico 1, al momento de formular el POA, esta no 

consolida todos los requerimientos de la universalidad de unidades 

operativas con la que cuenta la UNA-PUNO, toda vez que 

aproximadamente un 80% de los requerimientos de las proyectos de 

inversión que ejecuta la UNA-PUNO (obras y equipamiento) no son 

incorporados al PAC inicial que se publica en el mes de enero de todos 

los ejercicio económicos, producto de ello es que se realizan 

incorporación de procesos de selección y por ende nuevas versiones 

del PAC, esto debido a que al momento de aprobar el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) se tiene proyectos de inversión Pública 

(PIP) con presupuesto asignado y en muchos casos no tiene 

expediente técnico aprobado imposibilitando que estos requerimientos 

sean incorporados al POA, llegando incluso estos expedientes a 

aprobarse durante el segundo semestre del ejercicio económico, es 

inoportuno porque, conforme a la Ley de Presupuesto, la Ley y 

Reglamento de Contrataciones del Estado y la Directiva de 

Formulación del PAC en el primer semestre del ejercicio anterior a su 

ejecución, se debe formular el proyecto del PAC, para que este sirva de 
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base para el sustento del presupuesto que se solicita ante el MEF, 

debiéndose únicamente en el mes de enero del ejercicio a ejecutar, 

realizar ajustes al cuadro de necesidades de acuerdo al presupuesto 

aprobado, esto por desconocimiento de la Oficina de Presupuesto, el 

OEC y las áreas usuarias. Por lo expuesto podemos afirmar que la 

inadecuada formulación del POA, como consecuencia de otros 

factores, es la causa fundamental para que el nivel de ejecución del 

Plan Anual de Contrataciones (PAC) sea deficiente. POR LO TANTO 

LA HIPÓTESIS ES ACEPTADA. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber examinado los puntos tratados de la investigación y de 

acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones 

PRIMERA: En el periodo 2013 de un total de 294 procesos de selección 

programados en el PAC llegaron a adjudicarse 192 procesos de selección, 

58 se declararon desierto, 43 se declararon nulos de oficio y 01 proceso de 

selección se canceló y en el periodo 2014 de un total de 196 procesos de 

selección programados en el PAC llegaron a adjudicarse 135 procesos de 

selección, 44 se declararon desierto, 15 se declararon nulos de oficio y 02 

procesos de selección se canceló, números que resultan excesivos y que 

connotan una falencia en su formulación debido a factores que van desde 

una pobre formulación de las especificaciones técnicas y/o términos de 

referencia, se demuestra que la inadecuada formulación de las 

especificaciones técnicas y/o términos de referencia por desconocimiento del 

área usuaria, situación que es verificable viendo el requerimiento de una 

cara que presenta el área usuaria, cuando el instructivo de formulación de 

especificaciones técnicas y términos de referencia establece una serie de 

especificaciones que debe precisar el área usuaria al momento de formular 

sus requerimientos, conllevan a la declaratoria de desiertos, nulidades de 

oficio y cancelaciones de los procesos de selección, hecho que incluye a una 

adecuada programación y adquisición de bienes y servicios de la UNA-

PUNO. 
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SEGUNDA: De los cuadros 16 y 17 podemos afirmar que en el ejercicio 

económico 2013 llegaron a adjudicarse 192 procesos de (S/. 20,277,975.67), 

es decir se llegó a un 65% de la ejecución del PAC, así mismo, en el 

ejercicio económico 2014 llegaron a adjudicarse 135 procesos de selección 

por un monto de (S/. 15,672,255.98), alcanzando un 69% de ejecución del 

PAC, porcentajes que indican una deficiente ejecución del PAC en los 

ejercicios económicos 2013 y 2014, siendo lo óptimo llegar al 100% de su 

ejecución. Situación que deriva de la una insuficiente e inoportuna 

formulación del Plan Operativo Anual (POA), insuficiente porque además de 

que las especificaciones técnicas y términos de referencia imposibilitan una 

buena formulación del PAC (El POA sirve de base para formular el PAC) y el 

normal desarrollo de los procesos de selección, al momento de formular el 

POA, esta no consolida todos los requerimientos de la universalidad de 

unidades operativas con la que cuenta la UNA-PUNO, toda vez que 

aproximadamente un 80% de los requerimientos de las proyectos de 

inversión que ejecuta la UNA-PUNO (obras y equipamiento) no son 

incorporados al PAC inicial que se publica en el mes de enero de todos los 

ejercicio económicos, producto de ello es que se realizan incorporación de 

procesos de selección y por ende nuevas versiones del PAC, esto debido a 

que al momento de aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se 

tiene proyectos de inversión Pública (PIP) con presupuesto asignado y en 

muchos casos no tiene expediente técnico aprobado imposibilitando que 

estos requerimientos sean incorporados al POA, llegando incluso estos 

expedientes a aprobarse durante el segundo semestre del ejercicio 
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económico, es inoportuno porque, conforme a la Ley de Presupuesto, la Ley 

y Reglamento de Contrataciones del Estado y la Directiva de Formulación 

del PAC en el primer semestre del ejercicio anterior a su ejecución, se debe 

formular el proyecto del PAC. Por lo expuesto podemos afirmar que la 

inadecuada formulación del POA, como consecuencia de otros factores, es 

la causa fundamental para que el nivel de ejecución del Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) sea deficiente. 

TERCERA: Con la propuesta se busca establecer una Directiva que dicte los 

lineamientos a seguir durante la formulación, programación y ejecución de 

los procesos de selección del Plan Anual de Contrataciones (PAC), debiendo 

previamente a su implementación, realizar capacitaciones al área usuaria y 

al personal del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), para 

garantizar su correcta implementación y aplicación, acciones que 

coadyuvaran a la realización de una adecuada programación de bienes y 

servicios, ejecución del PAC y a la consecución de las metas y objetivos de 

la Entidad. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber expuesto nuestras conclusiones a continuación 

daremos las siguientes recomendaciones; 

PRIMERA: Con respecto a la programación en las adquisiciones 

bienes y servicios de forma directa y por proceso de selección la 

Oficina de Abastecimientos 

 A efectos de mejorar la programación, la elaboración del cuadro de 

necesidades debe de estar a cargo de una persona especializada en 

el rubro o capacitada a fin de realizar de manera oportuna los 

requerimientos conforme a las normas empleando el catalogo único 

de bienes del estado y emitirlos a la unidad de abastecimiento 

anticipadamente a lo requerido por el área usuaria a fin de evitar 

exclusiones e inclusiones del PAC y ejecutarlo esto sin dificultades ni 

retrasos. 

 Programar razonablemente lo requerido a fin de evitar adquisiciones 

no programadas y el fraccionamiento de las adquisiciones 

programándolo en dos o más partes, sabiendo que la programación 

es anual. 

SEGUNDA: Con respecto a la programación de adquisición mediante 

proceso de selección llevados por miembros del comité especial.  

 La determinación de necesidades de área usuaria debe de estar a 

cargo de una persona que sepa del rubro de contrataciones del estado 

o que por lo menos haya sido capacitada en lo que respecta al plan 
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estratégico institucional, y el plan operativo de la Unidad Usuaria, a 

efectos de mejorar la Formulación y Programación del plan Anual de 

Contrataciones, ésta debe realizar de manera oportuna conforme se 

exige en las normas, con el fin de identificar de manera plena las 

necesidades de las áreas usuarias y realizar la consolidación en el 

Plan Anual de Contrataciones, priorizando las necesidades más 

inmediatas o urgentes. 

 Los requerimientos fuera del PAC inicial debe de formularse 

adecuadamente con especificaciones bien establecidas y tramitadas 

con anticipación y tomando el tiempo prudencial que demora un 

proceso según sea su tipo, a fin de logra el cumplimento de metas y 

objetivos del área usuaria 

 Todos los expedientes de obras o equipamiento deben de tramitarse a 

la oficina de abastecimiento cuando esta sea aprobada bajo 

resolución y disponibilidad presupuestal y en el tiempo oportuno  

 Los que laboran en la Oficina de abastecimientos deben estar 

constantemente capacitado en contrataciones públicas, y otorgarles 

estímulos para su mejor desempeño del comité especial en los 

diferentes procesos de selección. 

TERCERA: Establecer constante evaluación y control de lineamientos 

paulatinamente para una mejor programación de las adquisiciones y 

demás normas enlazados a contrataciones. 
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ANEXOS 

ANEXO  1: PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2013 

 

 

ANEXO  2 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2014. 
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ANEXO  03: VERSIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

2013. 
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ANEXO  04: VERSIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

2014 
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ANEXO  05: REPORTE SIAF, FORMATO "A" 2013 
 

 

 
 

ANEXO  06: REPORTE SIAF, FORMATO "A" 2014 
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ANEXO  07: REPORTE DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS 2013 
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ANEXO  08: REPORTE DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS 2014 
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ANEXO  09: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO “LA PROGRAMACIÓN Y ACTOS PREPARATORIOS EN LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO PERIODO 2013 - 

2014” 

 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIAB

LES 

INDICADORES 

PG. ¿Cuánto incide 

la fase de 

programación y 
Actos Preparatorios 

en la ejecución del 

Plan Anual de 
Contrataciones de la 

Universidad 

Nacional del 
Altiplano Puno, 

Periodos 2013 – 

2014? 

OG. Analizar la 

incidencia de la fase 

de programación y 
actos preparatorios 

en la ejecución del 

Plan Anual de 
Contrataciones de la 

Universidad 

Nacional del 
Altiplano Puno, 

Periodos 2013 – 

2014.  

HG. La fase de 

programación y actos 

preparatorios incide 
directamente en la 

ejecución del Plan 

Anual de 
Contrataciones y el 

normal desarrollo de 

las actividades de la 
entidad. 

 

V.I. La fase de 

programación y 
actos 

preparatorios 

 
V.D.  Ejecución 

del Plan Anual 

de 
Contrataciones  

 

 PAC Inicial 

 Requerimiento del 
Área Usuaria  

 Expediente de 
Contratación 

 Valor Referencial  

 Designación del comité  

 Disponibilidad 
Presupuestal 

 N° de Proceso de 
Selección 

 N° de Procesos 

Ejecutados 

PE1. ¿Cómo influye 

el requerimiento del 

área usuaria en la 
programación de 

Bienes y Servicios en 

la Universidad 
Nacional del 

Altiplano Puno? 

OE1. Analizar cómo 

influye el 

requerimiento del 
área usuaria en la 

programación y 

adquisición de bienes 
y servicios en la 

Universidad 

Nacional del 
Altiplano Puno. 

HE1.El 

desconocimiento del 

área usuaria en la 
formulación de 

requerimientos 

influye directamente 
en la programación 

de Bienes y Servicios 

en la Universidad 
Nacional del 

Altiplano Puno, 

Periodos 2013 – 
2014. 

 

V.I. 

Requerimiento 
de área usuaria. 

 

V.D. 

Programación de 

Bienes y 

Servicios 

 

 Términos de 
Referencia 

 Especificaciones 

Técnicas  

 

 

 Tipo de Proceso de 
Selección  

 Modalidad de 
Selección 

 Compras Directas 

 PAC y sus 

Modificaciones 

PE2. ¿Cuál es el 
nivel de ejecución 

del Plan Anual de 
Contrataciones de la 

Universidad 

Nacional del 
Altiplano Puno, 

Periodos 2013 – 

2014? 

OE2. Evaluar el nivel 
de ejecución del Plan 

Anual de 
Contrataciones de la 

Universidad Nacional 

del Altiplano Puno, 
Periodos 2013 – 2014. 

 

HE2.El nivel de 
ejecución del Plan 

Anual de 
Contrataciones es 

deficiente debido a 

una inadecuada 
formulación del Plan 

Operativo Anual 

(POA). 

 

V.I.   Plan Anual 

de 
Contrataciones 

 

 

V.D. Nivel de 

ejecución del 

Plan Anual de 
Contrataciones   

 

 Importe Programado 

 Importe Ejecutado 

 POA 

 Versiones del PAC 

 PlA Aprobado 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es un estudio que se realizó para analizar la 

incidencia de la fase de programación y actos preparatorios en la ejecución del plan 

anual de contrataciones (PAC) y proponer estrategias para mejorar la gestión y los 

procedimientos. En la investigación realizada se determinó que es relevante y 

conveniente investigar un tema vigente e importante que cobra interés en estos 

tiempos en el Perú y Latinoamérica. Se aplicó el método descriptivo que es medir, 

evaluar y recolectar datos para analizar la programación y contrataciones del 

estado mediante procedimiento de selección en la Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno, periodo 2013 y 2014, realizando recopilación documental y 

observación que se procesara en una base de datos vinculadas a las variables 

planteadas, que con la información se pudo tabular la información obtenida para 

clarificar nuestros objetivos planteados, a su vez nos facilitó su procesamiento 

estadístico y presentación grafica; así como, las interpretaciones y análisis de cada 

uno de las interrogantes, que ayudaron a determinar su alcance; para luego, 

presentar la exposición de resultados respectivos. Posteriormente se realizó la 

contrastación de nuestras hipótesis, llegando a su aceptación, es así que al finalizar 

nuestro trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: las 

principales causas en las adquisiciones mediante procedimiento de selección en el 

año 2013 de un total programado se adjudicó solo el 48% en la cual no se adjudicó 

el 52% y en el año 2014 se adjudicó el 54% y dejándose de adjudicar el 46% de los 

procedimientos de selección por haber problemas en los expedientes con lo que se 

retrasó las adjudicaciones. El nivel de procedimiento de selección que no se 
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llegaron adjudicar son muy elevados en la Universidad Nacional del Altiplano 

repercutiendo en la entidad la adquisiciones a destiempo y por ende los 

procedimientos de selección no se llega a adjudicar al 100% de acuerdo a lo 

programado en el PAC, debido a que el cuadro de necesidades emitido por el área 

usuaria no se formula adecuadamente los términos de referencia (TDR) y 

Especificaciones técnicas (EETT), implicando que el PAC no se ejecuta de acuerdo 

a lo programado, y por ello el área usuaria no logra cumplir las metas y objetivo. 

Palabras clave: programación, actos, ejecución, adquisiciones, procesos, 

abastecimiento 

ABSTRACT 

The present research work is a study that was carried out to analyze the incidence 

of the programming phase and preparatory acts in the execution of the annual 

contracting plan (PAC) and to propose strategies to improve the management and 

procedures. In the research carried out, it was determined that it is relevant and 

convenient to investigate a current and important topic that is of interest in these 

times in Peru and Latin America. The descriptive method was applied which is to 

measure, evaluate and collect data to analyze the programming and contracting of 

the state through the selection procedure at the National University of the Altiplano 

de Puno, 2013 and 2014, making documentary and observation compilation that will 

be processed on a basis of data linked to the variables proposed, that with the 

information it was possible to tabulate the information obtained to clarify our stated 

objectives, in turn it facilitated its statistical processing and graphic presentation; as 

well as, the interpretations and analysis of each of the questions, which helped 

determine its scope; to then present the respective results statement. Subsequently, 

we tested our hypotheses, reaching their acceptance, so that at the end of our 

research work we reached the following conclusions: the main causes in the 

acquisitions through selection procedure in 2013 of a programmed total was 

awarded only 48% in which 52% was not awarded and in 2014, 54% was awarded 

and 46% of the selection procedures were adjudicated due to problems in the files, 

which delayed the adjudications. The level of selection procedure that was not 

awarded is very high at the National University of the Altiplano, having 

repercussions on the entity untimely acquisitions and therefore the selection 

procedures are not awarded 100% according to the programmed in the PAC, due to 
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the fact that the list of needs issued by the user area is not formulated adequately 

the terms of reference (TDR) and Technical specifications (EETT), implying that the 

PAC is not executed according to the programmed, and therefore the user area 

does not achieve the goals and objective. 

Keywords: programming, events, execution, procurement, processes, supply 

 

INTRODUCCIÓN 

Por consiguiente, considero oportuno e importante el desarrollo de la investigación, 

ante las crecientes dificultades que enfrentan no solamente la universidad sino en 

general las entidades estatales y de manera particular en el sistema de 

abastecimiento, siendo originados por factores como por ejemplo el personal, 

ausencia de políticas institucionales, capacitación de la norma en el manejo 

logístico o tal vez por la rutinas que se aplican y que a consecuencia no permiten la 

satisfacción de las necesidades del área usuaria, para lo cual se consideró 

antecedentes referidos al tema de investigación. Marina Del Pilar Lazo Arraya en 

tesis, análisis de los procesos técnicos de abastecimiento, almacenamiento y 

distribución de la municipalidad provincial de puno periodo 2005 – 2006, concluye 

que el Proceso Técnico de Distribución principalmente problemas, en la distribución 

de bienes, por la mala formulación de requerimientos de bienes y servicio, por parte 

de las dependencia usuarias, es  así que en !a formulación del pedido la PECOSA 

es elaborada a destiempo y sin considerar la directa y oportuna  satisfacción de las 

necesidades,  existencias no  informadas  dentro ni fuera de  la  Municipalidad 

Provincial  de Puno la  distribución de bienes  no  se  sujeta  a  las  normas  del 

Sistema del Abastecimiento porque no hay  evidencia  de  que todas las  

adquisiciones se hayan registrado en el  Kárdex y el Bing Card,  por  cuanto  existe  

registros  desfasados  y  en  otros casos  no  existen,  afectando  

consecuentemente  al  cierre  del ejercicio. Johnny William Chambilla Chambi en 

tesis, los procesos de selección y su incidencia en la ejecución del gasto de la 

Universidad Nacional del altiplano de Puno, periodos 2006 – 2007, concluye La  

Universidad  Nacional  del  Altiplano  para  la  ejecución  de  los procesos de 

selección no cuenta con una directiva  interna para la ejecución   de   los   procesos   

de   selección   donde   se   norme   los procedimientos,   responsabilidades,  

plazos,   cumplimiento   de   la normatividad entre otros aspectos. Uno de los 

factores importantes para un eficiente desarrollo de los procesos de selección son 
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los comités especiales quienes son responsables de llevar a cabo los procesos de 

selección cuales no se encuentran debidamente capacitados. 

A fin de garantizar el oportuno abastecimiento con bienes y servicios a las unidades 

operativas para que estos realicen una óptima labor y esto conlleve a la 

consecución de las metas y objetivos de la Universidad Nacional del Altiplano 

resulta necesario establecer lineamientos que establezcan una guía a seguir, 

establezcan plazos para la elaboración y remisión de documentos que permitan el 

normal desarrollo de la formulación, programación y adquisición de los bienes y 

servicios mediante los procedimientos de selección que correspondan, Así mismo, 

requiere capacitar constantemente al personal del Órgano Encargado de las 

Contrataciones (OEC), con la finalidad de mantener actualizado al personal en 

materia de contrataciones, ya que las normas en contrataciones vienen teniendo 

constantes modificaciones y es necesario estar en constante capacitación para 

evitar cometer errores en la toma de decisiones en cuanto a su aplicación e 

interpretación, a su vez se estará en la posibilidad de establecer una Directiva que 

establezca un procedimiento estándar a seguir en observancia de la Ley, sea esta 

en la formulación de las EETT y/o TDR por parte del área usuaria, en la formulación 

del proyecto del PAC, ajustes al PAC, elaboración de los expedientes de 

contratación, bases y desarrollo del proceso de selección por parte del OEC, para 

que están se desarrollen de manera adecuada y en los plazos adecuados y 

oportunos que garanticen una oportuna dotación de bienes y servicios que 

coadyuven a la consecución de las metas y objetivos de la Entidad. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Método Deductivo: El método deductivo es aquel que parte de los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varías 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

Método Descriptivo: Este tipo de estudio, identifica características del universo de 

investigación, establece comportamientos concretos, descubre y comprueba 

asociación entre variables. Busca especificar propiedades, características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
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Este método tiene como objetivo describir y analizar sistemáticamente lo que existe 

con relación a las variaciones o condiciones de una situación. 

Método Analítico: Este método permitirá identificar cada una de las partes que 

caracterizan la realidad referente a la programación de las adquisiciones de la 

oficina de abastecimiento de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Para el presente trabajo de investigación, la población está 

comprendida por las oficinas dependientes de la Dirección General de 

Administración y la consolidación del plan anual de contrataciones, de los periodos 

2013 y 2014 respectivamente.  

Muestra: Nuestra población para el presente trabajo de investigación se realiza con 

todas las contrataciones del bienes y servicios que están representadas por: 

Licitación Pública, Adjudicación Directa, Adjudicación de menor cuantía y las 

adquisiciones sean estas programadas o no programadas; existentes para los 

ejercicios 2013 y 2014 en la Oficina de Abastecimiento de la Dirección General de 

Administración de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. 

TÉCNICAS 

Para efectos de cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo 

monográfico, se tomó la recolección de datos, utilizando información cualitativa y 

cuantitativa, a través de la recopilación documental y observación directa. Para lo 

cual se empleó las siguientes técnicas: 

a) Recopilación Documental: Está técnica será utilizada en la recopilación en 

la recopilación de información documental de la Oficina de Abastecimiento en los 

referido a la programación, adquisiciones, procesos de selección y requerimientos 

de las unidades operativas. 

b) Observación: Con esta técnica observamos atentamente fenómenos o 

hechos en la Oficina de Abastecimiento para tomar la información y registrarla para 

su posterior análisis, siendo este un importante apoyo para nuestro proceso de 

investigación en donde obtenemos mayor número de datos en lo referente a la 

programación del plan anual de contrataciones y las adquisiciones. 
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c) Técnicas para el procesamiento de datos 

El procesamiento de la después de efectuar un diagnóstico sobre la programación y 

actos preparatorios en la ejecución del plan anual de contrataciones se procederá 

a: 

 La información obtenida se clasificará por medio de fichas bibliográficas. 

 La información que se obtenga será exclusivamente relacionada según los 

objetivos del estudio. 

 La información será procesada en una base de datos. 

 La información se tabulará en un cuadro de resumen, gráficos e histogramas 

según sea necesario. 

 Análisis de la información: se procederá a analizar los resultados que se 

obtendrá.  

 Interpretar la información: se procederá a interpretar los resultados que se 

obtendrá.  

 

MATERIALES 

Se utilizó la Ley de Contrataciones del Estado D.L. Nº 1017 y su reglamento, D.S. 

Nº 184-2018-EF, por otro lado, se utilizó la página del Órgano Supervisor de las 

Contrataciones del Estado, de igual manera se utilizó el Sistema Integrado de 

Administración Financiera para contrastar la información y el sistema interno de la 

Oficina de Abastecimiento Siadmin.Net, dicho material de información sirvió para 

realizar el presente trabajo de investigación. 

RESULTADOS 

A continuación, se muestra la presentación, el análisis, interpretación y los 

comentarios de los resultados obtenidos, en base a los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación. 
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TABLA 01 

RESUMEN DE ADQUISICIÓN SEGÚN PROCESO DE SELECCIÓN, PERIODO 
2013 

Adquisición De 

Bienes Y 

Servicios 

PROCESOS DE SELECCIÓN  

LP ADP ADS AMC TOTAL  % 

Procesos 

Adjudicados 

2,274,750.50 3,974,103.58 6,270,987.05 7,758,134.54 20,277,975.67 48 

3 15 73 101 192   

Procesos 

Desiertos 

463,200.00 3,088,065.38 1,813,842.01 1,588,846.83 6,953,954.22 17 

1 10 18 29 58   

Procesos Con 

Nulidad 

10,731,166.61 1,748,016.63 1,487,588.84 767,700.95 14,734,473.03 35 

7 6 18 12 43   

Procesos 

Cancelados 

0.00 0.00 0.00 15,569.28 15,569.28 0 

0 0 0 1 1   

SUB TOTAL 13,469,128.11 8,810,216.59 9,572,526.90 10,130,394.60 41,982,266.20 100 

 

Se observa los resultados de los procesos de selección programados  para 

ejecutarse mediante Licitación Pública, se adjudicaron un total de 3 procesos de 

selección que representa un 17% del total programado para este tipo de proceso de 

selección, de un total de 31 procesos de selección programados  para ejecutarse 

mediante Adjudicación Directa Pública, se adjudicación un total de 15 procesos de 

selección que representa un 45% del total programado para este tipo de proceso de 

selección, de 109 procesos de selección     programados  para ejecutarse mediante 

Adjudicación Directa Selectiva, se adjudicaron 73 procesos de selección que 

representa un 66% de lo programado para este tipo de proceso, 143 procesos 

programados para ejecutarse mediante Adjudicación de Menor Cuantía, se 

adjudicaron 101 procesos que representa un 77% de lo programado; en sumatoria, 

de los 294 procesos de selección programados para ejecutarse en el ejercicio 2013 

se adjudicaron un total de 192 procesos de selección (S/. 20, 277,975.67) que 

representó un 48% de la ejecución de PAC, es decir un porcentaje menor al 50%, 

por cuanto es correcto afirmar que la ejecución de PAC del ejercicio económico 

2013 es deficiente, en vista que lo óptimo debe ser la ejecución del 100% del PAC.  
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TABLA 02 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y SUS VERSIONES DEL PERIODO 2014 

P.A.C. P.A.C. INICIAL INCLUSIONE

S AL P.A.C. 

EXCLUSIONE

S AL P.A.C. 

P.A.C. MODIFICADO 

VERSIO

N 

L

P 

AD

P 

AD

S 

AM

C 

LP AD

P 

AD

S 

AMC 

1 7 8 59 47 121   7 8 59 47 

2 2 3 10 12 27   9 11 69 59 

3   1 5 4 10 3 9 12 72 62 

4 2   4 5 11 2 10 11 76 77 

5 2 1   1 4 5 11 11 73 78 

6           4 11 8 71 78 

7 E S  F E  D E  R A T A S  R.R. N°  -2013-R-UNA/  

8     4 1 5 1 11 8 75 77 

9   1 2   3   11 9 76 77 

10     4 1 5   11 9 80 78 

11     2 3 5   11 9 82 81 

12   1 3 1 5   11 10 85 82 

13 1   5 2 8   12 10 85 84 

14       1 1   12 10 85 85 

15   1 3 1 5   12 10 88 86 

 

El Plan Anual de Contrataciones del Estado (PAC) es un instrumento de gestión de 

carácter obligatorio para las entidades públicas para realizar las adquisiciones de 

bienes y servicios, de conformidad con una planificación y programación 

previamente elaboradas, resulta necesario analizar su ejecución para ver la eficacia 

en la ejecución del mismo en el ejercicio económico 2014. En el PAC inicial se 

incluyeron 121 procesos de selección, que a lo largo del ejercicio económico 2014 

se incluyeron 89 procedimientos de selección evidenciándose que la mayor parte 
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de la ejecución de los procesos de selección son por las modificaciones que se van 

incorporando a lo largo del año fiscal obteniendo resultados de ajustes a los 

requerimientos y son estos últimos las que terminan determinando el mayor 

porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones el Estado (PAC) para la 

ejecución del presupuesto y posterior cumplimiento de metas y objetivos. 

DISCUSIÓN 

Podemos afirmar que en el ejercicio económico 2013 deriva de la una insuficiente e 

inoportuna formulación del Plan Operativo Anual (POA), insuficiente porque al 

momento de formular el POA, esta no consolida todos los requerimientos de la 

universalidad de unidades operativas con la que cuenta la UNA-PUNO, toda vez 

que aproximadamente un 80% de los requerimientos de las proyectos de inversión 

que ejecuta la UNA-PUNO (obras y equipamiento) no son incorporados al PAC 

inicial que se publica en el mes de enero de todos los ejercicio económicos, 

producto de ello es que se realizan incorporación de procesos de selección y por 

ende nuevas versiones del PAC, esto debido a que al momento de aprobar el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se tiene proyectos de inversión Pública 

(PIP) con presupuesto asignado y en muchos casos no tiene expediente técnico 

aprobado imposibilitando que estos requerimientos sean incorporados al POA, es 

inoportuno porque, conforme a la Ley de Presupuesto, la Ley y Reglamento de 

Contrataciones del Estado y la Directiva de Formulación del PAC en el primer 

semestre del ejercicio anterior a su ejecución, se debe formular el proyecto del 

PAC, para que este sirva de base para el sustento del presupuesto que se solicita 

ante el MEF, debiéndose únicamente en el mes de enero del ejercicio a ejecutar, 

realizar ajustes al cuadro de necesidades de acuerdo al presupuesto aprobado, 

esto por desconocimiento de la Oficina de Presupuesto, el OEC y las áreas 

usuarias. Además de las razones ya expuestas en el objetivo específico 1, como lo 

es la inadecuada formulación de especificaciones técnicas y términos de referencia 

por parte del área usuaria. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación nos indican que en el periodo 2013 de 294 

procesos de selección programados en el PAC llegaron a adjudicarse 192 procesos 

de selección, 58 se declararon desierto, 43 se declararon nulos de oficio y 01 

proceso de selección se canceló y en el periodo 2014 de un total de 196 procesos 
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de selección programados en el PAC llegaron a adjudicarse 135 procesos de 

selección, 44 se declararon desierto, 15 se declararon nulos de oficio y 02 procesos 

de selección se canceló, números que resultan excesivos y que connotan una 

falencia en su formulación debido a factores que van desde una pobre formulación 

de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, se demuestra que la 

inadecuada formulación de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia 

por desconocimiento del área usuaria, situación que es verificable viendo el 

requerimiento de una cara que presenta el área usuaria, cuando el instructivo de 

formulación de especificaciones técnicas y términos de referencia establece una 

serie de especificaciones que debe precisar el área usuaria al momento de formular 

sus requerimientos, conllevan a la declaratoria de desiertos, nulidades de oficio y 

cancelaciones de los procesos de selección, hecho que incluye a una adecuada 

programación y adquisición de bienes y servicios de la UNA-PUNO. 

En el ejercicio económico 2013 llegaron a adjudicarse 192 procesos de selección 

(S/. 20, 277,975.67), es decir se llegó a un 65% de la ejecución del PAC, así 

mismo, en el ejercicio económico 2014 llegaron a adjudicarse 135 procesos de 

selección (S/. 15,672,255.98), alcanzando un 69% de ejecución del PAC, 

porcentajes que indican una deficiente ejecución del PAC en los ejercicios 

económicos 2013 y 2014, siendo lo óptimo llegar al 100% de su ejecución. 

Situación que deriva de la una insuficiente e inoportuna formulación del Plan 

Operativo Anual (POA), insuficiente porque además de que las especificaciones 

técnicas y términos de referencia imposibilitan una buena formulación del PAC (El 

POA sirve de base para formular el PAC) y el normal desarrollo de los procesos de 

selección, al momento de formular el POA, esta no consolida todos los 

requerimientos de la universalidad de unidades operativas con la que cuenta la 

UNA-PUNO, toda vez que aproximadamente un 80% de los requerimientos de las 

proyectos de inversión que ejecuta la UNA-PUNO (obras y equipamiento) no son 

incorporados al PAC inicial que se publica en el mes de enero de todos los ejercicio 

económicos, producto de ello es que se realiza la incorporación de procesos de 

selección y por ende nuevas versiones del PAC, esto debido a que al momento de 

aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura se tiene proyectos de inversión 

Pública con presupuesto asignado y en muchos casos no tiene expediente técnico 

aprobado imposibilitando que estos requerimientos sean incorporados al POA, 

llegando incluso estos expedientes a aprobarse durante el segundo semestre del 
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ejercicio económico, es inoportuno porque, conforme a la Ley de Presupuesto, la 

Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado y la Directiva de Formulación del 

PAC en el primer semestre del ejercicio anterior a su ejecución, se debe formular el 

proyecto del PAC. Por lo expuesto podemos afirmar que la inadecuada formulación 

del POA, como consecuencia de otros factores, es la causa fundamental para que 

el nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones sea deficiente. Se busca 

establecer una Directiva que dicte los lineamientos a seguir durante la formulación, 

programación y ejecución de los procesos de selección del Plan Anual de 

Contrataciones, debiendo previamente a su implementación, realizar capacitaciones 

al área usuaria y al personal del Órgano Encargado de las Contrataciones, para 

garantizar su correcta implementación y aplicación, acciones que coadyuvarán a la 

realización de una adecuada programación de bienes y servicios, ejecución del 

PAC y a la consecución de las metas y objetivos de la Entidad. 
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