



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y
ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES



**LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SU INCIDENCIA EN LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE
RIEGO Y DRENAJE PRORRIDRE PUNO, PERIODOS 2021-2022**

TESIS

PRESENTADA POR:

Bach. MARIA DEL CARMEN MACHACA IDME

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

CONTADOR PÚBLICO

PUNO – PERÚ

2024



NOMBRE DEL TRABAJO

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SU INCIDENCIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE RIE

AUTOR

MARIA DEL CARMEN MACHACA IDME

RECuento DE PALABRAS

15393 Words

RECuento DE CARACTERES

90205 Characters

RECuento DE PÁGINAS

90 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

8.6MB

FECHA DE ENTREGA

Jul 25, 2024 1:21 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Jul 25, 2024 1:25 PM GMT-5

● **20% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 19% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 12% Base de datos de trabajos entregados
- 2% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● **Excluir del Reporte de Similitud**

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 12 palabras)



Dr. Edgar Darío Callahuanca Avalo
Directo de la Unidad de Investigación de la FCCA

Resumen



DEDICATORIA

A Dios por darme vida y permitirme vivir este momento tan importante en mis estudios profesionales.

A mis queridos padres Jaime Edwin y Leonarda, por el amor, paciencia y apoyo constante en los momentos buenos y sobre todo en los malos, por todos los aprendizajes y buenos valores que me inculcaron como persona; mis logros se los debo a ellos.

A mis hermanas, Milagros y Elibeth, a mis compañeros por su apoyo y amistad.

Maria Del Carmen



AGRADECIMIENTOS

A mi Alma Mater, la Universidad Nacional del Altiplano, por darme brindado la oportunidad de formarme como profesional y darme la oportunidad de desarrollarme académicamente y como persona.

En especial a la Facultad de Ciencias Contables, a los maestros que compartieron con mi persona sus conocimientos, habilidades, experiencia y orientación en toda mi formación académica.

A mi asesor de tesis Dr. Moises Mamani Mamani, por su gran apoyo en la elaboración del presente trabajo.

Maria Del Carmen



ÍNDICE GENERAL

	Pág.
DEDICATORIA	
AGRADECIMIENTO	
ÍNDICE GENERAL	
ÍNDICE DE TABLAS	
ÍNDICE DE FIGURAS	
ACRÓNIMOS	
RESUMEN	13
ABSTRACT.....	14
CAPÍTULO I	
INTRODUCCIÓN	
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	16
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	18
1.2.1. Sistematización del problema.....	19
1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN	19
1.3.1. Hipótesis general.....	19
1.3.2. Hipótesis específicas	19
1.4. JUSTIFICACIÓN	20
1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	21
1.5.1. Objetivo general.....	21
1.5.2. Objetivos específicos.....	21
CAPÍTULO II	
REVISIÓN DE LA LITERATURA	
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	22



2.1.1.	Antecedentes a nivel internacional.....	22
2.1.2.	Antecedentes a nivel nacional.....	23
2.1.3.	Antecedentes a nivel local.....	25
2.2.	MARCO TEÓRICO	27
2.2.1.	Ejecución presupuestal.....	27
2.2.1.1.	Implementación del presupuesto.....	28
2.2.1.2.	Administración de fondos	29
2.2.1.3.	Eficacia del presupuesto.....	30
2.2.2.	Proyectos de inversión	31
2.2.2.1.	Inversión social	33
2.2.2.2.	Control de seguimiento	34
2.2.2.3.	Evaluación.....	36
2.3.	MARCO CONCEPTUAL	37
CAPÍTULO III		
MATERIALES Y MÉTODOS		
3.1.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO.....	39
3.1.1.	Ámbito de estudio	40
3.2.	PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO	40
3.3.	POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO	40
3.3.1.	Población.....	40
3.3.2.	Muestra	40
3.4.	METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.....	41
3.4.1.	Enfoque de la investigación	41
3.4.2.	Tipo de investigación	41
3.4.3.	Diseño de la investigación.....	42



3.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.....	42
3.5.1. Método deductivo.....	42
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	43
3.6.1. Técnicas de recolección de datos	43
3.6.2. Instrumento de recolección de datos	43
3.6.3. Técnicas para análisis de datos.....	44
CAPÍTULO IV	
RESULTADOS Y DISCUSIÓN	
4.1. RESULTADOS.....	45
4.1.1. Determinación de la incidencia de la implementación del presupuesto en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.....	45
4.1.2. Identificación de la incidencia de la administración de fondos en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.....	55
4.1.3. Determinación de la incidencia de la eficiencia del presupuesto en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.....	58
4.1.4. Evaluación de la incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.	59
4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS	60
4.3. DISCUSIÓN	63
V. CONCLUSIONES.....	66
VI. RECOMENDACIONES	67



VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	68
ANEXOS.....	75

Área : Gestión Pública y Privada

Tema : Ejecución Presupuestal

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 02 de agosto de 2024



ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1 Fiabilidad de los instrumentos	44
Tabla 2 Ejecuciones de las entidades estatales del Gobierno Regional de Puno, periodo 2021	45
Tabla 3 Ejecuciones de las entidades estatales del Gobierno Regional de Puno, periodo 2022	47
Tabla 4 Presupuesto asignado a la entidad en los periodos 2021-2022	49
Tabla 5 Ejecución presupuestaria de gastos según proyecto periodo 2021 en soles	50
Tabla 6 Ejecución presupuestaria de gastos según proyecto periodo 2022 en soles	52
Tabla 7 Incidencia de la implementación del presupuesto en los proyectos de inversión.....	54
Tabla 8 Ejecución del presupuesto de ingresos por rubro periodos 2021 – 2022 en soles.....	55
Tabla 9 Ejecución del presupuesto de gastos por rubro periodos 2021 – 2022 en soles	56
Tabla 10 Incidencia de la administración de fondos en los proyectos de inversión ...	56
Tabla 11 Incidencia de la eficiencia del presupuesto en los proyectos de inversión ..	58
Tabla 12 Incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión	59
Tabla 13 Incidencia significativa entre la ejecución presupuestal y los proyectos de inversión.....	62
Tabla 14 Incidencia significativa entre la implementación del presupuesto y los proyectos de inversión	61
Tabla 15 Incidencia significativa entre la administración de fondos y los proyectos de inversión.....	61



Tabla 16	Incidencia significativa entre la eficiencia del presupuesto en los proyectos de inversión.....	62
-----------------	---	----



ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1 Ubicación, Departamento de Puno.....	39
Figura 2 Incidencia de la implementación del presupuesto en los proyectos de inversión.....	54
Figura 3 Incidencia de la administración de fondos en los proyectos de inversión ...	57
Figura 4 Incidencia de la eficiencia del presupuesto en los proyectos de inversión ..	58
Figura 5 Incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión	60



ACRÓNIMOS

(OS)	: Orden de servicio
(OC)	: Orden de compra
(PAC)	: Plan Anual de Contrataciones
(PEI)	: Plan Estratégico Institucional
(POI)	: Plan Operativo Institucional
(TUO)	: Texto Único Ordenado
(UNA)	: Universidad Nacional de Altiplano



RESUMEN

La finalidad de la indagación fue establecer la incidencia de la ejecución presupuestal en el proyecto de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno. El método aplicado fue cuantitativo, descriptivo-causal. El universo fue conformado por 40 trabajadores de la institución. La técnica aplicada en este estudio fue el cuestionario. En los resultados se demuestra que de acuerdo a la prueba de hipótesis Chi- cuadrada de Pearson el p valor obtenido fue de 0,001 que es menor a la regla de decisión 0,05 en tal sentido se afirma que hay incidencia entre la ejecución presupuestal y el proyecto de inversión, Asimismo, el 25% de sondeados manifestaron que la ejecución presupuestal es deficiente por tanto los proyectos de inversión son inadecuados. En conclusión, se evidencia que no siempre el gasto de capital se sujeta a los reglamentos y bases que exigen su eficiencia como tampoco el presupuesto que fue modificado acata el criterio de análisis que dispone de la entidad por lo que los proyectos de inversión se encuentran en una escala inadecuada.

Palabras clave: Administración de fondos, Ejecución, Proyectos de inversión, Presupuesto.



ABSTRACT

The purpose of the investigation was to establish the impact of budget execution on the investment project of the Prorridre Puno Regional Irrigation and Drainage Program. The method applied was quantitative, descriptive-causal. The universe was made up of 40 workers of the institution. The technique applied in this study was the questionnaire. The results show that according to Pearson's Chi-square hypothesis test, the p value obtained was 0.001, which is less than the decision rule of 0.05. In this sense, it is stated that there is an incidence between budget execution and the investment project. Likewise, 25% of those surveyed stated that budget execution is deficient, therefore the investment projects are inadequate. In conclusion, it is evident that capital expenditure is not always subject to the regulations and bases that require its efficiency, which is why investment projects are in an inadequate scale.

Keywords: Fund administration, Execution, Investment projects, Budget.



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La indagación pretende evaluar la influencia de la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022, pues se da a conocer como la variable independiente repercute sobre la ejecución presupuestal en la dependiente proyectos de inversión, abordando específicamente los proyectos de inversión, para ejecutar este análisis se desarrollaron 7 capítulos con el propósito de comprender de forma profunda el tema de indagación.

Hoy por hoy las instituciones estatales forman parte primordial de la base para el Estado peruano debido a que tiene autonomía en la resolución de conflictos que viene aquejando la ciudadanía, una de las quejas más presentadas es referente al uso del presupuesto, se considera que gran parte de las autoridades no llegan a ejecutar el gasto planeado. Son varias la causas las que representan la importancia de este prototipo de concordancias, en otras palabras, el propósito es mencionar la importancia y la contribución a las instituciones que tienen este problema.

El origen de la indagación es la imperfección hallada en la ejecución presupuestal por parte de los servidores públicos en los proyectos de inversión, este hecho viene afectando la condición de los proyectos de inversión.

Primero, en el Capítulo I. Para iniciar, las interrogantes de la indagación se abordan de manera general se describe el problema asimismo las correspondientes hipótesis y justificación.

Capítulo II; Esta compuesta por el Marco Teórico, el que incluye un análisis de la literatura, antecedentes, conceptos relevantes para su debido análisis y marco conceptual.



Capítulo III; Se detallan los materiales y procesos relacionados con el entorno en tiempo de diagnóstico, el universo, la muestra y el muestreo, los procesos de la indagación y la técnica de recopilación de información.

En el Capítulo IV; Se muestran las evidencias logradas, se ejecuta y detalla la información recolectada y se verifican y discuten y discuten las evidencias logradas.

El Capítulo V; Conclusiones

El Capítulo VI; Sugerencias, es referida a las medidas las cuales pueden ser tomadas con el propósito de confirmar la mejora de un problema.

Capítulo VII; Se observa la bibliografía las que afirman qué autores fueron considerados en el desarrollo de la indagación.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un presupuesto es un punto de partida en la planificación estratégica a nivel global cuando se requiere evaluar los resultados de la entidad. Es responsabilidad de los gobiernos gestionar adecuadamente los ingresos y gastos del Estado para lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Además de ello se deben de detectar rápidamente los déficits en aquellos lugares donde se necesita un mayor flujo de recursos para mejorar la calidad de vida de todos. (Vaicilla et al., 2020)

El presupuesto público en Ecuador está organizado de acuerdo con las normas, directrices, procedimientos y acciones actuales que se manejan para llevar a cabo el gasto de conforme con el plan nacional. Pero, actualmente, los gobiernos estatales han experimentado un déficit de 1.502 millones de dólares, lo que representa un aumento del 17% en la deuda pública. Una de las consecuencias desfavorables que se están observando



es la disminución de los ingresos, lo que afecta negativamente la ejecución de los proyectos de inversión.

Por otro lado, en Colombia hubo 144 billones de dólares que no fueron asignados, este hecho indica que aproximadamente un 43% del total del presupuesto dejó de ser asignado por lo que la institución no está llevando la ejecución del presupuesto de forma eficiente.

A nivel nacional, los programas de inversión pública en todos los niveles del sector público siguen siendo objeto de cuestionamiento debido a que se han convertido en un componente para la realización de actividades ilegales, como la corrupción. El 76% de los proyectos presenta problemas en la calidad técnica de ingeniería, el 34,4% tiene retrasos en la ejecución del contrato y el 8,8 % tiene problemas de arbitraje y controversias judiciales. En Perú, el presupuesto de las instituciones de administración local ha alcanzado un 53 % de ejecución, con un presupuesto modificado de 39,985,518.28 y un gasto realizado por 21,187,503,633. Aún se tiene la esperanza de completar el 40 % restante con que benefician a los ciudadanos en su mayoría, lo que demuestra una ejecución ineficiente se debe a la falta de una carrera pública el que muchas veces no le permite contar con capital humano con la capacitación que se necesita para lograr tales retos porque, para los funcionarios, no existe necesidad de invertir en su formación, Además, hay una falta de uniformidad en los procedimientos debido a la repetición de los proyectos por cada gobierno, lo que resulta en pérdida de tiempo. Además, solo se invierte en proyectos efectivos, es decir, aquellos que pueden completarse en un corto plazo y no mejoran los servicios de la población. (Navarro & Delgado, 2022)



La ejecución presupuestaria es uno de los mayores desafíos que enfrentan las entidades del sector público, lo que se refleja en las bajas tasas de ejecución debido a las brechas e ineficiencia presentes en todas las etapas del presupuesto. En Perú, la ley de presupuesto participativo requiere que todas las instituciones del sector público participen en el programa. Actualmente, muchas instituciones realizan simposios para discutir la aprobación de proyectos, los cuales son aprobados por medio de un procedimiento formal y demoran en ser completados. (Palomino, 2021)

El Programa Regional de Riego y Drenaje Proorridre Puno, ubicado en el departamento de Puno, tiene como misión construir y promover el crecimiento integral sostenible de todo lo respecta con lo agropecuario por medio del uso nacional del recurso como lo es el agua y suelo con el desarrollo de obras hidráulicas de infraestructura de riego a fin de elevar el rango de producción y su productividad. La institución posee dificultades con la ejecución del presupuesto, el cual impide la realización eficiente del proyecto de inversión. Estos problemas se deben a la falta de capacidad de gasto y a la falta de capacitación del personal para liderar la gestión. Además, que algunos de los proyectos no completaron el 100% de su ejecución, lo que dejaron las obras paralizadas debido a la falta de organización. La falta de organización es otro de los problemas con la ejecución del presupuesto. Asimismo, el gasto que es destinado para otras actividades que nada tienen que ver con los proyectos.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

- ¿Cómo incide la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Proorridre Puno, periodo 2021-2022?



1.2.1. Sistematización del problema

- ¿Cómo incide la implementación del presupuesto en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022?
- ¿Cómo incide la administración de fondos en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022?
- ¿Cómo incide la eficiencia del presupuesto en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022?

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. Hipótesis general

- La ejecución presupuestal incide significativamente en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.

1.3.2. Hipótesis específicas

- La implementación del presupuesto incide significativamente en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.
- La administración de fondos incide significativamente en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.
- La eficiencia del presupuesto incide significativamente en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.



1.4. JUSTIFICACIÓN

El estudio, nos permitirá establecer la incidencia de lo ejecutado presupuestalmente en el proyecto de inversión del Prorridre. La problemática surge en que no se ejecuta una apropiada ejecución del gasto, como tampoco son eficientes, muchas veces ejecutan sus metas finalizando el año de su gestión por lo que los resultados alcanzados son deficientes, todo esto afecta de manera considerable a la entidad.

De la misma forma este estudio se justifica, puesto que existen dificultades en el preciso momento de presentar el presupuesto gastado y si este se realizó muchas veces de forma deficiente en el Prorridre. Ya que también se conoce la realidad de otras entidades que tienen las mismas dificultades en el procedimiento de la ejecución presupuestal. De tal manera, el proyecto de inversión debería estar destinada eficientemente a una acción económica futura a fin de reducir las necesidades de los ciudadanos.

Es así que la problemática surge, en el Programa Regional de Riego y Drenaje, Puno, al acarrear problemas y deficiencias en la ejecución presupuestal porque que es constante la variación del presupuesto asignado inicialmente por lo que esto dificulta el acatamiento de las metas y el presupuesto no sea ejecutado al 100% eficientemente.

La indagación es fundamentada por el propósito fue localizar y dar solución al problema de la deficiente ejecución presupuestal y este en qué medida viene afectado al proyecto de inversión de la entidad, con la finalidad de ser una fuente de soporte en dirección de la efectividad de su desarrollo.

Justificación teórica: La actual investigación recopiló los antecedentes teóricos principales, fundamentos que tuvieron asociación con las variables a indagar el que permite ejecutar una evaluación comparativa con evidencias anteriores, logrando resultados que nos permitieron realizar conclusiones así mismo a fortalecerlas.



Justificación práctica: Esta investigación dio a conocer la incidencia que existe entre la ejecución presupuestal y los proyectos de inversión, recomendando técnicas adecuadas y eficientes para su labor en lo que respecta a proyectos de inversión.

Justificación metodológica: Se emplearon los distintos métodos; este estudio fue cuantitativo, realizando procedimientos métodos, técnicas e instrumentos adecuadamente validados por especialistas. Por medio de ello se obtuvo datos que permitieron respaldar los resultados que se encontró.

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1. Objetivo general

- Evaluar la incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Proorridre Puno, periodo 2021-2022.

1.5.2. Objetivos específicos

- Determinar la incidencia de la implementación del presupuesto en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Proorridre Puno, periodo 2021-2022.
- Identificar la incidencia de la administración de fondos en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Proorridre Puno, periodo 2021-2022.
- Determinar la incidencia de la eficiencia del presupuesto en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Proorridre Puno, periodo 2021-2022.



CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional

En la indagación de Silva (2019) como propósito tuvo implementar una estrategia que le permita perfeccionar el procedimiento de evaluación y formulación de un proyecto de inversión pública ejecutados por Chile. Su metodología fue de enfoque cuantitativo descriptivo de diseño que fue no experimentado. Su resultado fue que aumenta la dificultad en los proyectos de inversión debido al aspecto político, económico y técnico. Su conclusión fue que la incertidumbre y complejidad son muy altos ya que existen falencias en el aspecto político anterior a la financiación.

En la investigación de Barona (2019) en su tesis tuvo como objetivo diseñar lineamientos para elaborar un seguimiento y evaluación del POA el cual contribuya a mejorar la administración de la planificación institucional. Su método fue cuantitativo no experimentado. Se logro evidenciar que el 60% afirma que ejecutan una evaluación al rango de cumplimiento del POA semestralmente asimismo el 75% de sondeos manifiesta que el personal administrativo si les da mayor atención a los proyectos. En conclusión, se evidencia la ejecución del gasto no fue al 100% por que se afirmó que no realizan análisis oportunos al presupuesto.

En la investigación de Leiva (2020) tuvo en su tesis el siguiente propósito examinar la ejecución presupuestaria de fin de año en Chile. El método fue



cuantitativo, no experimentado, descriptivo. Su evidencia fue que el personal administrativo excede la ejecución del gasto, pero sin embargo es deficiente ello porque no realizan un mecanismo de control. Su conclusión fue que el Estado no desarrolla o ejecuta presupuesto por desempeño vinculante el que le permita observar los gastos marginales o determinar un seguimiento de los proyectos.

Rojas (2021) el propósito de la indagación fue realizar un diagnóstico de la manera correcta de utilizar los recursos en la realización presupuestaria del gasto de inversión de una universidad. Su método fue histórico deductivo y estructural. Su resultado fue que el 26% manifestaron que la ejecución presupuestal no fue eficaz, la dirección administrativa de la entidad fue el único que devengó su presupuesto al 100%. En conclusión, se evidencia que de manera general se llegó a ejecutar el presupuesto en un 49% el que fue calificado como no eficaz.

Arias (2020) su propósito fue analizar la línea de defensa de auditoría como estrategia en la adecuada ejecución presupuestal en un Estado Autónomo de la Municipalidad del Cantón Salcedo. Su metodología fue mixto, descriptiva relacional. Su evidencia fue que hay asociación existente entre las dos variables la que es significativa media. Finalmente, la gestión en la institución no es la apropiada.

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional

En la indagación de Garay (2022) tuvo como objeto examinar la ejecución del presupuesto y la inversión en la Institución de Huaral 2015-2018. Su metodología fue de enfoque mixto, el cual fue no experimentado, descriptivo longitudinal. Su resultado fue que en el año 2018 el presupuesto de la entidad fue



positiva, se tuvo un mayor incremento el cual fue de S/ 94,712,926.00 el que fue fraccionado para realizar metas de saneamiento, transporte entre otros. En conclusión, se evidencia que no se cuenta con un adecuado equipo técnico en la entidad.

En la investigación de Torres (2017) en su indagación tuvo como objeto establecer la asociación de la administración de plan de inversión pública y la ejecución presupuestaria de la institución de Shilcayo. Su método llegó a hacer cuantitativa, diseño que fue no experimentado, descriptivo relacional. Su resultado fue que se señala que la valoración demasiado competente del indicador de la administración de construcciones es de 45% y 42% para la modalidad de administración directa y contrata. En evidencia se encontró asociación entre las variables.

En la investigación de Cárdenas (2021) tuvo como propósito establecer la asociación de la realización presupuestaria y la administración del proyecto de inversión del Gobierno Regional la Libertad, 2018. Su metodología fue básica, descriptivo relacional no experimentado. Su resultado fue que el 76% afirma que la ejecución presupuestal se halla en una escala moderada y la administración de proyectos de inversión se encuentra en una escala moderada ello lo afirma un total de 9 sondeos. En conclusión, se evidencio hay asociación significativa con un índice de 0.787 entre las variables.

En la investigación de Hernández y Pérez (2018) en su trabajo tuvo como propósito demostrar la eficiencia de lo ejecutado presupuestalmente en las inversiones públicas de la institución de Picota. El método utilizado fue cuantitativo no experimentado. Se evidencio que el 66% de sondeos



manifestaron que la ejecución presupuestaria de la entidad ha respondido a las necesidades de los ciudadanos. En conclusión, raras veces los gastos son monitoreados del mismo modo son pocas las veces en que se analiza el nivel en el que se encuentra lo ejecutado presupuestalmente.

Según Aviles (2019) en su indagación el objetivo fue establecer la asociación del proyecto de inversión y la ejecución presupuestaria. Su método fue cuantitativo, descriptivo relacional. Su evidencia es que hay asociación entre ambos datos el grado es considerable = 0.955 del mismo se muestra que el 44% de sondeos manifiestan que el presupuesto es ejecutado de manera moderada. En conclusión, en la entidad no hay una adecuada ejecución de procesos administrativos.

2.1.3. Antecedentes a nivel local

En su tesis Condori (2018) se planteó como propósito en su indagación analizar la ejecución presupuestal y física, a fin de identificar cómo influye en el programa presupuestario de Ayapata. El método utilizado fue analítico comparativo de diseño no experimentado. Su resultado fue que en el periodo 2016 el presupuesto solo fue ejecutado del 100% en un 64% sin embargo en el año 2017 la ejecución fue de del 85% mostrándose una mejora del 20%. Su conclusión fue que el personal encargado no realiza de manera eficiente el seguimiento y ejecución del proyecto.

En su investigación de Percca (2018) tiene como propósito primordial analizar la ejecución presupuestal a fin de establecer como incide en la gestión municipal de la institución de Acora. Su metodología fue de enfoque relacional no experimentado. Su resultado fue que en el año 2015 la ejecución del gasto fue



en un 91.63% y el año 2016 lo ejecutado fue de 94.69% en comparación entre estos dos periodos se observó una mejora de 3.06%. en conclusión, se evidencia que hay asociación entre ambas variables tal asociación es positiva considerable.

En la investigación de Ramos (2019) es tesis tuvo como objetivo examinar la asociación que hay entre la auditoría interna y la ejecución presupuestal de la Municipalidad de Usicayos. Su método utilizado fue cuantitativo de diseño el cual fue no experimentado, relacional. Su evidencia fue que el 41% de colaboradores evalúan la atención de proyectos por genéricas de gasto pesimamente y el 60% de sondeos señala que la ejecución financiera casi siempre es realizada de acuerdo a un cronograma. Su conclusión fue que la prueba estadística chi cuadrada le permitió determinar la asociación positiva entre las variables.

Según Condori (2017) su objetivo en su investigación fue determinar la asociación que hay entre la ejecución presupuestal y la auditoría interna de Usicayos. La metodología considerada fue cuantitativo, no exploratorio transversal. Se evidencia que el 27% de sondeos manifestó que los colaboradores de la entidad evalúan de manera regular las actividades y proyectos en función de lo programado. En conclusión, se determinó que hay asociación positiva la sig. fue de 0.040.

Según Flores (2017) en su tesis su propósito fue analizar la incidencia de lo ejecutado presupuestalmente y la gestión municipal en la institución de Acora. Su método fue descriptivo, relacional y analítico. Su resultado evidencio que en el periodo 2014 se asignó un presupuesto de 20,629,265 del cual se devengo 19,868,739 ejecutando así un porcentaje de 96,31%. Para finalizar, se evidencio



que la ejecución presupuestal si influye significativamente en la administración municipal.

2.2. MARCO TEÓRICO

2.2.1. Ejecución presupuestal

La Ejecución Presupuestaria se rige por el reglamento y su modificatoria de acuerdo a la Ley General, se comienza cada inicio de año y finaliza culminando el periodo de cada ejercicio económico. Durante tal período se genera ingresos y se acatan compromisos de gasto conforme con la asignación presupuestaria aprobada en los presupuestos (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).

Es una fase del Presupuesto Público, que al igual que el gobierno representa la manera en que se otorga el fondo esencial para priorizar y posteriormente ejecutar los servicios y bienes los cuales son destinados con la finalidad de satisfacer necesidades del pueblo, conformándose en él una herramienta del gobierno mucho más eficiente para seguir con tal acción adelante. El presupuesto público y la ejecución vienen a ser la determinación sistematizada y cuantificable de los gastos los cuales tienen que ser atendidos en un año presupuestario, que abarca un año y se entregan a todas las unidades enumeradas en la ley de presupuesto (Solórzano, 2022).

El procedimiento presupuestario se realiza de manera consecutiva desde un periodo mucho antes de la vigencia del presupuesto anual, formula y programa su objeto de manera que, al ejecutarse el presupuesto del periodo en curso, se formula también el presupuesto del periodo posterior, cuya aprobación y discusión tiene lugar en el periodo actual por otro lado la ejecución presupuestaria tiene



lugar en el periodo especificado en la norma y su evaluación tiene lugar en el año siguiente al final del periodo presupuestario (Reinoso & Pincay, 2020).

Por otro lado, la ejecución presupuestaria establecida como un instrumento la cual optimiza la gestión del gobierno, asimismo debe de ser ejecutado por las entidades las que buscan acatar todas sus metas y se hallan plasmadas en el POI. De la misma manera componen firmemente los gastos contenidos en un periodo definido en cada institución pública tal situación está asociado con la propuesta estatal un instrumento de una entidad pública en la que el recurso es asignado conforme a las necesidades prioritarias de la población.

2.2.1.1. Implementación del presupuesto

Es un instrumento estratégico para el control y coordinación de la administración del recurso y acción para el acatamiento de los objetivos determinados. Estos son cambios en el presupuesto que una agencia aprueba durante una fase de implementación, el presupuesto es un instrumento que llega a facilitar el cumplimiento de metas en las instituciones públicas (Acuña, 2020).

Son autorizaciones y cancelaciones que varían el crédito presupuestario el cual ya fue aprobado por el presupuesto institucional para realizar actividades que poseen consecuencia en la estructura funcional de los programas constituidos por rubros presupuestarios que permiten visualizar las metas o alcanzarlas durante un ejercicio fiscal.

Esta etapa consiste en determinar y registrar los recursos financieros, es la implementación del presupuesto. Primero, el valor estimado es una estimación de los ingresos que el centro puede generar



durante el periodo. Por consiguiente, la decisión de establecer con calculo exacto el monto a cobrar y, finalmente, el reconocimiento, vale decir el cobro de la tramitación financiera, el ingreso del fondo al tesoro nacional. Asimismo, es un sistema presupuestario nacional que cambia a un plan de gastos después de la aprobación del presupuesto, comienza a implementarlo y decide los gastos para el año siguiente. El presupuesto de las entidades es adaptado a una en particular, por lo que el gasto estimado se debe a la naturaleza de la labor que ejecutan y los servicios los cuales son bridados. Determina la prioridad social e interna, establece el gasto de la totalidad necesario para alcanzar los objetos y lleva a cabo las labores necesarias con el mismo fin. De esta manera, será capaz de conocer la cesión correspondiente de la entidad estatal (Sangama, 2022).

2.2.1.2. Administración de fondos

Es primordial comprender que esta administración debe estar justificada en una información verídica con el objeto de tomar la decisión más acertada.

El Presupuesto es la estimación de todo lo relacionado al gasto e ingreso para un periodo específico, les permite a las compañías, instituciones privadas, Estado y familia poder determinar preeminencia como también examinar la secuencia de sus objetos. Para poder lograr tal fin puede ser posible caer en déficit o como también puede llegar a ser todo lo contrario y podría ser posible ahorrar en tal caso el efectivo llegaría a representar superávit. En el comercio, también hay un documento que detalla los costos en los que incurrirá un servicio si se realiza; la persona



que ejecuta el presupuesto debe pagarlo y no puede cobrar una tarifa si el cliente recibe el servicio (Albarado & Galindo, 2019).

2.2.1.3. Eficacia del presupuesto

Está determinada por el buen uso de los recursos que tiene el municipio, es decir, el plan está equipado con materiales y un periodo predeterminado producir un buen desempeño de cada gasto que siempre debe ser medido y evaluado para crear una mejor estrategia a cambiar las pautas si es necesario (Rodríguez et al., 2020).

La eficiencia es la asociación que produce una actividad o programa de gobierno entre el recurso e insumo utilizado y los productos físicos alcanzados (bienes y servicios) este último criterio tiene como objetivo maximizar el uso de los insumos y lograr resultados óptimos tanto en calidad implica una asociación causal resultado entre las políticas adaptadas y las metas alcanzadas (Arévalo, 2021).

Hace referencia al uso eficaz del recurso público, cuyo análisis permite implementar mejoras en el procedimiento, reglamento y entidades que prestan servicios y bienes a los consumidores para alcanzar los objetos planteados en la política. Para esto, es sumamente necesario examinar periódicamente, a mediano plazo largo, la eficiencia y eficacia de los recursos públicos. En los últimos años, se ha implementado el presupuesto por resultados para mejorar la calidad del gasto público. Este proceso presupuestario incluye fases que facilitan la planificación y programación de gastos de manera multianual, los cuales deben estar vinculados a los objetos nacionales de crecimiento. Esta estrategia presupuestaria muestra



un gran avance en lo que respecta al gasto porque ayuda a priorizar el gasto público y que estos sean más eficientes. Por lo tanto, es necesario establecer guías relacionadas con el desempeño para analizar la calidad del gasto público, ya que la calidad del gasto tiene tres funciones: Su contribución a los objetivos nacionales, su base en la seguridad de que los programas públicos cumplen con la importancia establecida por el gobierno y su capacidad para utilizar los fondos destinados a los programas de la manera más efectiva para lograr los objetivos (Jihuallanca, 2021).

2.2.2. Proyectos de inversión

El proyecto de inversión pública como las intervenciones que ejecuta el gobierno para el acatamiento de sus fines sociales crean un valor público para los ciudadanos con recursos derivados del recaudo de tributos, e incluso aun cuando a través de ellas se pueden generar divisas, ejecución el objetivo no se basa en el lucro. El proyecto de inversión por tipología, son una variedad amplia de acciones tal como una edificación y construcción de índole diversa, aumento de la capacidad la producción de bienes o servicios, promoción y fortalecimiento de capacidad, siempre y cuando este orientada a la satisfacción de la necesidad pública (Díaz, 2019).

De esta forma se conoce la puesta en escena de acciones de carácter técnico y económico cuyo objeto es la planificación e implementación de prácticas que atraigan inversores a la compañía. Para ello, se utilizarán los recursos o la tecnología disponible en el momento para elaborar un plan de acción (Rojas, 2022).



Este proyecto tiene como objetivo considerar todas las rutas potenciales para obtener dicho financiamiento, además de los activos fijos y circulantes. Además, una de sus principales particularidades es considerar la mejor alternativa para usar los activos adquiridos de tal manera que se tenga el máximo beneficio (Dunia, 2019).

Un proyecto de inversión es una propuesta de acción que usa un grupo de disponibles recursos, tales como materiales y tecnología, para resolver una necesidad. Son documentos por escrito los que se encuentran compuestos por una serie de análisis los que le permiten al emprendedor de la idea y las organizaciones establecer si la idea puede llegar hacer viable.

Los recursos deben de ser aprovechados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es el objetivo ya sea a corto, mediano y largo plazo. Es comprendido desde el pensamiento o la intención de realizar algo hasta el final o la puesta en marcha de una normal operación. Hace mención a una decisión acerca del uso de un recurso para aumentar, mantener o mejorar la producción de bienes o servicios.

La gestión de un proyecto depende netamente de la capacidad que posee la entidad que lo formula. Son los responsables de asegurarse de que el proyecto sea factible y aprobado, lo que permite que se lleve a cabo y ayude a la recuperación efectiva de las oficinas que fueron por el proyecto afectadas, que involucran esencialmente a un número significativo de individuos en la cadena de producción (Vaquerizo, 2020).



2.2.2.1. Inversión social

Las inversiones en nuestro país estuvieron dirigidas a un grupo de proyectos que por naturaleza se desarrollan en diferentes sectores con el propósito de mejorar directa e indirectamente la condición de vida del universo, esto se denomina inversión social.

Desde el punto de vista del crecimiento social, un proyecto es un grupo de acciones encaminadas a cambiar, modificar la realidad, situación o estado de un determinado conjunto social. Para conseguir el crecimiento social de la región, es necesario realizar intervenciones directas (proyectos de inversión, sociales y complementarios) (H. Hernández et al., 2023).

El proyecto de inversión social comienza cuando se elaboran estudios, ya sea a rango de perfil, análisis de prefactibilidad o factibilidad; seguidamente son ejecutados vale decir son implementados para brindar o mejorar el servicio continuo (etapa posterior a la inversión), donde se genera el costo de operación y mantenimiento.

- **Objetivo de la inversión social**

Tiene el propósito de invertir en los individuos cuya finalidad es cumplir con la calidad de vida. Ello es una práctica empresarial o como también gubernamental en las que son utilizadas los recursos humanos, como también financieros y materiales para así de esta manera tener un impacto significativo en el crecimiento de las poblaciones.

Tal tipo de labores son reembolsables, en varias ocasiones, incluso, con intereses. Así como las entidades benéficas y las organizaciones sociales raras veces suelen ejecutar labores comerciales, recepcionar



contratos para prestar servicios públicos, tener acceso a donaciones, en ocasiones todas estas labores generan excedentes los que luego son utilizados para reembolsarlo a quienes hayan invertido (Garcia & Zacarias, 2022).

2.2.2.2. Control de seguimiento

El seguimiento es una labor continua la consiste en recoger información sistemática sobre indicadores específicos, con el fin de informar a los actores de la intervención sobre el progreso y el logro de las metas ya establecidas.

Su propósito es monitorear y evaluar el avance y cumplimiento de los requisitos para atender las brechas de infraestructura asimismo respecto a los servicios tener acceso del portafolio de inversión, la implementación y entrega de servicios al público, la retroalimentación para mejorar continuamente la aplicación del ciclo de inversión y el reporte de recursos de inversión pública (Ministerio de Economía y Finanzas, 2022).

El control es una labor trivial, la cual forma parte de la vida cotidiana de las personas, ya sea de manera consciente o inconscientemente. El propósito primordial del control es la modificatoria respecto al comportamiento del individuo u objeto el cual es controlado. Consecuentemente, lo relacionado a la creación de un sistema de control es fundamental por lo es necesario interrogar, cual es la modificación que debería de acarrear aquella en el comportamiento del individuo u objeto el que es sometido al control. En el caso administrativo, es observado el



comportamiento de la persona, el objeto, así como la computadora u otro tipo de maquinaria el que pertenece al campo de la ingeniería.

- **Tipos de control**

- **Control direccional**

El mecanismo de control por lo general actúa mucho más antes de que la labor este parcialmente terminada. Por esta razón el control se ejecuta constantemente y no exactamente determinados puntos, de manera que cada elemento de la acción pueda ser la evidencia de la rectificación casi instantánea de la acción.

- **Control aprobado y reprobado**

Los receptores del control son sometidos a una evaluación después de concluir determinadas labores. En caso de que sea aprobada se puede ejecutar la siguiente labor. En caso de que hubiera una rectificatoria tal proceso es interrumpido definitivamente o se espera a que sean subsanadas las irregularidades.

- **Control postoperacional**

El mecanismo de control sólo se pone en funcionamiento después de terminada toda la operación. La información para la acción correctiva en este tipo de control, solo se utilizará en un periodo (proyecto) futuro cuando se inicie la planificación para un nuevo ciclo de actividades (Hernández, 2020).



2.2.2.3. Evaluación

Para que un PIP sea validado debe pasar la etapa de análisis del ciclo de inversión. Este hecho significa acatar los requisitos establecidos en el Plan Multianual de Inversiones – PMI. De igual forma tienen que tener como objeto el “cerrar las brechas sociales y de infraestructura” y ser técnicamente priorizada. Se debe determinar quién será la unidad formuladora y la unidad ejecutora u otros agentes involucrados.

Esto significa que el proyecto debe proporcionar la infraestructura para la expansión o asegurar que parte del universo tenga acceso al servicio que debería recibir, como educación o salud. La priorización evalúa el procedimiento y resultado el que se debe obtener del proyecto y elegir el que brinde mayor calidad (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).

La evaluación de los proyectos de inversión son instrumentos prioritarios en el momento de desarrollar iniciativas de inversión. Esta técnica debería de ser considerada como una posibilidad de proporcionar información determinante y clave a la persona encargada de las decisiones dentro de la organización, para que esta tenga toda la información que pueda necesitar en el momento de decidir acerca de una inversión. Es de este modo que la evaluación de proyectos de inversión facilita la labor de poder identificar, al mismo tiempo rechazar un proyecto que fuera no rentable y de poder identificar y aceptar uno que si sea rentable (Tito, 2020).



2.3. MARCO CONCEPTUAL

- **Formulación**

Procedimiento por medio del cual es establecida la asignación presupuestal y las fichas técnicas o también llamados estudios de preinversión.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Cantidad de efectivo el cual es destinado para pagar gastos o inversiones detalladas reflejadas en el presupuesto para alcanzar las metas establecidas (Navarro, 2020).

INVERSIÓN PÚBLICA

Intervención de corte temporal en donde se hace uso correcto del recurso público a fin de crear, mejorar, modernizar la capacidad de producir servicios y bienes.

ADICINAL DE OBRA

Es aquella prestación que es realizada ya sea por el contratista o por la institución, conforme sea el tipo de ejecución del proyecto, que al inicio no se encontraba detallada en un expediente técnico, así como tampoco en los contratos (Valera & Delgado, 2020).

COMPROMISO

Este hecho ocurre cuando la organización por medio de un procedimiento ha determinado la cantidad a ser pagada por el servicio o bien luego de conocer al proveedor.

DEVENGADO

Es cuando el contratista ha venido acatando con la prestación del servicio o bien el cual fue requerido en el compromiso, el cual ha sido acreditado por un burócrata



responsable de este hecho, como por ejemplo el jefe de unidad, el residente, el coordinador, todo ello según la naturaleza del bien o servicio.

PAGO

Es cuando la institución por medio de un proceso contable financiero transfiere los recursos al proveedor por medio de una cuenta interbancaria que brinda los servicios o bienes que han sido devengados.

BIENES

Son suministros tangibles o intangibles que se encuentran sujetas a un valor económico, susceptible de ser examinada en una unidad monetaria, en busca de la satisfacción de un requerimiento en específico (Martínez, 2017).

CONTRATO

Acto jurídico por medio del cual dos o más partes se ponen de acuerdo mutuamente para entregar, acatar o no realizar alguna actividad, creando obligaciones y derechos (Olmo, 2002).

EFICACIA

Es conceptualiza en palabras de ‘hacer lo correcto’, vale decir, realizar esas laborales las cuales orientan a la consecución del propósito de la organización (Robbins & Jundge, 2018).

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO

Puno se halla en el extremo sureste de Perú y es la provincia más amplia del país.

Limita con Madre de Dios, Bolivia, Tacna y el Estado de Bolivia y Moquegua.

Figura 1

Ubicación, Departamento de Puno





3.1.1. Ámbito de estudio

Prorridre Programa Regional de Riego y Drenaje Puno tiene su sede en la misma ciudad con domicilio en el Jr. Carabaya 351.

3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO

Se efectuó en Puno desde el 17 de julio del 2023 al 19 de junio del 2024.

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO

3.3.1. Población

La población de análisis concede una referencia para seleccionar la muestra del mismo modo indica que estamos haciendo mención de un determinado grupo de sucesos que cumplen con un conjunto de criterios específicos, el que indica que la población está bajo evaluación (Carrasco, 2015).

En este caso la población fue conformado por 40 trabajadores del Prorridre.

3.3.2. Muestra

Es una subcategoría como también podemos mencionar que es una pequeña parte la cual es llamada población o universo de donde es recolecta la información (Hernández, 2018).

La muestra fue censal debido a que la población es pequeña por ello no se seleccionó una muestra si no que se tomó toda la población para la investigación. La muestra fue conformada por 40 trabajadores del Prorridre.



3.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.4.1. Enfoque de la investigación

Este trabajo fue ejecutado bajo un enfoque cuantitativo; ya que la investigación sigue una estructura predecible y un modelo los cuales tienen que ser considerados primordiales mucho antes de recopilar información. Del mismo modo su finalidad es mostrar el fenómeno de recurso en porcentajes y demostrar que fue creado a partir de un procedimiento productivo (Hernández, 2018).

3.4.2. Tipo de investigación

La investigación tiene alcance descriptivo – causal. Según Hernández (2018) indican que el alcance “Descriptivo” significa conceptualizar fenómenos, situaciones, contextos y eventos; es decir, especificar como son y como se manifiestan. Las indagaciones descriptivas buscan determinar la naturaleza, particularidades y perfiles de individuos, procesos, comunidades, objetos u otros fenómenos que son objeto de análisis. Vale decir solo pretenden recopilar o medir datos de manera autónoma y grupal sobre las conceptualizaciones o variables a los que se refieren.

Causal; Este tipo de indagación posee como objeto saber la causa o efecto ya sea positivo o negativo el cual puede producir un cambio inesperado en la variable independiente en un producto o servicio (Pino, 2018).

Es por ello que en esta investigación se determinará la incidencia de la ejecución presupuestal y los proyectos de inversión del Prorridre, Puno, describiendo y especificando las propiedades y características de la ejecución presupuestal de la entidad con el objetivo de contrastar las hipótesis. Se realizará



un estudio causal porque se conocerá la causa y efecto que tiene la variable independiente y la Variable dependiente del Prorridre.

3.4.3. Diseño de la investigación

El diseño de la indagación es no experimental – longitudinal porque las variables no se manipularán, no hay series de controles o experiencias, así como los individuos que intervienen en la indagación se asignan al azar. Intenta determinar las oportunidades que existen entre las variables. En este tipo de indagación donde no se experimenta nada, lo que hacen los indagadores es analizar, valorar, etc. fenómenos y eventos que se afirman en el entorno. En resumen, las causas y las consecuencias que existen se observarán más tarde analizarlo (Hernández, 2018).

Longitudinal: Cuando la indagación se dirige en evaluar cuál es el rango o estado de una o muchas más variables en un tiempo diferente en decir cuando se realiza investigaciones de más de un periodo (Silvestre & Huamán, 2019).

3.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

3.5.1. Método deductivo

“Es un procedimiento de estudio que emplea un tipo de método que va desde un razonamiento más lógico y general, el cual está basado en principios y leyes hasta un hecho concreto” (Carrasco, 2015).



3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

3.6.1. Técnicas de recolección de datos

Hernández (2018) precisaron que, “son un conjunto de técnicas y procedimientos que el tesista utilizará en dirección de recopilar información acorde a sus requerimientos y necesidades” (p. 138).

Este método nos permitió conectar las premisas con las conclusiones, si están premisas eran ciertas entonces se utiliza la regla de deducción.

Técnica

Para este análisis fue utilizada la encuesta que según Herbas & Rocha (2018) señalan que la recolección de datos se encuentra asociada con la implementación de primordiales técnicas y herramientas los cuales pueden ser aplicados con la finalidad de encontrar información la cual sea de mucha utilidad para este análisis. Por lo que en la indagación se encuesta a 40 trabajadores de la institución.

Se aplicó también el análisis documental según Hernández (2018) “es una operación que consiste en seleccionar todas las ideas informativas importantes de un documento con la finalidad de expresar su contenido.

Encuesta

3.6.2. Instrumento de recolección de datos

Para la investigación se empleará la guía de análisis documental instrumento esencial de la investigación que nos permite recopilar los datos de nuestra indagación.



Instrumento

Para este análisis se utilizó el cuestionario según Vásquez (2020) menciona que “es un formulario a modo de prueba en el que se recibe información sobre un lugar que se desea conocer o estudiar” (p. 80).

Se empleó también la guía de análisis documental instrumento esencial de la investigación que nos permite recopilar los datos de nuestra investigación.

Confiabilidad

Tabla 1

Fiabilidad de los instrumentos

Alfa de Cronbach	N de elementos
,922	30

Interpretación: Luego de desarrollar el procedimiento de confiabilidad por medio del alfa de Cronbach, este nos muestra el valor de 0.922 en lo que respecta al ítem de la variable ejecución presupuestal y proyectos de inversión, demostrando que el nivel de confiabilidad es aceptable cuya aplicación garantizaría la utilización en la indagación.

3.6.3. Técnicas para análisis de datos

El proceso seguido en esta indagación fue primero ejecutar una encuesta a los trabajadores de la institución asimismo extraer documentos para realizar un análisis documental para luego procesar una prueba informática en el programa SPSS V.22. Luego es examinado el dato que fue recopilado para interpretar las evidencias conforme a los objetos planteados, del mismo modo lo que se intenta es precisar el efecto y la causa del problema.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

Los resultados se presentan según los objetivos específicos planteados:

4.1.1. Determinación de la incidencia de la implementación del presupuesto en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.

Tabla 2

Ejecuciones de las entidades estatales del Gobierno Regional de Puno, periodo 2021

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución			Avance
			Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
001-902: REGION PUNO-SEDE CENTRAL	369,680,916	431,949,314	198,081,844	197,635,976	197,576,153	46%
002-903: REGION PUNO-PESQUERIA	1,649,992	2,184,831	2,068,602	2,068,602	2,068,602	95%
003-904: REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE	15,470,260	24,015,690	21,010,544	20,974,065	20,973,189	87%
005-906: REGION PUNO-PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO	6,014,543	19,254,691	14,802,884	14,723,295	14,707,295	76%
100-908: REGION PUNO-AGRICULTURA	18,132,886	29,640,670	26,708,876	26,705,366	26,705,066	90%
200-909: REGION PUNO-TRANSPORTES	9,693,139	15,048,141	13,658,986	13,610,517	13,609,820	90%
300-910: REGION PUNO-EDUCACION PUNO	69,973,340	92,815,586	91,655,192	91,212,019	91,212,019	98%
301-911: REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN	163,129,357	194,197,351	192,607,520	187,876,336	187,863,462	97%
302-912: REGION PUNO-EDUCACION MELGAR	71,603,281	84,926,292	84,570,879	83,685,574	83,651,174	99%
303-913: REGION PUNO-EDUCACION AZANGARO	123,948,307	148,196,678	147,989,777	147,728,421	147,719,618	100%
304-1004: REGION PUNO-EDUCACION HUANCANE	78,253,413	90,525,830	90,043,954	79,893,290	79,875,729	88%



Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Unidad Ejecutora	PIA
305-1005: REGION PUNO- EDUCACION PUTINA	29,641,193	33,972,855	33,805,554	33,805,254	33,805,254	100%
306-1053: REGION PUNO- EDUCACION COLLAO	73,734,748	90,243,290	88,987,768	88,204,224	88,177,668	98%
307-1054: REGION PUNO- EDUCACION CHUCUITO- JULI	87,997,842	104,996,190	97,607,394	97,607,394	97,607,394	93%
308-1055: REGION PUNO- EDUCACION YUNGUYO	41,907,478	49,828,008	49,548,805	49,275,778	49,267,158	99%
309-1056: REGION PUNO- EDUCACION CARABAYA-MACUSANI	50,130,993	57,259,092	57,079,888	57,074,169	57,074,169	100%
310-1339: REGION PUNO- EDUCACION SANDIA	44,208,374	52,223,993	51,813,052	51,810,023	51,810,023	99%
311-1434: GOB. REG. DE PUNO- UGEL PUNO	194,906,179	227,382,100	227,166,360	227,163,060	227,148,207	100%
312-1504: GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION LAMPA	42,615,501	51,500,946	51,139,954	51,078,342	51,071,142	99%
313-1505: GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION MOHO	29,082,223	35,048,677	34,581,450	34,581,450	34,581,450	99%
314-1514: GOB. REG. DPTO. DE PUNO- EDUCACION CRUCERO	26,444,520	30,472,581	30,425,434	30,319,659	30,319,659	99%
400-914: REGION PUNO- SALUD PUNO-LAMPA	19,322,672	31,456,307	24,072,841	24,065,873	24,065,873	77%
401-915: REGION PUNO- SALUD MELGAR	37,750,596	62,309,816	61,290,859	59,124,446	59,095,382	95%
402-916: REGION PUNO- SALUD AZANGARO	31,600,116	48,593,138	46,045,308	46,042,666	46,042,666	95%
403-917: REGION PUNO- SALUD SAN ROMAN	76,130,236	121,725,858	118,650,313	117,974,260	117,973,904	97%
404-918: REGION PUNO- SALUD HUANCANE	31,452,816	53,914,778	48,737,271	48,668,581	48,667,621	90%
405-919: REGION PUNO- SALUD PUNO	39,434,508	63,264,393	58,792,416	58,771,126	58,764,664	93%
406-920: REGION PUNO- SALUD CHUCUITO	30,536,979	44,116,744	39,562,657	39,562,433	39,562,158	90%
407-967: REGION PUNO- SALUD YUNGUYO	13,615,353	21,591,987	20,799,209	20,452,460	20,452,460	95%
408-968: REGION PUNO- SALUD COLLAO	26,590,967	40,339,567	36,896,218	36,893,525	36,893,525	91%
409-1006: REGION PUNO- SALUD MACUSANI	52,726,283	72,587,565	72,048,408	72,048,408	72,048,408	99%
410-1007: REGION PUNO- SALUD SANDIA	15,686,784	23,901,813	23,352,829	22,334,992	22,334,992	93%
411-1435: GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON	39,690,961	64,855,435	62,248,096	62,213,346	62,213,346	96%
412-1621: GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA	15,312,260	22,403,216	22,078,683	22,045,496	22,045,496	98%

Fuente: MEF (consulta amigable)

Se evidencia que el gasto a nivel de unidades ejecutoras, en el Prorridge en base al periodo 2021, respecto al presupuesto modificado fue por una cantidad de



24,015,690 lográndose devengar 20, 974,065 porcentualmente esta cantidad refleja a 87% del recurso total que llegó a percibirse.

Tabla 3

Ejecuciones de las entidades estatales del Gobierno Regional de Puno, periodo 2022

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución			Avance
			Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
001-902: REGION PUNO-SEDE CENTRAL	297,697,044	580,060,302	404,185,377	403,354,198	403,304,123	70%
002-903: REGION PUNO-PESQUERIA	3,789,656	3,171,997	2,281,563	2,276,116	2,276,116	72%
003-904: REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE	15,158,318	37,141,925	32,807,914	32,707,155	32,703,045	88%
005-906: REGION PUNO-PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO	9,050,000	23,428,217	19,481,231	18,695,119	18,687,712	80%
100-908: REGION PUNO-AGRICULTURA	23,895,703	33,457,985	31,291,988	31,143,179	31,140,767	93%
200-909: REGION PUNO-TRANSPORTES	44,805,627	51,088,995	42,518,630	42,504,469	42,503,829	83%
300-910: REGION PUNO-EDUCACION PUNO	70,465,353	82,718,869	80,096,830	80,065,356	80,065,054	97%
301-911: REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN	161,992,275	182,309,323	182,029,856	181,871,485	181,870,565	100%
302-912: REGION PUNO-EDUCACION MELGAR	69,122,605	79,639,407	79,451,475	79,411,334	79,410,321	100%
303-913: REGION PUNO-EDUCACION AZANGARO	118,071,839	136,918,462	136,722,054	136,616,559	136,616,022	100%
304-1004: REGION PUNO-EDUCACION HUANCANE	68,673,534	79,383,959	79,040,031	79,037,053	79,037,053	100%
305-1005: REGION PUNO-EDUCACION PUTINA	27,955,903	32,786,513	32,679,417	32,677,599	32,677,599	100%
306-1053: REGION PUNO-EDUCACION COLLAO	67,651,749	76,805,821	76,556,603	76,556,603	76,552,346	100%



Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Unidad Ejecutora	PIA
307-1054: REGION PUNO- EDUCACION CHUCUITO- JULI	81,285,087	94,936,166	94,407,893	94,407,893	94,407,653	99%
308-1055: REGION PUNO- EDUCACION YUNGUYO	38,761,917	44,663,691	44,433,227	43,858,750	43,852,268	98%
309-1056: REGION PUNO- EDUCACION CARABAYA- MACUSANI	51,495,586	59,366,044	59,258,571	59,258,571	59,258,571	100%
310-1339: REGION PUNO- EDUCACION SANDIA	40,883,528	49,689,145	49,553,662	49,553,662	49,553,662	100%
311-1434: GOB. REG. DE PUNO- UGEL PUNO	181,061,229	204,971,588	204,891,888	204,890,379	204,890,379	100%
312-1504: GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION LAMPA	41,644,168	48,357,974	48,262,348	48,262,348	48,249,453	100%
313-1505: GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION MOHO	27,246,634	32,772,105	32,706,073	32,706,073	32,706,073	100%
314-1514: GOB. REG. DPTO. DE PUNO- EDUCACION CRUCERO	26,417,695	31,366,615	31,289,039	31,276,536	31,276,236	100%
400-914: REGION PUNO- SALUD PUNO-LAMPA	21,259,895	28,145,832	20,608,663	20,527,503	20,514,137	73%
401-915: REGION PUNO- SALUD MELGAR	41,206,065	61,593,546	58,163,169	56,125,738	56,125,738	91%
402-916: REGION PUNO- SALUD AZANGARO	32,038,255	48,793,594	47,696,996	47,696,996	47,696,996	98%
403-917: REGION PUNO- SALUD SAN ROMAN	82,698,552	120,473,564	116,576,530	116,562,379	116,549,994	97%
404-918: REGION PUNO- SALUD HUANCANE	48,707,001	64,543,685	57,699,113	57,612,591	57,612,591	89%
405-919: REGION PUNO- SALUD PUNO	45,204,868	66,121,648	60,256,322	60,253,208	60,224,578	91%
406-920: REGION PUNO- SALUD CHUCUITO	33,662,320	45,155,778	40,390,268	40,387,246	40,387,246	89%
407-967: REGION PUNO- SALUD YUNGUYO	15,485,885	23,757,608	21,968,830	21,965,067	21,965,067	92%
408-968: REGION PUNO- SALUD COLLAO	28,024,753	42,279,017	40,623,828	40,563,167	40,563,167	96%
409-1006: REGION PUNO- SALUD MACUSANI	50,663,191	65,336,392	64,626,300	64,613,774	64,613,774	99%
410-1007: REGION PUNO- SALUD SANDIA	17,753,366	22,841,674	22,407,422	22,407,422	22,407,422	98%

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Unidad Ejecutora	PIA
411-1435: GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON	40,002,610	58,655,503	56,582,725	56,358,779	56,344,494	96%
412-1621: GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA	16,564,408	23,433,673	22,711,435	22,710,645	22,710,645	97%

Fuente: MEF (consulta amigable)

Se evidencia que el gasto a nivel de unidades ejecutoras, en el Prorridge en base al periodo 2022, respecto al presupuesto modificado fue por una cantidad de 37,141,925 lográndose devengar 32,707,155 porcentualmente esta cantidad refleja a 88% del recurso total que llego a percibirse.

Tabla 4

Presupuesto asignado a la entidad en los periodos 2021-2022

AÑO	PIA	PIM	Ejecución			Avance %
			Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2021	15,470,260	24,015,690	21,010,544	20,974,065	20,973,189	87.3%
2022	15,158,318	37,141,925	32,807,914	32,707,155	32,703,045	88.1%

Fuente: MEF (consulta amigable)

Se evidencia que en el periodo 2021 el PIA asignado fue por un monto de 15,470,260 y en el periodo 2022 se le asigno 15,158,318. Asimismo, en el año 2021 se muestra que el presupuesto modificado tuvo una ampliación de 24,015,690 del cual se devengo 20,974,065 que en porcentaje representa 87.3%. En el periodo 2022 la ampliación presupuestal fue por 37,141,925 del cual se devengo 32,707,155 que representa el 88.1%.

Tabla 5

Ejecución presupuestaria de gastos según proyecto periodo 2021 en soles

Proyecto	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	297,272	275,104	92.5%
2160311: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO	0	708,405	525,129	74.1%
2196555: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO HUENQUE - ILAVE, EN LOS DISTRITOS DE CONDURIRI E ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO	0	65,358	65,357	100.0%
2232347: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA-TICARAYA, EN LAS COMUNIDADES DE TICARAYA, AMPATIRI, BATALLA Y CHATUMA, DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO	0	78,000	66,540	85.3%
2232349: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUASORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO	5,470,259	6,007,296	5,768,490	96.0%
2250868: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO	3,000,000	4,396,762	3,777,795	85.9%
2305521: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CENTRAL, SANTA ROSA Y HUECCO DEL ANEXO CHALLAPAMPA, DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO, REGION PUNO	0	80,000	34,045	42.6%
2357498: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO DE MOLINO HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO	0	1,381,436	69,172	5.0%
2429723: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO	4,999,999	7,222,210	6,865,926	95.1%



DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO
- DEPARTAMENTO DE PUNO

Proyecto	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
2429724: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,000,002	2,951,553	2,913,043	98.7%
2454391: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA SAPANCCOTA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	0	458,959	292,966	63.8%
2477014: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO	0	368,439	356,976	96.9%

Fuente: MEF (consulta amigable)

Se evidencia que durante el periodo 2021 programó ejecutar proyectos por un monto de 24,015,690 de los cuales se logró devengar 21,010,543. De los 12 proyectos ejecutados 5 de ellos lograron ejecutar del 95% al 100% siendo muy buena su ejecución, 1 proyecto fue ejecutado entre 90% y 94% siendo buena la ejecución, 2 de los proyectos ejecutados entre 85% y 89% siendo regular su ejecución y 4 de los proyectos desarrollados fueron deficientes.

Tabla 6

Ejecución presupuestaria de gastos según proyecto periodo 2022 en soles

Proyecto	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	1,275,990	920,991	72%
2160311: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO	0	197,390	80,845	41%
2232347: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA-TICARAYA, EN LAS COMUNIDADES DE TICARAYA, AMPATIRI, BATALLA Y CHATUMA, DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO	0	35,000	34,018	97%
2232349: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO	0	2,374,489	2,159,328	91%
2250868: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO	0	601,455	484,069	80%
2305521: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CENTRAL, SANTA ROSA Y HUECCO DEL ANEXO CHALLAPAMPA, DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO, REGION PUNO	0	22,794	0	0%
2357498: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO DE MOLINO HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO	0	1,312,083	1,267,941	97%
2429723: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	6,000,000	11,052,927	10,106,255	91%
2429724: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	7,098,370	9,209,517	7,494,189	81%
2435576: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,000,000	6,634,280	5,906,583	89%



Proyecto	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
2454391: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA SAPANCCOTA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	0	161,871	133,054	82%
2470845: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE TAHUACO Y MACHACMARCA DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	0	322,963	318,989	99%
2477014: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO	0	167,948	160,804	96%
2477103: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE MOLINO CHOCCOPAMPA, MOLINO KAPIA, ILLECA MOLINO Y CAMIRAYA MOLINO DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	0	486,400	458,078	94%
2505774: CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y LINEA DE CONDUCCION; REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) LIMPIEZA Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO CAYCHO-CERRO MINAS COMUNIDADES DE TUPAC AMARU II DE CAYCHO Y CERRO MINAS DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO	1,059,948	2,823,838	2,751,505	97%
2540745: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO	0	462,980	430,505	93%

Fuente: MEF (consulta amigable)

Se evidencia que durante el periodo 2022 programó ejecutar proyectos por un monto de 37,141,925 de los cuales se logró devengar 32,707,154. De los 16 proyectos ejecutados 5 de ellos lograron ejecutar del 95% al 100% siendo muy buena la ejecución, 4 proyectos se ejecutaron entre 90% y 94% siendo buena la ejecución, 1 de los proyectos fue ejecutado entre 85% y 89% siendo regular su ejecución y 6 de los proyectos desarrollados fueron deficientes.


Tabla 7

Incidencia de la implementación del presupuesto en los proyectos de inversión

Implementación del presupuesto	Proyectos de inversión						Total	
	Inadecuado		Moderado		Adecuado		N	%
	N	%	N	%	N	%		
Deficiente	13	33%	2	5%	2	5%	17	43%
Regular	4	9%	7	18%	1	2%	12	29%
Eficiente	2	5%	4	10%	5	13%	11	28%
Total	19	47%	13	33%	8	20%	40	100%

Figura 2

Incidencia de la implementación del presupuesto en los proyectos de inversión



Se evidencia que el 33% de sondeos señalaron que la implementación del presupuesto es deficiente por lo que los proyectos de inversión son inadecuados, el 18% manifiesta que la implementación del presupuesto se encuentra en un rango regular por lo que los proyectos de inversión son moderados y el 13% manifiesta que la implementación del presupuesto es eficiente por lo que los proyectos de inversión son adecuados.

A nivel general se evidenció que el 33% de sondeados señalan que la implementación del presupuesto es deficiente tal situación se debe a que no siempre el gasto de capital se sujeta a los reglamentos y bases que exigen su eficiencia por lo que los proyectos de inversión se encuentran en una escala inadecuada.

4.1.2. Identificación de la incidencia de la administración de fondos en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.

Tabla 8

Ejecución del presupuesto de ingresos por rubro periodos 2021 – 2022 en soles

Rubro	2021			2022		
	Presupuesto Modificado PIM	Ejecución Presupuestal	%	Presupuesto Modificado PIM	Ejecución Presupuestal	%
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,468	100%	0	6,468	100%
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7,854,666	9,440,388	120.2%	22,302,597	34,549,893	154.9%
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	12,041,803	13,976,088	116.1%	2,099,917	2,109,069	100.4%
TOTAL	19,896,470	23,422,944	117.7%	24,402,515	36,665,431	150%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Se evidencia que los ingresos en el periodo 2021 fueron por 19,896,470 con una ejecución de ingresos por 23,422,944 representando el 117.7% de lo programado. Para el ejercicio fiscal 2022 el presupuesto modificado fue por 24,402,515 con una ejecución de ingresos de 36,665,431 el que representa al 150%.

Tabla 9

Ejecución del presupuesto de gastos por rubro periodos 2021 – 2022 en soles

Rubro	2021			2022		
	Presupuesto Modificado PIM	Ejecución Presupuestal	%	Presupuesto Modificado PIM	Ejecución Presupuestal	%
00: RECURSOS ORDINARIOS	585,267	554,966	94.8%	0	0	0.0%
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9,424,436	8,564,480	90.9%	35,042,008	30,902,233	90.9%
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,005,987	11,854,619	84.6%	2,099,917	1,804,922	84.6%
TOTAL	24,015,690	20,974,065	87.3%	37,141,925	32,707,155	88.1%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Se evidencia que los ingresos en el periodo 2022 fueron por 24,015,690 con una ejecución de gastos por 20,974,065 representando el 87.3% de lo programado. Para el ejercicio fiscal 2022 el presupuesto modificado fue por 37,141,925 con una ejecución de gastos de 32,707,155 el que representa al 88.1%.


Tabla 10

Incidencia de la administración de fondos en los proyectos de inversión

Administración de fondos	Proyectos de inversión						Total	
	Inadecuado		Moderado		Adecuado			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Deficiente	13	33%	8	20%	1	2%	22	55%
Regular	6	14%	5	13%	4	10%	15	37%
Eficiente	0	0%	0	0%	3	8%	3	8%
Total	19	47%	13	33%	8	20%	40	100%

Figura 3

Incidencia de la administración de fondos en los proyectos de inversión



Se evidencia que el 33% de sondeados manifestaron que la administración de fondos es deficiente por lo que los proyectos de inversión son inadecuados, el 14% señala que la administración de fondos es regular y los proyectos de inversión aún siguen siendo inadecuados, finalmente el 8% afirma que la administración de fondos es eficiente y los proyectos de inversión son adecuados.

A nivel general se evidencia que el 33% señalaron que la administración de fondos es deficiente y los proyectos de inversión son inadecuados tal situación se debe a que en la programación del proyecto de inversión no siempre son identificadas las necesidades principales de la región asimismo el presupuesto a veces es debidamente definido considerando las fuentes de financiamiento.

4.1.3. Determinación de la incidencia de la eficiencia del presupuesto en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.


Tabla 11

Incidencia de la eficiencia del presupuesto en los proyectos de inversión

Eficiencia del presupuesto	Proyectos de inversión						Total	
	Inadecuado		Moderado		Adecuado		N	%
	N	%	N	%	N	%		
Deficiente	13	33%	5	13%	1	2%	19	48%
Regular	6	15%	8	20%	1	2%	15	37%
Eficiente	0	0%	0	0%	6	15%	6	15%
Total	19	48%	13	33%	8	19%	40	100%

Figura 4

Incidencia de la eficiencia del presupuesto en los proyectos de inversión



Se evidencia que el 33% de sondeos dicen que la eficiencia del presupuesto se encuentra en una escala deficiente por lo tanto los proyectos de inversión son inadecuados, el 20% señala que la eficiencia del presupuesto es

regular por lo que los proyectos de inversión son moderados y el 15% manifiesta que la eficiencia del presupuesto es eficiente por lo que los proyectos de inversión se hallan en una escala adecuada.

A nivel general se evidencia que la eficiencia del presupuesto es deficiente y los proyectos de inversión son inadecuados ello se debe a que el presupuesto modificado no cumple con los criterios de evaluación que dispone la entidad del mismo modo el presupuesto modificado en ocasiones no le permite a la entidad lograr con sus metas institucionales.

4.1.4. Evaluación de la incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.


Tabla 12

Incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión

Ejecución presupuestal	Proyectos de inversión						Total	
	Inadecuado		Moderado		Adecuado		N	%
	N	%	N	%	N	%		
Deficiente	10	25%	5	13%	1	2%	16	40%
Regular	8	20%	5	13%	0	0%	13	33%
Eficiente	1	2%	3	7%	7	18%	11	27%
Total	19	47%	13	33%	8	20%	40	100%

Figura 5

Incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión



En la tabla 1 se evidenció que el 25% señaló que la ejecución presupuestal es deficiente por tanto los proyectos de inversión son inadecuados, el 20% señala que la ejecución presupuestal se encuentra en un rango moderado y los proyectos de inversión aún siguen siendo inadecuados, finalmente el 18% afirmó que la ejecución presupuestal es eficiente por lo que los proyectos de inversión son adecuados.

En conclusión 10 sondeos que representan al 25% afirman que la ejecución presupuestal no es la adecuada ello se debe a que la ejecución del gasto no es óptima, asimismo el presupuesto el cual se les asigna para los proyectos de inversión no son administrados adecuadamente.

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

- **Hipótesis específica 1**

La implementación del presupuesto incide significativamente en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridge Puno, periodo 2021-2022.

Tabla 13

Incidencia significativa entre la implementación del presupuesto y los proyectos de inversión

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	15,222 ^a	4	.004
Razón de verosimilitud	15.065	4	.005
Asociación lineal por lineal	9.155	1	.002
N de casos válidos	40		

Se observa en la tabla 13, el cálculo del coeficiente de Chi-cuadrado de Pearson entre la dimensión implementación del presupuesto y la variable proyectos de inversión, el p-valor es de 0.004, este valor es menor al nivel de significación 0.05, por esta razón es refutada la hipótesis nula y es aceptada la hipótesis alterna, cuyo postulado plantea una repercusión significativa entre ambos datos.

- **Hipótesis específica 2**

La administración de fondos incide significativamente en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.

Tabla 14

Incidencia significativa entre la administración de fondos y los proyectos de inversión

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	15,865 ^a	4	.003
Razón de verosimilitud	14.660	4	.005
Asociación lineal por lineal	9.730	1	.002
N de casos válidos	40		

Se observa en la tabla 14, el cálculo del coeficiente de Chi-cuadrado de Pearson entre la dimensión incremento de morosidad y la variable situación económica financiera, el p-valor es de 0.003, este valor es menor al nivel de significación 0.05, por esta razón

es refutada la hipótesis nula y es aceptada la hipótesis alterna, cuyo postulado plantea una repercusión significativa entre ambos datos.

- **Hipótesis específica 3**

La eficiencia del presupuesto incide significativamente en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.

Tabla 15

Incidencia significativa entre la eficiencia del presupuesto en los proyectos de inversión

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	31, 552a	4	.000
Razón de verosimilitud	27.687	4	.000
Asociación lineal por lineal	16.293	1	.000
N de casos válidos	40		

Se observa en la tabla 15, el cálculo del coeficiente de Chi-cuadrado de Pearson entre la eficiencia del presupuesto y la variable proyectos de inversión, el p-valor es de 0.000, este valor es menor al nivel de significación 0.05, por esta razón es refutada la hipótesis nula y es aceptada la hipótesis alterna, cuyo postulado plantea una repercusión significativa entre ambos datos.

- **Hipótesis general**

La ejecución presupuestal incide significativamente en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.

Tabla 16

Incidencia significativa entre la ejecución presupuestal y los proyectos de inversión

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	19,541 ^a	4	.001
Razón de verosimilitud	20.443	4	.000
Asociación lineal por lineal	11.450	1	.001
N de casos válidos	40		



Se observa en la tabla 16, el cálculo del coeficiente de Chi-cuadrado de Pearson entre la variable ejecución presupuestal y la variable proyectos de inversión, el p-valor es de 0.001, tal valor es menor a la significancia 0.05, por esta razón es refutada la hipótesis nula y es aceptada la hipótesis alterna, cuyo postulado plantea una repercusión significativa entre ambos datos.

4.3. DISCUSIÓN

El objetivo general de esta indagación fue: Evaluar la influencia de la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022. El valor p es 0,001, inferior a la significancia bilateral de 0,05, según la evidencia de la prueba Chi-cuadrado de Pearson. En este sentido, se confirma que la ejecución presupuestal incide significativamente en el proyecto de inversión. Asimismo, el 25% de sondeos manifestaron que la ejecución presupuestal es deficiente por tanto los proyectos de inversión son inadecuados.

Mientras que en la indagación de Garay (2022) en sus resultados nos demuestran que en el año 2018 el presupuesto de la entidad fue positiva, se tuvo un mayor incremento el cual fue de S/ 94,712,926.00 el que fue fraccionado para realizar metas de saneamiento, transporte entre otros sin embargo la entidad no contaba con un equipo técnico adecuado. Por otro lado, Torres (2017), manifiesta en su estudio que la valoración demasiada competente del indicador de la administración de construcciones es de 45% y 42% para la modalidad de administración directa y contrata. Asimismo, Cárdenas (2021), señala en su estudio que el gobierno regional la Libertad el 76% afirma que la ejecución presupuestal se halla en una escala moderada y la administración de proyectos de inversión se encuentra en un rango regular ello lo afirma un total de 9 sondeos.



El objetivo específico 1 de esta indagación fue: “Determinar la incidencia de la implementación del presupuesto en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridge Puno, periodo 2021-2022”. Las evidencias de manera descriptiva muestran que el 33% de encuestados manifestaron que la implementación del presupuesto se encuentra en una escala deficiente en tanto los proyectos de inversión son inadecuados. Según las evidencias de la Prueba de la Chi Cuadrada de Pearson la significancia fue de 0.004 el que nos indica que hay incidencia entre ambos datos.

Los autores Hernández y Pérez (2018), nos demuestra con sus resultados que el 66% de sondeos manifestaron que la ejecución presupuestal de la entidad ha respondido a las necesidades de los ciudadanos. El autor Aviles (2019), indica en su estudio que hay asociación entre ambos datos el grado es considerable = 0.955 del mismo se muestra que el 44% de sondeos manifiestan que el presupuesto es ejecutado de manera moderada. Condori (2018) señala que en el periodo 2016 el presupuesto solo fue ejecutado del 100% en un 64% sin embargo en el año 2017 la ejecución fue de del 85% mostrándose una mejora del 20%.

Para el objetivo específico 2 de esta indagación fue: Identificar la influencia de la administración de fondos en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridge Puno, periodo 2021-2022. En nuestros resultados descriptivos se demuestra que el 33% de sondeos manifiestan que la administración de fondos es deficiente por lo que el proyecto de inversión es el inadecuado. Según el estudio inferencial se evidencio que por medio del estadístico Chi Cuadrado de Pearson la significancia bilateral obtenida fue de 0.003 el que nos señala que hay significancia entre ambos datos.



De acuerdo con el estudio de Percca (2018) en sus resultados muestra que en el periodo 2015 la ejecución del gasto fue en un 91.63% y el año 2016 lo ejecutado fue de 94.69% en comparación entre estos dos periodos se observó una mejora de 3.06%. Según Ramos (2023), en su estudio indica que el 41% de colaboradores evalúan la atención de proyectos por genéricas de gasto pesimamente y el 60% de sondeos señala que la ejecución financiera casi siempre es realizada de acuerdo a un cronograma. Por otro lado, Condo (2017) que el 27% de sondeos manifestó que los colaboradores de la entidad evalúan de manera regular las actividades y proyectos en función de lo programado.

Para el objetivo específico 3 de esta indagación fue: Establecer la influencia de la eficiencia del presupuesto en el proyecto de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022. En nuestro resultado descriptivo se halla que el 33% de encuestados señalaron que la eficiencia del presupuesto es deficiente por lo que los proyectos de inversión son inadecuados. Según el examen inferencial se evidencio que por medio del estadístico Chi Cuadrado de Pearson la significancia bilateral obtenida fue de 0.000 el que nos señala que hay significancia entre ambos datos.

Mientras que en la investigación de Flores (2017) en sus resultados nos demuestran que en el periodo 2014 se asignó un presupuesto de 20,629,265 del cual se devengo 19,868,739 ejecutando así un porcentaje de 96,31%. Por otro lado, Silva (2019), manifiesta en su estudio que aumenta la dificultad en los proyectos de inversión debido al aspecto político, económico y técnico. Asimismo, Barona (2019) señala que el 60% afirma que realizan una evaluación al rango de cumplimiento del POA semestralmente asimismo el 75% de sondeos manifiesta que el personal administrativo si les da mayor atención a los proyectos. Por otro lado, Leiva (2020) manifiesta que el personal administrativo excede la ejecución del gasto, pero sin embargo es deficiente ello porque no realizan un mecanismo de control.



V. CONCLUSIONES

PRIMERA: De acuerdo con el objetivo especificado 1, La implementación del presupuesto incide en los proyectos de inversión. Teniendo en cuenta y aplicando la prueba de hipótesis Chi-cuadrado de Pearson, el p valor es 0,004, inferior a la significancia de 0,05. Las evidencias establecen que el 33% de sondeos manifestaron que la implementación del presupuesto se encuentra en una escala deficiente en tanto los proyectos de inversión son inadecuados.

TERCERA: De acuerdo con el objetivo específico 2, la administración de fondos incide en el proyecto de inversión, el valor p de la prueba de hipótesis Chi-cuadrado de Pearson es de 0,003, inferior a la significancia de 0,05. Las evidencias muestran que, el 33% de encuestados señalaron que la administración de fondos es deficiente por lo que los proyectos de inversión son inadecuados.

TERCERA: De acuerdo con el objetivo específico 3, la eficiencia del presupuesto incide en el proyecto de inversión, el valor p de la prueba de hipótesis Chi-cuadrado de Pearson es de 0,000, inferior a la significancia de 0,05. La evidencia muestra que, el 33% de encuestados señalaron que la eficiencia del presupuesto es deficiente por lo que los proyectos de inversión son inadecuados.



VI. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Al gerente del área de presupuesto que pueda brindar charlas de sensibilización a los encargados con el objeto de que gestionen el presupuesto y los proyectos de manera directa para poder invertir.

SEGUNDA: A los encargados quienes tienen la responsabilidad de realizar el devengado del presupuesto que puedan tomar en cuenta todas las exigencias del adecuado manejo del presupuesto para poder garantizar el PI.

TERCERA: A la institución que pueda formar un equipo técnico competente para poder identificar las falencias que pudieran existir en cuanto a la ejecución de gasto para así tomar medidas correctivas y cumplir con el ciclo de inversión.



VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acuña, R. (2020). *Programación y Ejecución Presupuestal*.
<https://gacetastore.com/sector-publico/370-programacion-y-ejecucion-presupuestal.html>
- Albarado, I., & Galindo, L. (2019). *Análisis de la ejecución presupuestal y verificación del registro de los ingresos y gastos de ocho Municipios de Boyacá durante la vigencia 2016* [Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia].
https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/handle/001/2760/TGT_1381.pdf;jsessionid=AFDF101356137466EB9CB2DFB730386E?sequence=8
- Arévalo, S. (2021). Eficiencia en la ejecución de proyectos de inversión. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(2), 1726–1739.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i2.378
- Arias, A. (2020). Las tres líneas de defensa de auditoría como estrategia en la eficiente ejecución presupuestaria en el gobierno autónomo descentralizada municipal del Cantón Salcedo [Universidad Técnica de Ambato]. In *Repositorio Institucional de la Universidad Técnica de Ambato*.
<https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/12640>
- Aviles, O. (2019). Ejecución presupuestaria y proyectos de inversión pública de la Municipalidad Distrital de San Sebastián-Cusco del año 2018 [Universidad Privada Telesup]. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
<https://repositorio.utelesup.edu.pe/bitstream/UTELESUP/1252/1/AVILES CONDORI OSCAR.pdf>
- Barona, L. (2019). *El Plan Operativo Anual y La Ejecución Presupuestaria de las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas de La Zona 3* [Universidad Técnica de Ambato].



<https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/29136/1/T4416M.pdf>

Cárdenas, V. (2021). *Ejecución presupuestal y gestión proyectos de inversión Gobierno Regional La Libertad 2018* [Universidad César Vallejo].

<https://hdl.handle.net/20.500.12692/71877>

Carrasco, S. (2015). *Metodología de la investigación científica*.

https://books.google.com.pe/books?id=yTvYxgEACAAJ&dq=carrasco+diaz+2015&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj4_5Cnv8jsAhUQCkGHVPjCTgQ6AEwAHoECAIQAQ

Condo, E. (2017). El control interno en el proceso de ejecución presupuestal de la Municipal Distrital de Santa Rosa Melgar Puno, Perido 2012 y 2013 [Universidad Nacional del Altiplano]. In *Tesis*.

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/7104/Molleapaza_Mamani_Joel_Neftali.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Condori, Z. (2018). *Evaluación de la ejecución presupuestal y física del programa presupuestal 0072: programa de desarrollo alternativo, integral y sostenible-Deiva, en el Distrito de Ayapata periodos 2016-2017* [Universidad Nacional del Altiplano].

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14082/7434/Condori_Zuñiga_Zinthia_Marithza.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Díaz, R. (2019). *Sistema Nacional de Inversión Pública*. 55–68.

<http://www.revistaderechopublico.com.uy/ojs/index.php/Rdp/article/view/112/82>

Dunia, L. (2019). *Procedimiento Metodológico para la gestión de proyectos de inversión en producción mas limpia*. 118–124. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v11n1/2218-3620-rus-11-01-376.pdf>



- Flores, J. (2017). *Evaluación de la Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Ayaviri Provincia de Melgar, Periodos 2015-2016* [Universidad Nacional del Altiplano]. <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/5879>
- Garay, S. (2022). *Análisis de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión pública de la municipalidad provincial de Huaral, período 2025-2018* [Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión]. https://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14067/7279/TESIS_compressed.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- García, J., & Zacarias, B. (2022). Ejecución presupuestal y calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de Yauyos – Jauja, periodo 2020 [Universidad Continental]. In *Universidad Continental*. https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/12676/2/IV_FCE_310_TE_Garcia_Zacarias_2022.pdf
- Herbas, B., & Rocha, E. (2018). Metodología científica para la realización de investigaciones de mercado e investigaciones sociales cuantitativas. *Perspectivas*, 21(42), 123–160. http://www.scielo.org.bo/pdf/rp/n42/n42_a06.pdf
- Hernández, H., Izquierdo, M., Izquierdo, M., & Calderón, J. (2023). Innovación en la gestión de proyectos de inversión social. *Revista de Investigaciones Universidad Del Quindío*, 35(S1), 43–69. <https://doi.org/10.33975/riuuq.vol35ns1.1116>
- Hernández, M. (2020). *Proyectos de inversión pública y desarrollo sostenible en el Proyecto Especial Alto Mayo, Provincia de Moyobamba-2021* [Universidad César Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/86275/Hernández_GDSM-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hernández, R. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa*



- y *mixta*. (McGrawHill (ed.)).
http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/SampieriLasRutas.pdf
- Hernandez, S., & Pérez, O. (2018). *La Eficiencia de la Ejecución presupuestal en la Inversión pública de la Municipalidad Distrital de Picota periodo 2013-2016* [Universidad Nacional de San Martín]. <http://hdl.handle.net/11458/3090%0A>
- Jihuallanca, R. (2021). *Ejecución presupuestal y la calidad del gasto de inversión publica de una municipalidad distrital de la provincia de Arequipa, 2021* [Universidad César Vallejo].
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/97328/Jihuallanca_ARN-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Martínez, A. (2017). Manual de Los Sistemas Administrativos Del Sector Público. In *Gaceta Juridica*. <http://blog.pucp.edu.pe/blog/stein/wp-content/uploads/sites/734/2020/06/17-MANUAL-DE-LOS-SISTEMAS-ADMINISTRATIVAS-DEL-SECTOR-PUBLICICO.pdf>
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2018). Identificación , Formulación y Evaluación de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) Presentación. In *Invierte.pe*.
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/Guia_Instructiva/1_Identificacion_Formulacion_y_Evaluacion_de_un_Proyecto_de_Inversion_Publica.pdf
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2022). *Estrategia de seguimiento de Inversiones y el uso de aplicativos informaticos del Banco de Inversiones*.
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/Capacitacion_2021_08_18.pdf
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2018). *Módulo Administrativo*. 1–41.



https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/4_intro_modulo_adm_05_062018.pdf

Navarro, H., & Delgado, J. (2022). El control interno en la ejecución presupuestal municipal. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(3), 1–13.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2193

Navarro, K. (2020). Gestión organizacional en la ejecución presupuestal Municipal 2020. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 2215(2), 1053–1071.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v4i2.138

Olmo, A. (2002). Diccionario de Administración Pública Chilena. In *Administración Pública Chilena: Vol. 2da Edición*. papers3://publication/uuid/38436C15-6210-4CB5-AC77-31BEAC32ABB8

Palomino, V. (2021). Los Impuestos Verdes: Una Alternativa Para La Reducción De La Contaminación. *Universidad Nacional Del Altiplano, Escuela de Posgrado*, 2(1), 7. <http://revistas.unap.edu.pe/journal/index.php/RIC/issue/view/52>

Percca, M. (2018). *Ejecución presupuestal en la gestión municipal del Distrito de Acora, periodos 2014-2016* [Universidad Nacional del Altiplano].
<https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3278197>

Ramos, E. (2019). Auditoría interna y su relación con la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Usicayos-2021 [Universidad Nacional del Altiplano].
In *Tesis*.
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/7104/Molleapaza_Mamani_Joel_Neftali.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Reinoso, Y., & Pincay, D. (2020). Análisis de la ejecución presupuestaria en el Gobierno local Municipal del Cantón Simón Bolívar. *Digital Publisher*, 5(N 2), 14–30.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7383235>



- Robbins, S., & Jundge, T. (2018). *Comportamiento organizacional*.
https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/15550/mod_resource/content/0/ROBBINS_comportamiento-organizacional-13a-ed-_nodrm.pdf
- Rodríguez, M., Palomino, G., & Aguilar, C. (2020). Eficiencia, eficacia y transparencia del gasto público municipal. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 2215(2), 704–719. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v4i2.108
- Rojas, E. (2021). Diagnóstico en la ejecución presupuestaria de gastos de inversión pública con recursos IDH - Universidad Mayor de San Andrés, periodo 2009-2018 [Universidad Mayor de San Andrés]. In *Universidad Mayor de San Andrés*. <https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/26399/T-2616.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sangama, F. (2022). *Programación y ejecución presupuestal en la gerencia territorial Bajo Mayo, Tarapoto – 2021* [Universidad César Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/81863%0Ahttps://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/81863>
- Silvestre, I., & Huamán, C. (2019). *Pasos para elaborar la investigación y la redacción de la tesis universitaria* (San Marcos (ed.); 1ra edicic). http://www.sancristoballibros.com/libro/pasos-para-elaborar-la-investigacion-y-la-redaccion-de-la-tesis-universitaria_81569
- Solórzano, J. (2022). Una visión teórica de la ejecución presupuestaria en el contexto de la gestión por resultados. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(5), 4931–4947. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3450
- Tito, J. (2020). *Presupuesto participativo y proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional de Apurímac* [Universidad César Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/96657/Tito_MJ-



SD.pdf?sequence=4&isAllowed=y

- Torres, L. (2017). *Gestión de los proyectos de inversión pública y su relación con la ejecución presupuestal en los adicionales de obra de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, periodo 2014-2016* (Vol. 549) [Universidad César Vallejo].
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/12832/torres_bl.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Vaicilla, M., Narváez, C., Erazo, J., & Torres, M. (2020). Transparencia y efectividad en la ejecución presupuestaria y contratación pública en los gobiernos cantonales. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 5(10), 774.
<https://doi.org/10.35381/r.k.v5i10.716>
- Valera, J., & Delgado, J. (2020). Control interno de la ejecución presupuestal en la gestión de salud 2020. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 2215(2), 1092–1110. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v4i2.140
- Vaquerizo, M. (2020). *Proyectos de inversión pública y la gestión municipal en los servicios públicos de una entidad de Pomabamba, 2022* [Universidad César Vallejo].
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/102360/Vaquerizo_EMD-SD.pdf?sequence=4&isAllowed=y



ANEXOS



Anexo 1. Operacionalización de variables

TITULO	VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADORES
La ejecución presupuestal y su incidencia en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodos 2021-2022	Ejecución presupuestal	Implementación del presupuesto	Gasto de capital
			Gasto corriente
			Ejecución del gasto
		Administración de fondos	Capacitación
			Programación
			Presupuesto asignado
		Eficiencia del presupuesto	Eficiencia al ejecutar obras
			presupuesto modificado
			Metas institucionales programadas
	Proyectos de inversión	Inversión social	Programación multianual de inversión
			Expediente técnico aprobado
			Estudio de pre inversión
		Control y seguimiento	Seguimiento
			Cumplimiento de la ejecución de gasto
			Control de la ejecución presupuestal
Evaluación	Porcentaje de la ejecución presupuestal		
	Toma de decisiones		

Anexo 2. Matriz de consistencia

PROBLEMA	HIPOTESIS	OBJETIVOS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGIA
Problema general	Hipótesis general	Objetivo general				
¿Cómo incide la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridge Puno, periodo 2021-2022?	La ejecución presupuestal incide significativamente en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridge Puno, periodo 2021-2022.	Evaluar la incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridge Puno, periodo 2021-2022.	Variable Independiente: Ejecución presupuestal Variable Dependiente: Proyectos de inversión	-Implementación del presupuesto -Administración de fondos -Eficiencia del Presupuesto -Inversión social -Control y seguimiento -Evaluación	* Gasto de capital * Gasto corriente * Ejecución del gasto * Capacitación * Programación * Presupuesto asignado * Eficiencia al ejecutar obras * presupuesto modificado * Metas institucionales programadas * Programación multiannual de inversión * Expediente técnico aprobado * Estudio de pre inversión * Seguimiento * Cumplimiento de la ejecución de gasto * Control de la ejecución presupuestal * Porcentaje de la ejecución presupuestal * Toma de decisiones	Enfoque: Cuantitativo Nivel: Descriptivo- causal Diseño: No experimental Población: 40 trabajadores del Prorridge Muestra: No probabilística Técnica: Encuesta Análisis documental Instrumento: Cuestionario Guía de análisis documental
Problema específico 1	Hipótesis específica 1	Objetivo específico 1				
¿Cómo incide la implementación del presupuesto en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridge Puno, periodo 2021-2022?	La implementación del presupuesto incide significativamente en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridge Puno, periodo 2021-2022.	Determinar la incidencia de la implementación del presupuesto en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridge Puno, periodo 2021-2022.	Variable Independiente: Implementación del presupuesto Variable Dependiente: Proyectos de inversión		* Gasto de capital * Gasto corriente * Ejecución del gasto	
Problema específico 2	Hipótesis específica 2	Objetivo específico 2				
¿Cómo incide la administración de fondos en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridge Puno, periodo 2021-2022?	La administración de fondos incide significativamente en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridge Puno, periodo 2021-2022.	Identificar la incidencia de la administración de fondos en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridge Puno, periodo 2021-2022.	Variable Independiente: Administración de fondos Variable Dependiente: Proyectos de inversión		-Inversión social -Control y seguimiento -Evaluación * Capacitación * Programación asignado	
Problema específico 3	Hipótesis específica 3	Objetivo específico 3				
			Variable		* Eficiencia al ejecutar obras	



¿Cómo incide la eficiencia del presupuesto en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022?	La eficiencia del presupuesto incide significativamente en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.	Determinar la incidencia de la eficiencia del presupuesto en los proyectos de inversión del Programa Regional de Riego y Drenaje Prorridre Puno, periodo 2021-2022.	Independiente: Eficiencia del presupuesto Variable Dependiente: Proyectos de inversión	*presupuesto modificado *Metas institucionales programadas -Inversión social -Control y seguimiento -Evaluación
--	---	---	---	--

Anexo 3. Instrumento

CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE PRORRIDRE PUNO

INTRODUCCIÓN

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada “incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión del programa regional de riego y drenaje PRORRIDRE puno, periodo 2021-2022.”. La información es de carácter confidencial y reservado, ya que los resultados serán manejados solo para la investigación. Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración.

INSTRUCCIONES:

A continuación, se le presenta X preguntas que deberá responder, marcando con un aspa (x) la escala de Likert, donde indique la respuesta que más se acerca a su modo de pensar.

Escala de Likert:

Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
1	2	3	4	5

INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

N°	Dimensión 1: Implementación del presupuesto	1	2	3	4	5
1	¿Los gastos de capital se sujetan a las bases y normativas que exigen su eficiencia?					
2	¿Los gastos de capital del Prorridre se desarrollan en base a los proyectos aprobados?					
3	¿Los gastos corrientes son fehacientes y se sujetan a la realidad del Prorridre?					
4	¿Los gastos corrientes se encuentran vinculados específicamente a las obligaciones contraídas con los proveedores y prestadores de los servicios?					
5	¿La ejecución de los gastos es eficiente y optima?					
6	¿La ejecución de los gastos cumple con la base legal y respeta la cantidad y tiempo programado?					
	Dimensión 2: Administración de fondos	1	2	3	4	5
7	¿Las capacitaciones cuentan con un plan donde se evidencia las actividades, presupuesto y participantes?					
8	¿Las capacitaciones se desarrollan bajo la necesidad actual de la institución, en relación con el conocimiento y habilidades de los trabajadores?					
9	¿En la programación de los proyectos de inversión se consideran los criterios de elaboración y aprobación de los indicadores de brechas según el plan multianual de inversiones?					
10	¿En la programación de los proyectos de inversión se identifican las necesidades principales de la región?					



11	¿El presupuesto asignado para los proyectos de inversión son administrados de manera óptima?					
12	¿El presupuesto asignado es debidamente definido, considerando las fuentes de financiamiento, modalidad de ejecución, monto referencial, plazos previstos?					
Dimensión 3: Eficiencia del presupuesto		1	2	3	4	5
13	¿La eficiencia en la ejecución de las obras es percibida en el Prorridge?					
14	¿La eficiencia en la ejecución de las obras desarrolladas muestra el nivel de cumplimiento de los proyectos de inversión tanto en los enfoques técnicos como financieros?					
15	¿El presupuesto modificado cumple con los criterios de evaluación que dispone de la entidad?					
16	¿El presupuesto modificado permite lograr cumplir las metas institucionales programadas?					



CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE PRORRIDRE PUNO

INTRODUCCIÓN

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada “incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión del programa regional de riego y drenaje PRORRIDRE puno, periodo 2021-2022.”. La información es de carácter confidencial y reservado, ya que los resultados serán manejados solo para la investigación. Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración.

INSTRUCCIONES:

A continuación, se le presenta X preguntas que deberá responder, marcando con un aspa (x) la escala de Likert, donde indique la respuesta que más se acerca a su modo de pensar.

Escala de Likert:

Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
1	2	3	4	5


INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE: PROYECTOS DE INVERSIÓN

N°	Dimensión 1: Inversión social	1	2	3	4	5
1	¿Cuenta la entidad con una adecuada programación multianual de inversiones?					
2	¿Se ejecutan todos los proyectos de inversión que se encuentran en la programación multianual de inversiones?					
3	¿Cree usted que la ejecución de los proyectos de inversión se mide a través de los presupuestos por resultados?					
4	¿Para la elaboración de los expedientes técnicos, los proyectos de inversión pública, se encuentran actualizados?					
5	¿La elaboración de los proyectos de inversión pública cumplen con la normatividad vigente, contenidos mínimos y las necesidades de la población?					
6	¿Se ejecutan todos los proyectos de inversión pública que se encuentran viables?					
	Dimensión 2: Control y seguimiento	1	2	3	4	5
7	¿Se aplica la normatividad vigente en la ejecución presupuestal?					
8	¿Existe personal idóneo, para el seguimiento de la ejecución presupuestal?					
9	¿La capacidad de gasto concuerda con el presupuesto institucional modificado asignado?					
10	¿Se realiza seguimiento y control del Plan Operativo Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional en los proyectos de inversión?					
11	¿Se realiza una evaluación mensual de la ejecución del gasto?					
12	¿El capital humano está capacitado para seguimiento y control para medir capacidad de gasto?					



	Dimensión 3: Evaluación	1	2	3	4	5
13	¿La evaluación se toma en cuenta para la toma de decisiones?					
14	¿Se toma en cuenta la evaluación para mejorar la ejecución del gasto?					

Anexo 4. Validación de instrumentos



HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES

TÍTULO TESIS: INCIDENCIA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE PRORRIDRE PUNO, PERIODO 2021-2022.

I. REFERENCIAS

- EXPERTO : Hsr. CARLOS ABAO VARGAS ORTIGOS
- PROFESIÓN : CONTADOR PÚBLICO
- CARGO ACTUAL : DOCENTE
- GRADO ACADÉMICO : HIR. AUDITORIA Y TRIBUTACIÓN

II. ASPECTO DE VALIDACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE	REGULAR	BUENA	MUY BUENA	EXCELENTE
1. CLARIDAD	Está redactado con lenguaje apropiado	1	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	5
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en capacidades observables	1	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	5
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia	1	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	5
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica de los ítems con las variables	1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>
5. SUFICIENCIA	Valora las dimensiones en cantidad y calidad suficientes	1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para cumplir los objetivos de la investigación	1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>
7. CONSISTENCIA	Está basado en aspectos técnicos y científicos	1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>
8. COHERENCIA	Entre las dimensiones, indicadores, ítems e índices	1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación	1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>
10. PERTINENCIA	El instrumento es útil y adecuado para la investigación	1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>

Fuente: Tamayo y adaptado de Palomino, Juan; Peña Julio Daniel, Zevallos Gudela y Ortízano Lincoln (2017, p. 17)

Coefficiente de valorización porcentual, $C = \text{Total}/50 = \frac{47}{50} = 0.94$

III. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

.....


.....

IV. RESOLUCIÓN

c. Aprobado ($C \geq 75\% = 0.75$)

d. Desaprobado ($C < 75\% = 0.75$)

Lugar y fecha: Puno, 09 de Octubre de 2023



M.Sc. Carlos Abao Vargas Ortigas
DOCENTE



HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES

TÍTULO TESIS: INCIDENCIA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE PRORRIDRE PUNO, PERIODO 2021-2022.

I. REFERENCIAS

- EXPERTO
- PROFESIÓN
- CARGO ACTUAL
- GRADO ACADÉMICO

Hernyegilda Cortez Segala,
Crisolín Fáblico
Docente - UNAP
Dr. en Contabilidad y Finanzas

II. ASPECTO DE VALIDACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE	REGULAR	BUENA	MUY BUENA	EXCELENTE
1. CLARIDAD	Está redactado con lenguaje apropiado	1	2	3	4	5
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en capacidades observables	1	2	3	4	5
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia	1	2	3	4	5
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica de los ítems con las variables	1	2	3	4	5
5. SUFICIENCIA	Valora las dimensiones en cantidad y calidad suficientes	1	2	3	4	5
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para cumplir los objetivos de la investigación	1	2	3	4	5
7. CONSISTENCIA	Está basado en aspectos teóricos y científicos	1	2	3	4	5
8. COHERENCIA	Entre las dimensiones, indicadores, ítems e índices	1	2	3	4	5
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación	1	2	3	4	5
10. PERTINENCIA	El instrumento es útil y adecuado para la investigación	1	2	3	4	5

Fuente: Tamayo y adaptado de Palomino, Juan; Peña Julio Daniel, Zevallos Gudelia y Orzano Lincoln (2017, p. 17)

Coefficiente de valorización porcentual, $C = \text{Total}/50 = 43/50 = 0.86$

III. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

IV. RESOLUCIÓN

e. Aprobado ($C \geq 75\% = 0.75$)

f. Desaprobado ($C < 75\% = 0.75$)

Lugar y fecha: Puno, 10 de octubre de 2023

Hernyegilda Cortez Segala
Docente - UNAP
Escuela Profesional de Ciencias Contables



HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES

TÍTULO TESIS: INCIDENCIA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE PRORRIDRE PUNO, PERIODO 2021-2022

I. REFERENCIAS

- EXPERTO : JAVIER BELTRÁN MASHANI LARCO
- PROFESIÓN : CONTADOR PÚBLICO
- CARGO ACTUAL : DOCENTE
- GRADO ACADÉMICO : M.Sc.

II. ASPECTO DE VALIDACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE	REGULAR	BUENA	MUY BUENA	ECELENTE
1. CLARIDAD	Está redactado con lenguaje apropiado	1	2	3	X	5
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en capacidades observables	1	2	3	X	5
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia	1	2	3	X	5
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica de los ítems con las variables	1	2	3	X	5
5. SUFICIENCIA	Valora las dimensiones en cantidad y calidad suficientes	1	2	X	4	5
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para cumplir los objetivos de la investigación	1	2	3	4	X
7. CONSISTENCIA	Está basado en aspectos teóricos y científicos	1	2	3	X	5
8. COHERENCIA	Entre las dimensiones, indicadores, ítems e índices	1	2	3	X	5
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación	1	2	3	X	5
10. PERTINENCIA	El instrumento es útil y adecuado para la investigación	1	2	3	X	5

Fuente: Tamayo y adaptado de Palomino, Juan; Peña Julio Darvel, Zavallos Gudala y Orizano Lincoln (2017, p. 17)

Coefficiente de valorización porcentual, $C = \frac{\text{Total}}{50} = \frac{40}{50} = 0.80$

III. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

IV. RESOLUCIÓN

- a. Aprobado ($C \geq 75\% = 0.75$)
- b. Desaprobado ($C < 75\% = 0.75$)

Lugar y fecha: Puno, 10 de octubre de 2023

DOCENTE USA-PUNO

Anexo 5. Panel fotográfico







DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE TESIS

Por el presente documento, Yo MARIA DEL CARMEN HACHACA IONE
, identificado con DNI 73104637 en mi condición de egresado de:

Escuela Profesional, Programa de Segunda Especialidad, Programa de Maestría o Doctorado

CIENCIAS CONTABLES

, informo que he elaborado el/la Tesis o Trabajo de Investigación para la obtención de Grado
 Título Profesional denominado:

"LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SU INCIDENCIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA
REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE PROPRIO DE PUNO, PERIODOS 2021 - 2022 .

" Es un tema original.

Declaro que el presente trabajo de tesis es elaborado por mi persona y **no existe plagio/copia** de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, revista, texto, congreso, o similar) presentado por persona natural o jurídica alguna ante instituciones académicas, profesionales, de investigación o similares, en el país o en el extranjero.


Dejo constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo de investigación, por lo que no asumiré como tuyas las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o Internet.

Asimismo, ratifico que soy plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asumo la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento, así como de las connotaciones éticas y legales involucradas.

En caso de incumplimiento de esta declaración, me someto a las disposiciones legales vigentes y a las sanciones correspondientes de igual forma me someto a las sanciones establecidas en las Directivas y otras normas internas, así como las que me alcancen del Código Civil y Normas Legales conexas por el incumplimiento del presente compromiso

Puno 24 de Julio del 2024

FIRMA (obligatoria)



Huella



AUTORIZACIÓN PARA EL DEPÓSITO DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

Por el presente documento, Yo MARIA DEL CARMEN MACHACA YONGE
, identificado con DNI 73104637 en mi condición de egresado de:

Escuela Profesional, Programa de Segunda Especialidad, Programa de Maestría o Doctorado
CIENCIAS CONTABLES

, informo que he elaborado el/la Tesis o Trabajo de Investigación para la obtención de Grado

Título Profesional denominado:

"LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SU INCIDENCIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROCOROMA REGIONAL DE RECDO Y RENAJE PROVINCIA PUNO, PERIODO 2021-2022"

" Por medio del presente documento, afirmo y garantizo ser el legítimo, único y exclusivo titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre los documentos arriba mencionados, las obras, los contenidos, los productos y/o las creaciones en general (en adelante, los "Contenidos") que serán incluidos en el repositorio institucional de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

También, doy seguridad de que los contenidos entregados se encuentran libres de toda contraseña, restricción o medida tecnológica de protección, con la finalidad de permitir que se puedan leer, descargar, reproducir, distribuir, imprimir, buscar y enlazar los textos completos, sin limitación alguna.

Autorizo a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno a publicar los Contenidos en el Repositorio Institucional y, en consecuencia, en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, sobre la base de lo establecido en la Ley N° 30035, sus normas reglamentarias, modificatorias, sustitutorias y conexas, y de acuerdo con las políticas de acceso abierto que la Universidad aplique en relación con sus Repositorios Institucionales. Autorizo expresamente toda consulta y uso de los Contenidos, por parte de cualquier persona, por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, a título gratuito y a nivel mundial.

En consecuencia, la Universidad tendrá la posibilidad de divulgar y difundir los Contenidos, de manera total o parcial, sin limitación alguna y sin derecho a pago de contraprestación, remuneración ni regalía alguna a favor mío; en los medios, canales y plataformas que la Universidad y/o el Estado de la República del Perú determinen, a nivel mundial, sin restricción geográfica alguna y de manera indefinida, pudiendo crear y/o extraer los metadatos sobre los Contenidos, e incluir los Contenidos en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.


Autorizo que los Contenidos sean puestos a disposición del público a través de la siguiente licencia:

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

En señal de conformidad, suscribo el presente documento.

Puno 24 de Julio del 2024

FIRMA (obligatoria)



Huella