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RESUMEN 

La investigación titulada Diseño e Implementación de un Plan de Manejo Ambiental en 

Obras de Saneamiento rural para la Empresa INGECOP Eirl. y Núcleos ejecutores en la 

región Puno, se dedican a la ejecución de obras de saneamiento rural, tienen que cumplir 

las leyes medioambientales para lo cual debe contar con un plan de manejo ambiental 

adecuado, la investigación se tiene como objetivo general de diseñar e implementar un 

plan de manejo ambiental en obras de saneamiento rural para la Empresa Ingeniería del 

Concreto Pacifico – INGECOP Eirl. y Núcleos Ejecutores, desarrollado bajo la 

metodología de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, de corte transversal de 

un enfoque cuantitativo; donde la muestra de investigación fue de 58 viviendas de la 

comunidad campesina Maychu Phujo y 106 viviendas del centro poblado de Caracara, 

cuyo resultados en comunidad campesina Maychu Phujo, en residuos sólidos no 

peligrosos fue 1322.8 kg, residuos peligrosos de 410.5 kg, monitoreo ambiental de tres 

componentes agua, aire y ruido, trabajo efectuados por la Empresa ECOSOUTH, MEDIO 

AMBIENTE INGENIERIA Y GEOMATICA SRL, los componentes, están dentro del 

rango, significan que no superan los rangos de ECA y en el centro poblado de Caracara 

se registró los residuos no peligrosos fue de 1755.76 kg, residuos peligrosos de 717.83 

kg, en la etapa de cierre ambiental cuyas actividades de retiro y/o desinstalación de las 

instalaciones temporales, de materiales excedentes de obra, todo ellos fueron dispuestos 

adecuadamente, dejando libre de material alguno que perturbe a la población beneficiaria 

y medio ambiente. 

Palabras clave: Diseño, implementación, medio ambiente, obra, saneamiento rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

ABSTRACT: 

The investigación titulada Diseño e Implementación de un Plan de Manejo Ambiental en 

Obras de Saneamiento rural para la Empresa INGECOP Eirl. y Núcleos ejecutores en la 

región Puno, se dedican a la ejecución de obras de saneamiento rural, tienen que cumplir 

las leyes medioambientales para lo cual debe contar con un plan de manejo ambiental 

adecuado, la investigación se tiene como objetivo general de diseñar e implementar un 

plan de manejo ambiental en obras de saneamiento rural para la Empresa Ingeniería del 

Concreto Pacifico – INGECOP Eirl. y Núcleos Ejecutores,  desarrollado bajo la 

metodología de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, de corte transversal de 

un enfoque cuantitativo; donde la muestra de investigación fue de 58 viviendas de la 

comunidad campesina Maychu Phujo y 106 viviendas del centro poblado de Caracara, 

cuyo resultados en comunidad campesina Maychu Phujo, en residuos sólidos no 

peligrosos fue 1322.8 kg, residuos peligrosos de 410.5 kg, monitoreo ambiental de tres 

componentes agua, aire y ruido, trabajo efectuados por la Empresa ECOSOUTH, MEDIO 

AMBIENTE INGENIERIA Y GEOMATICA SRL, los componentes, están dentro del 

rango, significan que no superan los rangos de ECA y en el centro poblado de Caracara 

se registró los residuos no peligrosos fue de 1755.76 kg, residuos peligrosos de 717.83 

kg, en la etapa de cierre ambiental cuyas actividades de retiro y/o desinstalación de las 

instalaciones temporales, de materiales excedentes de obra, todo ellos fueron dispuestos 

adecuadamente, dejando libre de material alguno que perturbe a la población beneficiaria 

y medio ambiente. 

Keywords: Design, environment, implementation, rural sanitation, work. 
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INTRODUCCIÓN 

Todas las organizaciones en el rubro de la construcción, como consecuencia de las 

actividades, repercuten negativamente sobre el medio ambiente, generando en mayor o 

menor medida un impacto ambiental. Hoy en día la sociedad demanda a las 

organizaciones que se impliquen en el cuidado del ambiente y en respuesta a estas 

exigencias las organizaciones han visto en los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) una 

oportunidad para mejorar su comportamiento ambiental.  

En tal sentido, en el Perú, el rubro de la construcción como consecuencias de sus 

actividades genera efectos negativos sobre el medio ambiente, generando un impacto 

ambiental, es por ello que a través de la elaboración e implementación de un plan de 

gestión ambiental cuyos objetivos es de evitar, mitigar, restaurar la degradación 

ambiental; De tal manera que se cumpla con la normativa de la Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 27446) 

La finalidad de este estudio es velar por la protección ambiental, para ello nos basamos 

en indicadores y/o parámetros como es el calendario de avance de obra tanto para el 

componente ambiental y social. Al respecto, se diseñó e implemento el Plan de Manejo 

Ambiental proporcionado para la Empresa INGECOP Eirl. y Núcleos Ejecutores en la 

región Puno, para mitigar los posibles impactos negativos asociados a la ejecución de la 

obra se considera principalmente los siguientes indicadores o parámetros de control: 

Calidad de aire, gestión de ruidos, el control de la calidad del agua, erosión y 

sedimentación, protección de recursos arqueológicos y consumo de materias primas y 

recursos naturales.  

De tal manera que se garantiza el adecuado desarrollo de la obra contribuyendo 

eficazmente al desarrollo sostenible de las localidades donde se está aplicando. 

Asimismo, se garantiza la adecuada gestión ambiental con el apoyo del Plan de Manejo 

Ambiental (Instrumento de Gestión Ambiental).  

El Plan de Manejo Ambiental, es un instrumento de gestión ambiental, donde se 

establecen las medidas de prevención, mitigación, control, minimización de los 

potenciales impactos ambientales que los proyectos de construcción pudieran originar en 

el desarrollo de los mismos. Es por ello, que hoy en día se exige el cumplimiento de las 

medidas de mitigación propuesta en el PMA; Dicha labor es desempeñada por 

profesionales a cargo de los profesionales expertos ambientales en las obras. 
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Con la finalidad de abastecer de agua potable a toda la población, inclusive a la población 

ubicada en las partes más alejadas y altas del Centro Poblado de Caracara, así como en 

las nuevas viviendas y la instalación del servicio de agua potable y disposición sanitaria 

de excretas en el sector Maychu Phujo Central de la Comunidad Campesina Maychu 

Phujo, distrito de Kelluyo Chucuito - Puno.  

En el aspecto ambiental, de acuerdo al IGA-FTA, se realiza la implementación del 

presente Plan de Trabajo Ambiental, que contiene medidas de prevención, manejo 

adecuado de residuos sólidos, control ambiental, contingencias, cierre y abandono, que 

serán detallados durante la implementación, ejecución y cierre del presente proyecto, 

finalmente se han considerado los aspectos e impactos ambientales que van generarse 

durante la ejecución del proyecto. 

CAPÍTULO I: Se consideran aspectos de marco teórico, marco legal y antecedentes. 

CAPÍTULO II: Se desarrollan la identificación del problema, el planteamiento del 

problema, justificación, los objetivos y la hipótesis de la investigación. 

CAPÍTULO III: Se desarrollan materiales y métodos, ubicación de la investigación, 

población y muestra, procedimientos e instrumentos de recolección de datos, 

identificación de variables de la investigación y el diseño estadístico.  

CAPÍTULO IV: Se presentan los resultados estadísticos de nuestra investigación, con sus 

respectivas interpretaciones, se presentan las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y los anexos correspondientes del presente estudio.  
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 1.1. Marco teórico 

         1.1.1 Plan de manejo ambiental 

El plan de manejo ambiental, según la (Decreto Supremo N° 019-2009), se define 

como una herramienta de gestión ambiental diseñada en base a impactos que deben 

ser identificados, evaluados y realizados por su trascendencia, permitiendo reducir 

o controlar los impactos ambientales y sociales causados por las operaciones. 

actividades durante la ejecución. “Este proceso permite planificar, definir y facilitar 

el desarrollo de medidas ambientales y sociales destinadas a prevenir los impactos 

encontrados” (Santiago, 2021) 

1.1.2 Objetivos del plan de manejo ambiental 

Plan de manejo ambiental prioriza las actividades de prevención de la 

contaminación y tiene como objetivo eliminar o reducir gradualmente los impactos 

ambientales adversos causados por las actividades en desarrollo de manera racional. 

Tenga en cuenta que los objetivos deben ser claros, alcanzables (técnicamente, 

financieramente y en términos de tiempo), medibles y mensurables para que puedan 

implementarse de manera óptima. Se relaciona con las cuestiones ambientales 

dentro del ámbito de influencia de las actividades productivas que esta pretende 

resaltar. (Martinez, 2009) 

1.1.3 Componentes del plan de manejo ambiental 

El contenido es un esquema para implementar medidas a través de las actividades 

comerciales durante la construcción y operación para mitigar el impacto de las 

actividades comerciales. Las fases del proyecto especificadas anteriormente para 

implementar las medidas propuestas se consideraron en el proceso de planificación.  

Un programa permanente es un programa de aplicación que continúa durante la 

vida del proyecto. Los programas permanentes incluyen: 
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 Programas de prevención y mitigación. 

 Programa de Gestión y Seguimiento Ambiental. 

 Programas de Capacitación. 

1.1.3.1 Programas de prevención y mitigación 

El objetivo del programa de prevención y/o mitigación ambiental es brindar 

las medidas ambientales necesarias para evitar, tratar y minimizar los 

impactos que puedan causar las actividades relacionadas con el desarrollo del 

proyecto. La aplicación de estas medidas asegurará la adecuada gestión del 

medio físico, biológico y social. La importancia de este plan radica en que 

muchas de las medidas se implementan durante el desarrollo de las 

actividades del proyecto lo que permite un manejo adecuado de los recursos 

naturales con una mínima alteración (PDEM  Ambiental, 2012). 

 1.1.3.2 Programa de supervisión y control ambiental 

El plan de monitoreo y control también abordará el monitoreo de todos los 

sistemas y procedimientos propuestos con controles ambientales apropiados. 

El programa de supervisión y control ambiental buscará en todo momento que 

las actividades se desarrollen dentro del marco del reglamento ambiental 

dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas y en cumplimiento con los 

límites máximos permisibles (LMP), de conformidad con la normativa 

existente (Martínez, 2009).  

El programa de supervisión y control ambiental tiene como objetivo verificar 

que los diferentes programas ambientales se están cumpliendo y 

desarrollando de acuerdo al plan de manejo ambiental propuesto para el 

proyecto, dentro de un marco constituido por las políticas ambientales, las 

buenas prácticas operativas y el sistema de mejora continúas. (PDEM 

Ambiental, 2012). 

1.1.3.3 Programas de capacitación ambiental 

El plan de educación ambiental está destinado a los profesionales y directivos 

que trabajan en la empresa durante la fase de construcción y explotación. Un 

requisito previo esencial para su implementación es la participación 

consciente e informada de todas las partes interesadas, lo que permite evitar 

o minimizar los impactos ambientales adversos  (RETC, 2014) 
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1.1.4 Importancia del plan de manejo ambiental 

La importancia de un plan de gestión ambiental es que “entiende el concepto de 

mejora continua como parte integral de la gestión ambiental. Este proceso se lleva 

a cabo a través de la evaluación continua de su desempeño ambiental en relación 

con sus políticas, objetivos y objetivos ambientales, con el fin de identificar 

oportunidades de mejora.  

1.1.5 Composición de residuos sólidos 

Es muy diversa y depende del tipo de hábitos que preponderan en las zonas de 

acopio, así como el poder comparable, grado de mejora y cultura, por lo tanto, es 

significativo conocerlos para proyectar un apropiado plan de gestión, esto envuelve 

conocer los materiales que pueden ser clasificados. El avance de las humanidades 

ha marcado la aparición de nuevos residuos sólidos los cuales han producido que 

los residuos orgánicos exiguo a exiguo les confieran el paso. (Bazán, 2018) 
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Tabla  1 

Composición de los residuos sólidos 

Materiales 

reciclables 

Tipos de materiales y usos 

Aluminio Las latas de cerveza y refrescos  

Papel:   

Papel periódico usado  Los periódicos 

Cartón ondulado  Empaquetamiento en bruto  

Papel de alta calidad  Hoja de cálculo, Papel de reporte, etc. 

Papel mezclado  Distintas mezclas de papel limpio, papel periódico 

y revistas, etc. 

Plástico:  

PELT Botellas de refrescos, de mayonesa, aceite vegetal 

y películas fotográficas.  

PE-HD Botellas de detergente, Bidones de leche, 

contenedores de agua y aceite de cocina.  

PE-BD  Recipientes de película fina, rollos de película fina 

para envolturas, bolsas de limpieza en seco y otros 

materiales de película  

PP Bolsas para cereales, cierre de etiquetas para 

botellas y contenedores, cajas de materias, 

envolturas de pan y queso. 

PS  Recipiente para componentes electrónicos y 

eléctricos, recipiente para comida rápida, cubiertos 

de vajillas y platos para microondas, caja de 

espuma.  

Multilaminados y otros Recipientes multilaminados.  

Plásticos mesclados  Diferentes combinaciones.  
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Vidrio  Botellas, envases de vidrio blanco, verde y ámbar.  

Metal fierro  Bienes de línea blanca, latas de hojalata y otros 

productos.  

Residuos jardín  Combustible de biomasa Utilizados para separar 

compost, etc.  

Fracción orgánica Utilizado para preparar compost. por el etanol, 

metano y otros compuestos orgánicos. 

Residuos de construcción 

y demolición  

Metales, suelos, asfalto, hormigón, madera, cartón 

de yeso y grava 

Madera  Restos de madera usada de proyectos de 

construcción, materiales para empaquetamiento, 

palets, 

Aceite residual Aceite de camiones procesados, automóviles y 

aceite quemado de pollerías  

Neumáticos  De camiones y automóviles.  

Baterías ácidas de 

plomo 

Trituradas para aprovechar componentes propios 

como ácido plástico y plomo. 

Residuos rígidos                                                     Residuos peligrosos generados en el proceso de la 

atención e investigación médica que están 

contaminados con agentes infecciosos. 

Fuente:  George Tchobanoglous, Gestión Integral de Residuos Sólidos-1994 

1.1.6 Marco legal 

En este acápite se desarrolla la base legal que sustenta el plan de manejo ambiental, 

por lo tanto, el responsable del mismo deberá tener un conocimiento cabal y 

actualizado de los dispositivos legales de carácter ambiental, en especial de los 

emitidos por la autoridad ambiental competente.  
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1.1.6.1 Constitución Política del Perú 

La constitución política es la ley básica que rige las leyes, el poder judicial y 

las normas del país, y la constitución actual es la constitución de 1993. Todas 

las leyes de la república y los principios contenidos en ellas se derivan de la 

Constitución. La Constitución, que está por encima de todas las leyes y cuyas 

normas son inviolables y vinculantes para todos los peruanos (Constitución 

Política del Perú, 2018), aporta cosas interesantes a mencionar cuando se 

habla de temas ambientales: 

Artículo 67º. El estado crea una política ambiental nacional. Promover el uso 

sostenible de los recursos naturales. 

Art. 68º. Los Estados tienen la obligación de promover la conservación de la 

biodiversidad y las áreas naturales protegidas. 

Art. 123º. Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que favorezca el desarrollo de la vida y proteja 

el paisaje y la naturaleza. Los Estados tienen el deber de prevenir y controlar 

la contaminación ambiental. Estos tres artículos de la constitución política del 

Perú promueven la conservación del medio ambiente y es aquí donde entra 

en juego el derecho ambiental. 

1.1.6.2 Ley general del ambiente 

La Ley N° 28611, promulgada el 13 de octubre de 2005, es la norma del 

marco normativo ambiental en el Perú. Establecer principios y normas 

básicos para asegurar la efectiva realización del derecho a un medio ambiente 

sano, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y respetar la 

obligación de contribuir a la gestión eficaz del medio ambiente y a la 

protección del medio ambiente, así como como sus componentes, tiene como 

finalidad mejorar la calidad de vida de las personas y lograr el desarrollo 

sostenible del país. (Ley General del Ambiente  N° 28611, 2017) 

El artículo 9 de la LGA señala que la política nacional del ambiente tiene por 

objetivo mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible 

del país, mediante el aprovechamiento responsable de los recursos y el respeto 

de los derechos fundamentales de la persona. Se enfatiza, de esta manera, la 

estrecha vinculación entre el ambiente y la calidad de vida, en la medida en 
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que las condiciones del ambiente físico permitan las mejores condiciones 

posibles de salud para las personas y que, además, propicien su 

desenvolvimiento social. Asimismo, la LGA establece la vinculación entre 

las políticas ambientales y las políticas públicas al señalar que los procesos 

de planificación, decisión y ejecución de políticas públicas en todos los 

niveles de gobierno deben incorporar los lineamientos de la política nacional 

del ambiente. Estos lineamientos son los siguientes: 

El respeto de la dignidad humana y la mejora continua de la calidad de vida 

de la población. 

La prevención de riesgos y daños ambientales.   

El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  

El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales.  

La promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía 

ambiental responsable, en todos los niveles, ámbitos educativos y zonas del 

territorio nacional.  

El fortalecimiento de la gestión ambiental, para lo cual debe dotarse a las 

autoridades de recursos, atributos y condiciones adecuados para el ejercicio 

de sus funciones.  

La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la 

pobreza, asuntos comerciales, tributarios y de competitividad del país.  

La información científica, fundamental para la toma de decisiones en materia 

ambiental. 

El desarrollo de la actividad empresarial teniendo en cuenta la 

implementación de políticas de gestión ambiental y de responsabilidad social.  

La LGA también hizo referencia al Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

regulado por la ley 28245, reconociendo en su momento al Consejo Nacional 

del Ambiente (CONAM) como la autoridad ambiental nacional y el ente 

rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Obviamente, este rol le 

corresponde ahora al MINAM desde su creación en mayo del año 2008.  

Además, dicha norma hace referencia al Sistema de Evaluación del Impacto 

Ambiental, confirmando lo dispuesto por la ley del sistema nacional de 

evaluación del impacto ambiental del año 2001, reglamentada por decreto 

supremo 019-2009-MINAM. A su vez, considera otros instrumentos de 
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gestión ambiental, tales como los programas de adecuación y manejo 

ambiental (PAMA), los planes de cierre de actividades, y los planes de 

descontaminación y tratamiento de pasivos ambientales. 

Respecto de los estándares de calidad ambiental (ECA) y los límites máximos 

permisibles (LMP), la ley en mención señala que la autoridad ambiental 

nacional, en coordinación con los sectores correspondientes, dispondrá la 

aprobación y registrará la aplicación de estándares internacionales o de nivel 

internacional en los casos en que no existan ECA o LMP. Asimismo, deberá 

aplicarse el principio de gradualidad en los procesos de revisión de los 

parámetros de contaminación ambiental, a fin de permitirse ajustes 

progresivos a dichos niveles para las actividades en curso. Todos estos 

principios se han visto complementados por normas dictadas por la autoridad 

ambiental nacional y las autoridades sectoriales. 

Por otro lado, la LGA establece un régimen de responsabilidad por el daño 

ambiental, señalando una serie de sanciones coercitivas y la posibilidad de 

imponer medidas correctivas que van desde cursos de capacitación hasta las 

imposiciones de obligaciones compensatorias sustentadas en la política 

ambiental nacional, regional, local o sectorial.  

Para el caso de las actividades ambientalmente riesgosas o peligrosas, la 

autoridad sectorial competente podrá exigir un sistema de garantía que cubra 

las indemnizaciones que pudieran derivar por daños ambientales. Cabe 

señalar que la LGA plantea a los ciudadanos una serie de derechos con 

relación al tema ambiental, en tanto que se debe garantizar un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y por 

otro, un deber, en la medida que todos estamos obligados a contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y a proteger el ambiente. En este sentido, entender 

al ambiente o a la calidad ambiental como un derecho, da la opción a cualquier 

persona de defenderlo y reivindicarlo frente a cualquier otra que lo agreda o 

genere riesgos graves.  

Así, el artículo IV del título preliminar de la LGA dispone que toda persona 

tiene derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva ante las entidades 

administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus 

componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas, la 
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conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, así como la conservación del patrimonio cultural 

vinculado a aquellos. La LGA, así como lo hiciera el CMA, dispone además 

que cualquier persona puede interponer estas acciones judiciales, aun en los 

casos en que no se afecte el interés económico del demandante o del 

denunciante. Esto en la práctica significa que alguien en Lima podría 

demandar un problema de contaminación o degradación ambiental que ocurre 

en Tumbes, sin necesidad de acreditar ante el juez que se está perjudicando 

su patrimonio con esa contaminación ya que, de acuerdo con la LGA, todos 

tenemos un interés moral en la protección del ambiente. De esta manera se ha 

confirmado lo que el CMA y otras normas de procedimientos ya reconocían, 

es decir, la posibilidad de acceder a la justicia en defensa del ambiente, 

particularmente para las asociaciones civiles que tienen entre sus objetivos la 

protección del ambiente y los recursos naturales. La LGA recoge otros 

derechos, como el de acceso a la información y a la participación en la gestión 

ambiental, además de una serie de principios entre los que se encuentran los 

principios de sostenibilidad, internalización de costos, responsabilidad 

ambiental, equidad, gobernanza ambiental, prevención y precautorio.  

Este último principio no había sido recogido por el CMA, pero sí por otras 

normas posteriores, como el reglamento de organización y funciones del 

CONAM y la ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Con la 

promulgación del CMA en 1990, se dio inicio en el Perú a un proceso 

destinado a establecer políticas e instrumentos de gestión ambiental que 

hicieran posible la aplicación de una nueva legislación ambiental. Así, el 

CMA fue una norma innovadora en su momento, pues fue la primera en 

desarrollar la gestión ambiental peruana al reconocer importantes principios, 

lineamientos y mandatos, así como dar un enfoque transectorial a la misma. 

 Sin embargo, si bien el CMA fue la norma marco que orientó el desarrollo 

de la normatividad ambiental, en los últimos años se fueron desarrollando 

diferentes aspectos que ya no guardaban correspondencia con la misma, por 

lo que fue necesario elaborar una nueva ley que estructurase el conjunto de 

leyes y reglamentos aprobados desde su promulgación y que, a la vez, 

guardara consistencia con el marco institucional. 
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1.1.6.3 Ley del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental 

La Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Control Ambiental fue 

instituida por la Ley N° 29325 del 4 de marzo de 2009, contenida en el Título 

I: Reglas Generales, Sección 1. Objeto de esta ley el objeto de esta ley es 

establecer un sistema nacional de evaluación y calificación ambiental. 

Sistema de distribución - El OEFA es el órgano rector. 

Del artículo 2. Ámbito de aplicación. Este régimen se aplica a cualquier 

persona natural o jurídica, pública o privada, principalmente a los organismos 

gubernamentales nacionales, regionales y locales que ejerzan la facultad de 

evaluar, vigilar, inspeccionar, controlar, controlar y sancionar en materia 

ambiental. Para el artículo 3. Objetivo. Este sistema tiene por objeto velar por 

que todas las personas naturales o jurídicas cumplan con la legislación 

ambiental y velar por que se lleven a cabo las funciones de evaluación, 

seguimiento, verificación, control y sanción en materia ambiental que 

realicen. diferentes entidades. Un estado quebrantado, dirigido de forma 

independiente, imparcial, rápida y eficaz, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley N° 28245, Ley Marco de los Sistemas Nacionales de Gestión 

Ambiental, Ley N° 28611, Ley Común del Medio Ambiente, de Política 

Ambiental y Normas, Políticas, Planes, estrategias, programas y acciones que 

contribuyan a la supervivencia de ecosistemas sanos, viables y funcionales, 

desarrollen actividades productivas y de aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, contribuyendo a la gestión y protección eficaz del medio 

ambiente.  Ley N° 29325, Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, (2009). 

1.1.6.4 Estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles 

Los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles 

establecidos por la Resolución Presidencial N° 054 2001 CONAM/PCD de 

conformidad con la Ley N° 26410 del artículo 2; Normas de calidad ambiental 

y límites máximos permisibles aprobados por D.S. 044-98-PCM, los artículos 

4 y 6 de la Resolución exigen la elaboración y publicación de un plan anual 

de normas de calidad ambiental y valores límite máximos permisibles 

(RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 054 - CONAM/PCD, 2001). 
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1.1.6.5 Ley del sistema nacional de evaluación del impacto ambiental 

Ley N.° 27446-Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental, (2017) Esta disposición legal crea un sistema único y coordinado 

para la identificación, prevención, seguimiento, control y compensación 

oportuna de los impactos negativos al medio ambiente causados por las 

actividades humanas. Expresar proyectos a través de inversiones. 

1.1.6.6 Decreto Supremo N° 019 – 2009 MINAM 

Esta es determinada por el Ministerio del Medio Ambiente como la máxima 

ley citada en la segunda parte del artículo 14 (Procedimiento para la 

evaluación del impacto de los proyectos de inversión en el medio ambiente). 

La máxima ley citada en los procedimientos para la investigación del impacto 

en el medio ambiente. Determinando que la evaluación de impacto ambiental 

es un proceso tecno-administrativo participativo orientado a prevenir, reducir, 

corregir y/o mitigar los posibles impactos ambientales negativos, los riesgos 

potenciales que puedan derivarse de las políticas, planes, programas y 

proyectos de inversión, y reportarlos, así como aumentar su impacto positivo.  

(Decreto Supremo Nro 019, 2009) 

1.1.6.7 Decreto Supremo N° 012 – 2009 MINAM 

Estipulada también por el Ministerio del Ambiente donde se aprueba la 

política nacional del Ambiente, sujeto al artículo 67 de la Constitución 

Política del Perú donde establece las políticas según las Ley 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, donde establece que dicho estamento tiene 

entre sus competencias exclusivas de diseñar y supervisar políticas 

nacionales, las mismas que se aprueban por Decreto Supremo con los 

aprobados del consejo de ministros. Este decreto Supremo en el ámbito de la 

política nacional del ambiente decreta el desarrollo, dirección supervisión y 

ejecución al ministerio del ambiente como encargado general de aprobar los 

planes, programas y normatividad que se requiera para el cumplimiento 

(Política Nacional del Ambiente, 2009)  
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 1.2 Antecedentes 

       1.2.1 Global  

Hernández & Rojas (2021), en la presente investigación, el objetivo de esta 

investigación es identificar, a través del Mapeo de Actores Clave (MAC), los actores 

sociales involucrados en el proceso de translocación de epífitas afectadas por la 

construcción de la unidad funcional Cúcuta-Pamplona Doble Vía 1. fue identificar 

Conozca sus percepciones sobre las prácticas de compensación e identifique su 

participación aplicar entrevistas semiestructuradas para desarrollar planes de manejo 

basados en principios de política ambiental (eficacia, equidad, transparencia y 

legitimidad) para mejorar los resultados de conservación. El modelo fue socializado 

y discutido en grupos focales con partes interesadas claves relevantes para confirmar 

su idoneidad para proyectos que vinculan el rescate y la translocación de epífitas. La 

metodología utilizada en este estudio tuvo un enfoque cualitativo. Se evaluaron los 

enfoques de las partes interesadas para permitir un mejor conocimiento de los 

intereses científicos y de investigación, y para profundizar la acción hacia la 

conservación, la credibilidad de los procesos de conservación y la ocupación 

territorial. 

Chávez (2020), el presente trabajo investigativo se encuentra enfocado en la 

conservación de la microcuenca del Rio Yasepán, Las técnicas de investigación se 

realizaron de acuerdo a visitas in situ y la observación directa al igual que mediante 

visitas in situ, observación y recopilación de información de documentos escritos, 

tales como textos, folletos, archivos, periódicos, documentos de investigaciones y del 

PD y OT perteneciente a la Parroquia Cebadas, además de la realización de transeptos 

lineales que permitieron el levantamiento de información sobre fauna y flora, 

determinando que la principal causa del deterioro ambiental, la contaminación del 

recurso hídrico se debe a la falta de políticas ambientales que impidan el avance de 

la frontera agraria, quema de pajonales, y falta de Planes de Manejo Ambiental sobre 

el ecosistema paramo lo que conlleva al presente documento a la aplicación 

inmediata para contribuir a un manejo sostenible socio ambiental. 

Cotte (2020),  la gran cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) 

generados se ha convertido en un problema global. Metodología: este análisis sugiere 

una elección a la preparación de una estrategia de administración integral desde el 

estudio de la legislación nacional y local de las metrópolis piloto en la administración 
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de aglomeraciones regionales en Colombia. Resultado: Se identificaron los aspectos 

de prevención, almacenamiento, recolección, transporte, uso y disposición final 

como parte del plan integral de manejo de RCD más adecuado para la Ciudad de 

Barranquilla. Estos se determinaron en función de su estado y se planteó un proyecto 

de planta de tratamiento de aguas residuales. considerado más apropiado para la 

gestión. Conclusión: Barranquilla necesita ajustar rápidamente el modelo de gestión 

de RCD debido al alto ritmo de crecimiento de los últimos años. Para esta ciudad se 

reconoce que la asignación y uso de los recursos está en el centro del modelo 

necesario para lograr un proceso de gestión sostenible. Además, se identifican las 

falencias del actual sistema de gestión relacionadas con el uso de modelos 

económicos lineales, para lo cual se propone un modelo de gestión basado en 

principios de economía circular. 

Álvarez  (2017), el presente estudio se enfoca en actividades como la realización de 

servicios preventivos, cambios de aceite, filtros, lubricantes e inspecciones generales 

al parque vehicular de la unidad con el objetivo de reducir los impactos ambientales 

negativos del taller mecánico que se encuentra. Tratando con la industria automotriz, 

accesorios y modificaciones de correas. Sin embargo, tenemos en cuenta que este 

proceso requiere principalmente el uso de productos químicos que dañan el medio 

ambiente y tienen un impacto significativo en el uso del suelo, el agua y el aire. Por 

ello, la institución deberá coordinar con cada funcionario de los talleres municipales 

quienes están obligados a realizar su trabajo sin contaminar el medio ambiente. 

Asimismo, se cuenta con programas de capacitación de trabajadores, monitoreo, 

evaluación de procesos y cumplimiento de la normatividad ambiental. 

Bustos et al. (2017),  en los últimos años la actividad constructora en la ciudad de 

Barranquilla se ha incrementado significativamente generando únicamente residuos 

de construcción y demolición (RCD), es por ello que en este trabajo se presentan los 

resultados de un estudio realizado a 75 edificaciones ubicadas en diferentes zonas de 

la ciudad de Barranquilla, donde se realizaron investigaciones en temas de manejo, 

disposición y disposición final, se obtuvo conocimiento de las leyes locales que rigen 

el manejo de RCD. En base a los resultados obtenidos, se constató que las medidas 

de gestión de RCD, que actualmente está implementando la Federación de la 

Construcción no son las adecuadas y como solución se planteó una propuesta de 
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mejora del modelo de gestión (relacionado con el uso y la transferencia) con el 

objetivo de ser implementado por la ciudad en los años siguientes. 

Segura (2016), el objetivo principal de este trabajo es realizar el seguimiento del plan 

de manejo ambiental aplicado a la construcción del poliducto Pascuales Cuenca para 

el tramo 1 del oleoducto. Esto permite planes de contingencia para derrames debido 

a intrusos o daños a la infraestructura debido a la corrosión. En caso de un evento de 

esta naturaleza, seremos responsables de todos los costos incurridos como resultado 

de su remediación, según lo establecido en los principios del derecho ambiental 

internacional. 

Florencio (2015), la presente investigación, consistió en la Evaluación de los 

Impactos Ambientales de una empresa Metalmecánica dentro de su Plan Piloto 

durante las fases de Construcción, Operación y Mantenimiento, la cual se basó en la 

determinación y evaluación de los impactos ambientales de carácter predictivo, que 

generará este proyecto durante su ciclo de vida, esto con la finalidad de establecer un 

diagnóstico ambiental (línea base), segundo la identificación de los posibles impactos 

ambientales, que se darán durante el ciclo de vida del proyecto, y tercero la 

evaluación ambiental de dichos impactos identificados. El plan de manejo ambiental 

propuesto describe acciones preventivas, correctivas y compensatorias y medidas 

ambientales que pueden preservar los recursos naturales para las generaciones 

futuras. 

Garcés (2015),  el presente estudio tiene como objetivo analizar la aplicación de las 

normas técnicas y legales en materia de medio ambiente y seguridad en el trabajo y 

cómo incide en la elaboración de los planes de manejo ambiental que forman parte 

de la evaluación de impacto de los proyectos de construcción a analizar. Aprobado 

para el control y regulación de la contaminación por el Ministerio del Ambiente, los 

parámetros se enumeran en el texto unificado de la ley secundaria del medio 

ambiente. Los lineamientos generales para el desarrollo de planes de manejo se basan 

en el análisis y la interpretación crítica. Como resultado, los parámetros anteriores 

han demostrado ser útiles para proporcionar muchas propuestas de servicios de 

consultoría para proyectos en un campo de actividad, en este caso, la ingeniería civil. 

Considerando el posible impacto ambiental debido al flujo frecuente del proceso, 

generalmente es común. Estos deben ser considerados requisitos mínimos en un plan 

de manejo ambiental. 
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Florencio (2015), el presente trabajo de investigación se efectuó mediante el objetivo 

general, Evaluar los impactos ambientales generados durante la Construcción, 

Operación y Mantenimiento de una empresa Metalmecánica-Plan Piloto, La 

metodología que se empleó consiste: primero en la revisión y consulta de 

información secundaria proporcionada por estudios ambientales realizados en la zona 

de implantación del proyecto, esto con la finalidad de establecer un diagnóstico 

ambiental (línea base), segundo la identificación de los posibles impactos 

ambientales, que se darán durante el ciclo de vida del proyecto, y tercero la 

evaluación ambiental de dichos impactos identificados. 

(Pinzón, 2014), en este trabajo se proponen lineamientos que permitan la adopción 

de Planes de Manejo Ambiental (PMA) de acuerdo a las actividades previstas en la 

construcción de cada obra de demolición de edificación. Esto debería posibilitar que 

las autoridades ambientales responsables y las empresas constructoras implementen 

medidas de control que faciliten sus tareas de ejecución y seguimiento en el 

cumplimiento de la normativa ambiental. Este proyecto es un trabajo de investigación 

cuantitativo y cualitativo con aportes teóricos y prácticos, y es descriptivo ya que se 

inicia con un diagnóstico del estado actual en cuanto a la generación, control y 

seguimiento de los impactos producidos por esta actividad. trabaja para desarrollar 

acciones para prevenir, controlar y mitigar los impactos ocasionados por la 

implementación del PMA, con base en las actividades realizadas, las partes 

involucradas y la ley, presenta lineamientos de gestión como sugerencias. 

Restricciones aplicadas para generar mecanismos de resolución. 

Enshassi et al. (2014), la industria de la construcción es una de las principales fuentes 

de contaminación ambiental en todo el mundo, ya que crea impactos negativos 

masivos en el medio ambiente, ya sea directa o indirectamente. El objetivo este 

trabajo es aumentar la conciencia pública sobre el impacto ambiental negativo de las 

actividades de proyectos de construcción en la Franja de Gaza y brindar algunas 

recomendaciones para mitigar este impacto. Para ello, se distribuyeron un total de 50 

cuestionarios a profesionales del sector de la construcción. Los resultados también 

revelaron que tanto los jornaleros como los que trabajan en la industria de la 

construcción se enfrentan a diario a problemas de salud, como enfermedades 

respiratorias y hepáticas, cáncer, pérdida de audición, hipertensión arterial, 

irritabilidad, trastornos del sueño y enfermedades cardiovasculares. Los resultados 
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de este estudio pueden ayudar a los tomadores de decisiones a identificar los 

principales impactos negativos de la construcción en el medio ambiente y planificar 

una construcción respetuosa con el medio ambiente en las primeras etapas de la 

construcción. 

Aldana & Serpell (2012),  en los últimos años, el tema de los residuos de construcción 

y demolición ha sido objeto de numerosas investigaciones, dando como resultado un 

gran número de publicaciones, que concluyen con aspectos estadísticos, Como 

número de artículos en cada revista, por país, por autor. Por fuente (escuela/instituto), 

metodología de investigación y métodos de análisis de datos. Sin embargo, no 

replicaron el análisis de los temas discutidos en las publicaciones anteriores, ni 

proporcionaron combinaciones de ellos. Llegamos a la conclusión de que los 

problemas más mencionados eran el desperdicio y el volumen, etc. Estos hallazgos 

pueden ayudar a guiar futuras investigaciones. Además, la priorización de los 

esfuerzos de investigación en los países en desarrollo se basará en un posible enfoque 

en el análisis situacional de RC&D, los métodos incluidos en el desarrollo del tema 

y las formas de desarrollar planes de gestión de RT&D establecidos. 

Culqui (2009), las modalidades de investigación fueron áreas que nos permitieron 

tocar temas a través de la recopilación de información y otras bibliografías. Los 

estudios utilizados en el presente estudio son exploratorios, descriptivos y 

explicativos, y la población del departamento de Pastaza, según el censo de 2001, es 

de 61.779 habitantes, de los cuales 31.988 son hombres y 29.791 son hombres, es 

femenino y ocupa el cuarto lugar en el país con una tasa de crecimiento poblacional 

general de 3.61%, con tendencias de crecimiento poblacional que van desde 5.23% 

en áreas urbanas hasta 2.52% en áreas rurales. área rural. La capital del estado, El 

Puyo, es una de las comunidades más cercanas al área de estudio donde se planea 

construir el Pasaje Lateral Sur. Para la recopilación de información, se consideraron 

métodos de investigación y entrevistas. 

1.2.2 Nacional 

Campos (2022),  en la presente investigación titulada “Plan de Manejo Ambiental y 

su Impacto en el Proceso de Construcción de la Unidad de Gestión Directa del 

Gobierno de la Región Huánuco, 2020”, con el objetivo: Determinar el impacto del 

Plan de Manejo Ambiental en el proceso de construcción de la Unidad de Gestión 
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Directa. Región Huánuco, para la recolección de datos se utilizó un cuestionario de 

verificación del Plan de gestión ambiental modificable y cuestionarios para verificar 

el desempeño de las obras públicas sujetas a cambio por parte de la administración 

directa. Jueces expertos validados con una consistencia interna de 0,87. También se 

utilizó la estadística T de Student para la manipulación de datos. Se concluye que 

existe suficiente evidencia estadística de que los planes de manejo ambiental afectan 

el desempeño del proyecto. 

Bezzolo & Angelo (2020), el siguiente trabajo tiene como objetivo proponer 

alternativas para el manejo de los residuos sólidos de construcción de la Ciudad de 

Chiclayo a través de la construcción de rellenos sanitarios. Además, se realiza un 

diagnóstico del estado actual de los escombros sólidos de construcción y los 

problemas ambientales derivados (baldíos, parques, áreas verdes, lugares aledaños) 

provocan impactos ambientales significativos que es necesario atender en el menor 

tiempo posible, así como los costos administrativos de las instituciones encargadas 

de la gestión y manejo de residuos. La legislación peruana sobre el manejo de 

residuos de demolición es clara, pero la Municipalidad de Chiclayo no cuenta con un 

plan de manejo de residuos de demolición. Existen inestabilidades legales, técnicas 

y administrativas por parte de los gobiernos locales para enfrentar este problema, lo 

que permite que los ciudadanos arrojen residuos de construcción de manera 

inapropiada. 

Ramírez (2020), en este estudio, el objetivo general es examinar la efectividad de los 

planes de manejo ambiental para la construcción de la carretera Moquegua-Papjune, 

considerando el caso del ecosistema línea base 05 monitoreo de suelos y el caso del 

monitoreo de manejo ambiental para juzgar. El plan solo considera 03. Al establecer 

consistencia entre los valores de la línea base y los valores de monitoreo del plan de 

manejo ambiental, para los factores del aire se establece que los parámetros PM 10 y 

NO2 están por encima de los valores establecidos en la línea base. Para el Coeficiente 

de Humedad, el pH es el parámetro cuyo valor excede la línea base y la Norma de 

Calidad Ambiental (D.S. 004-2017-MINAM) para el cual los sólidos disueltos totales 

exceden la línea base. Para factores suelo, parámetros hidrocarburos F2 (C10-C28), 

los valores de seguimiento en el plan de manejo ambiental superan los valores 

especificados en los estándares de calidad ambiental. 
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Rengifo (2019), este estudio tiene como finalidad la investigación para perfeccionar 

las propuestas de planes de manejo ambiental de la empresa minera artesanal 'Los 

Brillantes', Caserío Igor, Distrito de Huanchal, Provincia de Otuzco. Durante la fase 

de construcción de los proyectos mineros se consideraron los impactos ambientales 

y estos impactos se evaluaron de la siguiente manera: impactos negativos, extensión 

oportuna, pequeña escala, carácter temporal, alta reversibilidad, Baja importancia. 

Durante la fase de operación del proyecto minero “Los Brillantes”, estos impactos 

fueron categorizados luego de la evaluación de la siguiente manera: impacto 

negativo, extensión puntual, pequeña escala, carácter transitorio, alta resiliencia, 

criticidad es baja. Un impacto positivo de esta actividad son los beneficios 

económicos directos e indirectos a través de programas de desarrollo comunitario 

para promover la sostenibilidad a largo plazo. 

Loayza (2017), El objetivo principal de este estudio fue verificar si una adecuada 

gestión ambiental podría contribuir al mejoramiento de la minería aurífera manual en 

la concesión Taipe Irarima, de la misma manera que los pobladores coincidieron en 

la necesidad del cuidado ambiental para contribuir al desarrollo de la región y acordó 

implementar un plan de manejo ambiental para mejorar la producción de oro y 

prevenir la contaminación. Luego se llevó a cabo un diagnóstico detallado del 

impacto ambiental de nuestra área de exploración y se desarrolló un plan de gestión 

ambiental para aumentar la producción de oro y evitar la contaminación en el sitio 

de concesión de Taipe Irarima, Distrito de Camanti, provincia de Quispicanchis del 

Cusco. Habitación. Se han identificado en detalle la propuesta, el plan y los 

beneficios. Finalmente, se redactaron las conclusiones y recomendaciones del perfil. 

1.2.3 Local 

Amarillo & Fellipa, (2020), en su tesis de Diseño y Construcción del puente 

Chacaneque en San Gabán, Puno, Luego de definir el alcance del proyecto, diseñar 

y construir el puente, el presupuesto fue de $3.3 millones, la duración fue de 18 meses 

y la eficiencia fue de 16.8%. También es importante mantener una comprensión del 

entorno para actualizar los planes de gestión e identificar nuevos riesgos para poder 

anticiparnos a los escenarios que pueden afectar el proyecto. Además, concluimos 

que la planificación de las partes interesadas es primordial ya que el proyecto se 

desarrolla en un lugar con una alta incidencia de conflicto social. Asimismo, para 
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llevar a cabo la comunicación y planificación con los stakeholders, es necesario 

conocer los acuerdos previos del cliente con las zonas rurales para incluirlos en cada 

plan y formar acciones concretas. 

Medina (2018), la presente tesis se enfoca en analizar el impacto ambiental y aspectos 

ambientales que genera la actividad turística en la zona rural de Luquina Chico – 

Chucuito – Puno, realizado a través de un estudio en campo realizando encuetas a 

toda la población que oferta el producto de turismo rural (alojamiento rural) las cuales 

están representados por el jefe de familia asimismo se observó el entorno del 

desarrollo de la actividad del turismo rural. Los métodos de evaluación de impacto 

ambiental también se utilizan en la fase operativa del turismo rural. Finalmente, es 

posible analizar el impacto ambiental y los aspectos de las actividades turísticas en 

las zonas rurales de Luquina Chico y dar pesos para comprender qué problemas 

abordar y cuáles evitar, también según la ubicación y la zona rural de Luquina. Chico 

- Chucuito - Puno Se han desarrollado planes de manejo ambiental para las 

actividades turísticas de la región.  
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5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10. CAPÍTULO II  

11. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Identificación del problema 

Actualmente muchas empresas del sector construcción y núcleos ejecutores de obras 

saneamiento rural en el Perú no cuentan con un Plan de Manejo Ambiental para el 

desarrollo de sus actividades, lo que genera que no lleven un adecuado control sobre los 

aspectos ambientales, generando impactos negativos. 

Además, hoy en día las empresas constructoras de obras saneamiento rural requieren de 

un mejor manejo de los aspectos e impactos que afectan sus obras, así como prevenir, 

mitigar, controlar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos 

causados en la ejecución de un proyecto, obra o actividad; Lo que las impulsa a contar 

dentro de sus organizaciones con un Plan de Manejo Ambiental; Pudiendo dar solución a 

un problema detectado en la evaluación de impacto ambiental. (Angles, 2017) 

Así mismo, la era de la normalización de los sistemas de gestión empresariales en que 

nos hallamos inmersos y la necesidad de gestionar dichos sistemas de una manera eficaz 

y coordinada para aprovechar al máximo los recursos, ha puesto de actualidad el concepto 

de “sistemas de gestión” y específicamente del Sistema de Gestión Ambiental. 

Actualmente se observa cómo la falta de un Plan de Manejo Ambiental en muchas 

empresas de construcción y núcleos ejecutores en obras de saneamiento rural, genera que 

las mismas no tengan el adecuado control sobre los aspectos. 

Desde el punto de remediar y conservar el medio ambiente en el Perú, se tiene las políticas 

medioambientales nacionales donde constituye la base para la conservación del ambiente, 

promover el desarrollo general, social, económico y cultural de la humanidad 

promoviendo y asegurando el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos 

naturales y manteniendo un medio ambiente en el que se preserven los recursos naturales. 

(Moreno, 2012). 

La política ambiental nacional del Perú tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de 

las personas y garantizar la existencia de ecosistemas saludables mediante la prevención, 
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protección y restauración del medio ambiente para lograr el desarrollo sostenible y de 

largo plazo de un país viable y funcional. Conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales de manera responsable y coordinada, respetando los derechos humanos. 

elementos humanos básicos (MINAM, Política nacional del Ambiente Decreto Supremo 

Nº 012-2009-MINAM, 2009). 

La Empresa de Ingeniería del Concreto Pacifico- INGECOP Eirl y Núcleos Ejecutores, 

tiene el compromiso de la conservación ambiental y disponer del proyecto de desempeño 

ambiental gracias a la normatividad nacional vigente, por consiguiente, establece y ofrece 

una secuencia de herramientas como formatos, modelos y reglamentos para hacer el 

proyecto de funcionamiento ambiental a las organizaciones y núcleos ejecutores 

realizando esta indagación posible. 

La construcción de las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), es considerado como 

unas de las principales actividades con mayor daño en el medio ambiente y estos cambios 

ocurren en áreas frágiles. Continuamente se ve, como el deterioro de los recursos 

naturales tiene relación con las obras ya ejecutadas, dando como resultado pérdidas 

ecológicas y naturales. Es por todo esto, que el Estado Peruano demanda que toda obra 

de saneamiento rural que quiera ejecutarse, se incorpore en el expediente técnico, los 

aspectos medioambientales. Sin embargo, estos estudios exigidos son poco analizados 

frente a las incidencias reales en la ejecución y el proceso constructivo en el ineficiente 

estudio de impacto ambiental durante la construcción de las obras de saneamiento rural. 

En la Ingeniería del Concreto Pacifico - INGECOP Eirl, se realiza los procesos 

administrativos en las oficinas de sede central Av. Las Américas E-17, Parque Industrial 

Wanchaq- Cusco, la ejecución de obras del Programa Nacional de Saneamiento Rural, en 

distintas partes de la región de Puno,  donde la empresa tiene un plan de manejo 

ambiental, pero no es la más apropiada en obras de saneamiento rural  y los Núcleos 

Ejecutores no cuentan con plan de manejo ambiental, se observa donde en diferentes 

procesos se generación de una porción notable de residuos rígidos como la utilización 

desmesurado de papel, bolsas de cemento, plásticos, madera, cerámicas, desecho de 

comidas, envases de pintura, trapos industriales, la utilización desmesurado de energía 

eléctrica, además se produce diferentes impactos del medio ambiente en suelo, fuente de 

agua. (López, 2018) 

El problema planteado corresponde al inadecuado manejo de residuos sólidos generan 

pérdida de los ecosistemas estratégicos, contaminación de los recursos naturales como el 
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aire, agua y suelo, además, los lixiviados por presencia de materia orgánica. Asimismo, 

la mezcla de materiales peligrosos con residuos sólidos, la afectación a fuentes hídricas, 

degradando significativamente la calidad de este recurso, y la generación de material 

particulado en la atmósfera y la construcción también contribuye a la "contaminación del 

aire" debido a las emisiones de gases de los vehículos necesarios para la construcción, la 

generación de polvo, emisiones peligrosas generadas por los desechos sólidos y líquidos, 

emisiones de CO2, CO y NOx, esto hace que los trabajadores y quienes trabajan en el 

sector de la construcción son la población más expuesta diariamente a contraer problemas 

de salud como problemas respiratorios, problemas al hígado, cáncer, deterioro de la 

audición, hipertensión, molestias, trastornos del sueño y otras afecciones cardiovasculares 

adversas.    

Además, los impactos de la construcción siendo los efectos en la degradación del medio, 

incluyendo la contaminación del aire, suelo y agua, nubla la visión, daña o ensucia las 

propiedades y pertenencias, y crea condiciones inseguras de trabajo. (Prado, 2010) 

Por ello es necesario diseñar el plan de manejo ambiental de saneamiento rural, partiendo 

desde el análisis de la identificación y valoración de los impactos ambientales, hasta la 

verificación de las medidas de mitigación mediante el análisis de los factores ambientales 

afectados. Por lo anterior, se plantean los siguientes problemas: 

2.2 Enunciados del problema 

      2.2.1 Problema general 

¿Cómo se formula el diseño y la implementación de un plan de manejo ambiental para    

la empresa Ingeniería del Concreto Pacifico- INGECOP Eirl y Núcleos Ejecutores en 

la región Puno-2022? 

2.2.2 Problemas específicos 

- ¿Cómo sería el diseño de un plan de manejo ambiental en obras de saneamiento 

rural para la empresa Ingeniería del Concreto Pacifico - INGECOP Eirl y Núcleos 

Ejecutores en la región Puno-2022? 

- ¿Cómo es la implementación de un plan de manejo ambiental en obras de 

saneamiento rural, para la empresa Ingeniería del Concreto Pacifico- INGECOP 

Eirl y Núcleos Ejecutores en la región Puno-2022? 
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2.3 Justificación  

La Empresa Pública Petroecuador (EPP), dueña del proyecto de la Construcción del 

Poliducto Pascuales- Cuenca Tramo 1, para cumplir con los preceptos legales 

mencionados, presento el respectivo Estudio Impacto Ambiental, que incluye un plan de 

manejo ambiental, durante y después de la construcción, el presente estudio tiene como 

objetivo el monitoreo del plan de manejo ambiental durante la construcción, para evaluar 

su aplicación, es por lo cual la investigación toma importancia para el diseño de un plan 

de manejo ambiental realizando las evaluaciones medioambientales correspondientes que 

causa impactos negativos como la emisión de gases y el desecho de relaves producto del 

lavado de carros y el manejo de residuos sólidos. Los cuales tienen la obligación de 

reducir o minimizar y tener dentro de los límites máximos permisibles según las normas 

medio ambientales peruanas vigentes.(Susanivar, 2021) 

En el mejoramiento a nivel asfalto y mantenimiento de la Carretera Moquegua – 

Papujune, se analizó el estudio y se establece que el método aplicado para la identificación 

y valoración de los impactos ambientales generados por las actividades del mencionado 

proyecto no son adecuados, basados en que no cumplen con ser métodos 

internacionalmente aceptados y que además presentan deficiencias tanto en la 

identificación como en la valoración de los impactos ambientales. 

En el estudio de la prevención de impactos ambientales negativos en la demolición de 

edificaciones, la generación de RCD se pueden aprovechar materiales como el hormigón, 

ladrillos, tejas, aceros, entre otros, de los cuales, si se realiza una clasificación adecuada 

en la obra de demolición, se pueden obtener en el proceso de incorporación a la cadena 

productiva: Áridos de construcción secundarios, madera, plásticos, entre otros.  Si se tiene 

en cuenta que el impacto ambiental generado en la extracción de los materiales de 

construcción (canteras) puede aumentar en gran manera la presión sobre los recursos 

naturales, ya que esta actividad duplica dichos impactos comparados con los que genera 

una obra de demolición; Es necesario que la gestión integral de los residuos enmarque un 

manejo de optimización de las materias primas, bien reduciéndolas, o reutilizando los 

materiales en la misma obra. El PMA propuesto a partir de los resultados de esta 

investigación contempla el manejo adecuado de los componentes ambientales 

intervenidos por el desarrollo de las actividades de demolición, formulando medidas de 

manejo ambiental para los impactos ocasionados en las diferentes actividades y 
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determinando el momento, lugar, responsables y costos de las medidas de manejo 

ambiental, así como el proceso de seguimiento en la aplicación de dichas medidas. 

En la pequeña minería y minería artesanal en la Concesión Taipe Ira Rima, producto de 

esta investigación se detectó niveles críticos de contaminación principalmente por acción 

del mercurio razón por la cual se planteó la necesidad de diseñar e implementar un Plan 

de Manejo Ambiental para el mejoramiento de la producción de oro y prevenir la 

contaminación de la Pequeña Minería, Minería Artesanal en la zona de la mencionada 

concesión. (Echegaray & Salinas, 2021) 

Empresa Metalmecánica, Implantación, Operación, Impactos Ambientales, Plan de 

Manejo Ambiental, Contaminantes, Gestión Ambiental. La presente investigación, 

consistió en la Evaluación de los Impactos Ambientales de una empresa Metalmecánica 

dentro de su Plan Piloto durante las fases de Construcción, Operación y Mantenimiento, 

la cual se basó en la determinación y evaluación de los impactos ambientales de carácter 

predictivo, que generará este proyecto durante su ciclo de vida. La metodología que se 

empleó consiste: Primero en la revisión y consulta de información secundaria 

proporcionada por estudios ambientales realizados en la zona de implantación del 

proyecto, esto con la finalidad de establecer un diagnóstico ambiental (línea base), 

segundo la identificación de los posibles impactos ambientales, que se darán durante el 

ciclo de vida del proyecto y tercero la evaluación ambiental de dichos impactos 

identificado. (Prado, 2010) 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

- Diseñar e implementar un plan de manejo ambiental en obras de saneamiento 

rural para la empresa Ingeniería del Concreto Pacifico - INGECOP Eirl, y 

Núcleos Ejecutores en la región Puno-2022. 

2.4.2 Objetivos específicos 

- Diseñar un plan de manejo ambiental en obras de saneamiento rural para la 

empresa Ingeniería del Concreto Pacifico- INGECOP Eirl y Núcleos Ejecutores 

en la región Puno-2022. 
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- Implementar un plan de manejo ambiental en obras de saneamiento rural para la 

empresa Ingeniería del Concreto Pacifico - INGECOP Eirl y Núcleos Ejecutores 

en la región Puno-2022. 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

La elaboración del diseño e implementación de un plan de manejo ambiental en  

obras de saneamiento rural ejecutadas por la empresa Ingeniería del Concreto 

Pacifico- INGECOP Eirl y Núcleos Ejecutores en la región Puno-2022, propondrá 

medidas de prevención y mitigación a los impactos ambientales ocasionados por los 

procesos constructivos. 

2.5.2 Hipótesis especificas 

- La elaboración del diseño del plan de manejo ambiental en obras de 

saneamiento rural por la empresa Ingeniería del Concreto Pacifico- INGECOP 

Eirl y Núcleos Ejecutores en la región Puno-2022, se ha diseñado según las 

herramientas estipuladas por la Normas medioambientales vigentes y la 

identificación de aspectos ambientales. 

- La implementación del plan de manejo ambiental en obras saneamiento se 

conoce como un proceso estricto y administrativo que aborda el presupuesto, 

tiempo y las estrategias dentro del proceso de la ejecución por la empresa 

Ingeniería del Concreto Pacifico- INGECOP Eirl y Núcleos Ejecutores en la 

región Puno-2022. 
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CAPÍTULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Lugar de estudio 

3.1.1 Lugar de Estudio centro Poblado de Caracara. 

Se encuentra ubicado en el Centro Poblado de Caracara, del Distrito de Nicasio, 

Provincia de Lampa – Departamento de Puno, se encuentra: 

Código UBIGEO: 2107040007 

ID del Centro poblado: 7 

Categoría N°: 5 

Segunda categoría: Caserío 

Clasificación según INEI: Rural 

Latitud: -70.34781 

Longitud: -15.220759 

3.1.2 Lugar de Estudio Comunidad campesina de Maychu Phujo 

El presente Proyecto, se encuentra ubicado en el sector de Maychu Phujo central, de 

la Comunidad campesina de Maychu Phujo, del Distrito de Kelluyo, Provincia de 

Chucuito – región de Puno. 

Dicha Comunidad campesina, está ubicado en la parte suroeste de la provincia de 

Chucuito, región Puno. Entre coordenadas: E 474751 y N 8145530 aprox. A una 

distancia de 142 km de la ciudad y capital del distrito de Puno, en los 16° 46' 18.70" 

de latitud S y 69° 13' 55" de longitud O ya una altitud promedio de 3831 metros. 

3.2 Población 

3.2.1 Población del Centro poblado de Caracara 

La población de la investigación estuvo conformada por los responsables (equipo 

técnico, Ingenieros maestros de obra y propietarios) de toda la zona de la obra de 
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saneamiento rural en ejecución al momento de la aplicación de la encuesta, en el 

ámbito del distrito de Nicasio Caracara. 

El Centro Poblado de Caracara pertenece geográficamente y políticamente al distrito 

de Nicasio a la jurisdicción de la provincia de Lampa, departamento de Puno. 

La población es de 492 habitantes en la actualidad, con 147 viviendas, el promedio 

de miembros de familia es de 3.46 habitantes/viv. 

3.2.2 Población de la Comunidad Campesina de Maychu Phujo 

De acuerdo a la Ficha Técnica Ambiental, el número de población beneficiaria es 68 

personas (jefes de familias) con conexiones domiciliarias y los módulos de los UBS, 

de la Comunidad Campesina de Maychu Phujo. 

3.3 Muestra 

 3.3.1 Muestra del centro poblado de Caracara. 

 Para la realización de la encuesta, la muestra será proporcional y representativa de 

una parte de la población de manera que los resultados obtenidos en esa parte de la 

población puedan ser aplicados a toda la población. 

Para la determinación de la muestra se utilizó la siguiente fórmula correspondiente al 

muestreo aleatorio simple. 

 

n = 
N∗Z2∗P∗Q

e2(N−1)+Z2∗P∗Q
 

 

Donde: 

N = Población (147) cantidad de viviendas beneficiadas.  

n = Tamaño de la muestra necesaria. 

P = Probabilidad de ocurrencia (éxito) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (fracaso) 

Z = nivel de confianza (95%), Puntuación z de 1.96 

e = grado de error (5%) 

Total, encuestas = 106 viviendas beneficiadas.  
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3.3.2 Muestra de la Comunidad campesina Maychu Phujo, 

Para realizar la encuesta se calculará la muestra es la parte proporcional y 

representativa de una población de tal manera que los resultados obtenidos en esta 

porción de la población puedan ser aplicados a la totalidad de la población. 

Para la determinación de la muestra se ha utilizado la siguiente fórmula 

correspondiente al muestreo aleatorio simple. 

n = 
N∗Z2∗P∗Q

e2(N−1)+Z2∗P∗Q
 

Donde: 

N = Población (68) cantidad de viviendas beneficiadas.  

n = Tamaño de la muestra necesaria. 

P = Probabilidad de ocurrencia (éxito) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (fracaso) 

Z = nivel de confianza (95%), Puntuación z de 1.96 

e = grado de error (5%) 

Total, encuestas = 58 viviendas beneficiadas.  

3.4 Método de investigación 

A: ¿Cómo se contrastará el diseño del plan de manejo ambiental, según normas 

ambientales? 

Ley 28611 Ley General del Ambiente: 

Asimismo, la LGA establece la vinculación entre las políticas ambientales y las 

políticas públicas al señalar que los procesos de planificación, decisión y ejecución 

de políticas públicas en todos los niveles de gobierno deben incorporar los 

lineamientos de la política nacional del ambiente. Estos lineamientos son los 

siguientes: 

El respeto de la dignidad humana y la mejora continua de la calidad de vida de la 

población.  

La prevención de riesgos y daños ambientales. 

El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  

El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales.  

La promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía ambiental 

responsable, en todos los niveles, ámbitos educativos y zonas del territorio nacional.  
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El fortalecimiento de la gestión ambiental, para lo cual debe dotarse a las autoridades 

de recursos, atributos y condiciones adecuados para el ejercicio de sus funciones.  

La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la pobreza, 

asuntos comerciales, tributarios y de competitividad del país. (Rivas, 2018) 

La información científica, fundamental para la toma de decisiones en materia 

ambiental. 

El desarrollo de la actividad empresarial teniendo en cuenta la implementación de 

políticas de gestión ambiental y de responsabilidad social. 

La LGA también hizo referencia al Sistema Nacional de Gestión Ambiental regulado 

por la ley 28245, reconociendo en su momento al Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM) como la autoridad ambiental nacional y el ente rector del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. 

Respecto de los estándares de calidad ambiental (ECA) y los límites máximos 

permisibles (LMP), la ley en mención señala que la autoridad ambiental nacional, en 

coordinación con los sectores correspondientes, dispondrá la aprobación y registrará 

la aplicación de estándares internacionales o de nivel internacional en los casos en 

que no existan ECA o LMP. Asimismo, deberá aplicarse el principio de gradualidad 

en los procesos de revisión de los parámetros de contaminación ambiental, a fin de 

permitirse ajustes progresivos a dichos niveles para las actividades en curso. Todos 

estos principios se han visto complementados por normas dictadas por la autoridad 

ambiental nacional y las autoridades sectoriales. (Decreto Supremo N° 003, 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, 2017) 

Ley 29338 Ley de Recursos Hídricos y Reglamento. 

El Reglamento tiene por objeto regular el uso y gestión de los recursos hídricos que 

comprenden al agua continental: superficial y subterránea, y los bienes asociados a 

esta; Asimismo, la actuación del estado y los particulares en dicha gestión, todo ello 

con arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 

29338. 

Decreto Legislativo N° 1278.- Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Decreto Legislativo N° 001-2022-MINAM, Modifican el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

Capítulo 4:  Gestión y manejo de residuos sólidos no municipales 
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Artículo 55.- Manejo integral de los residuos sólidos no municipales  

El generador, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos 

no comprendidos en el ámbito de la gestión no municipal, es responsable por su 

manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado, así como por las áreas 

degradadas por residuos, de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto 

Legislativo, su Reglamento, normas complementarias y las normas técnicas 

correspondientes. De conformidad con la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 

el generador, empresa prestadora de servicios, operador y cualquier persona que 

intervenga en el manejo de residuos que genere daño al ambiente está obligado a 

adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o 

reparación según corresponda o cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en 

términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades 

administrativas, civiles o penales. 

Los generadores de residuos del ámbito no municipal se encuentran obligados a: 

a) Segregar o manejar selectivamente los residuos generados, caracterizándolos 

conforme a criterios técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuo, 

diferenciando los peligrosos, de los no peligrosos, los residuos valorizables, así como 

los residuos incompatibles entre sí. (Valencia &  Hidalgo, 2009) 

b) Contar con áreas, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio y 

almacenamiento adecuado de los residuos desde su generación, en condiciones tales 

que eviten la contaminación del lugar o la exposición de su personal o terceros, a 

riesgos relacionados con su salud y seguridad.  

c) Establecer e implementar las estrategias y acciones conducentes a la valorización 

de los residuos como primera opción de gestión.  

d) Asegurar el tratamiento y la adecuada disposición final de los residuos que 

generen. 

 e) Conducir un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos en las 

instalaciones bajo su responsabilidad a efectos de cumplir con la Declaración Anual 

de Manejo de Residuos. 

e) Reportar a través del SIGERSOL, la Declaración Anual de Manejo de Residuos 

Sólidos. f) Presentar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, cuando se haya 

modificado lo establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado.  

g) Presentar los Manifiestos de manejo de residuos peligrosos.  
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h) El cumplimiento de las demás obligaciones sobre residuos, establecidas en las 

normas reglamentarias y complementarias del presente Decreto Legislativo.  

i) En caso de generadores de residuos sólidos no municipales ubicados en zonas en 

las cuales no exista infraestructura autorizada y/o Empresas Operadoras de Residuos 

Sólidos, los generadores deberán establecer en su instrumento ambiental las 

alternativas de gestión que serán aplicables a sus residuos sólidos, las cuales 

garantizarán su adecuada valorización y/o disposición final.  

Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. - Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias. 

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático 

Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua superficiales que forman parte 

de ecosistemas frágiles, áreas naturales protegidas y/o zonas de amortiguamiento, 

cuyas características requieren ser protegidas. 

a) Subcategoría E1: Lagunas y lagos Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de 

agua lénticos, que no presentan corriente continua, incluyendo humedales. 

b) Subcategoría E2: Ríos Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua 

lóticos, que se mueven continuamente en una misma dirección: 

- Ríos de la costa y sierra Entiéndase como aquellos ríos y sus afluentes, 

comprendidos en la vertiente hidrográfica del Pacífico y del Titicaca y en la parte 

alta de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, por encima de los 600 msnm. 

B: ¿Cómo se contrastará la implementación del plan de manejo ambiental, como 

un proceso de presupuesto, tiempo y estratégicas? 

Programa de participación ciudadana 

 Talleres y sensibilizaciones 

 Sesiones informativas 

 Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos 

 Implementación de cilindros provisionales para almacenar residuos 

 Construcción de microrelleno. 

 Construcción de almacén temporal para residuos peligrosos 

 Programa de mitigación ambiental 

 Elaboración de baños temporales (Letrinas de hoyo seco) 

 Traslado de residuos solidos 

 Humedecimiento de terreno y agregados para evitar generar el polvo 
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 Reposición de cobertura vegetal 

 Materiales para charla de introducción al medio ambiente 

Programa de monitoreo ambiental 

 Monitoreo del agua 

 Monitoreo del aire 

 Monitoreo del suelo y ruido. 

Programa de contingencia 

 Señalización de áreas 

 Letreros informativos 

 Equipo de primeros auxilios (botiquín) 

Programa de cierre y abandono 

 Eliminación de residuos en general 

 Clausura de letrina provisionales 

 Clausura de microrelleno 

La implementación del plan de manejo ambiental en obras de saneamiento rural fue 

de 08 meses.  

a) Diseño de muestreo  

Una metodología descriptiva con un diseño transversal no experimental de 

enfoque cuantitativo. 

b) Descripción detallada del uso de materiales, equipos, insumos, entre otros.  

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

materiales y equipos: 

  Encuesta. 

  Formato de toma de datos 

  Cámara fotográfica digital 

  Material de Escritorio 

  Equipo de procesamiento automático de datos e impresión. 

c) Descripción de variables a ser analizados en el objetivo específico  

Al momento de identificar y categorizar variables e indicadores, la principal 

variable independiente será el aspecto ambiental identificado, el cual es de suma 

importancia en este proyecto de investigación, y las variables dependientes serán 
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las el diseño e implementación del plan de manejo ambiental para la empresa 

Ingeniería del Concreto Pacifico- INGECOP Eirl y Núcleos Ejecutores. 

Variable 1 (X):  Diseño e implementación del plan de manejo ambiental. 

              Variable 2 (Y):  Procesos de ejecución de obra de saneamiento rural.  

3.5 Descripción detallada de métodos por objetivos específicos 

3.5.1. Descripción de variables analizadas en los objetivos específicos. 

Al momento de identificar y categorizar variables e indicadores, la principal variable 

independiente (X) será el diseño e implementación del plan de manejo ambiental para 

la empresa Ingeniería del Concreto Pacifico- INGECOP Eirl y Núcleos ejecutores y 

la variable dependiente (Y) será el Procesos de ejecución de obra de saneamiento 

rural, el cual es de suma importancia en este proyecto de investigación y las variables 

dependientes serán: 

Variable 1 (X): Diseño e implementación del plan de manejo ambiental. 

Variable 2 (Y): Procesos de ejecución de obra de saneamiento rural.  

3.5.2 Descripción detallada del uso de materiales, equipos, instrumentos, 

insumos, entre otros. 

Materiales de escritorio: Tablero para fichas, cuaderno de campo, borrador, lápiz, 

lapiceros, corrector, folder y otros, Laptop, internet, Software Word, Excel, SPSS 

versión 21, USB 16 GB, impresora, cámara digital, entre otros.  

Materiales y equipos para la implementación de  plan de manejo ambiental: 

Infraestructura materiales de escritorio (lapiceros, plumón, corrector, folder, cinta 

masking-tape, cinta de embalaje y formatos para el registro de datos), equipos 

(cámara digital), materiales de campo (bolsas plásticas de color negro, sacos negros, 

7 contenedores de 240 litros, una furgoneta, camioneta, balanza electrónica palanas, 

escobas, palas, wincha y materiales de limpieza) y equipos de protección personal 

(guantes, mascarillas con filtro, cascos, botas de jebe, zapatos, mamelucos y mandil).  

Materiales y equipos para monitoreo de agua, aire, ruido: Equipos de protección 

personal (guantes, mascarillas, cascos, botas de jebe y mandil), materiales de 

escritorio (formatos para el registro de datos y lapiceros), equipos (cámara 

fotográfica) y materiales de campo (wincha, balde de cinco litros, una pala y otros. 

3.5.3 Aplicación de prueba estadística inferencial. 

Prueba de hipótesis de diferencia de medias:  
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Ho: La empresa Ingeniería del Concreto Pacifico - INGECOP Eirl y Núcleos 

Ejecutores, no necesitan de un diseño y la implementación de un plan de manejo 

ambiental, para obras de saneamiento rural. 

Ha: La empresa Ingeniería del Concreto Pacifico - INGECOP Eirl y Núcleos 

ejecutores, si necesitan un diseño y la implementación de un plan de manejo 

ambiental, para obras de saneamiento rural. Nivel de significancia:  

El nivel de significancia o error que se eligió es del 5% que es igual a  = 0.05, con 

un nivel de confianza del 95% 

Tabla  2 

Prueba de Kolmogorov- Smirnov 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

La empresa Ingeniería del Concreto 

Pacifico- INGECOP Eirl y Núcleos 

Ejecutores. no necesitan de un diseño 

y la implementación de un plan de 

manejo ambiental, para obras de 

saneamiento rural. 

Prueba de 

Kolmogorow-Smirnov 

para una muestra 

,0001 
Rechazar la 

hipótesis nula 

Si la probabilidad de significancia es menor al 5% entonces se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Diseño del Plan de Manejo Ambiental en Obras de Saneamiento Rural para la   

Empresa Ingeniería del Concreto Pacifico- INGECOP Eirl y Núcleos Ejecutores 

en la región Puno-2022. 

4.1.1 Diagnóstico actual Plan de manejo ambiental en Obras de Saneamiento 

Rural  

       a.- Recolección de los residuos sólidos. 

La recolección de los residuos sólidos de construcción es realizada a partir de las 

(09:00 am hasta 04:00 pm) realizado en una camioneta y camión, haciendo el recojo 

en el amito de influencia de la obra, en los UBS, reservorio, captación, en las cajas 

de válvulas, etc. Los cuales tienen definidas las rutas, consiste en cargar a la 

camioneta los residuos sólidos tanto peligrosos y no peligrosos, así mismo se extrae 

de los 7 contenedores que están debidamente instalados en campamento de la obra, 

terminado la recolección de los residuos es llevado a centro de acopio, donde se 

realiza el segregado, pesado y registro de los residuos peligrosos y no peligrosos. 

En el diagnóstico situacional se ha visto que el personal encargado de la recolección 

de los residuos sólidos tanto peligrosos y no peligrosos, no son suficientes para el 

recojo en la obra, esto se debe a que algunas viviendas beneficiadas donde se está 

construyendo los UBS (Unidades Básicas de Saneamiento), están ubicadas muy 

distantes de unas a otras y difícil acceso de llegar para recoger y ser trasladados hasta 

el centro acopio de residuos sólidos ubicada en campamento de la obra.  

b. Transporte 

El transporte de los residuos sólidos no municipales es realizado de forma diaria por 

los trabajadores en la camioneta y/o camión que es para el componente ambiental y 

de seguridad, realizando 01 viaje/día por todas las rutas ya establecidas en la obra. 
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c. Disposición final  

La disposición final de residuos sólidos no peligrosos, es al microrelleno ubicada 

técnicamente lugar impermeable, cuyas dimensiones 3.00m x 3.00m x 1.00m, según 

FTA del proyecto, toda la recolección de los residuos sólidos no peligrosos generados 

en la obra, es transportado y depositados en el microrelleno, previa segregación para 

evitar la contaminación del medio ambiente y a la población beneficiaria del 

proyecto. (Huertas & Patiño, 2011) 

En la ejecución de la obra se ha visto que no fue suficiente un solo micro relleno, se 

tuvo que hacer la apertura de dos microrelleno más, para la disposición final de los 

residuos sólidos no peligrosos, debido a la generación de buena cantidad de las 

mismas. 

En el diagnóstico situacional que se realizó se ha observado que los residuos 

peligrosos no han sido trasladados hasta un relleno de seguridad, para el 

confinamiento seguro de los residuos sobre un suelo impermeable, con el objetivo de 

evitar la filtración de los lixiviados la contaminación del suelo y de la napa freática, 

los residuos sólidos peligrosos deben ser trasladados hasta un relleno de seguridad 

por una EO-RS. (Conejo & Milagros, 2011) 

No se realiza una correcta implementación en el Plan de Prevención y mitigación 

ambiental, que permita prevenir durante la etapa de ejecución de la obra, el impacto 

ambiental en aspecto físico (aire, ruido, suelo, agua), biótico (flora, fauna), así como 

en el aspecto socio-económico. 

No se realiza una correcta implementación en el Plan de Seguimiento y Control 

Ambiental; Que no ayuda a determinar la calidad de aire, agua, suelo y ruido durante 

la ejecución de obra. 

No se realiza una correcta ejecución en el Plan de Cierre y abandono de obra; No 

procurando restaurar las áreas ocupadas por las obras construidas, tratando de 

alcanzar en lo posible las condiciones originales del entorno y evitando la generación 

de nuevos problemas ambientales. 

       4.1.2 Diseño del Plan de Participación Ciudadana.  

En las obras de saneamiento rural, no se fomenta correctamente la participación 

activa de la población beneficiaria del proyecto, haciendo que sea deficiente en el 

entendimiento, respecto al cuidado de medio ambiente, cambio a costumbres más 
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higiénicas; Estableciendo un diálogo continuo y buenas relaciones de respeto y 

confianza entre el equipo técnico, la población beneficiaria, autoridades y los 

distintos grupos de interés involucrados en el ámbito de influencia del proyecto, 

mediante la ejecución de eventos de talleres y cursos de sensibilización en el 

componente ambiental para la sostenibilidad del proyecto, en los siguientes temas: 

 Taller y sensibilizaciones 

Manejo de residuos solidos 

Ciclo y Conservación fuentes de agua 

Conservación de Flora y Fauna 

Calentamiento Global y Cambio climático 

 Sesiones informativas 

Rol de componente ambiental dentro de la obra 

Componente ambiental dentro de la JASS 

Socialización de información de resultados de monitoreo ambiental 

4.1.3 Diseño del Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos 

El Plan de manejo de residuos sólidos tiene como objetivo gestionar adecuadamente 

desde la (generación, recojo, transporte, almacenamiento, recolección y 

disposición final) generados durante la fase de ejecución, cierre, operación y 

mantenimiento del proyecto para minimizar y prevenir efectos adversos a la salud de 

la población beneficiaria, a los trabajadores y al medio ambiente, en cumplimiento 

de la Legislación Ambiental vigente, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Los residuos sólidos generados durante la fase de operación del proyecto deberán ser 

colocados en el contenedor con la debida anticipación de acuerdo al tipo de residuo 

sólido. El contenedor de residuos peligrosas color rojo para depositar pilas, terokal, 

thiner, entre otros, para residuos generales como papeles cartones, etc. Se utilizará 

envase de color negro y amarillo para residuos metálicos como clavos, cables, entre 

otros. De acuerdo con la normatividad vigente, las oficinas y depósitos que se 

ubicarán cerca del área del proyecto y luego de su cierre y abandono deberán ser 

trasladados a rellenos sanitarios y a la empresa administradora de residuos 

sólidos, previo acuerdo con el municipio para su disposición final. 
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          Responsables del cumplimiento 

El responsable de la preparación, ejecución y ejecución integral de la actividad es 

un experto ambiental, con la participación activa de los beneficiarios del proyecto, 

apoyado por personal profesional y/o técnico en activo. Y durante la fase de 

operación y mantenimiento, será la Junta Administradora de Servicios y 

Saneamiento (JASS). 

  Tabla  3 

  Responsabilidad respecto al plan propuesto. 

Nombres y Apellidos Cargo 
Responsabilidad respecto al 

plan propuesto 

 
Responsable 

ambiental 

Responsable de la planificación, 

desarrollo de las actividades del 

talleres de residuos sólidos. 

 

 
Maestros de obra  

Convocatoria para la participación 

masiva y activa de todos los 

trabajadores y beneficiarios del py. 

 JASS  

Apoyo en proceso de 

convocatoria, para una masiva 

participación de los beneficiarios y 

trabajadores del proyecto. 

  Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA. 

Desarrollo de actividades 

Los residuos sólidos generados durante la etapa de construcción y la fase de 

operación del proyecto, corresponden a los residuos sólidos generados en el 

proyecto y se ponen en contenedores de colores apropiados, envases o recipientes 

plásticos con tapas de acuerdo con la normatividad vigente, que serán ubicadas 

dentro del área del proyecto, oficinas luego serán trasladados al centro de acopio 

temporal para su segregación y posteriormente disposición final a relleno sanitario 

(microrelleno). 

Clasificación de residuos 

Los residuos generales se clasifican según su peligrosidad para la salud y el medio 

ambiente y se dividen en dos categorías principales, residuos peligrosos y residuos 

no peligrosos. Por otro lado, los residuos no peligrosos se clasifican en residuos 

orgánicos e inorgánicos en función a su composición física. 
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4.1.3.1 Instalación de contenedores para la disposición de residuos sólidos 

en obra 

Instale un módulo especial para los contenedores, sus dimensiones serán; 4m 

x3m, para ello se utilizó materiales como calamina para techo y 

costados, rollizos de eucalipto, listones de madera 2*2*3 m, clavos, 

contrachapado de fondo para los contenedores se colocará dentro 

del campamento en lugar estratégico, durante la ejecución del proyecto. 

Para tal ello se adquirirán contendores de acuerdo a la normatividad vigente 

que es la Norma Técnica Peruana NTP: 900.058.2019 - Código de colores de 

la unidad de almacenamiento de residuos sólidos. 

     Tabla  4 

     Identificación de los recipientes para residuos sólidos 

Color 
Tipo de 

residuos 
Residuos 

Negro  
Residuos 

Generales 

 Restos de limpieza y aseo 

personal. 

 Envolturas de golosinas, 

galletas. 

 Residuos de madera. 

 Envases conservas. 

 Entre otros. 

Amarillo  
Residuos 

Metálicos 

 Accesorios metálicos. 

 Abrazaderas metálicas. 

 Alambres en general. 

 Clavos. 

 Cables metálicos. 

 Entre otros. 

Rojo  
Residuos 

Peligrosos 

 Pilas 

 Materiales impregnados con: 

- Gasolina 

- Kerosene 

- Petróleo 

- Terokal 

- Thinner  

 Focos, faros, fluorescentes. 

 CDs, tintas y toners.  

 Entre otros.  
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Marrón   
Residuos 

orgánicos 

 Residuos biodegradables, 

que se descomponen 

fácilmente como: 

 Residuos de cocina, como 

comida, frutas y verduras. 

 Servilletas y papeles 

higiénicos. 

Plomo   
Residuos 

vidrio  

 Vidrios de botellas de 

licores, cervezas, entre otros. 

Celeste   
Residuos de 

papales 

 Residuos de papeles boom, 

periódico y cartón. 

Blanco  
Residuos 

inorgánicos 
 Residuos de plásticos  

      Fuente: Norma Técnica Peruana NTP: 900.058. 2019-INACAL GRSS. 

Recolección y almacenamiento temporal 

Los envases o contenedores deberán cumplir con las condiciones descritas en 

el artículo 38 de la Ley General para el Reglamento de los Residuos Sólidos, 

tales como: 

 Las dimensiones, la estructura y los materiales deben cumplen con los 

requisitos de seguridad. 

 El letrero (rotulado) debe ser claramente visible e indicar claramente la 

naturaleza del desecho. 

 Deben ser distribuidos, separados y clasificados según el tipo de residuo. 

 Otros requisitos se enumeran en las normas y reglamentos pertinentes. 

Entonces los residuos sólidos generados se dispondrán separadamente por cada 

tipo de residuo en contenedores apropiados (tamaño adecuado que permita su 

traslado en los distintos frentes de trabajo) debidamente rotulados con el tipo 

de residuo que corresponda. Asimismo, los envases contarán con su tapa 

respectiva, donde se tomará los siguientes criterios:  

 Colóquelo lo más lejos posible, especialmente no cerca de cuerpos de 

agua (más de 50 metros). 

 Fácilmente accesible. 



43 

 

 Colocado en suelo no permeable como suelo fino y roca, o en suelo 

impermeable con una geomembrana. 

 Tener una topografía que requiera un nivel mínimo. 

 En zonas rurales, en la comunidad y en el área descrita en el plan de obras 

Ambientales. 

Los diferentes contenedores estarán rotulados, indicando el tipo de residuo que 

debe ser depositado adecuadamente, como se describe a continuación:  

Residuos sólidos no peligrosos 

Los residuos sólidos no peligrosos están constituidos por: 

Orgánicos: en esta tenemos restos de comida, papel, cartón, entre otros. 

Inorgánicos: Hay envases de fibra de vidrio, latas de bebidas, alimentos 

enlatados y más. Dónde:  

Disposición temporal: Serán 07 contenedores con diferentes colores: Negro, 

amarillo, rojo, plomo, café, celeste y blanco, contenedor de almacenamiento de 

240 litros con ruedas de goma para facilitar la movilidad, bien rotulado de igual 

manera, 03 tachos negros para la oficina residencial, depósito y sanitarios, estos 

dos últimos tendrán un almacenamiento de 80 litros, estos se utilizarán como 

áreas de almacenamiento temporal, se determinará la ubicación en lugares 

estratégicos. 

 Personal trabajador ambiental; Se tendrá como apoyo para eventos de 

capacitación, sensibilizaciones, reuniones para asegurar el cumplimiento 

diario de las actividades, entre otros, efectuados por el experto ambiental.  

 Registro; La cantidad de residuos sólidos generados a diario se registrará 

mediante los formularios establecidos para tal efecto, se informará 

mensualmente.  

4.1.3.2 Registros de manejo de residuos sólidos. 

Los registros de residuos se realizarán todos los meses después con el objeto 

de cuantificar la cantidad de generación de residuos sólidos, dicho trabajo 

efectuado por los trabajadores ambientales en coordinación con el responsable 

ambiental. 

4.1.3.3 Instalación de centro de acopio y segregación de residuos sólidos. 

Se construirá un área de acopio temporal de residuos, las dimensiones serán de 

10x4 m, los requisitos son: Calamina para techo, madera, cinta de madera, 
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clavos, triplay y malla de PVC color naranja que protege el exterior y/o interior 

del campamento dependiendo del tamaño del proyecto y la cantidad de residuos 

que se van generarse, durante la ejecución del proyecto.  

Se ubicará para el adecuado manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, 

bajo techo para protegerla de la humedad, de las precipitaciones pluviales, 

radiación solar y de animales, por lo que se protegerá este ambiente. Cuya 

disposición será mensual, dependiendo de la cantidad, ya que el proyecto no 

considera la generación de muchos residuos sólidos. Sin embargo, debe ser 

determinado por el responsable ambiental previa coordinación con trabajadores 

y cantidad almacenada adecuadamente, evitar que se propague malos.  

Áreas de almacenamiento temporal de residuos sólidos. 

Con respecto a las instalaciones de almacenamiento temporal de residuos 

peligrosos, considere las siguientes sugerencias.  

 Efectuará la clasificación en el área adecuada según el nivel de 

peligrosidad de los residuos. 

 En un lugar que minimice los riesgos asociados con escapes, fugas, 

incendios, explosiones o inundaciones. 

 Los pasillos o áreas de transporte deben ser lo suficientemente anchos 

para permitir el paso de maquinaria y equipo, así como el movimiento de 

trabajadores. 

 Contar con extintores, equipo de protección, equipo de protección 

personal y vestimenta acorde a la naturaleza y toxicidad de los residuos. 

4.1.3.4 Zona almacenamiento de residuos peligrosos. 

El área de almacenamiento de residuos peligrosos estará ubicada contiguo al 

centro de acopio temporal de residuos sólidos no peligrosos, con madera en la 

base debidamente señalizados con acceso restringido a personas no 

autorizadas. 

Es importante tener en cuenta que los residuos sólidos y líquidos, peligrosos 

son inflamables, corrosivos, reactivos, etc. y deben manejarse en estricta 

conformidad y con recomendaciones citadas a continuación: 

Los expertos ambientales deben abordar los tipos de residuos peligrosos 

generados en el sitio (lubricantes, pegamentos, aceites, lubricantes, latas de 
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pintura, contenedores de solventes vacíos, trapos contaminados con 

hidrocarburos, etc.) e instruir a los trabajadores sobre el almacenamiento, 

recolección, transporte y disposición final adecuado.  

Si hay alguna contaminación peligrosa, se realizará una limpieza a fondo del 

área afectada. 

Puesto temporal; Habrá un recipiente roja rotulado con tapa cerrada. La 

instalación se ubicará alejada de depósitos, áreas de almacenamiento de equipo 

pesado, cuerpos de agua permanentes y edificios residenciales, los cuales 

deberán contar con la señalización de seguridad adecuada, protegidos de agua.  

Los trabajadores ambientales serán los responsables de recolectar, trasladar y 

disponer los desechos en un lugar apropiado, deberán asegurarse de contar con 

equipo de protección personal adecuado (casco con barbiquejo, mascarilla con 

filtro, guantes de cuero, anteojos y zapatos de seguridad, mameluco). Se llevará 

un registro de la cantidad de residuos generados diariamente en los formatos 

establecidos.  

4.1.3.5 Campañas de limpieza comunitarias. 

Se realizarán campañas de limpieza comunitaria, está será en función a la 

cantidad de los residuos sólidos generados dentro del ámbito de influencia del 

proyecto, la mayoría de las cuales serán cada 45 días, la idea es la minimización 

de la generación de las mismas.  

Se realizarán actividades organizadas encaminadas a mantener la limpieza en 

el área del proyecto, eventos informativos, seminarios sobre el manejo y 

manejo de residuos sólidos, con fin de evitar la contaminación a los cuerpos de 

agua, en los centros o frente de trabajo se entregaron bolsas de polietileno negro 

ecológico para el recojo temporal de residuos sólidos, las cuales serán llevadas 

al centro de acopio temporal de las mismas.  

Evento que se llevará a cabo con la colaboración y participación activa de la 

JASS, trabajadores y beneficiarios del proyecto, para hacer una campaña de 

limpieza comunitaria y mantener un ambiente limpio, sano y equilibrado, 

evento denominado "Día de la Responsabilidad", donde DAR recogerá todos 

los residuos sólidos producidos por los trabajos de construcción, por los 

vecinos, trabajadores, para evitar la contaminación y su manejo adecuado 
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finalmente, su disposición final al relleno sanitario del distrito de Nicasio con 

autorización previa (microrelleno).  

Cabe señalar que, para manejo correcto de los residuos sólidos, los trabajdores 

ambientales deben estar con los equipos de protección personal obligatorio 

(casco, guantes de cuero, mameluco identificativo con cintas reflectivas de 

seguridad, mascarilla con filtro, gafas de seguridad y zapatos de seguridad). 

4.1.3.6 Limpieza y orden en obra. 

La limpieza y organización del trabajo se efectuara en coordinación con el 

maestro de obra, donde cada trabajador limpiará el lugar donde realizo el 

trabajo diario, estas labores se realizará cada día el trabajador, con los expertos 

en protección ambiental realizarán inducciones, recomendaciones al respecto, 

durante los 05 minutos antes de iniciar las actividades diarias, enfocándose en 

el tema del orden e higiene en el trabajo, por tal motivo, se utilizarán los 

formularios mensuales y el registro mensual, donde el empleado contribuirá en 

el recojo de los residuos sólidos y posteriormente el traslado hasta el centro de 

acopio temporal residuos sólidos.  

4.1.3.7 Instalación de servicios higiénicos temporales. 

Este trabajo se realizará en coordinación con el residente del proyecto, con la 

finalidad de construir y/o renovar los baños existentes para uso temporal de los 

trabajadores del proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto para sus necesidades fisiológicas de los 

trabajadores, en puntos estratégicos, estas se manejarán adecuadamente por el 

personal trabajador para el mantenimiento correcto. Una vez concluido la 

ejecución de la obra se sellarán se cubrirán con cal, para que no se propaguen 

malos olores, fines evitar un impacto negativo al medio ambiente. 

Para dicha construcción de 2x2m se utilizarán materiales como calamina, 

madera gruesa, clavos, madera contrachapada. 

4.1.3.8 Monitoreo y mantenimiento de servicios higiénicos y temporales. 

 Se monitoreará mensualmente a través de un programa de manejo de residuos 

sólidos y líquidos se efectuará su mantenimiento cada 3 veces a la semana, 

consistente en limpieza para su funcionamiento correctamente, seguimiento 

mensual, de las mismas, utilizando para ello los formatos establecidos. 
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4.1.3.9 Disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 

Para la disposición final de los residuos sólidos no peligrosos, se 

coordinará y se enviará documentos a la municipalidad de la jurisdicción del 

proyecto, para la autorización de la disposición final de los residuos sólidos no 

peligrosos, generados durante la etapa de ejecución de la obra. Los residuos 

almacenados temporalmente deben enviarse al relleno sanitario. Tales 

actividades requieren los servicios de una movilidad para el traslado. Esta se 

efectuará mensualmente dependiendo de la cantidad acumulada de las mismas, 

si esto ocurre, la frecuencia de disposición debe ser en función a la cantidad, 

previa coordinación con los responsables ambientales del proyecto. 

JASS, organiza la promoción de los residuos reciclables, los trabajadores 

ambientales, deberán contar con los equipos de protección personal 

(mameluco, casco, guantes, mascarilla con filtro, gafas, calzado de seguridad, 

etc.) para realizar las labores de recojo y transporte de los residuos no 

peligrosos en el ámbito de influencia del proyecto, posteriormente se 

efectuarán los registros mensuales de la cantidad de residuos sólidos no 

municipales a disposición.  

4.1.3.10 Disposición final de residuos peligrosos 

La disposición final de los residuos peligrosos se realizará utilizando los 

servicios de la Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), de 

conformidad con el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de residuos sólidos, los trabajadores ambientales deberán 

contar con los EPPs adecuados (mameluco, cascos, guantes, mascarillas con 

filtro, anteojos, calzado de seguridad, etc.) para la recolección, segregado y su 

disposición final de las mismas, hasta un relleno de seguridad, cuya 

coordinación para su traslado, previa coordinación con el equipo técnico del 

proyecto, donde se mantendrá un registro de la cantidad de la misma a 

evacuarse. 

4.1.3.11 Disposición final de residuos de la construcción 

La disposición final de los residuos de construcción que se produzcan, durante 

la ejecución de la obra, la mayoría de estas se reutilizan en lugares con desnivel 

contorno de los UBS, o vereda y el restante se trasladara hasta una escombrera 

municipal y/o comunal temporal, construido en coordinación con la parte 
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usuaria del proyecto y dentro del ámbito de influencia del proyecto, este trabajo 

se efectúa, previa coordinación con la JASS, NE y el equipo técnico del 

proyecto.  

4.1.3.12 Declaración de manejo de residuos de la construcción y 

demolición  

Los residuos de construcción y demolición generados durante el transcurso de 

ejecución de las obras, serán almacenados temporalmente en un área adecuada 

dentro de la influencia del proyecto. Una vez finalizada la obra, se retirarán 

todos los residuos de construcción y demolición para evitar malas adherencias 

e impactos negativos sobre el medio ambiente.  

 Disposición final; Para que sean cerrados y limpiados, el responsable 

ambiental deberá realizar las coordinaciones necesarias con los líderes de 

la zona. 

 Coordinaciones; En consecuencia, el responsable ambiental visitara a la 

Municipalidad distrital de su jurisdicción, para solicitar el permiso de uso 

de la escombrera municipal para disponer todos los residuos de 

construcción que se produzcan durante la ejecución de la obra (si no los 

hay construir una escombrera dentro del ámbito de influencia del 

proyecto, ubicadas técnicamente)  

 Para ello de coordinará con los beneficiarios de la comunidad tienen la 

certeza de donde tienen un desnivel, para su uso, con residuos de 

construcción (restos de concreto, restos de ladrillo, restos de cerámica, 

entre otros, previa coordinación con propietario del terreno. 

 Registro; Se efectuara un registro de la cantidad generada mensualmente 

y total. 

4.1.4 Diseño de Programa de prevención, mitigación, remediación y/o 

compensación ambiental 

Esta actividad, es para remediar y/o reducir los impactos ambientales durante la 

ejecución de la obra, cuando se considere para mejorar la acción.  

         Objetivos 

La presente tiene la finalidad de implementar medidas de conservación y 

protección, proteger, conservar y gestionar el medio ambiente durante la ejecución 
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del proyecto, para reducir el impacto negativo que se pueda producir durante la 

ejecución de la obra, en relación con la remoción de terrenos y almacenamiento 

adecuado, calidad del agua, calidad del aire, suelo y manejo adecuado de los 

residuos sólidos.  

Responsables del cumplimiento 

El especialista o responsable ambiental es aquel que prepara, realiza y coordina las 

actividades para prevenir y/o reducir la ocurrencia de conflictos, efectos 

ambientales negativos que se presenten durante la construcción, cierre, operación – 

mantenimiento, este proyecto ayudará a mantener un ambiente saludable, mejorar 

la calidad de vida de la población beneficiaria.  

Tabla  5 

Responsables del plan propuesto 

Nombres y Apellidos Cargo 
Responsabilidad respecto al plan 

propuesto 

. 
Responsable 

ambiental 

Responsable de la planificación, 

desarrollo de las actividades de 

prevención de impactos 

ambientales. 

 Residente 
Reunión de coordinación, fines 

minimización de impactos que 

puedan producirse en la ejecución. 

 

 
Maestro de obra 

Coordinación para una masiva 

participación y sensibilización en 

prevención de impactos que 

puedan producirse durante la 

ejecución de la obra. 

  JASS  

Apoyo en proceso de 

convocatoria, para una masiva 

participación de los beneficiarios 

del proyecto. 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA. 

Desarrollo de actividades 

El presente describe el desarrollo de actividades encaminadas a la implementación 

de las medidas previstas para prevenir, corregir y/o reducir las debilidades 

identificadas. En este caso, su función es del responsable ambiental (parte de 

construcción y cierre) y JASS (parte de operación y mantenimiento).  
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4.1.4.1 Control de la erosión en frentes de trabajo en obra. 

En la presente actividad se efectuarán medidas correctivas al momento de 

remoción de las zanjas, tapado, excavación de pozas para tanques biodigestores 

y percolación, dicho trabajo se realizará en cada uno de los frentes, durante la 

ejecución de la obra, controles de erosión cada cierto tiempo, para ello se 

utilizan los formatos establecidos de control. 

 El suelo producto del movimiento de tierra en la fase de construcción del 

proyecto, será apilado adecuadamente para ser usado en las actividades de 

cierre, rehabilitación y remediación de las áreas intervenidas, a fin de 

restaurar, en la medida de lo posible, el paisaje original. 

 En lo posible se controlará la no alteración de la cobertura vegetal, 

compactación, la inestabilidad de laderas y la pendiente del suelo, así 

minimizaremos la erosión laminar superficial de los suelos. 

Dichas medidas se efectuarán en cada uno de los frentes de trabajo, mediante 

las inducciones personalizadas y/o grupales in-situ, a los trabajadores de la 

obra, con objeto de minimizar los impactos ambientales negativos. 

4.1.4.2 Humedecimiento de terreno y agregados para evitar generar polvo. 

Se realizará humedecimientos o riego de tierra producto de remoción y las 

vías de acceso durante la ejecución de la obra, para ello se utilizarán los 

formatos establecidos de control de humedecimiento de vías principales de 

mayor afluencia de vehículos que trasladan los materiales de construcción a 

la obra y la tierra producto de la remoción de zanjas. 

Por otro lado, se efectuarán in-situ, los controles minuciosos para minimizar 

el incremento de material particulado generado por movimiento de tierras 

transporten de vehículos: 

Se deberá aplicar riegos continuos superf ic ia les en lugares ar r iba  

señalados .  

La frecuencia debe ser de acuerdo a la humedad del suelo removido, con fines 

de minimizar la producción de material particulado (PM10). 

 La disposición temporal del material excedente en el área de obra será 

efectuada cuidadosamente, que esté en zonas alejadas de las viviendas 

y las parcelas agrícolas o de pastoreo. 



51 

 

 Con respecto al transporte de materiales de obra, estos serán humedecidos 

adecuadamente y cubiertos con malla u otro material para evitar su 

dispersión; Y deberá controlarse constantemente el buen estado de 

carburación de la maquinaria pesada y ligera. El responsable de 

maquinaria debe realizar mantenimiento oportuno de vehículos y equipos 

a fin de evitar la mala combustión. 

 Se controlará la velocidad de vehículos, la velocidad máxima permitida 

en el área del proyecto será de 30 km/h, exigiendo el cumplimiento de 

las normas de seguridad estipuladas, a fin de minimizar la generación de 

material particulado y probabilidad de accidentes. 

 Según sea necesario, el personal utilizará mascarillas con protección 

respiratoria en las áreas donde se evidencie la generación de material 

particulado PM10 (polvo). 

 Mediante la selección adecuada de equipos con sistemas de baja emisión 

de gases, se reducirán al mínimo los impactos ocasionados por equipos 

pesados. 

 Prohibir   la   disposición   de   excedentes   en   zonas cercanas a los 

flujos o fuentes de agua. 

 Los trabajos de demolición deberán realizarse en menor tiempo posible. 

 Se establecerá el Programa de Monitoreo de Calidad de Aire (PM10). 

 Monitoreo de fuente de agua. 

4.1.4.3 Señalización ambiental en obra. 

Los trabajos de señalización ambiental, es con el propósito de informar a la 

población del cuidado del medio ambiente básicamente flora, fauna y agua, 

deben estar ubicados adecuadamente en lugares visibles y próximos a la obra 

en ejecución, de manera que, se puedan ver o apreciar con mayor facilidad por 

las personas y población: 
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Tabla  6 

Desarrollo de gigantografías 

Mensaje del Panel Cantidad Material Dimensiones Ubicación 

Manejo de residuos 

solidos 

 

1 
Gigantografias 2.20*3.20 

Lugar 

estratégico a 

la obra  

Conservación de 

fuentes de agua 
1 Gigantografias 2.20*3.20 

Lugar 

estratégico a 

la obra  

Conservación de 

flora y fauna 
1 Gigantografias 2.20*3.20 

Lugar 

estratégico a 

la obra  

Cambio climático o 

calentamiento 

global 

1 Gigantografias 2.20*3.20 

Lugar 

estratégico a 

la obra  

Planta más árboles, 

son pulmón de 

nuestra planeta. 

 

 

2 
Gigantografias 1.20*0.80 

Lugar 

estratégico 

de la obra   

No a la caza furtiva 

de animales 

 

2 Gigantografias 1.20*0.80 

Lugar 

estratégico 

de la obra   

No contamine los 

ríos ni el suelo 

 

3 Gigantografias 1.20*0.80 

Próximos a 

fuentes de 

agua 

Escombrera 

comunal temporal 

 

1 Gigantografias 1.20*0.80 
Dentro de la 

obra 

Ponga los residuos 

sólidos donde 

corresponde 

 

1 Gigantografias 1.20*0.80 
Junto con los 

contenedores 

Centro de acopio 

temporal de RRSS 

 

1 
Gigantografias 1.20*0.80 

Dentro de la 

obra 

Servicios higiénicos 

 

1 Gigantografias 1.20*0.80 

Dentro del 

campamento 

de la obra 

Área de 

almacenamiento de 

combustibles 

 

1 Gigantografias 1.20*0.80 

Dentro del 

campamento 

de la obra 

Zona de 

almacenamiento de 

residuos peligrosos 

1 

Gigantografias 1.20*0.80 
Dentro de la 

obra 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 
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4.1.4.4 Área de almacenamiento de combustibles. 

Durante la ejecución de la obra se utilizarán combustibles como petróleo, 

gasohol, pinturas, pegamentos, entre otros, estos productos se almacenarán en 

un ambiente exclusivo para tal, debido a su alto grado de peligrosidad. 

Para ello habilitará y/o se construirá un ambiente exclusivo de combustibles, 

cuyas medidas serán 3*4 m, dependiendo de la cantidad, Cuyos materiales a 

utilizarse serán calaminas, rollizos de eucalipto, cintas de maderas, clavos y 

triplay, en la base se colocarán una manta de plástico y sobre ella arena fina de 

construcción, fines derrames. 

Cabe señalar que los recipientes de almacenamiento de combustibles, aceites y 

de otros aditivos serán herméticos y metálicos, debiendo ser revisados 

permanentemente. 

4.1.4.5 Seguimiento y control de los impactos generados 

Se realizará el seguimiento adecuado con una frecuencia de 3- 4 días por 

semana, de los impactos generados durante la ejecución de la obra, si los hay 

aplicar medidas de control y mitigación con la finalidad de reducir cualquier 

impacto negativo, que se pueda presentar, para ello se efectuaran registros 

mensuales y se utilizaran los formatos establecidos para dicha actividad de 

seguimiento y control de impactos, durante la ejecución de la obra. 

Las categorías de impactos en la obra se ilustran en la siguiente tabla: 
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Tabla  7 

Seguimiento y control de los impactos generados 

Componentes de la 

Obra 

Impacto 

Identifica

do 

Componentes 
Medida 

Correctiva 

Aplicada 

(Prevención 

Mitigación, 

Remediació

n) 

Medio Físico 

M
ed

io
 B

ió
ti

co
 

Medio 

Social 

A
g

u
a
 

A
ir

e
 

S
u

el
o
 

S
a

lu
b

ri
d

a
d

 

P
ú

b
li

ca
 

A
rq

u
eo

lo
g

í

a
 

Captación         

Reservorio         

Líneas de 

Conducción 
        

Redes de 

Distribución 
        

Unidades Básicas 

de Saneamiento 
        

Instalaciones 

Temporales: 
        

 Campamento          

 Almacén         

 Talleres         

 Servicios 

higiénicos 
        

 Oficinas de 

residencia. 
        

 Centro Acopio 

residuos solidos 
        

 Escombrera         

 Vías de acceso         

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

CATEGORÍAS: A. impacto Alto; si el medio está fuertemente degradado y/o deteriorado;   
             M. Impacto Medio si se observan niveles de deterioro o alteración; y 

             B. Impacto Bajo; si no se observan niveles de deterioro o alteración. 
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4.1.4.6 Escombrera comunal temporal 

Durante la ejecución de la obra se generarán escombros y residuos de la 

construcción, se solicitarán previa documentación a la municipalidad distrital 

de la jurisdicción de la obra y si no los hay, se dispondrán en la escombrera 

comunal temporal, previa coordinación del beneficiario, para la habilitación de 

los desniveles y/o la construcción de una escombrera comunal temporal, dentro 

del ámbito de influencia del proyecto, cuyas medidas serán de 3*4m de 1.50 m 

de profundidad. ubicadas técnicamente y cero percolaciones, en función a la 

cantidad de escombros generados, estas serán debidamente señalizada y con 

cerco de mallas de seguridad de color naranja PVC. 

Cabe mencionar que en algunas de las obras no cuentan con lo mencionado, en 

este caso se reutilizaran dichos escombros de construcción, en las veredas, piso 

falso de cada uno de los UBS y el resto a la escombrera y finalmente su sellado 

adecuado de la misma.     

4.1.5 Diseño de Programa de seguimiento y control  

Este sistema de seguimiento, seguimiento y/o control ambiental permite un análisis 

integral y continuo de los cambios que se producen en los diferentes tipos de 

ambiente para brindar información integral, confiable y actualizada, para la 

conservación, protección y uso sustentable para la toma de decisiones, amigables 

con el medio ambiente en la implementación y ejecución del proyecto.  

El proceso de seguimiento y control se realizará en el área donde se desarrollarán 

las actividades del proyecto, por lo que se llevará a cabo un programa de 

seguimiento y control ambiental. 

Esta permitirá evaluar el cumplimiento de las medidas de seguimiento y control, 

descritas en el plan de medidas adoptadas, donde al final se entregará un informe a 

las autoridades y organismos correspondientes sobre los principales logros 

alcanzados en materia de medidas ambientales, sobre los problemas que encontró.  

Estos eventos contarán con toma de muestras y análisis físico, químico, 

bacteriológico del agua controlada, este análisis será realizado por laboratorios 

certificados por INACAL, considerando los parámetros recomendados en la 

información, los cuales con base en ECA - Agua. 
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Estas pruebas deben llevarse a cabo en áreas que se espera que suministren agua. 

Durante la ejecución de las obras, es necesario proteger el exterior y evitar la 

entrada de residuos que puedan afectar a la calidad del agua. 

Si el plan de gestión y evaluación ambiental incluye la evaluación y seguimiento 

del siguiente componente ambiental:  

 Calidad del agua 

 Calidad del aire 

 Calidad del ruido y suelo  

Responsables del cumplimiento 

  Tabla  8 

  Responsabilidad respecto al plan propuesto 

Nombres y apellidos Cargo 
Responsabilidad respecto al 

plan propuesto 

 
Responsable 

Ambiental 

Responsable de la planificación, 

desarrollo de las actividades de 

monitoreo ambiental. 

 

 
Residente 

Reunión de coordinación para la 

toma de muestras de cada 

componente. 

  JASS 

Apoyo en la toma de muestras de 

los componentes de agua, aire y 

ruido, para el beneficio de la 

población beneficiaria del 

proyecto. 

  Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

4.1.5.1 Componentes del monitoreo ambiental 

El cumplimiento adecuado con los protocolos establecidos, donde el 

responsable ambiental y el residente del proyecto, para su cumplimiento 

adecuado del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el que incluye seguimiento y 

control.  

 El responsable Ambiental emitirá informes sobre los resultados finales 

obtenidos según se requiera.  
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 El responsable Ambiental de forma continua y/o periódica según que 

amerita el caso, realizará los monitoreos y controles ambientales durante 

la ejecución del proyecto y emitirá informes al área respectiva.  

 Cuando se detecten actividades que amenacen y pongan en riesgo la 

salud de las personas y el entorno ambiental, el responsable ambiental 

previa coordinación con el residente tendrá la facultad de determinar la 

ejecución de la obra.  

 El monitoreo (agua, suelo, ruido y aire) en la etapa de construcción será 

realizado a través de un laboratorio acreditado por INACAL. 

 Y los resultados serán entregados al responsable ambiental, para su 

interpretación y conclusiones del desempeño ambiental de las 

actividades desarrolladas durante la ejecución de la obra.  

         Cuyo componente a controlar y/o monitorear son los siguientes: 

Monitoreo de calidad del agua 

El agua es fundamental y parte del medio ambiente, algo importante que se 

utiliza para diferentes fines, dependiendo de su uso. Para determinar la calidad 

de fuente del agua, donde se analizan parámetros físicos, químicos, metales 

pesados, microbiológicos (bacteriológicos) y luego se comparan los datos con 

los estándares nacionales e internacionales, lo que mostrará la calidad. de agua. 

diferentes herramientas; Para consumo humano (agua potable), vida piscícola, 

actividades recreativas, etc.  

Con el fin de evaluar la calidad ambiental de agua, el Estado peruano ha 

establecido un Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Agua a través 

del Reglamento del Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Agua (ECA-

Agua), aprobado mediante D.S. N° 004- 

2017-MINAM. Si ECA-Agua está clasificada como 1-A Subclase A1. Y de 

acuerdo a sus características de calidad, cumple con las condiciones 

para la desinfección de bebidas. Cuyos parámetros a monitoreo serán los 

siguientes: 
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Tabla  9 

Monitoreo ambiental para agua 

N° Descripción Unidad Cantidad 

 FISICOQUÍMICOS   

1 Dureza Total Monitoreo 1 

2 Sólidos Suspendidos Totales (SST) Monitoreo 1 

3 pH Monitoreo 1 

4 Temperatura Monitoreo 1 

5 Conductividad Eléctrica Monitoreo 1 

6 Sólidos Totales Disueltos Monitoreo 1 

7 Sulfatos Monitoreo 1 

8 Oxígeno Disuelto Monitoreo 1 

 MICROBIOLÓGICOS   

14 Coliformes Totales Monitoreo 1 

15 Coliformes Termotolerantes Monitoreo 1 

Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAM 

Monitoreo de calidad Ambiental de Aire 

Para las mediciones de material particulado menor o igual 10 μ (PM-10), se 

utilizó el equipo muestreador de material particulado de alto volumen 

(HIVOL), cuyo sistema se basa en succionar una cantidad medible de aire en 

el ambiente hacia una caja de muestreo a través de un filtro durante un periodo 

de tiempo conocido, generalmente 24 horas. El filtro es pesado antes y después 

para determinar el peso neto ganado. El volumen total de aire muestreado se 

determina a partir de la velocidad promedio de flujo y el tiempo de muestreo. 

La concentración total de partículas en el aire, se calcula como la masa 

recolectada dividida por el volumen de aire muestreado, ajustado a las 

condiciones de meteorológicas del sitio de muestreo. 
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Para la evaluación de la calidad ambiental del aire, se utilizarán los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, establecidos por el país Perú de 

acuerdo al Reglamento de Estándares Nacionales Ambientales de Calidad del 

Aire (ECA-Aire), aprobado por D.S. N°. 003-2017-MINAM. Muestra planes 

de acción para mejorar la calidad del aire, desarrollar políticas, procedimientos 

y medidas necesarias para lograr importantes objetivos de calidad del aire 

durante un período de tiempo.  

Para los parámetros PM10, y los gases como: Dióxido de Azufre (SO2), 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Monóxido de carbono (CO), los parámetros a 

ser evaluados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla  10 

Monitoreo ambiental para calidad de aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: D.S. N°. 003-2017-MINAM 

 

Monitoreo de calidad Ambiental de Suelo 

Para efectos de la evaluación de la calidad del suelo, los Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental del Suelo, establecidos por el Gobierno del Perú de 

conformidad con la Ley Nacional de Estándares Ambientales del Suelo (ECA-

Suelo) aprobada por Decreto Supremo No. 011-2017-MINAM, se utilizará. 

Cuyo sistema se basa en extraer una cantidad medida de aire del suelo en el 

ambiente.  

 Procedimiento. - La evaluación se realizó en referencia a lo recomendado por 

“Guía para muestreo de Suelos”, en el marco del D.S. N° 002-2013-MINAM, 

Componentes Lugar Parámetros Mes de muestreos 

 

 

Calidad de 

Aire  

En puntos 

estratégicos 

del 

proyecto  

Material particulado 

(PM10),  

Dióxido de Azufre 

(SO2)- 24 horas 

Dióxido de nitrógeno 

(NO2)-1 Hora 

Monóxido de carbono 

(CO)- 8 horas 

Se considera un 

monitoreo en el 

primer mes, 

durante la etapa de 

remoción y/o 

excavación de 

zanjas. 01 punto.  
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donde se establece pautas para la ubicación, métodos de toma de muestra, entre 

otros.  

a) Etapa de Campo. - Para la toma de muestras superficiales, se aplicó 

sondeos    manuales, que requieren tomar muestras de suelo de 1 m2 del área 

afectada, aplicando la técnica de cuarteo de la muestra mezclada repitiendo el 

proceso hasta llegar a la cantidad de material necesario de analizar. La 

profundidad del muestreo está en función al uso del suelo, por lo que para el 

suelo agrícola se consideró (0 a 30 cm – Profundidad de aradura).  

b) Etapa de Laboratorio y Gabinete.- Los análisis de laboratorio de las 

muestras del suelo fueron los siguientes:  

Hidrocarburos Totales  

Analizado según el método “Cromatog CG FID” validado por la Norma de 

Referencia: EPA-8270 D PAH´S. Cuyos parámetros a ser evaluados se 

muestran en el siguiente cuadro: 

    Tabla  11 

    Monitoreo ambiental para calidad del suelo. 

   Fuente: Decreto Supremo No. 011-2017-MINAM 

 

4.1.6 Diseño de Programa de contingencia 

La finalidad primordial del Programa de Contingencias, es administrar 

eficientemente los recursos disponibles en el proyecto, de tal modo que se pueda 

minimizar las pérdidas materiales y humanas, como también minimizar el impacto 

que pueda generar al medio ambiente. El programa garantizará la correcta y efectiva 

Componentes Lugar Parámetros 
Mes de 

muestreos 

 

 

Calidad de Suelo 

En lugar de 

ocurrencia de 

derrames de 

aceites, 

combustibles, 

etc.  

Hidrocarburos 

(benceno, tolueno y 

xileno)  

 F2(C10-C28) 

(mg/kg MS) 

 F3(C28-C40) 

(mg/kg MS) 

Se considera un 

monitoreo al 

tercer mes, 

durante la etapa 

de construcción 

de obra.  Toma 

muestras 01 pts.  
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acción del personal del proyecto, involucrado para contrarrestar el siniestro quienes 

deberán conocer y cumplir lo descrito en este documento de manera que se actúe 

de forma inmediata y eficaz. El Plan de Contingencias permitirá contrarrestar y/o 

evitar los efectos generados por la ocurrencia de emergencias, ya sean eventos 

asociados a fenómenos naturales o causados por el hombre (fallas en las 

instalaciones, errores involuntarios en la operación y mantenimiento de los equipos, 

etc.), los mismos que podrían ocurrir durante la ejecución de la obra. 

4.1.6.1 Señalización de áreas 

Incluye la realización de carteles con cintas plásticas en todo lugar donde se 

vaya a realizar el trabajo, estas advertencias y/o señales de advertencia se 

colocarán para que los peatones tengan la debida protección. 

Asimismo, el contratista deberá proporcionar pasarelas o puentes temporales 

para cruzar las zanjas o canales mientras se ejecutan los trabajos 

correspondientes.   

Los trabajos de señalización en temas ambientales, es con el propósito de 

informar a la población del cuidado del medio ambiente, deben estar ubicados 

adecuadamente en lugares visibles y próximos a la obra en ejecución, de 

manera que, se puedan ver o apreciar con mayor facilidad por las personas y 

población. 

4.1.6.2 Letreros informativos 

Este rubro incluye todas las herramientas, equipos y señalización en las áreas 

de trabajo para informar a los empleados sobre las rutas de salida y primeros 

auxilios en caso de accidente o desastre. 

Unidad de medida: 

Los trabajos ejecutados para el procesamiento por lotes se medirán en 

globales (Gb). Éstas incluyen: 

 03 Señal de advertencia de prohibición 

 03 Luz de señal y advertencia 

 03 Señal de advertencia obligatoria 

 05 Símbolo del cuerpo de bomberos 

 10 Conos de visualización 

 02 Imágenes de seguridad y medio ambiente 

 05 Rótulo de lugar de trabajo.   
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4.1.6.3 Equipo de primeros auxilios (botiquín) 

Esta unidad contiene todas las herramientas necesarias para prestar primeros 

auxilios y/o asistencia médica en accidentes leves que no sean especialmente 

graves o lesiones leves. Los botiquines de primeros auxilios deben colocarse 

en lugares estratégicos para una respuesta rápida, ante cualquier 

eventualidad. Además, debe haber indicaciones claras para que se puedan 

encontrar fácilmente. 

 02 Botiquines de primeros auxilios (según R.N.E. – Norma G. 050) 

4.1.7 Diseño de Programa de cierre y abandono 

Este plan de cierre y remoción ha sido elaborado sobre la base de la IGA-FTA, Hoja 

de Plan de Acción Ambiental, que establece las medidas a tomar después de la 

finalización de la fase de conclusión de ejecución de la obra, como la demolición 

de estructuras temporales, para limpiar el área y ambiente seguridad y/o para reducir 

el riesgo a la salud humana, la seguridad y la creación de obligaciones ambientales.  

Proporcionar estabilidad física para asegurar que el retorno paulatino al medio 

natural, estará sujeto a cierre gradual y cierre definitivo después de las obras 

públicas y cuando se completen los diversos aspectos del propósito.  

Esta actividad estará bajo la responsabilidad de los profesionales responsable 

Ambiental, residente del proyecto y en coordinación con la JASS, que actuaran 

durante las etapas de ejecución, y operación y mantenimiento respectivamente. 

Estos serán los encargados de coordinar permanentemente los trabajos de cierre, 

abandono y/o restauración del área ocupada por el proyecto. 

Objetivo 

Establecer las actividades y operaciones de recuperación física de las 

infraestructuras desarrolladas para el proyecto que aseguren la estabilidad física sin 

perturbar el ambiente, recuperar todo el material empleado que sea ajeno al 

ecosistema de las áreas involucradas de intervención, proteger la salud y seguridad 

pública durante y después de la ejecución del presente programa y restituir las 

condiciones geográficas y estéticas naturales propias de las áreas intervenidas 
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Tabla  12 

Responsables para el cumplimiento del plan de cierre 

Nombres y apellidos Cargo 
Responsabilidad respecto al 

plan propuesto 

 
Responsable 

Ambiental 

Responsable de la ejecución de 

cierre progresivo de las actividades 

de la obra. 

 Residente  

Reunión con fines de realizar el 

cierre progresivo y adecuado en 

cada uno de los frentes de trabajo 

exclusivamente en captación, 

reservorio, cajas de válvulas, UBS, 

entre otros 

 Maestros de obra 

Realizar conjuntamente con 

personal ambiental los trabajos de 

cierre adecuado en cada uno de 

los frentes de trabajo. 

  JASS  
Apoyo en las actividades de cierre 

y abandono de la obra 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

4.1.7.1 Diagnóstico ambiental de los componentes del proyecto y medidas 

correctivas para el cierre de obra. 

El trabajo de evaluación ambiental de la inspección del sitio coordinado por las 

personas responsables de la implementación del proyecto, los residentes, el 

gerente de obra e integrante del equipo técnico profesional que prepararan y 

planifican la visita, preparando los documentos pertinentes, materiales y 

equipos para realizar el trabajo de campo. Mapeo, prospección, visitas al sitio 

para ver eventos potenciales, estos eventos serán documentados con fotos de 

campo, formatos, etc. 

El responsable ambiental del área del proyecto debe monitorear las actividades 

previstas en el IGA-FTA. donde se realizarán visitas de inspección al sitio junto 

con el equipo técnico para identificar o evaluar los daños causados por la obra 

y planificar el avance. 

La protección del medio ambiente debe hacerse en coordinación con el 

residente de obra para su ejecución. 
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Tabla  13 

Actividades de cierre necesario 

Componentes 

del proyecto 

Breve descripción 

técnica 

Impacto 

ambiental 

generado 

Actividades de 

cierre necesario 

a.-Instalaciones 

Temporales: 

 Campamento 

 Servicios 

higiénicos. 

 Almacén de 

materiales de 

construcción 

 Centro de 

acopio 

Temporal de 

residuos 

sólidos, entre 

otros 

El campamento 

ubicado dentro del 

cerco perimétrico de 

Caracara, está 

instalado de muro de 

arpillera color azul, 

puntales de rollizos 

dentro de ella se tiene 

divisiones con 

calamina para 

tuberías maderas, 

combustibles, que 

son de cintas, rollizos 

y calaminas. El 

centro de acopio de 

residuos sólidos, es 

de calamina, cintas, y 

rollizos y finalmente 

los servicios 

higiénicos se 

construyeron nuevos.  

 

 

Las instalaciones 

temporales son para 

obras de 

envergadura 

menor, no ha 

generado impacto 

negativo mayor 

hacia la población 

beneficiaria. 

Sin embargo, se 

presentó la 

generación de 

residuos sólidos. 

Y mínimo, 

remoción de suelos 

Alteración del 

paisaje 

No hubo un foco 

contaminante, 

debido a que se 

tuvo un manejo 

adecuado de las 

mismas y se contó 

con personal. 

 Retiro y 

desmantelamiento 

de las 

instalaciones 

temporales. 

 Nivelación de los 

suelos. 

 Regeneración de 

la cobertura 

vegetal 

 Limpieza general 

de alrededor de 

las instalaciones 

temporales. 

 Segregación de 

residuos sólidos. 

 Disposición final 

de todos los 

residuos sólidos. 
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Captación 

Tipo: Sistema por 

gravedad. (SGST) 

Cantidad: 01 

Manantial de ladera 

Pacchacni 

Descripción: Se 

construirá la 

capación “Pacchani” 

tipo ladera ubicado 

en las coordenadas         

E: 343726.25;  N: 

8316850.55 y a una 

cota de afloramiento 

de 4340.98 m.s.n.m. 

para un caudal Qmax 

= 9.09 l/s y derive un 

Qmd=1.25 l/s, Un 

sistema de filtrado 

que consta de una 

capa de concreto 

simple. f'c=140 

Kg/cm2+30%PM, 

material 

impermeable 

(lechada de cemento) 

grava 2” e=20cm, 

grava de 3/4” a 1” 

además una losa de 

sellado de 15 cm de 

espesor, será de 

concreto armado de 

280 kg/cm2 y aguas 

Remoción de 

suelos 

Alteración del 

paisaje 

Residuos sólidos. 

Nivelado 

Regeneración de la 

cobertura vegetal 

Disposición final de 

residuos sólidos. 
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arriba contara con 

una canal de 

escurrimiento. 

Reservorio y 

Casetas de 

válvulas 

Tipo: Circular de 17 

m3 

Cantidad: 1 

Descripción: Se 

proyecta la 

construcción de un 

reservorio de 17.00 

m3, de dimensiones 

internas r= 1.75m y 

h=2.20m con espesor 

de muros de 0.15 m, 

será de concreto 

armado f’c=280 

kg/cm2. Tendrá una 

tapa metálica de 

sección 0.60 x0.60m 

con llave tipo bujía. 

El tarrajeo interior 

será con 

impermeabilizante 

con mortero 1:2, 

e=2.0 cm y el tarrajeo 

exterior con mortero 

1:4, e=1.5 cm. 

Además tendrá de un 

sistema de 

ventilación con 

tubería F°G° de Φ 2”. 

Remoción de 

suelos. 

Residuos de la 

construcción. 

Estabilización física 

de taludes y 

revegetación 
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Contará con escalera 

de tubo de fierro 

galvanizado, con 

parantes de 1" x 

peldaños de 5/8", y 

escalera metálica tipo 

gato, empotrado en el 

exterior para realizar 

el mantenimiento del 

reservorio. 

Línea de 

Aducción 

Tipo: Línea Zanjas 

Descripción: Se 

instalará en la línea 

de aducción, tubería 

PVC, NTP 399,002 

DN 2”, C-10, con una 

longitud total de 

131.3 m. Dotados 

con sus respectivos 

accesorios.  Además 

se realizará la prueba 

hidráulica y 

desinfección de 

líneas de tubería. 

Remoción de 

suelos. 

Obstrucción 

temporal de vías de 

acceso 

Tapado de zanjas 

Nivelación de 

terreno 

regeneración de la 

cobertura vegetal 

Líneas de 

Distribución 

Tipo: Tuberías zanjas 

Descripción: Se 

instalará en la línea 

de distribución 

tubería PVC NTP 

399.002 DN 1” C-10 

con una longitud de 

Remoción de 

suelos. 

Obstrucción 

temporal de vías de 

acceso 

Tapado adecuado de 

zanjas, Nivelación 

de terreno, 

regeneración de la 

cobertura vegetal 
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13,899.6 ml, tubería 

PVC SAP SP NTP 

399.002 DN 1 1/2” 

C-10 con una 

longitud de 36,162.4 

ml, tubería PVC NTP 

ISO 4427:2008 DN 

2” C-10 con una 

longitud de 13,555.2 

ml, tubería PVC NTP 

ISO 4427:2008 DN 

2” C-12.5 con una 

longitud de 1,600.8 

ml, tubería PVC NTP 

ISO 4427:2008 DN 

2” C-15 con una 

longitud de 3,630.9 

ml, dotados con sus 

respectivos 

accesorios, Además 

se realizará la prueba 

hidráulica y 

desinfección de 

líneas de tubería. 

Conexiones 

domiciliarias 

Tipo: Zanjas 

Cantidad: 147 Unid. 

Descripción: las que 

se unirán desde la red 

principal con Tubería 

PVC SAP SP, NTP 

399,002 DN 1/2" C -

Remoción de 

suelos. 

Obstrucción 

temporal de vías de 

acceso 

Tapado de zanjas 

Nivelación de 

terreno 

Regeneración de la 

cobertura vegetal 
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10, con sus 

respectivas cajas de 

conexión pre-

fabricadas de 

dimensiones 

.50x0.30x0.35m, 

contara con una tapa 

termoplástica de 

0.20x0.30m. El 

sistema estará dotado 

de suministro e 

instalación de 

accesorios en 

conexiones de 

ø=1/2”, Finalmente 

se realizará una 

prueba hidráulica y 

desinfección de 

líneas de tubería. 

 

 

 

 

 

 

UBS-Arrastre 

hidráulico 

Tipo: Unidad Básica 

de Saneamiento-

biodigestor 

Cantidad: 144 UBS 

Descripción: Para las 

viviendas se 

considera 142 

módulos de UBS- 

con arrastre 

hidráulico y 02 

módulos de UBS-con 

arrastre hidráulico 

para el Puesto de 

Remoción de 

suelos. 

Residuos de la 

construcción, 

residuos sólidos. 

Tapado de zanjas 

Nivelado de terreno, 

recojo y 

Disposición de 

residuos sólidos. 
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Salud. Cada módulo 

de UBS consta de 01 

caseta donde se 

encuentra los 

aparatos sanitarios, 

01 biodigestor de 

capacidad de 700 

litros que trata las 

aguas residuales y 01 

pozo de percolación 

que permiten la 

infiltración de las 

aguas salientes del 

biodigestor en el 

suelo. 

Depósito de 

agregados 

Tipo: Agregado, 

arena fina, hormigón. 

Piedra chancada 

Cantidad: Varios 

Descripción: 

Material que fue 

traslado por los 

proveedores los 

materiales agregados 

consistentes en, 

Arena, hormigón, 

piedra chancada, 

otros, Para trabajos 

de la ejecución de la 

obra. 

Alteración del 

paisaje 

Residuos 

construcción y 

sólidos. 

Disposición final de 

residuos sólidos a la 

escombrera 

temporal y/o reuso 

en las principales 

vías de acceso. 

Regeneración de la 

cobertura vegetal 
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Escombrera 

Comunal 

Tipo: Escombrera 

comunal  

Cantidad: 1 

Descripción: 

Construir, 

Acondicionar o 

buscar técnicamente 

un desnivel 

impermeable para la 

escombrera comunal 

temporal de una 

determinada medida, 

para depositar los 

residuos de la 

construcción, 

escombros, entre 

otros generados 

durante la ejecución 

de la obra. 

Remoción de suelo 

Alteración de 

paisaje 

Sellado y su 

Revegetación 

natural 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

4.1.7.2 Descripción del plan de cierre 

La fase de cierre se realizará el cierre definitivo de las actividades del proyecto, 

todas las actividades, áreas e instalaciones que, por razones operativas, no 

fueron cerrados durante la fase de cierre progresivo. 

Actividades preliminares 

Describen los pasos previos antes de cerrar: 

Inventarios de materiales del componente ambiental todos los materiales 

ambientales se inventarían posterior a ello se entregararan bajo acta a JASS 

para el post-mantenimiento de la obra. 

Coordinación para la implementación de plan de cierre y abandono.  

- Trabajar con el residente, gerente, JASS y autoridades locales del área de 

influencia del proyecto.  
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Permisos, autorizaciones para el cierre. -Se harán coordinaciones con las 

autoridades pertinentes de la zona y autoridades distritales, para el cierre 

adecuado de la obra. 

Actividades de cierre 

Cierre abandono de la obra, está referido al posible abandono de las 

instalaciones construidas (captación, cámaras, reservorios, instalaciones 

temporales de campamento, oficinas de personal técnico, construcción de UBS, 

excavación de líneas de aducción, impulsión, conducción y distribución 

escombrera comunal, almacenamiento temporal de residuos sólidos y 

disposición final de las mismas) 

Se procederá a la demolición y remoción de pisos, cimentaciones y muros. El 

material obtenido será depositado en un área de disposición 

predeterminada, seguido de recuperación y reutilización del suelo del área de 

intervención. 

Eliminación de residuos en general 

Durante la construcción y operación de las unidades se generarán residuos, que 

se pueden dividir en sólidos, domésticos-orgánicos, inorgánicos y peligrosos. 

Los residuos sólidos serán depositados y almacenados en contenedores 

apropiados, debidamente rotulados, separados según el tipo de desecho y 

recolectados en todos los puntos de acopio a tiempo para evitar su acumulación. 

Estos puntos de recolección se planificarán previamente al comienzo de la fase 

de construcción. 

Los residuos domésticos restos de comida, papel, cartón, etc.; Serán 

recolectados de los lugares de trabajo y su disposición final al relleno sanitario 

y/o microrelleno; A su vez, los residuos sólidos no peligrosos incluyen residuos 

metálicos, residuos de tuberías, vidrios, equipos, etc.; Serán trasladados a una 

empresa de reciclaje o disposición final (si es necesario).  

Los residuos sólidos peligrosos (aerosoles, filtros, solventes, baterías, 

consumibles, aceite, grasa, etc.) que contengan sustancias explosivas, 

inflamables, combustibles, corrosivas o tóxicas se almacenarán en cilindros 

sellados, rotulados y debidamente almacenados. en un lugar adecuado por un 

tiempo. El área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos será un 
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área cerrada y parcialmente cerrada. La disposición final hasta un relleno de 

seguridad de los residuos peligrosos estará a cargo de una empresa operadora 

de residuos sólidos (EO-RS).  

La empresa debe garantizar un vehículo seguro, respetuoso con el medio 

ambiente con empleados formados y equipados para gestionar este tipo de 

residuos peligrosos. Estarán debidamente registrados al momento de entregar, 

ellos con manifiesto de carguío y contarán con la documentación 

correspondiente (cadena de suministro).  

Clausura de letrinas provisionales  

Los servicios higiénicos que se construyeron para el uso adecuado de los 

trabajadores del proyecto; El cual es sellado técnicamente y adecuadamente, se 

rellenan con materiales adecuados de la zona, se añade suficiente cal viva antes 

de utilizar el relleno para evitar malos olores.  

Clausura del microrelleno 

Debe ser sellado adecuadamente después de la finalización de ejecución de la 

obra, es decir una vez efectuado una limpieza general de residuos sólidos no 

peligrosos, retroexcavadora y herramientas manuales cubrir el microrelleno 

con una compactación uniforme y posterior a ello una revegetación con 

especies oriundas de la zona. 

Limpieza final de obra 

La limpieza final de la obra es muy importante ya que se fomenta la no 

contaminación del medio ambiente, donde participan activamente la JASS y 

participación de beneficiarios del proyecto, para realizar una campaña de 

limpieza general del ámbito de influencia del proyecto, con fines de mantener 

y dejar limpio el lugar de la obra ejecutada. 

Disposición final de residuos sólidos. 

La disposición final de los residuos no peligrosos se trasladará en camiones 

compactadoras y/o camión contratado de la municipalidad distrital camiones 

de la zona para trasladar al relleno sanitario de la municipalidad distrital, previa 

autorización para su disposición final. En el caso de los residuos peligrosos, se 

contratará una empresa operadora de residuos sólidos EO-RS con el objeto de 

garantizar una adecuada disposición, hasta un relleno de seguridad autorizada 
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y para los residuos de construcción y escombros generados se trasladarán a la 

escombrera municipal, si no los hay, hasta una escombrera comunal temporal 

del mismo centro poblado, previa coordinación con la JASS. 

4.1.7.3 Cronograma y presupuesto global 

El cronograma de actividades y el presupuesto global, disgregado por 

componentes a ejecutarse, durante la ejecución de la obra, se muestra en detalle 

en las siguientes tablas de actividades a desarrollarse en función a lo descrito 

anteriormente:  
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  Tabla  14.  

  Cronograma de ejecución de actividades (IGA- FTA) 

Ite

m 
Descripción de Partidas 

Unid

ad 

medi

da 

Meta 

física 

Meses   

Costo 

Total 

Mes 

01 

Mes 

 02 

Mes 

 03 

Mes 

04 
 

  

Ejecución de Actividades 
 

1 
Programa de Participación Ciudadana  

  

Taller de Sensibilización en 

Manejo y Gestión de RR.SS 

Evento 

taller 
1 

1     
  

                  

1  

Taller de Sensibilización ciclo 

de agua y conservación de 

fuentes de agua 

Evento 

taller 
1 

  1   

  

                  

1  

Taller de Sensibilización de 

conservación de flora y fauna 

Evento 

taller 
1 

    1 
  

                  

1  

Taller de Sensibilización en 

calentamiento global y cambio 

climático 

Evento 

taller 
1 

      

  

                  

1  

Sesión Informativa 1: 

Componente ambiental en la 

obra. 

Sesiones 

informativ

as 1 1       

                  

1  

Sesión Informativa 2: 

Componente ambiental dentro 

de la JASS. 

Sesiones 

informativ

as 1   1     

                  

1  

Sesión Informativa 4: 

Socialización de resultados del 

Monitoreo Ambiental. 

Sesiones 

informativ

as 1         

                  

1  

2 
Programa de Prevención, Mitigación, Remediación y Compensación Ambiental      40                                                                            

  

Control de erosión en frentes 

de trabajo 
Control 

6   
1 1 1                   

6  

Humedecimiento de vías de 

acceso riego de material 

particulado 

Riego 5 

  

1   1                   

5  

Señalizaciones ambientales  Unidad 20 5 5 5   
                 

20  

Implementación de área de 

almacenamiento de 

combustibles 

Implemen

tación 
1 1 

                        

1  

Seguimiento y control de 

impactos generados durante la 

ejecución de la obra 

Registro 

7   

1 1 1                   

7  
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Implementación de la 

escombrera 
Registro 

1 1 
                        

1  

3 Programa de Manejo De Residuos Sólidos                                                                   55 

  

Implementación de 

contenedores para residuos 

sólidos (peligrosos y no 

peligrosos) 

Contened

ores 

12 12       

                 

12  

Registro de manejo de residuos 

solidos 
Registros 

7   1 1 1 

                  

7  

Instalación de centro de acopio 

temporal de residuos solidos 
Modulo 

1 1       

                  

1  

Zona de almacenamiento de 

residuos peligrosos 
Modulo 

1 1       

                  

1  

Campaña de limpieza 

comunitaria 
Jornadas 

4     1 1 

                  

4  

Limpieza y orden en la obra Registros 
7   1 1 1 

                  

7  

Instalación de servicios 

higiénicos temporales 
SSHH 

2 2       

                  

2  

Monitoreo y mantenimiento de 

servicios higiénicos temporales 
Registros 

7   1 1 1 

                  

7  

Disposición final de RRSS no 

peligrosos 

Disposici

ón 
6     1 1 

                  

6  

Disposición final de RRSS  

peligrosos 

Traslado 

RS 
1         

                  

1  

Disposición final de residuos 

de la construcción 

Disposici

ón 
6     1 1 

                  

6  

Declaración de manejo de 

residuos de la construcción y 

demolición 

Declaraci

ón DGAA 
1         

                  

1  

4 Programa de Seguimiento y Control                                                                               9  

  
Monitoreo de calidad de agua  Servicio 3.00   3                            3  

  
Monitoreo de calidad de aire Servicio 3.00   3      3  

  
Monitoreo de calidad de suelo Servicio 3.00   3   3 

5 Programa de Contingencia                                                                                         2132.86 

 Señalización de áreas 
Metros 

lineales 
2,100.86 350.14 350.14 350.2 350.2 2100.86 

 Letreros informativos Global 30 5 10 5  30 

 Equipo de primeros auxilios Unidad 2 1 1   2 
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6 Programa de cierre y abandono                                                                                     19  

  

Plan de cierre actualizado y 

aprobado 

Plan 

aprobado 
1.00       

 
  

Restauración de áreas 

impactadas 
Sitios 7       

 
7 

Desmontaje o retiro de 

instalaciones temporales 

Instalacio

nes 
7       

 
7 

Limpieza final de RRSS de la 

obra 
Global 2       

 
2 

Entrega de material excedente Global 2.00       
 

2 

  Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

4.2 Implementación de plan de manejo ambiental en obras de saneamiento rural por 

la empresa ingeniería del concreto pacifico – INGECOP Eirl y Núcleos Ejecutores 

en la región Puno-2022. 

Nombre del Proyecto: 

“Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio 

de disposición sanitaria de excretas del centro poblado de Caracara, distrito de 

Nicasio Lampa-Puno”. 

N° SNIP: El número del proyecto es 298444 

Población Beneficiaria 

 De acuerdo a la Ficha Técnica Ambiental el número de población beneficiaria es 147 

personas del centro poblado de Caracara, distrito de Nicasio Provincia Lampa Puno. 

Datos de la JASS 

Tabla  15 

Los representantes del JASS 

Cargo Nombres y Apellidos DNI 

Presidente    

Secretario    

Tesorera   

Fiscal   

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 
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Tabla  16 

Equipo de profesional 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

4.2.1 Implementación de plan de manejo ambiental en la obra de saneamiento   

rural ejecutado por la empresa INGECOP Eirl. 

4.2.1.1 Implementación del Programa de participación ciudadana.  

Establecer un diálogo continuo y buenas relaciones de respeto y confianza entre 

el equipo técnico, la población beneficiaria, autoridades y los distintos grupos 

de interés involucrados en el ámbito de influencia del Proyecto, mediante la 

ejecución de eventos de tallares e información del componente ambiental y la 

sostenibilidad del proyecto. Actividad efectuada con la participación activa y 

masiva de la población beneficiaria del proyecto. 

 Talleres y sensibilizaciones 

Manejo adecuado de los residuos solidos 

Ciclo y conservación de fuentes de agua 

Conservación de flora y fauna 

Calentamiento global y cambio climático 

 Sesiones informativas 

Componente ambiental en obra 

Componente ambiental dentro de la JASS 

Socialización de monitoreo ambiental 

Nombre y Apellidos Cargo N° Celular 

Supervisor   

Residente   

Asistente Técnico   

Asistente Administrativo   

Especialista Ambiental   

Especialista en SST   

Arqueólogo   
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4.2.1.2 Implementación del Programa de manejo de residuos sólidos y 

líquidos. 

El objetivo de este programa de manejo de residuos sólidos es gestionar 

adecuadamente los residuos sólidos (generación, recojo, transporte, 

almacenamiento, segregación y disposición final) generados durante las etapas 

de ejecución, cierre, operación y mantenimiento del proyecto para minimizar y 

mitigar cualquier impacto adverso en la salud de los trabajadores, la población, 

el medio ambiente y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, 

ratificación de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

Decreto Supremo N° 019-2016-VIVIENDA; El Decreto Supremo que 

modifica el reglamento para la gestión y manejo de los residuos de las 

actividades de la construcción y demolición, al Decreto Supremo N° 003-2013-

VIVIENDA. 

Objetivos 

Gestionar adecuadamente la producción, separación, almacenamiento, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos, con la finalidad de 

minimizar su impacto ambiental y cumplir adecuadamente con lo dispuesto en 

la Decreto Supremo. N° 014-2017-MINAM, aprueban reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

  Tabla  17 

  Actividades programadas y ejecutadas de manejo de residuos sólidos y líquidos 

Actividades 

Programadas 

Unidad 

medida 

N° Total 

Programado 

Logro mensual % 

Avance Programado Ejecutado 

Implementaciones 

provisionales de 

contenedores para 

almacenar los RRSS. 

Unidad 7 7 7 100 

Construcción de 

micro relleno de 

3*3*1m 

Unidad 2 2 2 100 
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Construcción de 

almacén temporal 

para residuos 

peligrosos 

 

Unidad 
1 1 1 100 

Materiales para 

inducción de manejo 

de residuos sólidos. 

Unidad 5 5 5 100 

  Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental PMA 

Logros obtenidos por cada actividad 

El desarrollo de cada uno de las actividades, se realizó satisfactoriamente en función 

al Instrumento de Gestión Ambiental, Ficha Técnica Ambiental (FTA), Plan de 

Trabajo ambiental y el expediente técnico. 

4.2.1.2.1 Implementación con contendores provisionales para 

almacenar los residuos sólidos. 

Actividad consistente en la implementación con 07 contenedores de 

240 litros, de acuerdo a la normatividad vigente de 07 colores como; 

Rojo, amarillo, negro, marrón, celeste, blanco y verde y 03 tachos de 

80 litros de color negro; Dentro del marco de la normatividad vigente, 

de la Norma Técnica Peruana NTP. 900.058.2019 – Código de colores 

para los dispositivos de almacenamiento de residuos sólidos. 

Cuyos contenedores cumplen con las características señaladas en el 

artículo 38 del reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 

como son: 

La generación de residuos sólidos en la etapa de operatividad del 

proyecto, los cuales serán previamente colocados adecuadamente en 

los envases de acuerdo al tipo de residuos sólidos, los peligrosos cuyo 

envase será de color rojo para depositar pilas, terokal, thiner, entre 

otros, para residuos generales como papeles cartones, etc. se utilizará 

envase de color negro y amarillo para residuos metálicos como clavos, 

cables, entre otros. en concordancia con la normativa vigente; los que 

se ubicaron adyacentes al área del proyecto como oficinas y almacenes 

y luego fueron trasladados al momento de cierre y abandono al 
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botadero, relleno sanitario de la municipalidad previa autorización y/o 

microrelleno para su disposición final. 

 Las dimensiones, la forma y las propiedades dependen de las 

condiciones de almacenamiento. 

 El letrero debe ser claramente visible e indicar claramente la 

naturaleza del desecho. 

 Deben estar distribuidos y ordenados según el tipo de residuo. 

 Otros requisitos se enumeran en las normas y reglamentos 

pertinentes.  

Dichos contenedores fueron implementados durante el primer mes de 

ejecución de la obra, ubicados estratégicamente en un lugar visible 

dentro del ámbito de influencia del proyecto, para disponer los 

residuos sólidos generados durante la ejecución de la obra 

temporalmente, donde separadamente se colocó en cada uno de los 

contenedores, debidamente rotulados para tipo de residuo que 

corresponda, con su respectiva tapa hermética cada una de ellas, llanta 

de goma, según la normatividad vigente, dichos contenedores facilito 

los traslados de un lugar a otra y es de alta durabilidad, alemana fines 

evitar roturas. 

Disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 

Actividad consistente básicamente en trasladar todos los residuos 

sólidos no peligrosos, para su disposición final, al relleno sanitario, 

sin embargo se efectuó la disposición final al micro relleno ubicado 

técnicamente en lugar impermeable, en la ladera del cerro caserío a 3 

km del campamento de la obra, se cumplió satisfactoriamente dichos 

trabajos en función a la cantidad generada mensualmente, dicho 

traslado se realizó en un camión alquilado por los beneficiarios del 

proyecto y contratados por la empresa ejecutante de la obra. 

Disposición de residuos de la construcción. 

Actividad consistente en el recojo y disposición final, de los 

escombros y residuos de la construcción, como pedazos de ladrillos, de 

cerámica, materiales agregados, entre otros. Se trasladaron hasta una 

escombrera comunal temporal, donde esta fue aperturada al pie del 
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cerro Caracara, previa autorización de la dueña del terreno, cabe 

precisar que los agregados como la arena y hormigón se reutilizaron, en 

las principales vías de acceso, fines evitar lodazales en periodos de 

precipitaciones pluviales y finalmente fue sellado adecuadamente. 

Tal como muestra la siguiente tabla, la cantidad de escombros y 

residuos de la construcción generada durante la etapa de ejecución de 

la obra. 

Tabla  18 

Cantidad de residuos de la construcción 

Fecha Residuos de construcción Cantidad Kg. 

06/08/2021 
Residuos de construcción, escombros 

como, ladrillos. 
1481 

12/09/2021 
Residuos de construcción, escombros 

como, ladrillos, piedra chancada. 
482.3 

13/10/2021 
Escombros de la construcción como, 

ladrillos, arena, hormigón, piedra chancada. 
92.0 

11/11/2021 
Escombros de la construcción como, pedazos 

de  ladrillos, cerámicas, entre otros. 
65.3 

10/12/2021 
Desmonte ladrillo, cerámica, arena, 

PVC, fierros, maderas. 
184.5 

TOTAL 2305.1 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

4.2.1.2.2 Construcción de micro relleno 

Se realizó la habilitación de dos micro rellenos de 3m*3m*1m, 

ubicadas en las laderas del cerro Caracara y más 01 micro rellenos 

adicionales, ubicadas en las laderas del cerro caserío, esta fue 

implementada en función a las necesidades de cantidades generadas 

de los residuos sólidos, durante la etapa de ejecución de la obra. 
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Estas fueron implementadas bajo la autorización previa de los 

propietarios o dueños del terreno, señor Hilario López Flores, 

identificado con DNI N° 23849963 y finalmente la señora Salomina 

Ahumada Jara, identificada con DNI, N° 02144887, ambos naturales 

del Centro Poblado de Caracara, para la disposición final de los 

residuos sólidos no peligrosos. 

a. Construcción de almacén temporal para almacenamiento de 

residuos     peligrosos. 

Actividad consistente en la construcción de un ambiente exclusivo 

para el almacenamiento adecuado de todos los residuos peligrosos 

consistentes en; Latas de pegamentos PVC, pinturas, trapos o huaypes 

contaminados, pilas CDs, bolsas de cemento, aceites quemados, 

llantas, entre otros. Donde fueron almacenados exclusivamente en un 

ambiente separado o contiguo al centro de acopio temporal de 

residuos sólidos no peligrosos, finalmente estas se trasladaron 

mediante una EO-RS.   

Hasta un relleno de seguridad, Dicha zona de almacenamiento de 

residuos peligrosos estaba ubicada al costado del centro de acopio 

temporal de residuos sólidos no peligrosos debidamente señalizada y 

con letrero respectivo. 

Tabla  19 

Evacuación de los residuos peligrosos 

Evacuación de residuos peligrosos por una EO-RS a relleno de seguridad 

1 Trapos contaminados con hidrocarburo, aceites  102.21 Kg 

2 Envases de PVC y terokal 6.2 Kg 

3 Pilas usadas y CDs 1.22 Kg 

4 Bolsas de cemento 523.1 Kg 

5 Latas de pintura vacías 85.1 Kg 

Total  evacuado 717.83 Kg 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 
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Cabe precisar que los residuos peligrosos, fueron almacenados 

adecuadamente y exclusivamente en la zona indicada (Zona de 

residuos peligrosos), debidamente registrados y manejados de manera 

eficiente, consistentes básicamente en mayor cantidad las bolsas de 

cemento, entre otros. Almacenados exclusivamente en el ambiente 

separado o contiguo al centro de acopio temporal de residuos sólidos. 

Y finalmente los manejos adecuados, de dichos residuos sólidos, los 

realiza la asistenta ambiental, con el apoyo del personal obrero a 

tiempo eventual o parcial con EPPs, adecuados. 

b. Disposición final de residuos sólidos peligrosos. 

Actividad consiste en el traslado y/o evacuación de los residuos 

peligrosos generados durante la ejecución de la obra, para su 

disposición final a un relleno de seguridad, dicho trabajo es realizado 

por la (EO-RS) EMPRESA OPERADORA DE R E S I D U O S  

S O LI D O S , denominado DISAL SAC. GESTION DE 

SERVICIOS AMBIENTALES. 

Donde fueron trasladados en camión furgón cerrado de capacidad de 

25 toneladas, el día 22 de diciembre del 2021, cuya cantidad es 

717.23 kg. Entre los RRSS peligrosos fueron, bolsas de cemento, latas 

de pintura, pegamentos de PVC, trapos o huaype contaminado por 

productos químicos, aceites quemados, terokal, pegamentos PVC, 

pilas y CDs, entre otros. 

En el siguiente cuadro se muestra la consolidación de cantidad de 

residuos peligros   generados durante la ejecución de la obra: 
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Tabla  20 

Cantidad de residuos sólidos peligrosos 

Fecha Residuos sólidos peligrosos Cantidad kg. 

11/08/2021 Envases de productos químicos, de terokal 

de combustible, bolsas de cemento. 

119.029 

 

27/08/2021 

Envases de productos químicos, thiñer, 

terokal, combustible, lubricantes, trapos 

contaminados, bolsas de cemento, pilas 

CDs. 

 

152.6 

 

 

29/09/2021 

Envases de productos químicos, de pintura, 

oateng, combustible, lubricantes, trapos 

Huaype contaminados, bolsas de cemento, 

pilas CDs. 

 

89.7 

 

09/11/2021 

Envases de productos químicos, de pintura, 

pegamentos PVC oateng, combustible, 

lubricantes, trapos Huaype contaminados, 

bolsas de cemento, pilas CDs. 

 

156 

 

10/12/2021 

Envases de productos químicos, de pintura, 

oateng, pegamientos, combustible, 

lubricantes, trapos Huaype contaminados, 

bolsas de cemento, pilas CDs. 

 

200.5 

TOTAL 717.829 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

c. Consolidado de segregación mensual 

Cabe mencionar en el siguiente cuadro nos muestra los registros 

mensualizados por mes detallado, tanto de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos, como por ejemplo en el segundo mes de 

ejecución de agosto setiembre se tiene registrado la cantidad de 432 

kg. De residuos sólidos no peligrosos y 152.6 kg. De residuos 

peligrosos y último mes de noviembre a diciembre los residuos sólidos 

generados son de 454.3 kg. de residuos sólidos no peligrosos y 200.5 

kg. De residuos peligrosos y así sucesivamente y un acumulado total 

de 1756.76 kg de residuos sólidos no peligrosos y 717.83 kg de 
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residuos peligrosos donde esta última se ha dispuesto mediante una 

EO-RS. De la región Cusco denominado DISAL SAC. 

Los trabajos de manejo adecuado de los residuos sólidos como; 

Segregación, registro, según su tipo de composición física, se 

efectuaron mensualmente de dichos residuos sólidos no peligrosos y 

peligrosos, se muestran en la siguiente tabla: 

  Tabla  21 

  Consolidado de segregación general de residuos sólidos. 

Consolidado de segregación general de residuos solidos 

Tipo 

residuos 

sólidos 

 

Composición 

Meses 
Total 

Kg. 
Jul. a 

Agost. 

Agost. a 

Set. 

Set. 

a oct. 

Oct. a 

Nov. 

Nov. 

a dic. 

Cantidad en kg. 

 

 

 

 

 

 

Residuos 

sólidos no 

Peligrosos 

Residuos 

domésticos 

orgánicos 

12.5 60 11.8 26.8 24.6 135.7 

Botellas 

descartables 
4 10 7.5 10.6 14.2 46.3 

Bolsas de plástico 6.5 8.3 6.2 8.4 11.3 40.7 

Papeles 0.709 3.5 0.7 4.2 4.6 13.709 

Cartones 21 11.6 9.8 8.6 19 70 

Maderas 135 29.7 92.6 45 180.5 482.8 

Prendas usadas 1 7.4 7.7 54 27.8 97.9 

Platos y vasos 

descartables 

teknopor 

0.01 0 0 0.84 4.7 5.55 

Tarros de latas 2 3 0 3.8 6.2 15 

Metales y fierros 104.5 281 147 108 145.4 785.9 

Tubos 3 2.8 14.5 9.4 12.5 42.2 

Vidrio 0.5 14.7 0 1.3 3.5 20 

SUBTOTAL 290.72 432 297.8 280.94 454.3 
1755.7

6 

 

 

Residuos 

Peligrosos 

Envases de 

productos 

químicos (pintura, 

terokal thiñer, etc.) 

3.7 1.8 2.3 8.3 75.2 91.3 

Trapos, Huaype, 

industriales 

contaminados 

6.307 11.8 10.9 23.5 49.7 
102.20

7 

Bolsas de cemento 109 139 76.5 123.8 74.8 523.1 

CDs, Pilas, 0.022 0 0 0.4 0.8 1.222 

SUBTOTAL 119.03 152.6 89.7 156 200.5 717.83 

 TOTAL 409.75 584.6 387.5 436.94 654.8 2473.59 

  Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 
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d. Consolidación general de información sobre residuos sólidos 

generados en obra: 

Los trabajos de caracterización adecuada de los residuos sólidos 

generados mensualmente en función al tipo de su composición física, 

de las mismas durante la ejecución de la obra, trabajo efectuado por 

los trabajadores ambientales, en coordinación con el responsable 

ambiental, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla  22 

Consolidación general de residuos sólidos generados en la obra 

Tipo de 

residuos 

sólidos 

   Cantidad de 

residuos sólidos        

generados (Kg) 

Disposición final 

Fecha        Lugar 

No peligrosos 290.72 25-07-2021 Micro relleno 

No peligrosos 432.00 27-07-2021 Micro relleno 

No peligrosos 297.80 05-10-2021 Micro relleno 

No peligrosos 280.94 12-11-2021 Micro relleno 

No peligrosos 454.30 14-12-2021 Micro relleno 

Peligrosos 717.83 15-12-2021 EO-RS-Relleno 

seguridad 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

 

4.2.1.3 Implementación del Programa de mitigación ambiental. 

4.2.1.3.1 Construcción de baños temporales 

La construcción de los servicios higiénicos para el uso de los 

trabajadores del proyecto, se han realizado 05 servicio higiénicos, 

distribuidos de la siguiente manera; 02 servicios higiénicos dentro del 

campamento de la obra, 01 servicio higiénico fuera del campamento al 

costado de los dormitorios de los trabajadores, 01 servicio higiénico 

en las oficinas del proyecto y finalmente 01 servicio higiénico en los 

dormitorios del equipo técnico del proyecto. 
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Cabe precisar que cada una de ellas, se realiza la limpieza y 

mantenimiento adecuado con agua y lejía y cal, con fines de neutralizar 

los malos olores, esta limpieza se realiza cada 02 veces a la semana, 

dependiendo del estado que se encuentre. 

Logros obtenidos: 

Para alcanzar los logros positivos, las actividades se realizan previa 

coordinación con el responsable ambiental y personal de apoyo a 

tiempo parcial, con el único objetivo, de mantener higiénico dichos 

servicios higiénicos y cumplimiento de metas del proyecto y 

finalmente para el uso adecuado del personal del proyecto. 

         4.2.1.3.2 Traslados de residuos solidos 

Actividad que se realiza, durante la etapa constructivo y operación, se 

generaron residuos sólidos, los cuales son residuos orgánicos, e 

inorgánicos y peligrosos. Los residuos sólidos son recolectados y 

almacenados en contenedores apropiados, bien rotulados, separados 

según su tipo y retirados del sitio del proyecto de manera oportuna 

para evitar su acumulación, así como su recolección y transporte 

mientras la cantidad evite adecuadamente la disminución o liberados 

en el medio ambiente.  

Los residuos o los desechos domésticos consisten principalmente en 

restos de comida o de cocina, incluido el papel que se recogieron en 

los sitios de trabajo y luego se dispusieron en microrelleno ubicadas 

técnicamente de cero percolaciones, dentro de influencia del 

proyecto.  

Los residuos peligrosos (lubricantes, filtros, solventes, baterías, 

reactivos usados, aceites, grasas, materiales de pintura, adhesivos, 

etc.) con explosivos, inflamables, reactivos, corrosivos o tóxicos 

almacenados en contenedores de color rojo cerradas con tapa 

hermética, rotulados y colocadas adecuadamente en una ubicación 

temporal. El área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 

será un área cerrada.  
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La disposición final de los residuos peligrosos será enviada a una 

empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS), hasta un relleno de 

seguridad.  

Esta asegurará de garantizar un medio de transporte ambientalmente 

seguro, provisto con personal entrenado y equipado para control de 

derrames. Los residuos que serán trasladados contarán con sus 

respectivos documentos (Cadena de custodia). 

Finalmente cabe mencionar que se ha dispuesto al microrelleno los 

residuos sólidos no peligrosos cuya generación fue, más de lo previsto 

en el expediente técnico 9m3, esta previamente segregado en el centro 

de acopio temporal de residuos, trabajo efectuado en coordinación el 

personal   de apoyo a tiempo parcial, realizando trabajos de recojo, 

traslado, segregación, registro y disposición final de los residuos 

sólidos no peligrosos al microrelleno de las mismas. 

4.2.1.3.3 Humedecimiento de terrenos y agregados evitar generar 

el polvo. 

Esta actividad de humedecimiento de 69,068.20 metros lineales, con 

la finalidad de evitar la generación de material particulado PM10 

(polvo), durante el proceso de ejecución de obra. 

de riego de material particulado, para ello se utilizó una cisterna de 

agua y los formatos establecidos de control de humedecimiento de 

vías principales de mayor afluencia de vehículos que trasladan los 

materiales de construcción a la obra el material producto de 

excavación de zanjas. 

Donde se ha minimizado el levantamiento de material particulado 

PM10, que es un impacto directo a la población beneficiaria del 

proyecto, cobertura vegetal, animales, entre otros. 

Por otro lado, se efectuaron in-situ, los controles minuciosos para 

minimizar el incremento de material particulado generado por 

movimiento de tierras transporten de vehículos: 

 Se aplicó riesgos continuos superficiales en las zonas de trabajo. 

La frecuencia debe ser de acuerdo a la humedad del suelo 
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removido, con fines de evitar la producción de material 

particulado. 

 La disposición temporal del material excedente en el área de obra 

fue efectuada cuidadosamente, en zonas alejadas de las 

viviendas y las parcelas agrícolas o de pastoreo. 

 Con respecto al transporte de materiales de obra, estos fueron 

humedecidos adecuadamente y cubiertos con malla u otro material 

para evitar su dispersión; Y se controló constantemente el buen 

estado de carburación de la maquinaria pesada y ligera. El 

responsable de maquinaria realizo mantenimiento oportuno de 

vehículos y equipos a fin de evitar la mala combustión. 

 Se controló la velocidad de los vehículos, la velocidad máxima 

permitida en el área del proyecto será de 30 km/h, exigiendo el 

cumplimiento de las normas de seguridad estipuladas, a fin de 

minimizar la generación de material particulado y probabilidad de 

accidentes. 

 Según sea necesario, el personal del proyecto utilizo mascarillas, 

en las áreas donde se evidencie la generación de material 

particulado (polvo). 

 Mediante la selección adecuada de equipos con sistemas de baja 

emisión de gases se redujeron al mínimo los impactos 

ocasionados por equipos pesados. 

 Se prohibido la disposición   de   excedentes   en   zonas cercanas 

a los flujos de fuentes de agua. 

 Se monitoreo las fuentes de agua. 

4.2.1.3.4 Reposición de la cobertura vegetal. 

Las actividades fueron realizadas, durante la etapa de construcción con 

el objeto de minimizar los impactos, los trabajos fueron planificados con 

la finalidad de reducir y al mismo tiempo fueron utilizados en vías y 

caminos para evitar alteraciones innecesarias de los terrenos, que 

implica la construcción de nuevos accesos. 
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El material que se retiró durante la apertura de zanjas, para el tendido 

de las tuberías, fueron utilizados para la rehabilitación de dichas zanjas, 

con lo cual no se requerido áreas específicas para su disposición final. 

Sólo el material excedente del relleno de zanjas fue dispuesto en los 

depósitos de desmonte o su reacomodo paisajista en la zona de trabajo. 

En general el material excedente que se generó a partir de las 

actividades de construcción fue dispuesto temporalmente o de manera 

definitiva, en áreas casi o adyacentes a las áreas de trabajo, a fin de no 

ampliar significativamente el área en la cual el paisaje fuere 

modificado. 

Después de la etapa de construcción, se verificaron aquellos 

componentes que pueden ser rehabilitados o cerrados a fin de minimizar 

el impacto sobre la topografía o paisaje, como el caso de desmonte y 

zanjas. La regeneración natural de pastizales y finalmente por las áreas 

de cultivo de alfalfa, pasaron los trazos de redes de agua, para ello se 

entregaron a cada uno de los beneficiarios afectados, semillas   de alfalfa, 

de acuerdo al área de afectación para la resiembra. 

4.2.1.3.5 Materiales de inducción de medio ambiente. 

Comprende todos los materiales, folletos, afiches, carteles, impresión a 

color de materiales para inducciones de capacitaciones 

sensibilizaciones en mitigación de impactos ambientales para el 

personal que trabaja en la obra se realizará una vez por semana, en 

temas que mencionamos a continuación:   

 Orden y limpieza en la obra 

 Ley general de recursos hídricos  

 Contaminación de agua por aguas residuales 

 Contaminación de agua por las minerías 

 Sensibilización en ciclo hidrológico y conservación de fuentes 

de agua 

 Sensibilización en manejo y conservación de flora y fauna 

 Sensibilización en calentamiento global y cambio climático, etc. 
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Los materiales a utilizarse fueron: 

 06 láminas con imágenes motivadas 

 Papelógrafo cuadriculado A1  

 15 fotocopias 

 05 plumones gruesos N° 47 

 01 Cinta maskintape. 

                           a. Desarrollo de inducciones 

Los temas a desarrollados fueron básicamente temas ambientales, 

dirigidos a los trabajadores del proyecto, Con el objeto de mejora, 

prevenir y contribuir a los trabajadores y la población beneficiaria sobre 

los impactos ambientales, que se van a generarse durante la ejecución 

del proyecto, minimizar los riesgos al medio ambiente y a la salud de 

las poblaciones beneficiarias. 

 Orden y limpieza en la obra 

 Rol del componente ambiental en la obra 

 Manejo de kit antiderrame 

 Contaminación de agua, por aguas residuales 

 Contaminación de aguas por la actividad minería 

 Ciclo del agua y Conservación de fuentes de agua 

 Conservación de flora y fauna 

 Cambio climático y calentamiento global, entre otros. 

Actividades que fueron desarrolladas satisfactoriamente con la 

participación activa y masiva de los trabajadores del proyecto y equipo 

técnico, cuyas inducciones permiten la concientización y brindar los 

conocimientos a los trabajadores y técnicos, orientados al cuidado de 

medio ambiente. Debido a que está siendo afectado seriamente por el 

deterioro ambiental producto de la contaminación y la intervención 

antrópica, que le damos los humanos. 

b. Inducciones de 05 minutos en temas ambientales 

Se realizaron inducciones de 05 minutos a los trabajadores de la obra, 

antes de inicio de sus labores diarios, 02 veces a la semana, en temas 

ambientales como; Manejo adecuado de residuos sólidos, conservación 

de fuentes de agua, conservación de flora y fauna silvestre, entre otros. 
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Esta actividad fue realizada por el responsable técnico ambiental en 

temas concernientes al cuidado del medio ambiente, entre otras, dichas 

inducciones fueron efectuadas   antes de inicio a las actividades cotidianas 

por los trabajadores del proyecto; Sin embargo es obligatorio el uso 

responsable de indumentaria del trabajador los (EPPs), con fines de evitar 

los incidentes y accidentes durante la ejecución de la obra, dichas 

inducciones impartidos a los trabajadores con la finalidad de fortalecer 

sus conocimientos en temas ambientales: 

Rol del componente ambiental en la obra, manejo adecuado de los 

residuos sólidos, manejo de los 7R, tipos de residuos sólidos, 

contaminación de aguas residuales, contaminación de aguas por minería, 

conservación de fuentes de agua, conservación de flora y fauna silvestre, 

cambio climático y calentamiento global, entre otros. Tal como se muestra   

en la siguiente tabla: 

Tabla  23 

Inducciones de 05 minutos sobre medio ambiente 

 

Fecha 

N° participantes 
Tema desarrollado Observaciones 

H M 

19/08/2021 86 00 
Rol del componente ambiental en 

la obra. 
Ninguna 

26/08/2021 38 00 
Manejo   de   los   residuos 

sólidos, tipos de las mismas. 
Ninguna 

09/09/2021 60 00 

Disposición   final   de   los 

residuos sólidos no peligrosos y 

peligrosos. 

Ninguna 

18/09/2021 98 00 

Conservación de fuentes de 

agua-vertimiento de aguas 

residuales. 

Ninguna 

22/09/2021 80 03 Manejo de kit antiderrame. Ninguna 

30/09/2021 87 02 
Contaminación de fuentes de 

agua- actividad minera. 
Ninguna 

07/10/2021 107 01 
Conservación de flora y fauna 

silvestre. 
Ninguna 

14/10/2021 47 00 
Calentamiento global y cambio 

climático, entre otros. 
Ninguna 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 
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c. Estrategia de intervención 

Para el desarrollo de inducciones se utilizó, una metodología sencilla 

practico, realizado por el especialista ambiental y la participación activa 

de los trabajadores, con el objeto de dar a conocer los temas 

ambientales, cuidado del medio y conservación del medio ambiente. 

Compromisos, que hacen cada uno de los trabajadores una vez 

concluido las inducciones en cuidado y uso racional sostenible de los 

recursos naturales, para las futuras generaciones venideras. 

Descripción de actividades de mitigación según etapas 

Las etapas de mitigación se detallan en el siguiente cuadro, que se 

muestran las actividades: 

Etapa de Construcción. 

   Tabla  24 

   Actividades de mitigación según etapas 

Medidas preventivas Medidas correctivas 

Humedecimiento y riego en 

la zona de trabajo (época, 

lugar y/o áreas donde se 

ejecutó el riego en unidades 

de medida ml). 

Durante los movimientos de vehículos en el ámbito de 

influencia del proyecto, los traslados    de materiales de 

construcción, por las principales vías de acceso, se 

realizaron riegos de las vías de acceso dentro del 

ámbito de influencia proyecto, con una cisterna de 

agua, fines evitar el levantamiento de material 

particulado y la presencia de las precipitaciones 

pluviales que fueron constantes en la zona de trabajo, 

los meses de octubre a diciembre, que minimizo el 

material particulado. 

La disposición temporal del material excedente en la 

zona de trabajo, fue instalado apropiadamente, alejadas 

de las viviendas y       lejos de las parcelas agrícolas y 

zonas de pastoreo. 

Con respecto al transporte de materiales de obra, estos 

han sido humedecidos adecuadamente y señalizados 
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con cintas y malla PVC de seguridad para evitar su 

dispersión por los animales. 

La obra es de menor magnitud, por tanto, se utilizó seis 

retroexcavadoras para apertura de zanjas, tres 

camionetas para personal técnico, tres volquetes 

traslado de materiales de construcción y personal de 

mano de obra no calificada para la remoción de suelos 

(zanjas) cuidando siempre causar impactos 

ambientales negativos a la población y al medio 

ambiente, se efectúa inducciones, recomendaciones 

constantes in-situ en campo frentes de trabajo.  

Almacenamiento de 

combustible, aceites y otros 

aditivos altamente  

inflamables. 

Se instaló un ambiente exclusivo para almacenamiento 

de los combustibles y otros aditivos inflamables, 

señalizado y con letrero, esto debido a su alto grado de 

peligrosidad, que pueda ocasionar daños, dentro del 

almacén del    proyecto. 

La disposición temporal de 

los materiales excedentes 

y/o demolición y su 

respectiva señalización. 

La disposición temporal de los materiales        excedentes, 

fue ubicada en un lugar apropiado   y adecuado para tal. 

Alejamiento de la avifauna 

por operación de las 

maquinarias, equipos de 

servicios. 

Se realizó los movimientos de tierras estrictamente 

necesarios. 

Se utilizaron maquinaria 06 retroexcavadora, 02 

Bobcat, volquetes, 03 camionetas por un corto tiempo, 

donde se ha optimizado los tiempos de operación de las 

mismas, cuyos trabajos fueron de día y horarios 

programados. 

Molestias por ruido por 

tránsito de vehículos de 

operación de equipos de 

servicio. 

Solo se trabajó de día, evitando dar molestias a la 

población, donde las mismas estaban en buen estado. 

Los trabajadores del proyecto utilizaron los EPPS, 

adecuados, con fines de reducir las molestias por 

ruido, en lo necesario. 
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Contaminación del suelo 

por   desechos sólidos 

Se dio inducción al personal trabajador de la obra, en 

el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Se instaló en el área del proyecto, contenedores 

apropiados para la recolección de  residuos sól idos  

debidamente rotulados, según normatividad vigente. 

Deterioro de la salud 

humana por accidentes de 

trabajo 

Se dio inducción al personal trabajador de la obra, en 

el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Se instaló en el área del proyecto, contenedores 

apropiados para la recolección y debidamente 

rotulados, según normatividad vigente. 

Daños al medio ambiente Se realizó inducciones a los trabajadores y al personal 

técnico de la obra, en temas ambientales como el 

cuidado del medio ambiente, a fin de que realice la 

menor afectación posible, cuidados necesarios durante 

la etapa de construcción. 

Para el caso de zanja abierta Dentro y cerca de las instituciones se tuvo mucho 

mayor cuidado, efectuando pases peatonales, 

debidamente señalizados y letreros, a fin de evitar las 

caídas de los niños, animales, entre otros a las zanjas. 

Se señalizo con cintas de seguridad de color rojo las 

vías para evitar caídas de las personas que circulan y/o 

evitar incidentes accidentes. 

Seguimiento in-situ y 

continuo de  trabajos 

diarios. 

Se realizó seguimientos continuos in-situ de manera 

adecuado al personal de la obra desde el inicio hasta la 

finalización de la ejecución de la obra, con la finalidad 

de prevención, mitigar y/o evitar impactos negativos 

hacia la población beneficiaria del proyecto. 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 
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Tabla  25 

Etapa de cierre de Obra 

Medidas preventivas Medidas correctivas 

 Descripción de desmontaje y 

limpieza en la    zona de desmontado 

de almacenes. 

Se realizaron los trabajos de 

limpieza final, con los trabajadores 

de la zona del proyecto, actividad 

efectuada una vez concluido el 

desmontaje de las instalaciones 

temporales. 

Descripción de retiro de las instalaciones 

provisionales, restauración del área 

afectada. 

Se contrató personales obreros, para los 

trabajos de retiro de las instalaciones 

temporales o provisionales, donde 

estuvo ubicado dentro del campamento 

de la obra, cabe mencionar se 

construyeron ambientes para almacenes 

de materiales de obra. 

No se evidencio impacto alguno en 

dicho campamento de la obra. 

 Descripción de restauración de áreas 

afectadas en todo el proyecto 

(sistema de agua y sistema de 

saneamiento), almacenes, etc. 

 Para realizar los trabajos de 

restauración  en todo el ámbito del 

proyecto, en  sistema de agua potable,  

saneamiento y almacenes, donde los 

trabajos venían realizando los 

trabajos de cierre progresivo el 

personal de obrero de mano de obra 

no calificada desde meses atrás cuyos 

trabajos consistentes   en; Nivelaciones 

adecuada de los contornos de los 

UBS, zanjas de infiltración, zanjas de 

conducción, captación y reservorio 

 Descripción del almacenamiento y 

disposición final de los residuos 

sólidos generados en la etapa de 

cierre y abandono. 

 Los residuos sólidos generados 

durante la ejecución de la obra, 

fueron almacenados temporalmente 

en el centro de acopio de las 

mismas, ubicadas en el interior del 

campamento de la obra y la 

disposición final de residuos sólidos 

no peligrosos se trasladaron al 

microrelleno del proyecto. Sin 

embargo los RRSS peligrosos se 

han dispuesto mediante una EO-RS 

hasta el relleno de seguridad. 
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cuyos trabajos fueron estabilización 

física de talud, enrocado  con piedra en 

la base, tipo andenería. 

La generación  de residuos de la  

construcción y el depósito de material 

excedente (DME). 

 Disposición de residuos de 

construcción (material excedente, 

demoliciones, etc). 

 La generación de los escombros y 

residuos de la construcción, fueron 

dispuestos adecuadamente a la 

escombrera comunal temporal, la 

misma que fue sellada 

adecuadamente al finalizar la obra. 

Dentro de los materiales excedente, 

solo se tiene una mínima cantidad de 

material agregado, arena y 

hormigón, de las demoliciones se 

tienen las calaminas, rollizos, cintas 

cuartones de madera, entre     otros, 

donde se han entregado bajo un acta 

a la JASS. 

Generación de escombros En la etapa de construcción de los UBS, 

existen, corte de ladrillos, cerámica, 

material concreto,  escombros que han 

sido dispuestos a la escombrera 

comunal temporal autorizada por la 

propietaria  del terreno y sellado 

adecuadamente. 

Alteración del paisaje Es inevitable durante la ejecución de la 

obra, una vez finalizada, se realizó 

trabajos de limpieza y se dejó las áreas 

afectadas tal cual, como se 
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encontraban 

al inicio de la ejecución de la obra. 

Envases de combustible y otros. Trabajos de recolección de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos, 

adecuadamente por los trabajadores 

ambientales, para luego disponer en el 

centro de acopio temporal de las 

mismas. 

Los recipientes de combustibles y 

lubricantes han sido cerrados y 

almacenados en un ambiente exclusivo 

para combustible y otros aditivos 

envases de productos químicos, bolsas 

de cemento y aditivos, etc.). son 

dispuestos en centros de acopio 

debidamente segregado, clasificado y 

registrado, para   su   disposición final, 

hasta el relleno de seguridad por una 

EO-RS. 

Alteración del paisaje por la presencia de 

equipos y maquinarias. 

Se emplearon maquinarias, sin 

embargo, se han retirado 

inmediatamente los equipos, 

maquinarias, concluyendo los trabajos 

El manejo adecuado de los residuos 

sólidos se realizó de manera adecuada. 

Deterioro del suelo los movimientos de tierras remoción 

(excavación), después de la instalación  

de la tubería se dejaron en iguales 

condiciones que al inicio de la obra, 

donde se ha entregado semillas de 
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alfalfa para la resiembra de los pastos 

cultivados que han sido afectados 

algunas áreas, en la etapa constructivo 

de la obra y la revegetación natural de 

rebrote de pastizales propios de la zona, 

debido a que se tuvo precipitaciones 

pluviales constantes en la zona o 

ámbito de influencia del proyecto que 

ayudaron el rebrote natural de los 

pastizales. 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

4.2.1.4 Implementación del programa de monitoreo y/o control 

ambiental. 

Los trabajos de seguimiento, monitoreo y/o control ambiental, permitió la 

evaluación periódica integrada y permanente de la dinámica de las variables 

ambientales, con el    fin de proveer información precisa, veraz y actualizada 

para la toma de decisiones, orientadas a la conservación, preservación y uso 

sostenible de los recursos naturales en equilibrio con el ambiente, durante la 

ejecución y operación del proyecto. 

La operación de seguimiento y control se realizó en los sitios donde se 

desarrollaron las actividades del proyecto, por lo que se implementó un 

programa de seguimiento      y control de calidad ambiental. 

Permitió la verificación del cumplimiento de las medidas de seguimiento y 

control propuesta dentro de las medidas adoptadas, donde se emitió al final un 

informe a las   autoridades y entidades pertinentes de la jurisdicción, acerca de 

los principales logros alcanzados en el cumplimiento de las medidas 

ambientales, o en su defecto, de las dificultades encontradas. 

Esta partida contempla las actividades de monitoreo de las fuentes de agua 

que se consideran en el presente proyecto. Estas actividades consistieron en 

la toma de muestras para el análisis físico, químico, bacteriológico del agua 

monitoreada, dichos      análisis fueron realizados por un laboratorio acreditado 
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por INACAL, que se consideró los parámetros recomendados en los términos 

de referencia, que a su vez están basados en los ECA – Agua. 004-2017-

MINAM 

Estos análisis fueron efectuados en las fuentes consideradas para abastecer el 

sistema de agua. Durante la ejecución de la obra se protegió los afloramientos 

y evitar el ingreso de contaminación que pueda afectar la calidad del agua 

Calidad del agua 

Objetivos 

Establecer lineamientos de vigilancia propuestas en el plan, de seguimiento y 

control de la calidad ambiental de los componentes agua, dentro del área de 

influencia del proyecto. 

Fecha de realización 

Las actividades de monitoreo ambiental, estuvo programado para el mes de 

setiembre del 2021, donde se realizó, trabajos de toma de muestras de agua a 

200 m. abajo de  la captación, para su análisis físico, químico y 

microbiológico, cuya actividad fue efectuada por una consultora 

ECOSOUTH MEDIO AMBIENTE INGENIERIA Y GEOMATICA S.R.L. 

laboratorio acreditado por la  INACAL de la región de Arequipa, En dicho 

trabajo de monitoreo ambiental participaron el personal técnico capacitado de 

la empresa, supervisor, residente, personal ambiental, Presidente de la JASS, 

encabezado por señor Vicente Quispe Paccara, entre otras autoridades y 

finalmente los resultados fueron entregados por  la consultora, el día 09 de 

octubre del 2021 en tres ejemplares originales y versión   digital. 

Cabe precisar que los trabajos, se realizaron, en el marco del protocolo dado, 

por el Gobierno central para desarrollar los trabajos mencionados. 

Finalmente, los resultados indican que los parámetros físicos químicos y 

metales pesados no superan los ECAs, que se encuentran por debajo de los 

ECA, a excepción de microbiológicos (Coliformes totales) (35-37ºC) que si 

supera el ECA para agua en el Reglamento de la calidad del agua para 

consumo humano D.S N° 031 -2010 – SA. (LMP-Agua). 
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Tabla  26 

Consolidación de los resultados de monitoreo ambiental 

Recurso   

a 

Evaluar 

 

Parámetro 

evaluado 

 

Resultado 

 

Interpretación 

 

Conclusiones 

 1.-Parámetros físicos químicos  Monitoreo de calidad 

de agua los resultados 

de la captación de 

agua para los 

parámetros fisco 

químicos, 

conductividad, pH, 

temperatura y sólidos 

supendidos totales 

entre otros. 

Se encuentran por 

debajo de los 

estándares de calidad 

ambiental (ECA). 

 Dureza total 14.94 No supera a 500 

 mg/L 

 pH 7.55 No supera a 6,5 a 

 8,5 Un. de pH 

 Sólidos Totales 

Suspendidos 

4 --- mg/L 

 

 Sólidos Totales 

disueltos 

765 No supera a 1000 

 mg/L 

 Conductividad 77 No supera a 500 

 mg/L 

 2.-Parámetros microbiológicos 

   Si supera   a 

NMP/100mL 

Estás si superan 

debido, 50 que 

probablemente haya 

afectado los 

animales domésticos 

la carga bacteriana a 

excepción la 

ejecución del

 proyecto, 

deberán tener cuidado 

con lo mencionado   

y   evitar animales 

 Coliformes 

totales (35-37°C) 

1100 

   

     

 Coliformes     7.8 No supera a   20 

 (44,5°C)   NMP/100mL 
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     alrededores de la 

captación mantener 

cerrado la puerta de 

cerco perimétrico. 

 

Agua 

4.-Parámetros por metales totales ICP MS 

Plata menor ----- ---- 

  0,00008   

 Aluminio 0,156 0,9 No supera 

 Arsénico 0,0034 0,01 No supera 

 Boro 0,012 2,4 No supera 

 Bario 0,0058 0,7 No supera 

 Berilio menor0,00 0,012 No supera 

  02   

 Bismuto menor ---- ---- 

  0,0002   

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

4.2.1.5 Implementación del Programa de contingencia. 

La finalidad primordial del programa de contingencias, es administrar 

eficientemente los recursos disponibles en el proyecto, de tal modo que se 

pueda minimizar las pérdidas materiales y humanas, como también minimizar 

el impacto que pueda generar al medio ambiente. El programa garantizará la 

correcta y efectiva acción del personal del proyecto, involucrado para 

contrarrestar el siniestro quienes deberán conocer y cumplir lo descrito en 

este documento de manera que se actúe de forma inmediata y eficaz. El plan 

de eventos le permite resistir y/o prevenir las consecuencias provocadas por 

una situación de emergencia, ya sea eventos relacionados con eventos 

naturales o provocados por acciones humanas (falla de edificaciones, daño 

intencional a la operación y mantenimiento de equipos). etc, que pueden 

ocurrir durante el trabajo.  
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Tabla  27 

Actividades programadas en programa de contingencia. 

Actividades 

programadas 

Unidad   

medida 

N° Total 

programado 

Logro mensual % 

Avance Programado Ejecutado 

Señalización de áreas Metros 2,110.80 2,110.80 2,110.80 100 

Letreros informativos Unidad 1 1 1 100 

Equipos de primeros 

auxilios 

Unidad 1 1 1 100 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

Logros por cada actividad. 

Las actividades fueron efectuadas satisfactoriamente, en función al IGA-FTA, 

Plan de Trabajo Ambiental y el expediente Técnico, que a continuación se 

detalla: 

4.2.1.5.1 Señalización de áreas  

Los trabajos de señalización de área, con cinta de seguridad fue en 

todo el entorno del ámbito de influencia del proyecto, donde se 

colocaron estas señales de advertencia, precaución, fines evitar 

incidentes y/o accidentes durante los trabajos de excavaciones de 

zanjas de redes y las pozas de percolación. Por otro lado, se colocó, 

pase o puentes provisionales para el cruce de zanjas durante el tiempo 

que duren los trabajos de excavaciones de redes. Los trabajos de 

señalización en temas ambientales, es con el propósito de informar a 

la población respecto al cuidado del medio ambiente, deben estar 

ubicados adecuadamente en lugares visibles y próximos a la obra en 

ejecución, de manera que, se puedan ver o apreciar con mayor 

facilidad por las personas y población. 

4.2.1.5.2 Letreros informativos  

Los letreros informativos, comprende todos los materiales, insumos y 

mano de obra para la colocación de dichos letreros en lugares visibles 

y estratégicos, dentro del ámbito del proyecto, con el objeto de 

informar a los trabajadores las rutas de evacuación y primeros auxilios 

en caso de un desastre o accidente. 
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 Letreros informativos de precaución hombres trabajando 

 Letreros informativos cuidado zanjas abierta 

 Letreros de peligros combustibles 

 Letrero prohibido fumar 

 Letreros de peligro de incendio 

 Uso obligatorio de los EPPs 

 Letrero prohibido el ingreso de personas no autorizadas 

 Letreros informativos, zona de almacenamiento de residuos 

peligrosos 

 Letreros de clasifica los residuos solidos 

 Manejo de residuos solidos 

 Conservación de fuentes de agua 

 Conservación de flora y fauna 

 Cambio climático y calentamiento global 

 Cuida el agua, es tesoro de mañana 

 Deposita los residuos sólidos en su lugar 

 Señales de advertencia de prohibición 

4.2.1.5.3 Equipos de primeros auxilios (botiquín)  

Los equipos comprenden todos los implementos necesarios para 

brindar primeros auxilios y/o atención médica para pequeñas 

eventualidades que no presenten mucha gravedad o heridas leves. Los 

equipos de primeros auxilios fueron ubicados, dentro del ambiente de 

enfermería para cubrir rápidamente cualquier eventualidad. 02 

Botiquínes de primeros auxilios (según R.N.E. – Norma G. 050), con 

medicamentos diversos, para su inmediato uso, en caso de ser 

necesario. Para tratamiento de accidentes leves, vendas, curitas, agua 

oxigenada, alcohol, algodón, entre otros. Cabe mencionar que se tuvo 

medicamentos básicos, para el uso y empleo adecuado de los 

mencionados equipos estuvo a cargo de la enfermera. 

4.2.1.6 Implementación del programa de cierre y abandono. 

Clausura y abandono, las acciones necesarias determinadas para la 

demolición de los objetos construidos temporalmente durante la fase de 

construcción y la culminación del cierre del proyecto, para tal efecto, la 
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restauración de las áreas ocupadas por las obras temporales para lograr las 

condiciones ambientales originales tanto como sea posible para evitar su 

ocurrencia. responsabilidad ambiental. La estabilidad física se aseguró 

garantizando un retorno paulatino al ecosistema original, donde se utilizó un 

cierre escalonado luego de culminadas las actividades de construcción y otro 

cierre definitivo cuando se retiraron los diversos componentes físicos del 

proyecto. Esta actividad está a cargo de los responsables ambientales, 

residente y JASS, quienes trabajan por separado en la fase de ejecución. Son 

responsables de la coordinación continua del cierre, desmantelamiento y/o 

remediación de las áreas ocupadas por el proyecto. 

Objetivos 

 Alcanzar lo más posible a las condiciones ambientales originales 

 Evitar nuevos problemas ambientales 

 Describa las actividades de desarrollo físico de las edificaciones 

desarrolladas en el proyecto que brindan la estabilidad del país. 

 Asegurar que la finalización de las actividades de construcción se 

mantenga en las mismas condiciones ambientales iniciales (inicio de 

obra).   

 Evitar la generación de nuevos problemas ambientales (pasivos). 

 Establecer acciones para desmantelamiento de instalaciones temporales. 

 Establecer acciones para restauración de cobertura vegetal 

(revegetación). 

Tabla  28 

Actividades programadas en plan de cierre 

Actividades programadas 
Unidad 

medida 

          Cantidad % de logro 

obtenido Programado Ejecutado 

Plan de cierre y actualizado Plan aprobado 1 1 100 

Eliminación de residuos en 

general 
Global 

1 1 100 

Clausura de letrinas 

provisionales 
Unidad 

2 2 100 

Clausura de microrelleno Unidad 2 2 100 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 
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Logros Obtenidos de cada actividad del Plan: Las actividades de cierre 

progresivo y abandono fueron ejecutadas en función al plan de cierre y en 

coordinación con el equipo técnico y JASS, que se detallan a continuación: 

4.2.1.6.1 Plan de cierre actualizado 

La elaboración del plan de cierre actualizado, se realizó meses antes 

de conclusión de la obra, cuya presentación fue efectuada 01 mes antes 

de la conclusión de la ejecución de la obra, al supervisor del proyecto. 

4.2.1.6.2 Limpieza y disposición final de residuos sólidos 

La disposición final de todos los residuos sólidos no peligrosos, se 

realizaron trasladando en camión hasta el microrelleno del centro 

poblado de Caracara, para su disposición final. Caso para residuos 

sólidos peligrosos se trasladó mediante una EO-RS, con el fin de 

garantizar una adecuada disposición a un relleno de seguridad; Los 

residuos de la construcción y escombros generados se reutilizaron en 

las veredas, desniveles de cada uno de los UBS y el restante a los más 

próximos, a la escombrera comunal temporal, en coordinación con la 

JASS. 

4.2.1.6.3 Clausura de letrinas provisionales 

Durante la ejecución del proyecto, se ha construido 05 servicios 

higiénicos uno en las oficinas de residencia proyecto, 02 dentro del 

campamento, 01 para los trabajadores en la parte externa del 

campamento y uno donde viven los profesionales del equipo técnico 

del proyecto. Donde estos fueron sellados adecuadamente al finalizar 

la obra. 

4.2.1.6.4 Actividades de cierre progresivo 

El presente plan se ha implementado en la última etapa de la ejecución 

de la obra realizando las siguientes actividades: Para ejecutar el plan 

de cierre progresivo se vinieron realizando actividades desde meses 

atrás, con el único objetivo de evitar impactos negativos a los 

beneficiarios del proyecto, trabajos consistentes en tapado y 

nivelación adecuada de zanjas, captación, reservorio, cajas de 

válvulas, en cada UBS y el recojo de los residuos sólidos, escombros 

y residuos de la construcción, en el ámbito de influencia del proyecto, 
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con  obreros de la zona, trabajos realizados en coordinación con el 

responsable ambiental y equipo técnico. 

a) Tapado de zanjas 

Los trabajos de tapado de zanjas se realizaron adecuadamente por el 

personal de la zona, previa inducción sobre tapado adecuado por el 

responsable técnico ambiental, sin compactar la cobertura vegetal, 

colocando toda la tierra apilada al momento de la remoción o 

excavación, con fines de evitar impactos negativos en la obra. Donde 

al inicio fueron apropiados, la remoción del suelo el retorno de toda la 

tierra a la zanja, considerando los suelos con mayor cantidad de 

materia orgánica quede en la capa superior de la zanja, para garantizar 

la sucesión vegetativa de forma natural. Una vez concluida el tapado 

de zanjas, durante el plan de cierre progresivo se tomó en cuenta el 

grado de compactación de las mismas, evitando desniveles en su 

trayecto, que en ningún tramo quedo zanjas abiertas y que la superficie 

del relleno debe acondicionarse con la pendiente y la forma del terreno 

natural, tanto al pie de las laderas como en las zonas laterales. 

Remoción de suelo 

Nivelación del suelo 

Estabilización física de talud  

b) Nivelación adecuada de suelos en cada uno de los UBS, zanjas de 

percolación, de distribución, reservorio, captación, entre otros. Con la 

finalidad de que puedan regenerarse naturalmente la cobertura vegetal 

(pastizales propios de la zona) con el apoyo de las precipitaciones 

pluviales que fueron constantes en la zona. 

c) Estabilización de taludes Ejecución de trabajos de restauración 

como nivelaciones adecuadas, colocación de hormigón sobre lo 

nivelado en la zona de reservorio, con fines de evitar lodazales en 

épocas de precipitaciones pluviales, posterior a la ejecución de la obra, 

cuyos trabajos se efectuaron en horarios diurnos por los personales de 

mano no calificada de la obra y trabajos de nivelación de alrededores 

del reservorio, captación y finalmente la limpieza final de los lugares 

mencionados. 
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4.2.1.6.5 Reposición de la cobertura vegetal 

a.- Adecuación de terrenos para la regeneración de la cobertura 

vegetal 

Consistió en realizar la remoción del suelo, para retornarlo a la zanja 

considerando los suelos con mayor cantidad de materia orgánica (Top 

Soil) quede en la capa superior de la zanja, para garantizar la sucesión 

vegetativa de forma natural. Una vez concluida el tapado de zanjas, 

durante el plan de cierre progresivo, se tuvo en consideración el grado 

de compactación de los mismos, evitando desniveles en su trayecto. 

Que en ningún tramo quedo zanjas abiertas y que la superficie del 

relleno se acondiciono con la pendiente y la forma del terreno natural, 

tanto al pie de las laderas como en las zonas laterales. 

Remoción de suelo  

Nivelación de suelo 

Acondicionamiento de pendiente de suelo 

 b.- Revegetación  

Actividad que consistió en realizar la revegetación de las especies y/o 

pastizales afectados durante las construcciones de la obra, en este 

aspecto, se ha realizado la revegetación en lugares donde paso el trazo 

de zanjas de distribución, de redes de agua, dotando para ello semillas 

de alfalfa Var. WL-350 para la resiembra, a cada uno de los afectados 

mediante actas de constatación y la entrega respectiva, cabe precisar 

que los suelos son de calidad A1, A2 y A3 aptos para cultivos de pan 

llevar de textura franco arcilloso Fr-Ar. Donde se aprecian pastos 

naturales permanentes densos, pastos cultivados y finalmente rebrote 

de los pastizales propios de la zona, con el riego natural por las 

precipitaciones pluviales que fueron constantes en la zona, muy 

favorables para la revegetación y regeneración natural de la cobertura 

vegetal. 
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4.2.1.6.6 Actividades de cierre y abandono 

a.- Desmantelamiento de instalaciones temporales 

Retiro y desmantelamiento 

Los procesos de desmantelamiento y/o desinstalación, se efectuó en 

coordinación con la JASS, equipo técnico del proyecto, donde se 

realizó la desinstalación del campamento, servicios higiénicos, techo 

de los contenedores, almacenes, centro de acopio temporal de residuos 

sólidos, talleres, entre otros y algunas fueron entregadas a los dueños 

del terreno o cambio del alquiler previa coordinación con la empresa, 

bajo un acta firmada por la JASS. El área utilizada quedo totalmente 

limpia de residuos sólidos, papeles, trozos de madera, tubos, entre 

otros. 

Áreas de disposición de material excedente el lugar de disposición de 

materiales excedentes, fue readecuado de acuerdo a su entorno, de 

manera que guarde armonía con la morfología existente. 

Sellado de escombrera.  

Los trabajos de sellado adecuado de la escombrera comunal temporal 

que, al inicio de la obra, se habilito una escombrera comunal temporal 

en las laderas del cerro Caracara, previa autorización de la propietaria 

la señora Salomina Ahumada Jara, con la finalidad de trasladar y 

disponer todos los escombros y residuos de la construcción, que se 

han generado durante la ejecución de la obra; Previo registro de la 

mismas, actividad que fue realizada en coordinación con la JASS. Y 

finalmente su sellado adecuado y revegetación con especies nativas 

propias de la zona. 

Material reciclable y residuos de la construcción  

Esta actividad fue realizada por los trabajadores del proyecto 

encargados de realizar dichos trabajos como recojo de los residuos de 

maderas, residuos de la construcción, con la finalidad de evitar 

impacto alguno a los beneficiarios y al medio ambiente; Algunos 

tablones y maderas fueron entregados a la JASS. 
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Finalmente recojo de maderas, rollizos, moldes de cajas, entre otros 

se acumularon en un lugar exclusivo proporcionado por la JASS, de 

esta manera, quede limpio el ámbito de influencia del proyecto. 

b.- Disposición de residuos sólidos de la construcción  

Las áreas ocupadas quedaron limpias libres de residuos de 

construcción generados durante la ejecución de la obra, también el 

material sobrante o excedente arena, hormigón de la obra, se ha 

dispuesto en las principales vías de acceso en carreteras dentro de la 

comunidad, con fines de evitar lodazales en época de precipitaciones 

pluviales. 

c.- Retiro de residuos peligrosos 

Con respecto a la disposición final de los residuos peligrosos, 

generados durante la ejecución de la obra, estas se han dispuesto al 

relleno de seguridad, por la (EO-RS) DISAL, GESTION DE 

SERVICIOS AMBIENTALES SAC. Donde fueron trasladados en 

camino furgón cerrado de capacidad de 25 toneladas, el día 19 de 

diciembre del 2021, cuya cantidad es 717.83 kg. Entre los RRSS 

peligrosos fueron, bolsas de cemento, latas de pintura, pegamentos de 

PVC, trapos o huaype contaminado por productos químicos, aceites 

quemados, terokal, oateng, pilas y CDs, entre otros. 

Cabe señalar que algunos envases como baldes de pintura se reutilizo 

para maceteros de las plantas ornamentales, según coordinaciones y 

acta suscrita por la JASS. 

4.2.1.6.7 Entrega de excedente de obra 

Los materiales excedentes de la obra consistentes en agregados (arena, 

hormigón y piedra chancada) fueron reutilizadas en la capa superficial 

al contorno de cada uno de los UBS, captación, reservorio y en las 

principales vías de acceso, con la finalidad de evitar lodazales en 

periodos de precipitaciones pluviales intensas, trabajos efectuados en 

coordinación con el equipo técnico y el responsable ambiental. 

Estrategia de Intervención 

La estrategia empleada fue, estricta coordinación con el equipo 

técnico y JASS, con el propósito de realizar los trabajos de cierre 
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adecuado y abandono, sin ningún pasivo ambiental alguno, que pueda 

perturbar a la población beneficiaria y al medio ambiente. 

4. Descripción de la ejecución presupuestal del componente ambiental 

Tabla  29 

Consolidado de gasto del componente ambiental por plan ejecutado 

Plan Ejecutado 
Monto 

presupuestado S/. 

Gasto ejecutado 

S/. 

Programa de participación ciudadana 2,291.04 100 

Programa de manejo de residuos 

Solidos 
3,004.97 

100 

Programa de mitigación ambiental 2,004.93 100 

Programa de monitoreo ambiental 1,610.18 100 

Programa de contingencia 127,651.55 100 

Programa de cierre de la ejecución de 

la Obra 
1,610.18 

100 

TOTAL S/. 138,172.85 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

4.2.2 Implementación del plan de manejo ambiental en comunidad campesina 

de Maychu Phujo 

Nombre del Proyecto. 

“Instalación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el 

sector Maychu Phujo Central de la Comunidad campesina Maychu Phujo, distrito 

de Kelluyo-Chucuito-Puno”. 

Población beneficiaria 

De acuerdo al proyecto aprobado, el número de población beneficiaria es 225 

personas del Maychu Phujo Central, de la Comunidad Campesina de Maychu 

Phujo. 

 

 

 

 

 



113 

 

Datos del Núcleo Ejecutor 

Tabla 30 

Los representantes del NE. 

Cargo Nombres y Apellidos DNI 

Presidente    

Secretario    

Tesorero   

Fiscal   

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

Equipo profesional responsable 

El equipo profesional responsable que concluyo satisfactoriamente la ejecución de 

la obra se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla  31 

Profesional responsable que concluyo satisfactoriamente la ejecución de la obra 

Nombres y Apellidos Cargo N° Celular 

Supervisor   

Residente    

Asistente técnico   

Asistente administrativa   

Especialista ambiental    

Supervisor social   

Arqueólogo    

Gestor Social   

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

4.2.2.1 Implementación del Programa de participación ciudadana  

Establecer un diálogo continuo y buenas relaciones de respeto y confianza 

entre el equipo técnico, la participación activa y masiva de la población 

beneficiaria, autoridades y los distintos grupos de interés involucrados en el 

ámbito de influencia del Proyecto, mediante la ejecución de eventos de 

talleres y cursos de sensibilización en el componente ambiental para la 

sostenibilidad del proyecto, en los siguientes temas: 
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 Taller y sensibilizaciones 

Manejo de residuos solidos 

Ciclo y Conservación fuentes de agua 

Conservación de Flora y Fauna 

Calentamiento Global y Cambio climático 

 Sesiones informativas 

Rol de componente ambiental dentro de la obra 

Componente ambiental dentro de la JASS 

Socialización de información de resultados de monitoreo ambiental 

4.2.2.2 Implementación del programa de manejo de residuos sólidos y 

líquidos 

El Programa de manejo de residuos sólidos está diseñado para manejar de 

manera efectiva los residuos sólidos (generación, almacenamiento, 

recolección, transporte y disposición final) generados durante las fases de 

implementación, cierre, operación y mantenimiento del proyecto con el fin de 

minimizar cualquier efecto adverso. daños a la salud de los trabajadores, el 

público y el medio ambiente, así como el cumplimiento de la legislación 

ambiental vigente de conformidad con el Decreto Supremo N° 014-2017-

MINAM; Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

La generación de residuos sólidos en la etapa de operatividad del proyecto, 

los cuales serán previamente colocados adecuadamente en los envases de 

acuerdo al tipo de residuos sólidos, los peligrosos cuyo envase será de color 

rojo para depositar pilas, terokal, thiner, entre otros, para residuos generales 

como papeles cartones, etc. Se utilizará envase de color negro y amarillo para 

residuos metálicos como clavos, cables, entre otros.  En concordancia con la 

normativa vigente; Los que se ubicaron adyacentes al área del proyecto como 

oficinas y almacenes y luego serán trasladados al momento de cierre y 

abandono al botadero y/o relleno sanitario y EO-RS, decididamente 

autorizada por el MINAM. 

Objetivos 

Utilizar una adecuada gestión y control de la producción, separación, 

almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos para 
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reducir su impacto en el medio ambiente y dar adecuado cumplimiento a lo 

dispuesto en el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM; Aprueban 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

  Tabla  32 

  Logro de las actividades programadas en manejo de los residuos sólidos 

Actividades 

Programadas 

Unidad 

Medida 

Cantidad % de Logro 

Obtenido Programado Ejecutado 

Implementación de 

contenedores  RRSS 

Contenedores 
9 9 100 

Registro de RRSS Registro 5 5 100 

Centro de acopio y 

segregación de 

RRSS 

Acopio 
1 1 100 

Zona de almac. de 

RRSS peligrosos 

Unidad 
1 1 100 

Campaña de 

limpieza comunitaria 

Campaña 4 4 100 

Limpieza y orden en 

la obra 

Limpieza 5 5 100 

Instalación y/o 

acondicionamiento 

de SSHH.  

Unidad 
1 1 100 

Monitoreo de 

servicios higiénicos 

Registro 
5 5 100 

Disposición final de 

RRSS no peligrosos 

Disposición 
3 3 100 

Disposición final de 

RRSS peligrosos 

Disposición 1 1 100 

Disposición de 

residuos de la 

construcción 

Disposición 
3 3 100 

Declaración de vía 

web de RRSS de la 

construcción 

Declaración 
1 1 100 

 Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 
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4.2.2.2.1 Implementación de contendores para residuos sólidos. 

Actividad consistente en la implementación con 07 contenedores de 

240 litros, de acuerdo a la normatividad vigente de 07 colores como; 

Rojo, amarillo, negro, marrón, celeste, blanco, plomo y 02 tachos de 

80 litros de color negro; Dentro del marco de la normatividad vigente, 

de la Norma Técnica Peruana NTP. 900.058.2019 – Código de colores 

para los dispositivos de almacenamiento de residuos. Instalados bajo 

techo de calamina, rodeado de calamina y piso de madera cuyas 

medidas es de 4x 3m 

Cuyos contenedores deben cumplir las características descritas en el 

artículo 38 de la Ley General de Residuos Sólidos, por ejemplo:  

El tamaño, la forma y los materiales cumplen con los requisitos de 

seguridad. 

El marcado debe ser claramente visible y reflejar completamente la 

naturaleza del desecho. 

Debe ser distribuido y clasificado de acuerdo a las características 

físicas de los residuos sólidos. 

4.2.2.2.2 Registro de residuos sólidos. 

Actividad que se realizó mensualmente, consistente en realizar los 

registros de cuantificación, según su tipo de composición física de 

los residuos sólidos, ya sea peligrosos y no peligrosos, trabajo 

realizado por trabajadores ambientales, una vez haber realizado los 

recojo del ámbito de influencia del proyecto y haber realizado las 

campañas de limpieza comunitaria según sea el caso, posterior a ello, 

la disposición temporal en el centro de acopio, dichos registros 

fueron efectuadas, con la finalidad de tener la certeza, de la cantidad 

de residuos sólidos generados mensualmente, hasta la conclusión de 

ejecución de la obra, para ello se utilizaron los formatos establecidos 

e informados mensualmente en el informe mensual.  

4.2.2.2.3 Centro de acopio y segregación de residuos sólidos. 

Actividad consistente en la construcción de un ambiente tal como 

indica su nombre centro de acopio, cuyas medidas fueron 9.00 * 
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3.00m. de techo de calamina, los costados rodeados de triplay y 

arpillera celeste, en el piso se extendió plástico polietileno, exclusivo 

para efectuar trabajos de manejo adecuado de los residuos sólidos, 

con la finalidad de disponer temporalmente de las mismas. 

Para ello se, contó con personales trabajadores ambientales, con sus 

respectivos EPPs, básicos (casco, guantes, mascarilla con filtro, 

lentes, chaleco o mameluco, zapato, entre otros), con la finalidad de 

evitar inconvenientes en la salud, durante los trabajos de recojo, 

traslado, segregación y disposición final, de las mismas al relleno 

sanitario de la jurisdicción del distrito de Kelluyo. 

Cuadro consolidado de segregación mensual 

Cabe mencionar que, el siguiente cuadro nos muestra los registros 

mensualizados por mes detallado, tanto de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos, como por ejemplo en el primer mes 

noviembre se tiene registrado la cantidad de 171 kg. De residuos 

sólidos no peligrosos y 63 kg. De residuos peligrosos y último mes 

de setiembre los residuos sólidos generados son de 124.8 kg. de 

residuos sólidos no peligrosos y 41.4 kg. De residuos peligrosos y 

así sucesivamente y un acumulado total de 1322.8 kg de residuos 

sólidos no peligrosos y 410.5 kg de residuos sólidos peligrosos 

donde esta última se ha dispuesto mediante una EO-RS. De la región 

Arequipa denominado INVERSIONES MERMA SAC. 

Representado por el señor Gabriel Ccapa Cuti, con RUC. N° 

20454552971, domicilio legal en pasaje Mariátegui N° 100 Urb. 

Docarmo Arequipa. 

Los trabajos de manejo adecuado de los residuos sólidos como; 

Segregación, registro, según su tipo de composición, se efectuaron 

mensualmente de los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, se 

muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla  33 

Logro de las actividades programadas en manejo de los residuos sólidos 

Tipo de 

residuos 

solidos 

Composició

n 

Meses Total 

Kg. Nov 

 

Dic. 

 

Feb. 

 

Mar 

 

Abril 

 

Ago. 

 

Set 

Cantidad en Kg. 

 

 

 

 

 

 

Residuos 

sólidos no 

Peligrosos 

Residuos 

domésticos 

orgánicos 

4 5 2 5 10 8 4 38 

Botellas 

descartables 

17 25 16 50 21 11 10.4 150.4 

Bolsas de 

plástico 

15 30 18 45 9 7 6.8 130.8 

Papeles 7 3 4 20 16 13 10.7 73.7 

Cartones  4 4 3 30 12 9 18.6 80.6 

Maderas 38 35 23 30 29 18 36.8 209.8 

Prendas 

usadas 

23 20 11 35 15 5 3 112 

Platos y 

vasos 

descartables 

teknopor 

3 2 2 2 11 3 1.3 24.3 

Tarros de 

latas  

18 28 21 48 18 11 9.4 153.4 

Metales y 

fierros 

36 40 33 85 38 14 17.5 263.5 

Tubos 2 1 2 4 10 7 5.3 31.3 

Vidrio 4 8 3 30 7 2 1 55 

TOTAL 171 201 138 387 196 108 124.8 1322.8 
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Residuos 

Peligrosos 

Envases de 

productos 

químicos 

(pintura, 

terokal 

thiñer, etc.) 

2 2 1 2 5 8 13.7 33.7 

Trapos, 

Huaype, 

industriales 

contaminad

os 

28 25 11 40 4 3 6 117 

Bolsas de 

cemento 

32 45 36 75 24 14 19.7 245.7 

CDs, Pilas, 1 1 1 0.4 6 3 1.7 14.1 

TOTAL 63 73 49 117.4 39 28 41.1 410.5 

TOTAL 234 274 187 501.4 235 136 165.9 1733.30 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

Clasificación: Caracterización de residuos sólidos. 

Los trabajos de caracterización de los residuos sólidos generados 

mensualmente en función al tipo de composición física de las mismas, 

se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla  34 

Clasificación de los residuos solidos 

Tipos de residuos 

solidos 
Composición 

Residuos sólidos no 

peligrosos 

Residuos orgánicos (restos de la cocina) 

Botellas descartables 

Bolsas de plástico 

Papeles 

Cartones  

Maderas 

Prendas usadas 

Platos y vasos descartables teknopor 

Tarros de latas  

Metales y fierros 

Vidrio 

Tubos PVC 

Residuos Peligrosos 

Envases de productos químicos (pintura, 

terokal thiñer, aceites quemados, etc.) 

Trapos o Huaype industriales contaminados 

Bolsas de cemento 

CDs, Pilas, aceite quemados, otros 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 
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4.2.2.2.4 Zona de almacenamiento de residuos peligrosos. 

Actividad consistente en la construcción de un ambiente exclusivo 

para el almacenamiento adecuado de todos los residuos peligrosos 

consistentes en; Pegamentos PVC, pinturas, trapos o huaypes 

contaminados, aceites quemado, pilas CDs, aceites quemados, bolsas 

de cemento, entre otros. Donde deben almacenarse exclusivamente 

en un ambiente separado o contiguo al centro de acopio temporal de 

residuos sólidos, debidamente señalizada y con letrero, finalmente 

estas se trasladarán mediante una EO-RS. Hasta un relleno de 

seguridad.  

Descripción del almacenamiento temporal y disposición final de 

residuos peligrosos. 

El almacenamiento temporal de residuos peligrosos, deben estar 

ubicadas bajo techo de calamina, fines proteger de las 

precipitaciones pluviales y radiación solar, triplay en el piso, 

alejadas de las viviendas, ubicada al costado de residuos sólidos no 

peligrosos debidamente separada y señalizada con cinta seguridad, 

mallas PVC y su letrero respectivo, debido a sus características 

físicas, químicas y biológicas. 

 Donde se ha generado en mayor cantidad las bolsas de cemento 

 Baldes de pinturas 

 Latas de pegamentos PVC 

 Trapos, huaype, contaminados por pegamento, otros. 

Estos residuos peligrosos, se han generado netamente durante la 

etapa de la ejecución de la obra. Para ello se ha utilizado los formatos 

establecidos que han sido llenados por el responsable ambiental.  

Y la disposición final de las mismas, fue trasladado por la Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos EO-RS, de la región de Arequipa, 

hasta un relleno de seguridad el día 11 de setiembre del 2019, cuya 

cantidad evacuada, se muestra en la siguiente Tabla: 
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Tabla  35 

Cantidad de residuos sólidos peligrosos 

N° Tipos De Residuos Peligrosos Cantidad en Kg. 

1 Trapos de contaminados con hidrocarburo, 

aceites quemados 

            117.00 

2 Envases de PVC y Terokal 12.50 

3 Pilas usadas y CDs 14.10 

4 Bolsas de cemento 245.70 

5 Latas de pintura vacías  21.20 

 Total Evacuado 410.50 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

4.2.2.2.5 Campaña de limpieza comunitaria. 

Actividad que se realizó en función al plan de trabajo ambiental, con 

la participación activa de los trabajadores y beneficiarios del 

proyecto, con el objetivo mantener limpio y evitar la contaminación 

a cuerpos de agua, con los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, 

dentro del ámbito de influencia del proyecto; Para ello se entregó 

sacos polipropileno y las bolsas de plástico negro ecológico, a cada 

uno de los participante en dicha actividad, para la recolección de 

residuos sólidos y finalmente disponer en el centro de acopio temporal  

de las mismas. Trabajo efectuado en coordinación con el maestro de 

obra y encabezado por el responsable ambiental, actividad efectuada 

01 vez al mes, dependiendo de la cantidad de los residuos sólidos en 

el ámbito de influencia del proyecto. 

Finalmente se entregó las bolsas negras ecológicas, con la finalidad 

de que puedan depositar sus residuos sólidos en la casa y traerlos al 

centro de acopio temporal, actividad que es realizado con la finalidad 

de sensibilizar a la población en una cultura de manejo adecuado de 

residuos sólidos y preservar un ambiente saludable. 
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Tabla  36 

Participación en la campaña de limpieza comunitaria. 

Fecha 

N° Participantes Cantidad 

de RRSS 

generados 

Disposición Final 

H M Fecha Lugar 

30-11-2018 19 23 171 Kg. 30-11-2017 Centro acopio 

temporal RRSS. 

14-12-2018 21 18 201 Kg. 14-12-2017 
Botadero municipal 

de Kelluyo 

14-03-2019 19 23 330 Kg. 14-03-2018 Botadero municipal 

de Kelluyo 

16-04-2019 17 16 188 Kg. 17-04-2018 Botadero municipal 

de Kelluyo 

31-08-2019 18 21 108 Kg. 19-12-2018 
Centro acopio 

temporal RRSS. 

28-09-2019 20 17 232.8 Kg. 28-09-2017 
Botadero municipal 

de Kelluyo 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

a.- Limpieza y orden en la obra. 

Actividad que se realiza mensualmente, consistente en mantener 

limpio la obra, para ello se tiene coordinado con el maestro de obra, 

con la finalidad mantener la limpieza, que cada trabajador debe 

realizar la limpieza correspondiente del lugar o entorno donde 

trabaja diariamente; Para facilitar el recojo de los residuos sólidos a 

los trabajadores ambientales, que vienen realizando dichos trabajos, 

durante la ejecución de la obra, para luego disponer en el centro de 

acopio temporal de residuos sólidos y realizar la segregación 

correspondiente. 

b.- Instalación y/o acondicionamiento de servicios higiénicos. 

Actividad que fue realizada, el día 27 de setiembre del 2019, con la 

construcción de los servicios higiénicos, ubicada a lado posterior del 

campamento central de la obra, cuyas medidas fueron 2*2m. con 

techo calamina, maderas apoyado con rollizos y los costados rodeados 

con calamina. 
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c.- Monitoreo de servicios higiénicos. 

Actividad efectuada 03 veces a la semana, con la finalidad de realizar 

el monitoreó de los servicios higiénicos, para el uso adecuado del 

personal de la obra, llevando para ello el registro correspondiente. 

Actividad que se realizó con fines de mantener limpio los servicios 

higiénicos, agregando una capa de cal y tierra. 

4.2.2.2.6 Disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 

Actividad consistente básicamente en trasladar todos los residuos 

sólidos no peligrosos, para su disposición final, al relleno sanitario 

del distrito de Kelluyo ubicada a 04 km desde el campamento de la 

obra, previa autorización de la municipalidad distrital y en 

coordinación con el NE y responsable ambiental. 

Durante la ejecución de la obra se cumplió satisfactoriamente los 

trabajos de traslado de los residuos sólidos no peligrosos en función 

a la cantidad generada mensualmente, dicho traslado se realizó en un 

camión FUSO Placa N° Z10-923, propio del beneficiario de la 

Comunidad campesina. 

4.2.2.2.7 Disposición final de residuos peligrosos. 

Actividad consiste en el traslado y/o evacuación de los residuos 

peligrosos generados durante la ejecución de la obra, para su 

disposición final a un relleno de seguridad, dichos traslado es 

realizado por la (EO-RS) EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS 

SOLIDOS, denominado INVERSIONES MERMA SAC. Donde 

fueron trasladados en camino furgón cerrado de capacidad de 25 

toneladas, el día 11 de setiembre del 2019, cuya cantidad es 410.5 kg. 

Entre los RRSS peligrosos fueron, bolsas de cemento, latas de pintura, 

pegamentos de PVC, trapos o huaype contaminado por productos 

químicos, terokal, oateng, pilas y CDs. 

El manejo adecuado de los registros de los residuos sólidos 

peligrosos de la construcción está registrado en el formato 

establecido diariamente y consolidados mensualmente, para los 

informes mensuales que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla  37 

Cantidad de residuos sólidos peligrosos. 

Fecha Residuos sólidos peligrosos Cantidad Kg. 

30/11/2018 
Envases de productos químicos, de pintura, 

terokal de combustible. 
63.0 

31/12/2018 

Envases de productos químicos, thiñer, 

terokal, combustible, lubricantes, trapos  

contaminados, bolsas de cemento, pilas CDs. 

73.0 

28/02/2019 

 

Envases de productos químicos, de pintura, 

terokal, oateng, combustible, lubricantes, 

trapos Huaype contaminados, bolsas de 

cemento, pilas CDs. 

49.0 

31/03/2019 

Envases de productos químicos, de pintura, 

terokal, pegamientos oateng, combustible, 

lubricantes, trapos Huaype contaminados, 

bolsas de cemento, pilas CDs. 

117.4 

30/04/2019 

Envases de productos químicos, de pintura, 

terokal, pegamientos oateng, combustible, 

lubricantes, trapos Huaype contaminados, 

bolsas de cemento, pilas CDs. 

39.0 

31/08/2019 

Envases de productos químicos, de pintura, 

terokal, pegamientos oateng, combustible, 

lubricantes, trapos Huaype contaminados, 

bolsas de cemento, pilas CDs. 

28.0 

30/09/2019 

Envases de productos químicos, de pintura, 

terokal, pegamientos oateng, combustible, 

lubricantes, trapos Huaype contaminados, 

bolsas de cemento, pilas CDs.. 

41.1 

TOTAL 410.50 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 
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4.2.2.2.8 Disposición de residuos de la construcción. 

Actividad consistente en el recojo y disposición final, de los escombros 

y residuos de la construcción, como pedazos de ladrillos, materiales 

agregados (arena, hormigón) entre otros. Cabe señalar que la mayoría 

fueron reutilizados como material de relleno en las veredas, falso piso 

o desniveles de los UBS, la arena y hormigón se reutilizo en las 

principales vías de acceso, fines evitar lodazales en periodos de 

precipitaciones pluviales intensas y finalmente algunos a la escombrera 

comunal temporal, donde estas al finalizar la obra fue sellado 

adecuadamente. 

Ubicación y construcción de la escombrera comunal temporal en 

la comunidad. 

Ubicada al margen izquierdo, del campamento central del proyecto, 

cuyo propietario es el señor Belarmino Illacutipa Manuelo, cuyas 

coordenadas de ubicación es: E 474751 y N 8145530 y una altura de 

3831 msnm. 

La escombrera es un desnivel existente de una profundidad 

aproximada de 2.25 metros, diámetro de 10m, debidamente señalizada 

con cinta roja, mallas PVC y con su respectivo letrero, que indica 

“Escombrera comunal temporal”, para depositar los escombros 

generados durante la etapa de construcción de la obra. Cabe mencionar 

que algunos de los escombros y residuos de la construcción fueron 

reutilizados en las veredas, falso piso y los desniveles de los UBS. 
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Tabla  38 

Cantidad de residuos sólidos de la construcción 

Fecha Residuos sólidos de construcción 
Cantidad 

kg. 

30/11/2018 

Generación de escombros y residuos de la 

Construcción como, concreto, piedras, 

entre otros. 

15 

28/02/2019 

 

Generación de escombros, residuos de la 

construcción pedazos de ladrillos, concreto, 

piedras, entre otros. 

45.5 

31/03/2019 

 

Escombros y residuos de la construcción 

como, ladrillos, piedra, arena, hormigón, 

piedra chancada. 

62.7 

30/04/2019 
Escombros y residuos de la construcción 

como, ladrillos, piedra, arena, hormigón. 
79.5 

31/08/2019 

 

Escombros y residuos de la construcción 

como, ladrillos, mezcla de concreto, piedra, 

arena, hormigón. 

26.3 

30/09/2019 

Escombros, residuos de la construcción 

como, ladrillos, mezcla de concreto, piedra, 

arena, hormigón. 

19.8 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

Declaración de residuos de construcción. 

Actividad que se realizó una vez concluido la obra, mediante el 

aplicativo web, a DGAA, de cuanto se ha generado los residuos 

sólidos, escombros y residuos de la construcción de manera adecuado. 

Estrategia de intervención  

La estrategia empleada para realizar las actividades mencionadas 

anteriormente, fueron desarrolladas en estricta coordinación fluida con 

el NE, JASS, residente y maestro de obra, con el objeto de obtener los 

resultados positivos y efectivos, en la implementación de cada actividad 

satisfactoriamente y finalmente con la participación masiva y activa de 

los beneficiarios, trabajadores y equipo técnico del proyecto.  
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Consolidación de información sobre residuos sólidos generados en 

obra. 

Los trabajos de caracterización adecuada de los residuos sólidos 

generados mensualmente en función al tipo de composición, de las 

mismas durante la ejecución de la obra, trabajo efectuado por los 

trabajadores ambientales en coordinación con el responsable 

ambiental, tal como se muestra en la siguiente tabla:   

Tabla  39 

Consolidación general de residuos sólidos generados en la obra 

Tipo de residuos 

solidos 

Cantidad 

generados 

(Kg) 

Disposición Final 

Fecha Lugar 

No peligrosos 171.00 30-11-2018 Centro acopio temporal 

No peligrosos 201.00 24-12-2018 Botadero municipal Kelluyo 

No peligrosos 138.00 23-02-2019 Centro acopio temporal 

No peligrosos 384.00 24-03-2019 Botadero municipal Kelluyo 

No peligrosos 196.00 17-04-2019 Botadero municipal Kelluyo 

No peligrosos 108.00 31-08-2019 Centro acopio temporal 

No peligrosos 124.80 28-09-2019 Botadero municipal Kelluyo 

Peligrosos 410.50 11-09-2019 EO-RS-Relleno seguridad 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

4.2.2.3 Implementación del Programa de mitigación ambiental 

Estos están destinados a prevenir, reducir y/o reducir el impacto de diversos 

factores ambientales en forma de físicos (agua, aire y ruido), bióticos (flores 

y animales), donde se realizó oportunamente las medidas correctivas, durante 

la ejecución del proyecto, utilizando para ello los formatos establecidos para 

su registro correspondiente. 

Objetivos 

El objetivo fundamental del presente es establecer las medidas correctivas, 

preventivas, preservar, proteger y cuidar el medio ambiente durante la 

ejecución del proyecto minimizando los impactos negativos que se puedan 

generarse durante la ejecución de la obra, en la remoción y/o excavación de 
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zanjas de suelos, calidad de agua, aire, ruido y el manejo adecuado de los 

residuos sólidos a generarse. 

A continuación, se muestran las actividades programadas y desarrolladas en 

la siguiente tabla: 

Tabla  40 

Actividades programadas en mitigación ambiental 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades programadas 
Unidad 

medida 

Cantidad % de 

logro 

obtenido 
Programado Ejecutado 

Control de erosión en frentes 

de trabajo en la obra 
Unidad  4 4 100 

Humedecimiento de las vías 

para mitigar material 

particulado (PM10) 

Metro L. 5000 5000 100 

Señalización ambiental en la 

obra 
Unidad 12 12 100 

Área o Zona de 

almacenamiento de 

combustibles 

Unidad 1 1 100 

Seguimiento y control de 

impactos en obra 
Unidad 5 5 100 

Escombrera comunal Unidad 1 1 100 
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4.2.2.3.1. Descripción de actividades de mitigación según etapas: 

Tabla  41 

Las etapas de mitigación desarrolladas en la obra 

a) Etapa de construcción 

Medidas preventivas Medidas correctivas 

 

 

 

 

 

 

Riego en la zona de trabajo 

(época, lugar y/o áreas donde se 

ejecutó el riego 5000 ml).  

 

Durante los movimientos de vehículos en el ámbito 

de influencia del proyecto, los traslados de 

materiales de construcción, por las principales vías 

de acceso, para ello se realizaron riegos continuos 

naturales, significa que las precipitaciones pluviales 

fueron constantes en la zona de trabajo, donde 

generalmente las primeras precipitaciones pluviales 

inician los meses de agosto-setiembre, debido a esta 

no fue necesario aplicar el riego artificial. 

La disposición temporal del material excedente en la 

zona de trabajo, fue instalado apropiadamente, 

alejadas de las viviendas y lejos de las parcelas 

agrícolas y pastoreo. 

Con respecto al transporte de materiales de obra, 

estos han sido humedecidos adecuadamente y 

señalizados con cintas para evitar su dispersión por 

los animales. 

La obra es de menor magnitud, por tanto solo se 

utilizó mano de obra no calificada para la remoción 

de suelos (zanjas) fines evitar impactos negativos a 

la población y al medio ambiente, donde se efectuó 

inducciones diarias in-situ en campo. 

 

Almacenamiento de 

combustible, aceites y otros 

aditivos altamente 

inflamables. 

 Se instaló un ambiente exclusivo para 

almacenamiento de los combustibles y otros 

aditivos inflamables, señalizado y con letrero, 

esto debido a su alto grado de peligrosidad, que 

pueda ocasionar daños, dentro del almacén del 
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 proyecto. 

La disposición temporal de 

los materiales excedentes 

y/o demolición y su 

respectiva señalización. 

 La disposición temporal de los materiales 

excedentes, fue ubicada en un lugar apropiado y 

adecuadamente.  

Alejamiento de la avifauna 

por operación de las 

maquinarias, equipos de 

servicios. 

 Se realizó los movimientos de tierras 

estrictamente necesarios. 

 No se utilizan maquinaria alguna, solo se empleó 

retroexcavadora por un corto tiempo días, donde 

se ha optimizado los tiempos de operación de las 

mismas, donde los trabajos fueron de día. 

Molestias por ruido por 

tránsito de vehículos de 

operación de equipos de  

servicio. 

 Solo trabajaron de día, evitando dar molestias a 

la población, donde las mismas estaban en buen 

estado. 

 Los trabajadores del proyecto utilizaron los 

EPPs, adecuados, con fines de reducir las 

molestias por ruido, en lo necesario. 

Contaminación del suelo 

por desechos sólidos 

 Se dio inducciones al personal en el manejo 

adecuado de residuos sólidos. 

 Se instaló en el área del proyecto, 

contenedores apropiados para la recolección 

debidamente rotulados, según normatividad 

vigente. 

Deterioro de la salud 

humana por accidentes de 

trabajo 

 El personal de comité de SST. y personal 

técnico ambiental, realizaron las inducciones de 

05 minutos antes de emprender los trabajos 

cotidianos, en diferentes temas ambientales y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Los personales de la obra, con sus equipos de 

protección personal adecuados. 

 Se mantuvo los equipos en buen estado y se 

dotó de dispositivos de seguridad. 
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 A los personales nuevos se dotó de equipos de 

protección personal. 

Daños al medio ambiente 

Se realizó inducciones a los trabajadores y al 

personal técnico de la obra, en temas de cuidado 

del medio ambiente, a fin de que realice la 

menor afectación posible, cuidados necesarios 

durante la etapa de construcción. 

Caso de zanja abierta 

 Dentro y cerca de las instituciones se tuvo 

mucho mayor cuidado, efectuando pases 

peatonales, debidamente señalizados y letreros, 

a fin de evitar las caídas de los niños a las 

zanjas. 

 Se señalizo con cintas señalizador color rojo las 

vías para evitar caídas de las personas que 

circulan. 

Seguimiento in-situ y 

continuo de trabajos 

diarios. 

 Se realizó seguimientos continuos in-situ de 

manera adecuado al personal de la obra desde el 

inicio hasta la finalización de la ejecución de la 

obra, fines prevención, mitigar y/o evitar 

impactos negativos hacia la población 

beneficiaria del proyecto. 

b) Etapa de cierre de obra 

Medidas preventivas Medidas correctivas 

Descripción de regado y limpieza en 

la zona de desmontado de 

almacenes. 

Se realizaron los trabajos de 

limpieza final, con los trabajadores 

ambientales y con los beneficiarios 

del proyecto, actividad efectuada 

una vez concluido el desmontaje de 

las instalaciones temporales. 

Descripción del retiro de las instalaciones 

provisionales, restauración del área afectada. 

Se contrató personal obrero, para los trabajos de 

retiro de las instalaciones temporales o 

provisionales, donde estuvo ubicado el 

campamento de la obra, cabe mencionar que se 

utilizaron locales para almacenes de bienes y 

materiales y en mínima cantidad se construyeron 

instalaciones temporales. 
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 No se evidencio impacto alguno en  

campamento de la obra. 

Descripción de la restauración de 

áreas afectadas en todo el proyecto 

(sistema de agua y sistema de 

saneamiento), almacenes, etc. 

Para realizar los trabajos de 

restauración en todo el ámbito del 

proyecto, tanto en sistema de agua, 

sistema de saneamiento y 

almacenes, venían realizando el 

personal obrero no calificada desde 

meses atrás con los trabajos de cierre 

progresivo, cuyos trabajos 

consistentes en; Nivelaciones 

adecuada de los contornos de UBS, 

las zanjas de infiltración, zanjas de 

conducción en la caseta bombeo y/o 

captación y reservorio cuyos 

trabajos fueron estabilización de 

talud, enrocado con piedra en la 

base, tipo andenería. 

Descripción del almacenamiento y disposición 

final de los residuos sólidos generados en la 

etapa de cierre y abandono de obra. 

Los residuos sólidos generados durante la 

ejecución de la obra, son almacenados 

temporalmente en el centro de acopio de 

residuos sólidos, ubicadas en el exterior del 

campamento de la obra y la disposición final de 

residuos sólidos no peligrosos se trasladaron al 

relleno sanitario municipal de Kelluyo, para su 

disposición final. Sin embargo, los residuos 

peligrosos se han dispuesto mediante una EO-

RS, hasta un relleno de seguridad. 

 

La generación de residuos de la 

construcción, depósito de material 

excedente (DME). 

Disposición de residuos de construcción 

(material excedente, demoliciones, etc). 

La generación de los escombros y residuos de la 

construcción, fueron dispuestos adecuadamente 

a la escombrera comunal temporal, la misma que 

fue sellada adecuadamente al finalizar la obra. 

Sin embargo, la mayoría de estas fueron 

reutilizadas como material relleno en falso piso, 

veredas y desniveles de cada uno de los UBS, 
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trabajo realizado en coordinación con el NE, 

JASS y maestro de obra. 

Dentro de los materiales excedente, solo se tiene 

una mínima cantidad de arena y hormigón, de 

las demoliciones se tienen las calaminas, 

rollizos, cintas cuartones de madera, entre otros, 

donde se han entregado bajo una acta a la JASS. 

Generación de escombros 

En la etapa de construcción de los UBS, existen, 

corte de ladrillos generan escombros que ha sido 

necesarios eliminar o disponer en la escombrera 

comunal temporal autorizada por la comunidad, 

sin embargo la mayoría fue reutilizada. 

Alteración del paisaje 

Es inevitable durante la ejecución de la obra, una 

vez finalizada, se realizó trabajos de limpieza y 

se dejó las áreas afectadas tal cual, como se 

encontraban al inicio de la ejecución de la obra. 

Envases de combustible y otros. 

Trabajos de recolección de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos, adecuadamente por 

los trabajadores ambientales, para luego 

disponer en el centro de acopio temporal de las 

mismas. 

Los recipientes de combustibles y lubricantes 

han sido cerrados y almacenados en un ambiente 

exclusivo para combustible y otros aditivos, 

envases de productos químicos, bolsas de 

cemento y aditivos, etc.). son dispuestos en 

centros de acopio debidamente clasificado y 

registrado, hasta su disposición final mediante 

una EO-RS. 

Alteración del paisaje por la 

presencia de equipos y maquinarias. 

Se han retirado los equipos inmediatamente al 

concluir los trabajos 
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El manejo adecuado de los desechos se realizó 

de manera adecuada. 

Deterioro del suelo 

Por movimiento de tierras (excavación), 

después de la instalación de la tubería se dejaron 

en iguales condiciones que al inicio de la obra, 

con la revegetación natural por rebrote de 

pastizales propios de la zona, debido a que se 

tiene precipitaciones pluviales hasta los meses 

de abril. Que ayudaron para la revegetación 

natural. 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

4.2.2.3.2 Control de erosión  

Actividad consistente, básicamente en el control de la erosión, durante 

los trabajos de remoción de zanjas, tapado adecuado de las zanjas de 

distribución, con fines de evitar erosión del suelo, sin embargo no se 

presentó erosión alguna, debido a que se controló el apilamiento y 

tapado adecuado de las zanjas, con la finalidad de evitar erosiones que 

al final puedan causar impactos negativos de las mismas, 

compactación, levantamiento de material particulado PM10, 

afectando a la población, finalmente se tuvo la presencia de 

precipitaciones pluviales constantes ligeras nada considerables, como 

para ocasionar daños hacia la población durante los trabajos en la 

obra; Cuya actividad se desarrolló con seguimiento continuo en la 

obra como es:  

 Apilamiento adecuado de la tierra producto de la remoción de las 

zanjas, para ser usado en las actividades de tapado cierre 

progresivo, rehabilitación y remediación de las áreas intervenidas, 

a fin de restaurar, en la medida de lo posible, el paisaje original.  

 Control adecuado de no alteración de la cobertura vegetal, 

compactaciones, la inestabilidad de las laderas y la pendiente del 

suelo, apertura de otras vías, entre otros. 
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4.2.2.3.3 Humedecimiento de las vías 

Actividad que se efectuó, durante la ejecución de la obra, consiste en 

dar riego a las principales vías de acceso, de 5000 ml, donde hay 

movimiento de vehículos, que trasladan materiales de construcción 

como, agregados, ladrillos, agua insumos, entre otros. Actividad que 

se desarrolló, a través del riego artificial y natural, presencia constante 

de las precipitaciones pluviales en la zona, donde se ha minimizado a 

cero el levantamiento de material particulado PM10, que es un 

impacto directo a la población beneficiaria, cobertura vegetal, 

animales, entre otros.  Para ello se utilizó los formatos establecidos 

para su registro correspondiente.  

4.2.2.3.4 Señalización ambiental en la obra 

Actividad que se realizó en los diseños, instalación en campo de los 

banners y/o gigantografías, donde fueron instalados en lugares 

estratégicos dentro del ámbito de influencia del proyecto, cuyos 

letreros fueron (Centro de acopio temporal de los residuos sólidos, 

servicios higiénicos, ponga cada residuo en su lugar, escombrera 

comunal temporal, zona de combustibles, almacén central, entre 

otros). 

Y finalmente las instalaciones de los banners de tamaño grande, en 

lugares estratégicos ubicadas en función al tema consistentes en 

(conservación de fuentes de agua, manejo de residuos sólidos, 

conservación de flora y fauna y cambio climático, entre otros). 

4.2.2.3.5 Área de almacenamiento de combustibles 

Actividad que se realizó durante los primeros días del primer mes de 

ejecución de la obra, consistente en la construcción de un ambiente 

exclusivo para el insumos inflamables nocivos y riesgo para la salud 

humana, para el almacenamiento adecuado de combustibles, pinturas, 

otros aditivos, muy inflamables, fuera del almacén y dentro del 

campamento de la obra, ubicada a la mano derecha de la entrada al 

almacén de la obra, debido a su alto grado de peligrosidad del personal 

y  el manipuleo adecuado por parte del almacenero de la obra 
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4.2.2.3.6 Seguimiento y control de impactos 

Actividad que se desarrolló mediante seguimientos continuos in-situ 

en la obra, cada 3 a 4 veces a la semana, realizando inducciones 

personalizadas y/o grupales con los trabajadores del proyecto, 

básicamente esta actividad se desarrolló, con la finalidad de prevenir, 

mitigar y/o evitar impactos negativos, que se puedan generarse 

durante la ejecución de la obra, básicamente en las remociones de 

zanjas, el tapado de las mismas, construcción de los UBS, entre otros; 

Cuya frecuencia de seguimiento es de 03 días a la semana en la obra, 

para ello se  utilizó el formato establecido. 

4.2.2.3.7 Escombrera comunal 

Actividad que fue efectuada, durante los primeros meses de ejecución 

de la obra, dicho escombrera estuvo ubicada a la mano izquierda del 

campamento de la obra cuya propiedad fue del señor Presidente del 

NE señor Belarmino Illacutipa Manuelo, que es un desnivel de 95 m2, 

cuyas coordenadas es E: 474746 y N:8145508, dentro del ámbito de 

influencia del proyecto, con la finalidad de depositar los escombros y 

residuos de la construcción que se han  generado durante la ejecución 

de la obra, donde fue señalizada, con cinta y su respectivo letrero 

indicando (escombrera comunal temporal y la cinta de seguridad). 

Dicha actividad fue realizada en coordinación con el NE, JASS y 

maestro de obra, para lograr los objetivos propuestos, según el plan de 

trabajo ambiental. 

Estrategia de intervención: 

Los trabajos mencionados en la parte de arriba se realizan, 

constantemente con el único objetivo de prevención y/o minimización 

de impacto negativo, que se presentaran durante la ejecución de la obra, 

actividad que es realizada in-situ mediante recomendaciones, 

inducciones personalizadas de 3-5 minutos en frentes de trabajo a los 

trabajadores, sobre prevención de impactos y mitigación ambiental 

como; Apilamiento adecuado de la tierra producto de las excavaciones 

de las zanjas, traslado de materiales de construcción a puntos 
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estratégicos, tapado adecuado de las zanjas de distribución de agua, 

entre otros.  (con fines de minimizar los impactos negativos o 

externalidades negativas hacia la población beneficiaria, compactación 

de cobertura vegetal, abrir otras vías, entre otros). 

4.2.2.4 Implementación del Programa de monitoreo ambiental 

4.2.2.4.1 Monitoreo de calidad de agua 

Actividad realizada por la Empresa ECOSOUTH SRL. Del agua este 

es un elemento vital utilizado para sus distintos usos, dependiendo de 

su calidad el fin al que pueda ser destinada; Cuyos trabajos de 

monitoreo ambiental de los siguientes parámetros físicos, químicos 

(metales pesados), y bacteriológico, dicha actividad se realizó, por 

laboratorio acreditado y certificado e inscrito en la INACAL, donde 

la muestra fue tomada del pozo captación, de acuerdo a los protocolos 

establecidos, ECA-AGUA: D.S. 004-2017-MINAM. 

4.2.2.4.2 Monitoreo de calidad del aire 

Actividad realizada por la Empresa ECOSOUTH SRL. De los 

componentes PM10 el material atmosférico, se define como un 

conjunto de partículas sólidas y/o liquidas presentes en la suspensión 

en la atmosfera que ha sido, uno de los contaminantes de mayor interés 

en la contaminación atmosférica y los gases como Dióxido de Azufre 

(SO2), Dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO), 

dichos trabajos fueron realizados en campo durante los horarios de 

trabajos en función a los estándares de calidad ambiental, D.S. N° 

003-2017-MINAM. Cuya metodología empleada fue método de 

gravimetría, determinado por el peso constante antes y después del 

monitoreo, para la determinación de partículas PM-10 Mediante el uso 

de un muestreador de alto volumen HIVOL con un motor de aspersión 

de alto flujo que succiona el aire del ambiente y pasa por el filtro de 

fibra de cuarzo, el monitoreo se realizó las 24 horas; Finalmente no 

superan para ECAs para aire.  
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4.2.2.4.3 Monitoreo de calidad del ruido 

Actividad realizada por la Empresa ECOSOUTH SRL. De los 

componentes ruido, la contaminación acústica, el ruido según OMS 

en 1980 es un sonido indeseable que afecta adversamente el bienestar 

fisiológico y psicológico según kryter en 1985. El oído humano es el 

que va ser afectado por este tipo de contaminación. 

Respecto a los efectos del ruido ambiental sobre la salud hay una 

fuerte evidencia para las molestias, los trastornos de sueño y el mal 

rendimiento cognitivo tanto en adultos como en niños. 

De los resultados del monitoreo de calidad ambiental de ruido se 

observa que los valores obtenidos en los puntos establecidos no 

superan el ECAs para ruido, establecido según D.S. N° 085-2003-

PCM. 

Estrategia de intervención  

Los trabajos de monitoreo ambiental, de los tres recursos, agua, aire y 

ruido fueron realizadas en estricta coordinación con el residente, 

supervisor, NE, JASS, otras autoridades; Donde permitirá la 

verificación del cumplimiento de las medidas de seguimiento y 

control propuesta dentro de las medidas adoptadas, Con el único 

propósito de establecer lineamientos de vigilancia propuestas en el 

plan, de seguimiento y control en la calidad ambiental de los 

componentes agua, aire y ruido ambiental. 

Y finalmente lograr las metas propuestas, según el Plan de Trabajo 

Ambiental-FTA. 
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Tabla  42 

Consolidación de los resultados de monitoreo ambiental  

Recurso 

a 

evaluar 

Parámetro 

evaluado 
Resultado Interpretación  Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 

1.-Parámetros físicos químicos  Monitoreo de calidad 

de agua, los resultados 

de la captación del 

agua para los  

parámetros 

fisicoquímicos como 

conductividad, pH, 

Temperatura y sólidos 

suspendidos totales 

entre otros, se 

encuentran por debajo 

de estándares de 

calidad de ambiental 

(ECA) 

Dureza total 119.3 No supera a 500 

pH 7.39 No supera a 6,5 a 

8,5 

Sólidos Totales 

Suspendidos 
7 --- 

Sólidos Totales 

disueltos 
188 

No supera a 

1000 

2.-Parámetros por 

cromatografía-aniones 

 El parámetro no supera 

en ambas casos según 

ECA-Agua DS.004-

2017-MINAM. 
Sulfatos SO4-2 23.36 No supera a 250 

3.-Parámetros 

microbiológicos 

   

 

Coliformes 

totales (35-

37°C) 

 

490 

 

Si supera a 50 

Estás si superan 

debido, que 

probablemente haya 

afectado los animales 

domésticos la carga 

bacteriana a excepción 

la ejecución del 

proyecto, deberán 

tener cuidado con lo 

 

Coliformes 

termotolerantes 

(44,5°C) 

 

6,8 

 

no supera a 20 
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mencionado y evitar 

animales alrededores 

de la captación 

mantener cerrado. 

4.-Parámetros por metales 

totales ICP MS 

  

Plata menor 

0,000003 

----- ---- 

Aluminio 0,042 0,9 No supera 

Arsénico 0,00617 0,01 No supera 

Boro 0,144 2,4 No supera 

Bario 0,0233 0,7 No supera 

Berilio menor0,000

02 

0,012 No supera 

Bismuto menor 

0,00002 

---- ---- 

Calcio 37.85 ----- ----- 

Cadmio menor 

0,00001 

0,003 No supera 

Hierro 0,0226 0,3 No supera 

Mercurio menor 

0,00003 

0,001 No supera 

Sodio 18.26 --- ----- 

Plomo menor 

0,0002 

0,01 No supera 

Otros………    

Aire 

 

Material particulado PM10 

Monitoreo de calidad 

de aire, el resultado no 

supera los estándares 

de calidad ambiental 

(ECA) en la estación 

de monitoreo en todas 

 

 

 

PM10 24 horas  

 

 

 

12.5 

 

 

No supera a 100 

PM10 ug/m3 
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las áreas de la 

ejecución del 

proyecto, por lo tanto 

no hay contaminación 

del aire con PM10. 

Concentraciones de gases La concentración de 

los gases no supera el 

valor establecido en el 

D.S. N° 003-2017-

MINAM. 

Dióxido de 

Azufre (SO2)- 

24 horas 

13.72 No supera a 250 

ug/m3 

Dióxido de 

nitrógeno 

(NO2)-1 Hora 

20.75 No supera a 200 

ug/m3 

Monóxido de 

carbono (CO)- 8 

horas 

3783.33 No supera a 

10000 ug/m3 

Ruido 

 

 

 

 

 

Monitoreo 

diurno 

 

 

 

 

37.45 dBA 

 

 

 

 

No supera a 60 

LAeqT dBA 

Monitoreo de la 

intensidad de ruido 

ambiental, las 

mediciones no 

sobrepasan los 

estándares de calidad 

ambiental (ECA) de 

ruido para zona 

residencial en estación 

de monitoreo cercano 

al lugar donde se 

desarrolla las 

actividades del 

proyecto, en horario 

diurno. 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 
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Conclusiones de monitoreo ambiental 

En conclusión, podemos señalar que, en el ámbito de influencia del 

proyecto: “Instalación del servicio de agua potable y disposición 

sanitaria de excretas en el sector Maychu Phujo central, de la 

Comunidad campesina Maychu Phujo, distrito de Kelluyo – 

Chucuito – Puno”, se ha efectuado los trabajos de monitoreo ambiental 

donde se concluye: 

Los resultados de los análisis de agua para parámetros fisicoquímicos 

dureza total y sólidos totales disueltos, metales pesados, entre otros, no 

sobrepasan y están ubicados por debajo de los estándares de calidad 

ambiental para agua; Según ECA-AGUA: D.S. 004-2017-MINAM, 

categoría 1A y para el análisis microbiológico si supera el valor 

establecido en el ECA para agua, el fuente que altero este parámetro  

microbiológico pudiera tener otro origen quizá  relacionado a los 

materiales que utilizaron en los trabajos o probablemente sea la carga 

bacteriana de los animales domésticos que pastan cercanos al pozo, se 

sugiere evitar pastorear aledañas cercanas a la captación y evitar dejar 

abierto la tapa del pozo y la puerta del cerco. Con fines de evitar la 

contaminación a las mismas. 

4.2.2.5 Implementación del programa de contingencia 

Programa de contingencia 

A fin de establecer un orden de prioridades para la preparación, prevención 

de eventualidades, accidentes que pudieran ocurrir, que a continuación se 

evaluaran las contingencias potenciales, sus posibles consecuencias y la 

probabilidad que ocurran durante la etapa de ejecución de la obra. 

 Botiquín y/o equipamiento de primeros auxilios 

Un botiquín de tamaño mediano, con medicamentos diversos, para su 

inmediato uso, en caso de ser necesario. Para tratamiento de accidentes leves, 

vendas, curitas, agua oxigenada, alcohol, algodón, entre otros. 

Donde se tuvo medicamentos, para el uso y empleo adecuado de los 

mencionados medicamentos por los personales responsables y capacitado 

para el uso correcto de las mismas. 
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4.2.2.5.1 Señalizaciones  

Durante los primeros meses de ejecución de la obra, se instalaron las 

señalizaciones correspondientes en campamento y ámbito de influencia 

del proyecto exclusivamente en zonas de trabajo como zanjas, entre 

otros. 

La responsabilidad de mantener el orden y limpieza durante la etapa de 

ejecución del proyecto. Para ello, se establecieron formas de conducta 

muy estrictas y exigir que se cumplan, siendo necesaria su distribución 

a los trabajadores, que deberán conocerlas y respetarlas, estos se 

impartieron durante las inducciones de 5 minutos por el personal 

técnico ambiental y comité de seguridad y salud en el trabajo. 

La buena protección colectiva con una adecuada señalización, 

instalación de letreros alusivos a cuidado de nuestro medio ambiente y 

su cumplimiento correspondiente. 

Donde se imprimieron en material lona gigantografias de diferentes 

medidas desde 2.20 ª 3.50m. Hasta 0.80* 1.20, se colocaron en lugares 

estratégicos dentro del ámbito de influencia del proyecto. 

4.2.2.6 Implementación del programa de cierre y abandono 

El cierre y abandono en la obra, deberá establecerse las actividades 

necesarias para el retiro de las instalaciones que fueron construidas 

temporalmente, durante la etapa de construcción y para el cierre del proyecto 

cuando haya cumplido con su vida útil, para lo cual, se realizó la restauración 

de las áreas ocupadas por las obras provisionales, alcanzando en lo posible 

las condiciones originales del entorno y evitando la generación de pasivos 

ambientales. 

Se aseguró la estabilidad física, que garantizo el retorno paulatino al 

ecosistema original, para ello se aplicó el cierre progresivo y otra de cierre 

final, después de haberse llevado a cabo las actividades de construcción y una 

vez retirados los diversos componentes físicos del proyecto. 

Esta actividad estuvo bajo la responsabilidad del responsable ambiental, NE 

y la JASS, que actuaron durante las etapas de ejecución respectivamente. 

Ellos fueron los encargados de coordinar permanentemente los trabajos de 

cierre, abandono y/o restauración del área ocupada por el proyecto. 
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 Alcanzar en lo posible las condiciones originales del entorno 

 Evitar la generación de nuevos problemas ambientales 

 Establecer acciones de recuperación física de las infraestructuras 

desarrolladas para el proyecto que aseguren la estabilidad del terreno.  

 Asegurar que el cierre de las operaciones de la construcción de la obra, 

se mantengan en iguales condiciones originales del entorno (inicio de 

la obra).  

 Evitar la generación de nuevos problemas ambientales (pasivos).   

 Establecer acciones para desmantelamiento de instalaciones 

temporales. 

 Establecer acciones para restauración de cobertura vegetal 

(revegetación). 

A continuación, apreciamos en la siguiente tabla: 

Tabla  43 

Las actividades programadas y ejecutas al 100% 

Actividades 

programadas 

Unidad 

medida 

            Cantidad % de logro 

obtenido Programado Ejecutado 

Plan de cierre y 

actualizado 

Plan 

aprobado 
1 1 100 

Restauración de áreas 

impactadas 
Sitios 5 5 100 

Retiro y desmontaje de 

las instalaciones 

temporales 

Instalaciones 5 5 100 

Limpieza final de la 

obra 
Limpieza 1 1 100 

Entrega de excedentes 

de la obra 
Global 1 1 100 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 
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Logros obtenidos de cada actividad del programa. 

Las actividades de cierre progresivo y abandono fueron ejecutadas en función 

al plan de cierre y en coordinación con el residente, maestro de obra, NE y 

JASS, cuyas actividades se mencionan a continuación: 

4.2.2.6.1 Plan de cierre actualizado 

La elaboración del plan de cierre actualizado se realizó 02 meses antes 

de conclusión de la obra, para la ejecución del plan, esta es presenta y 

es aprobada por el supervisor del proyecto. 

4.2.2.6.2 Actividades de cierre progresivo 

El presente plan se ha implementado en la última etapa de la ejecución 

de la obra, realizando las siguientes actividades: 

La ejecución del plan de cierre progresivo, se vinieron realizando 

cuyas actividades desde meses atrás, con el único objetivo de evitar 

impactos negativos a los beneficiarios del proyecto, trabajos 

consistentes en tapado y nivelación adecuada de zanjas, captación, 

caseta de bombeo, en los UBS, reservorio y el recojo de los residuos 

sólidos, escombros y residuos de la construcción, en el ámbito de 

influencia del proyecto, con los obreros de la zona, trabajos realizados 

en coordinación con el residente, maestro de obra, NE, JASS. 

a) Tapado de zanjas 

Los trabajos de tapado de zanjas se efectuaron adecuadamente por el 

personal de la obra, previo antes una inducción respecto al tapado 

adecuado de las mismas, por el responsable ambiental, sin compactar la 

cobertura vegetal, colocando toda la tierra apilada al momento de 

excavar, con fines de evitar impactos negativos en la obra.  

Cabe precisar que al, inicio fueron los trabajos apropiados, la remoción 

del suelo el retorno paulatino de toda la tierra a la zanja, considerando 

los suelos con mayor cantidad de materia orgánica quede en la parte 

superior de la zanja, para garantizar la sucesión vegetativa de forma 

natural. Una vez concluida el tapado de zanjas, durante el plan de cierre 

progresivo se tomó en cuenta el grado de compactación de las mismas, 

evitando desniveles en su trayecto, que en ningún tramo quede zanjas 
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abiertas y que la superficie del relleno debe acondicionarse con la 

pendiente y la forma del terreno natural, tanto al pie de las laderas como 

en las zonas laterales. 

 Remoción de suelo  

 Nivelación de suelo 

 Acondicionamiento de pendiente de suelo. 

b) Nivelación de suelos 

Los trabajos de nivelación adecuada de los suelos, en cada uno de los 

UBS, zanjas de percolación, zanjas de distribución, reservorio, entre 

otros. Con la finalidad de que puedan regenerarse naturalmente la 

cobertura vegetal (pastizales propios de la zona) con el apoyo de las 

precipitaciones pluviales que fueron constantes en la zona hasta abril y 

primera semana de agosto del presente año. 

c) Estabilización de talud 

Ejecución de trabajos de restauración como nivelaciones adecuadas, 

colocación de hormigón sobre lo nivelado en la zona de reservorio, con 

fines de evitar lodazales en épocas de precipitaciones pluviales intensas, 

posterior a la ejecución de la obra, cuyos trabajos se efectuaron en 

horarios diurnos por los personales de mano no calificada de la obra y 

trabajos de nivelación de alrededores de la caseta de bombeo o 

impulsión y finalmente la limpieza final de los lugares mencionados. 

4.2.2.6.3 Reposición de la cobertura vegetal 

a.- Adecuación de terrenos para la regeneración de la cobertura 

vegetal 

Consistió en realizar la remoción del suelo, para retornarlo a la zanja 

considerando los suelos con mayor cantidad de materia orgánica (Top 

Soil) quede en la capa superior de la zanja, para garantizar la sucesión 

vegetativa de forma natural. Una vez concluida el tapado de zanjas, 

durante el plan de cierre progresivo, se tuvo en consideración el grado 

de compactación de los mismos, evitando desniveles en su trayecto. 

Que en ningún tramo quedo zanjas abiertas y que la superficie del 
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relleno se acondiciono con la pendiente y la forma del terreno natural, 

tanto al pie de las laderas como en las zonas laterales. 

 Remoción de suelo  

 Nivelación de suelo 

 Acondicionamiento de pendiente de suelo 

b.- Revegetación 

Actividad que consistió en realizar la revegetación natural de la zona, 

las zonas afectadas durante las construcciones de la obra, en este 

aspecto no se ha realizado la revegetación en el ámbito de intervención 

del proyecto, debido a que los suelos son de calidad A2 a A3 aptos para 

cultivos de pan llevar de textura franco arenosos Fr-Ao a Ar. Donde se 

aprecian pastos permanentes poco densos, por lo que la revegetación 

fue natural, a través de rebrote de los pastizales propios de la zona, con 

el riego natural por las precipitaciones pluviales que fueron constantes 

en la zona, muy favorables para la regeneración natural de la cobertura 

vegetal. 

4.2.2.6.4 Actividades de cierre y abandono 

a.- Desmantelamiento de instalaciones temporales 

Retiro y desmantelamiento 

Los procesos de desmantelamiento y/o desinstalación, se efectuó en 

coordinación con el NE, JASS, residente del proyecto, con de efectuar 

la desinstalación del campamento, ambiente de combustibles, techo de 

los contenedores, almacenes temporales de materiales, entre otros. 

Finalmente, el centro de acopio temporal de residuos sólidos, 

permanece a solicitud de la JASS, donde se entregó bajo un acta. 

El área utilizada quedo, limpia de residuos sólidos, ya sean papeles, 

trozos de madera, tubos, entre otros. 

                            Áreas de disposición de material excedente 

El lugar de disposición de materiales excedentes, fue readecuado de 

acuerdo a su entorno, de manera que guarde armonía con la morfología 

existente. 
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Sellado de letrinas. 

Durante la ejecución del proyecto, se ha construido un servicio 

higiénico nuevo ubicado a lado posterior del campamento de la obra, 

para el uso adecuado del personal del proyecto, esta fue sellado 

adecuadamente utilizando insumos como una capa de cal, tierra, fines 

evitar malos olores, posterior a ello su regeneración natural de 

pastizales. 

                            Sellado de escombrera. 

Los trabajos de sellado adecuado de la escombrera comunal temporal 

al finalizar la ejecución de la obra, sin embargo al inicio de la obra, se 

habilito un desnivel a lado izquierdo del campamento de la obra, con 

la finalidad de trasladar y disponer todos los escombros y residuos de 

la construcción, que se generaron durante la ejecución de la obra; La 

mayoría de estas fueron reutilizados como material de relleno en  falso 

piso, veredas, desniveles de cada uno de los UBS y la mínima cantidad 

se ha dispuesto a la escombrera comunal, previo registros de las 

mismas, actividad que fue realizada en coordinación con el NE, 

maestro de obra y finalmente su sellado adecuado y regeneración 

propia de los pastizales. 

4.2.2.6.5 Limpieza y disposición final de residuos sólidos 

La disposición final de todos los residuos sólidos no peligrosos, se 

trasladaron en camión contratado de la zona, al relleno sanitario 

municipal de Kelluyo, previa autorización. Caso para los residuos 

peligrosos se trasladó mediante una EO-RS, con el fin de garantizar una 

adecuada disposición en relleno de seguridad; Los residuos de la 

construcción y escombros generados se reutilizaron en las veredas, 

desniveles de los UBS y algunos los más próximos a la escombrera 

comunal temporal, trabajo efectuado en coordinación con el NE y 

JASS. 

a.- Material reciclable y residuos de la construcción 

Esta actividad fue realizada por los trabajadores ambientales 

consistentes en recojo residuos de maderas, residuos de la construcción, 
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con la finalidad de evitar impacto alguno a los beneficiarios y al medio 

ambiente, los tablones y maderas de buenas condiciones fueron 

entregados a la JASS. 

Finalmente, restos de maderas, rollizos, triplay, moldes de cajas, entre 

otros se acumularon en el campamento y almacenados en el almacén de 

la JASS dentro de la comunidad, de esta manera, el ámbito de influencia 

del proyecto quedo limpio libre de residuos sólidos.  

b.- Disposición de residuos sólidos de la construcción 

Las áreas ocupadas quedaron limpias de residuos de la construcción 

generados durante la ejecución de la obra, también el material sobrante 

o excedente arena, hormigón de la obra, se ha dispuesto en las 

principales vías de acceso como caminos, carreteras dentro de la 

comunidad, con fines de evitar lodazales en época de precipitaciones 

pluviales intensas. 

c.- Retiro de residuos peligrosos 

Con respecto a los residuos peligrosos, generados durante la ejecución 

de la obra, estas se han dispuesto por la (EO-RS) EMPRESA 

OPERADORA DE RESIDUOS SOLIDOS de INVERSIONES 

MERMA SAC. Donde fueron trasladados en camino furgón cerrado de 

capacidad de 25 toneladas, el día 11 de setiembre del 2019, cuya 

cantidad es 410.5 kg. Entre los residuos peligrosos fueron, bolsas de 

cemento, latas de pintura, pegamentos de PVC, trapos o huaype 

contaminado por productos químicos, aceites quemados, terokal, 

oateng, pilas y CDs. 

Cabe señalar que algunos envases como baldes de pintura se 

reutilizaron para maceteros de las plantas ornamentales, según 

coordinaciones y acta suscrita por los representantes del núcleo 

ejecutor. 

4.2.2.6.6 Entrega de excedente de obra 

Los materiales excedentes de la obra consistentes en agregados (arena, 

hormigón y piedra chancada) depositados en DME y algunas fueron 

reutilizadas en la capa superficial al contorno de cada uno de los UBS, 
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captación, reservorio y en las principales vías de acceso, con la finalidad 

de evitar lodazales en periodos de precipitaciones pluviales intensas, 

trabajos efectuados en coordinación con el residente, maestro de obra, 

NE y el responsable ambiental. 

Estrategia de intervención  

La estrategia empleada fue en estricta coordinación con el residente 

maestro de obra, NE, JASS, con el propósito de realizar los trabajos de 

cierre y abandono adecuado, sin ningún pasivo ambiental alguno, que 

pueda perturbar a la población beneficiaria y al medio ambiente.   

Tabla  44 

Situación ambiental final por componente de proyecto 

Componentes del 

proyecto 

Impactos 

ambientales 

generados 

Actividades 

correctivas y de 

cierre desarrolladas 

Situación 

ambiental final. 

Campamento de obra: 

Comprendió la 

instalación de cerco 

perimétrico con rafia o 

arpillera amarillo, 01 

almacén, 01 ambiente 

para combustible, 01 

centro de acopio 

temporal de residuos 

sólidos, 01 ambiente 

para contenedores, 

módulo de 

emergencia. Antes de 

la instalación de lo 

mencionado se realizó 

la limpieza de residuos 

sólidos, elementos 

sueltos livianos y 

 

Generación de 

residuos sólidos. 

Generación de 

residuos de la 

construcción. 

generación de 

escombros 

 

Se realizó el 

desmantelamiento 

del campamento de 

la obra, con el 

personal contratado 

del lugar. 

Las excavaciones 

realizadas para la 

instalación de 

rollizos del 

campamento, fueron 

rellenadas con 

material tierra a fin 

de nivelar las áreas 

afectadas. 

De la misma manera 

se realizó el 

desmantelamiento de 

Los impactos se 

remediaron en el 

lugar donde se han 

instalado el 

campamento de 

obra, se han 

desocupado en su 

totalidad. Trabajo 

efectuado por los 

trabajadores 

ambientales. 
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pesados, limpieza de 

malezas. 

los almacenes, centro 

acopio entre otros.  

Captación o caseta de 

bombeo: Se realizó la 

limpieza de residuos 

sólidos, tierra suelta 

liviana y pesadas, 

limpieza de maleza 

para iniciar la 

construcción. Se 

realizaron trazos, 

nivelación y replanteo, 

in-situ con fines de 

solicitar, ejecutar 

adecuadamente los 

materiales de la obra. 

En forma precisa y 

exacta. Finalmente se 

realizó el Tarrajeo, 

cercado y pintado 

exterior.  

Generación de 

residuos sólidos. 

Generación de 

residuos de la 

construcción, 

escombros la 

inestabilidad de 

suelos cercanos 

a la captación. 

(trabajo se los 

realizo por 

servicios por una 

empresa 

contratista) 

 

Se realizó la 

recolección y 

segregación de 

residuos de la 

construcción. Los 

desmontes fueron 

utilizados para 

nivelar las zonas que 

quedaron con 

desniveles en el área.  

 

Los impactos 

generados 

alrededor del área 

construida fueron 

mitigados. 

Trabajo realizado 

por personales 

contratados por 

rubro ambiental. 

Línea de conducción: 

Comprendió la 

excavación de zanjas 

manual, refine y 

nivelación de zanja, 

relleno compactado de 

zanjas, y eliminación 

de material excedente. 

Generación de 

residuos sólidos. 

Generación de 

desmontes. 

Generación de 

material 

excedente. 

 

Se realizó la 

recolección y 

segregación de 

residuos de la 

construcción. Los 

desmontes fueron 

utilizados para 

nivelar las zonas que 

quedaron con 

desniveles en el área. 

El material 

Los impactos 

generados fueron 

mitigados. 



153 

 

excedente fue 

recogido y 

trasladado al 

depósito de material 

excedente. 

Reservorios: Se realizó 

la limpieza de residuos 

sólidos, tierra suelto 

liviana y pesada, 

limpieza de maleza al 

iniciar la construcción. 

Se realizaron trazos, 

nivelación y replanteo. 

Se realizó también el 

tarrajeo, instalación 

del cerco perimétrico y 

pintado exterior. 

Generación de 

residuos sólidos. 

Generación de 

residuos de la 

construcción y 

escombros. 

Generación de 

material 

excedente. 

 

Se realizó la 

recolección y 

segregación de 

residuos sólidos. Los 

residuos de la 

construcción y 

escombros fueron 

reutilizados en falso 

piso, veredas y 

desniveles de cada 

uno de los UBS. El 

material excedente 

fue recogido y 

trasladado a las 

principales vías de 

acceso y algunas al 

depósito de material 

excedente. 

Los impactos 

generados 

alrededor del área 

construida fueron 

mitigados en su 

totalidad al 100%. 

Trabajo realizado 

por personales 

contratados por 

rubro ambiental. 

Línea de distribución: 

Comprendió la 

excavación de zanjas 

manual, refine y 

nivelación de zanja, 

relleno compactado de 

zanjas, y eliminación 

de material excedente. 

Se utilizó insumos 

Generación de 

residuos sólidos. 

Generación de 

residuos de la 

construcción y 

escombros. 

Generación de 

material 

excedente. 

Se realizó la 

recolección y 

segregación de 

residuos sólidos. Los 

residuos de la 

construcción y 

escombros fueron 

reutilizados en 

veredas, para zonas 

Los impactos 

generados fueron 

mitigados. 
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como tubería de 

plástico PVC y 

pegamento, entre 

otros. 

 con desniveles en el 

área. El material 

excedente fue 

recogido y trasladado 

al depósito de 

material excedente. 

Unidades Básicas de 

Saneamiento: Se 

construyó en función 

al expediente, este 

sistema está 

compuesto por un 

baño completo 

(inodoro, lavatorio y 

ducha), para el 

tratamiento de excretas 

cuenta con una cámara 

y 02 bandejas para los 

lodos y finalmente 

tiene zanja de 

infiltración.  

Donde se realizó 

excavaciones de zanjas 

de infiltración o 

percolación e 

instalación de tuberías. 

Generación de 

residuos sólidos. 

Generación de 

escombros y 

residuos de la 

construcción. 

Generación de 

material 

excedente. 

 

 

Se realizaron trabajos 

de nivelación 

adecuada con tierra y 

hormigón en la 

superficie nivelada, 

limpieza general de 

cada uno delos UBS, 

interna y externo 

posteriormente, los 

trabajos de 

segregación y 

registro de residuos 

sólidos. Los residuos 

de la construcción y 

escombros fueron 

reutilizados en falso 

piso, veredas y 

desniveles de cada 

uno de los UBS. El 

material excedente 

fue recogido y 

trasladado a las 

principales vías de 

acceso y algunas al 

depósito de material 

excedente. 

Los impactos 

generados 

alrededor de cada 

UBS o área 

construida fueron 

remediados en su 

totalidad en 

100%. Por los 

personales 

contratados por 

rubro ambiental. 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 
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Tabla  45 

Consolidado de gasto del componente ambiental por plan ejecutado 

Plan ejecutado 

Monto 

presupuestado 

S/. 

Gasto 

ejecutado S/. 

Programa de participación ciudadana 3880.30 100 

Programa de prevención mitigación Ambiental 5980.80 100 

Programa de manejo y gestión de residuos solidos 10655.70 100 

Programa de seguimiento y control 8658.90 100 

Programa de contingencia 3850.80 100 

Programa de cierre y abandono 11973.50 100 

Presupuesto total implementación S/.45,000.00 100 

Nota: Elaboración a partir de Plan de Manejo Ambiental-PMA 

4.2.3 Encuesta de las viviendas beneficiadas con la construcción de las unidades 

básicas de saneamiento (UBS). 

Para conocer la conciencia y actitud de la población frente al problema de los 

residuos sólidos no urbanos generados por las obras de saneamiento rural, 

se encuestó a un total de 106 hogares beneficiarios del proyecto mencionado, entre 

los cuales se construyó la implementación de las UBS. la creación en el núcleo 

ejecutivo y JASS es fundamental para la organización de la ciudad para gestionar el 

financiamiento de proyectos de desarrollo productivo para los cuales la fase de 

exploración es una actividad ineludible. 

Las aplicaciones de las encuestas se realizaron desde el lunes 28 de marzo hasta el 

8 de abril de este año y se aplicaron las encuestas a 106 beneficiarios. Estos estudios 

se realizaron en el mismo centro de Caracara, donde el trabajo de salud se llevó a 

cabo en las zonas rurales. Cada estudio (anexo 02) tiene 19 preguntas. Este problema 

está relacionado con la gestión de los residuos potenciales y sólidos en las 

tecnologías de salud en las zonas rurales. Resultados del estudio realizado con los 

siguientes grupos: 
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           Figura 1. Genero 

Interpretación. 

En la figura 1, se observa dentro del marco la población beneficiaria encuestada en el 

lugar se tuvo como resultado, del 100%  de los encuestados el 52% población es 

femenino, y el 48% es del género masculino, en el Centro poblado de Caracara, esto 

debido a que mayormente la población beneficiaria femenino se encuentra en la vivienda, 

un 57% es masculino y un 43% es femenino en la Comunidad campesina de Maychu 

Phujo, de la población encuestada es masculino debido que la mayoría trabaja como 

obreros en obra de saneamiento rural están más involucrados en plan de manejo 

ambiental. 
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            Figura 2. Cuantas personas viven en la vivienda 

Interpretación. 

Se puede apreciar a los encuestados de cuantos personas viven en la vivienda del 100% 

el 41% de los encuestados indican que está conformado por 4 integrantes, un 28% está 

conformado de 5 integrantes a más, el 16% está conformado por tres integrantes, el 15% 

por 2 integrantes en Centro poblado de Caracara, del 100% el 38%  de las viviendas 

beneficiadas está conformado por 4 integrantes, el 26% está conformado por 3 

integrantes, el 21% está conformado por 2 integrantes, el 16% está conformado por 5 

integrantes a más en la Comunidad campesina Maychu Phujo mostrado así que mayoría 

de los viviendas beneficiadas está conformado por cuatro integrantes. 

 

           Figura 3. Cuál es el máximo nivel de estudios alcanzado. 
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Interpretación. 

En la figura 4, se puede observar el nivel educativo de los beneficiarios del Centro 

poblado de Caracara, siendo con secundaria completa 41%, también se puede apreciar 

17% corresponde a otros niveles de estudios, mientras que un porcentaje de 16% 

corresponde a primaria, el 14% corresponde a estudios superiores, sin embargo también 

podemos apreciar que un 12% corresponde sin estudios, en la Comunidad campesina de 

Maychu Phujo del 100% de los encuestados el 29% tiene secundaria, el 28% indica que 

tiene estudios de nivel primario, un 19% es sin estudios, un 16% tiene un nivel de estudio 

superior y un 9% tiene otros estudios. 

 

            Figura 4. Principal ocupación 

Interpretación. 

En la figura 5, se puede apreciar el principal ocupación de los encuestados en Centro 

poblado de Caracara, siendo el 35% de los encuestados su principal ocupación es la 

ganadería, el 31% se dedica a la agricultura, también se ha observado que el 13%  se 

dedica a ser ama de casa, también el 11% tienen otras ocupaciones, el 9% se dedica a la 

construcción, en la comunidad campesina de Maychu Phujo su principal ocupación de los 

encuestados del 100% el 41%  se dedica a la ganadería, el 33% su ocupación es la 

agricultura, el 14% a ser ama de casa, el 7% se dedica a otras actividades y 5% se dedica 

a la construcción, se observa que el Centro poblado de Caracara y  Comunidad campesina 

de Maychu Phujo se dedica a la crianza de ganado vacuno, ovino, alpaca y otros animales, 

siendo fuente principal de ingreso económico.  
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            Figura 5. Cree usted que la implementación de cilindros provisionales para  

                            almacenar residuos 

Interpretación. 

En la figura 5, se puede observar que del 100% de los encuestados del Centro poblado de 

Caracara el 51% menciona que la implementación  de cilindros provisionales para 

almacenar los residuos generados en obra de saneamiento rural es bueno, el 37% indica 

que es regular y un  12% menciona que fue pésimo, en la Comunidad campesina de 

Maychu Phujo los encuestados el 45% indica que la implementación de los cilindros 

provisionales para almacenar residuos es bueno, el 34% indica que es regular, el 21% de 

los encuestados menciona que fue pésimo. 
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            Figura 6. Como le pareció la implementación y el manejo de la construcción de 

                            microrelleno 3.00m x 3.00m x 1.00m 

Interpretación. 

En figura 6, Se puede apreciar que el Centro poblado de Caracara del 100% de los 

encuestados el 51% mencionan que es bueno la implementación y el manejo que se 

desarrolló en la construcción del microrelleno 3.00m x 3.00m x 1.00m, el 39% menciona 

que es regular, el 10% mencionan que es pésimo, en la Comunidad campesina de Maychu 

Phujo la mayoría de los encuestados el 52% indican que es bueno, el 38% indica que es 

regular y un 10% mencionan que es pésimo. La mayoría de los encuestados indica que la 

implementación es buena esto se debe que estaba ubicado en lugar apropiado cada vez 

que se realizaba la disposición final de los residuos no peligrosos eran tapados con tierra 

de forma inmediata para así no generar malos olores o que los perros vuelvan a sacar los 

residuos generados en la obra, siempre el personal de medio ambiente está verificando el 

microrelleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Bueno Regular Pésimo

51%

39%

10%

52%

38%

10%

6 ¿Cómo le pareció la implementación y el manejo de 

la construcción de microlleno 3.00m x 3.00m x 1.00m?

Centro Poblado Cara Carara Comunidad campesina de Maychu Phujo



161 

 

 

            Figura 7. Como le pareció a usted la implementación construcción de almacén  

                             temporal para residuos peligrosos y no peligrosos. 

Interpretación. 

En la figura 7, se puede apreciar que en la Centro poblado de Caracara del 100% de los 

encuestados el 50% indica que la implementación construcción de almacén temporal para 

residuos peligrosos y no peligrosos es bueno, el 27% mencionan que fue regular, el 23% 

indica que es malo, en la Comunidad campesina de Maychu Phujo, la mayoría de los 

encuestados el 71% indica que es bueno, el 19% indica que fue malo, el 10% menciona 

que es regular, la mayoría de los encuestados en las dos obras de saneamiento rural 

indican que la implementación  es buena, esto se debe que la construcción del almacén 

temporal  de los residuos tanto peligrosos y no peligrosos se realizaron al inicio de la obra 

permitiendo así que los residuos generados por la obras de saneamiento rural se han 

recolectados y segregados por el personal de medio ambiente y evitar la contaminación 

del medio ambiente. 
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           Figura 8. Cuál es la apreciación sobre los materiales para inducción de manejo 

                            de residuos sólidos 
Interpretación. 

En la figura 8, se puede observar que los encuestados del Centro poblado de Caracara del 

100% el 45% mencionan que los materiales para charlas de manejo de residuos sólidos 

son buenos, el 27% mencionan que es regular, el 23% mencionan es muy interesante, y 

un 5% indica que fue nada interesante, en la Comunidad campesina de Maychu Phujo, la 

mayoría de los encuestados el 45% indica que es bueno, el 24% indican que es regular, el 

19% mencionan que es muy interesante, y un 12% mencionan nada interesante. La 

mayoría de los encuestados de las dos obras de saneamiento rural, menciona que es bueno 

los materiales para charlas de manejo de residuos sólidos, esto porque se debe a que las 

inducciones tanto para los beneficiarios y a los trabajadores de la obra, se desarrolló cada 

semana y a los trabajadores inducciones de 05 minutos en el campamento de la obra, antes 

de iniciar los trabajos de la obra. 
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           Figura 9. Que le pareció el recojo de los residuos en toda la obra de saneamiento 

                            rural. 
Interpretación. 

Se puede observar en la figura 09, de acuerdo a los resultados de la encuesta formulada 

del 100%  el 42% de los encuestados indican que el recojo de los residuos en toda la obra 

de saneamiento rural es bueno, el 27% mencionan que es muy interesante, el 22% indica 

que es regular, y un 8% mencionan que es nada interesante, en la Comunidad campesina 

de Maychu Phujo la mayoría de los encuestados el 41% indica que es bueno, el 28% 

mencionan que es muy interesante, el 21% indican que es regular, y un 10% menciona 

que es nada interesante. La mayoría de los encuestados mencionan que el recojo de los 

residuos en toda la obra es bueno, en las dos obras de saneamiento rural el recojo fue a 

casi a diario teniendo personales exclusivos para el recojo de los residuos, el personal de 

medio ambiente se traslada a pie a los lugares más cercas, y lo más alejados se va en 

camioneta para realizar el recojo y luego llevar a centro de acopio temporal de residuos 

peligrosos y no peligrosos. 
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           Figura 10. Como le pareció la segregación de los residuos generados en la obra de  

                             saneamiento rural. 
Interpretación. 

Se puede observar en la figura 10, de acuerdo a los resultados de la encuesta formulada, 

el 44% de los encuestados indican que es bueno la segregación de los residuos generados 

en la obra de saneamiento rural, el 28% mencionan que es malo, el 27% indican que es 

regular, en la Comunidad campesina de Maychu Phujo, del 100% el 45% de los 

encuestados mencionan que es bueno, el 31% indican que es regular y el 24% mencionan 

que es malo, la mayoría de los encuestados de las 2 obras indican que pareció la 

segregación de los residuos generados en la obra de saneamiento rural fue bueno, después 

del recojo de los residuos es llevado al centro de acopio para ser segregado y registrado 

el pesaje y posteriormente los residuos no peligrosos fueron trasladados al micro relleno 

y al botadero de Maychu Phujo para su disposición final.  
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            Figura 11. Como le pareció la segregación de los residuos peligrosos generados  

                              en la obra de saneamiento rural. 

Interpretación. 

 Se puede observar en la figura 11, según los resultados de la encuesta formulada, en el 

centro poblado de Cara cara un 47% de los encuestados indican que la segregación de los 

residuos peligrosos es bueno, el 31% mencionan que es regular, el 22% de indican que es 

malo, en la Comunidad campesina de Maychu Phujo del 100% el 48% de los encuestados 

indican que es bueno, el 29% indican que es regular, el 22% mencionan que es malo, se 

aprecia que en las 2 obras la mayoría de los encuestados indican que es bueno, tantos los 

beneficiarios y trabajadores de la obra han visto el trabajo de segregación de los residuos 

peligrosos generados en la obra se realizó primero el recojo de todos residuos peligrosos 

en los distintos puntos de trabajo de la obra, traslado al centro de acopio de los residuos 

peligrosos, luego la segregación de los residuos y almacenados hasta final de la obra 

posteriormente llevado al relleno seguridad por una EO-RS por contener sustancias 

nocivos, peligrosas para la salud humana y el ambiente. 
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           Figura 12. Como le pareció el traslado de residuos sólidos peligrosos y no  

                             peligrosos 

Interpretación. 

Se puede observar en la figura 12, que en el Centro poblado de Caracara, del 100% el 

45% de los encuestados mencionan que el traslado de residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos es bueno, el 33% indican que es regular, el 22% mencionan que es malo, en la 

Comunidad campesina de Maychu Phujo, un 66% de los encuestados mencionan que es 

bueno, el 19% indican que es regular, el 16% indican que es malo, la mayoría de los 

encuestados indican que bueno el traslado de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

en las dos obras de saneamiento rural, para recojo y traslado se contó con suficiente 

personal de medio ambiente debidamente equipados con su EPP, para realizar el recojo y 

traslado de los residuos de manera constante para cuidar las fuentes de agua, suelo, 

cuidado de la flora y fauna de la zona. 
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            Figura 13. Para usted el Humedecimiento de terreno con cisterna para evitar  

                              generar el polvo. 
Interpretación. 

Se puede observar en la figura 13, según los resultados de la encuesta formulada, en el 

Centro poblado de Caracara el 53% de los encuestados mencionan que bueno el 

Humedecimiento de terreno con cisterna para evitar generar el polvo, el 32% indican que 

es regular, el 15% mencionan que es malo, en la Comunidad campesina de Maychu Phujo 

del 100% el 57% de los encuestados indican que es bueno, el 31% mencionan que es 

regular, el 12% indican que es malo,  en las obras de saneamiento se tuvo cisterna Inter 

diario realizaba el humedecimiento de los caminos  de tierra que al pasar las maquinarias 

pesadas generaban el levantamiento de polvo que afectaba a los pastizales, haciendo que 

los animales enfermaran en otros cosas más que afectaba el polvo, esto se realizó en 

temporada de estiaje, en temporada de lluvia  ya no se realizó el humedecimiento de 

terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

 Bueno Malo Regular.

53%

15%

32%

57%

12%

31%

13. ¿Para usted el Humedecimiento de terreno con
cisterna para evitar generar el polvo?

Centro Poblado Cara Cara Comunidad campesina de Maychu Phujo



168 

 

 

            Figura 14. Para usted la reposición de cobertura vegetal en toda la obra de  

                              saneamiento rural 
Interpretación. 

Se puede observar en la figura 14, según los resultados de la encuesta formulada, en el 

Centro poblado Caracara, del 100% el 51% de los encuestados mencionan que es bueno 

la reposición de cobertura vegetal en toda la obra de saneamiento rural, el 26% indican 

que es malo, el 23% indican que es regular, en la Comunidad campesina de Maychu Phujo 

un 60% de los encuestados indican que es bueno, el 22% mencionan que es regular, y un 

17% de los encuestados indican que es malo, en las dos obras de saneamiento rural se 

realizó la reposición de cobertura vegetal en toda la obra, sobre todo en los trabajos de 

remoción de zanjas para instalación de tubería algunos pasaron por cultivos de alfalfa  de 

los beneficiarios que han sido afectados se les efectuó la resiembra y se entregó semilla 

de alfalfa. 
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           Figura 15. Como le pareció el desarrollo del monitorio del agua, aire y ruido.  

Interpretación. 

Se observa en la figura 15, que el Centro poblado de Caracara del 100% el 58% de los 

encuestados indican que es bueno el desarrollo del monitorio del agua, aire y ruido, el 

24%  señalan que es malo, y un 19% indican que es regular, en la Comunidad campesina 

de Maychu Phujo, el 43% señalan que es bueno, el 33% de los encuestados indican que 

es regular y el 24% es malo, la mayoría de los encuestados indican que es bueno, 

desarrollo del monitorio del agua, aire y ruido lo realizaron los especialistas y con los 

equipos respectivos, debidamente calibrados por la INACAL, desarrollándose según el 

programa del plan de manejo ambiental. 
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            Figura 16. La señalización de áreas estuvo correctamente implementada en la  

                               obra de saneamiento rural. 
Interpretación. 

Se puede observar en la figura 16, según los resultados de la encuesta formulada, en el 

Centro poblado de Caracara del 100% el 51% de los encuestados indica que es bueno, el 

37% mencionan que es regular, el 22% indican que es malo, en la Comunidad campesina 

de Maychu Phujo el 59% de los encuestados mencionan que es bueno, el 24% indican 

que es regular, el 17% señala que es malo, en la dos obras se realizó la señalización de 

áreas que sirve para informar o advertir de la existencia de un riesgo o peligro, de la 

conducta a seguir para evitarlo, de la localización de salidas y elementos de protección o 

para indicar la obligación de seguir una determinada conducta como el centro de acopio 

temporal de residuos peligrosos y no peligrosos, en el microrelleno, en la escombrera 

comunal, y demás áreas se realizó la señalización respectiva.  
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           Figura 17. Los letreros informativos estuvieron correctamente implementados en  

                             la obra de saneamiento rural. 

Interpretación. 

Se puede observar en la figura 17, según los resultados de la encuesta formulada, en el 

Centro poblado de Caracara del 100% el 54% de los encuestados señalan que si realizo 

correctamente implementación en la obra de saneamiento rural, el 33% señalan que es 

regular, el 13% mencionan que no, en la Comunidad campesina de Maychu Phujo el 60% 

de los encuestados indican que si realizo la implementación de manera correcta, el 24% 

mencionan que es regular, el 16% indican que no se realizó correctamente la 

implementación de los letreros, en las dos obras la mayoría de los encuestados señalaron 

que se desarrolló correctamente la implementación de los letreros informativos en los 

distintos puntos de la obra sobre todo en la entrada del campamento de la obra. 
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           Figura 18. Los equipos de primeros auxilios (botiquín) estuvo correctamente  

                             implementada en la obra de saneamiento rural. 
Interpretación. 

Se puede observar en la figura 18, según los resultados de la encuesta formulada, en el 

Centro poblado de Caracara del 100% el 61% señala que si realizo correctamente la 

implementación de los equipos de primeros auxilios (botiquín), el 23% mencionan es 

regular, el 16% indica que no, en la Comunidad campesina de Maychu Phujo el 59% de 

los encuestados indican que sí, el 22% mencionan que es regular, el 19% señala que no, 

en las dos obras en su mayoría de los encuetados mencionan que se realizó correctamente 

la implementación de los equipos de primeros auxilios, por la pandemia en Centro 

poblado de Caracara se tenía exclusivamente una enfermera y estaba de manera 

permanente en la obra.  
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           Figura 19. La etapa de cierre de la ejecución de obra estuvo correctamente  

                             realizada en la obra de saneamiento rural. 

Interpretación. 

En la figura en la 19, se puede observar según los resultados de la encuesta formulada, 

del 100% el 68% de los encuestados indican que si desarrollo correctamente el cierre de 

la ejecución de obra, el 17% señalan que es regular, el 15% mencionan que no, en la 

Comunidad campesina de Maychu Phujo el 55% de los encuestados indican  que sí, el 

28% mencionan que es regular, y el 17% señalan que no, en las 2 obras de saneamiento 

rural la mayoría de los encuestados indican que realizo una correcta cierre de la ejecución 

de la obra, el campamento se ha desarmado, además se entregado los restante como 

rollizos de maderas, tubos,  saquillos y demás materiales restantes que se ha entregado a 

la juntas administradoras de servicios de saneamiento (JASS), algunos trabajadores y 

beneficiarios, de esa forma se realizó la etapa de cierre de la obra. 
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          Figura 20. La eliminación de residuos en general estuvo correctamente realizada       

                            en la obra de saneamiento rural. 

Interpretación. 

En la figura 20, se puede observar según los resultados de la encuesta formulada, del 

100% el 50% de los encuestados indican que si realizo correctamente la eliminación de 

los residuos en la obra de saneamiento rural, el 26% señalan que es regular, el 24% 

indican que no, en la Comunidad campesina de Maychu Phujo el 55% de los encuestados 

mencionan que sí, el 26% señalan que es regular, el 19% mencionan que es no, en la 

mayoría de los encuestados indican que si realizo correctamente la eliminación de 

residuos sólidos en las obras. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Si No Regular.

50%

24% 26%

55%

19%
26%

20 ¿La eliminación de residuos en general estuvo
correctamente realizado en la obra de saneamiento
rural?

Centro Poblado Caracara Comunidad campesina de Maychu Phujo



175 

 

 

           Figura 21. La clausura de letrina provisionales estuvo correctamente realizada  

                             en la obra de saneamiento rural 
Interpretación. 

En la figura 21, se puede observar según los resultados de la encuesta formulada, en el 

Centro poblado de Caracara del 100% el 55% de los encuestados indican que si realizo 

correctamente la clausura de letrina provisionales, el 25% indica que es regular, el 20% 

señalan que no, en la Comunidad campesina de Maychu Phujo el 53% de los encuestados 

indican que sí, el 28% de los encuestados mencionan que es regular, el 19% señalan que 

no, la mayoría de los encuestados  de las 2 obras han indican que si se realizó 

correctamente, los beneficiarios de la obra han visto el sellado de las letrinas que habían 

alrededor del campamento y de los dormitorios de los trabajadores, del equipo técnico. 
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           Figura 22. La clausura de microrelleno estuvo correctamente realizado en la obra  

                             de saneamiento rural. 
Interpretación. 

En la figura 22, se puede observar según los resultados de la encuesta formulada, en el 

Centro poblado de Caracara del 100% el 60% de los encuestados indican que si se realizó 

correctamente la clausura de microrelleno, el 22% indican que es regular, el 18% señala 

que no, en la Comunidad campesina de Maychu Phujo del 52% de los encuestados 

mencionan que sí, el 33% señalaron que es regular, el 16% indican que no, los 

microrellenos que se aperturarón en obra, para la disposición final de los residuos sólidos 

no peligrosos,  han sido correctamente sellados, donde la cobertura vegetal ha retornado 

paulatinamente con las precipitaciones pluviales. 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Si No Regular.

60%

18% 22%

52%

16%

33%

22 ¿La clausura de microrelleno estuvo correctamente 
realizado en la obra de saneamiento rural? 

Centro Poblado Caracara Comunidad campesina de Maychu Phujo



177 

 

DISCUSIONES 

En su estudio Campos (2022), tuvo como resultado una la recolección de datos se 

utilizaron el Cuestionario para verificar la variable Plan de manejo ambiental y el 

cuestionario para verificar la variable ejecución de obras públicas por administración 

directa. Validados por experto de jueces con una consistencia interna de 0,87. Así mismo, 

para el procesamiento de los datos se utilizó el estadístico de la T de Student. 

Concluyendo que existe suficiente evidencia estadística de que el Plan de manejo 

ambiental inciden en la ejecución de obras por administración directa ya que se obtuvo 

un P-valor (sig. Bilateral) de ,000, en nuestro estudio se tuvo la probabilidad de 

significancia α = ,0001 es menor al 5% entonces se acepta la hipótesis alterna Ha : La 

empresa Ingeniería del Concreto Pacifico- INGECOP Eirl y Núcleos ejecutores, si 

necesitan un diseño y la implementación de un plan de manejo ambiental, para obras de 

saneamiento rural.  

Según Bezzolo & Angelo (2020), en su investigación tuvo en su conclusión es factible 

para la ciudad de Chiclayo un manejo de los residuos sólidos de la construcción sí se 

implanta un programa de educación ambiental a los habitantes para que comprendan la 

importancia de ellos y los problemas que generan, un plan para el manejo de los residuos 

sólidos de la construcción nos permite conocer la situación real en la ciudad de Chiclayo 

en temas ambientales y concretar medidas para la minimización, prevención y mitigación 

de los residuos de la construcción, también en nuestro estudio se desarrolló el Programa 

de manejo de residuos sólidos, es minimizar cualquier impacto adverso sobre el medio 

ambiente, entre los que se encuentran, deterioro del paisaje, la contaminación del aire, 

cursos de agua, suelo, y el riesgo de enfermedades, originados por la generación, 

manipulación y disposición final de los residuos. 

Por otra parte según Ramírez (2020), se elaboró el plan de manejo ambiental para la 

minera artesanal “Los Brillantes”, partiendo de la identificación y evaluación de impactos 

ambientales tanto positivos como negativos, en tres aspectos, medio físico, biológico y 

socioeconómico, de esta manera se establece las medidas de mitigación, minimización de 

la minera artesanal “Los Brillantes” en el caserío Igor, se identificó los impactos 

ambientales y se procedió a evaluar dichos impactos como: efecto negativo, extensión 

puntual, de magnitud baja, de carácter temporal alta recuperabilidad y de baja 

significancia, en nuestra investigación también se ha llegado mediante las adopciones de 

las medidas preventivas y de mitigación estructuradas mediante el plan de manejo 
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ambiental, se podrán gestionar todos aquellos aspectos que inciden negativamente sobre 

el entorno. En este contexto, este plan considera además el correcto manejo y disposición 

de los residuos sólidos o domésticos, el tratamiento de aguas residuales y la recuperación 

de suelos productivos  

En su investigación Loayza (2017), tuvo en sus resultados se aplicó una encuesta a la 

población aledaña a la zona con el fin de conocer su opinión acerca de las implicancias 

de la explotación aurífera artesanal en la degradación del medio ambiente de la zona, en 

la conveniencia de una adecuada gestión ambiental que contribuya al desarrollo 

sostenible de la zona y su opinión acerca de la conveniencia de diseñar e implementar un 

Plan de Manejo Ambiental para mejorar la producción de oro y prevenir la contaminación 

en la concesión Taipe Irarima, del Distrito Camanti, Provincia de Quispicanchis del 

Departamento del Cusco. En nuestra investigación también se empleó la encuesta a 

población beneficiaria y con diseñar e implementar así mismo el contar con dicho Plan 

de Manejo Ambiental, permite también conocer la situación actual en la que se encuentra 

la Organización en temas ambientales y poder proponer medidas correctivas y/o 

preventivas para mejorar dicha situación ambiental. 

Según su investigación Amarillo & Fellipa, (2020), en sus resultado de la presente tesis 

es una buena referencia para la buena gestión de proyectos con un entorno social 

complicado y condiciones naturales adversas. Esto se refleja en todos los planes, 

especialmente en el plan de stakeholders, comunicaciones y riesgos, también en nuestro 

estudio se desarrolló el entrenamiento continuo en temas ambientales a todos los 

integrantes del proyecto, mediante capacitaciones, charlas, afiches, etc. ayudará a tomar 

conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. 

Según Medina (2018), en sus resultados han realizado a través de un estudio en campo 

realizando encuetas a toda la población que oferta el producto de turismo rural 

(alojamiento rural) las cuales están representados por el jefe de familia asimismo se 

observó el entorno del desarrollo de la actividad del turismo rural. También se adecuo un 

método de evaluación de impacto ambiental en la etapa de operación de la actividad de 

turismo rural. 

Según Bustos et al  (2017), obtuvo los resultados de un estudio realizado a 75 obras 

localizadas en las diferentes zonas de la ciudad de Barranquilla, en donde se realizaron 

encuestas en temas de manejo, tratamiento y disposición final, al tiempo que se indagó 

sobre el conocimiento de la legislación local para el manejo de los RCD. A partir de los 
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resultados obtenidos, se identificó que las prácticas de gestión de RCD que actualmente 

el gremio de la construcción está llevando a cabo no son las adecuadas y como solución 

se plantea una propuesta de mejora para el modelo de gestión (involucrando 

aprovechamiento y transformación) con el propósito de que sea implementado en la 

ciudad en los siguientes años, en nuestra investigación también se desarrolló se 

identificaron acorde con sus condiciones los aspectos de prevención, almacenamiento, 

recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final a tener en cuenta dentro del 

plan de manejo residuos sólidos más adecuado para la obras de saneamiento rural.  
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CONCLUSIONES 

Primero: El diseño del Plan de Manejo Ambiental se realizó, con 06 programas que se 

implementaron en dos obras de “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua 

Potable e Instalación del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas”, como; Programa 

de participación ciudadana, Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos, Programa 

de mitigación ambiental, Programa de control o monitoreo ambiental, Programa de 

contingencia y Programa de cierre y abandono, todos ellos programados en un 

cronograma de actividades y su cumplimiento. 

Segundo: El proceso de implementación del Plan de manejo ambiental tuvo un 

presupuesto de S/. 45,000.00 soles de la Comunidad campesina de Maychu Phujo y S/. 

138,172.72 soles, para obra Centro poblado de Caracara, para la etapa de construcción, 

elaboración, diseño e impresión de boletines informativos de los cuatro temas de talleres 

desarrollados, correcto y adecuado manejo de los residuos sólidos, desde la generación, 

recojo, traslado al centro de acopio, segregación de las mismas; Significa separar los 

residuos no peligrosos Inorgánicos y orgánicos cuya cantidad fue de 1322.8 kg, estas 

fueron dispuestos al botadero municipal del distrito de Kelluyo, previa autorización de la 

autoridad competente,  los residuos peligrosos la cantidad de 410.5 kg. La disposición 

final de estos residuos peligrosos fue relleno de seguridad, evacuada por la EO-RS, 

INVERSIONES MERMA SAC, Se realizó el monitoreo ambiental de tres componentes 

agua, aire y ruido, trabajo efectuado por la Empresa ECOSOUTH, MEDIO AMBIENTE 

INGENIERIA Y GEOMATICA SRL. De Lenna Medina Vega con RUC Nº 

20448719635, Se utilizó las señalizaciones adecuadas durante la ejecución de la obra 

como cintas rojas de seguridad, letreros, para prevenir accidentes en el trabajo y otras 

actividades que se desarrollaron en la Comunidad campesina de Maychu Phujo, los 

trabajos desarrollados en centro poblado de Caracara, fue elaboración, diseño e impresión 

de los manuales informativos en temas ambientales, manejo adecuado de residuos 

sólidos, desde recojo, traslado al centro de acopio, segregación de las mismas orgánicos 

e inorgánicos cuya cantidad fue de 1755.76 kg, estas fueron dispuestas al micro relleno 

previa autorización de autoridades del lugar y la disposición final de los residuos 

peligrosos fue evacuada por la EO-RS,  DISAL SAC, cuya cantidad fue de 717.83 kg de   

residuos peligrosos, en la etapa de cierre y abandono de la obra, se cumplieron las 

actividades en función al plan de cierre y abandono aprobado por el supervisor del 

proyecto, cuyas actividades de retiro y/o desinstalación de las instalaciones temporales, 
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de materiales excedentes de obra, para ello se contrató personal obrero de mano no 

calificada, según el plan de trabajo de cierre y abandono, todo ello fueron dispuestos 

adecuadamente, dejando libre de material alguno que perturbe a la población beneficiaria. 
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RECOMENDACIONES 

Primero: Realizar un seguimiento de los programas de mitigación en relación con la 

disminución de los resultados de emisiones de calidad de aire, agua, ruido y el manejo de 

residuos sólidos de la empresa de Ingeniería del Concreto Pacifico- INGECOP Eirl y 

Núcleos Ejecutores. 

Segundo: Desde el inicio de la ejecución del proyecto, debe contar con liquidez, para 

compras pequeñas y desarrollar los trabajos con resultados efectivos. La parte 

administrativa debe priorizar los trámites de requerimientos de materiales y servicios 

oportunamente, con fines de evitar los retrasos en el cumplimiento oportuno de las 

actividades programadas y evitar inconvenientes en el desarrollo de cada actividad según 

el IGA - FTA y concluir las actividades en el plazo establecido. Realizar la 

implementación del monitorio de agua, ruido y aire en el transcurso de operaciones, 

asimismo aumentar el presupuesto para determinar numerosas pruebas de evaluación y 

así mejorar la conservación medioambiental de la Empresa Ingeniería del Concreto 

Pacifico- INGECOP Eirl y Núcleos Ejecutores. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Anexo 2. Encuesta 

Diseño e implementación de un plan de manejo ambiental en obras de saneamiento rural 

para empresa INGECOP Eirl. y Núcleos Ejecutores en la región Puno 

Nombre completo del encuestador: 

Zona: 

Número de vivienda encuestada: 

 

 Datos específicos de cada uno de los encuestados. 

1)  Género 

a.  Masculino  

b.  Femenino 

2) ¿Cuántas personas viven en la vivienda? 

a. 2 integrantes  

b. 3 integrantes 

c. 4 integrantes  

d. 5 integrantes 

e. 6 integrantes 

3) ¿Cuál es el máximo nivel de estudios alcanzado? 

a.  Sin Estudios  

b.  Primaria  

c. Bachillerato  

d. Carrera Técnica  

e. Universidad  

f.  Otros  

g. No sabe o no responde 

4). Principal Ocupación 

a.  Empleado 

b.  ganadero 

c. agricultor  

d. Ama de cas 
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e.  Estudiante 

f. Retirado/ jubilado 

g.  Desempleado 

h.  Otros 

Sobre el manejo de los residuos sólidos no municipales.  

5) ¿Sabe usted que son residuos sólidos? 

a           SI     (  )        

b           NO  (  )  

6) Sabe Ud. ¿Qué son los residuos sólidos no municipales en obras de saneamiento rural?  

a. Si   (  )     c. Más o menos   (  ) 

b. No  (  )      

7. Califique su nivel de conocimiento en cuanto a los residuos de construcción en obras de 

saneamiento rural. 

a. Bajo 

b. Medio 

c. Alto  

8. ¿Considera que dentro de los residuos de construcción generados en obras de saneamiento 

rural? ¿Existen residuos peligrosos? 

a. Si      c. Puede ser 

b. No      d. No tengo idea 

 

9. Si se realizará una campaña de concientización (manejo de residuos sólidos de 

Construcción en obras de saneamiento rural.) ¿por qué medio le gustaría recibir 

información? 

a.       Talleres y Folletos Informativos 

b.       Redes Sociales 

c.       Charlas 

d.       Televisión 

e.       Radio local 
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Aspectos de Separación de Residuos Sólidos de Construcción en obras de saneamiento rural. 

10. ¿Cree usted que es importante separar los residuos sólidos de construcción en obras de 

saneamiento rural? 

a.    Si     c.  Puede ser  

b.    No     d.  No tengo idea 

11. ¿Conoce usted cómo separar los residuos sólidos de construcción en obras de 

saneamiento rural? según su clasificación? 

a.       Si                                                                              c. Más o menos 

b.      No                                                                            d. No sé del tema 

12. ¿Tiene usted conocimiento de qué residuos sólidos se pueden reciclar y reutilizar? 

a.  Si 

b.  No 

Aspectos sobre Gestión Ambiental en el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio 

de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas del centro 

poblado de Caracara, Distrito de Nicasio-Lampa-Puno y Comunidad campesina Maychu 

Phujo” 

13. ¿Qué le parece la implementación de sistema integral de manejo de los residuos de 

construcción en obras de saneamiento rural realizado en el centro poblado de Caracara? 

a.         Bueno    ( )                                                         c. Regular ( ) 

b.         Muy Interesante  ( )                                           d. Nada interesante ( ) 

14. ¿Usted cree que era suficiente el personal encargado del recojo de residuos sólidos de 

las UBS (Las Unidades Básicas de Saneamiento)? 

a.       Si    ( )                                                                           

b.      No   ( ) 

15 ¿Cómo le pareció la implementación del centro de acopio de residuos sólidos peligrosos? 

a.       Bueno     ( )                                                  c. Pésimo   ( )           

b.       Regular  ( )                                            

16.  ¿La escombrera comunal temporal estuvo correctamente implementada en el centro 

poblado de Caracara  y Comunidad campesina Maychu Phujo? 

a.       Si        ( )                                                           
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b.      No   ( ) 

c.      Regular ( ) 

17. ¿El micro relleno para los residuos sólidos no peligrosos estaba correctamente 

implementado en el centro poblado de Caracara y Comunidad campesina Maychu Phujo? 

a.       Si          ( )                                                         

b.       No        ( ) 

c.       Regular( ) 

18. ¿Cómo le pareció la implementación y el manejo del centro de acopio de residuos sólidos 

no peligrosos? 

a.       Bueno        ( )                                                      

b.       Regular     ( ) 

c.       Pésimo      ( ) 

19. ¿Considera que, en el centro poblado de Caracara, distrito de Nicasio y Comunidad 

campesina Maychu Phujo se deben aplicar una nueva propuesta de plan de manejo de 

residuos sólidos en obras de saneamiento rural para la gestión ambiental? 

a.         Si             ( )                                                       c. No es necesario     ( ) 

b.         No           ( )                                                        d. No sé del tema     ( ) 

 

Compromiso: La información proporcionada será utilizada con fines académicos, dentro del 

trabajo de titulación. 

  

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 3. Guía de observación 

Guía de observación del trabajo que se realizó en el proyecto: Mejoramiento y ampliación 

del servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas 

del Centro poblado de Caracara, distrito de Nicasio - Lampa – Puno y Comunidad campesina 

Maychu Phujo. 

Programa de manejo de residuos sólidos y 

líquidos 

Bueno Regular Malo Necesita 

mejorar 

Implementación de contenedores 

provisionales para almacenar residuos 
      

Construcción de micro lleno 3.00m x 3.00m x 

1.00m 
    

Construcción de almacén temporal para 

residuos peligrosos 
    

Materiales para inducción de manejo de 

residuos sólidos 
    

Construcción de almacén temporal para 

residuos no peligrosos 
    

Centro de acopio para residuos peligrosos      

Centro de acopio para residuos no peligrosos     

La segregación de los residuos peligrosos.     

La segregación de los residuos no peligrosos.     

La implementación de la escombrera 

comunal   
    

El recojo de los residuos de construcción en los 

distintos puntos de la obra.  
    

  ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCIÓN     

DE OBRA 
    

 Eliminación de residuos en general     
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 Clausura de microrelleno     

Clausura de escombrera comunal     
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Anexo 4. Panel fotográfico del centro poblado de Caracara. 

                   Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos 

   FIGURA 23. CONTENEDORES PROVISIONALES PARA DEPOSITAR RESIDUOS CP. CARACARA 

 

 

 

 

Actividad: Ambiente para contenedores para 

depositar los residuos sólidos.  

 

Plan: Manejo de residuos solidos 

Comentarios: En las imágenes apreciamos 

los trabajos de implementación del ambiente 

para instalación de los 07 contenedores para la 

disposición temporal y clasificación de las 

mismas. 

Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos 

Figura 24. Micro relleno en el CP. Caracara. 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Sellado y excavación de los 

microrellenos. 

 

Plan: Manejo de residuos sólidos. 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos, el 

sellado y la apertura de los micro rellenos, 

para la disposición final de los residuos 

sólidos no peligrosos y su respectiva 

señalización adecuada.  
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Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos 

Figura 25. Almacén temporal para residuos peligrosos CP. Caracara 

 

 

 

 

 

Actividad: Traslado de los residuos sólidos 

peligrosos, a la zona de residuos peligrosos.  

 

 

Plan: Manejo de residuos solidos 

Comentarios: En las imágenes apreciamos 

los trabajos de recojo de los residuos  

peligrosos, como las bolsas de cemento, entre 

otros, generados durante la ejecución de la 

obra. 

Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos 

Figura 26. Segregación de los residuos no peligrosos en el CP. Caracara. 

Tecknopor Botellas descartables 

 

 

 

 

Bolsas de plásticos Papeles. 
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Cartones. Maderas. 

 

 

 

 

Vidrios Metales y fierros 
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Tubos Prendas usadas 

 

 

 

 

Actividad: Registro de residuos sólidos según 

su tipo composición. 

 

Plan: Manejo de residuos solidos 

Comentarios: Se aprecia en las imágenes los 

trabajos de registro (peso en kg), de residuos 

sólidos no peligrosos, trabajo efectuado en 

centro de acopio  de las mismas y los residuos 

peligrosos. 

Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos 

Figura 27. Segregación de los residuos sólidos peligrosos en el CP. Caracara 

Envases de productos químicos (pintura, 

terokal thiñer, etc) 
           Bolsas de cemento. 

 

 

 

 

Trapos industriales contaminados, huaype. 
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Actividad: Registro de residuos sólidos según 

su composición. 

 

Plan: Manejo de Residuos Sólidos 

Comentarios: Se aprecia en las imágenes los 

trabajos de registro (peso en kg), de residuos 

peligrosos, realizados en la zona de residuos 

peligrosos. 

                           Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos 

Figura 28. Inducciones en manejo de residuos sólidos en el CP. Caracara. 

  

 

Actividad: Inducción en temas de manejo de 

residuos sólidos.  

 

Plan: Manejo de residuos solidos 

Comentarios: En las imágenes apreciamos, 

actividades de inducciones y capacitación en el 

manejo de los residuos sólidos y mitigación de 

los impactos ambientales dirigido al personal 

de la obra. 

Programa de mitigación ambiental 

Figura 29. Monitoreo de los SSHH en el CP. Caracara 
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Actividad: Monitoreo de los servicios 

higiénicos temporales, instalados en el 

campamento de la obra. 

 

Plan: Mitigación ambiental.  

Comentarios: En las imágenes apreciamos 

los trabajos de monitoreo de los servicios 

higiénicos temporales, que consiste en 

mantener limpio, agregando cal y una capa de 

tierra para neutralizar los olores. 

Programa de mitigación ambiental 

Figura 30. Recojo de bolsas de cemento de los UBS en CP. Caracara 

 

 

 

 

Actividad: Recojo de bolsas de cemento UBS.  

Plan: Mitigación ambiental. 

Comentarios: En las imágenes apreciamos 

los trabajos de recojo de bolsas de cemento, en 

los UBS y zona de reservorio.. 
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Programa de mitigación ambiental 

Figura 31. Recojo de los residuos sólidos en pases aéreos en el CP. Caracara 

 

 

 

 

Actividad: Recojo de residuos sólidos en 

trabajos de pases aéreos. 

 

Plan: Mitigación ambiental. 

Comentarios: En las imágenes apreciamos los 

trabajos de recojo de los residuos sólidos 

generados durante los trabajos de 

levantamiento de columnas de pases aéreos. 

Programa de mitigación ambiental 

Figura 32. Recojo de los residuos sólidos de los UBS pintado en el CP. Caracara 

 

 

 

 

Actividad: Recojo de residuos sólidos en los 

UBS. 

 

Plan: Mitigación ambiental. 

Comentarios: En las imágenes apreciamos 

los trabajos de recojo de residuos sólidos, 

generados en los trabajos de pintado de los 

UBS.  
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Programa de mitigación ambiental 

Figura 33. Recojo de residuos sólidos-instalación de inodoro y lavamanos en el CP. Caracara. 

 

 

 

 

Actividad: Recojo de residuos sólidos. 

 

 

Plan: Mitigación ambiental. 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos 

los trabajos de instalación de inodoro y 

lavamanos, en los UBS, recojo inmediato de 

los residuos sólidos, por el personal 

ambiental.  

Programa de mitigación ambiental 

Figura 34. Recojo de residuos sólidos en fuentes de agua en el CP. Caracara 

 

 

 

 

 

Actividad: Recojo de los residuos sólidos de 

fuentes de agua. 

 

Plan: Mitigación ambiental. 

Comentarios: En las imágenes apreciamos 

los trabajos recojo de los residuos sólidos de 

las fuentes de agua, dentro del ámbito de 

influencia del proyecto. 
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                                  Programa de mitigación ambiental 

Figura 35. Traslado de residuos sólidos no peligrosos al micro relleno  en el CP. Caracara 

 

 

 

 

Actividad: Traslado de residuos sólidos al 

micro relleno.  

 

Plan: Mitigación ambiental. 

Comentarios: En las imágenes apreciamos 

los trabajos de traslado al microrelleno de los 

residuos sólidos no peligrosos generados, para 

su disposición final. 

Programa de mitigación ambiental 

Figura 36. Humedecimiento de terreno en el CP. Caracara 

 

 

 

 

Actividad: Humedecimiento de las vías de 

acceso. 

Plan: Mitigación ambiental. 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos 

los trabajos humedecimiento de las vías de 

acceso para evitar generar material particulado 

(PM10) y no afectar los pastizales, animales 

de la zona, población beneficiaria, entre otros.   
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Programa de monitoreo ambiental 

Figura 37. Monitoreo del Agua en el CP. Caracara 

 

 

 

 

Actividad: Toma de muestras de agua. 

 

 

Plan: Monitoreo del agua  

 

Comentarios: Se aprecia en las imágenes los 

trabajos de recojo de muestras de agua para 

análisis físico, químico, bacteriológico, dichos 

análisis fueron realizados por un laboratorio 

acreditado por INACAL. 

Programa de mitigación ambiental 

Figura 38. Reposición de cobertura vegetal en tapado de zanjas en el CP. Caracara 

 

 

 

 

Actividad: Rehabilitación de zanjas. 

 

Plan: Mitigación ambiental. 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos el 

material que se retiró durante la apertura de 

zanjas, para el tendido de las tuberías, se 

utilizó para la rehabilitación, mano de obra no 

calificada y bobcat.  

 



207 

 

Programa de mitigación ambiental 

Figura 39. Verificación y firma de acta para entrega de alfalfa a los afectados apertura de zanjas 

 

 

 

 

Actividad: Verificación y entrega de alfalfa.  

 

Plan: Mitigación ambiental. 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos la 

verificación y entrega de semilla de alfalfa, a 

los beneficiarios que han sido afectados sus 

cultivos de alfalfa, en los trabajos de apertura 

de zanjas.  

Programa de contingencia 

Figura 40. Señalización de áreas en el CP. Caracara 

 

 

 

 

Actividad: Señalización de áreas. 

 

 

Plan: Contingencia 

Comentarios: Se aprecia en las imágenes los 

trabajos de señalizaciones e instalaciones de 

los letreros, en lugares estratégicos dentro del 

ámbito de influencia del proyecto. 
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Anexo 5. Panel fotográfico de la comunidad campesina Maychu Phujo 

Programa de Participación Ciudadana 

Figura 41. Taller de sensibilización ciclo, conservación de fuentes de agua, flora y fauna 

 

 

 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos los trabajos de desarrollo de evento taller, con 

la participación masiva y activa de los beneficiarios del proyecto, trabajos efectuados en 

coordinación con el  residente, maestro de obra, NE y JASS. 

Programa de Participación Ciudadana 

Figura 42. Taller de sensibilización manejo, gestión de residuos sólidos, cambio climático 

 

 

 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos los trabajos de desarrollo de evento taller, con 

la participación masiva y activa de los beneficiarios del proyecto, trabajos efectuados en 

coordinación con el residente, maestro de obra, NE y JASS. 
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Programa de mitigación ambiental 

Figura 43. Apilamiento adecuado de la tierra en la Cc. Maychu Phujo 

 

 

 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos los trabajos de seguimientos y control de 

impactos, en los trabajos de remoción de zanjas por los trabajadores del proyecto, donde 

se recomienda el apilamiento adecuado de la tierra, con fines de evitar erosiones. 

Programa de mitigación ambiental 

 Figura 44. trabajos de seguimientos y control de impactos en la Cc Maychu Phujo 

 

 

 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos los trabajos de seguimientos y control de 

impactos, en los trabajos de construcciones de los UBS, donde se recomienda orden y 

limpieza durante los trabajos cotidianos. 
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Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos 

Figura 46. Disposición residuos sólidos no peligrosos al botadero municipal de Kelluyo. 

 

 

 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos los trabajos de disposición de residuos sólidos 

no peligrosos al relleno sanitario municipal de Kelluyo, trabajo efectuado en coordinación 

con las trabajadoras ambientales y personal técnico ambiental. 

Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos 

Figura 45. Manejo adecuado de los residuos sólidos en la Cc Maychu Phujo 

 

 

 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos los trabajos de manejo adecuado de los 

residuos sólidos como recojo, segregación y registro de las mismas en el centro de acopio 

temporal y de los contenedores, a cargo del trabajador ambiental. 
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Programa de monitoreo ambiental 

Figura 47. Instalación de HIVOL las 24 horas 

 

 

 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos los trabajos de seguimientos y control 

ambiental, instalación de HIVOL las 24 horas, para muestrear la calidad del aire y tomas 

de muestras de agua para su respectivo análisis según los protocolos establecidos. 

Programa de monitoreo ambiental 

Figura 48. Seguimientos y control ambiental de ruido ambiental 

 

 

 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos los trabajos de seguimientos y control 

ambiental de calidad de ruido, trabajo realizado en horarios de trabajo, por la empresa 

denominada ECOSOUTH SRL. 
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Programa de Contingencia 

Figura 50. Apreciamos inducción de 05 minutos exclusivamente en temas ambientales. 

 

 

 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos inducciones de 05 minutos exclusivamente 

en temas ambientales, con la participación activa de los trabajadores, fines minimizar los 

impactos ambientales, durante la ejecución de la obra. 

Programa de Contingencia 

Figura 49. Conformación del comité de brigada ambiental 

 

 

 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos los trabajos de conformación de brigadas 

ambientales, con la participación activa del equipo técnico y los trabajadores del 

proyecto, con la finalidad de minimizar los impactos ambientales, durante la ejecución 

de la obra. 
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Programa de cierre y abandono 

Figura 51. Trabajos de cierre y abandono de las actividades ambientales 

 

 

 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos los trabajos de cierre y abandono de las 

actividades ambientales, trabajos finales de limpieza general en la obra, como recojo de 

escombros, residuos de la construcción, nivelación de los alrededores de los UBS, dentro 

del ámbito de influencia del proyecto. 

 

 

 

 

Comentarios: En las imágenes apreciamos los trabajos de restauraciones de impactos 

en reservorio, como estabilización física de talud, tipo terraplenado con piedras en la 

base, trabajo realizado con fines de evitar impacto alguno y nivelación alrededor de 

paneles solares y reservorio. 
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