
S10 Página 1

Presupuesto

DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE 
ASILLO

Presupuesto 0701002

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 03/10/2016Costo alCliente

Lugar PUNO - AZANGARO - ASILLO

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

01 CONSTRUCCION EN RELLENO DE SEGURIDAD

CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.30 363.85 473.01

01.01    OBRAS GENERALES 13,652.93

      TRAZO Y REPLANTEO m201.01.01 900.00 1.24 1,116.00

      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.02 900.00 1.35 1,215.00

      CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 3.60M. und01.01.03 1.00 1,005.38 1,005.38

      CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m201.01.04 20.00 100.00 2,000.00

      MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA GLB01.01.05 1.00 8,316.55 8,316.55

02 CONSTRUCCIONES EN TRINCHERAS 156,774.81

02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 26,183.00

      EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL"C"/RETRO .5Y3 m302.01.01 1,745.25 8.00 13,962.00

      ELIMINACION DE DESMONTE,PROV.DEL MOVIMIENTO EN TERRENO 
NORMAL

m302.01.02 1,745.25 6.29 10,977.62

      REFINE Y NIVELACION FONDO DE TRINCHERA m202.01.03 710.50 1.75 1,243.38

02.02    IMPERMEABILIZACIONES 81,601.57

      RELLENO COMPACTADO  A MANO CON ARCILLA IMPERM. m302.02.01 301.50 170.11 51,288.17

      SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANAS m202.02.02 1,157.00 26.20 30,313.40

02.03    ESTRUCTURAS DE MADERA 24,760.74

      COLUMNAS DE MADERA DE 6"x6" und02.03.01 32.00 326.12 10,435.84

      VIGAS DE MADERA DE 6"x10" und02.03.02 16.00 608.15 9,730.40

      VIGA TEMPLADOR DE MADERA DE 4"x6" ml02.03.03 150.00 22.47 3,370.50

      VIGA CORREA DE MADERA DE 2"x2" ml02.03.04 225.00 5.44 1,224.00

02.04    COBERTURA DE TRINCHERAS 24,229.50

      COBERTURA CON LONA PLASTIFICADA m202.04.01 1,087.50 22.28 24,229.50

03 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 3,080.28

03.01    SISTEMA DE DRENES 3,080.28

      EXCAVACION DE DRENES m303.01.01 26.82 7.58 203.30

      EMPEDRADO DE DRENES ASENT. SOBRE CAMA DE ARCILLA m303.01.02 26.82 107.27 2,876.98

04 POZA DE CAPTACION DE LIXIVIADOS 31,270.76

04.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,700.83

      EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL"C"/RETRO .5Y3 m304.01.01 247.50 8.00 1,980.00

      RELLENO COMPACTADO  A MANO CON ARCILLA IMPERM. m304.01.02 24.71 170.11 4,203.42

      SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANAS m204.01.03 164.75 21.35 3,517.41

04.02    CONCRETO SIMPLE 871.59

      CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m304.02.01 2.59 336.52 871.59

04.03    ESTRUCTURAS DE MADERA 14,779.28

      COLUMNAS DE MADERA DE 6"x8" und04.03.01 8.00 172.77 1,382.16

      TIJERAL DE MADERA T-P und04.03.02 4.00 3,066.29 12,265.16

      VIGA TEMPLADOR DE 2"x8" ml04.03.03 20.00 15.63 312.60

      VIGA CORREA DE MADERA DE 2"x3" ml04.03.04 144.00 5.69 819.36

04.04    COBERTURA FINAL 5,919.06

      COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m204.04.01 102.00 58.03 5,919.06

05 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 20,667.54

05.01    EXCAVACIONES 3,891.29

      EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA ( A MANO) m305.01.01 220.22 17.67 3,891.29

05.02    IMPERMEABILIZACIONES 16,776.25

      RELLENO COMPACTADO  A MANO CON ARCILLA IMPERM. m305.02.01 98.62 170.11 16,776.25

06 CERCOS DE SEGURIDAD 24,579.52
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06.01    HABILITACIONES 24,579.52

      CERCO CON PALOS DE EUCALIPTO Y ALAMBRE DE PUAS ml06.01.01 419.48 54.14 22,710.65

      PUERTA EN CERCO PERIMETRICO und06.01.02 1.00 1,868.87 1,868.87

07 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 825.00

07.01    HERRAMIENTAS MANUALES 825.00

      PICO pza07.01.01 4.00 20.00 80.00

      LAMPA pza07.01.02 4.00 20.00 80.00

      ZAPA pza07.01.03 4.00 25.00 100.00

      RASTRILLO METALICO pza07.01.04 4.00 25.00 100.00

      CARRETILLA DE CONSTRUCCION pza07.01.05 4.00 85.00 340.00

      COMPACTADOR MANUAL pza07.01.06 1.00 125.00 125.00

08 HABILITACION DE LA CASETA DE CONTROL 9,035.07

08.01    OBRAS PRELIMINARES 39.31

      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m208.01.01 15.18 1.35 20.49

      TRAZO Y REPLANTEO m208.01.02 15.18 1.24 18.82

08.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 61.64

      EXCAVACION DE CIMENTACIONES m308.02.01 1.44 10.21 14.70

      EXCAVACION DE ZAPATAS m308.02.02 2.05 10.21 20.93

      RELLENO CON MATERIAL PROPIO m308.02.03 1.63 5.83 9.50

      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m308.02.04 1.83 5.89 10.78

      NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m208.02.05 6.90 0.83 5.73

08.03    CONCRETO SIMPLE 646.60

      CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10 + 30%P.M. m308.03.01 1.44 159.83 230.16

      SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" DE 1:12 C:H m308.03.02 0.26 20.56 5.35

      SOBRECIMIENTOS PARA EL CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m308.03.03 0.29 216.61 62.82

       SOBRECIMIENTOS  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m208.03.04 1.92 50.43 96.83

      CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1 : 8 C : H E=4" m208.03.05 6.90 36.44 251.44

08.04    CONCRETO ARMADO 3,500.36

      CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m308.04.01 1.28 363.85 465.73

      ZAPATAS ACERO  FY=4200 KG/CM2. kg08.04.02 18.36 6.19 113.65

      COLUMNAS CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m308.04.03 0.81 442.47 358.40

      COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m208.04.04 13.00 55.02 715.26

      COLUMNAS: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg08.04.05 124.16 6.23 773.52

      VIGAS CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m308.04.06 0.53 442.47 234.51

      VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m208.04.07 6.89 44.31 305.30

      VIGAS  ACERO FY=4200 KG/CM2 kg08.04.08 83.96 6.36 533.99

08.05    MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 2,207.40

      MUROS DE LADRILLO DE SOGA: CARAVISTA m208.05.01 20.76 82.19 1,706.26

      TARRAJEO DE COLUMNAS m208.05.02 7.70 23.95 184.42

      TARRAJEO DE VIGAS m208.05.03 4.30 29.66 127.54

      VESTIDURA DE DERRAMES ml 4.60 9.75 44.85

      CIELORRASO m2 5.64 25.59 144.33

08.06    CARPINTERIA DE MADERA 760.21

      VIGA DE MADERA DE 3"x5" ml08.06.03 15.20 15.12 229.82

      VIGA CORREA DE MADERA DE 2"x2" ml08.06.04 9.00 42.11 378.99

      PUERTA DE MADERA APANELADA m208.06.05 2.07 73.14 151.40

08.07    PISOS Y PAVIMENTOS 643.24

      AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS m208.07.01 13.70 10.23 140.15
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      CONTRAPISO DE 25 MM. m208.07.02 6.90 18.61 128.41

      VEREDA DE CONCRETO DE 4" m208.07.03 6.80 55.10 374.68

08.08    VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 298.41

      VIDRIOS DOBLES NACIONALES p208.08.01 14.21 21.00 298.41

08.09    CUBIERTAS 267.67

      COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m208.09.01 11.40 23.48 267.67

08.10    CERRAJERIA 111.63

      CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA pza08.10.01 1.00 61.83 61.83

      BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" pza08.10.02 3.00 16.60 49.80

08.11    PINTURA 498.60

      PINTURA EN MURO DE MADERA CON BARNIZ 2 MANOS m208.11.01 41.34 11.35 469.21

      PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ DOS MANOS m208.11.02 4.14 7.10 29.39

09 OBRAS GENERALES 13,636.35

09.01    OBRAS PRELIMINARES 13,636.35

      TRAZO Y REPLANTEO m209.01.01 5,265.00 1.24 6,528.60

      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m209.01.02 5,265.00 1.35 7,107.75

10 CONSTRUCCIONES EN TRINCHERAS 582,371.73

10.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 164,764.69

      EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL"C"/RETRO .5Y3 m310.01.01 10,885.30 8.00 87,082.40

      ELIMINACION DE DESMONTE,PROV.DEL MOVIMIENTO EN TERRENO 
NORMAL

m310.01.02 10,885.30 6.29 68,468.54

      REFINE Y NIVELACION FONDO DE TRINCHERA m210.01.03 5,265.00 1.75 9,213.75

10.02    IMPERMEABILIZACIONES 417,607.04

      RELLENO COMPACTADO  A MANO CON ARCILLA IMPERM. m310.02.01 1,914.90 117.56 225,115.64

      SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANAS m210.02.02 7,347.00 26.20 192,491.40

11 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 15,776.47

11.01    SISTEMA DE DRENES 15,776.47

      EXCAVACION DE DRENES m311.01.01 168.48 7.58 1,277.08

      EMPEDRADO DE DRENES ASENT. SOBRE CAMA DE ARCILLA m311.01.02 168.48 86.06 14,499.39

12 CONFORMACION DE TRINCHERAS 351,427.82

12.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,734.52

      DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS m312.01.01 8,841.39 1.10 9,725.53

      ESPARCIDO DE DESECHOS SOLIDOS m312.01.02 8,841.39 1.12 9,902.36

      COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS m312.01.03 8,841.39 1.03 9,106.63

12.02    COBERTURA DE ARCILLA PARA TRINCHERAS 6,290.02

      ESPARCIDO Y COMPACATACION DE MATERIAL DE COBERTURA DE 
DESECHOS SOLIDOS

m312.02.01 3,789.17 1.66 6,290.02

12.03    ESTRUCTURAS DE MADERA 157,658.28

      COLUMNAS DE MADERA DE 6"x16" und12.03.01 204.00 326.12 66,528.48

      VIGAS DE MADERA DE 5"x16" und12.03.02 102.00 608.15 62,031.30

      VIGA TEMPLADOR DE MADERA DE 4"x6" ml12.03.03 950.00 22.47 21,346.50

      VIGA CORREA DE MADERA DE 2"x2" ml12.03.04 1,425.00 5.44 7,752.00

12.04    COBERTURA 158,745.00

      COBERTURA CON LONA PLASTIFICADA m212.04.01 7,125.00 22.28 158,745.00

13 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 10,327.23

13.01    EXCAVACIONES 1,524.04

      EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA ( A MANO) m313.01.01 86.25 17.67 1,524.04

13.02    IMPERMEABILIZACIONES 8,803.19

      RELLENO COMPACTADO  A MANO CON ARCILLA IMPERM. m313.02.01 51.75 170.11 8,803.19



S10 Página 4

Presupuesto

DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE 
ASILLO

Presupuesto 0701002

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 03/10/2016Costo alCliente

Lugar PUNO - AZANGARO - ASILLO

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

14 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 1,396.84

14.01    SISTEMA DE DRENES 1,396.84

      EXCAVACION DE DRENES m314.01.01 36.60 7.58 277.43

      RELLENO CON MATERIAL PROPIO m314.01.02 25.62 6.81 174.47

      EMPEDRADO DE DRENES ASENT. SOBRE CAMA DE ARCILLA m314.01.03 10.98 86.06 944.94

15 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE GASES 18,996.32

15.01    CONTRUCCIONES DE CHIMENEAS 18,996.32

      CHIMENEA DE 0.60X0.60M und15.01.01 28.00 678.44 18,996.32

16 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 825.00

16.01    HERRAMIENTAS MANUALES 825.00

      PICO pza16.01.01 4.00 20.00 80.00

      LAMPA pza16.01.02 4.00 20.00 80.00

      ZAPA pza16.01.03 4.00 25.00 100.00

      RASTRILLO METALICO pza16.01.04 4.00 25.00 100.00

      CARRETILLA DE CONSTRUCCION pza16.01.05 4.00 85.00 340.00

      COMPACTADOR MANUAL pza16.01.06 1.00 125.00 125.00

17 COBERTURA FINAL 10,448.10

17.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,448.10

      ESPARCIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA 
COBERTURA

m217.01.01 6,110.00 1.71 10,448.10

18 INSTALACION DE QUEMADORES 387.68

18.01    QUEMADORES 387.68

      QUEMADORES DE GASES und18.01.01 8.00 48.46 387.68

19 VEGETACION 5,468.24

19.01    SEMBRIOS 5,468.24

      SEMBRIOS DE ARBUSTOS m219.01.01 6,110.00 0.61 3,727.10

      SEMBRIOS DE PLANTA DE TALLO CORTO und19.01.02 306.00 5.69 1,741.14

20 MANTENIMIENTO DE COBERTURA FINAL 18,000.00

20.01    MANTENIMIENTOS 18,000.00

      MANTENIMIENTO DE COBERTURA GLB20.01.01 6.00 3,000.00 18,000.00

21 CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL 9,000.00

21.01    CONTAMINACIONES 9,000.00

      CONTROL DE CONTAMINACION GLB21.01.01 6.00 1,500.00 9,000.00

22 TRABAJOS DE SANEAMIENTO 21,000.00

22.01    FUMIGACIONES Y OTROS 21,000.00

      TRABAJOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION GLB22.01.01 6.00 3,500.00 21,000.00

COSTO DIRECTO 1,319,420.70

GASTOS GENERALES (5.50 %) 72,568.14

SUPERVISIÓN (2.60 %) 34,304.94

LIQUIDACIÓN (1.00 %) 13,194.21

EXPEDIENTE TÉCNICO (0.90 %) 11,874.79

================

TOTAL PRESUPUESTO 1,451,362.78



01.00.00 CONSTRUCCIONES EN RELLENO DE SEGURIDAD
01.01.00 OBRAS PRELIMINARES GENERALES

PARTIDA 01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 65.00 13.00 845.00

POZA DE ALMACENAMIENTO 10.00 5.50 55.00

900.00 M2

PARTIDA 01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 65.00 13.00 845.00

POZA DE ALMACENAMIENTO 10.00 5.50 55.00

900.00 M2

PARTIDA 01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA

LARGO ANCHO ALTO

CARTEL 1 1.00

1.00 UND

PARTIDA 01.01.04 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANÍA Y/O DEPÓSITO

LARGO ANCHO ALTO

CASETA PROVICIONAL 4.00 5.00 20.00

20.00 M2

PARTIDA 01.01.05 MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS PARA LA OBRA

LARGO ANCHO ALTO

MOVILIZACIÓN 0.5 0.50

DESMOVILIZACIÓN 0.5 0.50

1.00 GLB

02.00.00 CONSTRUCCIONES EN TRINCHERAS
02.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

PARTIDA 02.01.01

ÁREA ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 26.85 65.00 1745.25

1745.25 M3

DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 

EXCAVACIÓN MASIVA A MÁQUINA EN TERRENO NORMAL CON 

RETROEXCAVADORA DE 5Y3
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DESCRIPCIÓN
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METRADOS 



DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

PARTIDA 02.01.02

ÁREA ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 26.85 65.00 1745.25

1745.25 M3

PARTIDA 02.01.03 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE TRINCHERA

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 63.00 11.00 693.00

POZA DE ALMACENAMIENTO 7.00 2.50 17.50

710.50 M2

02.02.00 IMPERMEABILIZACIONES

PARTIDA 02.02.01 RELLENO COMPACTADO A MANO CON ARCILLA IMPERMEABILIZANTE

LARGO ANCHO ESPESOR

TRINCHERA N° 1 

FONDO 1 63.00 11.00 0.30 207.90

PARED MAYOR 2 65.00 2.00 0.30 78.00

PARED MENOR 2 13.00 2.00 0.30 15.60

301.50 M3

PARTIDA 02.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANAS

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 

FONDO 1 65.00 13.00 845.00

PARED MAYOR 2 65.00 2.00 260.00

PARED MENOR 2 13.00 2.00 52.00

1157.00 M2

02.03.00 ESTRUCTURA DE MADERA

PARTIDA 02.03.01 COLUMNAS DE MADERA DE 6"X16"

CANTIDAD ANCHO ALTURA

TRINCHERA N° 1 1 32.00 32.00

32.00 UND

PARTIDA 02.03.02 VIGAS DE MADERA DE 3"X16"

CANTIDAD ANCHO ALTURA

TRINCHERA N° 1 1 16.00 16.00

16.00 UND

UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL

UNIDAD

ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO 

NORMAL

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
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PARCIAL TOTAL UNIDAD
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METRADOS 

PARTIDA 02.03.03 TEMPLADOR DE MADERA DE 4"X6"

LARGO ANCHO ALTURA

TRINCHERA N° 1 2 75.00 150.00

150.00 M

PARTIDA 02.03.04 CORREAS DE MADERA DE 2"X2"

LARGO ANCHO ALTURA

TRINCHERA N° 1 3 75.00 225.00

225.00 M

02.04.00 COBERTURA

PARTIDA 02.04.01 COBERTURA CON LONA PLASTIFICADA

LARGO ANCHO ALTURA

TRINCHERA N° 1 1 75.00 14.50 1087.50

1087.50 M2

03.00.00 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS
03.01.00 SISTEMA DE DRENES

PARTIDA 03.01.01 EXCAVACIÓN PARA DRENES

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 74.50 0.60 0.60 26.82

26.82 M3

PARTIDA 03.01.02 EMPEDRADO DE DRENES ASENTADO SOBRE CAMA DE ARCILLA

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 74.50 0.60 0.60 26.82

26.82 M3

04.00.00 POZA DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADOS
04.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

PARTIDA 04.01.01

ÁREA ANCHO ALTO

10.00 5.50 4.50 247.50

247.50 M3

EXCAVACIÓN MASIVA A MÁQUINA EN TERRENO NORMAL CON 

RETROEXCAVADORA DE 5Y3
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PARCIAL TOTAL UNIDAD
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PARCIAL TOTAL UNIDAD
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NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES
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PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD



DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

PARTIDA 04.01.02 RELLENO COMPACTADO A MANO CON ARCILLA IMPERMEABILIZANTE

LARGO ANCHO ESPESOR

FONDO 1 7.00 2.50 0.15 2.63

PARED MAYOR 2 10.00 4.75 0.15 14.25

PARED MENOR 2 5.50 4.75 0.15 7.84

24.71 M3

PARTIDA 04.01.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANAS

LARGO ANCHO ALTURA

FONDO 1 7.00 2.50 17.50

PARED MAYOR 2 10.00 4.75 95.00

PARED MENOR 2 5.50 4.75 52.25

164.75 M2

04.02.00 CONCRETO SIMPLE

PARTIDA 04.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ZAPATAS

LARGO ANCHO ALTURA

8 0.60 0.60 0.90 2.59

2.59 M3

04.03.00 ESTRUCTURA DE MADERA

PARTIDA 04.03.01 COLUMNAS DE MADERA DE 6"X8"

CANTIDAD ANCHO ALTURA

8 8.00

8.00 UND

PARTIDA 04.03.02 TIJERAL DE MADERA T-P

CANTIDAD ANCHO ALTURA

4 4.00

4.00 UND

PARTIDA 04.03.03 TEMPLADOR DE MADERA DE 2"X8"

LARGO ANCHO ALTURA

TRINCHERA N° 1 2 10.00 20.00

20.00 M

PARTIDA 04.03.04 CORREAS DE MADERA DE 2"X3"

LARGO ANCHO ALTURA

TRINCHERA N° 1 12 12.00 144.00

144.00 M
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DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

04.04.00 COBERTURA

PARTIDA 04.04.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA

LARGO ANCHO ALTURA

TRINCHERA N° 1 1 12.00 8.50 102.00

102.00 M2

05.00.00 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
05.01.00 EXCAVACIONES

PARTIDA 05.01.01 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN TIERRA (A MANO)

LARGO ANCHO ALTO

DRENES PRINCIPALES 398.92 0.70 0.70 195.47

DRENES SECUNDARIOS 99.00 0.50 0.50 24.75

220.22 M3

05.02.00 IMPERMEABILIZACIONES

PARTIDA 05.02.01 RELLENO COMPACTADO A MANO CON ARCILLA IMPERMEABILIZANTE

LARGO ANCHO ESPESOR

DRENES PRINCIPALES 398.92 2.10 0.10 83.77

DRENES SECUNDARIOS 99.00 1.50 0.10 14.85

98.62 M3

06.00.00 CERCOS DE SEGURIDAD
06.01.00 HABILITACIONES

PARTIDA 06.01.01 CERCO CON PALOS DE EUCALIPTO Y ALMBRE DE PÚAS

LARGO ANCHO ALTO

419.48 419.48

419.48 M

PARTIDA 06.01.02 PUERTA EN CERCO PERIMÉTRICO

LARGO ANCHO ALTURA

1 1.00

1.00 UND
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DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

07.00.00 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
07.01.00 HERRAMIENTAS MANUALES

PARTIDA 07.01.01 PICO

LARGO ANCHO ALTURA

4 4.00

4.00 PZA

PARTIDA 07.01.02 LAMPA

LARGO ANCHO ALTURA

4 4.00

4.00 PZA

PARTIDA 07.01.03 ZAPA

LARGO ANCHO ALTURA

4 4.00

4.00 PZA

PARTIDA 07.01.04 RASTRILLO

LARGO ANCHO ALTURA

4 4.00

4.00 PZA

PARTIDA 07.01.05 CARRETILLA DE CONSTRUCCIÓN

LARGO ANCHO ALTURA

4 4.00

4.00 PZA

PARTIDA 07.01.06 COMPACTADOR MANUAL

LARGO ANCHO ALTURA

1 1.00

1.00 PZA

08.00.00 HABILITACIÓN DE LA CASETA DE CONTROL
08.01.00 OBRAS PRELIMINARES

PARTIDA 08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

LARGO ANCHO ALTO

CASETA 4.60 3.30 15.18

15.18 M2
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DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

PARTIDA 08.01.02 TRAZO INICIAL

LARGO ANCHO ALTO

CASETA 4.60 3.30 15.18

15.18 M2

08.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

PARTIDA 08.02.01 EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES

LARGO ANCHO ALTO

EJE 1-2 2 1.25 0.45 0.50 0.56

EJE A-B 2 1.95 0.45 0.50 0.88

1.44 M3

PARTIDA 08.02.02 EXCAVACIÓN DE ZAPATAS

LARGO ANCHO ALTO

EJE 1 2 0.80 0.80 0.80 1.02

EJE 2 2 0.80 0.80 0.80 1.02

2.05 M3

PARTIDA 08.02.03  RELLENO CON MATERIAL PROPIO

LARGO ANCHO ALTO

CIMENTACIONES

EJE 1-2 2 1.25 0.45 0.30 0.34

EJE A-B 2 1.95 0.45 0.30 0.53

ZAPATAS

EJE 1 2 0.80 0.80 0.30 0.38

EJE 2 2 0.80 0.80 0.30 0.38

1.63 M3

PARTIDA 08.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)

CANTIDAD

CASETA DE CONTROL 

(excavacion - relleno por el factor 

de esponjamiento 1.25)
1 1.86 1.86

1.86 M3

PARTIDA 08.02.05 NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUAL

LARGO ANCHO ALTO

EJE 1 2.30 3.00 6.90

6.90 M2
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DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

08.03.00 CONCRETO SIMPLE

PARTIDA 08.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO: HORMIGON + 30% P.M.

LARGO ANCHO ALTURA

EJE 1-2 2 1.25 0.45 0.50 0.56

EJE A-B 2 1.95 0.45 0.50 0.88

1.44 M3

PARTIDA 08.03.02 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" DE 1:12 C:H

LARGO ANCHO ALTURA

ZAPATA 4 0.80 0.80 0.10 0.26

0.26 M3

PARTIDA 08.03.03 SOBRECIMIENTOS PARA EL CONCRETO 1:8 + 25% P.M.

LARGO ANCHO ALTURA

EJE 1-2 2 1.25 0.15 0.30 0.11

EJE A-B 2 1.95 0.15 0.30 0.18

0.29 M3

PARTIDA 08.03.04  SOBRECIMIENTOS  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

LARGO ANCHO ALTURA

EJE 1-2 2 1.25 0.30 0.75

EJE A-B 2 1.95 0.30 1.17

1.92 M2

PARTIDA 08.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1 : 8 C : H E=4"

LARGO ANCHO ALTURA

2.30 3.00 6.90

6.90 M2

08.04.00 CONCRETO ARMADO

PARTIDA 08.04.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 

LARGO ANCHO ALTURA

EJE 1 2 0.80 0.80 0.50 0.64

EJE 2 2 0.80 0.80 0.50 0.64

1.28 M3

PARTIDA 08.04.02 ZAPATA: ACERO FY=4200 KG/CM2

LARGO ANCHO ALTURA

ZAPATAS 4 peso= 4.59 18.36

18.36 KG
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DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

PARTIDA 08.04.03 COLUMNAS CONCRETO f'c=210 kg/cm2

LARGO ANCHO ALTURA

EJE A 2 0.25 0.25 3.00 0.38

EJE B 2 0.25 0.25 3.50 0.44

0.81 M3

PARTIDA 08.04.04 COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

LARGO ANCHO ALTURA

EJE A 2 1.00 3.00 6.00

EJE B 2 1.00 3.50 7.00

13.00 M2

PARTIDA 08.04.05 COLUMNAS: ACERO FY=4200 KG/CM2

LARGO ANCHO ALTURA

COLUMNAS 4 peso= 31.04 124.16

124.16 KG

PARTIDA 08.04.06 VIGAS CONCRETO f'c=210 kg/cm2

LARGO ANCHO ALTURA

EJE 1,EJE 2 2 2.30 0.25 0.20 0.23

EJE A, EJE B 2 3.00 0.25 0.20 0.30

0.53 M3

PARTIDA 08.04.07 VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

LARGO ANCHO ALTURA

EJE 1,EJE 2 2 2.30 0.65 2.99

EJE A, EJE B 2 3.00 0.65 3.90

6.89 M2

PARTIDA 08.04.08 VIGAS  ACERO FY=4200 KG/CM2

LARGO ANCHO ALTURA

VIGAS A-A, B-B ENTRE 1-2 2 peso= 23.77 47.54

VIGAS 1-1, 2-2  ENTRE A-B 2 peso= 18.21 36.42

83.96 KG
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DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

08.05.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

PARTIDA 08.05.01 MUROS DE LADRILLO DE SOGA: CARAVISTA

LARGO ANCHO ALTURA

EJE A-A ENTRE 1-2 1 0.50 2.50 1.25

EJE A-A ENTRE 1-2 1 1.10 1.10 1.21

EJE B-B ENTRE 1-2 1 2.50 3.00 7.50

EJES 1-1, 2-2  ENTRE A-B 2 1.80 3.00 10.80

20.76 M2

PARTIDA 08.05.02 TARRAJEO DE COLUMNAS

LARGO ANCHO ALTURA

EJE A-A ENTRE 1-2 2 0.70 2.50 3.50

EJE B-B ENTRE 1-2 2 0.70 3.00 4.20

7.70 M2

PARTIDA 08.05.03 TARRAJEO DE VIGAS

LARGO ANCHO ALTURA

EJE A-A, B-B ENTRE 1-2 2 2.50 0.50 2.50

EJE 1-1, 2-2 ENTRE A-B 2 1.80 0.50 1.80

4.30 M2

PARTIDA 08.05.04 VESTIDURA DE DERRAMES

LARGO ANCHO ALTURA

VENTANA  HORIZONTAL 2 1.10 2.20

VENTANA VERTICAL 2 1.20 2.40

4.60 M

PARTIDA 08.05.05 CIELORRASO

LARGO ANCHO ALTURA

CIELORRASO 1 2.75 2.05 5.64

5.64 M2

08.06.00 CARPINTERÍA DE MADERA

PARTIDA 08.06.01 VIGA DE MADERA 3"X5"

LARGO ANCHO ALTURA

4 3.80 15.20

15.20 M
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DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

PARTIDA 08.06.02 CORREAS DE MADERA 2"X2"

LARGO ANCHO ALTURA

3 3.00 9.00

9.00 M

PARTIDA 08.06.03 PUERTA DE MADERA APANELADA

LARGO ANCHO ALTURA

P-1 1 0.90 2.30 2.07

2.07 M2

08.07.00 PISOS Y PAVIMENTOS

PARTIDA 08.07.01 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS Y PISOS

LARGO ANCHO ALTURA

PISO 2.30 3.00 6.90

VEREDA

EJE 1 = EJE 2 2 2.30 0.50 2.30

EJE A 1 3.00 0.50 1.50

EJE B 1 3.00 1.00 3.00

13.70 M2

PARTIDA 08.07.02 CONTRAPISO

LARGO ANCHO ALTURA

2.30 3.00 6.90

6.90 M2

PARTIDA 08.07.03 VEREDA DE CONCRETO DE 4"

LARGO ANCHO ALTURA

EJE 1 = EJE 2 2 2.30 0.50 2.30

EJE A 1 3.00 0.50 1.50

EJE B 1 3.00 1.00 3.00

6.80 M2

08.08.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

PARTIDA 08.08.01 VIDRIOS DOBLES NACIONALES

LARGO ANCHO ÁREA

V-1 1.10 1.20 1.32

EN PIES CUADRADOS 14.21 14.21

14.21 P2

UNIDAD
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DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

08.09.00 CUBIERTAS

PARTIDA 08.09.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA

LARGO ANCHO ALTO

3.80 3.00 11.40

11.40 M2

08.10.00 CERRAJERÍA

PARTIDA 08.10.01 CERRADURA PUERTA EXTERIOR 2 GOLPES

CANTIDAD ANCHO ALTO

PUERTAS P-1 1 1.00 1.00

1.00 PZA

PARTIDA 08.10.02 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"X3"

X HOJA ANCHO ALTO

PUERTAS P-1 1 3.00 3.00

3.00 PZA

08.11.00 PINTURA

PARTIDA 08.11.01 PINTURA EN PARED CON BARNIZ 2 MANOS

LARGO ANCHO ALTURA

EJE 1 2 2.00 2.50 10.00

EJE 2 2 2.00 2.50 10.00

EJE B 2 2.70 3.00 16.20

EJE A 2 0.50 2.50 2.50

EJE A 2 1.10 1.20 2.64

41.34 M2

PARTIDA 08.11.02 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS

LARGO ANCHO ALTURA

PUERTA P-1 2 0.90 2.30 4.14

4.14 M2
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DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

09.00.00 OBRAS GENERALES
09.01.00 OBRAS PRELIMINARES

PARTIDA 09.01.01 TRAZO Y REPLANTEO

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 2 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 3 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 4 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 5 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 6 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 7 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 8 45.00 13.00 585.00

5265.00 M2

PARTIDA 09.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 2 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 3 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 4 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 5 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 6 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 7 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 8 45.00 13.00 585.00

5265.00 M2

10.00.00 CONSTRUCCIONES EN TRINCHERAS
10.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

PARTIDA 10.01.01

ÁREA ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 2 28.61 65.00 1859.65

TRINCHERA N° 3 26.84 65.00 1744.60

TRINCHERA N° 4 26.73 65.00 1737.45

TRINCHERA N° 5 26.91 55.00 1480.05

TRINCHERA N° 6 25.54 55.00 1404.70

TRINCHERA N° 7 25.72 55.00 1414.60

TRINCHERA N° 8 27.65 45.00 1244.25

10885.30 M3

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

EXCAVACIÓN MASIVA A MÁQUINA EN TERRENO NORMAL CON 

RETROEXCAVADORA DE 5Y3

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD
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VECES
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PARCIAL TOTAL UNIDAD



DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

PARTIDA 10.01.02

ÁREA ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 2 28.61 65.00 1859.65

TRINCHERA N° 3 26.84 65.00 1744.60

TRINCHERA N° 4 26.73 65.00 1737.45

TRINCHERA N° 5 26.91 55.00 1480.05

TRINCHERA N° 6 25.54 55.00 1404.70

TRINCHERA N° 7 25.72 55.00 1414.60

TRINCHERA N° 8 27.65 45.00 1244.25

10885.30 M3

PARTIDA 10.01.03 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE TRINCHERA

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 2 13.00 65.00 845.00

TRINCHERA N° 3 13.00 65.00 845.00

TRINCHERA N° 4 13.00 65.00 845.00

TRINCHERA N° 5 13.00 55.00 715.00

TRINCHERA N° 6 13.00 55.00 715.00

TRINCHERA N° 7 13.00 55.00 715.00

TRINCHERA N° 8 13.00 45.00 585.00

5265.00 M2

10.02.00 IMPERMEABILIZACIONES

PARTIDA 10.02.01 RELLENO COMPACTADO A MANO CON ARCILLA IMPERMEABILIZANTE

LARGO ANCHO ESPESOR

TRINCHERA N° 2, 3 Y 4

FONDO 3 65.00 11.00 0.30 643.50

PARED MAYOR 6 65.00 2.00 0.30 234.00

PARED MENOR 6 11.00 2.00 0.30 39.60

TRINCHERA N° 5, 6 Y 7

FONDO 3 55.00 11.00 0.30 544.50

PARED MAYOR 6 55.00 2.00 0.30 198.00

PARED MENOR 6 11.00 2.00 0.30 39.60

TRINCHERA N° 8

FONDO 1 45.00 11.00 0.30 148.50

PARED MAYOR 2 45.00 2.00 0.30 54.00

PARED MENOR 2 11.00 2.00 0.30 13.20

1914.90 M3

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO 

NORMAL

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD



DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

PARTIDA 10.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANAS

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 2, 3 Y 4

FONDO 3 65.00 11.00 2145.00

PARED MAYOR 6 65.00 3.00 1170.00

PARED MENOR 6 11.00 3.00 198.00

TRINCHERA N° 5, 6 Y 7

FONDO 3 55.00 11.00 1815.00

PARED MAYOR 6 55.00 3.00 990.00

PARED MENOR 6 11.00 3.00 198.00

TRINCHERA N° 7

FONDO 1 45.00 11.00 495.00

PARED MAYOR 2 45.00 3.00 270.00

PARED MENOR 2 11.00 3.00 66.00

7347.00 M2

11.00.00 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS
11.01.00 SISTEMA DE DRENES

PARTIDA 11.01.01 EXCAVACIÓN PARA DRENES

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 2 74.00 0.60 0.60 26.64

TRINCHERA N° 3 74.00 0.60 0.60 26.64

TRINCHERA N° 4 74.00 0.60 0.60 26.64

TRINCHERA N° 5 64.00 0.60 0.60 23.04

TRINCHERA N° 6 64.00 0.60 0.60 23.04

TRINCHERA N° 7 64.00 0.60 0.60 23.04

TRINCHERA N° 8 54.00 0.60 0.60 19.44

168.48 M3

PARTIDA 11.01.02 EMPEDRADO DE DRENES ASENTADO SOBRE CAMA DE ARCILLA

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 2 74.00 0.60 0.60 26.64

TRINCHERA N° 3 74.00 0.60 0.60 26.64

TRINCHERA N° 4 74.00 0.60 0.60 26.64

TRINCHERA N° 5 64.00 0.60 0.60 23.04

TRINCHERA N° 6 64.00 0.60 0.60 23.04

TRINCHERA N° 7 64.00 0.60 0.60 23.04

TRINCHERA N° 8 54.00 0.60 0.60 19.44

168.48 M3

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD



DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

12.00.00 CONFORMACIÓN DE TRINCHERAS
12.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

PARTIDA 12.01.01 DESCARGA DE DESECHOS SÓLIDOS

AREA ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 70% 26.85 65.00 1221.68

TRINCHERA N° 2 70% 28.61 65.00 1301.76

TRINCHERA N° 3 70% 26.84 65.00 1221.22

TRINCHERA N° 4 70% 26.73 65.00 1216.22

TRINCHERA N° 5 70% 26.91 55.00 1036.04

TRINCHERA N° 6 70% 25.54 55.00 983.29

TRINCHERA N° 7 70% 25.72 55.00 990.22

TRINCHERA N° 8 70% 27.65 45.00 870.98

8841.39 M3

PARTIDA 12.01.02 ESPARCIDO DE DESECHOS SÓLIDOS

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 70% 26.85 65.00 1221.68

TRINCHERA N° 2 70% 28.61 65.00 1301.76

TRINCHERA N° 3 70% 26.84 65.00 1221.22

TRINCHERA N° 4 70% 26.73 65.00 1216.22

TRINCHERA N° 5 70% 26.91 55.00 1036.04

TRINCHERA N° 6 70% 25.54 55.00 983.29

TRINCHERA N° 7 70% 25.72 55.00 990.22

TRINCHERA N° 8 70% 27.65 45.00 870.98

8841.39 M3

PARTIDA 12.01.03 COMPACTACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 70% 26.85 65.00 1221.68

TRINCHERA N° 2 70% 28.61 65.00 1301.76

TRINCHERA N° 3 70% 26.84 65.00 1221.22

TRINCHERA N° 4 70% 26.73 65.00 1216.22

TRINCHERA N° 5 70% 26.91 55.00 1036.04

TRINCHERA N° 6 70% 25.54 55.00 983.29

TRINCHERA N° 7 70% 25.72 55.00 990.22

TRINCHERA N° 8 70% 27.65 45.00 870.98

8841.39 M3

DESCRIPCIÓN INCIDENCIA
DIMENSIONES

PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN INCIDENCIA
DIMENSIONES

PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN INCIDENCIA
DIMENSIONES

PARCIAL TOTAL UNIDAD



DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

12.02.00 COBERTURA DE ARCILLA PARA TRINCHERAS

PARTIDA 12.02.01

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 30% 26.85 65.00 523.58

TRINCHERA N° 2 30% 28.61 65.00 557.90

TRINCHERA N° 3 30% 26.84 65.00 523.38

TRINCHERA N° 4 30% 26.73 65.00 521.24

TRINCHERA N° 5 30% 26.91 55.00 444.02

TRINCHERA N° 6 30% 25.54 55.00 421.41

TRINCHERA N° 7 30% 25.72 55.00 424.38

TRINCHERA N° 8 30% 27.65 45.00 373.28

3789.17 M3

12.03.00 ESTRUCTURA DE MADERA

PARTIDA 12.03.01 COLUMNAS DE MADERA DE 6"X16"

CANTIDAD ANCHO ALTURA

TRINCHERA N° 2 1 32.00 32.00

TRINCHERA N° 3 1 32.00 32.00

TRINCHERA N° 4 1 32.00 32.00

TRINCHERA N° 5 1 28.00 28.00

TRINCHERA N° 6 1 28.00 28.00

TRINCHERA N° 7 1 28.00 28.00

TRINCHERA N° 8 1 24.00 24.00

204.00 UND

PARTIDA 12.03.02 VIGAS DE MADERA DE 3"X16"

CANTIDAD ANCHO ALTURA

TRINCHERA N° 2 1 16.00 16.00

TRINCHERA N° 3 1 16.00 16.00

TRINCHERA N° 4 1 16.00 16.00

TRINCHERA N° 5 1 14.00 14.00

TRINCHERA N° 6 1 14.00 14.00

TRINCHERA N° 7 1 14.00 14.00

TRINCHERA N° 8 1 12.00 12.00

102.00 UND

DESCRIPCIÓN
NÚMERO 

DE VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

ESPARCIDO Y COMPACATACIÓN DE MATERIAL DE COBERTURA DE 

DESECHOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD



DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

PARTIDA 12.03.03 TEMPLADOR DE MADERA DE 4"X6"

LARGO ANCHO ALTURA

TRINCHERA N° 2 2 75.00 150.00

TRINCHERA N° 3 2 75.00 150.00

TRINCHERA N° 4 2 75.00 150.00

TRINCHERA N° 5 2 65.00 130.00

TRINCHERA N° 6 2 65.00 130.00

TRINCHERA N° 7 2 65.00 130.00

TRINCHERA N° 8 2 55.00 110.00

950.00 M

PARTIDA 12.03.04 CORREAS DE MADERA DE 2"X2"

LARGO ANCHO ALTURA

TRINCHERA N° 2 3 75.00 225.00

TRINCHERA N° 3 3 75.00 225.00

TRINCHERA N° 4 3 75.00 225.00

TRINCHERA N° 5 3 65.00 195.00

TRINCHERA N° 6 3 65.00 195.00

TRINCHERA N° 7 3 65.00 195.00

TRINCHERA N° 8 3 55.00 165.00

1425.00 M

12.04.00 COBERTURA

PARTIDA 12.04.01 COBERTURA CON LONA PLASTIFICADA

LARGO ANCHO ALTURA

TRINCHERA N° 2 1 75.00 15.00 1125.00

TRINCHERA N° 3 1 75.00 15.00 1125.00

TRINCHERA N° 4 1 75.00 15.00 1125.00

TRINCHERA N° 5 1 65.00 15.00 975.00

TRINCHERA N° 6 1 65.00 15.00 975.00

TRINCHERA N° 7 1 65.00 15.00 975.00

TRINCHERA N° 8 1 55.00 15.00 825.00

7125.00 M2

13.00.00 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
13.01.00 EXCAVACIONES

PARTIDA 13.01.01 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN TIERRA (A MANO)

LARGO ANCHO ALTO

DRENES SECUNDARIOS 345.01 0.50 0.50 86.25

86.25 M3

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD



DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

13.02.00 IMPERMEABILIZACIONES

PARTIDA 13.02.01 RELLENO COMPACTADO A MANO CON ARCILLA IMPERMEABILIZANTE

LARGO ANCHO ESPESOR

DRENES SECUNDARIOS 345.01 1.50 0.10 51.75

51.75 M3

14.00.00 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS
14.01.00 SISTEMA DE DRENES

PARTIDA 14.01.01 EXCAVACIÓN PARA DRENES

LARGO ANCHO ALTO

FUERA DE LAS TRINCHERAS 30.50 0.60 2.00 36.60

36.60 M3

PARTIDA 14.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

LARGO ANCHO ALTO

30.50 0.60 1.40 25.62

25.62 M3

PARTIDA 14.01.03 COLOCACIÓN DE PIEDRAS EN DRENES

LARGO ANCHO ALTO

30.50 0.60 0.60 10.98

10.98 M3

15.00.00 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE GASES
15.01.00 CONSTRUCCION DE CHIMENEAS

PARTIDA 15.01.01 CHIMENEA DE 0.60X0.60m

CANTIDAD ANCHO ALTO

1 28.00 28.00

28.00 UND

16.00.00 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
16.01.00 HERRAMIENTAS MANUALES

PARTIDA 16.01.01 PICO

LARGO ANCHO ALTURA

4 4.00

4.00 PZA

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD



DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

PARTIDA 16.01.02 LAMPA

LARGO ANCHO ALTURA

4 4.00

4.00 PZA

PARTIDA 16.01.03 ZAPA

LARGO ANCHO ALTURA

4 4.00

4.00 PZA

PARTIDA 16.01.04 RASTRILLO

LARGO ANCHO ALTURA

4 4.00

4.00 PZA

PARTIDA 16.01.05 CARRETILLA DE CONSTRUCCIÓN

LARGO ANCHO ALTURA

4 4.00

4.00 PZA

PARTIDA 16.01.06 COMPACTADOR MANUAL

LARGO ANCHO ALTURA

1 1.00

1.00 PZA

17.00.00 COBERTURA FINAL
17.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

PARTIDA 17.01.01

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 2 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 3 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 4 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 5 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 6 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 7 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 8 45.00 13.00 585.00

6110.00 M2

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

ESPACIDO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO PARA 

COBERTURA

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD



DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

18.00.00 INSTALACIÓN DE QUEMADORES
18.01.00 QUEMADORES

PARTIDA 18.01.01 QUEMADORES DE GASES

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 1 1.00

TRINCHERA N° 2 1 1.00

TRINCHERA N° 3 1 1.00

TRINCHERA N° 4 1 1.00

TRINCHERA N° 5 1 1.00

TRINCHERA N° 6 1 1.00

TRINCHERA N° 7 1 1.00

TRINCHERA N° 8 1 1.00

8.00 UND

19.00.00 VEGETACIÓN
19.01.00 SEMBRIOS

PARTIDA 19.01.01 SEMBRIO DE ARBUSTOS

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 2 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 3 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 4 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 5 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 6 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 7 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 8 45.00 13.00 585.00

6110.00 M2

PARTIDA 19.01.02 SEMBRIOS DE PLANTA DE TALLO CORTO

LARGO ANCHO ALTO

TRINCHERA N° 1 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 2 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 3 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 4 65.00 13.00 845.00

TRINCHERA N° 5 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 6 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 7 55.00 13.00 715.00

TRINCHERA N° 8 45.00 13.00 585.00

6110.00 M2

0.61 HA

500 TALLOS POR HA 306.00

306.00 UND

DESCRIPCIÓN INCIDENCIA
DIMENSIONES

PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN INCIDENCIA
DIMENSIONES

PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN INCIDENCIA
DIMENSIONES

PARCIAL TOTAL UNIDAD



DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL DISTRITO DE ASILLO 
METRADOS 

20.00.00 MANTENIMIENTO DE COBERTURA FINAL
20.01.00 MANTENIMIENTOS

PARTIDA 20.01.01 MANTENIMIENTO DE COBERTURA

LARGO ANCHO ALTURA

MANTENIMIENTO 6 6.00

6.00 GLB

21.00.00 CONTROL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
21.01.00 CONTAMINACIONES

PARTIDA 21.01.01 CONTROL DE CONTAMINACIÓN

LARGO ANCHO ALTURA

CONTROL DE CONTAMINACIÓN 6 6.00

6.00 GLB

22.00.00 TRABAJOS DE SANEAMIENTO
22.01.00 FUMIGACIÓN Y OTROS

PARTIDA 22.01.01 TRABAJOS DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN

LARGO ANCHO ALTURA

FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN 5 6.00

6.00 GLB

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

DESCRIPCIÓN
NUMERO 

VECES

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL UNIDAD



Página :S10 1

0701002Presupuesto DISEÑO  DE  UNA  PLANTA  DE  RECUPERACIÓN  Y  MANEJO  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  PARA  EL  DISTRITO  DE  ASILLO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida VESTIDURA DE DERRAMES

ml/DIA 12.5000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 9.7512.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.5000 0.9600 5.816.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 0.6400 2.754.29PEON

8.56
Materiales

m30204000000 0.0020 0.0838.00ARENA FINA

BOL0221000000 0.0358 0.8223.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

p20243160052 0.0183 0.126.50REGLA DE MADERA

1.02
Equipos

%MO0337010001 2.0000 0.178.56HERRAMIENTAS MANUALES

0.17

Partida CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 363.8510.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.1600 1.076.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.8000 4.846.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.8000 3.954.94OFICIAL

hh0147010004 4.0000 3.2000 13.734.29PEON

23.59
Materiales

m30205000003 0.8500 58.6569.00PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

m30205010004 0.4200 15.9638.00ARENA GRUESA

BOL0221000000 9.7400 224.0223.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

m30239050000 0.1840 0.925.00AGUA

299.55
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.7123.59HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349070004 1.0000 0.8000 24.0030.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

hm0349100011 1.0000 0.8000 16.0020.00MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

40.71
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0701002Presupuesto DISEÑO  DE  UNA  PLANTA  DE  RECUPERACIÓN  Y  MANEJO  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  PARA  EL  DISTRITO  DE  ASILLO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida CIELORRASO

m2/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.596.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.1333 0.896.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 1.3333 8.076.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 1.3333 5.724.29PEON

14.68
Materiales

kg0202010005 0.0090 0.044.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

m30204000000 0.0260 0.9938.00ARENA FINA

BOL0221000000 0.2570 5.9123.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

m30239050000 0.0040 0.025.00AGUA

p20244000016 0.5400 3.516.50MADERA TORNILLO CEPILLADA

10.47
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4414.68HERRAMIENTAS MANUALES

0.44

Partida 01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO

m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.24400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000032 1.0000 0.0200 0.126.05TOPOGRAFO

hh0147010003 1.0000 0.0200 0.104.94OFICIAL

hh0147010004 2.0000 0.0400 0.174.29PEON

0.39
Materiales

BOL0230020001 0.0100 0.077.00YESO DE 28 Kg

und0230990080 0.0030 0.0825.00WINCHA

p20243510061 0.0200 0.052.50ESTACA DE MADERA

0.20
Equipos

HE0337540017 1.0000 0.0200 0.2412.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE

%MO0337580100 3.0000 0.010.39HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349190001 1.0000 0.0200 0.4020.00TEODOLITO

0.65

Partida 01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.3540.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2500 0.0500 0.336.66CAPATAZ

hh0147010002 0.1000 0.0200 0.126.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 0.2000 0.864.29PEON

1.31
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.041.31HERRAMIENTAS MANUALES

0.04
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0701002Presupuesto DISEÑO  DE  UNA  PLANTA  DE  RECUPERACIÓN  Y  MANEJO  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  PARA  EL  DISTRITO  DE  ASILLO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 3.60M.

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,005.381.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 3.0000 24.0000 145.206.05OPERARIO

hh0147010004 2.5000 20.0000 85.804.29PEON

231.00
Materiales

und0202020054 2.0000 8.004.00CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3/4"

und0202100099 12.0000 30.002.50PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 6" INCLUYE TUERCA

BOL0221000000 1.2000 27.6023.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

kg0232020094 51.0000 51.001.00FLETE DE TRANSPORTE LOCAL

m30238000000 0.4800 18.2438.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)

p20244010039 146.0000 365.002.50MADERA TORNILLO

m20244030025 20.1600 241.9212.00TRIPLAY DE 6 MM

gln0254020042 1.0000 28.0028.00PINTURA ESMALTE SINTETICO

769.76
Equipos

%MO0337580100 2.0000 4.62231.00HERRAMIENTAS MANUALES

4.62

Partida 01.01.04 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO

m2/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 100.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

m20239130021 1.0000 100.00100.00CASETA DE MADERA TORNILLO ADICIONAL TECAHADA

100.00

Partida 01.01.05 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA

GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 8,316.551.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000023 6.0000 48.0000 290.406.05OPERADOR DE EQUIPO PESADO

hh0147010004 4.0000 32.0000 137.284.29PEON

427.68
Equipos

%MO0337580100 2.0000 8.55427.68HERRAMIENTAS MANUALES

hm0348040010 2.0000 16.0000 1,710.56106.91CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 TON.

hm0348040017 2.0000 16.0000 3,769.76235.61CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON.

hm0348040023 2.0000 16.0000 2,400.00150.00CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3.

7,888.87
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 02.01.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL"C"/RETRO .5Y3

m3/DIA 131.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.00131.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000023 0.8000 0.0489 0.306.05OPERADOR DE EQUIPO PESADO

hh0147010003 0.8000 0.0489 0.244.94OFICIAL

hh0147010004 1.6000 0.0977 0.424.29PEON

0.96
Equipos

%MO0337580100 1.0000 0.010.96HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349040006 1.0000 0.0611 7.03115.00CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3

7.04

Partida 02.01.02 ELIMINACION DE DESMONTE,PROV.DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL

m3/DIA 240.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.29240.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000023 1.0000 0.0333 0.206.05OPERADOR DE EQUIPO PESADO

hh0147010004 0.5000 0.0167 0.074.29PEON

0.27
Equipos

%MO0337580100 2.0000 0.010.27HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349040091 1.0000 0.0333 6.01180.40CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3

6.02

Partida 02.01.03 REFINE Y NIVELACION FONDO DE TRINCHERA

m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.7520.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.4000 1.724.29PEON

1.72
Equipos

%MO0337580100 2.0000 0.031.72HERRAMIENTAS MANUALES

0.03

Partida 02.02.01 RELLENO COMPACTADO  A MANO CON ARCILLA IMPERM.

m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 170.113.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 2.6667 11.444.29PEON

11.44
Materiales

m30204010010 1.3000 65.0050.00ARCILLA IMPERMEABILIZANTE

65.00
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.3411.44HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349030001 1.0000 2.6667 93.3335.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP

93.67
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 02.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANAS

m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.2025.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2500 0.0800 0.536.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.3200 1.946.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.3200 1.584.94OFICIAL

hh0147010004 2.0000 0.6400 2.754.29PEON

6.80
Materiales

m20229110001 1.2000 19.2016.00MEMBRANA PLASTICA

19.20
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.206.80HERRAMIENTAS MANUALES

0.20

Partida 02.03.01 COLUMNAS DE MADERA DE 6"x6"

und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 326.1212.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0667 0.446.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.6667 4.036.05OPERARIO

hh0147010004 0.5000 0.3333 1.434.29PEON

5.90
Materiales

kg0202010002 0.0100 0.044.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

p20244010039 128.0000 320.002.50MADERA TORNILLO

320.04
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.185.90HERRAMIENTAS MANUALES

0.18

Partida 02.03.02 VIGAS DE MADERA DE 6"x10"

und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 608.1512.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0667 0.446.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.6667 4.036.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 0.6667 2.864.29PEON

7.33
Materiales

kg0202010002 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

p20244010039 240.0000 600.002.50MADERA TORNILLO

600.60
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.227.33HERRAMIENTAS MANUALES

0.22
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 02.03.03 VIGA TEMPLADOR DE MADERA DE 4"x6"

ml/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 22.4750.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0160 0.116.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.1600 0.976.05OPERARIO

hh0147010003 0.5000 0.0800 0.404.94OFICIAL

hh0147010004 0.5000 0.0800 0.344.29PEON

1.82
Materiales

kg0202010003 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2"

p20244010039 8.0000 20.002.50MADERA TORNILLO

20.60
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.051.82HERRAMIENTAS MANUALES

0.05

Partida 02.03.04 VIGA CORREA DE MADERA DE 2"x2"

ml/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 5.4460.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0133 0.096.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.1333 0.816.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 0.1333 0.574.29PEON

1.47
Materiales

kg0202010003 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2"

p20244010039 1.3300 3.332.50MADERA TORNILLO

3.93
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES

0.04

Partida 02.04.01 COBERTURA CON LONA PLASTIFICADA

m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.2850.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0160 0.116.66CAPATAZ

hh0147010003 1.0000 0.1600 0.794.94OFICIAL

hh0147010004 0.5000 0.0800 0.344.29PEON

1.24
Materiales

m20229130051 1.0500 21.0020.00LONA PLASTIFICADA

21.00
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.041.24HERRAMIENTAS MANUALES

0.04
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 03.01.01 EXCAVACION DE DRENES

m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.5825.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.3200 1.946.05OPERARIO

hh0147010004 4.0000 1.2800 5.494.29PEON

7.43
Equipos

%MO0337580100 2.0000 0.157.43HERRAMIENTAS MANUALES

0.15

Partida 03.01.02 EMPEDRADO DE DRENES ASENT. SOBRE CAMA DE ARCILLA

m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 107.2715.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1500 0.0800 0.536.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.5333 3.236.05OPERARIO

hh0147010003 2.0000 1.0667 5.274.94OFICIAL

hh0147010004 10.0000 5.3333 22.884.29PEON

31.91
Materiales

m30205020021 1.2000 74.4062.00PIEDRA GRANDE

74.40
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.9631.91HERRAMIENTAS MANUALES

0.96

Partida 04.01.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL"C"/RETRO .5Y3

m3/DIA 131.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.00131.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000023 0.8000 0.0489 0.306.05OPERADOR DE EQUIPO PESADO

hh0147010003 0.8000 0.0489 0.244.94OFICIAL

hh0147010004 1.6000 0.0977 0.424.29PEON

0.96
Equipos

%MO0337580100 1.0000 0.010.96HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349040006 1.0000 0.0611 7.03115.00CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3

7.04
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 04.01.02 RELLENO COMPACTADO  A MANO CON ARCILLA IMPERM.

m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 170.113.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 2.6667 11.444.29PEON

11.44
Materiales

m30204010010 1.3000 65.0050.00ARCILLA IMPERMEABILIZANTE

65.00
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.3411.44HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349030001 1.0000 2.6667 93.3335.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP

93.67

Partida 04.01.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANAS

m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3525.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0320 0.216.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.3200 1.946.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.3200 1.584.94OFICIAL

hh0147010004 0.5000 0.1600 0.694.29PEON

4.42
Materiales

m20232990015 1.0500 16.8016.00GEOMEMBRANA IMPERMEBAILIZANTE UNICAPA 3MM (ROLLO 
m2)

16.80
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.134.42HERRAMIENTAS MANUALES

0.13
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 04.02.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2

m3/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 336.5222.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000022 2.0000 0.7273 4.406.05OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

hh0147010001 0.2000 0.0727 0.486.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.3636 2.206.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.3636 1.804.94OFICIAL

hh0147010004 6.0000 2.1818 9.364.29PEON

18.24
Materiales

m30205000003 0.8500 58.6569.00PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

m30205010004 0.4200 15.9638.00ARENA GRUESA

BOL0221000000 9.7400 224.0223.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

m30239050000 0.1840 0.925.00AGUA

299.55
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.5518.24HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349070001 1.0000 0.3636 10.9130.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"

hm0349100011 1.0000 0.3636 7.2720.00MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

18.73

Partida 04.03.01 COLUMNAS DE MADERA DE 6"x8"

und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 172.776.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.1333 0.896.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 1.3333 8.076.05OPERARIO

hh0147010004 0.5000 0.6667 2.864.29PEON

11.82
Materiales

kg0202010003 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2"

p20244010039 64.0000 160.002.50MADERA TORNILLO

160.60
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.3511.82HERRAMIENTAS MANUALES

0.35
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 04.03.02 TIJERAL DE MADERA T-P

und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,066.292.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.4000 2.666.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 4.0000 24.206.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 4.0000 19.764.94OFICIAL

hh0147010004 1.0000 4.0000 17.164.29PEON

63.78
Materiales

kg0202010003 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2"

p20244010039 1,200.0000 3,000.002.50MADERA TORNILLO

3,000.60
Equipos

%MO0337580100 3.0000 1.9163.78HERRAMIENTAS MANUALES

1.91

Partida 04.03.03 VIGA TEMPLADOR DE 2"x8"

ml/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 15.6350.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0160 0.116.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.1600 0.976.05OPERARIO

hh0147010003 0.5000 0.0800 0.404.94OFICIAL

hh0147010004 0.2500 0.0400 0.174.29PEON

1.65
Materiales

kg0202010003 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2"

p20244010039 5.3300 13.332.50MADERA TORNILLO

13.93
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.051.65HERRAMIENTAS MANUALES

0.05

Partida 04.03.04 VIGA CORREA DE MADERA DE 2"x3"

ml/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 5.6960.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0133 0.096.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.1333 0.816.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 0.1333 0.574.29PEON

1.47
Materiales

kg0202010003 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2"

p20244010039 1.4300 3.582.50MADERA TORNILLO

4.18
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES

0.04
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 04.04.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA

m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 58.0320.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0400 0.276.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.4000 2.426.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.4000 1.984.94OFICIAL

hh0147010004 0.5000 0.2000 0.864.29PEON

5.53
Materiales

m20261000001 1.0500 52.5050.00PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16"

52.50

Partida 05.01.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA ( A MANO)

m3/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.672.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 4.0000 17.164.29PEON

17.16
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.5117.16HERRAMIENTAS MANUALES

0.51

Partida 05.02.01 RELLENO COMPACTADO  A MANO CON ARCILLA IMPERM.

m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 170.113.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 2.6667 11.444.29PEON

11.44
Materiales

m30204010010 1.3000 65.0050.00ARCILLA IMPERMEABILIZANTE

65.00
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.3411.44HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349030001 1.0000 2.6667 93.3335.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP

93.67
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 06.01.01 CERCO CON PALOS DE EUCALIPTO Y ALAMBRE DE PUAS

ml/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 54.1420.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0400 0.276.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.4000 2.426.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 0.4000 1.724.29PEON

4.41
Materiales

kg0202010002 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

pza0243000036 3.0000 45.0015.00MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" X 3 M

rll0246910005 0.0400 4.00100.00ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO

49.60
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.134.41HERRAMIENTAS MANUALES

0.13

Partida 06.01.02 PUERTA EN CERCO PERIMETRICO

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,868.871.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 8.0000 48.406.05OPERARIO

hh0147010004 0.5000 4.0000 17.164.29PEON

65.56
Materiales

kg0202010001 0.2500 1.004.00CLAVOS PARA MADERA C/C 1"

und0226030092 4.0000 32.008.00BISAGRA DE FIERRO DE 4"

und0226100025 1.0000 30.0030.00CERROJO 6" HECHIZO

und0226140007 1.0000 65.0065.00CANDADO FORTE 50 MM.

p20244010039 660.0000 1,650.002.50MADERA TORNILLO

m20246000039 3.0000 15.005.00MALLA HEXAGONAL PARA GALLINERO 1 1/2"

gln0254720002 0.2500 9.0036.00PRESERVANTE DE MADERA

1,802.00
Equipos

%MO0337580100 2.0000 1.3165.56HERRAMIENTAS MANUALES

1.31

Partida 07.01.01 PICO

pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 20.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

pza0337990002 1.0000 20.0020.00PICOS CON MANGO

20.00



Página :S10 13

0701002Presupuesto DISEÑO  DE  UNA  PLANTA  DE  RECUPERACIÓN  Y  MANEJO  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  PARA  EL  DISTRITO  DE  ASILLO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 07.01.02 LAMPA

pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 20.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

pza0337990001 1.0000 20.0020.00LAMPAS PLANAS

20.00

Partida 07.01.03 ZAPA

pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 25.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

und0337050022 1.0000 25.0025.00ZAPA 2 PUNTAS DE 4 LBS.

25.00

Partida 07.01.04 RASTRILLO METALICO

pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 25.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

pza0337510004 1.0000 25.0025.00RASTRILLO DE FIERRO

25.00

Partida 07.01.05 CARRETILLA DE CONSTRUCCION

pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 85.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

pza0337980002 1.0000 85.0085.00CARRETILLA

85.00

Partida 07.01.06 COMPACTADOR MANUAL

pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 125.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

pza0349030073 1.0000 125.00125.00COMPACTADOR MANUAL

125.00

Partida 08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.3540.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2500 0.0500 0.336.66CAPATAZ

hh0147010002 0.1000 0.0200 0.126.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 0.2000 0.864.29PEON

1.31
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.041.31HERRAMIENTAS MANUALES

0.04
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0701002Presupuesto DISEÑO  DE  UNA  PLANTA  DE  RECUPERACIÓN  Y  MANEJO  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  PARA  EL  DISTRITO  DE  ASILLO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO

m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.24400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000032 1.0000 0.0200 0.126.05TOPOGRAFO

hh0147010003 1.0000 0.0200 0.104.94OFICIAL

hh0147010004 2.0000 0.0400 0.174.29PEON

0.39
Materiales

BOL0230020001 0.0100 0.077.00YESO DE 28 Kg

und0230990080 0.0030 0.0825.00WINCHA

p20243510062 0.0200 0.052.50ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA

0.20
Equipos

HE0337540017 1.0000 0.0200 0.2412.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE

%MO0337580100 3.0000 0.010.39HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349190001 1.0000 0.0200 0.4020.00TEODOLITO

0.65

Partida 08.02.01 EXCAVACION DE CIMENTACIONES

m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 10.214.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.2000 1.336.66CAPATAZ

hh0147010004 1.0000 2.0000 8.584.29PEON

9.91
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.309.91HERRAMIENTAS MANUALES

0.30

Partida 08.02.02 EXCAVACION DE ZAPATAS

m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 10.214.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.2000 1.336.66CAPATAZ

hh0147010004 1.0000 2.0000 8.584.29PEON

9.91
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.309.91HERRAMIENTAS MANUALES

0.30
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.837.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.1143 0.766.66CAPATAZ

hh0147010004 1.0000 1.1429 4.904.29PEON

5.66
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.175.66HERRAMIENTAS MANUALES

0.17

Partida 08.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m)

m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.896.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 1.3333 5.724.29PEON

5.72
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.175.72HERRAMIENTAS MANUALES

0.17

Partida 08.02.05 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL

m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.83120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0067 0.046.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.0667 0.406.05OPERARIO

hh0147010004 1.0010 0.0667 0.294.29PEON

0.73
Materiales

p20243100003 0.0300 0.082.50MADERA PINO (REGLAS)

0.08
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.020.73HERRAMIENTAS MANUALES

0.02
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0701002Presupuesto DISEÑO  DE  UNA  PLANTA  DE  RECUPERACIÓN  Y  MANEJO  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  PARA  EL  DISTRITO  DE  ASILLO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10 + 30%P.M.

m3/DIA 12.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 159.8312.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 1.2800 7.746.05OPERARIO

hh0147010003 2.0000 1.2800 6.324.94OFICIAL

hh0147010004 6.0000 3.8400 16.474.29PEON

30.53
Materiales

m30205000011 0.4900 24.5050.00PIEDRA MEDIANA DE 6"

BOL0221000000 2.7000 62.1023.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

m30238000000 0.9100 34.5838.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)

m30239050000 0.1600 0.805.00AGUA

121.98
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.9230.53HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349100011 0.5000 0.3200 6.4020.00MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

7.32

Partida 08.03.02 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" DE 1:12 C:H

m3/DIA 45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.5645.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0178 0.126.66CAPATAZ

hh0147010002 2.0000 0.3556 2.156.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.1778 0.884.94OFICIAL

hh0147010004 6.0000 1.0667 4.584.29PEON

7.73
Materiales

gln0201000001 0.0010 0.10100.00ACEITE PARA MOTOR  GRADO 30

BOL0221000000 0.2300 5.2923.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

gln0234000000 0.0200 0.2814.00GASOLINA 84 OCTANOS

m30238000000 0.1400 5.3238.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)

m30239050000 0.0120 0.065.00AGUA

11.05
Equipos

%MO0337010001 0.0300 7.73HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349100011 0.5000 0.0889 1.7820.00MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

1.78
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0701002Presupuesto DISEÑO  DE  UNA  PLANTA  DE  RECUPERACIÓN  Y  MANEJO  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  PARA  EL  DISTRITO  DE  ASILLO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.03.03 SOBRECIMIENTOS PARA EL CONCRETO 1:8 + 25% P.M.

m3/DIA 7.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 216.617.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.1067 0.716.66CAPATAZ

hh0147010002 2.0000 2.1333 12.916.05OPERARIO

hh0147010003 2.0000 2.1333 10.544.94OFICIAL

hh0147010004 6.0000 6.4000 27.464.29PEON

51.62
Materiales

m30205000011 0.4100 20.5050.00PIEDRA MEDIANA DE 6"

BOL0221000000 3.6500 83.9523.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

m30238000000 0.9700 36.8638.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)

m30239050000 0.1600 0.805.00AGUA

142.11
Equipos

%MO0337010001 3.0000 1.5551.62HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349100011 1.0000 1.0667 21.3320.00MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

22.88

Partida 08.03.04 SOBRECIMIENTOS  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 50.4310.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0800 0.536.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.8000 4.846.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.8000 3.954.94OFICIAL

hh0147010004 2.0000 1.6000 6.864.29PEON

16.18
Materiales

kg0202040010 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO N°8

p20245010001 4.8300 31.406.50MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO

gln0253100003 0.0450 0.5412.00PETROLEO

kg0280010001 0.1300 0.524.00CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2 ",3", 4"

33.76
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.4916.18HERRAMIENTAS MANUALES

0.49
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0701002Presupuesto DISEÑO  DE  UNA  PLANTA  DE  RECUPERACIÓN  Y  MANEJO  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  PARA  EL  DISTRITO  DE  ASILLO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1 : 8 C : H E=4"

m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.4420.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0400 0.276.66CAPATAZ

hh0147010002 2.0000 0.8000 4.846.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.4000 1.984.94OFICIAL

hh0147010004 4.0000 1.6000 6.864.29PEON

13.95
Materiales

BOL0221000000 0.5000 11.5023.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

m30238000000 0.1500 5.7038.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)

m30239050000 0.0180 0.095.00AGUA

p20243160052 0.1200 0.786.50REGLA DE MADERA

18.07
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4213.95HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349100011 0.5000 0.2000 4.0020.00MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

4.42

Partida 08.04.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2

m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 363.8510.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.1600 1.076.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.8000 4.846.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.8000 3.954.94OFICIAL

hh0147010004 4.0000 3.2000 13.734.29PEON

23.59
Materiales

m30205000003 0.8500 58.6569.00PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

m30205010004 0.4200 15.9638.00ARENA GRUESA

BOL0221000000 9.7400 224.0223.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

m30239050000 0.1840 0.925.00AGUA

299.55
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.7123.59HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349070004 1.0000 0.8000 24.0030.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

hm0349100011 1.0000 0.8000 16.0020.00MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

40.71



Página :S10 19
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.04.02 ZAPATAS ACERO  FY=4200 KG/CM2.

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.19200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.3000 0.0120 0.086.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.0400 0.246.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.0400 0.204.94OFICIAL

0.52
Materiales

kg0202000007 0.0600 0.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16

kg0202970002 1.0700 5.355.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

5.65
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.020.52HERRAMIENTAS MANUALES

0.02

Partida 08.04.03 COLUMNAS CONCRETO f'c=210 kg/cm2

m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 442.475.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.1600 1.076.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 1.6000 9.686.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 1.6000 7.904.94OFICIAL

hh0147010004 5.0000 8.0000 34.324.29PEON

52.97
Materiales

gln0201000004 0.0080 0.80100.00ACEITE PARA MOTOR SAE-30

m30205000003 0.8500 58.6569.00PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

m30205010004 0.4200 15.9638.00ARENA GRUESA

BOL0221000000 9.7400 224.0223.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

gln0234000000 0.5400 7.5614.00GASOLINA 84 OCTANOS

m30239050000 0.1840 0.925.00AGUA

307.91
Equipos

%MO0337010001 3.0000 1.5952.97HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349070004 1.0000 1.6000 48.0030.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

hm0349100011 1.0000 1.6000 32.0020.00MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

81.59



Página :S10 20
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.04.04 COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2/DIA 8.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.028.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0941 0.636.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.9412 5.696.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.9412 4.654.94OFICIAL

hh0147010004 1.0000 0.9412 4.044.29PEON

15.01
Materiales

kg0202000007 0.3000 1.505.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16

p20239080044 0.5000 3.256.50REFUERZOS PUNTALES

p20245010001 5.1700 33.616.50MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO

kg0280010001 0.3000 1.204.00CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2 ",3", 4"

39.56
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4515.01HERRAMIENTAS MANUALES

0.45

Partida 08.04.05 COLUMNAS: ACERO FY=4200 KG/CM2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.23200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0040 0.036.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.0400 0.246.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.0400 0.204.94OFICIAL

0.47
Materiales

kg0202000007 0.0600 0.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16

kg0202970002 1.0700 5.355.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

5.65
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTAS MANUALES

hm0348960002 1.0000 0.0400 0.102.50CIZALLA

0.11
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.04.06 VIGAS CONCRETO f'c=210 kg/cm2

m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 442.475.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.1600 1.076.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 1.6000 9.686.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 1.6000 7.904.94OFICIAL

hh0147010004 5.0000 8.0000 34.324.29PEON

52.97
Materiales

gln0201000004 0.0080 0.80100.00ACEITE PARA MOTOR SAE-30

m30205000003 0.8500 58.6569.00PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

m30205010004 0.4200 15.9638.00ARENA GRUESA

BOL0221000000 9.7400 224.0223.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

gln0234000000 0.5400 7.5614.00GASOLINA 84 OCTANOS

m30239050000 0.1840 0.925.00AGUA

307.91
Equipos

%MO0337010001 3.0000 1.5952.97HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349070004 1.0000 1.6000 48.0030.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

hm0349100011 1.0000 1.6000 32.0020.00MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

81.59

Partida 08.04.07 VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.318.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 1.0000 6.056.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 1.0000 4.944.94OFICIAL

10.99
Materiales

kg0202000007 0.3000 1.505.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16

p20239080044 0.5000 3.256.50REFUERZOS PUNTALES

p20245010001 4.1600 27.046.50MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO

kg0280010001 0.3000 1.204.00CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2 ",3", 4"

32.99
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.3310.99HERRAMIENTAS MANUALES

0.33
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.04.08 VIGAS  ACERO FY=4200 KG/CM2

kg/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.36150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.3000 0.0160 0.116.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.0533 0.326.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.0533 0.264.94OFICIAL

0.69
Materiales

kg0202000007 0.0600 0.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16

kg0202970002 1.0700 5.355.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

5.65
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.020.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.02

Partida 08.05.01 MUROS DE LADRILLO DE SOGA: CARAVISTA

m2/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 82.197.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.1143 0.766.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 1.1429 6.916.05OPERARIO

hh0147010004 0.7500 0.8571 3.684.29PEON

11.35
Materiales

m30205010004 0.0300 1.1438.00ARENA GRUESA

und0217000023 39.0000 60.451.55LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM

BOL0221000000 0.2180 5.0123.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

m30239050000 0.0070 0.045.00AGUA

p20244000016 0.5800 3.776.50MADERA TORNILLO CEPILLADA

kg0280010001 0.0220 0.094.00CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2 ",3", 4"

70.50
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.3411.35HERRAMIENTAS MANUALES

0.34
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.05.02 TARRAJEO DE COLUMNAS

m2/DIA 5.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.955.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.1455 0.976.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 1.4545 8.806.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 1.4545 6.244.29PEON

16.01
Materiales

kg0202010005 0.0100 0.044.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

m30204000000 0.0150 0.5738.00ARENA FINA

BOL0221000000 0.1500 3.4523.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

m30239050000 0.0040 0.025.00AGUA

p20244000016 0.5200 3.386.50MADERA TORNILLO CEPILLADA

7.46
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4816.01HERRAMIENTAS MANUALES

0.48

Partida 08.05.03 TARRAJEO DE VIGAS

m2/DIA 4.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 29.664.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.1778 1.186.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 1.7778 10.766.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 1.7778 8.784.94OFICIAL

20.72
Materiales

kg0202010005 0.0300 0.124.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

m30204000000 0.0150 0.5738.00ARENA FINA

BOL0221000000 0.1500 3.4523.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

m30239050000 0.0040 0.025.00AGUA

p20244000016 0.6400 4.166.50MADERA TORNILLO CEPILLADA

8.32
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.6220.72HERRAMIENTAS MANUALES

0.62
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Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.06.03 VIGA DE MADERA DE 3"x5"

ml/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 15.1240.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0200 0.136.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.2000 1.216.05OPERARIO

hh0147010004 0.5000 0.1000 0.434.29PEON

1.77
Materiales

kg0202010003 0.2000 0.804.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2"

p20244010039 5.0000 12.502.50MADERA TORNILLO

13.30
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.051.77HERRAMIENTAS MANUALES

0.05

Partida 08.06.04 VIGA CORREA DE MADERA DE 2"x2"

ml/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 42.1160.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0133 0.096.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.1333 0.816.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 0.1333 0.574.29PEON

1.47
Materiales

kg0202010003 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2"

p20244010039 16.0000 40.002.50MADERA TORNILLO

40.60
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES

0.04

Partida 08.06.05 PUERTA DE MADERA APANELADA

m2/DIA 12.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.1412.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0640 0.436.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.6400 3.876.05OPERARIO

hh0147010004 0.5000 0.3200 1.374.29PEON

5.67
Materiales

kg0202010003 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2"

p20244010039 26.6800 66.702.50MADERA TORNILLO

67.30
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.175.67HERRAMIENTAS MANUALES

0.17
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Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.07.01 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS

m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.23200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000022 2.0000 0.0800 0.486.05OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

hh0147010001 0.1000 0.0040 0.036.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.0400 0.246.05OPERARIO

hh0147010004 8.0000 0.3200 1.374.29PEON

2.12
Materiales

gln0201000001 0.0030 0.30100.00ACEITE PARA MOTOR  GRADO 30

m30205010000 0.1300 2.6020.00AFIRMADO

gln0234000000 0.1500 2.1014.00GASOLINA 84 OCTANOS

lb0253010002 0.0020 0.015.00GRASA

5.01
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.062.12HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349030003 2.0000 0.0800 3.0438.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP

3.10

Partida 08.07.02 CONTRAPISO DE 25 MM.

m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.6140.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0200 0.136.66CAPATAZ

hh0147010002 2.0000 0.4000 2.426.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.2000 0.994.94OFICIAL

hh0147010004 2.0000 0.4000 1.724.29PEON

5.26
Materiales

gln0201000004 0.0010 0.10100.00ACEITE PARA MOTOR SAE-30

m30204000000 0.0350 1.3338.00ARENA FINA

BOL0221000000 0.2730 6.2823.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

gln0234000000 0.0300 0.4214.00GASOLINA 84 OCTANOS

m30239050000 0.0420 0.215.00AGUA

lb0253010002 0.0020 0.015.00GRASA

8.35
Equipos

hm0349100023 0.5000 0.1000 5.0050.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3

5.00
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Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.07.03 VEREDA DE CONCRETO DE 4"

m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.10100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000022 1.0000 0.0800 0.486.05OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

hh0147010001 0.6000 0.0480 0.326.66CAPATAZ

hh0147010002 6.0000 0.4800 2.906.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.0800 0.404.94OFICIAL

hh0147010004 8.0000 0.6400 2.754.29PEON

6.85
Materiales

gln0201000004 0.0030 0.30100.00ACEITE PARA MOTOR SAE-30

kg0202010005 0.0500 0.204.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

m30204000000 0.0200 0.7638.00ARENA FINA

m30205000003 0.1000 6.9069.00PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

m30205010004 0.0500 1.9038.00ARENA GRUESA

BOL0221000000 1.0900 25.0723.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

gln0234000000 0.2500 3.5014.00GASOLINA 84 OCTANOS

p20245010001 0.8300 5.406.50MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO

lb0253010002 0.0020 0.015.00GRASA

44.04
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.216.85HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349100024 1.0000 0.0800 4.0050.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 7 P3

4.21

Partida 08.08.01 VIDRIOS DOBLES NACIONALES

p2/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : p2 21.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

p20279010003 1.0000 21.0021.00VIDRIO TRANSPARENTE INCOLOR DOBLE

21.00

Partida 08.09.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA

m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.4820.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 1.0000 0.4000 2.666.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.4000 2.426.05OPERARIO

hh0147010003 0.5000 0.2000 0.994.94OFICIAL

hh0147010004 0.5000 0.2000 0.864.29PEON

6.93
Materiales

kg0202010002 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

m20203110004 1.0200 15.7415.43LAMINA ACERO CORRUGADO 0.80 X 1.80 X 2mm

16.34
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.216.93HERRAMIENTAS MANUALES

0.21
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Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.10.01 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA

pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 61.834.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.2000 1.336.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 2.0000 12.106.05OPERARIO

13.43
Materiales

und0226070055 1.0000 48.0048.00CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES

48.00
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.4013.43HERRAMIENTAS MANUALES

0.40

Partida 08.10.02 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3"

pza/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 16.6012.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0667 0.446.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.6667 4.036.05OPERARIO

4.47
Materiales

PAR0226080057 1.0000 12.0012.00BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3" x 3"

12.00
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.134.47HERRAMIENTAS MANUALES

0.13

Partida 08.11.01 PINTURA EN MURO DE MADERA CON BARNIZ 2 MANOS

m2/DIA 12.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.3512.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0640 0.436.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.6400 3.876.05OPERARIO

4.30
Materiales

und0230990019 0.0100 0.021.50LIJA

gln0254080000 0.1500 6.9046.00BARNIZ MARINO

6.92
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.134.30HERRAMIENTAS MANUALES

0.13
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Fecha presupuesto 03/10/2016001Subpresupuesto HABILITACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 08.11.02 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ DOS MANOS

m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.1018.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0444 0.306.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.4444 2.696.05OPERARIO

hh0147010004 0.5000 0.2222 0.954.29PEON

3.94
Materiales

und0239020075 0.2000 0.070.35LIJA PARA MADERA

gln0254070019 0.0556 0.6712.00TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA

gln0254080000 0.0500 2.3046.00BARNIZ MARINO

3.04
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.123.94HERRAMIENTAS MANUALES

0.12
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Fecha presupuesto 03/10/2016002Subpresupuesto OPERACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 09.01.01 TRAZO Y REPLANTEO

m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.24400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000032 1.0000 0.0200 0.126.05TOPOGRAFO

hh0147010003 1.0000 0.0200 0.104.94OFICIAL

hh0147010004 2.0000 0.0400 0.174.29PEON

0.39
Materiales

BOL0230020001 0.0100 0.077.00YESO DE 28 Kg

und0230990080 0.0030 0.0825.00WINCHA

p20243510062 0.0200 0.052.50ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA

0.20
Equipos

HE0337540017 1.0000 0.0200 0.2412.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE

%MO0337580100 3.0000 0.010.39HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349190001 1.0000 0.0200 0.4020.00TEODOLITO

0.65

Partida 09.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.3540.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2500 0.0500 0.336.66CAPATAZ

hh0147010002 0.1000 0.0200 0.126.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 0.2000 0.864.29PEON

1.31
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.041.31HERRAMIENTAS MANUALES

0.04

Partida 10.01.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL"C"/RETRO .5Y3

m3/DIA 131.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.00131.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000022 0.8000 0.0489 0.306.05OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

hh0147010003 0.8000 0.0489 0.244.94OFICIAL

hh0147010004 1.6000 0.0977 0.424.29PEON

0.96
Equipos

%MO0337580100 1.0000 0.010.96HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349040006 1.0000 0.0611 7.03115.00CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3

7.04
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Fecha presupuesto 03/10/2016002Subpresupuesto OPERACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 10.01.02 ELIMINACION DE DESMONTE,PROV.DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL

m3/DIA 240.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.29240.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000023 1.0000 0.0333 0.206.05OPERADOR DE EQUIPO PESADO

hh0147010004 0.5000 0.0167 0.074.29PEON

0.27
Equipos

%MO0337580100 2.0000 0.010.27HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349040091 1.0000 0.0333 6.01180.40CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3

6.02

Partida 10.01.03 REFINE Y NIVELACION FONDO DE TRINCHERA

m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.7520.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.4000 1.724.29PEON

1.72
Equipos

%MO0337580100 2.0000 0.031.72HERRAMIENTAS MANUALES

0.03

Partida 10.02.01 RELLENO COMPACTADO  A MANO CON ARCILLA IMPERM.

m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 117.566.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 1.3333 5.724.29PEON

5.72
Materiales

m30204010010 1.3000 65.0050.00ARCILLA IMPERMEABILIZANTE

65.00
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.175.72HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349030001 1.0000 1.3333 46.6735.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP

46.84
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Fecha presupuesto 03/10/2016002Subpresupuesto OPERACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 10.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANAS

m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.2025.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2500 0.0800 0.536.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.3200 1.946.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.3200 1.584.94OFICIAL

hh0147010004 2.0000 0.6400 2.754.29PEON

6.80
Materiales

m20229110001 1.2000 19.2016.00MEMBRANA PLASTICA

19.20
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.206.80HERRAMIENTAS MANUALES

0.20

Partida 11.01.01 EXCAVACION DE DRENES

m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.5825.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.3200 1.946.05OPERARIO

hh0147010004 4.0000 1.2800 5.494.29PEON

7.43
Equipos

%MO0337580100 2.0000 0.157.43HERRAMIENTAS MANUALES

0.15

Partida 11.01.02 EMPEDRADO DE DRENES ASENT. SOBRE CAMA DE ARCILLA

m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 86.0615.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1500 0.0800 0.536.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.5333 3.236.05OPERARIO

hh0147010003 2.0000 1.0667 5.274.94OFICIAL

hh0147010004 1.0000 0.5333 2.294.29PEON

11.32
Materiales

m30205020021 1.2000 74.4062.00PIEDRA GRANDE

74.40
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.3411.32HERRAMIENTAS MANUALES

0.34
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Fecha presupuesto 03/10/2016002Subpresupuesto OPERACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 12.01.01 DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS

m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 1.1050.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1500 0.0240 0.166.66CAPATAZ

hh0147010002 0.2500 0.0400 0.246.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 0.1600 0.694.29PEON

1.09
Equipos

%MO0337580100 1.0000 0.011.09HERRAMIENTAS MANUALES

0.01

Partida 12.01.02 ESPARCIDO DE DESECHOS SOLIDOS

m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 1.1250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1500 0.0240 0.166.66CAPATAZ

hh0147010002 0.2500 0.0400 0.246.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 0.1600 0.694.29PEON

1.09
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.031.09HERRAMIENTAS MANUALES

0.03

Partida 12.01.03 COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS

m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 1.0350.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0160 0.116.66CAPATAZ

hh0147010003 0.2500 0.0400 0.204.94OFICIAL

hh0147010004 1.0000 0.1600 0.694.29PEON

1.00
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES

0.03

Partida 12.02.01 ESPARCIDO Y COMPACATACION DE MATERIAL DE COBERTURA DE DESECHOS SOLIDOS

m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 1.6650.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1500 0.0240 0.166.66CAPATAZ

hh0147010003 1.0000 0.1600 0.794.94OFICIAL

hh0147010004 1.0000 0.1600 0.694.29PEON

1.64
Equipos

%MO0337580100 1.0000 0.021.64HERRAMIENTAS MANUALES

0.02
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 03/10/2016002Subpresupuesto OPERACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 12.03.01 COLUMNAS DE MADERA DE 6"x16"

und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 326.1212.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0667 0.446.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.6667 4.036.05OPERARIO

hh0147010004 0.5000 0.3333 1.434.29PEON

5.90
Materiales

kg0202010002 0.0100 0.044.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

p20244010039 128.0000 320.002.50MADERA TORNILLO

320.04
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.185.90HERRAMIENTAS MANUALES

0.18

Partida 12.03.02 VIGAS DE MADERA DE 5"x16"

und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 608.1512.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0667 0.446.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.6667 4.036.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 0.6667 2.864.29PEON

7.33
Materiales

kg0202010002 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

p20244010039 240.0000 600.002.50MADERA TORNILLO

600.60
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.227.33HERRAMIENTAS MANUALES

0.22

Partida 12.03.03 VIGA TEMPLADOR DE MADERA DE 4"x6"

ml/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 22.4750.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0160 0.116.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.1600 0.976.05OPERARIO

hh0147010003 0.5000 0.0800 0.404.94OFICIAL

hh0147010004 0.5000 0.0800 0.344.29PEON

1.82
Materiales

kg0202010003 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2"

p20244010039 8.0000 20.002.50MADERA TORNILLO

20.60
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.051.82HERRAMIENTAS MANUALES

0.05
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Fecha presupuesto 03/10/2016002Subpresupuesto OPERACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 12.03.04 VIGA CORREA DE MADERA DE 2"x2"

ml/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 5.4460.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0133 0.096.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.1333 0.816.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 0.1333 0.574.29PEON

1.47
Materiales

kg0202010003 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2"

p20244010039 1.3300 3.332.50MADERA TORNILLO

3.93
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES

0.04

Partida 12.04.01 COBERTURA CON LONA PLASTIFICADA

m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.2850.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0160 0.116.66CAPATAZ

hh0147010003 1.0000 0.1600 0.794.94OFICIAL

hh0147010004 0.5000 0.0800 0.344.29PEON

1.24
Materiales

m20229130051 1.0500 21.0020.00LONA PLASTIFICADA

21.00
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.041.24HERRAMIENTAS MANUALES

0.04

Partida 13.01.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA ( A MANO)

m3/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.672.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 4.0000 17.164.29PEON

17.16
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.5117.16HERRAMIENTAS MANUALES

0.51
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Fecha presupuesto 03/10/2016002Subpresupuesto OPERACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 13.02.01 RELLENO COMPACTADO  A MANO CON ARCILLA IMPERM.

m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 170.113.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 2.6667 11.444.29PEON

11.44
Materiales

m30204010010 1.3000 65.0050.00ARCILLA IMPERMEABILIZANTE

65.00
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.3411.44HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349030001 1.0000 2.6667 93.3335.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP

93.67

Partida 14.01.01 EXCAVACION DE DRENES

m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.5825.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.3200 1.946.05OPERARIO

hh0147010004 4.0000 1.2800 5.494.29PEON

7.43
Equipos

%MO0337580100 2.0000 0.157.43HERRAMIENTAS MANUALES

0.15

Partida 14.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 151.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.81151.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000023 1.0000 0.0530 0.326.05OPERADOR DE EQUIPO PESADO

hh0147010004 18.8670 0.9996 4.294.29PEON

4.61
Materiales

m30239050000 0.0500 0.255.00AGUA

0.25
Equipos

%MO0337010001 2.0000 0.094.61HERRAMIENTAS MANUALES

hm0349030001 1.0000 0.0530 1.8635.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP

1.95
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Fecha presupuesto 03/10/2016002Subpresupuesto OPERACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 14.01.03 EMPEDRADO DE DRENES ASENT. SOBRE CAMA DE ARCILLA

m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 86.0615.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1500 0.0800 0.536.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 0.5333 3.236.05OPERARIO

hh0147010003 2.0000 1.0667 5.274.94OFICIAL

hh0147010004 1.0000 0.5333 2.294.29PEON

11.32
Materiales

m30205020021 1.2000 74.4062.00PIEDRA GRANDE

74.40
Equipos

%MO0337580100 3.0000 0.3411.32HERRAMIENTAS MANUALES

0.34

Partida 15.01.01 CHIMENEA DE 0.60X0.60M

und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 678.442.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.4000 2.666.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 4.0000 24.206.05OPERARIO

hh0147010004 1.0000 4.0000 17.164.29PEON

44.02
Materiales

kg0202010003 0.1500 0.604.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2"

m30205000011 1.2500 62.5050.00PIEDRA MEDIANA DE 6"

ml0243000037 20.0000 90.004.50MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 5"

m20246000037 120.0000 480.004.00MALLA HEXAGONAL PARA GALLINERO 3/4"

633.10
Equipos

%MO0337580100 3.0000 1.3244.02HERRAMIENTAS MANUALES

1.32

Partida 16.01.01 PICO

pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 20.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

pza0337990002 1.0000 20.0020.00PICOS CON MANGO

20.00

Partida 16.01.02 LAMPA

pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 20.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

pza0337990001 1.0000 20.0020.00LAMPAS PLANAS

20.00
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Fecha presupuesto 03/10/2016002Subpresupuesto OPERACION  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 16.01.03 ZAPA

pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 25.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

und0337050022 1.0000 25.0025.00ZAPA 2 PUNTAS DE 4 LBS.

25.00

Partida 16.01.04 RASTRILLO METALICO

pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 25.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

pza0337510004 1.0000 25.0025.00RASTRILLO DE FIERRO

25.00

Partida 16.01.05 CARRETILLA DE CONSTRUCCION

pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 85.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

pza0337980002 1.0000 85.0085.00CARRETILLA

85.00

Partida 16.01.06 COMPACTADOR MANUAL

pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 125.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

pza0349030073 1.0000 125.00125.00COMPACTADOR MANUAL

125.00
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Fecha presupuesto 03/10/2016003Subpresupuesto CLAUSURA  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 17.01.01 ESPARCIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA COBERTURA

m2/DIA 2,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.712,500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.0032 0.026.05OPERARIO

hh0147010003 1.0000 0.0032 0.024.94OFICIAL

hh0147010004 4.0000 0.0128 0.054.29PEON

0.09
Equipos

hm0348040001 1.0000 0.0032 0.32100.32CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500

hm0349040092 1.0000 0.0032 0.67209.36CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd

hm0349090000 1.0000 0.0032 0.40126.27MOTONIVELADORA DE 125 HP

hm0349110093 1.0000 0.0032 0.2372.79RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100HP 7-9 
ton

1.62

Partida 18.01.01 QUEMADORES DE GASES

und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 48.464.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.2000 1.336.66CAPATAZ

hh0147010002 1.0000 2.0000 12.106.05OPERARIO

13.43
Materiales

und0230340006 0.5000 10.0020.00CILINDRO METALICO DE 55 GALONES

und0265020100 0.2500 18.5374.12FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 6.40 m

28.53
Equipos

hm0348070020 0.5000 1.0000 6.506.50EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO (OXI-ACET)

6.50

Partida 19.01.01 SEMBRIOS DE ARBUSTOS

m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.61400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0020 0.016.66CAPATAZ

hh0147010011 1.0000 0.0200 0.104.94JARDINERO

0.11
Materiales

bls0243160054 0.0250 0.5020.00ARBUSTOS O GRASS

0.50
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Fecha presupuesto 03/10/2016003Subpresupuesto CLAUSURA  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 19.01.02 SEMBRIOS DE PLANTA DE TALLO CORTO

und/DIA 65.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.6965.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0123 0.086.66CAPATAZ

hh0147010011 1.0000 0.1231 0.614.94JARDINERO

0.69
Equipos

und0349260100 1.0000 5.005.00PLANTA DE TALLO CORTO

5.00
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Fecha presupuesto 03/10/2016004Subpresupuesto POST  CLAUSURA  DEL  RELLENO  DE  SEGURIDAD
Partida 20.01.01 MANTENIMIENTO DE COBERTURA

GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 3,000.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

GLB0212700091 1.0000 3,000.003,000.00SUB CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE COBERTURAS

3,000.00

Partida 21.01.01 CONTROL DE CONTAMINACION

GLB/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,500.0040.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

GLB0212700092 1.0000 1,500.001,500.00SUB CONTRATO POR CONTROL DE CONTAMINACION

1,500.00

Partida 22.01.01 TRABAJOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION

GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 3,500.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

GLB0212700093 1.0000 3,500.003,500.00SUB CONTRATO POR FUMIGACIONES

3,500.00


